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RESUMEN 

 

El presente informe tuvo como problema general ¿Cómo el desempeño de la 

supervisión influye en el proceso constructivo del estadio municipal del distrito de 

Paccha?, el objetivo general fue: Conocer el desempeño de la supervisión durante 

el proceso constructivo del Estadio Municipal del Distrito de Paccha. 

 

La metodología fue de tipo aplicativo, el nivel de estudio es descriptivo y el diseño 

de estudio fue no experimental. La población estuvo conformada por el Distrito de 

Paccha de la Provincia de la Oroya y no se utilizó la técnica de muestreo. 

 

La conclusión fundamental fue: La investigación realizada determina que la 

supervisión contribuye en el proceso constructivo del Estadio Municipal del Distrito 

de Paccha porque respondió a las exigencias del Proyecto en base a las 

necesidades requeridas por el Residente y al logro del fin último 

 

Palabras Clave : Supervisión de obra, Obra pública, Contrataciones del estado,  

  Obra por contrata, Obra a Suma alzada, Proceso Constructivo,  

   Suspensión de Obra. 
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ABSTRACT 

 

This report had as a general problem ¿How the technical perfomance of the 

superision influences the construction process of the municipal stadium of the 

district of Pacha?, the general objetive was: know  the performance of the 

supervisión during the construction process of the municipal stadium of the 

district of Paccha. 

 

The methodology was of the application type, the level of study is descriptive 

– explanatory and the study design was non - experimental. The population 

was conformed by the district of Paccha of the province of the Oroya and the 

technique of ours was not used. 

 

The fundamental conclusión was: The investigation carried out determines 

that the supervisión contributed the construction process of the municipal 

stadium of the district of Paccha because it responded to the requirements of 

the roject base don the needs required by the resident and the achievement 

of tha latter. 

 

Keywords : work supervisión, public Works, state contracting, contract work,    

  lump sum work, construction process, work suspensión. 
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INTRODUCCION 

 

Dentro de la Gestión de Inversión se tiene las modalidades de Inversión pública y 

Privada. En nuestro caso estaremos hablando de una inversión pública dentro del 

marco legal de la Ley de contrataciones del Estado donde se cuenta con un 

flujograma definido del proceso del desarrollo de un proyecto, dentro del cual nos 

enfocaremos en el desempeño técnico y administrativo de la Supervisión dentro del 

proceso constructivo del caso: “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE PACCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI – LA OROYA”. 

 

Se ha podido apreciar que el 80% de los proyectos no cumplen los estándares que 

se plantean, tal es el caso en el plazo de ejecución, el monto de inversión y el 

cumplimiento de normas; es por ello que la labor de la supervisión va más allá de 

un simple hecho de ejercer la inspección en trabajos realizados por otros. 

 

Estamos acostumbrados a realizar dentro del marco de la inversión pública a 

realizar trabajos de supervisión ex post, es decir cuando el trabajo ya está realizado 

y sobre ello hacer una evaluación, cuando debería haber un acompañamiento de 

los trabajos previos a la ejecución física de un proyecto propiamente dicha.  

 

Es por ello que la calidad del producto final recae en la responsabilidad de la 

Supervisión y por lo tanto es responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad 

correspondan con los planteados y es corresponsable junto con el personal 

administrativo en este caso del estado de ejercer el control de los costos. 

 

Se tiene por finalidad de este proyecto el aporte de la supervisión en la ejecución 

de obras civiles ya que cada uno presenta diferentes comportamientos. 

 

El desarrollo del informe está dividido en cuatro capítulos, estos son: 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema Donde se presenta el problema (general 

y específicos), así como el Objetivo (general y específicos), justificación social y 

metodológica, la delimitación espacial y temporal. 

 

Capítulo II: Marco teórico Corresponde al desarrollo de los antecedentes, marco 

conceptual, consideraciones generales, contrataciones del estado, proyecto de 

inversión pública, supervisión del proyecto de inversión pública, descripción general 

del proyecto, diagnóstico actual, nombre del proyecto según expediente técnico, 

alternativa de solución, características arquitectónicas, modalidad de ejecución, 

plazo de ejecución, monto del proyecto y entrega de obra. 

  

Capítulo III: Metodología En este capítulo se hace mención el tipo de estudio, nivel 

de estudio, diseño del estudio, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de 

datos y la población.  

 

Capítulo IV: Desarrollo del Informe Contiene los resultados, actividades previas a 

la ejecución, actividades durante la ejecución de obra, actividades generales del 

residente y supervisor, actividades específicas de supervisión, presentación de 

informes, actividades después de la obra, discusión de resultados, obra culminada, 

sustento técnico, plazo e inversión. 

 

Y las debidas conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

Bachiller: Judith Sosa Córdova 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las Obras Públicas del Perú se puede apreciar que los proyectos no tienen un 

seguimiento adecuado de sus obras por parte de la supervisión es por ello que no 

se cumple con el fin último que es ejecutar el proyecto en el plazo establecido, con 

el presupuesto asignado y de acuerdo a las normativas establecidas. Es por ello 

que se formula el siguiente problema: 

 

1.1. Problema 

1.1.1. Problema General 

¿Cómo el desempeño de la supervisión influye en el proceso 

constructivo del estadio municipal del Distrito de Paccha? 

 

1.1.2. Problemas Específicos 

a. ¿Cuáles son las capacidades que debe tener la supervisión para 

asegurar la calidad del proceso constructivo de la obra? 

b. ¿Qué problemas se presentaron en el proceso constructivo de la obra? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Conocer el desempeño de la supervisión durante el proceso 

constructivo del estadio municipal del Distrito de Paccha. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Describir las capacidades de la supervisión para asegurar la calidad 

del proceso constructivo de la obra. 

b. Identificar los problemas que se presentaron en el proceso 

constructivo de la obra. 

 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Social 

EL proyecto se justica socialmente ya que brinda un adecuado servicio 

de deporte para la población beneficiaria. 

El proyecto tendrá una adecuada infraestructura diseñado de acuerdo 

a las necesidades que presenta la población, así como las 

características constructivas del terreno y medioambiente adecuadas 

con un acompañamiento de las actividades por la supervisión 

correspondiente para lograr el fin último que es de satisfacer y mejorar 

la calidad de vida de la población. 

 

1.3.2. Justificación Metodológica 

El proyecto “Mejoramiento Del Estadio Municipal Del Distrito De 

Paccha De La Provincia De Yauli – La Oroya”, tiene como aporte el 

desempeño de la supervisión en el proceso constructivo de la Obra. 

El proyecto ejecutado se realizó justificando los gastos, el adicional y 

deductivo durante la obra, sin embargo dicho proyecto se justificó 

mediante la liquidación técnica y financiera que verifica el trabajo 

realizado durante la duración de obra y su respectiva recepción de 

obra justificando el trabajo realizado por parte de la supervisión. 
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1.4. Delimitación 

1.4.1. Delimitación Espacial 

El proyecto se ha desarrollado en el Distrito de Paccha de la Provincia 

de Yauli – La Oroya. 

 
Imagen N°01 

Ubicación del Distrito de Paccha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: https://mapas.deperu.com 

 

1.4.2. Delimitación Temporal 

El proyecto se ejecutó en noviembre del 2017, con un plazo de 

ejecución de 180 días calendarios culminando el 12 de junio de 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

La falta de una infraestructura adecuada del Estadio en el Distrito de Paccha 

hace que la Gestión identifique esa problemática que son necesidades 

básicas insatisfechas, y dentro de ese marco se formula el estudio del 

Proyecto que consiste básicamente en “Mejoramiento Del Estadio Municipal 

Del Distrito De Paccha De La Provincia De Yauli – La Oroya”, para dar 

solución a la problemática mencionada. 

 

La necesidad de la Supervisión de una Obra sea pública o privada nace para 

el cumplimiento del fin último que es cumplir con la obra encomendada. El 

proyecto consiste básicamente en la labor realizada por parte de la 

supervisión en el proceso constructivo  para lograr una correcta prestación 

del servicio deportivo en la comunidad de Paccha y así promover el desarrollo 

del deporte en el Distrito. 

  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Consideraciones Generales 

2.2.1.1. Contrataciones del Estado 

Con la finalidad de orientar hacia una mejor gestión las 

Contracciones del Estado, se promulgo la Ley N° 30225 y su 



   

 
 

16 
 

Reglamento aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, destinada a establecer un nuevo marco 

normativo de las Contrataciones del Estado, bajo un enfoque de 

gestión por resultados en las contrataciones ya sea de bienes, 

servicios y obras, que comprende a las entidades públicas 

comprendidas en el gobierno Nacional, Gobierno Regional, 

Gobierno Local y las empresas del estado, toda vez que, ampara 

un conjunto de disposiciones que tienen como finalidad maximizar 

el valor de los recursos públicos. 

 

A partir del 3 de abril del 2017 entraron en vigencia las 

modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1341 y 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, respectivamente, 

estableciendo principios regulatorios que conducen las compras 

Públicas, tales como   Libertad de concurrencia, Igualdad de trato, 

Transparencia, Publicidad, Competencia, Eficacia y Eficiencia, 

Vigencia Tecnológica, Sostenibilidad ambiental y social, Equidad 

e Integridad. 

 

Ahora, cuando se habla de gestión por resultados, es importante 

destacar al enfoque de gestión por resultados  que  el  gobierno  

central  a  través  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  está 

implementando en las entidades públicas desde el año 2007; debe 

entenderse bajo   tres líneas generales: a) el otorgamiento de 

mayor flexibilidad a los responsables de las agencias de la 

administración  pública  en  su  gestión;  b)  la  rendición  de  

cuentas,  es  decir,  la  evaluación  del desempeño de dichas 

agencias a la luz de indicadores de su eficacia y eficiencia en la 

prestación de servicios a los ciudadanos; c) el establecimiento de 
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un esquema de incentivos que, de alguna forma, premie o castigue 

a la alta gerencia de la administración en base a la evaluación de 

los resultados. La hipótesis que subyace a este esquema de 

gestión es que la combinación de estas tres pautas debería 

generar una mayor identificación entre el directivo y la 

organización que conduce y, simultáneamente, orientar   su   

capacidad   administrativa   de   una   manera   más   profunda   al 

mejoramiento de los efectos de su gestión sobre los destinatarios 

últimos de la misma: la ciudadanía (CEDI, 2000). 

 

En ese contexto, la gestión de las contrataciones debe estar 

orientada a resultados que exige que los fondos públicos se usen 

en los fines para los que fueron autorizados; es decir, prioriza la 

asignación de los recursos en función a los resultados propuestos, 

y que las decisiones se enfoquen a una atención oportuna de 

bienes, servicios y obras en beneficio de la población más 

necesitada. 

El procedimiento de selección fue a través de la adjudicación 

simplificada ya que es una obra menor a S/. 1,800,000 soles. 

 

a. Sistemas de contratación 

Existe diversas modalidades de contratar con el Estado, el 

reglamento ha previsto distintos sistemas de contratación así 

como el sistema de suma alzada, precios unitario y esquema 

mixto.  

En Obras públicas el Sistema de Suma alzada no es aplicable para 

obras de saneamiento ni para obras viales, permite identificar con 

exactitud la magnitud, cantidad y dimensión a ejecutarse; a precios 

unitarios lo que realmente se halla utilizado o aplicado en obra, y 
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el sistema mixto que tiene partidas y componentes definidos y no 

definidos. 

 

a.1. Suma alzada 

El sistema de contratación a suma alzada es una de las formas en 

la que se debe entender que la Entidad Pública que convoca el 

proceso está solicitando “cantidades, magnitudes y calidades” fijas 

y claramente definidas sobre los bienes, servicios u obras que 

desea contratar, adquirir o ejecutar. 

 

Estas características deben estar definidas en las especificaciones 

técnicas en los términos de referencia o, en el caso de obras, en 

los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 

presupuesto de obras respectivas. 

 

Como consecuencia el postor deber formular su oferta en un 

monto fijo e íntegro y establecer un plazo determinado de 

ejecución en el que deberá cumplir con el requerimiento. Esto 

implica que cualquier cambio o variación en los costes del bien, 

servicio u obra a ejecutar deberán ser cubiertos por el contratista. 

Podemos decir que por regla general del sistema de contratación 

a Suma Alzada es la invariabilidad del precio pactado. 

 

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos 

adicionales de obra se formulan con los precios del presupuesto 

referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios 

pactados, con los gastos generales fijos y variables propios de la 

prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis 

correspondiente teniendo como base o referencia los montos 

asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de 
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relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial 

multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las 

Ventas correspondiente. 

 

2.2.1.2. Proyecto de Inversión Pública 

En el contexto de la promoción del desarrollo, un proyecto es un 

conjunto de actividades interrelacionadas destinadas a lograr un 

objetivo específico de desarrollo, en un plazo y a un costo 

predeterminado. 

 

Todo proyecto de inversión implica el uso de determinados 

recursos y su transformación en determinados productos o 

resultados a través de la realización de determinadas actividades. 

Un proyecto de inversión pública es una intervención limitada en 

el tiempo, que utiliza total o parcialmente los recursos públicos con 

el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar, recuperar o rehabiitar 

la capacidad productora de bienes o servicios. Podemos apreciar 

en el gráfico a continuación, las fases de un proyecto de inversión 

pública para poder tener como punto de partida: 

 

     Imagen N°02 
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En la imagen 02 se puede apreciar que tenemos tres fases bien 

marcadas en el marco legal público, tenemos: 

 

a. Fase de Pre Inversión 

En esta fase nace la idea del proyecto plasmada en Perfil o una 

ficha técnica, los estudios de pre inversión se elaboran de acuerdo 

a los contenidos mínimos, parámetros, metodologías y normas 

técnicas que se dispongan en el marco del sector público. 

  

b. Fase de Inversión 

La fase de inversión comprende: 

 La elaboración de estudio definitivo o expediente técnico 

detallado u otro documento equivalente. 

 La ejecución del Proyecto; puede ser por Administración 

Directa o por Contratación Pública, cuyo caso es el nuestro 

y se aplica la normativa de contrataciones del Estado. Es en 

esta fase que hace su intervención la Supervisión en la 

ejecución física del Proyecto. 

 

c. Fase Post Inversión 

Un proyecto se encuentra en esta fase cuando una vez que se haya 

culminado totalmente la ejecución, esta fase comprende la 

operación y mantenimiento, así como su evaluación ex post. 

 

2.2.1.3. Supervisión del Proyecto de Inversión Pública 

a. Supervisión 

De acuerdo al Diccionario de la Real Española supervisar es 

ejercer la inspección en trabajos realizados por otros. La teoría de 

la administración moderna (Suárez, 2001) se basa en un ciclo de 

cuatro funciones principales: planeación, organización, dirección y 
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control; siendo la supervisión del trabajo una de las herramientas 

usadas para ejercer la dirección. 

 

En el contexto de la construcción, el Manual de Supervisión del 

Concreto (ACI, 1995) define la actividad de supervisar como 

asegurar que se logren fielmente los requisitos y propósitos   de los 

planos y las especificaciones. 

 

En los proyectos de construcción, la supervisión es ejercida tanto 

por el constructor, como por el propietario.   La  supervisión   que  

realiza  el equipo del constructor o contratista está altamente 

orientada a la función administrativa de la Dirección, y   hace   uso   

principalmente   del   ejercicio   de   la autoridad, la delegación de 

funciones y la utilización de  los  medios  de  comunicación,  entre  

un  equipo humano.   Sin   embargo   no   es   la   única   función 

administrativa que realiza, ya que participa también en   el   ejercicio   

del   Control:   la   supervisión   es responsable de que el tiempo de 

ejecución y la calidad correspondan con los planeados; y es 

corresponsable junto con el personal administrativo de la empresa– 

de ejercer el control de los costos. Además, la supervisión,  como  

parte  del  equipo  del  contratista, tiene una responsabilidad legal 

y moral sobre la seguridad y la higiene del personal técnico y obrero 

asignado  a  la  obra,  y  sobre  el  impacto  que  los procesos  

constructivos  tengan  sobre  el  medio ambiente. 

 

b. Importancia de la Supervisión 

La acción de la supervisión es importante para garantizar que el 

trabajo se cumpla con los requisitos especificados. 

La importancia de la supervisión se debe a las actividades 

orientadas principalmente a prevenir, es decir estas acciones 
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preventivas están orientadas a la revisión de los requisitos de 

ejecución de las actividades antes de que estas se ejecuten; tal es 

el caso la compatibilidad del expediente técnico con el terreno, 

revisar la calidad de los materiales antes de ser utilizados, realizar 

las respectivas pruebas antes de realizar cada actividad 

constructiva. 

 

c. Perfil del Supervisor 

El trabajo de supervisión en la mayoría de las labores 

desempeñadas por los Ingenieros requiere de tres tipos de 

competencias: competencias técnicas, habilidades 

interpersonales, y valores y actitudes positivas; de estas 

competencias dependerá su desempeño integral como supervisor 

para lograr el objetivo del proyecto que es culminarlo. 

 

 Competencias 

Dentro de las competencias técnicas tenemos: 

 Habilidades para la interpretación de planos. 

 Habilidades para programar y cuantificar los recursos y 

productos de la construcción. 

 Entrenamiento en la utilización de programas de cómputo 

tanto de oficina como específicos de ingeniería. 

 Especialista en algún subsistema del proyecto, es decir 

conocimientos más profundos y experiencia en diversas 

áreas específicas como: estructuras, instalaciones 

eléctricas, sanitarias, hidráulicas, impermeabilizaciones, 

acabados especiales, etc. 
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Dentro de Habilidades interpersonales; requiere habilidades 

para el trabajo en equipo, poder de comunicación, empatía y 

hacer que se comparta un solo objetivo  

El desempeño del supervisor también se ve fuertemente 

influenciado por los valores y actitudes, conservar la ética 

profesional. 

 

2.2.2. Descripción general del proyecto 

2.2.2.1. Diagnóstico actual 

EL Estadio cuenta con un campo deportivo y de cerco malla 

olímpica, no cuenta con tribunas, servicios higiénicos, ambientes 

para el área administrativa. 

UBICACIÓN: 

LUGAR : PACCHA 

DISTRITO : PACCHA 

PROVINCIA : YAULI 

REGION : JUNIN 

 

Ubicación y vías de acceso: 

El proyecto en mención se encuentra ubicado en el distrito de 

Paccha, al ingreso del casco urbano de la capital del distrito, por 

lo que su acceso es mediante una vía asfaltada. 

 

El distrito de Paccha, se encuentra ubicado a 10 Km. de La 

Oroya por la Carretera Central, de la ruta La Oroya – Tarma.  

 

Los límites del Estadio Municipal del Distrito de Paccha son: 

Norte : con propiedad de terceros. 

Sur : con propiedad de terceros. 

Este : con el rio Paccha. 
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Oeste : con la Carretera La Oroya - Tarma. 

 

La infraestructura actual con que cuenta el Estadio del Distrito de 

Paccha presenta las siguientes deficiencias: 

 No cuenta con tribunas 

 No cuenta con servicios higiénicos 

 No cuenta con un sistema de drenaje adecuado 

 

Imagen N°03 

Estadio Municipal de Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se aprecia el estado actual del Estadio De Paccha. 

 

2.2.2.2. Nombre del Proyecto según el expediente técnico aprobado 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 

DE PACCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI – LA OROYA”. 

 

2.2.2.3. Alternativa de Solución 

Para el planteamiento de la alternativa de solución para mejorar e 

incentivar a la práctica del deporte se ha diseñado de acuerdo a 
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las necesidades del a población, El presente proyecto se ha 

ceñido a las necesidades de la población, como la demanda de los 

campeonatos y nivel deportivo del distrito de Paccha, así como a 

un estudio socio cultural de la zona, el cual contará con los 

siguientes ambientes: 

 

 Construcción De Graderías 

 Construcción De Servicios Higiénicos 

 Construcción de Servicios Complementarios (Camerinos, y 

Servicios complementarios). 

 

2.2.2.4. Características Arquitectónicas 

El proyecto cuenta con los siguientes componentes: 

 Construcción De Graderías: La construcción de las 

graderías se ejecutará de acuerdo a las normas de 

edificaciones en base a los estudios necesarios, para lo 

cual se ejecutarán obras de concreto armado con f’c=175 y 

f’c=210 Kg/cm², el acero f’y=4200 Kg/cm², en las zapatas, 

columnas, vigas y graderías. 

 

 Construcción De Servicios Complementarios (Camerinos, 

Servicios Higiénicos y Servicios complementarios): La 

construcción de los camerinos, servicios higiénicos y, 

depósito y almacén, constará de obras de concreto simple 

para los cimientos y sobrecimientos, obras de concreto 

armado con f’c=175 y f’c=210 Kg/cm², el acero f’y=4200 

Kg/cm² en las columnas, vigas, escaleras, muros 

reforzados y losas macizas. 
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 Las divisiones de los diferentes ambientes serán con ladrillo 

de concreto de 15x30x30cm., en los interiores y con ladrillo 

caravista de 18 huecos para la fachada principal; en los 

ambientes destinados para servicios higiénicos se tendrá 

un revestimiento con mayólicas a media altura y tarrajeo de 

muros en la parte superior; mientras los demás muros serán 

tarrajeados en sus ambas caras. 

 

 Las separaciones de los servicios higiénicos serán con 

planchas de metal según modelo de los planos, anclados al 

piso y muros. Las puertas de todos los ambientes serán con 

puertas metálicas. 

 

 Las instalaciones sanitarias y eléctricas se ejecutarán con 

tubos PVC SAP y SEL pesados de acuerdo a los 

requerimientos de las demandas. 

 

 Los conductores eléctricos y artefactos eléctricos serán los 

pesados y de alta resistencia para dar seguridad a las 

instalaciones. 

 

2.2.2.5. Modalidad de ejecución: 

El proyecto se ejecutará por la modalidad de CONTRATA A 

SUMA ALZADA y se encuentra dentro de la programación de 

obras a ejecutarse por la Municipalidad Distrital de Paccha. 

 

2.2.2.6. Plazo de ejecución:  

La ejecución de la obra se realizará en 90 DIAS CALENDARIOS 

equivalente a 3 meses. 
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2.2.2.7. Monto del Proyecto 

El presupuesto de la obra asciende a la suma de S/. 649,221.83 

(Seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos veintiuno con 83/100 

soles). 

Cuadro N°01 
Presupuesto de obra 

 

DESCRIPCION COSTO EN S/. 

GRADERIAS  445,135.92 

COSTO DIRECTO  445,135.92 

GASTOS GENERALES 10%  44,513.59 

UTILIDADES 10%  44,513.59 

SUB TOTAL  534,163.10 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
18% 

 96,149.36 

COSTO TOTAL DE LA OBRA  630,312.46 

SUPERVISION DE OBRA  18,909.37 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  649,221.83 
Fuente: Expediente Técnico 

 

 

2.2.2.8. Entrega de Obra 

 

Con fecha 13 de Noviembre de 2017 se realiza el Acta de 

Entrega de terreno, por lo cual son los partícipes por parte de 

la Municipalidad Distrital de Paccha el Arq. Max Huamán Meza, 

Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y el Ing. Jesús 

Alejandro Cóndor como supervisor de obra, entrega el terreno 

a la empresa Consorcio Globe Tech. (Ver anexo N°03 Acta de 

Entrega de Terreno) 

 

Con fecha 15 de Noviembre de 2017 se realiza el Acta de Inicio 

de Obra, estando en representación de la Municipalidad 

Distrital de Paccha, el Arq. Max Huamán Meza, en calidad de 

Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y el Ing. Jesús 

Alejandro Cóndor como supervisor de obra y por parte de la 

Empresa Consorvio Globe Tech, el representante legal Sr. 

Alfredo Luis Quispe Albino y el Arq. José Luis Calixto Gabino 

como Residente de Obra (Ver anexo N°04 Acta de Inicio de 

Obra) 
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CAPITULO III´ 

 

METODOLOGÍA 

 

 Una vez planteado el problema de investigación y los objetivos a 

alcanzar, se hizo necesario establecer los procedimientos de orden 

metodológico que permitieron ejecutar la investigación, Esto implicó 

seleccionar el tipo y diseño de la investigación y su aplicación al contexto 

particular en estudio, las técnicas de recolección de información. La 

metodología constituye el cómo se debe realizar la investigación para 

responder al problema planteado.  

   

3.1. Tipo de Estudio 

El estudio corresponde al tipo aplicativo, puesto que se pretende resolver 

temas prácticos con el propósito de cambio y asimismo será instrumento para 

la toma de decisiones. 

 

 

3.2. Nivel de Estudio 

El nivel de estudio es no experimental, descriptivo – explicativo, ya que se 

considera al fenómeno estudiado y sus componentes; se mide y define las 

variables y a su vez se determina las causas del fenómeno. 
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3.3. Diseño de Estudio 

El diseño de estudio del presente informe técnico es no experimental de corte 

transeccional y transversal, ya que se recolecta información en un único 

momento y no se realiza manipulación de la variable independiente. 

 

 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección y análisis de Datos 

La técnica que se utilizo fue análisis documental, se recolecto datos de 

fuentes secundarias (libros, normas, leyes) para desarrollar las variables de 

interés. Y Observación de campo, en esta técnica se puede observar paso a 

paso los procesos constructivos de la obra. 

 

Se utilizó bibliografía variada y adecuada para la recolección de información 

las cuales se harán referencia en la bibliografía. Tanto el aporte del 

supervisor, el equipo de topografía, el personal empleado, las herramientas 

y materiales empleados en el proyecto se presentan detalladamente en el 

informe. 

 

 

3.5. Población y Muestra 

 

3.5.1.  Población 

El proyecto tiene como población a los todos habitantes del 

Distrito de Paccha. 

 

3.5.2.  Muestra 

No se realizó ninguna técnica de muestreo.  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Actividades Previas a la Ejecución 

Se realizó la evaluación de documentos: 

 

a. Expediente Técnico 

Se cuenta con el expediente técnico aprobado por el jefe de la Sub Gerencia 

de Obras e Infraestructura, de la Municipalidad Distrital de Paccha el mismo 

que fue aprobado vía acto de Resolución de Alcaldía, con fecha 12 de agosto 

del 2017 con un plazo de ejecución de 90 días calendarios. 

Revisado el expediente técnico cuenta con el Informes Favorables  de 

aprobación del expediente técnico, Resumen ejecutivo, Índice general, 

Memoria descriptiva, Ingeniería del proyecto, especificaciones técnicas, hoja 

de metrados, presupuesto de obra, presupuesto analítico, desagregado de 

costos indirectos, análisis de costos unitarios, relación de insumos o 

materiales, cuadro de cotización de materiales, cálculo de flete, fórmula 

polinómica, cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado, 

cronograma de adquisiciones, panel fotográfico, planos por especialidad, 

anexos, CD. 

 

b. Visita de Campo 

Se ha podido verificar que se ha encontrado un cerco perimétrico existente. 
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Se pudo apreciar que el terreno se encuentra de acuerdo al plano topográfico 

adjunto al expediente técnico. 

Se aprecia cierta inconsistencia entre el tipo de terreno y lo indicado en el 

Expediente Técnico por lo que se recomendará la ejecución de un Estudio 

de Mecánica de Suelos para verificar la consistencia de lo especificado en el 

Expediente Técnico. 

 

c. Planos 

Se ha verificado que los planos están de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Construcciones, cuenta con planos de planteamiento general, planos 

topográficos, planos de planta, planos de corte, plano de cimentación, plano 

de estructuras y planos de detalles constructivos. 

 

d. Especificaciones Técnicas 

Se ha revisado las especificaciones técnicas y cuenta con las 

consideraciones mínimas de control de calidad por lo que se tendrá que 

realizar un buen trabajo en las diferentes partidas y de esta manera cumplir 

con las metas. 

 

e. Metrados 

Revisado los metrados se ha constado que está de acuerdo a los planos 

existentes en el expediente técnico lo verificado en campo, si existiera 

cualquier omisión se estará resolviendo vía cuaderno de obra y su 

autorización de la supervisión de obra. 

 

f. Costos Unitarios 

Se ha verificado los costos unitarios y está dentro de los parámetros 

generales de rendimientos de la zona. 
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De la Compatibilidad Revisado los documentos y mencionadas líneas arriba 

se dieron por consentida la compatibilidad del proyecto por lo que se 

ejecutara en los plazos establecidos salvo mejor parecer. 

 

Visto los documentos del expediente técnico y la visita a campo realizado no 

se puedo apreciar observación alguna y si las hubiere durante el proceso de 

ejecución de obra se resolverá vía cuaderno de obra. 

 

 

4.1.2. Actividades durante la ejecución de la Obra 

4.1.2.1. Actividades Generales del Residente y Supervisor 

 Asiento N° 06 del Residente, de fecha 17 de noviembre del 

2017, Con la aprobación de los trazos por parte de la 

supervisión, el día de hoy se da inicio a los trabajos de corte 

masivo de terreno y excavación para zapatas en el eje A-A 

entre 1 y 4. 

Durante las excavaciones para las zapatas se ha detectado 

presencia de nivel freático a un promedio de 1.50 m. de 

profundidad por lo que se hará un estudio de comprobación 

del EMS. 

Lo apreciado nos indica la necesidad de drenar el terreno y 

profundizar la cimentación de zapatas hasta encontrar 

suelo firme o mejorar el existente. 

 

 Asiento N° 07 del Residente, de fecha 18 de noviembre del 

2017, Se continúan con las excavaciones para falsas 

zapatas y se encuentra nivel freático entre 1.50 m. y 1.80 

m. de profundidad por lo que se comunica a la supervisión 

que se están presentando estas dificultades, sin embargo 

se continúan los trabajos haciendo las siguientes 
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sugerencias: - Se sugieren ejecutar zanjas de drenaje que 

permitan trabajar adecuadamente la cimentación y 

proseguir con la ejecución de los trabajos y el avance de 

obra. 

 

 Asiento N° 08 del Supervisor, de fecha 18 de noviembre del 

2017, Visto en campo la presencia de napa freática a 1.50 

m, esta supervisión exige que se realice a la brevedad 

posible el EMS para poder realizar una cimentación 

adecuada sobre el nivel de desplante óptimo y suelo firme. 

Visto que es necesario construir zanjas de drenaje para 

evacuar la napa freática y poder proseguir con la ejecución 

de la obra, esta supervisión analizara la sugerencia 

planteada por el residente de obra a fin de que la estructura 

sea estable. 

 

 Asiento N° 09 del Residente, de fecha 19 de noviembre del 

2017, Se continúan con los trabajos de excavación de 

zapatas y el nivel freático está presente en todos los casos. 

Se está implementando la recomendación del supervisor 

respecto a la elaboración del estudio de suelos que permita 

adoptar las soluciones óptimas al problema que se 

presenta. 

Respecto a la ejecución de zanjas de drenaje sugeridas por 

esta residencia, estas constituyen prestaciones adicionales 

de obra que deben tramitarse de acuerdo al Art. 175 del 

RLCE, además se hace necesario profundizar la 

excavación para zapatas. 

En tanto se produzca tal procedimiento estaremos 

trabajando con medidas paliativas en el eje A-A como son 
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bombear el agua y hacer falsas zapatas a fin de no retrasar 

el avance de los trabajos programados. 

Se viene advirtiendo que las características del terreno no 

permitirían un adecuado comportamiento de las graderías 

de concreto ciclópeo, por lo que alcanzaremos una 

sugerencia al respecto. 

 

 Asiento N° 10 del Supervisor de Obra, de fecha 19 de 

noviembre del 2017, Se viene verificando la excavación de 

zapatas donde se continúa encontrando napa freática, 

donde esta supervisión está a la espera del resultado de 

EMS a fin de dar la mejor solución técnica al problema 

encontrado, donde no se tomó en cuenta en el expediente 

técnico a fin de obtener un comportamiento adecuado de la 

estructura a construir y sobre todo evitar algún 

asentamiento de la edificación. 

Se ha planteado gradería de concreto ciclópeo donde se 

está analizando conjuntamente con el residente de obra ya 

que las características del terreno no permitirían un 

adecuado comportamiento por la carga que presenta. 

 

 Asiento N° 11 del Residente, de fecha 20 de noviembre del 

2018, En la fecha se continúa con los trabajos de 

excavación de zanjas para zapatas con los problemas de 

nivel freático. Se viene habilitando acero para zapatas y 

columnas. 

Se está realizando el análisis de alternativas a la 

problemática existente, sin embargo, en aras de no retrasar 

el avance de los trabajos, se está ejecutando actividades de 

mitigación del nivel freático con bombeo de agua y sobre 
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excavación de falsas zapatas en el eje A-A, por lo que se 

solicita autorización de la supervisión para el vaciado de 

falsas zapatas y aprobación de los trabajos de habilitación 

de acero para zapatas y columnas. 

En la fecha se hace entrega a la supervisión del calendario 

de avance de obra valorizado, el programa de ejecución de 

obra CPM y el cronograma de adquisición de materiales, 

todos ajustados a la fecha de inicio de obra. 

En la fecha se hace entrega a la supervisión del Estudio de 

Mecánica de Suelos en el que se evidencia las deficiencias 

del suelo de cimentación y la presencia de nivel freático a 

1.50 m. de profundidad hasta 1.80 m. de profundidad, 

siendo el nivel de desplante de columnas y fondo de 

zapatas a -1.90 m. se hace necesario una sobre excavación 

de 0.60 m. para colocar falsa zapata ya que el suelo firme 

para la cimentación se encuentra a un promedio de -2.50 

m. 

El EMS nos arroja las características mecánicas del terreno 

y luego del análisis de posibilidades de solución 

encontramos lo siguiente: 

En el proyecto se ha planteado en eje típico la gradería de 

concreto ciclópeo que va simplemente apoyada sobre el 

terreno sin ningún tipo de cimentación lo que pone en riesgo 

su estabilidad a futuro existiendo la posibilidad de fracturas 

por las características del terreno y asentamiento 

diferencial del mismo. 

Para mitigar el riesgo indicado respecto a las graderías de 

concreto ciclópeo se propone crear un tercer eje que esté 

cimentado adecuadamente a una profundidad de -2.50 m. 

como lo recomienda el EMS realizado y que las graderías 
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sean de losa de concreto armado como el resto de la 

tribuna. 

 

 Asiento N° 12 del Residente, de fecha 20 de noviembre del 

2018, Se continúan con los trabajos de drenaje de zapatas 

y conforme a lo programado se vienen habilitando acero 

para zapatas y columnas. 

En el eje A-A entre 1 y 4 se ha habilitado las zanjas para 

falsas zapatas y zapatas por lo que se solicita autorización 

para vaciado de falsa zapata con concreto 1:10 + 30% de 

PM. 

Se viene drenando el resto de zanjas para zapatas en el eje 

A-A, sin embargo, al hacer las excavaciones en el eje B-B 

la situación es similar al eje A-A por lo que se está 

procediendo a formular un informe detallado con propuesta 

de solución a la problemática encontrada ya que los 

trabajos que se tienen que realizar no están considerados 

en el contrato ni en el expediente técnico. 

 

 Asiento N° 13 del Supervisor, de fecha 21 de noviembre del 

2018, Visto el resultado del Estudio de Mecánica de Suelos 

en donde la presencia de la napa freática se encuentra 

desde 1.50 m. hasta 1.80 m. de profundidad y según los 

planos del expediente técnico, el nivel de desplante de las 

zapatas está a 1.90 m. y según el resultado del estudio de 

suelos, el suelo firme se encuentra a 2.50 m. siendo 

necesario la construcción de falsa zapata con un peralte de 

0.60 m. para llegar al nivel adecuado a fin de mantener la 

estabilidad de la estructura. 
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Se aprueba vaciado de falsa zapata con concreto 1:10 + 

30% PM en vista que es la mejor solución y sobre todo no 

retrasar el avance de los trabajos. 

 

 Asiento N° 14 del Residente, de fecha 22 de noviembre del 

2018, En la fecha con autorización de la supervisión se 

vacía concreto f’c 100 Kg/cm2 en falsas zapatas en eje A-A 

entre 1 y 4 según el siguiente esquema. 

En el presente esquema se hace notar que se ha 

profundizado el nivel de cimentación según lo recomendado 

en el estudio de mecánica de suelos. Se vienen ejecutando 

los trabajos en aras de no retrasar el avance de la obra. 

 

 Asiento N° 15 del Supervisor, de fecha 22 de noviembre del 

2018, Visto el esquema planteado por el residente de obra 

siendo el más apropiado según el EMS realizado, a fin de 

mantener una estructura estable sobre un terreno firme, 

esta supervisión viene verificando los trabajos que se 

vienen ejecutando con el fin de no retrasar el avance de la 

obra, siendo trabajos adicionales al expediente técnico. 

Esta supervisión luego del análisis de posibilidades de 

solución recomienda que las graderías de concreto ciclópeo 

se cambien por graderías de concreto armado a fin de 

disminuir la carga propia de la estructura y evitar algún 

asentamiento por presencia de napa freática, donde se 

pedirá opinión favorable a la entidad. 

 

 Asiento N° 16 del Residente, de fecha 23 de noviembre del 

2018, En la fecha se vacía concreto en falsas zapatas en el 

eje A-A entre 5 y 12 y se coloca acero para zapatas en el 
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eje A-A entre 1 y 4, procediéndose al izado de columnas en 

las referidas zapatas, solicitándose al supervisor la 

aprobación de dichos trabajos para proceder al vaciado de 

dichas zapatas. 

Se continúan trabajos de habilitado de acero para zapatas 

y columnas conforme se especifica en los planos del 

expediente técnico. 

Se viene habilitando los encofrados para columnas con 

triplay fenólico, solicitándose autorización y aprobación de 

dichos trabajos. 

Continúa el problema de suelos, en excavaciones del eje B-

B por lo que se viene elaborando un informe al respecto con 

propuestas de solución técnica que no ponga en riesgo la 

estabilidad de la construcción. 

 

 Asiento N° 17 del Residente, de fecha 24 de noviembre del 

2018, En la fecha se coloca concreto f’c 100 Kg/cm2 en 

falsas zapatas en el eje A-A entre 13 y 16, se coloca acero 

en zapatas en el eje A-A entre 5 y 12, se izan las columnas 

en las referidas zapatas solicitándose al supervisor la 

aprobación de dichos trabajos para proceder al colocado de 

concreto en zapatas de acuerdo a lo indicado en las 

especificaciones técnicas del proyecto y los planos 

aprobados. 

Continúan los problemas de suelos, en excavaciones en el 

eje B-B y existe la necesidad de hacer un sistema de 

drenaje en el terreno para evitar alteraciones en el suelo de 

la cimentación, estos trabajos constituyen obras adicionales 

que no están considerados en el expediente técnico y que 
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son materia del informe que se viene elaborando al 

respecto. 

 

 Asiento N° 18 del Supervisor de fecha 24 de noviembre del 

2017, Esta supervisión viene verificando los trabajos de 

colocado de concreto f´c 100 Kg/cm2 que comprenden el 

eje A-A entre 13 y 16, como también se está verificando el 

colocado de acero en zapatas en el eje A-A entre 5 y 12, 

como también la cuantía y distribución de acero en 

columnas según planos del expediente técnico aprobados. 

Esta supervisión exige sacar muestra de concreto en 

testigos metálicos a fin de realizar prueba de rotura. 

Se verifica la excavación de zanja para zapatas en el eje B-

B donde se continúa presentando nivel freático, donde es 

necesario construir zanja de drenaje a fin de evacuar y 

disminuir el nivel freático. 

 

 Asiento N° 19 del Residente de fecha 25 de noviembre del 

2017, En la fecha se coloca acero en zapatas del eje A-A 

entre 13 y 16 y con autorización del supervisor se coloca 

concreto f´c 210 Kg/cm2 en el eje A-A entre 1 y 8 de 

acuerdo a los planos y especificaciones técnicas para dicha 

partida, indicadas en el expediente técnico. Se continúa con 

la habilitación del encofrado para columnas con triplay 

fenólico por lo que se solicita aprobación de la supervisión. 

Se continúa con la habilitación de acero para columnas 

habiéndose culminado la totalidad de columnas del eje A-A 

e iniciándose habilitación de acero para columnas del eje B-

B. Se toma muestras de concreto en zapatas para su 

posterior rotura en laboratorio. 
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Se comunica a la supervisión que al continuarse con las 

excavaciones sigue presentándose nivel freático y la 

necesidad de ejecutar zanjas de drenaje, sobre 

excavaciones para falsas zapatas y colocación de falsas 

zapatas que en conjunto representan prestaciones 

adicionales de obra. 

 

 Asiento N° 20 del Supervisor de fecha 25 de noviembre del 

2017, La supervisión viene verificando el colocado de acero 

en zapatas del eje A-A entre el eje 13 y 16 donde se exige 

al residente de obra, nivelar las columnas y alinear 

longitudinalmente, como también se autoriza el colocado de 

concreto f´c 210 Kg/cm2 en el eje A-A entre el eje 1 y 8 

teniendo en consideración el diseño de mezclas para un f´c 

210 Kg/cm2. 

Se está verificando la habilitación de acero para columnas 

según detalle de planos del expediente técnico habiéndose 

concluido para el eje B-B. 

Se exige al Residente de Obra presentar el informe 

detallado de la alternativa de solución planteada ante la 

presencia de napa freática y los trabajos adicionales que se 

vienen ejecutando a fin de hacer llegar a la entidad para su 

evaluación. 

 

 Asiento N° 21 del Residente de fecha 27 de noviembre del 

2017, En la fecha se realiza el curado de las zapatas 

vaciadas en la jornada anterior, asimismo se procede con 

autorización del supervisor al vaciado de concreto en 

zapatas eje A-A entre 9 y 12 y al izado de columnas entre 

13 y 16 del eje A-A. 



   

 
 

41 
 

Se solicita autorización de la supervisión para el inicio de 

los trabajos de encofrado en el eje A-A de las columnas 

entre 1 y 4. 

 

 Del asiento N° 19 del Residente de obra, se indica que 

existe la necesidad de tramitar las prestaciones adicionales 

de obra correspondientes, consistentes en construcción de 

zanjas de drenaje de aguas freáticas, sobre excavación de 

zanjas de zapatas para colocar falsas zapatas de acuerdo 

a lo indicado en el estudio de mecánica de suelos entregado 

a la supervisión el 20 de noviembre del 2017. 

 Por las consideraciones expuestas en el párrafo 

precedente, la empresa solicita la suspensión del plazo de 

ejecución contractual desde el 01 de diciembre hasta que 

se resuelva la problemática existente. 

 

 Asiento N° 22 del Supervisor de fecha 27 de noviembre del 

2017, Se da por autorizado el vaciado de zapatas ubicados 

en el eje A-A entre el eje 9 y 12 con concreto f´c 210 Kg/cm2 

tomando en consideración el diseño de mezclas. 

La supervisión da por autorizado para el inicio de los 

trabajos de encofrado ubicados en el eje A-A entre 1 y 4 y 

a fin de no ocasionar ningún retraso en la ejecución de la 

obra. 

Se está a la espera del informe del residente de obra visto 

la necesidad de tramitar las prestaciones adicionales de 

obra, visto la necesidad de construir zanjas de drenaje de 

aguas freáticas, sobre excavación de zanjas de zapatas 

para colocación de falsas zapatas según recomendaciones 

del EMS, cambiar las graderías de concreto ciclópeo a 
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graderías de C°A° a fin de disminuir la carga propia ya que 

se tiene suelo inestable, a fin de hacer llegar a la entidad 

para su evaluación. 

 

 Asiento N° 23 del Residente de fecha 28 de noviembre del 

2017, En la fecha con autorización de la supervisión se 

inicia el encofrado previamente habilitado en las columnas 

del eje A-A entre 1 y 4. 

Se continúa con el colocado de concreto en zapatas en el 

eje A-A entre 13 y 16. Se toma 01 muestra de concreto en 

zapatas. 

Se culmina la habilitación de acero para columnas del eje 

B-B, así mismo la excavación de zapatas en el eje B-B con 

la misma problemática expuesta a lo largo de la ejecución 

de trabajos de excavaciones y movimiento de tierras. 

En la fecha se hace entrega a la supervisión del informe de 

compatibilidad de obra, informe especial sobre necesidad 

de ejecución de prestaciones adicionales de obra y 

suspensión del plazo de ejecución de obra, en el que se 

propone una solución integral a la deficiencia del suelo de 

cimentación, así como se sustenta la suspensión del plazo 

de ejecución de obra ya que entramos en periodo de lluvias 

y ya no hay frente de trabajo al estar todos vinculados con 

la cimentación. 

 

 Asiento N° 24 del Supervisor de fecha 28 de noviembre del 

2017, Esta supervisión está verificando el encofrado de 

columnas del eje A-A entre eje 1 y 4 donde se exige tener 

un recubrimiento mínimo de 3 cm. Así como alinear 

verticalmente. 
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Se verifica la habilitación de acero en columnas ubicadas a 

lo largo del eje B-B, como también se está verificando la 

excavación de zapatas en el eje B-B encontrando napa 

freática teniendo el mismo problema desde el inicio de obra. 

Una vez recepcionada la compatibilidad de obra y el informe 

especial sobre los problemas encontrados durante su 

ejecución, esta supervisión emitirá el informe a la entidad 

para su evaluación ante la deficiencia del suelo encontrado 

y suspender el plazo de ejecución de obra viendo la 

necesidad de ejecución de prestaciones adicionales y 

deductivos de obra a fin de que la obra sea estable y 

funcional. 

 

 Asiento N° 25 del Residente de fecha 29 de noviembre del 

2017, En la fecha con presencia de fuertes lluvias se 

continúa con el encofrado de columnas en el eje A-A entre 

5 y 8. 

Se solicita a la supervisión la verificación y aprobación de 

los trabajos de encofrado de columnas en el eje A-A entre 

1 y 4 así mismo se solicita autorización para proceder al 

vaciado de dichas columnas el día de mañana. 

Se comunica a la supervisión que la empresa está 

concentrada en trabajos del eje A-A debido a que en los 

demás frentes de trabajo se requiere la ejecución de 

trabajos adicionales de obra que no están en el expediente 

técnico y que no asumiremos. 

Se ha culminado la habilitación de acero para las 16 

columnas del eje B-B que no se pueden izar debido a los 

problemas ya conocidos en el suelo de cimentación. 
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 Asiento N° 26 del Supervisor de fecha 29 de noviembre del 

2017, Se tiene presencia de lluvias en la zona de trabajo 

donde se vienen realizando los trabajos de encofrado de 

columnas ubicadas en el eje A-A entre 5 y 8, como también 

se verifica el encofrado de columnas en el eje A-A entre 1 y 

4 quedando listas para iniciar con el vaciado. 

Visto la necesidad que se requiere realizar el expediente 

técnico de adicionales y deductivos de obra por parte de la 

entidad y no teniendo más frentes de trabajo, se solicitará 

la suspensión de obra ya que la empresa no asumirá los 

trabajos adicionales. 

 

 Asiento N° 27 del Residente de fecha 30 de noviembre del 

2017, Con autorización del supervisor se vacían con 

concreto f´c 210 Kg/cm2 las columnas del eje A-A entre 1 y 

4 y se toma 01 muestra de concreto para su posterior rotura 

en el laboratorio. 

Se está a la espera de la respuesta de la entidad sobre la 

suspensión del plazo de ejecución de obra de acuerdo al 

art. 153 del RLCE. 

Se elaboran y alcanzan los metrados de obras ejecutadas 

en el mes a la supervisión para la respectiva formulación de 

la valorización mensual correspondiente al mes de 

noviembre periodo del 15 al 30. 

 

4.1.2.2. Actividades Específicas de Supervisión 

a. Se supervisó y controlo las instalaciones, equipos de 

construcción, laboratorio y personal del contratista. Se 

controló durante la ejecución de obra que el contratista 
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cumpla con las normas y reglamentos de seguridad y salud 

ocupacional. 

Encontrándose en la visita de campo lo siguiente: 

 

Imagen N°04 

  

En la imagen se puede apreciar el incumplimiento de las normas y reglamentos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

b. Se hizo visitas inopinadas del personal de supervisión. 

Imagen N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la imagen se puede apreciar a la asistente de Supervisión. 
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c. Se revisó y aprobó los diseños de ejecución y métodos de 

construcción propuestos por el contratista, este método 

deberá ser compatible con el ritmo de ejecución. 

d. Se constató el replanteo general de obra para cumplir con 

las exigencias. 

e. Se modificó el expediente actual por presentar vicios 

ocultos. 

f. Se controló la calidad de obra, del medio ambiente y de la 

seguridad. 

g. Se interpretó y opino sobre los resultados de los ensayos 

efectuados en oba. 

h. Se controló la reprogramación y avance de obra. 

i. Se cumplió con el registro en el cuaderno de obra 

correspondiente de las actividades programadas en el 

cronograma de ejecución. 

j. Se llevó controles técnicos como: 

 Se superviso la calidad de los materiales, 

encontrándose en obra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°06: En la imagen se puede apreciar que el cemento está expuesto al aire. 
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  Controlo la colocación de encofrados, armadura de 

refuerzo, medios de protección, ductos, tuberías 

sanitarias y eléctricas según diseño y especificaciones 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°07: En la imagen se puede apreciar el encofrado de la gradería. 

  



   

 
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°08: En la imagen se puede apreciar el enmallado de la gradería. 

 

 Se revisó los protocolos y pruebas de las instalaciones 

eléctricas como pruebas de aislamiento y continuidad, 

se realizó las pruebas hidráulicas, rampas, testigos; 

encontrándose lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°09: En la imagen se puede apreciar la incorrecta preparación de 

Testigo. 
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 Se supervisó el control de calidad y culminación de los 

trabajos, en los acabados de interiores y exteriores.  

 Hubo pronunciamiento sobre la elaboración del 

expediente técnico de la estructura de la gradería y la 

instalación de zanjas de drenaje. 

 

4.1.2.3. Presentación de Informes 

Se verificó las presentaciones de los informes respectivos 

desde la compatibilidad del Expediente, hasta un informe final 

del proyecto. 

 Se recomendó la construcción de Redes de drenaje. 

 Modificación de la propuesta estructural. 

 Se recomendó que la diferencia de material de corte deberá 

ser asumida por el contratista por corresponder un contrato 

a suma alzada. 

 

4.1.3. Actividades después de la Obra 

 Se realizó las actividades de recepción de obra. 

 Se presentó el Informe Final. 

 Se revisó la liquidación del contrato de obra y se presentó la 

conformidad de liquidación de obra. 

 Se cumplió dentro de lo posible con la entrega de toda la 

documentación para el cierre del Proyecto. 

 

4.2. Discusión de Resultados 

4.2.1. Obra Culminada 

4.2.1.1. Sustento Técnico 

El impacto del nivel freático en un proyecto de 

construcción puede llegar a ser enorme. La presencia de agua 
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subterránea puede afectar al diseño de cimientos, muros y 

estructuras, así como al procedimiento de construcción. 

 

El agua puede producir problemas de gravedad inesperados 

que causen retrasos importantes y requieran rediseños 

drásticos que encarecerán el proyecto. De hecho, este el 

mayor motivo de reclamos y litigios en los contratos de 

construcción. 

En el caso de una construcción bajo el nivel freático, el Estudio 

Geotécnico debe proporcionarnos información acerca de la 

profundidad de las aguas freáticas y las variaciones previsibles 

de estos niveles (ya sean estacionales, por el efecto de la 

propia excavación u otras obras cercanas o por la proximidad 

a ríos o corrientes de agua). 

 

En tal caso, el conocimiento del terreno debe permitir el estudio 

de la red de filtración del agua freática para, de esa manera, 

poder estimar los caudales y determinar la seguridad a 

sifonamiento.  Además, el Geotécnico debe caracterizar la 

agresividad del agua freática y la del propio terreno, con 

especial atención a la presencia de sulfatos. 

 

Los sondeos mecánicos son reconocimientos geotécnicos que 

nos permiten conocer el terreno por debajo del agua freática. 

Para detectar la variación del nivel freático se instalan tubos 

piezométricos en los sondeos, en un número lo suficientemente 

representativo. 

 

Estos datos se tendrán en cuenta en el dimensionamiento de 

cimentaciones, elementos de contención (muros y pantallas), 

https://ingeniero-de-caminos.com/sondeos-mecanicos-rotacion/
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sistemas de drenaje, taludes e impermeabilizaciones. También 

nos servirán para establecer las medidas adecuadas para 

asegurar la durabilidad de los materiales, como puede ser el 

empleo de cementos resistentes a los sulfatos en terrenos 

agresivos. 

 

La profundidad de la capa freática respecto a la superficie del 

terreno natural es un dato fundamental en el proyecto de 

cimentaciones. Sin embargo, no siempre se dispone de 

información acerca de sus posibles oscilaciones puntuales o 

estacionales. 

 

 Para trabajar en seco en el fondo de una excavación, es preciso 

el abatimiento del nivel freático de modo que el agua se filtre a 

través del terreno hacia el fondo de la excavación o a los 

elementos de drenaje y agotamiento. 

 Para el cálculo de cimentaciones y muros de contención de 

tierras habrá que tener en cuenta la fuerza debida al agua 

presente en el suelo (tanto los empujes horizontales como las 

subpresiones) y los eventuales ciclos de carga y descarga 

debidos a los cambios de humedad del suelo, que producen su 

expansión y contracción. 

 

 Los muros y pantallas ejecutados bajo el nivel freático deben 

garantizar un adecuado grado de estanqueidad. 

 

Las cimentaciones tienen como función transmitir al terreno las 

cargas que soporta la estructura de una edificación, su diseño 

dependerá por tanto no solo de las características de la 

edificación sino también de la naturaleza del terreno. La función 

https://ingeniero-de-caminos.com/drenaje-del-nivel-freatico/
https://ingeniero-de-caminos.com/nivel-freatico/


   

 
 

52 
 

de una cimentación ante un sismo es brindar al edificio una base 

rígida y capaz de trasmitir al suelo las acciones que se generan 

por la interacción entre los movimientos del suelo y de la 

estructura, sin que se produzcan fallas o deformaciones 

excesivas en el terreno. 

 

De una cimentación correcta depende el éxito de una estructura.  

La cimentación de un edificio debe cumplir con: 

 Trasmitir al terreno las cargas estáticas. Trasmitir las cargas 

dinámicas. 

 Dimensiones ajustadas a la capacidad de resistencia del suelo 

en el tiempo 

 Que los asentamientos no superen los límites admisibles. 

Prevenir los asentamientos por sobre consolidación. Prevenir la 

licuefacción del suelo en caso de sismos. 

 Trabajar en conjunto, limitando los desplazamientos 

diferenciales, horizontales y verticales, entre los apoyos. 

 

Una cimentación inadecuada para el tipo de terreno, se traduce 

en la posibilidad de que tanto la propia edificación como las 

edificaciones colindantes sufran asentamientos diferenciales 

con el consiguiente deterioro de los mismos pudiendo llegar 

incluso al colapso. 

 

El terreno donde se edificará la obra del proyecto: 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 

DE PACCHA – PROVINCIA DE YAULI – JUNIN II ETAPA”, 

presenta un nivel freático alto encontrado a partir de 1.50 m. de 

profundidad hasta 1.80 m., y una diversidad de estratos formado 

por suelos sedimentarios transportado y depositado por acción 
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de los ríos años atrás, además de suelos residuales formada in 

situ por la intemperización química de las rocas. 

 

Durante el proceso de exploración se identificó que el terreno en 

la parte superficial presenta suelos limosos y estériles y suelos 

arcillosos plásticos en estado húmedo, estratos de suelo 

granular de origen sedimentario con presencia de limos y arcilla 

firmes y blandos, estratos de suelo constituido por gravas y 

mezcla de gravas y arena mal gradadas y medianamente 

cohesivas y estratos de arena fina suelta. 

 

Estas características existentes en el suelo de cimentación, 

obligan a plantear soluciones técnicas que repercutan 

positivamente en el comportamiento a futuro de la edificación por 

lo que se han realizado sondeos y se ha determinado que el 

suelo adecuado para apoyar la cimentación se encuentra a 2.50 

m. de profundidad, por lo que se hace necesario profundizar las 

zapatas hasta ese nivel y colocar falsas zapatas hasta el nivel 

propuesto en el proyecto. Esta condición debe cumplirse en 

condiciones de terreno “seco” por lo que previamente se deberá 

canalizar el nivel freático existente mediante la construcción de 

una zanja de drenaje que conduzca las aguas freáticas fuera del 

área de trabajo. 

 

Por otro lado el proyecto original ha planteado una parte de las 

graderías con concreto ciclópeo apoyado en el terreno natural, 

que como se demuestra en estudio de suelos, presenta una 

diversidad de estratos inestables que pondrían en riesgo la 

integridad de este elemento cuando se produzcan 

asentamientos diferenciales ya que como es conocido la 



   

 
 

54 
 

resistencia del concreto a los esfuerzos de tracción 

prácticamente es nula y es altamente probable que los 

elementos ciclópeos sufran fracturas previsibles, por lo que para 

mitigar tal riesgo se propone la incorporación de un tercer eje en 

la edificación (Eje C-C), de las mismas características que los 

ejes A-A y B-B y prolongar hacia este eje las vigas principales 

VP01 y, sustituir las graderías de concreto ciclópeo por 

graderías con losa armada de 0.10 m. como en el resto de la 

edificación. 

Cuadro N°02: ADICIONALES DE OBRA N° 01 CON 

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 

Ítem Descripción Und. Metrado 

01 DRENAJE DE PROTECCION     

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS: 
Se excavarán zanjas de 0.50 m. de ancho por 1.80 m. de alto que alojarán el sistema de drenaje 
planteado con piedras y grava. 

m3 63.68 

01.01.02 RELLENO COMPACTADO CON PIEDRA MEDIANA Y PIEDRA CHANCADA PARA 
DRENAJE 
Se colocará en la zanja previamente ejecutada, a una profundidad de -1.80 m. un relleno de 
piedras medianas de una altura de 0.30 m. y sobre esta una capa de grava o piedra chancada 
de una altura de 0.20 m. que servirán para captar las aguas freáticas existentes y canalizarlas 
fuera del área de trabajo. 

m3 37.19 

01.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Una vez ejecutado el colocado del sistema de drenaje de la partida anterior, se procederá con 
el relleno de la zanja hasta el nivel del terreno natural o del falso piso según corresponda. Este 
relleno debe estar adecuadamente compactado para evitar asentamientos posteriores. 

m3 53.49 

01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
La diferencia del material excavado con el material de relleno, será eliminado de acuerdo a lo 
establecido en el proyecto contractual. 

m3 10.61 

02 MEJORAMIENTO DE CIMENTACION     

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA FALSAS ZAPATAS DE 1.40 m. A 2.00 m. DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 
Se identificó que, a nivel de desplante de las zapatas propuestas en el expediente Técnico, 
material inadecuado para cimentación de zapatas consistente en: 
Estratos de suelos limosos sueltos y arcilla blanda en B-8 al B-16 y C-8 al C-16 
Suelos arcillosos plásticos en estado húmedo con estratos de arena suelta en B-1 al B-8 y 
en C-1 al C-8 Suelo granular de origen sedimentario con presencia de limos, arcilla blanda, 
y arena mal gradada y Estratos de gravas y arena mal gradadas sueltas. 

m3 54.43 

02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Esta partida se deriva como consecuencia de la sobre excavación para cimentar la sub 
zapata, considerando eliminar el material extraído en su totalidad, por no ser útil para ningún 
tipo de relleno en obra. 

m3 59.88 

02.02 CONCRETO SIMPLE     

02.02.01 CONCRETO f´c 100 Kg/cm2 PARA FALSAS ZAPATAS 
Dosificación de concreto simple ciclópeo para asegurar estabilidad en la base del suelo de 
fundación firme a la base de la zapata 

m3 54.43 
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Ítem Descripción Und. Metrado 

03 ADICION DE EJE C-C POR FALLA DE SUELO     

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.40 m. A 1.70 m. DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 
Excavación de zanjas para zapatas de acuerdo al proyecto original hasta el nivel de desplante 
especificado en él, estas actividades corresponden al nuevo eje C-C 

m3 86.18 

03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Una vez ejecutado el colocado de las zapatas, se procederá con el relleno de la zanja hasta el 
nivel del terreno natural o del falso piso según corresponda. Este relleno debe estar 
adecuadamente compactado para evitar asentamientos posteriores. Estas actividades 
corresponden al nuevo eje C-C 

m3 30.42 

03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
La diferencia del material excavado con el material de relleno, será eliminado de acuerdo a lo 
establecido en el proyecto contractual. Estas actividades corresponden al nuevo eje C-C 

m3 61.00 

03.02 CONCRETO ARMADO     

03.02.01 ZAPATAS     

03.02.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
Dosificación de concreto armado para asegurar la resistencia esperada en las zapatas 
proyectadas. Estas actividades corresponden al nuevo eje proyectado C-C. 

m3 27.22 

03.02.01.02 ACERO CORRUGADO EN ZAPATAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
Es el acero de refuerzo proyectado para las zapatas y en cada una de las direcciones se debe 
utilizar piezas de refuerzo habilitado cuyo diámetro sea estrictamente el indicado en los planos 
de cimentación. Estas actividades corresponden a la adición del nuevo eje C-C. 

kg 498.17 

03.02.02 COLUMNAS     

03.02.02.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 
Dosificación de concreto armado para asegurar la resistencia esperada en las columnas 
proyectadas. Estas actividades corresponden al nuevo eje proyectado C-C 

m3 5.82 

03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
Son los moldes que confinaran temporalmente el concreto en columnas del eje C-C los 
mismos que deben tener la rigidez suficiente para soportar los esfuerzos mecánicos que se 
producen al momento de colocar el concreto y los esfuerzos propios del material en su estado 
de reposo hasta su consolidación total. 

m2 58.18 

03.02.02.03 ACERO CORRUGADO EN COLUMNAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
Es el acero de refuerzo proyectado para las columnas y en cada una de las posiciones se debe 
utilizar piezas de refuerzo habilitado cuyo diámetro sea estrictamente el indicado en los planos 
de columnas. Estas actividades corresponden a la adición del nuevo eje C-C. 

kg 1,380.77 

03.02.03 VIGAS     

03.02.03.01 CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 
Dosificación de concreto armado para asegurar la resistencia esperada en las vigas 
proyectadas. Estas actividades corresponden al nuevo eje proyectado C-C 

m3 2.40 

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Son los moldes que confinaran temporalmente el concreto en vigas del eje C-C los mismos que 
deben tener la rigidez suficiente para soportar los esfuerzos mecánicos que se producen al 
momento de colocar el concreto y los esfuerzos propios del material en su estado de reposo 
hasta su consolidación total. 

m2 23.00 

03.02.03.03 ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
Es el acero de refuerzo proyectado para las vigas y en cada una de las posiciones se debe 
utilizar piezas de refuerzo habilitado cuyo diámetro sea estrictamente el indicado en los planos 
de vigas. Estas actividades corresponden a la adición del nuevo eje C-C. 

kg 498.92 

04 ADICION DE LOSA MACIZA EN GRADERIAS     

04.01 CONCRETO ARMADO     

04.01.01 CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 
Dosificación de concreto armado para asegurar la resistencia esperada en las losas armadas 
de las graderías proyectadas. Estas actividades corresponden al nuevo eje proyectado C-C. 

m3 28.44 

04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 
Son los moldes que confinaran temporalmente el concreto en losas macizas de graderías, los 
mismos que deben tener la rigidez suficiente para soportar los esfuerzos mecánicos que se 
producen al momento de colocar el concreto y los esfuerzos propios del material en su estado 
de reposo hasta su consolidación total. 

m2 146.37 



   

 
 

56 
 

04.01.03 ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
Es el acero de refuerzo proyectado para las losas armadas para graderías y en cada una de 
las posiciones se debe utilizar piezas de refuerzo habilitado cuyo diámetro sea estrictamente 
el indicado en los planos de columnas. Estas actividades corresponden a la sustitución de las 
graderías de concreto ciclópeo por graderías de concreto armado. 

kg 2,063.45 

 

 
Cuadro N°03: DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS DEDUCTIVAS A DETRAERSE 
EN EL MARCO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA N° 01 CON 
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 

 
Ítem Descripción Und. Metrado 

01 CONCRETO SIMPLE     

01.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=3" MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON 
El monto total de esta partida, correspondiente al eje B-B será deducida ya que en su 
lugar se colocará falsas zapatas para alcanzar el nivel de cimentación recomendado en el 
EMS. 

m2 45.36 

01.02 CONCRETO CILOPEO EN GRADERIAS 
El monto total de esta partida será deducida ya que en su lugar se colocara graderías de 
losa de concreto armado como se indica en los planos. 

m3 135.65 

01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS 
El monto de esta partida será deducida ya que en su lugar se ejecutará encofrados para 
losas armadas en graderías. 

m2 56.90 

 

 
Cuadro N°04: PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL POR OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y MAYORES METRADOS 

 

Descripción SUB TOTAL 

Partidas existentes   20,994.36 

Partidas nuevas   56,329.43 
Costo Directo Adicional N° 01   77,323.79 

Gastos Generales 10%    7,732.38 

Utilidad 10%    7,732.38 
Sub Total    92,788.55 

Factor de relación                      1.00 
Sub Total afectado por F.R.    92,788.55 

IGV 18%   16,701.94 

PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL 
01 

109,490.49 

 

 

Cuadro N°05: PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE 
 

Descripción SUB TOTAL 

Partidas existentes   20,793.75 
Costo Directo Deductivo Vinculante N° 01   20,793.75 

Gastos Generales 10%    2,079.38 

Utilidad 10%    2,079.38 
Sub Total    24,952.51 

Factor de relación                      1.00 
Sub Total afectado por F.R.    24,952.51 

IGV 18%     4,491.45 

PRESUPUESTO TOTAL DEDUCTIVO 
VINCULANTE 01 

             29,443.96 
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Cuadro N°06: PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA AFECTADO POR 
DEDUCTIVO VINCULANTE 

 

Descripción SUB TOTAL 

Presupuesto adicional de obra N° 01 109,490.49 

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01   29,443.96 

Total Presupuesto adicional de obra N° 01 80,046.53 

 SON OCHENTA MIL CUARENTA Y SEIS CON 53/100 SOLES 

 

4.2.1.2. Plazo 

Se tiene lo siguiente: 

Plazo Inicial  : 90 días calendarios 

Fecha inicial oficial : 15 de noviembre de 2017 

Suspensión de Obra : 30 de Noviembre de 2018 

Fecha de reinicio  : 13 de febrero de 2018 

Fecha de término oficial : 12 de junio de 2018 

 

4.2.1.3. Inversión 

Monto de contrato   S/. 630,312.46 

Monto de Adicional 01  S/. 109,490.49 

Monto de Deductivo 01  S/.   29,443.96 

Costo total Adicional 01  S/.   80,046.53 

Costo Total Final de Obra S/. 710,358.99 

 

Se dio cumplimiento a: 

 Norma técnica de suelos E030 

 Norma técnica de concreto 

 Norma técnica de arquitectura A 120 

 Normas sanitarias 

 Normas eléctricas 
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación realizada determina que la supervisión contribuyo en el 

proceso constructivo del Estadio Municipal del Distrito de Paccha porque 

respondió a las exigencias del Proyecto en base a las necesidades requeridas 

por el Residente y al logro del fin último. 

 

2. En cuanto a las capacidades que debe tener el supervisor son tanto técnicas 

como administrativas debiendo tener experiencia en obras iguales o similares  

las que va a controlar para así asegurar la calidad de un proyecto y responder 

frente a los diferentes acontecimientos que se presenta en cada obra que es 

específica y única. 

 

3. Los problemas que se presentaron en el proceso constructivo del Estadio 

Municipal de Paccha se dieron básicamente por el tipo de suelo inestable que 

se comprobaron gracias al Estudio de mecánica de suelos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que el desempeño de la supervisión sea tanto técnico como 

administrativo. 

 

2. Se sugiere que las capacidades del supervisor deben estar acorde con la 

obra a controlar, por ende las entidades deben poner mayor énfasis en los 

términos de referencia al momento de contratar el personal de supervisión, 

ya que de este dependerá la calidad del proyecto. 

 

3. Se recomienda realizar los estudios de mecánica de suelos con mayor 

cuidado e interés debido a que los problemas presentados en este proyecto 

se debieron a estos estudios.  

 

4. Se recomienda tomar acciones concretas frente a los problemas que se 

presenten en obra, tal es el caso del cambio de diseño para las graderías y 

la colocación de las zanjas de drenaje. 

 

5. Se sugiere que el supervisor verifique la calidad de los materiales que se 

recibe en obra, debido a que muchos proyectos no cumplen con la calidad 

que se espera. 

 

6. Se sugiere que se continúe fomentando los incentivos para las Entidades 

que cumplen con sus proyectos comprometidos, para que estos realicen un 

adecuado control técnico y administrativo durante el proceso de la ejecución 

de obra hasta el cierre del mismo. 
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SECCION 1

ESC 1/25

PARANTE DE TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

1 TUBO Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

.08

1 TUBO Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

1 TUBO Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

PARANTE DE TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

SECCION 2

ESC 1/25

3 TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

PARANTE DE TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

SECCION 3

ESC 1/25

1 TUBO Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

3 TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

PARANTE DE TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

SECCION 4

ESC 1/25

1 TUBO Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

PARANTE DE TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

SECCION 5

ESC 1/25

3 TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

3 TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

PARANTE DE TUBOS Fe Ø 2"

MASILLADO, LIJADO  Y

PINTADO AL ESMALTE

BARANDA PASADIZO

ESC 1/25

DETALLE TIPICO 

DET. Y

DETALLE  TIPICO DE BARANDAS EN GRADERIA

CONCRETO

CICLOPEO

CORTE G-G

ESCALA: 1/75

1.10

0.60

1.00

3.45

1.10

.
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0.40

0.40

.
4

0

.
4

0

.
4

0

.
4

0

.
4

0

.
4

0

.
4

0

.
4

0

.
4

0

.
4

0

1.07

LOSA DE

C° A° E= 10 cm

VIGA S101

NPT + 0.00

DEPOSITO 2

30 x 60

VIGA S102

30 x 80

MURO TARAJEADO

FROTACHADO Y PINTADO

AL LATEX

0.54

2.15

0.80

0.62

NPT + 5.05

MURO TARAJEADO

FROTACHADO Y PINTADO

AL LATEX

ESC. 1:25
ELEVACION

PLANCHA METALICA

DE 2 mm

PLANCHA METALICA

DE 2 mm

TUBO CUADRADO DE

1"x1"x2.5 mm

ESC. 1:25
PLANTA

DETALLE  TIPICO DE DIVISIONES EN BAÑOS

ANCLAJE

OVALIN BAJO

ENCIMERA BLANCO

MESA DE CONCRETO

ACABADO

OCHAVADO

1cm

ESCALA: 1/10
DETALLE  TIPICO OVALIN

FRAGUA 5mm

BRUÑA DE

MORTERO

TUBERIA DE

DESAGUE

MORTERO

GRIFERIA CROMADA

MURO

Enchapar tablero con ceràmicol

.30

2.5mm

.30
2.5mm

.30
2.5mm

DETALLE DE
PISO EN BAÑOS

ESCALA 1/10

CORTE A-A
ESCALA 1/10

A A

Junta de 2.5 mm.
Llenar c/Porcelana

Ceramico Antideslizante
Color claro .30x.30 m.

Junta de 2.5 mm.
Llenar c/Porcelana

Junta de 2.5 mm.
Llenar c/Porcelana

Falso Piso

.30

2.5mm

.30

2.5mm

.30

2.5mm

DETALLE Y
ESC 1/2

SUPERFICIE DE

CEMENTO

SEMIPULIDO

PARANTE DE TUBO Fe Ø 3"

MASILLADO, LIJADO Y

PINTADO AL ESMALTE

CANOPLA DE Fe Ø=.065.

MASILLADO, LIJADO Y

PINTADO AL ESMALTE

PLATINA CIRCULAR DE

1/16" Ø=2 1/2" ANCLADA
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CAMERINO 2

ALMACEN

NFP - 0.10

NFP -0.10
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CAMERINO 1
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DEPOSITO
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CORTE  1-1

ESC. 1/25

N.P.T.+0.00

N.V.-0.15

N.F.C.-0.90

CORTE  2-2

ESC. 1/25

N.P.T.+0.00

N.V.- 0.15

N.F.C.-0.90

CORTE  5-5

ESC. 1/25

N.P.T.+0.00

N.F.C.-1.00

N.P.T.+0.00

CORTE  3-3

ESC. 1/25

N.P.T.+0.00

N.F.C.-0.55

N.P.T.+0.00

MURO DE LADRILLO

KK DE ARCILLA 18

HUECOS

MURO DE LADRILLO

KK DE ARCILLA 18

HUECOS

CORTE  4-4

ESC. 1/25

N.P.T.+0.00

N.F.C.-0.55

MURO DE

BLOQUETAS DE

CONCRETO

GRADERIA DE

CONCRETO

CICLOPEO

MURO DE

BLOQUETAS DE

CONCRETO

ESCALA: 1/25

DETALLE DE CIMIENTO CORRIDO

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  

2Ø1/2" 

2Ø1/2" 

confinamiento

ambos extremos

CANTIDAD

ESTRIBOS

ACERO

CUADRO  DE  COLUMNAS

TIPO

DIMENSION

C - 1 C - 2

32 Unid.

Ø 3/8",3@ 0.05,

2@ 0.10, Rto.@ 0.20 C/E

8 Ø 3/4"

24 Unid.

1° NIVEL

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO

Z-1

HDIMENSION A x B

1.80 x 1.80 0.60 20 Unid.

CANTIDAD PARRILLA

MALLA  DE  ZAPATA

SEGUN CUADRO

DE ZAPATAS

ESC. 1/25

DETALLE DE CIMENTACION - ZAPATAS Y COLUMNAS
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N.F.Z. - 2.05

P = PESO DE EDIF.

R = 10.00 (PORTICOS)

= 0.007

Dh

Dx

R

1.2

1.0

0.40

2.5

Z =

S =

U =

C =

PARAMETROS

SISMORESISTENTES

ZUSC

(NORMAS TECNICAS E-030)

V =
P

confinamiento

ambos extremos

N.P.T.+0.00

SOLADO .10 CONCRETO f'c = 110 kg/cm2

9 Ø 1/2" @ .20 V., 9 Ø 1/2" @ .20 H.

Z-2

1.20 x 1.80 0.60 12 Unid.

TRASLAPES

1/4"

0.45

0.70

0.60

0.50

3/8"

3/4"

5/8"

1/2"

0.55

0.80

0.75

0.60

0.45

ANCLAJEØ

0.55

0.15

Z

45°

0.10

ESTRIBOS (Z)

3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 0.90; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 175 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :

NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070

TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE : 2.50 Kg/cm2 

NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

SOBRECARGAS :

VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          

GRADERIAS

ESCALERAS                                    

ZAPATAS                                          

RECUBRIMIENTOS

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2

: 4 Cm                                         

: 7 Cm                                       

: 2 Cm                                   

: 500 Kg / m2                                       

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
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SOLADO .10 CONCRETO f'c = 110 kg/cm2
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N.P.T.-0.15N.P.T.-0.15

7 Ø 1/2" @ .20 V., 9Ø 5/8" @ .175 H.

2Ø3/4" 

2Ø3/4" 

2Ø3/4" 

COLUMNA O VIGA

2 Cm

3 Cm

1/4"

3/8"

Ø r

10 Cm

15 Cm

a

RECUBRIMIENTO

RECUBRIMIENTO

a

r

Ø COLUMNA

O VIGA

ESC. 1/5

DETALLE DE

DOBLADO DE ESTRIBOS

Ø 3/8",

1@ 0.05, 3@ 0.10

Rto.@ 0.25 C/E

4Ø1/2"

UNIONES TIPICAS DE

VIGAS CON COLUMNAS

(ESQUINA)

.30(TIP.)

Ø 3/8" @ 0.10

S
E

G
U

N
 
C

U
A

D
R

O

D
E

 
C

O
L
U

M
N

A
S

S
E

G
U

N
 
C

U
A

D
R

O

D
E

 
C

O
L
U

M
N

A
S

CIMIENTO CORRIDO

V
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E

Junta típica de relleno

con Teknoport e=1"

DETALLE AMARRE DE

MUROS BAJOS Y ALTOS

ENTRE COLUMNAS C-1 Y C-3

1
.
3

0

DETALLE TIPICO DE ANCLAJE DE

COLUMNA CON CIMIENTO CORRIDO

.30

N.F.C. - 0.90

.30

N.F.P. + 0.10

(VARIABLE)
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CADA 3 HILERAS

2 ALAMBRES N°8

3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 1.00; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 175 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

: 25 % 

: e min. = 0.14m , 0.24m

:f'm 45 Kg / Cm2

: e max : =1.5 Cm

: e min: =0.9 Cm

: 1:1:4 (CEMENTO : CAL NORMALIZADA : ARENA )

CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         

ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO

UNIDAD ( LADRILLO TIPO IV )

ESPESOR MINIMO 

MORTERO  P1-C

% MAXIMO DE VACIOS

9
 
c
m

2

4

 

c

m

1

3

 

c

m

NOTAS GENERALES

PLANO Y/O COORDINAR CON LA SUPERVISIÓN.

2.- USAR SOLO DIMENSIONES INDICADAS EN EL

1.- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS.

PREVIAMENTE VERIFICADOS POR LA SUPERVISIÓN

3.- LA CALIDAD DE LOS ACABADADOS SERÁN

DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLO
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1 2 3 4

SOLADO .10 CONCRETO f'c = 110 kg/cm2
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2Ø3/4"

SECCION 2-2

ESC:1/25

2Ø3/4"

2Ø3/4"

1Ø5/8"

N.P.T.-0.15

SOLADO .10 CONCRETO f'c = 110 kg/cm2
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SOLADO .10 CONCRETO f'c = 110 kg/cm2
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N.P.T.-0.15

SOLADO .10 CONCRETO f'c = 110 kg/cm2
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N.P.T.-0.15

2

2

Ø3/8",1@0.05,4@ 0.10,2@.15 Rto@0.25 C/E

2Ø3/4"

1Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2

2

Ø3/8",1@0.05,4@ 0.10,2@.15 Rto@0.25 C/E

2Ø3/4"

1Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2

2

Ø3/8",1@0.05,4@ 0.10,2@.15 Rto@0.25 C/E

2Ø3/4"

1Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

VP1

30 x 60

VP1

30 x 60

VP1

30 x 60

VP1

30 x 60

DETALLE TIPICO DE PORTICO DE EJE B ENTRE EJES 1 AL 4, 5 AL 8, 9 AL 12 Y 13 AL 16

ESCALA: 1/25

SECCION 2-2

ESC:1/25
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DETALLE

"L"

DETALLE

"T"

X

X

X

1/2" 0.25

5/8" 0.30

3/8" 0.20

Ø X

3/8"

1/2"

Ø

3/4"

5/8"

3/4"

5/8"

2
/
3

H
H

/
6

0.60

X

H
/
6

0.40

0.50

0.40

0.55

0.45

EMPALME  VERTICAL

1.00

X

0.60

0.50

1.151"

0.75

0.60

1.30

2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 

1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION

3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  

NOTAS

3/8"

1/2"

h

m

REFUERZO SUPERIOR

h < 0.30

0.40

0.40

Ø

h CUALQUIERA

0.40

0.40

REFUERZO INFERIOR

VALORES DE m

0.45

h > 0.30

0.50

L/4

m

L/4L/4 L/4

    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 

L/3L/3L/3

    PARA 1/2" O 5/8"

    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE

    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 

    EMPALME EN UN 70 % .

TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA VIGAS

3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 0.90; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 175 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :

NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070

TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE : 2.50 Kg/cm2 

NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

SOBRECARGAS :

VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          

GRADERIAS

ESCALERAS                                    

ZAPATAS                                          

RECUBRIMIENTOS

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2

: 4 Cm                                         

: 7 Cm                                       

: 2 Cm                                   

: 500 Kg / m2                                       

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
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MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE

PACCHA, DISTRITO PACCHA - YAULI- JUNIN II ETAPA
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SOLADO .10 CONCRETO f'c = 110 kg/cm2

Ø
3

/
8

"
,
3
@

0
.
0

5
,
3

@

0
.
1

0
,
3

@
.
1

5
 
R

t
o

@
0

.
2

0
 
C

/
E

1

1

Ø3/8",1@0.05,4@ 0.10,2@.15 Rto@0.25 C/E

1

1

Ø3/8",1@0.05,4@ 0.10,2@.15 Rto@0.25 C/E

1

1

2Ø5/8"

1Ø1/2"

Ø3/8",1@0.05,4@ 0.10,2@.15 Rto@0.25 C/E

2Ø

5

8

" +1Ø1/2"

SECCION 1-1

ESC:1/25

2Ø5/8"

2Ø5/8"

1Ø1/2"

N.P.T.-0.15N.P.T.-0.15

VP1

30 x 60

VP1

30 x 60

VP1

30 x 60

VP1

30 x 60

DETALLE TIPICO DE PORTICO DE EJE A ENTRE EJES 1 AL 4, 5 AL 8, 9 AL 12 Y 13 AL 16

ESCALA: 1/25

1Ø1/2"

SECCION 1-1

ESC:1/25

2Ø5/8"
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SECCION 1-1
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EMPALME  VERTICAL
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X
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0.50
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0.60

1.30

2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 

1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION

3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  

NOTAS

3/8"

1/2"

h

m

REFUERZO SUPERIOR

h < 0.30

0.40

0.40

Ø

h CUALQUIERA

0.40

0.40

REFUERZO INFERIOR

VALORES DE m

0.45

h > 0.30

0.50

L/4

m

L/4L/4 L/4

    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 

L/3L/3L/3

    PARA 1/2" O 5/8"

    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE

    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 

    EMPALME EN UN 70 % .

TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA VIGAS

3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 0.90; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 175 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :

NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070

TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE : 2.50 Kg/cm2 

NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

SOBRECARGAS :

VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          

GRADERIAS

ESCALERAS                                    

ZAPATAS                                          

RECUBRIMIENTOS

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2

: 4 Cm                                         

: 7 Cm                                       

: 2 Cm                                   

: 500 Kg / m2                                       

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  

CANTIDAD

ESTRIBOS

ACERO

CUADRO  DE  VIGAS

TIPO

DIMENSION

VP1-.30X.40 VP2-.30X.40

16 Unid.

Ø 3/8",1@ 0.05,

5@ 0.10 3@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

3Ø

3

4

"+ 3Ø5/8"

2 Unid.

VS1-.30X.60

confinamiento

ambos extremos

12 Unid.

1° NIVEL

confinamiento

ambos extremos

.
4

0

.30

2Ø3/4" 

.
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0

.30

2Ø5/8" 

2Ø5/8" 

1Ø3/4" 

Ø 3/8",1@ 0.05,

4@ 0.10 2@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

Ø 3/8",1@ 0.05,

4@ 0.10 2@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

VS2-.30X.60

12 Unid.

Ø 3/8",1@ 0.05,

4@ 0.10 2@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

3Ø5/8" 
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ambos extremos

.
4

0

.30

2Ø3/4" 

1Ø3/4" 

3Ø5/8" 

1Ø1/2" 

confinamiento

ambos extremos

 y al centro
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NPT + 5.05

VS1

30 x 60

VS2

30 x 80

DETALLE TIPICO DE PORTICO DE EJES 1 AL 16

ESCALA: 1/25

CANTIDAD

ESTRIBOS

ACERO

CUADRO  DE  VIGAS

TIPO

DIMENSION

VP1-.30X.40 VP2-.30X.40

16 Unid.

Ø 3/8",1@ 0.05,

5@ 0.10 3@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

3Ø

3

4

"+ 3Ø5/8"

2 Unid.

VS1-.30X.60

confinamiento

ambos extremos

12 Unid.

1° NIVEL

confinamiento

ambos extremos

.
4
0

.30

2Ø3/4" 

.
6
0

.30

2Ø5/8" 

2Ø5/8" 

1Ø3/4" 

Ø 3/8",1@ 0.05,

4@ 0.10 2@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

Ø 3/8",1@ 0.05,

4@ 0.10 2@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

VS2-.30X.60

12 Unid.

Ø 3/8",1@ 0.05,

4@ 0.10 2@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

3Ø5/8" 

confinamiento
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C

/

E

4

4

NPT + 5.05

VS1

30 x 60

VS2

30 x 80

DETALLE TIPICO DE PORTICO SECUNDARIO VP2-30x40

ESCALA: 1/25

3/8"

1/2"

Ø

3/4"

5/8"

3/4"

5/8"

2
/
3
H

H
/
6

0.60

X

H
/
6

0.40

0.50

0.40

0.55

0.45

EMPALME  VERTICAL

1.00

X

0.60

0.50

1.151"

0.75

0.60

1.30

2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 

1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION

3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  

NOTAS

3/8"

1/2"

h

m

REFUERZO SUPERIOR

h < 0.30

0.40

0.40

Ø

h CUALQUIERA

0.40

0.40

REFUERZO INFERIOR

VALORES DE m

0.45

h > 0.30

0.50

L/4

m

L/4L/4 L/4

    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 

L/3L/3L/3

    PARA 1/2" O 5/8"

    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE

    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 

    EMPALME EN UN 70 % .

TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA VIGAS

"L" "T"

3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 0.90; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 175 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :

NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070

TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE : 2.50 Kg/cm2 

NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

SOBRECARGAS :

VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          

GRADERIAS

ESCALERAS                                    

ZAPATAS                                          

RECUBRIMIENTOS

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2

: 4 Cm                                         

: 7 Cm                                       

: 2 Cm                                   

: 500 Kg / m2                                       

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
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B A

N.P.T.-0.15

GRADERIA DE

CONCRETO

CICLOPEO

GRADERIA DE

CONCRETO

ARMADO e= 0.10 S/C

500 Kg/m2

NPT + 5.05

VS1

30 x 60

VS2

30 x 80

1Ø3/8"@0.15

1Ø1/2"@0.15

1Ø3/8"@0.15

1Ø1/2"@0.15

1Ø3/8"@0.15

1Ø1/2"@0.15

1Ø1/2"@0.15

1Ø3/8"@0.15

1Ø3/8"@0.15

DETALLE TIPICO DE LOSA ARMADA PARA GRADERIAS, S/C 500 Kg/m2

ESCALA: 1/25

1Ø1/2"@0.15

DETALLE

"L"

DETALLE

"T"

X

X

X

1/2" 0.25

5/8" 0.30

3/8" 0.20

Ø X

3/8"

1/2"
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5/8"

3/4"

5/8"

2
/
3
H

H
/
6

0.60

X
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/
6

0.40

0.50

0.40

0.55

0.45

EMPALME  VERTICAL

1.00

X

0.60

0.50

1.151"

0.75

0.60

1.30

2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 

1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION

3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  

NOTAS

3/8"

1/2"

h

m

REFUERZO SUPERIOR

h < 0.30

0.40

0.40

Ø

h CUALQUIERA

0.40

0.40

REFUERZO INFERIOR

VALORES DE m

0.45

h > 0.30

0.50

L/4

m

L/4L/4 L/4

    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 

L/3L/3L/3

    PARA 1/2" O 5/8"

    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE

    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 

    EMPALME EN UN 70 % .

TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA VIGAS

3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 0.90; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 175 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :

NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070

TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE : 2.50 Kg/cm2 

NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

SOBRECARGAS :

VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          

GRADERIAS

ESCALERAS                                    

ZAPATAS                                          

RECUBRIMIENTOS

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2

: 4 Cm                                         

: 7 Cm                                       

: 2 Cm                                   

: 500 Kg / m2                                       

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
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ESTRIBOS
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CUADRO  DE  VIGAS

TIPO

DIMENSION

VP1-.30X.40 VP2-.30X.40

16 Unid.

Ø 3/8",1@ 0.05,

5@ 0.10 3@0.15

Rto.@ 0.25 C/E
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3

4

"+ 3Ø5/8"

2 Unid.

VS1-.30X.60

confinamiento
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4@ 0.10 2@0.15

Rto.@ 0.25 C/E
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12 Unid.

Ø 3/8",1@ 0.05,

4@ 0.10 2@0.15
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.
4
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INSTALACION SANITARIA RED DE AGUA - GRADERIAS

ESCALA: 1/75

CAMERINO 2

PISO CEMENTO PULIDO

ALMACEN

PISO CEMENTO PULIDO

NPT + 0.00 NPT + 0.00

4.875 .35 .35 .35 4.875

13121110987654321 14 15 16

4.8754.8754.8754.8754.8754.8754.8754.8754.8754.875

CAMERINO 1

PISO CEMENTO PULIDO

NPT + 0.00

DEPOSITO

PISO CEMENTO PULIDO

NPT + 0.00

4.875 .35 .35 .35 4.875

1312111098765432 14 15 16

4.8754.8754.8754.8754.8754.8754.8754.8754.8754.875
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.
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6
.
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NPT - 0.15

ENTRADA
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NPT + 0.00
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VEREDA
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4
.
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.
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1

NPT - 0.15

PISO CEMENTO PULIDO

PASADIZO

NPT - 0.15

PISO CEMENTO PULIDO

SS. HH. VARONES

PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE

.30 x .30

NPT + 0.00

SS. HH. DAMAS

PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE

.30 x .30

NPT + 0.00
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BLOQUE DESCRIPCION

TEE SIMPLE

CODO 90°

TEE SUBE

TEE BAJA

CODO 90 SUBE

CODO 90 BAJA

UNION UNIVERSAL

VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL

VALVULA CHECK

LEYENDA - AGUA POTABLE

TUBERIA PROYECTADA DE AGUA FRIA

MEDIDOR DE AGUA

VALVULA DE CONTROL VERTICAL

REDUCCION

CRUCE DE TUBERIA SIN CONECCION

1. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA SERÁN DE PVC, CLASE 10, UNIÓN TIPO

  ROSCA, PARADIAMETROS MENORES O IGUALES A 2" SEGUN NORMA NTP 399.166 y UNION

  A PRESION PARA DIAMETROS MAYORES SEGUN NORMA NTP 399.002

2. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA CALIENTE SERAN DE CPVC. NORMA NTP 

  ASTM-D-2846 PARA 82°C A 100 PSI.

3. LAS UNIONES ENTRE TUBERIAS TUBOS CON ACCESORIOS ROSCADOS SERAN

  IMPERMEABILIZADOS CON CINTA TEFLON Y LOS DE EMPALME A PRESION SERAN

  IMPERMEABILIZADO CON PEGAMENTO ESPECIAL DE ACUERDO CON ESTANDARES y

  RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

4. LAS VÁLVULAS DE CONTROL SE INSTALARÁN EN PARED, ENTRE 2 UNIONES UNIVERSALES,

  LAS UNIONES SERÁN DE F°G° CON ASIENTO DE BRONCE.

5. LAS VÁLVULAS SERÁN DE BRONCE CON MARCA DE FABRICA Y PRESIÓN DE TRABAJO EN

  ALTO RELIEVE. Pmin. 150 PSI

6. LAS VÁLVULAS SE ALOJARÁN EN CAJUELAS CON MARCO Y TAPA METÁLICA CON CERRADURA

  TIPO PLUSH BOTTOM Y LLAVE MAESTRA.

7. LAS SALIDAS A LOS APARATOS SANITARIOS SERÁN CON ACCESORIOS DE BRONCE QUE SE

  CUBRIRÁN DURANTE LAS PRUEBAS PROVISIONALMENTE CON TAPONES ROSCADOS DE PVC.

8. SE REALIZARÁ LA PRUEBA HIDRAÚLICA ANTES Y DESPUÉS DE LA COBERTURA DE LAS

  TUBERIAS A UNA PRESIÓN DE 150Lbs/pulg2 POR UN PERIODO DE 15 MINUTOS.

9. LA DESINFECCIÓN DE LA TUBERIA SE REALIZARÁ CON COMPUESTOS DE CLORO DISUELTO

  LA QUE SERÁ INYECTADA EN UN DOSAJE DE 50ppm. EL PERIODO DE RETENCIÓN SERÁ

  DE 24 HORAS, EL CLORO RESIDUAL SERA DE 5ppm.

10 LA CISTERNA DE AGUA DEBE SER ADECUADAMENTE IMPERMEABILIZADA Y DESINFECTADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA

BISAGRA DE FIERRO ALUMINIZADO CON TIRADOR DE BRONCE

CROMADO DE SISTEMA DE FIJACION MEDIANTE SIG-SAG

NICHO DE MAMPOSTERIA CON MARCO Y TAPA DE PLANCHA METALICA

0.20

0.25

0.20

D

C

DETALLE DE NICHO EN MURO

PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA

1"

3/4"

1/2"

Ø
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0.25

0.20

PVC o CPVC

A

0.15

0.20

0.15

B

0.08

0.10

0.07

C

ENCHAPES DE PARED ETC.

NIPLES, CODOS, VALVULAS, UNION UNIVERSAL

EN OBRA, ACORDE A LOS ACCESORIOS A USAR:

LAS DIMENSIONES FINALES SERAN VERIFICADAS

CON UNION ROSCADA

ADAPTADOR PVC

COTAS REFERENCIALES EN cmts.

NIPLE F°G°

C

TUB0 PVC CLASE 10R
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A A
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INSTALACION SANITARIA RED DE DESAGUE - GRADERIAS

ESCALA: 1/75

SØ3"

CR1 (12"X24")

CIEGA

CT= ±0.00

CF= -0.30

h= 0.30
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8- ANCLAJE CONCRETO F'c=140 Kg/cm

2- TUBO CACHIMBA PVC Ø 6"
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ESCALA 1/20

CANALETA

Ø8" PVC
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S=1:4
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4- MEDIA CAÑA ENLUCIDO 1:2

7- TAPA CONCRETO

6- CODO DE 45º DE PVC Ø 6"

5- CAJA DE REGISTRO 12" X 24"

3- TUBERIA DE DESCARGA Ø 6"

1- COLECTOR  PVC  ISO 4435 S-25DN 200

LEYENDA CONEXION DOMIC.
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1.0.-   TODOS LOS BUZONES SERAN DEL TIPO I

PARA D=1.20    L=0.30m

PARA D=1.50    L=0.40m

S=1:4

Ø8" PVC

2Ø 3/8" @ 0.025

Ø 3/8" @ 0.05

0.20 0.201.20

SOLADO

ANCLAJE

ESCALA 1/20

0.20
1.20

0.20

0.20

0.20

0.20

D = 1.20M  PARA "H" HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD

2.0.-   CLASES  DE  CONCRETO

TECHO

PARED ,  SOLADO  Y  CANALETA

210KG/CM2

175KG/CM2

ANCLAJE 140KG/CM2
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DETALLE "A"

ESCALA 1/10

1

2

5
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8

3

ACOMETIDA DOMICILIARIA

A'

1

VER DETALLE "A"

ESCALA 1/10

6

ESCALA 1/10

0.80

0.20

ISOMETRICO

Ø 3/8" @ 0.05

ESCALA 1/20

APOYO EN TERRENO

COMPACTADO

CAJA DE REGISTRO 

BLOQUE DESCRIPCION

TEE SIMPLE EN TUBERÍA DE VENTILACIÓN

CODO 90°

CODO 45°

TEE SUBE

TEE BAJA

CODO 90 SUBE

CODO 90 BAJA

SUMIDERO DE PISO

TRAMPA "P"

REGISTRO ROSCADO EN PISO

YEE SIMPLE

LEYENDA - DESAGUE

TUBERIA DE VENTILACION PVC-CLASE LIVIANA

TUBERIA DE DESAGÜE PVC-CLASE PESADA

SOMBRERO DE

VENTILACION
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ESC.:S/C

DETALLE SALIDA

DE VENTILADOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE

1. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE SERÁN DE PVC-CLASE PESADA, SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN NTP

399.003, SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EN LOS DIÁMETROS INDICADOS EN

PLANTA.

2. LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN SERÁN DE PVC-CLASE LIVIANA SEGÚN NORMA DE FABRICACION

NTP 399.003, SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EN LOS DIÁMETROS INDICADOS EN

PLANTA.

3. LAS MONTANTES DE DESAGÜE Y LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN QUE LLEGUEN A LA AZOTEA,

DEBERÁN SER UNIDAS Y PROLONGADAS PARA TERMINAR VENTILADO EN PARED.

4. LAS CAJAS DE REGISTROS SERÁN DE CONCRETO ARMADO, CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO,

EL ACABADO FINAL DE LA TAPA PODRÁ SER DE OTRO MATERIAL, DE ACUERDO AL PISO EN QUE

SE INSTALE.

5. LOS SUMIDEROS SERÁN DE BRONCE CROMADO DE DISEÑO ESPECIAL CON REJILLA MOVIL Y

CONECTADOS A LA RED DE DESAGÜE CON TRAMPA "P"

6. LA PENDIENTE DE PISO HACIA LOS SUMIDEROS SERÁ DE 0.5%.

7. LOS REGISTROS SERÁN DE BRONCE, DE ESPESOR NO MENOR DE 3/16", ROSCADOS Y DOTADOS

DE RANURA QUE FACILITE SU REMOCIÓN.

8. LAS TUBERÍAS PARA DESAGÜE INTERIOR TENDRAN UNA PENDIENTE MINIMA DE 1%, EN

DIAMETROS DE 4" Y MAYORES; Y NO MENOR DE 1.5% EN DIÁMETROS DE 3" E INFERIORES.

9. TODAS LAS TUBERÍAS QUE ESTEN EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO DEBERÁN SER

PROTEGIDAS EN TODO  SU RECORRIDO CON CONCRETO POBRE (MEZCLA 1:10).

10. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUÉS DE TAPONEAR LAS SALIDAS,

PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs) SIN PERMITIR ESCAPES.

11. LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS SERÁN EJECUTADAS ANTES DE LA COLOCACIÓN Y LLENADO DE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

12. SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.

13. LAS TUBERÍAS DE DESCARGA DE CADA APARATO SE INSTALARÁN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN

QUE NO AFECTARÁ  ESTRUCTURALMENTE LAS VIGAS Y PLACAS DEL EDIFICIO.
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TAPA DE CONCRETO

F'C = 200Kg/cm

MALLA 6x6 .10x.10

TAPA DE CONCRETO

F'C = 200Kg/cm

MALLA 6x6 .10x.10

TIRADOR

VR. Ø 3/8"

N.P.T.
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C-4

C-4

TD-101

INSTALACION ELECTRICA RED DE ALUMBRADO - GRADERIAS

ESCALA: 1/75

INSTALACION ELECTRICA RED DE TOMACORRIENTES - GRADERIAS

ESCALA: 1/75

TD-101

TABLERO DE DISTRIBUCION

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE

LEYENDA

CIRCUITO DE ALUMBRADO

SIMBOLO

TABLERO GENERAL

DESCRIPCION
H.S.N.P.T.

h=1.80 m. S.N.P.T BORDE SUPERIOR

h=1.80 m. S.N.P.T BORDE SUPERIOR

LUMINARIA ADOSADA CON FLUORESCENTE LINEAL DE 4 X 18 W, COLOR

BLANCO, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO, ENCENDIDO ELECTRONICO

CUADRADO ADOSADO A TECHO

LUMINARIA SPOT LIGH ADOSADO EN TECHO DECORATIVO

LAMPARA  AHORRADORA  DE 20W.

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR  DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

2S

h = 1.40 m. S.N.P.T.  EJE

h = 1.40 m. S.N.P.T.  EJE

h = 1.40 m. S.N.P.T.  EJE

S

3S

CIRCULAR ADOSADO A TECHO

ARTEFACTO BRAQUETE ADOSADO A LA PARED
h = 2.20 m. S.N.P.T.  EJE

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES

h = 0.40 m. S.N.P.T.  EJE

REALIZADO DE A CUERDO A LAS NORMAS DE UTILIZACION

 LOS PRESENTES PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SE HAN

NOTA:

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL 30mA DE

SENSIBILIDAD

2x40A

TD-101

DIAGRAMA UNIFILAR TD-101 Y TD-102

TTTTTTTTTTTTT
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C-02

C-03

TD-102

Tomacorriente

2 x 25A

2x2.1mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

2 x 25A

2x2.1mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

2 x 25A

2x2.1mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

2x3.3mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

2xTHW 10 AWG

Ø 25mm PVC-SAP

Alumbrado

SS. HH. Varones

y Pasadizo

Alumbrado

Camerin 1

Alumbrado

Deposito

C-04

2 x 30A
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2xTHW 10 AWG

Ø 25mm PVC-SAP

C-01

C-02

C-03

C-05

C-06

Tomacorriente

2 x 25A

2x2.1mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

2 x 25A

2x2.1mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

2 x 25A

2x2.1mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

2x3.3mm2-THW/AWG

Ø 20mm PVC-SAP

Alumbrado

Almacen

Alumbrado

Camerin 2

Alumbrado

SS. HH, Damas

y Pasadizo

C-04

2 x 30A
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T
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T
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RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

2 x 40A

DETALLE TIPICO DE TABLERO

CIRCUITOS DE

TABLERO 

PLACA DE FABRICANTE

EN MARCO METALICO

DIRECTORIO DE CIRCUITO

LLAVE EXTRA DEL TABLERO

CERRADURA 

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

CIRCUITO DE INSTALACION DEL

INTERRUPTOR AUTOMATICO

CIRCUITOS DE 

MONOFASICO

TOMACORRIENTES

ILUMINACION

LINEA DE 

ACOMETIDA

TAPA

CAJA METALICA3

PLANCHA 1/16"

INTERRUPTOR 

CHAPA DE

TABLERO 

TERMOMAGNETICO
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S/E
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TABLERO DE DISTRIBUCION

(POLOS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR)

TRIFASICO

BARRA DE

COBRE DE

FASE > 200 A

BARRA DE

COBRE DE TIERRA

CADA TABLERO ELECTRICO DEBE TENER SU DIRECTORIO DE CIRCUITOS Y LA

SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE

SEÑAL DE

PELIGRO

0N

OFF

0N

OFF

INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO  10kA

(Valores en Diagrama Unifilar)

TRIFASICO

0N

OFF

ESPECIFICACIONES

1.- CONDUCTORES: PARA TODOS LOS CIRCUITOS DERIVADOS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO (99% DE CONDUCTIBILIDAD), CON

AISLAMIENTO DE MATERIAL  TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y RETARDANTE AL FUEGO, TIPO THW, SE UTILIZARA EL 10mm2 COMO

MINIMO. LOS  CONDUCTORES  TENDRAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE, PARA LOS ALIMENTADORES SERAN DE 10mm2 COMO MINIMO

TIPO THW QUE SOPORTAN 75°C. y 1000 V DE TENSION NOMINAL.

2.- TUBOS: TODOS SERAN DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO) DEL TIPO PESADO (P) PARA ALIMENTADORES Y  PARA LOS CIRCUITOS DERIVADOS

SE  EMPLEARAN DEL TIPO CONDUIT PESADO (P), EN AMBOS CASOS EL DIAMETRO MINIMO SERA DE 20mmØPVC-P.

3.- ACCESORIOS: PARA LAS  SALIDAS,  TALES COMO INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, ETC. SERAN SIMILARES A LOS DE

LA SERIE  TICINO CON PLACAS DE TERMOPLASTICO DE COLOR NATURAL.

4.- TABLEROS: DE EMPOTRAR O AUTOSOPORTADOS, DE  MATERIAL METALICO DE ALTA RESISTENCIA CON DISTRIBUCION MONOFASICA o

TRIFASICA,CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS  TIPO NO FUSE CIRCUIT BREAKER, DE 10 KA DE PODER DE RUPTURA, DIMENSIONES DE CAJA

SEGUN  FABRICANTE.

5.- CAJAS : PARA LOS CIRCUITOS DERIVADOS SERAN DE F° G° PESADO (1.5 mm.DE ESPESOR DE PLANCHA MINIMO) Y PARA LOS CIRCUITOS

ALIMENTADORES SERAN DE F° G° PESADO (1.6 mm DE ESPESOR DE PLANCHA MINIMO).

6.- LA CAJA RECTANGULAR DONDE CONVERJAN 3 TUBOS DE 20mmØPVC-P. SE REEMPLAZARA POR UNA CAJA CUADRADA  DE 100x.55mm CON

TAPA CIEGA DE F° G°

7.- LAS ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA ES REFERENCIAL, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINARA LAS ALTURAS DEFINITIVAS CON EL

ARQUITECTO  PROYECTISTA.

8.- LAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN TERRENO SIN PAVIMENTAR, SERA PROTEGIDA POR UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE .10x.10m.

ALREDEDOR DE  CADA TUBO A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 40cm. Y LLEVARAN UNA CINTA DE PRECAUCION COLOR ROJO.

NPT

ALTURAS REFERENCIALES DE INST. DE SALIDAS (S/E)
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Tomacorriente especial
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-TABLEROS ELECTRICOS: N.T.P. IEC 60439.3,

-INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:N.T.P. IEC 60898-1

NORMAS DEL CNE VIGENTES

-CONDUCTORES: N.T.P. 370.253

-CAJAS: N.T.P. ISO/IEC 60670

-INTERRUPTORES DIFERENCIALES: N.T.P.IEC 601008-1

-INTERRUPTORES (Alumbrado): N.T.P.-IEC-60669

-TOMACORRIENTES: N.T.P. 370.54

-PUESTA A TIERRA:  N.T.P. IEC 370.303     N.T.P. IEC 370.053

-LUCES DE EMERGENCIA:  N.T.P. IEC 60598-2-22

-CONDUCTOS: N.T.P. 399.006

EN EL PRESENTE PROYECTO SE HAN APLICADO LAS SIGUIENTES NORMAS:
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ANEXO Nº  07 

INFORME DE 

COMPATIBILIDAD 



  INFORME Nº 01-2017/ING/JCC/SO 

A   : Arq. MAX EDUARDO HUAMAN MEZA 
Sub Gerente de Obras e Infraestructura. 

DE : Ing. Jesús Cóndor Carhuamaca 
Supervisor de Obra. 

ASUNTO : INFORME DE COMPATIBILIDAD 

FECHA :  22 de noviembre de 2017 

Por intermedio de la presente me dirijo a su despacho a fin de remitir el informe de 
compatibilidad de obra que a continuación detallo. 

1. GENERALIDADES

1.1. NOMBRE DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE 
YAULI - JUNIN 

1.2. ANTECEDENTES 

NIVEL DE ESTUDIO  :  Expediente Técnico 
UNIDAD EJECUTORA :  Municipalidad Distrital de Paccha 
CÓDIGO SNIP :  SIN CODIGO SNIP 

2. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

2.1. EXPEDIENTE TÉCNICO

Se cuenta con el expediente técnico aprobado por el jefe de la Sub Gerencia de Obras 
e Infraestructura, de la Municipalidad Distrital de Paccha el mismo que fue aprobado 
vía acto de Resolución de Alcaldía, con fecha 12 de agosto del 2017 con un plazo de 
ejecución de 90 días calendarios. 
Revisado el expediente técnico cuenta con el Informes Favorables  de aprobación del 
expediente técnico, Resumen ejecutivo, Índice general, Memoria descriptiva, 
Ingeniería del proyecto, especificaciones técnicas, hoja de metrados, presupuesto de 
obra, presupuesto analítico, desagregado de costos indirectos, análisis de costos 
unitarios, relación de insumos o materiales, cuadro de cotización de materiales, cálculo 
de flete, fórmula polinómica, cronograma de ejecución de obra, cronograma 
valorizado, cronograma de adquisiciones, panel fotográfico, planos por especialidad, 
anexos, CD. 

2.2. VISITA DE CAMPO 

Se ha podido verificar que se ha encontrado un cerco perimétrico existente. 
Se pudo apreciar que el terreno se encuentra de acuerdo al plano topográfico adjunto 
al expediente técnico. 
Se aprecia cierta inconsistencia entre el tipo de terreno y lo indicado en el Expediente 
Técnico por lo que se recomendará la ejecución de un Estudio de Mecánica de Suelos 
para verificar la consistencia de lo especificado en el Expediente Técnico. 



 JESUS ALEJANDRO CONDOR CARHUAMACA CIP N° 132970

I N G E N I E R I O C I V I L - C O N S U L T O R D E O B R A S C-28678

1.1. PLANOS 

Se ha verificado que los planos están de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Construcciones, cuenta con planos de planteamiento general, planos topográficos, 
planos de planta, planos de corte, plano de cimentación, plano de estructuras y planos 
de detalles constructivos. 

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se ha revisado las especificaciones técnicas y cuenta con las consideraciones mínimas de 
control de calidad por lo que se tendrá que realizar un buen trabajo en las diferentes 
partidas y de esta manera cumplir con las metas. 

1.3. METRADOS 

Revisado los metrados se ha constado que está de acuerdo a los planos existentes en 
el expediente técnico lo verificado en campo, si existiera cualquier omisión se estará 
resolviendo vía cuaderno de obra y su autorización de la supervisión de obra. 

1.4. COSTOS UNITARIOS 

Se ha revisado los costos unitarios y está dentro de los parámetros regenérales de 
rendimientos de la zona. 

2. DE LA COMPATIBILIDAD

Revisado los documentos y mencionadas líneas arriba se da por consentida la 
compatibilidad del proyecto por lo que se ejecutara en los plazos establecidos salvo 
mejor parecer. 
Visto los documentos del expediente técnico y la visita a campo realizado no se puedo 
apreciar observación alguna y si las hubiere durante el proceso de ejecución de obra se 
resolverá vía cuaderno de obra. 
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FALSA ZAPATA CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 FALSA ZAPATA CONCRETO f'c = 100 kg/cm2

C

FALSA ZAPATA Fc

100 Kg/cm2

FALSA ZAPATA Fc

100 Kg/cm2
FALSA ZAPATA Fc

100 Kg/cm2

(NO SE PAGARA

POR HABERSE

EJECUTADO SIN LAS

FORMALIDADES DE

LEY)

EJE ADICIONAL

PARA MEJORAR

COMPORTAMIENTO

ESTRUCTURAL

4) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

3) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 0.90; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 210 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :

NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070

TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE : 1.41 Kg/cm2 (SEGUN EMS DE COMPROBACION ELABORADO) 

NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE LOSA ARMADA

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

SOBRECARGAS :

VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          

GRADERIAS

ESCALERAS                                    

ZAPATAS                                          

RECUBRIMIENTOS

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2

: 4 Cm                                         

: 7 Cm                                       

: 2 Cm                                   

: 500 Kg / m2                                       

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  

2) - TODAS LAS FALSAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 100 Kg/m2.
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CUADRO DE ZAPATAS
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Z-1

HDIMENSION A x B

1.80 x 1.80 0.60 20 Unid.

CANTIDAD PARRILLA

MALLA  DE  ZAPATA

SEGUN CUADRO

DE ZAPATAS

9 Ø 1/2" @ .20 V., 9 Ø 1/2" @ .20 H.

Z-2

1.20 x 1.80 0.60 12 Unid. 7 Ø 1/2" @ .20 V., 9Ø 1/2" @ .175 H.

CORTE  1-1

ESC. 1/25

N.P.T.+0.00

NIVEL FREATICO -1.50

RELLENO CON

MATERIAL PROPIO

SELECCIONADO
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PIEDRA CHANCADA
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2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 

1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION

3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  

NOTAS
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DETALLE TIPICO DE PORTICO DE EJE ADICIONAL C-C ENTRE EJES 1 AL 4, 5 AL 8, 9 AL 12 Y 13 AL 16

ESCALA: 1/25

FALSA ZAPATA CONCRETO f'c = 100 kg/cm2

FALSA ZAPATA Fc

100 Kg/cm2
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FALSA ZAPATA Fc
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FALSA ZAPATA CONCRETO f'c = 100 kg/cm2

FALSA ZAPATA Fc

100 Kg/cm2

FALSA ZAPATA CONCRETO f'c = 100 kg/cm2

FALSA ZAPATA Fc

100 Kg/cm2

LOSA ARMADA Y VIGAS EN GRADERIA CON INCLUSION DE EJE C-C Y SUSTITUCION DE CONCRETO CICLOPEO POR LOSA ARMADA EN GRADERIAS
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ESCALA: 1/75

CIMENTACION GRADERIAS
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MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE

PACCHA, DISTRITO PACCHA - YAULI- JUNIN II ETAPA

ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°
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VS2
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VEREDA

ESC. 1/40

DETALLE DE CIMENTACION - ELEMENTOS DEL DEDUCTIVO DE OBRA

DEDUCTIVO DE

OBRA: CONCRETO

CICLOPEO EN

GRADERIAS Y

SOLADO EN EJE B-B

CANTIDAD

ESTRIBOS

ACERO

CUADRO  DE  VIGAS

TIPO

DIMENSION

VP1-.30X.40 VP2-.30X.40

16 Unid.

Ø 3/8",1@ 0.05,

5@ 0.10 3@0.15

Rto.@ 0.25 C/E

3Ø

3

4

"+ 3Ø5/8"

2 Unid.

VS1-.30X.60

confinamiento

ambos extremos

12 Unid.
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confinamiento

ambos extremos

.
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Rto.@ 0.25 C/E
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DETALLE DEL DEDUCTIVO

DE CONCRETO CICLOPEO EN GRADERIAS

ESC. 1/25

1

2

3

4

5

DETALLE

"L"

DETALLE

"T"

X

X

X

1/2" 0.25

5/8" 0.30

3/8" 0.20

Ø X

3/8"

1/2"

Ø

3/4"

5/8"

3/4"

5/8"

2
/
3

H
H

/
6

0.60

X

H
/
6

0.40

0.50

0.40

0.55

0.45

EMPALME  VERTICAL

1.00

X

0.60

0.50

1.15
1"

0.75

0.60

1.30

2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 

1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION

3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  

NOTAS

3/8"

1/2"

h

m

REFUERZO SUPERIOR

h < 0.30

0.40

0.40

Ø

h CUALQUIERA

0.40

0.40

REFUERZO INFERIOR

VALORES DE m

0.45

h > 0.30

0.50

L/4

m

L/4L/4 L/4

    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 

L/3L/3L/3

    PARA 1/2" O 5/8"

    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE

    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 

    EMPALME EN UN 70 % .

TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA VIGAS

4) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.

3) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA = 0.90; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.

1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 210 Kg/m2.

NOTA : CIMENTACION :

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :

NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070

TERRENO

CAPACIDAD PORTANTE : 1.41 Kg/cm2 (SEGUN EMS DE COMPROBACION ELABORADO) 

NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE LOSA ARMADA

(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)

SOBRECARGAS :

VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          

GRADERIAS

ESCALERAS                                    

ZAPATAS                                          

RECUBRIMIENTOS

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2

: 4 Cm                                         

: 7 Cm                                       

: 2 Cm                                   

: 500 Kg / m2                                       

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

CONCRETO CICLOPEO 

CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  

2) - TODAS LAS FALSAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.60 ; CONCRETO f'c = 100 Kg/m2.

FALSA ZAPATA CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
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DETALLE DE CIMENTACION - ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS CON EJE ADICIONAL C-C Y FALSAS ZAPATAS
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ANEXO Nº 12 

ACTA DE REINICIO 

DE OBRA 







ANEXO Nº 13 

ACTA DE PACTACIÓN 

DE PRECIOS 







ANEXO Nº 14 

CRONOGRAMA 

REPROGRAMADO 





ANEXO Nº 15 

ACTA DE 

OBSERVACIONES 



ACTA DE OBSERVACIONES 

I. DATOS DE LA OBRA:

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PACCHA, DISTRITO DE PACCHA, 
PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN - II ETAPA” 

UBICACIÓN: 

REGIÓN : JUNÍN.    

PROVINCIA : YAULI 

DISTRITO : PACCHA 

POBLADO     : PACCHA 

MODALIDAD EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA 

EMPRESA EJECUTORA : CONSORCIO GLOBE TECH 

INTEGRANTES           : N y MJ Consultores y Ejecutores SAC. 

Globe Tech SRL. 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN : Adjudicación Simplificada N° - SM-2-2017-MDP-1 

Nº CONTRATO : Nº 004-2017/MDP 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO  : 03 de noviembre 2017.  

MUNICIPALIDAD : DISTRITAL DE PACCHA 

PRESUPUESTO BASE : S/. 630,312.46 (SOLES) 

FACTOR DE RELACION : 1.00 

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 630,312.46 (SOLES) 

ENTREGA TERRENO : 11 de noviembre de 2017 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 90 Días Calendarios 

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL  : 15 de noviembre del 2017.  

FECHA DE CULMINACION DE OBRA  : 12 de febrero del 2018. 

ADICIONAL DE OBRA N° 01  : S/.   109,483.99 (SOLES) 

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01  : S/.   29,443.96 (SOLES) 

NUEVO PRESUPUESTO TOTAL : S/. 710,352.49 (SOLES) 

SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION : DEL 01-12-17 AL 18-02-18 (80 Días Calendarios) 

FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION : 19 de febrero del 2018. 

NUEVA FECHA DE CULMINACION DE OBRA  : 03 de mayo del 2018. 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR ADICIONALES : 40 Días Calendarios. 

FECHA FINAL Y REAL DE CULMINACION DE OBRA : 12 de junio del 2018. 

PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE OBRA : 130 Días Calendarios 

RESIDENTE : Arq. José Luis Calixto Gavino 

SUPERVISOR : Ing.  Jesús Alejandro Cóndor Carhuamaca 



  I. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA: 

La Recepción de la Obra se efectúa de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por D.S. 

N° 350-2015-EF, y sus modificatorias aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, respectivamente; Artículo 178: Recepción de Obra. 

Mediante CARTA N° 015-2018/ING/JACC/SO, de fecha 18 de junio del 2018, presentado por el Supervisor de Obra Ing. 

Jesús Alejandro Cóndor Carhuamaca hace llegar a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipal Distrital de Paccha, la solicitud conformación del comité de recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL

ESTADIO MUNICIPAL DE PACCHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN - II ETAPA”, ya 

que ésta ha sido culminada en los plazos y condiciones establecidas en el contrato principal, los adicionales de obra y sus

adendas. 

Mediante INFORME N°140-2018-MEHM/SGDUA/MDP de fecha 21 de junio del 2018, el Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipal Distrital de Paccha, informa que la Obra: “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 

MUNICIPAL DE PACCHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN - II ETAPA”, se

encuentra culminada al 100%, según indica la supervisión en la CARTA N° 015-2018/ING/JACC/SO, y de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo N° 178.- Recepción de la Obra y Plazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

- Ley N° 30225, solicita la CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, a fin de verificar el cumplimiento 

a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de la Obra, y efectuar las pruebas que sean necesarias para 

comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en la obra en mención.  

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paccha, Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 053-A-2018-ALC/MDP, de 

fecha 25 de junio de 2017, RESUELVE, ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité de Recepción de Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PACCHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, 

REGION JUNIN - II ETAPA”, de la siguiente manera: 

MIEMBROS TITULARES: 

 Presidente : Arq. Max Eduardo Huamán Meza 
  Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 

 Miembro Nº 01 : María A. Arredondo Raymundo 
  Jefa de Abastecimiento y logística 

 Miembro Nº 02 : Wendy M. Ramos Aguilar 
  Encargada de TESORERIA 

 Asesor Técnico : Arq.  Jesús Cóndor Carhuamaca 
  Supervisor de Obra 

El Comité de Recepción se constituyó en el Lugar de la Obra el día 13 de julio del 2018, con la finalidad de cumplir con 

las tareas encomendadas mediante la Resolución citada, procediendo a efectuar las coordinaciones con la Supervisión y 

el Contratista en las instalaciones del Estadio Municipal de Paccha, para la verificación de las Obras ejecutadas conforme 

a lo establecido en los planos, especificaciones Técnicas y presupuestos aprobados. 



 Participando en presente acto el representante de la empresa contratista CONSORCIO GLOBE TECH el Lic. Alfredo Luis 

Quispe Albino y el Residente de Obra Arq. José Luis Calixto Gavino. 

Los trabajos verificados fueron: 

CONTRATO PRINCIPAL 

ITEMS DESCRIPCIÓN UND 
METRADO 

TOTAL  
AVANCE 

% 

01 ESTRUCTURAS 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE OBRA EN MADERA EN MADERA DE 3.60M X 2.4 MTS. Und 1.00 100% 

01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 76.00 100% 

01.01.03 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA TEMPORAL mes 4.00 100% 

01.01.04 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION ml 134.30 100% 

01.01.05 INSTALACION DE AGUA PARA LA OBRA glb 1.00 100% 

01.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL OBRERO unid 2.00 100% 

01.01.07 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 100% 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD 

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 100% 

01.02.02 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00 100% 

01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 100% 

01.03 OBRAS PRELIMINARES 

01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 530.70 100% 

01.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 530.70 100% 

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.04.01 CORTE A MATERIAL NATURAL m3 185.75 100% 

01.04.02 
EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40MT A 170 MT DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

m3 145.15 100% 

01.04.03 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 33.18 100% 

01.04.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 76.68 100% 

01.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 330.48 100% 

01.05 CONCRETO SIMPLE 

01.05.01 SOLADO E= 3" MEZCLA 1:12 C:H m2 90.72 100% 

01.05.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG m3 51.90 100% 

01.05.03 SOBRECIMIENTO CONCRETO  1:8 + 25% PM m3 5.39 100% 

01.05.04 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 71.85 100% 

01.05.05 CONCRETO CICLOPEO EN GRADERIAS m3 135.65 0% 

01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m3 56.90 0% 

01.05.07 FALSO PISO DE 4" m2 226.12 100% 

01.05.08 VEREDA DE CONCRETO PULIDO Y BRUÑADO m2 78.80 100% 

01.06 CONCRETO ARMADO 

01.06.01 ZAPATAS 

01.06.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 m3 54.43 100% 

01.06.01.02 ACERO CORRUGADO EN ZAPTAS F´Y =4200KG/CM2 kg 3,609.22 100% 

01.06.02 COLUMNAS 

01.06.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 32.74 100% 

01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 268.16 100% 

01.06.02.03 ACERO EN COLUMNAS F´Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 5,060.67 100% 

01.06.03 VIGAS 

01.06.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m3 44.99 100% 

01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 398.15 100% 

01.06.03.03 ACERO EN VIGAS CORRUGADO F´Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 6,525.19 100% 



01.06.04 LOSAS MACIZAS 

01.06.04.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3 81.15 100% 

01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS m2 692.30 100% 

01.06.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACIZAS kg 7,634.78 100% 

02 ARQUITECTURA 

02.01 MUROS Y TABIQUES 

02.01.01 MURO LADRILLO DE 18 HUECOS SOGA CARAVISTA m2 126.99 100% 

02.01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KK SOGA m2 160.68 100% 

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO m2 61.61 100% 

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 301.97 100% 

02.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 213.10 100% 

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 666.31 100% 

02.03 REVESTIMIENTO 

02.03.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CEMENTO  m2 764.78 100% 

02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM m2 226.12 100% 

02.04.02 PISO CERAMICO  m2 74.76 100% 

02.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO m2 151.36 100% 

02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM ml 68.65 100% 

02.05.02 ZOCALO DE CERAMICO m2 61.61 100% 

02.06 CARPINTERIA METALICA 

02.06.01 PUERTA METALICA m2 27.08 100% 

02.06.02 BARANDA METALICA m 70.45 100% 

02.06.03 VENTANA DE FIERRO m2 39.84 100% 

02.06.04 SEPARADORES METALICOS PARA SS.HH. m2 39.33 100% 

02.07 CERRAJERIA 

02.07.01 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR unid 6.00 100% 

02.07.02 CERROJO PARA BAÑOS unid 11.00 100% 

02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

02.08.01 VIDRIO SEMI DOBLE PROVISION Y COLOCACION p2 428.68 100% 

02.09 PINTURA 

02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS m2 301.97 100% 

02.09.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL OLEO 2 MANOS m2 216.94 100% 

02.09.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS m2 666.31 100% 

02.09.04 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 240.29 100% 

02.09.05 PINTURA EN MUROS CON BARNIZ m2 126.99 100% 

02.10 VARIOS 

02.10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 100% 

02.10.02 PLACA RECORDATORIA unid 1.00 100% 

02.10.03 FLETE PARA MATERIALES glb 1.00 100% 

03 INSTALACIONES SANITARIAS 

03.01 SISTEMA DE DESAGUE 

03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 4" Pto 13.00 100% 

03.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 2" Pto 10.00 100% 

03.01.03 TUBERIA DE PVC SAL DE 6" m 87.60 100% 

03.01.04 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" m 33.00 100% 

03.01.05 TUBERIA DE PVC SAL DE 2" m 39.05 100% 

03.01.06 CODO PVC SAL DE 4" unid 15.00 100% 

03.01.07 CODO PVC SAL DE 2" pza 19.00 100% 



   

 
 

 

   03.01.08 TEE PVC SAL DE 4" unid 10.00 100% 

 03.01.09 YEE PVC SAL DE 4" pza 2.00 100% 

 03.01.10 YEE PVC SAL DE 2" unid 8.00 100% 

 03.01.11 YEE PVC SAL C/REDUCCION DE 4" A 2" unid 5.00 100% 

 03.01.12 CODO SANITARIO PVC DE 4" A 2" unid 11.00 100% 

 03.01.13 REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 13.00 100% 

 03.01.14 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" unid 3.00 100% 

 03.01.15 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" pza 2.00 100% 

 03.01.16 BUZONES         

 03.01.16.01 EXCAVACION MANUAL m3 11.43 100% 

 03.01.16.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.86 100% 

 03.01.16.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.15 100% 

 03.01.16.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 49.31 100% 

 03.01.16.05 ACERO DE REFUERZO kg 664.63 100% 

 03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA       

 03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE 1/2" pto 20.00 100% 

 03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1" m 57.45 100% 

 03.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 3/4" m 35.70 100% 

 03.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" m 49.65 100% 

 03.02.05 TEE PVC SAP DE 1" unid 1.00 100% 

 03.02.06 TEE PVC SAP DE 1/2" unid 16.00 100% 

 03.02.07 CODO PVC SAP DE 1" unid 1.00 100% 

 03.02.08 CODO PVC SAP DE 3/4" unid 4.00 100% 

 03.02.09 CODO PVC SAP DE 1/2" unid 24.00 100% 

 03.02.10 REDUCCION DE 1" A 3/4" unid 2.00 100% 

 03.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS       

 03.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADO DE  1" unid 1.00 100% 

 03.03.02 VALVULA DE COMPUERTA DE PVC DE 3/4" unid 2.00 100% 

 03.03.03 GRIFO CROMADO DE 1/2" pza 9.00 100% 

 03.03.04 LAVATORIO TIPO OVALIN unid 8.00 100% 

 03.03.05 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 11.00 100% 

 04 INSTALACIONES ELECTRICAS       

 04.01 SALIDAS         

 04.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ Pto 40.00 65% 

 04.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Pto 30.00 40% 

 04.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES Pto 12.00 66% 

 04.01.04 SALIDA PARA SPOT LIGH Pto 6.00 66% 

 04.02 TABLEROS Y CUCHILLAS       

 04.02.01 TABLERO GENERAL unid 1.00 100% 

 04.02.02 TABLERO DE DISTRIBUCION unid 1.00 100% 

 04.02.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO pza 6.00 100% 

 04.03 ARTEFACTOS ELECTRICOS       

 04.03.01 FLUORESCENTES 2*40 W unid 40.00 50% 

 04.03.02 BRAQUETE CON FOCO unid 6.00 33% 

 

NOTA: Los ítems en los que no se llegó al 100% fue porque los metrados no coincidían con lo especificado en los planos 

en los que se indica posición y ubicación de dichos elementos, pero al ser el contrato a suma alzada, lo indicado en los 

planos es lo que se ha cumplido al 100%; los ítems en los que se consigna 0.00% corresponden a aquellas partidas 

consideradas en el DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01. 



ADICIONAL N° 01 

ITEMS DESCRIPCIÓN UND 
METRADO 

TOTAL  
AVANCE % 

01 DRENAJE DE PROTECCION 

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 63.68 100.00% 

01.01.02 RELLENO COMPACTADO CON PIEDRA MEDIANA Y PIEDRA CHANCADA PARA 
DRENAJE 

m3 37.19 
 100.00% 

01.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 53.49 100.00% 

01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.61 100.00% 

02 MEJORAMIENTO DE CIMENTACION 

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA FALSAS ZAPATAS DE 1.40 m. A 2.00 m. DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 

m3 54.43 
 100.00% 

02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 59.88 100.00% 

02.02 CONCRETO SIMPLE 

02.02.01 CONCRETO f´c 100 Kg/cm2 PARA FALSAS ZAPATAS m3 54.43 100.00% 

03 ADICION DE EJE C-C POR FALLA DE SUELO 

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.40 m. A 1.70 m. DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

m3 86.18 
100.00%  

03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 30.42 100.00% 

03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 61.00 100.00% 

03.02 CONCRETO ARMADO 

03.02.01 ZAPATAS 

03.02.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 27.22  100.00% 

03.02.01.02 ACERO CORRUGADO EN ZAPATAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 498.17 100.00% 

03.02.02 COLUMNAS 

03.02.02.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.82 100.00% 

03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 58.18 100.00% 

03.02.02.03 ACERO CORRUGADO EN COLUMNAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,380.77 100.00% 

03.02.03 VIGAS 

03.02.03.01 CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 2.40  100.00% 

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 23.00 100.00% 

03.02.03.03 ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 498.92 100.00% 

04 ADICION DE LOSA MACIZA EN GRADERIAS 

04.01 CONCRETO ARMADO 

04.01.01 CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m3 28.44  100.00% 

04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 146.37 100.00% 

04.01.03 ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,063.45  100.00% 

Luego de haber recorrido las instalaciones de la obra materia de recepción, haber hecho las verificaciones y 

contrataciones con el expediente técnico en lo visible, los miembros integrantes de la Comisión de Recepción de Obra, 

manifiestan que se han encontrado las siguientes observaciones: 



 I. OBSERVACIONES:

N° ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

ALMACEN 

1 02.09.02 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS ( falta segunda mano de pintura látex, color de ambiente en almacén) 

2 02.09.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS (falta segunda mano de pintura en columnas y vigas) 

3 02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS ( falta segunda mano de pintura en paredes interiores) 

4 02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS( falta segunda mano de pintura en zócalos) 

5 02.10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA  ( limpieza general de ambiente ) 

PASADIZO 

6 04.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES  (falta colocar 2 tomacorrientes diferenciales en pasadizo) 

CAMERINO 2 

7 02.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO (liberar juntas de dilatación del ambiente camerino 2) 

8 02.09.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS (falta segunda mano de pintura en columnas y vigas) 

9 02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS ( falta segunda mano de pintura en paredes interiores) 

10 Derrame de ventanas 

SS.HH. DAMAS 

11 03.01.14 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"  (mejorar colocación de sumideros ) 

12 02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES ( mejorar acabados , derrames de ventanas ) 

13 02.06.04 SEPARADORES METALICOS PARA SS.HH. (falta corregir pinturas de separadores de puertas de SS.HH) 

14 03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 2" (falta cubrir tuberías de PVC 2” en ovalines con canaletas de aluminio) 

15 Cambiar unión universal de bronce, sobre una caja con tapa 

16 02.06.01 PUERTA METALICA ( limpieza de puertas) 

17 02.06.03 VENTANA DE FIERRO ( limpieza de ventanas) 

SS.HH. VARONES 

18 02.04.02 PISO CERAMICO ( falta fragua en piso cerámico) 

19 04.02.02 TABLERO DE DISTRIBUCION ( falta colocar caja de paso en instalación eléctrica) 

20 02.06.04 SEPARADORES METALICOS PARA SS.HH. (falta corregir pinturas de separadores de puertas de SS.HH) 

21 02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS( falta pintura en muros) 

22 03.02.02 
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" (cambiar tuberías de PVC a tubería fierro galvanizado  por goteo en urinario 
varones) 

23 02.06.01 PUERTA METALICA ( perfilar derrame de puertas) 

24 02.06.01 PUERTA METALICA ( limpieza de puertas) 

25 02.06.03 VENTANA DE FIERRO ( limpieza de ventanas) 

GRADERIAS 

26 02.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO(liberar juntas  en graderías) 

CAMERINO 1 

27 02.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO (liberar columnas) 

28 02.09.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS ( falta pintura en vigas, columnas y zócalos) 

29 02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS (falta segunda mano de pintura en muros) 

Derrame ventanas 

30 02.08.01 VIDRIO SEMI DOBLE PROVISION Y COLOCACION (limpieza de vidrios) 

DEPOSITO 

31 02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS (falta segunda mano de pintura en muros interiores) 
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32 02.06.03 VENTANA DE FIERRO ( limpieza de ventanas) 

33 Derrames en ventanas 

34 02.08.01 VIDRIO SEMI DOBLE PROVISION Y COLOCACION (cambiar de vidrio de depósito puesto) 

35 Falta nivelación en áreas libres  de tubería 

35 03.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADO DE  1"  ( falta válvula de bronce en conexión domiciliaria de red principal ) 

37 LIMPIEZA FINAL DE OBRA( limpieza general de ambiente ) 

Siendo las 12:00 p.m. del día 13 de julio del 2018, se concluyó el recorrido de la obra y habiendo precisado las 

observaciones encontradas, se le otorga al contratista el tiempo establecido, en el ítem 2 del artículo 178° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones con el Estado, para que se cumpla con el levantamiento de observaciones plasmadas en el 

presente documento, así mismo, dejan constancia que la verificación de obra se ha hecho sobre lo visible en obra y que 

la responsabilidad del Supervisor de obra y el Contratista sobre es sobre los vicios ocultos de la ejecución de la obra, el 

mismo que es concordante con el Código Civil vigente y que está amparado en la responsabilidad de la obra del Contratista 

por 07 años como queda establecido en el contrato de obra y la Ley de Contrataciones del Estado. 

I. CONCLUSIONES

El comité de Recepción de Obra, en concordancia con el art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

otorga al contratista el Plazo de 13 días calendarios para el levantamiento de las observaciones formuladas en el presente 

acto, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrito la presente acta.

Luego de formulado el pliego de observaciones encontradas, se proceden a firmar la presente Acta de Observaciones en 

5 originales el día 13 de julio del 2018 en señal de conformidad.
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 INFORME FINAL DEL RESIDENTE 

1.1. DATOS GENERALES. 

Entidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA. 

Código SNIP de la obra SIN CODIGO SNIP. 

Obra “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI –   JUNÍN” 

II ETAPA 

Meta   CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Denominación de la obra  CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI –   JUNÍN”-

II ETAPA 

Empresa Contratista   “CONSORCIO GLOBE TECH” (integrado por las 

empresas: N Y MJ CONSULTORES Y EJECUTORES 

S.A.C con RUC N° 20568631766 y GLOBE TECH S.R.L con 

RUC N° 20487031519) 

Modalidad de Ejecución  POR CONTRATA – SUMA ALZADA 

Ubicación Geográfica   Localidad : Paccha 

Distrito : Paccha 

Provincia : Yauli 

Departamento : Junín 

Contrato contratista   CONTRATO DE AS N° 004-2017-MDP CONTRATACION 

DE EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL 

ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACCHA, 

PROVINCIA DE YAULI –   JUNÍN” II ETAPA 

Representante Legal SR. ALFREDO LUIS QUISPE ALBINO 

Monto de contrato S/. 630,312.46 

Monto de Adicional 01  S/. 109,490.49 

Monto de Deductivo 01  S/.   29,443.96 

Costo total Adicional 01 S/.   80,046.53 

Costo Total Final de Obra S/. 710,358.99 

Adelanto Directo NO SE SOLICITO 

Adelanto de materiales NO SE SOLICITO 

Plazo de ejecución inicial  90 DÍAS CALENDARIOS 

Ampliación de plazo 40 DÍAS CALENDARIOS 

Porcentaje de ejecución realizado 100 % 



Fecha entrega de terreno  13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

Fecha de inicio de obra  15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

Fecha de término programada 13 DE FEBRERO DEL 2018. 

Fecha de suspensión de plazo 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Fecha de reinicio de obra  19 DE FEBRERO DEL 2018 

Nueva Fecha de término progr. 03 DE MAYO DEL 2018. 

Fecha de término ejecutado  12 DE JUNIO DEL 2018 

Plazo de ejecución ejecutado 130 DÍAS CALENDARIOS 

Cantidad fórmulas polinómicas 02 (CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL) 

Fuente de financiamiento  RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON, 

REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES) 

Consultor del proyecto Arq.  

Residente de obra Arq. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO - CAP N° 6124 

Supervisor de obra Ing. JESUS ALEJANDRO CONDOR CARHUAMACA –CIP 

N° 132970. 

1.1. ASPECTO TÉCNICO. 

a. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA

EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA 

RESIDENCIA  HA DESARROLLADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 SE TRABAJO Y CONTROLO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMO 

TAMBIÉN EL BUEN EMPLEO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS,

HERRAMIENTAS Y EL CONTROL DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

OBRA.

 SI EXISTIERON DISCREPANCIAS ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Y LA REALIDAD, ESTAS FUERON CONSULTADAS CON LA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y FUERON MOTIVO DE LA 

ELABORACION DE UN EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES DE 

OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01. LA DEFICIENCIA 

CONSIDERADA COMO VICIO OCULTO FUE LA CARACTERISTICA 

DEL TERRENO DE CIMENTACION.

 SE RESPETO EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

PRINCIPAL Y DE LOS ADICIONALES APROBADOS; SE REALIZARON 

LAS PRUEBAS DE CALIDAD.

b. CONTROL DE CAMPO

SE HAN VERIFICADO DIMENSIONES Y NIVELES DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS EN LA OBRA, ASÍ COMO LA CALIDAD DE MATERIALES 

INGRESADOS.



   

 
 

 

  SE VERIFICO EL CONCRETO QUE SE VINO UTILIZANDO EN LA OBRA PARA 

LO CUAL SE TOMARON LAS MUESTRAS DEL CONCRETO UTILIZADO. 

 

a. CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

SE HAN UTILIZADO EN OBRA LAS SIGUIENTES MAQUINARIAS: 

 MEZCLADORA DE CONCRETO. 

 VIBRADOR DE CONCRETO. 

 CAMIÓN / VOLQUETE PARA TRASLADO DE MATERIALES. 

 HERRAMIENTAS MANUALES. 

 

b. CONTROL DE CALIDAD 

SE HA VERIFICADO LAS PROPORCIONES DE CEMENTO, AGUA Y 

AGREGADOS ACORDE A LA RESISTENCIA DE CONCRETO ESPECIFICADO 

PARA LOS TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO A LA 

DOSIFICACIÓN DE CONCRETO SIMPLE. 

SE VERIFICO LA CALIDAD DE ACERO UTILIZADO EN OBRA. 

SE VERIFICO LA CALIDAD DE LADRILLO UTILIZADO EN OBRA. 

 

c. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE HAN REALIZANDO CHARLAS DE 

SEGURIDAD IMPARTIDAS AL PERSONAL DE OBRA. 

 

d. CUADERNO DE OBRA 

SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA REALIZANDO LAS ANOTACIONES 

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, OCURRENCIAS Y CONSULTAS 

REALIZADAS. EN EL CUADERNO DE OBRA ESTÁN LAS ANOTACIONES 

REFERIDAS A LA PARALIZACION DE OBRA POR SUSPENSION DEL PLAZO 

DE EJECUCION DEBIDO A LA NECESIDAD DE FORMULAR EL EXPEDIENTE 

TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA CON DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 01 

 

e. PERSONAL 

 RESIDENTE DE OBRA 

 MAESTRO DE OBRA 

 TOPÓGRAFO 

 05 OPERARIOS 

 01 OFICIAL 

 04 PEONES 

 01 ALMACENERO 

f. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 



 SE CONTO CON LAS SIGUIENTES EQUIPOS MENORES, MAQUINARIAS 

PROPIAS Y ALQUILADAS EN LA OBRA:

 CAMIONETA 4 x 4 DOBLE CABINA

 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 DE 13 HP

 GRUPO ELECTRÓGENO DE 2500 W

 VIBRADOR DE CONCRETO DE 5.5 HP

 PLANCHA COMPACTADORA DE 9 HP

 DISTANCIOMETRO LASER

1.1. DESEMPEÑO DE LOS AGENTES. 

a. RESIDENTE DE OBRA:

NOMBRE : Arq. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO - CAP N° 6124 

DESEMPEÑO : BUENO 

b. ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA:

NOMBRE     : Ing. JESUS ALEJANDRO CONDOR CARHUAMACA CIP N° 132970. 

DESEMPEÑO : BUENO 

1.2. ASPECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 

LAS VALORIZACIÓN DE OBRA CORRESPONDEN A LOS MESES COMPRENDIDOS 

EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, EN CONFORMIDAD CON LOS METRADOS 

EJECUTADOS EN LAS PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

INFORME FINANCIERO: 

DEL CONTRATO PRINCIPAL 

VALORIZACION C/P 
FECHA DE 
PAGO 

SUBTOTAL IGV TOTAL 

01-Nov-17 19-Dic-17 106,530.58 19,175.50 126,585.88 

02-Feb-18 06-Mar-18 46,170.85 8,310.75 54,481.60 

03-Mar-18 23-Abr-18 53,426.84 9,616.83 63,043.67 

04-Abr-18 14/05/2018 79,419.68 14,295.54 93,715.22 

05-May-18 22/07/2018 144,401.51 25,992.27 170,393.78 

06-Jun-18 10/12/2018 104,213.64 18,758.46 122,092.31 

TOTAL 534,163.10 96,149.36 630,312.46 

DEL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01 

VALORIZACION C/P 
FECHA DE 
PAGO 

SUBTOTAL IGV TOTAL 

01-Nov-17 19-Dic-17 67,836.04 12,210.49 80,046.53 

TOTAL 67,836.04 12,210.49 80,046.53 



 DEL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01 

VALORIZACION C/P 
FECHA DE 
PAGO 

SUBTOTAL IGV TOTAL 

CONTRATO PRINCIPAL 534,163.10 96,149.36 630,312.46 

ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE 01 67,836.04 12,210.49 80,046.53 

COSTO TOTAL FINAL DE LA OBRA 601,999.14 108,359.85 710,358.99 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA: 

LA VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA EJECUTADA REFLEJA LA CULMINACIÓN 

DE LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS TANTO DEL CONTRATO PRINCIPAL COMO 

DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE 

N° 01, CUYO MONTO ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE S/. 710,358.99 

(SETECIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 SOLES). 

LIQUIDACIÓN FINANCIERA: 

EL GASTO EFECTUADO ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 710,358.99 (SETECIENTOS 

DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 SOLES), LO QUE 

DEMUESTRA QUE ESTÁ DENTRO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

DE LA OBRA, CON LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MAXIMIZACIÓN DE 

TRABAJOS Y MINIMIZACIÓN DE COSTOS, SE LOGRA OBJETIVOS DESEADOS. EL 

COSTO FINAL DE LA OBRA SE REFLEJA EN LA VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

1.1. ASPECTO SOCIAL. 

 DENTRO DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS EN EL PROYECTO ES LA DE 

CREAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA TODA LA POBLACIÓN DEL 

DISTRITO DE PACCHA.

 GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE MANO DE OBRA NO

CALIFICADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1.2. ASPECTO AMBIENTAL. 

DURANTE LA OBRA, EL CONTRATISTA HA REALIZADO LAS LABORES QUE 

AYUDEN A DISMINUIR O A MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. DENTRO DE ESAS LABORES SE ENCUENTRAN LAS 

SIGUIENTES: 

 PROHIBIDO QUEMAR DESECHOS

 EVITAR EL DERRAME DE ACEITES Y/O COMBUSTIBLES EN LAS ÁREAS

DE TRABAJO, DESPUÉS DE ALGUNA REPARACIÓN.



   

 
 

 

   EN CASO DE PRESENTARSE DERRAMES, LA TIERRA O MATERIAL 

CONTAMINADO DEBERÁ DE RECOGERSE Y SER TRASLADADO A 

LUGARES DE VELARIZACIÓN. 

 SE EVITO EN LO POSIBLE LA GENERACIÓN DE POLVO. 

 SE EVITO EN LO POSIBLE EL RUIDO. 

 EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS CORTES, VIENE SIENDO ACUMULADO 

EN RUMAS QUE VIENEN SIENDO ELIMINADOS A LA BREVEDAD POSIBLE. 

1.1. COMENTARIOS FINALES. 

 
 LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, 

CALIDAD DE MATERIALES EN CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE 

TÉCNICO APROBADO. 

 SE CUMPLIÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO OTORGADA, ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL CONTROL TÉCNICO Y 

ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 SE REALIZÓ LOS PAGOS A CUENTA A LA EMPRESA EN CONFORMIDAD 

CON LAS VALORIZACIONES MENSUALES. 

 LA OBRA LOGRO EJECUTARSE AL 100 % DE AVANCE. 

 SE RECOMIENDA QUE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA 

OBRA SEA APROBADA POR LA OFICINA CORRESPONDIENTE PARA EL 

PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO QUE SE PRESENTÓ AL INICIO DE LA FIRMA DE 

CONTRATO AL TÉRMINO DE LA DISTANCIA. 

 NO SE HA CONSIDERADO LA INCLUSION DE REAJUSTES DE PRECIOS 

DEBIDO A QUE ESTOS NO ESTAN CONSIDERADOS EN EL CONTRATO Y A 

QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR TAL 

REQUERIMIENTO, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SE LIQUIDE LA OBRA 

CON EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL MAS EL MONTO QUE HA SIDO 

APROBADO POR EJECUCION DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA 

CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, DE ACUERDO A LO NORMADO EN 

LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

1.2. LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA 

 

1.2.1. RESUMEN DE SALDOS POR PAGAR 

 



Globe Tech S.R.L
Engineering & Applied Global Technology to the Industry

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

CONCEPTO FECHA DESCRIPCION 
MONTO CON 

I.G.V. (S/.)

MONTO 

FACTURADO (S/.) 

Valorización 

N° 01 

Neto Pagado 89,162.21 

126,585.88 
Retención por 

Fondo de Garantía 
31,515.62 

Detracción del 4% 5,028.24 

Valorización 

N° 02 

Neto Pagado 20,786.71 

54,481.60 
Retención por 

Fondo de Garantía 31,515.62 

Detracción del 4% 2,179.26 

Valorización 

N° 03 

Neto Pagado 60,521.92 
63,043.67 

Detracción del 4% 2,521.75 

Valorización 

N° 04 

Neto Pagado 89,966.61 
93,715.22 

Detracción del 4% 3,748.75 

Valorización 

N° 05 

Neto Pagado 163,578.03 
170,393.78 

Detracción del 4% 6,815.75 

Valorización 

N°6 

Neto Pagado 118,053.22 
122,092.31 

Detracción del 4% 4,918.88 

Valorización 

Adicional N° 

01 

Neto Pagado 68,840.02 

80,046.53 
Retención por 

Fondo de Garantía 8,004.65 

Detracción del 4% 3,201.86 

Total pagos efectuados de la obra 710,358.99 

Monto Total Retenido x Fondo de 

Garantía 

S/. 71,035.90 

Monto Neto Pagado S/. 639,323.09 

DE LO CUAL SE DEDUCE: 

SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA 

Garantía de Fiel Cumplimiento Contrato Principal : S/. 63,031.25 

Garantía de Fiel Cumplimiento Adicional N° 01 : S/.   8,004.65 

------------------------------------- 

TOTAL : S/. 71,035.90 

SON: SETENTA Y UN MIL TREINTA 

Y CINCO CON 90/100 SOLES 
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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

A : Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Municipalidad 

Distrital de Yauli 

Asunto : Aprobación de Liquidación de Contrato de ejecución la 

Obra : “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PACCHA, 

PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN”- II ETAPA 

Ref. : Carta N° 063-2018-ALC/MDP 

Fecha  : YAULI, 27 de diciembre de 2018 

I. ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Representante Legal Común del

Consorcio GLOBE TECH presenta la Liquidación de Contrato de la Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PACCHA,

PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN”- II ETAPA, como resultado 

de la ejecución contractual suscrito con la Municipalidad Distrital de Paccha, 

mediante contrato N° 004- 2018/MDY del 03 de noviembre de 2017.

II. COMENTARIOS

La Liquidación Final de Contrato de Obra presentada por el Consorcio GLOBE 

TECH, está de acuerdo a las Directiva y normatividad vigente; por lo que se

procedió a su revisión y evaluación de los documentos sustentantes adjuntos a 

dicha liquidación en concordancia con el artículo 179 del RLCE vigente.

• Remisión de Liquidación Técnica Financiera presentado por el

Consorcio GLOBE TECH

El Contratista de obra, presentó en dos (02) archivadores de palanca la 

liquidación consistente en: 

1. INFORMES DE PRESENTACION

2. GENERALIDADES DE OBRA

2.1 COPIA DE PROCESO DE ADJUDICACION

2.2 COPIA DE BUENA PRO CONSENTIDA

2.3 COPIA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

2.4 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

2.5 COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

3. LIQUIDACION TECNICA

3.1 FICHA TECNICA DE OBRA



 3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 

3.2 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

3.3 ACTA DE INICIO DE OBRA 

3.4 INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA 

3.5 RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS 

3.6 LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS 

3.7 INFORME FINAL DE OBRA 

3.8 VALORIZACION FINAL DE OBRA 

3.9 EXPEDIENTE APROBADO DE AMPLIACION DE PLAZOS 

3.10 RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZOS 

3.11 EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA 

3.12 RESOLUCION DE ADICIONAL DE OBRA 

3.13 CALCULO DE REINTEGROS 

3.14 CALCULO DE COEFICIENTE DE REAJUSTE “K” 

3.15 COPIA DE INDICES UNIFICADOS 

3.16 PLANOS DE REPLANTEO 

3.17 CUADERNO DE OBRA 

3.18 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS 

3.19 CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERAILES Y EQUIPOS 

3.20 ACTA DE TERMINACION DE OBRA 

3.20 RESOLUCION DE CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA 

3.21 ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

3.22 PANEL FOTOGRAFICO 

3.23 CARTA DE NO ADEUDO 

3.24 ANEXOS 

a. COPIA DE INFORMES Y VALORIZACIONES MENSUALES

b. COPIA FEDATEADA DE CONTRATO DE OBRA

1. LIQUIDACION FINANCIERA

4.1 COMPROBANTES DE PAGO 

4.2 FACTURAS EMITIDAS 

4.3 REPORTE RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS 

4.3 COPIA DE PAGOS SOCIALES (ESSALUD, CONAFOVICER, SENSICO) 

4.4 COPIA DE PLANILLAS ELECTRONICAS 

I. DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA OBRA.

 RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PACCHA, 

PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN”- II ETAPA 



UBICACIÓN: 

El Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Paccha, Provincia de Yauli, 

Departamento de Junín. 

DISTRITO : PACCHA 

PROVINCIA : YAULI 

DEPARTAMENTO : JUNIN 

REGIÓN : JUNIN 

 COMPONENTES DE LA OBRA

ITEMS DESCRIPCIÓN UND 
METRADO 

TOTAL  
AVANCE % 

01 ESTRUCTURAS 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE OBRA EN MADERA EN MADERA DE 3.60M X 2.4 MTS. und 1.00 100% 

01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 76.00 100% 

01.01.03 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA TEMPORAL mes 4.00 100% 

01.01.04 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION ml 134.30 100% 

01.01.05 INSTALACION DE AGUA PARA LA OBRA glb 1.00 100% 

01.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL OBRERO unid 2.00 100% 

01.01.07 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 100% 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD 

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 100% 

01.02.02 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00 100% 

01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 100% 

01.03 OBRAS PRELIMINARES 

01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 530.70 100% 

01.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 530.70 100% 

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.04.01 CORTE A MATERIAL NATURAL m3 185.75 100% 

01.04.02 
EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40MT A 170 MT DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

m3 145.15 100% 

01.04.03 EXCAVACION MANUAL  DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 33.18 100% 

01.04.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 76.68 100% 

01.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 330.48 100% 

01.05 CONCRETO SIMPLE 

01.05.01 SOLADO E= 3" MEZCLA 1:12 C:H m2 90.72 100% 

01.05.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG m3 51.90 100% 

01.05.03 SOBRECIMIENTO CONCRETO  1:8 + 25% PM m3 5.39 100% 

01.05.04 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 71.85 100% 

01.05.05 CONCRETO CICLOPEO EN GRADERIAS m3 135.65 0% 

01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS m3 56.90 0% 

01.05.07 FALSO PISO DE 4" m2 226.12 100% 

01.05.08 VEREDA DE CONCRETO PULIDO Y BRUÑADO m2 78.80 100% 

01.06 CONCRETO ARMADO 

01.06.01 ZAPATAS 

01.06.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 m3 54.43 100% 

01.06.01.02 ACERO CORRUGADO EN ZAPTAS F´Y =4200KG/CM2 kg 3,609.22 100% 

01.06.02 COLUMNAS 



 01.06.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 32.74 100% 

01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 268.16 100% 

01.06.02.03 ACERO EN COLUMNAS F´Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 5,060.67 100% 

01.06.03 VIGAS 

01.06.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m3 44.99 100% 

01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 398.15 100% 

01.06.03.03 ACERO EN VIGAS CORRUGADO F´Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 6,525.19 100% 

01.06.04 LOSAS MACIZAS 

01.06.04.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3 81.15 100% 

01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS m2 692.30 100% 

01.06.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACIZAS kg 7,634.78 100% 

02 ARQUITECTURA 

02.01 MUROS Y TABIQUES 

02.01.01 MURO LADRILLO DE 18 HUECOS SOGA CARAVISTA m2 126.99 100% 

02.01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KK SOGA m2 160.68 100% 

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO m2 61.61 100% 

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 301.97 100% 

02.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 213.10 100% 

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 666.31 100% 

02.03 REVESTIMIENTO 

02.03.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CEMENTO  m2 764.78 100% 

02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM m2 226.12 100% 

02.04.02 PISO CERAMICO  m2 74.76 100% 

02.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO m2 151.36 100% 

02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM ml 68.65 100% 

02.05.02 ZOCALO DE CERAMICO m2 61.61 100% 

02.06 CARPINTERIA METALICA 

02.06.01 PUERTA METALICA m2 27.08 100% 

02.06.02 BARANDA METALICA m 70.45 100% 

02.06.03 VENTANA DE FIERRO m2 39.84 100% 

02.06.04 SEPARADORES METALICOS PARA SS.HH. m2 39.33 100% 

02.07 CERRAJERIA 

02.07.01 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR unid 6.00 100% 

02.07.02 CERROJO PARA BAÑOS unid 11.00 100% 

02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

02.08.01 VIDRIO SEMI DOBLE PROVISION Y COLOCACION p2 428.68 100% 

02.09 PINTURA 

02.09.01 PINTURA EN INTERIORES AL TEMPLE 2 MANOS m2 301.97 100% 

02.09.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL OLEO 2 MANOS m2 216.94 100% 

02.09.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS m2 666.31 100% 

02.09.04 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 240.29 100% 

02.09.05 PINTURA EN MUROS CON BARNIZ m2 126.99 100% 

02.10 VARIOS 

02.10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 100% 

02.10.02 PLACA RECORDATORIA unid 1.00 100% 

02.10.03 FLETE PARA MATERIALES glb 1.00 100% 

03 INSTALACIONES SANITARIAS 



   

 
 

 

  03.01 SISTEMA DE DESAGUE       

03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 4" pto 13.00 100% 

03.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 2" pto 10.00 100% 

03.01.03 TUBERIA DE PVC SAL DE 6" m 87.60 100% 

03.01.04 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" m 33.00 100% 

03.01.05 TUBERIA DE PVC SAL DE 2" m 39.05 100% 

03.01.06 CODO PVC SAL DE 4" unid 15.00 100% 

03.01.07 CODO PVC SAL DE 2" pza 19.00 100% 

03.01.08 TEE PVC SAL DE 4" unid 10.00 100% 

03.01.09 YEE PVC SAL DE 4" pza 2.00 100% 

03.01.10 YEE PVC SAL DE 2" unid 8.00 100% 

03.01.11 YEE PVC SAL C/REDUCCION DE 4" A 2" unid 5.00 100% 

03.01.12 CODO SANITARIO PVC DE 4" A 2" unid 11.00 100% 

03.01.13 REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 13.00 100% 

03.01.14 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" unid 3.00 100% 

03.01.15 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" pza 2.00 100% 

03.01.16 BUZONES         

03.01.16.01 EXCAVACION MANUAL m3 11.43 100% 

03.01.16.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.86 100% 

03.01.16.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.15 100% 

03.01.16.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 49.31 100% 

03.01.16.05 ACERO DE REFUERZO kg 664.63 100% 

03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA       

03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE 1/2" pto 20.00 100% 

03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1" m 57.45 100% 

03.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 3/4" m 35.70 100% 

03.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP DE 1/2" m 49.65 100% 

03.02.05 TEE PVC SAP DE 1" unid 1.00 100% 

03.02.06 TEE PVC SAP DE 1/2" unid 16.00 100% 

03.02.07 CODO PVC SAP DE 1" unid 1.00 100% 

03.02.08 CODO PVC SAP DE 3/4" unid 4.00 100% 

03.02.09 CODO PVC SAP DE 1/2" unid 24.00 100% 

03.02.10 REDUCCION DE 1" A 3/4" unid 2.00 100% 

03.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS       

03.03.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADO DE  1" unid 1.00 100% 

03.03.02 VALVULA DE COMPUERTA DE PVC DE 3/4" unid 2.00 100% 

03.03.03 GRIFO CROMADO DE 1/2" pza 9.00 100% 

03.03.04 LAVATORIO TIPO OVALIN unid 8.00 100% 

03.03.05 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 11.00 100% 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS       

04.01 SALIDAS         

04.01.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ Pto 40.00 65% 

04.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Pto 30.00 40% 

04.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES Pto 12.00 66% 

04.01.04 SALIDA PARA SPOT LIGH Pto 6.00 66% 

04.02 TABLEROS Y CUCHILLAS       

04.02.01 TABLERO GENERAL unid 1.00 100% 

04.02.02 TABLERO DE DISTRIBUCION unid 1.00 100% 

04.02.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO pza 6.00 100% 

04.03 ARTEFACTOS ELECTRICOS       

 



04.03.01 FLUORESCENTES 2*40 W unid 40.00 50% 

04.03.02 BRAQUETE CON FOCO unid 6.00 33% 

NOTA: Los ítems en los que no se llegó al 100% fue porque los metrados no coincidían con lo especificado en los 

planos en los que se indica posición y ubicación de dichos elementos, los ítems en los que se consigna 0.00% 

corresponden a aquellas partidas consideradas en el DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01. 

ADICIONAL DE OBRA N° 01 

ITEMS DESCRIPCIÓN UND 
METRADO 

TOTAL  
AVANCE % 

01 DRENAJE DE PROTECCION 

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 63.68 100.00% 

01.01.02 RELLENO COMPACTADO CON PIEDRA MEDIANA Y PIEDRA CHANCADA PARA 
DRENAJE 

m3 37.19 
 100.00% 

01.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 53.49 100.00% 

01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.61 100.00% 

02 MEJORAMIENTO DE CIMENTACION 

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA FALSAS ZAPATAS DE 1.40 m. A 2.00 m. DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 

m3 54.43 
 100.00% 

02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 59.88 100.00% 

02.02 CONCRETO SIMPLE 

02.02.01 CONCRETO f´c 100 Kg/cm2 PARA FALSAS ZAPATAS m3 54.43 100.00% 

03 ADICION DE EJE C-C POR FALLA DE SUELO 

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.40 m. A 1.70 m. DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

m3 86.18 
100.00%  

03.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 30.42 100.00% 

03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 61.00 100.00% 

03.02 CONCRETO ARMADO 

03.02.01 ZAPATAS 

03.02.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 27.22  100.00% 

03.02.01.02 ACERO CORRUGADO EN ZAPATAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 498.17 100.00% 

03.02.02 COLUMNAS 

03.02.02.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.82 100.00% 

03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 58.18 100.00% 

03.02.02.03 ACERO CORRUGADO EN COLUMNAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,380.77 100.00% 

03.02.03 VIGAS 

03.02.03.01 CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 2.40  100.00% 

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 23.00 100.00% 

03.02.03.03 ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 498.92 100.00% 

04 ADICION DE LOSA MACIZA EN GRADERIAS 

04.01 CONCRETO ARMADO 

04.01.01 CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2 m3 28.44  100.00% 



 04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 146.37 100.00% 

04.01.03 ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,063.45  100.00% 

 VALOR REFERENCIAL DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 

TÉCNICO:

El Valor referencial de la Obra de acuerdo al Expediente Técnico es de S/. 

630,312.46 (SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 

DOCE CON 46/100 SOLES).

• MONTO DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato N° 004-2017-ALC/MDP por un monto de S/. 630,312.46

(SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE 

CON 46/100 SOLES)

• PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON 

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01.

Aprobado por Resolución de Alcaldía N° 009-2018-ALC/MDP por un monto 

de S/. 80,046.53 (OCHENTA MIL CUARENTA Y SEIS CON 

53/100 SOLES)

 COSTO FINAL DE LA OBRA

Costo Total de la Obra: S/. 710,358.99 nuevos soles, cuyo detalle es 

como sigue:

VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO ORIGINAL 

DESCRIPCION 
MONTO 

VALORIZ. SIN 

I.G.V. (S/.)

I.G.V. (S/.) MONTO TOTAL CON 

I.G.V. (S/.)

Valorización N° 01 106,530.58 19,175.50 126,585.88 

Valorización N° 02 46,170.85 8,310.75 54,481.60 

Valorización N° 03 53,426.84 9,616.83 63,043.67 

Valorización N° 04 79,419.68 14,295.54 93,715.22 

Valorización N° 05 1 44,401.51 25,992.27 170,393.78 

Valorización N° 06 104,213.64 18,758.46 122,092.31 

TOTAL 630,312.46 



 VALORIZACIONES PAGADAS DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON 

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 

DESCRIPCION 

MONTO 

VALORIZ. SIN 

I.G.V. (S/.)

I.G.V. (S/.)

MONTO TOTAL 

CON 

I.G.V. (S/.)

Valorización N° 07 67,836.05 12,210.49 80,046.53 

TOTAL 710,358.99 

COSTO FINAL DE LA OBRA 

DESCRIPCION 

MONTO 

VALORIZ. SIN 

I.G.V. (S/.)

I.G.V. (S/.)

MONTO TOTAL 

CON 

I.G.V. (S/.)

Contrato Principal 534,163.10 96,149.36 630,312.46 

Adicional de Obra N° 01 67,836.05 12,210.49 80,046.53 

TOTAL 710,358.99 

 SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA

RETENCIONES EFECTUADAS AL CONTRATISTA COMO FONDO DE 

GARANTIA POR SER MYPE 

DESCRIPCION 

MONTO 

VALORIZ. SIN 

I.G.V. (S/.)

I.G.V. (S/.)

MONTO TOTAL 

CON 

I.G.V. (S/.)

Contrato Principal 63,031.25 

Adicional de Obra N° 01 8,004.65 

TOTAL 71,035.90 

 RETENCIONES POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Entidad ha retenido como Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento el 

10% del monto del contrato de acuerdo al Artículo 39° de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado por D.L. N° 1017. Estas retenciones 

están pendientes de devolución a la aprobación de la presente liquidación 

tal como lo señala el Artículo 211o del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones.

Esta retención alcanza la suma de S/. 71,035.90 Soles (Setenta y un mil 

treinta y cinco con 90/100 Soles).



 LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

Avance Físico (%)

Programado: 100.00%

Ejecutado: 100.00%

Metrados Iniciales de Obra

Los Metrados de Obra considerados en el Expediente Técnico inicial.

Metrados finales de Obra

Los Metrados Finales de Obra ejecutados a partir del Expediente 

Técnico inicial se adjuntan en la liquidación, donde se detallan los 

metrados ejecutados en cada una de las valorizaciones desde el inicio 

hasta el final de la obra y en el Plano de Replanteo de Obra.

 VALORIZACIONES

Se han realizado siete (06) valorizaciones del contrato principal, 

correspondientes a los meses de diciembre del 2017 a junio del 2018, 

los cuales han sido pagados al 100% por parte de la Entidad dentro de 

los plazos determinados por la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

Haciendo un total pagado al Contratista de S/. 630,312.46 soles.

Se ha realizado una (01) valorización del Adicional de Obra N° 01 con 

Deductivo Vinculante N° 01 en el mes junio del 2018, el cual ha sido 

pagados al 100% por parte de la Entidad dentro de los plazos 

determinados por la Ley de Contrataciones y su Reglamento. Haciendo 

un total pagado al Contratista de S/. 80,046.53 soles.

Se ha ejecutado la retención por garantía de fiel cumplimiento 

equivalente al 10% del valor del contrato principal y por el adicional de 

obra N° 01 por un monto de S/. 71,035.90 soles.

Estas valorizaciones han sido afectadas por el factor de relación y por el 

IGV del 18% de acuerdo al Código Tributario peruano.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Contrata a suma alzada

PLAZO DE EJECUCIÓN  : 210 Días Calendarios

I. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo fue el siguiente: 



  La Municipalidad Distrital de Paccha a través del Proceso de Convocatoria

llevo a cabo el Proceso de Selección para una Adjudicación Simplificada N° 

004-2017-MDP/CS, bajo el sistema de Suma Alzada de la Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 

PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN” - II ETAPA, de la jurisdicción del 

Distrito de Paccha.

 Mediante Acta de Calificaciones de Propuestas Técnicas y Económicas de 

fecha 20 de octubre del 2018 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la 

obra: “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 

PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN” - II ETAPA” a la Empresa 

Consorcio GLOBE TECH por el monto de su propuesta ascendente a 

SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE CON 46/100 SOLES 

(S/. 630,312.46), a suma alzada, con un plazo de ejecución de ciento veinte

(120) días calendarios.

 Con fecha 03 de noviembre de 2017 se suscribió el Contrato de Ejecución 

de Obra N° 004-2017/MDP, entre la Municipalidad Distrital de Paccha y la 

Empresa Consorcio GLOBE TECH para la ejecución de la obra: 

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 

PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN” - II ETAPA.

 El inicio del cómputo del plazo de ejecución rige a partir del día 15 de 

noviembre de 2017, y culminándose la ejecución de la obra el 12 de junio del 

2018.

 Con asiento N° 02 de fecha 15 de noviembre de 2018 del Cuaderno de Obra, 

el Contratista indica que se da inicio a la obra con las partidas de trabajos 

preliminares y trabajos provisionales.

 Con asiento N° 157 de fecha 12 de junio de 2018 del cuaderno de obra, el 

Residente de la Obra indica que ha culminado con la ejecución integral de la 

obra, poniendo en conocimiento del Ing. Supervisor de Obra para su 

verificación y aprobación de los trabajos realizados, con la finalidad de 

solicitar la recepción de la obra y se conforme el Comité de Recepción.

 Con asiento N° 158 de fecha 12 de junio de 2018, el Supervisor de la obra 

menciona que ha verificado la culminación de los trabajos estipulados en el 

expediente técnico y que se solicitara a la Entidad la conformación del 

Comité de Recepción de Obra.

 Mediante Resolución de Alcaldía N° 053-A-2018-GM/MDP de fecha 22 de 

junio de 2018 se DESIGNA a los miembros del Comité de Recepción, 

integrados por:

 Arq. Max E. Huamán Meza - Presidente

Sub Gerente de Obras, Desarrollo y Ambiente.

 María A. Arredondo Raymundo - Miembro Jefe de Abastecimiento

 Wendy M. Ramos Aguilar - Miembro Jefe de Tesorería



  Arq. Jesús A. Condor Carhuamaca - Asesor Técnico Supervisor de Obra. 

 Con fecha 13 de julio del 2018, se realiza el acto de Recepción de Obra 

encontrándose algunas observaciones por lo que se elabora un Acta de 

observaciones y con fecha 09 de agosto del 2018 se levantan las 

observaciones y se RECEPCIONA la obra.

I. VALORIZACIONES PRESENTADAS, APROBADAS Y PAGADAS:

CONCEPTO FECHA DESCRIPCION 
MONTO CON 

I.G.V. (S/.)

MONTO 

FACTURADO (S/.) 

Valorización 

N° 01 

Neto Pagado 89,162.21 

126,585.88 
Retención por Fondo 

de Garantía 
31,515.62 

Detracción del 4% 5,028.24 

Valorización 

N° 02 

Neto Pagado 20,786.71 

54,481.60 
Retención por Fondo 

de Garantía 31,515.62 

Detracción del 4% 2,179.26 

Valorización 

N° 03 

Neto Pagado 60,521.92 
63,043.67 

Detracción del 4% 2,521.75 

Valorización 

N° 04 

Neto Pagado 89,966.61 
93,715.22 

Detracción del 4% 3,748.75 

Valorización 

N° 05 

Neto Pagado 163,578.03 
170,393.78 

Detracción del 4% 6,815.75 

Valorización 

N°6 

Neto Pagado 118,053.22 
122,092.31 

Detracción del 4% 4,918.88 

Valorización 

Adicional N° 01 

Neto Pagado 68,840.02 

80,046.53 
Retención por Fondo 

de Garantía 8,004.65 

Detracción del 4% 3,201.86 

Total pagos efectuados de la obra 710,358.99 

Monto Total Retenido x Fondo de Garantía S/. 71,035.90 

Monto Neto Pagado S/. 639,323.09 



 En mi calidad de Supervisor de Obra manifiesto que el avance físico ejecutado

acumulado es del 100% de conformidad al avance programado, 

consecuentemente el avance financiero también es el 100% cumpliéndose con 

el contrato suscrito. 

La liquidación técnica financiera presentada por el Consorcio GLOBE TECH 

está de acuerdo a las normas establecidas para la Liquidación de Contrato de

obras ejecutadas por la modalidad de contrata, por lo que se determina que es 

CONFORME. 

I. CONCLUSIÓNES:

 El consorcio GLOBE TECH no ha considerado la inclusión de reajustes de 

precios debido a que estos no están considerados en el contrato y a que la 

entidad no cuenta con los recursos para cubrir tal requerimiento, por lo que se

solicita que se liquide la obra con el monto del contrato original más el monto 

que ha sido aprobado por ejecución de prestaciones adicionales de obra con 

deductivo vinculante n° 01, de acuerdo a lo normado en la ley de contrataciones 

del estado.

 Revisada la Liquidación del Contrato de Obra, se determina que es procedente, 

por cuanto los documentos sustentantes están debidamente canalizados en 

originales y copias, sobre todo, las valorizaciones, cumpliendo con la normativa 

vigente, cuyo detalle es el siguiente.

MONTO VALORIZADO CON IGV, RETENCION Y MONTO TOTAL CON IGV. 

FECHA 
N° 

FACTURA 
DESCRIPCION 

MONTO NETO 

PAGADO CON 

I.G.V. (SI.)

RETENCION 

POR 

PAGAR (SI.) 

MONTO TOTAL 

CON I.G.V. 

(S/.) 

14-may-18 000005 
Valorización 

N° 01 
106,530.58 31,515.62 126,585.88 

16-jun-18 000008 
Valorización 

N° 02 
46,170.85 31,515.62 54,481.60 

15-jui-18 000010 
Valorización 

N° 03 
53,426.84 63,043.67 

18-ago-18 000014 
Valorización 

N° 04 
79,419.68 93,715.22 

1 9-set-18 000017 
Valorización 

N° 05 
144,401.51 170,393.78 

07-nov-18 000021 
Valorización 

N° 06 
104,213.64 122,092.31 

07-nov-18 000020 
Valorización N° 01 

Adicional 
67,836.05 8,004.65 80,046.54 

Total pagos efectuados de la obra 639,323.09 71,035.90 S/. 710,358.99 

Monto Retenido x Fondo de Garantía S/. 71,035.90 



 

JESUS ALEJANDRO CONDOR CARHUAMACA CIP N° 132970

I N G E N I E R I O C I V I L - C O N S U L T O R D E O B R A S C-28678

DE LO CUAL SE DEDUCE: 

SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA 

Garantía de Fiel Cumplimiento Contrato Principal : S/. 63,031.25 

Garantía de Fiel Cumplimiento Adicional N° 01 : S/.   8,004.65 

------------------------------------- 

TOTAL : S/. 71,035.90 

SON: SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO CON 90/100 

SOLES 

I. RECOMENDACIONES:

 Que el presente Informe siga el trámite normado para que pase a su

conciliación y su aprobación vía resolutiva.

 Una vez que se reconozca el pago al Consorcio GLOBE TECH se le 

procederá a la transferencia definitiva al sector correspondiente, para 

posteriormente tramitar ante la UF, con el cierre del proyecto de inversión. 

Atentamente, 



ANEXO Nº 19 

RESOLUCIÓN DE 

COMITÉ DE 

RECEPCIÓN DE OBRA 





ANEXO Nº 20 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DE OBRA 



   

 

 

 

  







   
 
 

 

  





   
 
 

 

  



ANEXO Nº 21 

COPIA DE 

CUADERNO DE OBRA 







ANEXO Nº 22 

PANEL 

FOTOGRAFICO 



   

 

 

Fotografía N°01: ESTADIO MUNICIPAL ANTES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°02: TRABAJOS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE 

  



Fotografía N°03: COLOCACION DE BOLONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE 

Fotografía N°04: VACIADO DE COLUMNAS PARA LA GRADERIA 



   

 
 

 

Fotografía N°05: ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°06: ENCOFRADO DE GRADERIAS 



   

 
 

 

Fotografía N°07: COLOCACION DE ACERO PARA GRADERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°08: ENMALLADO DE GRADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

  Fotografía N°09: COLCADO DEL CONCRETO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía N°10: VACEADO CULMINADO 

 

 

  



   

 
 

 

 Fotografía N°11: CULMINANDO OBRA DE GRADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°12: PINTADO DE LA GRADERIA 

 



   

 
 

 

Fotografía n°13: OBRA CULMINADA 
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