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RESUMEN 
 

En este informe técnico se dio respuesta al siguiente problema: ¿ Cuáles son los 

costos y las especificaciones técnicas en el uso de aislantes vibratorios para la 

disminución de ruidos y vibración de equipos en el cuarto piso del sector III del 

proyecto BBVA-Continental-San Isidro-Lima en el 2019?, el objetivo general fue: 

Determinar los costos, las especificaciones técnicas y el cronograma en el uso de 

aislantes vibratorios para la disminución de ruidos y vibración de equipos en el 

cuarto piso del sector III de dicho proyecto. 

 

El tipo de estudio fue aplicado, de nivel descriptivo y diseño no experimental. La 

población fue la ejecución de la obra: “Remodelación sede central BBVA 

CONTINENTAL, distrito de San Isidro, Provincia de Lima”, en todas sus 

especialidades. La muestra fue el Sector III de dicha obra.  

 

Se concluyó que se pudo determinar los costos y las especificaciones técnicas en 

el uso de aislantes vibratorios para la disminución de ruidos y vibración de 

equipos en el cuarto piso del sector III de dicho proyecto. 

 

Palabras claves: Aislador, Vibración, losa flotante, proyecto BBVA, Planificación. 
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ABSTRACT 
 

In this technical report, the following problem was answered: What are the costs 

and technical specifications in the use of vibratory isolators to reduce noise and 

vibration of equipment on the fourth floor of sector III of the BBVA-Continental-San 

Isidro project -Lima in 2019 ?, The general objective was: To determine the costs, 

the technical specifications and the schedule in the use of vibratory isolators for 

the reduction of noise and vibration of equipment on the fourth floor of sector III of 

said Project. 

 

The type of study was applied, descriptive level and non-experimental design. The 

population was the execution of the work: "Remodeling of the BBVA 

CONTINENTAL headquarters, district of San Isidro, Province of Lima", in all its 

specialties. The sample was Sector III of said work. 

 

It was concluded that it was possible to determine the costs and technical 

specifications in the use of vibratory isolators to reduce noise and vibration of 

equipment on the fourth floor of sector III of said project. 

.  

Palabras claves: Aislador, Vibración, losa flotante, proyecto BBVA, Planificación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existe una necesidad de poder contar con una base teórica sobre costos y 

especificaciones técnicas para un sistema de aislador de vibraciones y 

disminución de ruido para las maquinarias, a fin de que se pueda llevar a cabo 

una buena planificación y un buen proceso constructivo, todo esto lleva a poder 

facilitar el trabajo que se vaya a realizar en obra, con el fin de poner generar un 

bienestar a las personas que vayan a interactuar en la estructura, es necesario 

poder generar un estudio el cual sea de beneficio teórico y práctico para la 

ingeniería. Además, se toma en cuenta la mala planificación que se realiza en 

cuestión de los costos y las especificaciones técnicas, que trae consigo proyectos 

que sobrepasan el costo planificado, o proyectos donde se cuenta con una mala 

planificación haciendo que esto pueda ser visible en los daños y fisuras productos 

del mal proceso constructivo que es sumado a eso el desconocimiento del 

sistema de aislantes vibratorios, por esto el presente estudio busca solucionar 

este tipo de situación, planteando un trabajo de estudio de título: “Planificación 
en el uso de aislantes vibratorios para la disminución de ruidos y vibración 
de equipos en el cuarto piso del sector III del proyecto BBVA-Continental-
San Isidro-Lima en el 2019”  la cual es presentada este documento.  

El estudio es realizado con diferentes bases teóricas, las cuales permiten que 

pueda ser sustentada con fuentes reales, mostrando que los resultados son 

confiables, todos los parámetros y bases planteados en este estudio buscan dar 

respuesta a los objetivos propuestos, la cual es inspeccionada y controladas por 

profesionales expertos en el área verificando que el estudio pueda cumplir con los 

parámetros. 

De esta manera se presenta el estudio como viable, donde se busca realizar de 

manera confiable para llegar alcanzar todos los objetivos planteados, y 

desarrollarlos con el fin de que sean entendibles. 

Para una mayor comprensión se ha considerado los siguientes capítulos: 

Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, formulación del problema, 

los objetivos, la justificación práctica o social, justificación metodológica, la 

delimitación. espacial y la delimitación temporal.  
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Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, los antecedentes naciones e 

internacionales y marco conceptual. 

Capítulo III, se desarrolla la metodología, el tipo de estudio, el nivel, el diseño del 

estudio, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección y 

análisis de datos. 

Capítulo IV, se trata de los resultados en donde se detalla la planificación en el 

uso de aisladores vibratorios para la disminución de ruidos y vibración de equipos 

en el proyecto, así como la discusión de los resultados. 

Finalmente se tienen las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos. 

Bach: Jesús Alexis Hepherson Amaro Garay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


