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RESUMEN 

El presente Informe Técnico titulado “Proceso Constructivo Vial de las 

calles Jupiter, Sol, Estrella, Cometa, Urano, Neptuno y Marte de la Urbanizacion 

Los Eucaliptos, Distrito De Huancayo, Provincia De Huancayo – Junin”; tuvo 

como Problema General: ¿Cómo es el Proceso Constructivo Vial de la 

Urbanización los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 

Junín? y el Objetivo General fue Analizar el Proceso Constructivo Vial de la 

Urbanización los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 

Junín. 

 

En el aspecto metodologico se utilizo el Tipo de Estudio Aplicada; de 

Nivel Descriptivo, de Diseño No Experimental, se  tuvo como Poblacion la 

Urbanizacion los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo-Junin 

y la muestra fue no probabilistica; se considero las calles de la Urbanizacion los 

Eucaliptos. 

 

Se llego a la siguiente conclusion: El Proceso Constructivo Vial de la 

Urbanizacion los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 

Junin, esta acorde con la Estructura Urbana según el Plan de Desarrollo Urbano-

2006-2011. 

 

Palabras claves: Procedimiento Constructivo Vial, Estructura Urbana, 

Especificaciones Tecnicas, Plan de Desarrollo 

Urbano. 
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ABSTRACT 

 

This Working Report on Professional Proficiency entitled “Road 

Construction Process of Jupiter, Sun, Star, Comet, Uranus, Neptune and Mars 

streets of the Los Eucaliptos Urbanization District of Huancayo, Huancayo 

Province - Junin”; Its General Problem was: How is the Road Construction 

Process of the Eucalyptus Urbanization of the District of Huancayo, Province of 

Huancayo - Junín? and the General Objective was to Analyze the Road 

Construction Process of the Eucalyptus Urbanization District of Huancayo, 

Province of Huancayo - Junín. 

 

In the methodological aspect the Type of Applied Research was used; 

Descriptive Level, of Non-Experimental Design, the Ways of the Urbanization of 

the Eucalyptus District of Huancayo, Province of Huancayo-Junin were taken as 

Population and the Sample was Non-Probalistic, the Type of Sampling was for 

Convenience. The Data Collection Technique was the Documentary Sources and 

Records and the Instruments were the Technical Data Sheets. 

 

The following conclusion was reached: The Road Construction Process 

of the Los Eucalyptus Urbanization District of Huancayo, Huancayo Province - 

Junin, is in accordance with the Urban Structure according to the Urban 

Development Plan-2006-2011. 

 

Keywords: Road Construction Procedure, Urban Structure, Technical 

Specifications, Urban Development Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

El Proceso Constructivo Vial son las etapas, actividades y procesos 

mediante el cual se realizara la construcción de una via, para ello se debe de 

contar con conocimientos indispensables a fin de obtener una buena 

funcionalidad de la estructura del pavimento y son los siguientes: Movimientos 

de Tierras, Construccion de Drenaje Menor y Drenaje Mayor, Construccion de 

Sub-Base y Base, Construccion de la Superficie de Pavimento o Carpeta de 

Rodaduras y Localizacion de las Señales y Marcas de Trafico. 

 

Asimismo las vias de comunicación son elementos de gran importancia 

en la economía de zonas urbanas y rurales, teniendo en cuenta la serviciabilidad 

que brindan las carreteras, ademas que beneficiarán con el desarrollo socio-

económico de los sectores de la población, por ello es necesaria una adecuada 

planificación en los proyectos viales para optimizar y facilitar el proceso, 

mejorando de esta manera las condiciones de vida de los pobladores. En tal 

sentido, es de gran relevancia para el progreso, contar con vías en buenas 

condiciones, que sea eficiente, y permita la comunicación entre las zonas rurales 

y urbanas. 

 

Por lo tanto, el presente Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional 

titulado “Proceso Constructivo Vial de las calles Jupiter, Sol, Estrella, Cometa, 

Urano, Neptuno y Marte de la Urbanizacion Los Eucaliptos Distrito De Huancayo, 

Provincia De Huancayo – Junin”, desarrollo el proceso constructivo de una vía, 

donde se tiene la parte física, geográfica, económica y social que influye en los 

parámetros de diseño y proceso constructivo, según sea la zona de la obra, el 

suelo y condiciones climaticas. 

 

En tal sentido de ha formulado el siguiente problema general ¿Cómo es 

el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 

Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín? y el Objetivo General fue Analizar el 

Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 

Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín. 
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Por lo tanto, la propuesta de este Informe de Trabajo de Suficiencia 

Profesional es conocer la construccion de pavimentos, por ser estos de gran 

necesidad para la ciudadania. Asimismo debemos conocer las normas, el diseño 

y proceso constructivo, para que la obra este acorde según las especificaciones 

técnicas las cuales no se cumplen en su totalidad por las diferentes 

circunstancias dentro de una obra. 

 

El presente Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional, esta 

estructurado en cuatro Capitulos: el Primer Capitulo esta conformado por el 

Planteamiento del Problema, dentro del cual estan: el Problema General, los 

Problemas Específicos, el Objetivo General, los Objetivos Específicos, la 

Justificación Práctica y Metodología y la Delimitación Espacial y Temporal. 

Asimismo el Segundo Capitulo presenta el Marco Teorico, en el cual incluye las 

Bases Teoricas y Bases Legales. De igual manera el Tercer Capitulo esta 

constituido por la Metodologia, en el cual se ha considerado el Tipo de Estudio, 

Nivel de Estudio, Diseño de Estudio, Población y Muestra, Técnicas e 

Instrumentos de Recoleccion y Analisis de Datos y Procesamiento de la 

Informacion. Asimismo el Cuarto Capitulo comprende el Desarrollo del Informe, 

el cual contiene las Generalidades, Avance de Obra de Evaluacion Mensual y 

Presentacion de Resultados según los Objetivos. 

 

Finalmente, se desarrolló las Conclusiones, recomendaciones, Referencias 

Bibliograficas y Anexos, concerniente al presente Informe de Trabajo de 

Suficiencia Profesional.  

 

 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las estructuras viales son prioridad esencial de la sociedad para la 

prosperidad de una población, son el medio principal de comunicación e 

intercambio de bienes y servicios, entre dos o más zonas. Un mal estado 

de estas perjudicaría fuertemente como problemática para la comunidad 

y su desarrollo.  En Colombia existe una gran parte de las carreteras viales 

que se constituye por pavimentos flexibles, debido a que pueden obtener 

mayores deformaciones sin rotura y además el costo es menor en 

comparacion de otros tipos de pavimentos. No obstante, estos pavimentos 

acontecen de otras desventajas generados por las fuertes variaciones de 

temperatura, precipitaciones, erosión, corrientes de agua y la creciente 

demanda de vehíchulos en las vías, y la capacidad portante del suelo que 

soporta la infraestructura vial, entre otros.  (Clavijo Rey, 2014)  
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En el año 2015 el 54% de la Red Vial Nacional estaba pavimentada, 

dos años y medio después, el porcentaje ha pasado a 60%, pero aún falta 

un 40% por finalizar. Se estima que hasta julio de 2016 la Red Vial 

Nacional estará conformada por 25,387 kilómetros de carreteras. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014). Este diagrama 

muestra solamente las vías longitudinales que estarian uniendo grandes 

distancias, existen a lo largo de la carretera tramos que son trochas ya 

que faltan asfaltarse; así el 90% a nivel departamental y el 98% en la red 

vecinal no cuentan con pavimento. Existiendo un gran porcentaje de vías 

sin asfalto en nuestro país, por lo tanto para llevar a cabo todo lo 

planificado por Provías está generando un gran consumo de asfalto, el 

mismo que no se encuentra registrado en cantidades.  

En la Provincia de Huancayo, el fundamental problema que se observa 

son los deficientes diseños convencionales de mezcla asfáltica, son 

factores que influyen al mal diseño del asfalto, los materiales no cumplen 

con las especificaciones técnicas, el mal colocado de la carpeta asfáltica, 

entre otras , por ende, surge la necesidad de tener mucha consideración 

en los estudios para el diseño respectivo haciendo uso de nuevos 

elementos que permitan garantizar resultados de calidad en el transcurso 

del tiempo. En la Urbanización los Eucaliptos en el Distrito de Huancayo 

se observa la superficie de rodadura de la vía se encuentra a nivel de 

afirmado en estado muy deteriorado, ademas de no contar un sistema de 

desagüe pluvial, esto genera dificultad para el transito adecuado de los 
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vehículos y peatones; aumentando de este modo los costos de operación 

y mantenimiento. 

Con la ejecución del presente Informe de Trabajo de Suficiencia 

Profesional, se pretende dar solución a largo plazo a los problemas viales 

en la zona para poder satisfacer las necesidades de los usuarios de la 

Urbanización Los Eucaliptos beneficiando al barrio de San Carlos y su 

comunicación con el distrito de Huancayo, mejorando también los anillos 

viales en los sectores aledaños al área intervenida. 

1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Problema general  

¿Cómo es el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 

Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín? 

1.2.2. Problema especifico 

1. ¿Cuáles son los factores considerados en el Proceso Constructivo Vial 

de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 

Huancayo – Junín? 

2. ¿Cuáles son los materiales, herramientas y maquinarias considerados 

en el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 

Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín? 

3. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en el Proceso 

Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, 

Provincia de Huancayo – Junín? 
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4. ¿Determinar el cumplimiento de la norma en el Proceso Constructivo 

Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia 

de Huancayo – Junín? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 

Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los factores considerados en el Proceso Constructivo Vial 

de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 

Huancayo – Junín. 

2. Describir los materiales, herramientas y maquinarias considerados en 

el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 

Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 

3. Identificar los problemas que se presentan en el Proceso Constructivo 

Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 

Huancayo – Junín 

4. Verificar el cumplimiento de la norma en el Proceso Constructivo Vial 

de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 

Huancayo – Junín. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificacion Practica  

La superficie de la via se encontraba en muy malas condiciones, 

asimismo la superficie de la via esta a nivel de afimado, no cuenta con 

un sistema de desagüe pluvial ocasionando depositos de agua, charcos 

de agua, lo cual es peligroso para la salud publica, tambien ocasiona 

dificultad en el transito adecuado de los vehículos y peatones; 

aumentando de este modo el costo de operación y mantenimiento de 

los vehículos. 

El estudio se justifica a través de la aplicación de la concepción 

científica - tecnológica dentro del cumplimiento de la norma 

correspondiente. Con la ejecución del presente Informe de Trabajo de 

Suficiencia Profesional,  se pretende dar solución a largo plazo a los 

problemas viales en la zona para poder satisfacer las necesidades de 

los usuarios de la Urbanización Los Eucaliptos, beneficiando al barrio 

de San Carlos y su comunicación con el Distrito de Huancayo, 

mejorando también los anillos viales en los sectores aledaños al área 

intervenida. Así mismo con el estudio se estipulará una metodología de 

cálculo, diseño y elaboración de los diseños de mezcla asfáltica. 

1.4.2. Justificacion Metodologica 

En el desarrollo del presente Informe de Trabajo de Suficiencia 

Profesional, se utilizo el Tipo de Estudio Aplicada; de Nivel 

Descriptivo, de Diseño No Experimental, se  tuvo como Poblacion las 

Vias de la Urbanizacion los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia 
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de Huancayo-Junin y la Muestra fue No Probalistica, el Tipo de 

Muestreo fue por Conveniencia. La Tecnica de Recoleccion de Datos 

fueron las Fuentes Documentales y Registros y los Instrumentos 

fueron las Fichas Tecnicas.  

 

Consecuentemente, luego de haber demostrado su validez y 

confiabilidad podran ser utilizados en otros trabajos de investigacion, 

relacionadios a la materia de investigacion. 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Delimitación espacial 

El terreno para el proyecto del estudio se encuentra Ubicado en: 

 Lugar  : Urbanización Los Eucaliptos  

 Región  : Junín. 

 Provincia  : Huancayo. 

 Distrito  : Huancayo. 

 Sector  : CA-1  

 Zona  : ZCD / R3-A 

 Latitud Oeste : 75°11' 29.72" O. 

 Latitud Sur : 12° 02' 39.70" S. 

 Altitud  : 3,332 m.s.n.m. 

   Linderos: Por el Norte : Con Jr. El Sol; y Límite de propiedad de la     

Universidad Peruana los Andes (UPLA).  

 Por el Sur    : Con la Calle Urano 

Por el Este    : Con la calle Neptuno; y Límite de propiedad 

de la   Universidad Peruana los Andes (UPLA).  
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                                Por el Oeste   : Con la Av. Mártires del Periodismo 

       Plano de macro localización 

 

  

 

 

 

 

 

 

      IMAGEN N° 01                             

                                                                                  FUENTE: WIKIPEDIA 

 

Plano de sectorización 

 
        IMAGEN N° 02                             

FUENTE: PLAN DESARROLLO URBANO – HUANCAYO  

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO 
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN 
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Plano de micro localización 

Ubicación Específica (Vista del área del proyecto)  

             
IMAGEN N° 03 

                                                                        FUENTE: GOOGLE EARTH 

 

1.5.2. Delimitación temporal 

El periodo durante el cual se elaborará será del mes de setiembre 

del 2016 hasta el mes de julio del 2017. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEÓRICAS  

2.1.1. Pavimentos 

El Pavimento esta compuesto por varias capas las cuales estan 

construidas sobre la subrasante en una via. Conformando una estructura 

capaz de resistir y distribuir esfuerzos ocasionados por los vehículos, 

ademas de mejorar las condiciones de confort y seguridad para un tránsito 

adecuado. Los pavimentos esta constituidos por la subbase, base y 

carpeta de rodadura mayormente. 

 Base: Es aquella capa que va colocado por debajo de la capa de 

rodadura y su funcion principal es de sostener, distribuir y transmitir 

las cargas ocasionadas por los vehiculos. La capa de la base será 

de material granular drenante con un CBR ≥ 80% o de lo contrario 
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será tratada con asfalto, según requiera el tratamiento adecuado 

cal o cemento.  

 Subbase: Es la capa con un material especificado y cuenta con un 

espesor de diseño, es el encargado de sostener a la base y carpeta 

de rodadura, controlar el problema de capilaridad del agua. Esto 

depende del tipo de diseño y los dimensionamientos que se 

realicen para el pavimento, esta capa puede obviarse según el tipo 

de pavimento. La capa de material granular debe tener un CBR ≥ 

40% o ser tratada con asfalto, según requiera el tratamiento 

adecuado cal o cemento. (ICG- Manual de Carreteras) 

2.1.2. Proceso Constructivo de una Via 

Son las etapas, actividades y procesos mediante el cual se realizara la 

construcción de una via, para ello se debe de contar con conocimientos 

indispensables a fin de obtener una buena funcionalidad de la estructura 

del pavimento y son las siguientes: 

• Movimiento de tierras: Es la operación de corte y traslado de toda 

clase de material independiente de su naturaleza o de sus 

características, dentro o fuera de los límites de construcción, el 

movimiento de tierras tambien se da en los rellenos, terraplenes y  

otros elementos que se relacionen con la construcción de la carretera, 

así como también el corte y movimiento del material sobrante que no 

se utilizara para trabajos de la carretera, conocido como material de 

desperdicio. 
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• Construcción de drenaje menor y drenaje mayor: las alcantarillas son 

estructuras que tienen por objetivo principal conducir el agua para 

librarlo en un lugar adecuado. 

• Construcción de sub-base y base: La Sub-base es la capa de la 

estructura del pavimento que tiene que soportar y transmitir con 

igualdad los efectos de las cargas ocasionadas por el tránsito 

proveniente de las capas superiores del pavimento, la base es la capa 

que esta constituida por piedra o grava, con arena y suelo, en su 

estado natural o pueden ser clasificados mediante trituración parcial. 

• Construcción de la superficie de pavimento o carpeta de rodadura; es 

una capa de cobertura conformada por riegos de material bituminoso 

y agregados pétreos triturados de tamaño uniforme o también es una 

capa compuesta por cemento, agua y agregados dosificados 

correctamente y, mediante la compactación, son acomodados y 

orientados en su posición más densa. Esta capa recibe directamente 

las cargas del tránsito proporcionando al pavimento las condiciones 

necesarias de impermeabilidad, resistencia al desgaste y suavidad al 

rodaje. 

• La localización de las señales y marcas de tráfico: Este tipo de 

trabajos son lo que corresponde a la señalización vertical y horizontal, 

los monumentos de kilometraje y los tipos de elementos como postes, 

indicadores de giros a la derecha, izquierda ademas del derecho de 

vía y defensas para carreteras. Gómez, (2011) 
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2.1.3. Características que debe reunir un pavimento 

Un pavimento debe de proporcionar necesariamente la satisfaccion en su 

empleo y reunir los siguientes requisitos: 

 Ser capaz de resistir las cargas ocasionadas por el tránsito. 

 Ser resistente frente a los agentes del intemperismo. 

 Contar con una textura superficial acorde con las velocidades 

previstas de circulación de vehículos. 

2.2. BASES LEGALES 

 ICG. Manual de Carreteras (Ed. 2014)- Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos. Perú: Ministerio de Trasportes y 

Comunicaciones. 

 RNE. E.010 Pavimentos Urbanos (Ed. 2016)- s. Perú: Diario El 

Peruano.  

 EG. Manual de Carreteras- Especificaciones Técnicas 

Generales para la Construcción (Ed 2013.). Perú: Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.  

 DG. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (Ed 2018). 

Perú: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Afirmado: 

Capa con material selecto procesado dependiendo al tipo de diseño, 

que va colocado sobre la sub-rasante o sub-base de un pavimento. 
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El afirmado tendrá la función de capa de rodadura para el soporte de 

tráfico en vías no pavimentadas. Esta capa puede contar con un 

tratamiento de estabilización. Según NTE CE. 010. 

 Base:  

Es una capa de material granular, aunque también podría ser un 

suelo estabilizado con concreto asfáltico, o utilizando concreto 

hidráulico. Su función principal reside en ser un elemento estructural 

de los pavimentos, pero también puede servir como capa drenante. 

Según NTE CE. 010 

 Sub Base:  

Es la capa que compone el paquete estructural del pavimento y esta 

situada inmediatamente por debajo de la Base. Tambien evita que 

ingresen algunos materiales que estan compuestas por la base con 

los de la subrasante por otra parte actúa como filtro para la base 

evitando que los finos de la subrasante la contaminen conservando 

su calidad. (Montejo, 2002, pág. 14) 

 Subransante: 

Es la capa terreno de una via, encargada de soportar la estructura 

del pavimento y se encuentra a una profundidad donde no le afecta 

la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. (Coronado, 

2002, pág. 18) 
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 Adoquín:  

Piedra laborada, concreto u otro componente en forma de un prisma 

para uso en pavimentos. Según NTE CE. 010 

 Adoquinado:  

Es aquel pavimento cuya superficie de rodadura está formada por 

adoquines. Según NTE CE. 010 

 Pavimento Semi-Rígido  

Los pavimentos con adoquines de concreto tiene sus orígenes en 

los empedrados, que luego se desarrollaron hacia los adoquines de 

piedra, madera y arcilla. En la actualidad se cuenta con tecnologías 

especiales para su fabricación ya que se consiguieron adoquines de 

concretas resistentes y duraderos con formas y texturas 

homogéneas, y de colores diversos. (Manual de suelos geología 

geotecnia y pavimentos (2014) pág. 246 – 249) 

 CBR: 

 El Ensayo CBR: Ensayo de Relación de Soporte de California nos 

ayuda a saber cual es la resistencia que tendra al esfuerzo cortante 

de un suelo y para poder evaluar la calidad del terreno para 

subrasante, sub base y base en pavimentos. Este ensayo se realiza 

mediante humedad y densidad controlada. (Coronado, 2002, pág. 

18) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación por la naturaleza del estudio fue Aplicada, según 

Hernández, (2014), “ella trata de comprender y resolver el problema”, para 

el estudio se utilizó las bases teóricas para analizar el Proceso Constructivo 

Vial de las calles júpiter, sol, estrella, cometa, Urano, Neptuno y marte de 

la urbanización los eucaliptos distrito de Huancayo, provincia de Huancayo 

– Junín. 

3.2. NIVEL DE ESTUDIO 

El estudio por el nivel de profundidad fue Descriptivo según Sanchez 

(2000), manifiesta “permite describir las manifestaciones de las variables. 

Para el estudio se realizó el análisis del Proceso Constructivo Vial de las 



26 

 

calles júpiter, sol, estrella, cometa, Urano, Neptuno y marte de la 

urbanización los eucaliptos distrito de Huancayo, provincia de Huancayo – 

Junín. 

3.3. DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño metodológico por la naturaleza del estudió fue el No 

Experimental; según Hernández (2014), manifiesta que el diseño no 

experimental – descriptivo. Describe el comportamiento de las variables en 

un determinado tiempo. Para el estudio se analiza el proceso constructivo 

vial de las calles júpiter, sol, estrella, cometa, Urano, Neptuno y marte de la 

urbanización los eucaliptos distrito de Huancayo, provincia de Huancayo – 

Junín  

Esquema del diseño de investigación  

O - X 

Donde: 

O = Observación 

X1 = Variable 01 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población.  

Para Sampieri, (2014), “una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 65). Para el 

estudio la población estuvo conformado por las vías de la urbanización los 

eucaliptos distrito del Huancayo.  
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3.4.2. Muestra.  

La Muestra fue no probabilística, el tipo de muestreo es por 

conveniencia, según Sánchez y Reyes (2002, p. 243) considera “el 

investigador selecciona sobre la base de su propio criterio las unidades 

de análisis”. La muestra estuvo conformada por las vías de las calles 

Júpiter, Sol, Estrella, Cometa, Urano, Neptuno y Marte de la urbanización 

los eucaliptos. 

3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Las técnicas de recopilación de datos fueron las fuentes documentales, 

registros y los instrumentos fueron las fichas técnicas. 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de los datos se utilizó la técnica estadística descriptiva, en 

el que se trabajó organizado y las figuras sirvieron para presentar en 

forma ordenada el análisis de las variables. Se usó los softwares spss - 23, 

Excel. 
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CAPITULO IV  

DESARROLLO DEL INFORME 

a. Generalidades  

 

UBICACIÓN  

 

: 

 

Urbanización Eucalipto – San Carlos 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa 

ENTIDAD EJECUTORA : 
Municipalidad Provincial de Huancayo 

Gobierno Regional de Junín 

PRESUPUESTO SEGÚN EXP. 

TÉCNICO 

: S/.2’144,564.18 

PRESUPUESTO ASIGNADO   

GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN 

: S/.1’646,215.59 

M. PROVINCIAL DE 

HUANCAYO 

: S/. 473,589.00 
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RESOLUCIÓN APROB. EXP. 

TÉCNICO 

: N° 171-2014-MPH/GOP 

RESOLUCIÓN APROB. 

ACTUALIZACION 

: N° 068-2016-MPH/GOP 

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Susan Medina Galarza 

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Miguel Angel García Ramírez 

ASISTENTE TECNICO  Bach. Paul Anthony Robles Aguirre 

FECHA ENTREGA DE 

TERRENO 

: 14 – 09 – 2016 

FECHA DE INICIO DE OBRA : 21 – 09 – 2016 

FECHA DE TÉRMINO 

PROGRAMADO 

: 19- 03 – 2017 

5. Descripción del proyecto  

El proyecto ha sido desarrollado en la Urbanización Eucalipto, distrito de 

Huancayo, y presenta las siguientes características: 

Pavimento flexible:  

 Colocación de 6,301.56 m2 de carpeta asfáltica en caliente de E=2” (0.05m) 

para la Urbanización Los Eucaliptos. 

 Para la estructura del pavimento se tiene: 7,376.11 m2 de base granular de 

E=0.15m y 7,881.81 m2 de sub base granular de E=0.15m. Mejoramiento de 

la subrasante en 7881.81 m2 de E=0.15m y 0.45m. 

 Construcción de bocacalles en un área total de 308.41 m2 de concreto 

simple f’c = 210 Kg/cm2. 
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 Construcción de badenes en un área total de 197.29 m2 de concreto simple 

f’c = 210 Kg/cm2. 

 Construcción de 152.63m3 de cunetas de concreto simple f’c=175kg/cm2. 

 La vía asfaltada contará con la respectiva señalización horizontal y vertical 

de acuerdo a las Normas vigentes. 

 Se tomarán las respectivas medidas de impacto ambiental en obra. 

 

Veredas de concreto: 

 Construcción de 2,944.62 m² de veredas de concreto f’c = 175 Kg/cm2, 

incluye veredas tipo martillo en esquinas.  

 Colocación de 294.46 m3 de sub base granular para veredas. 

 Construcción de 1,548.25 ml de sardineles de concreto f’c = 175 Kg/cm2. 

 Construcción de 70 rampas para personas discapacitadas de concreto f’c = 

175 Kg/cm2. 

 Sembrado de 1,282.97 m2 de jardinería lateral. 

- El presupuesto inicial de fecha 27 -10-2014 es de S/. 1’921,025.41 y ha 

sido actualizado a fecha abril del 2016 con un presupuesto de S/. 

2’144,564.18. 

- El Código de SNIP es 263966. 

6.  Estructura urbana 

 Sectorización Urbana: 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 de Huancayo vigente 

actualmente, el área del proyecto, se encuentra ubicada en el lugar de 

planeamiento C, sector CA -1 y sub sector 21. 
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 Zonificación: 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2011 de Huancayo 

vigente actualmente, se encuentra zonificado como CD (ZONA DE 

COMERCIO DISTRITAL). 

7. Habilitación y sección de vía 

El tramo de estudio, cuenta con los servicios habilitados siguientes: 

 Agua potable 

 Alcantarillado de aguas servidas 

 Energía eléctrica 

 Telefonía 

Redes de agua potable: De acuerdo al informe de estado situacional 

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE REDES DE AGUA POTABLE – 

HOJA DE TRAMITE N° 2473-2013 proporcionado por la Empresa SEDAM. 

Hyo, contiene tuberías de AC Ø DE 4” Y PVC Ø 4” el cual se encuentra 

operativo. 

Redes de alcantarillado sanitario: De acuerdo al informe de estado 

situacional CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO N° 052-2013 proporcionado por la 

Empresa SEDAM. Hyo, contiene tuberías de CSN UF Ø DE 8” el cual se 

encuentra operativo. 

Sección de vía: De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2011 de 

Huancayo vigente actualmente, cuenta con la siguiente sección: 
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IMAGEN N° 04                             
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO - HUANCAYO 

 

  IMAGEN N° 05                             
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO - HUANCAYO 
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 IMAGEN N° 06                             

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO - HUANCAYO 

8. Procedimiento constructivo – tareas preliminares 

a. Trazo y replanteo 

Se debe realizar una localización planimetría y altimétrica del lugar 

donde se vaya a realizar la vía, dejando puntos de referencia que sirven 

de base para poder proceder con los replanteos y las nivelaciones 

indispensables durante la ejecución de la obra. 

A partir de lo anterior y en base al perfil transversal de la calle 

correspondiente, se ha realizado el replanteo de su eje longitudinal 

utilizando cinta métrica y nivel automático. 

Se tiene que realizar la demarcación de las calles a intervenir para 

efectuar la limpieza del terreno, se ha realizado utilizando segmentos 

de cal convenientemente distanciados. 
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    TRAZO Y REPLANTEO DEL JR. JUPITER 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

   IMAGEN N° 07                             
                                                                                     FUENTE: PROPIA 

b. Sistema de referencia altimétrico 

Los niveles de proyecto hacen referencia a un sistema de puntos 

fijos adoptado por el proyectista en base a obras existentes. 

En la ejecución de la obra se tiene que respetar este sistema para 

evitar errores altimetricos y asegurar de que las cotas finales de obra 

coincidan con las de proyecto. Esto es importante para garantizar el 

escurrimiento de las aguas superficiales y facilitar la proyección de 

futuras ampliaciones. 

Es necesario contar con un sistema puntos conocidos con la 

finalidad de abarcar toda la extensión en planta de la obra. Se deben 

ubicar puntos adicionales, materializados mediante elementos 

adecuados, e n  aquellos lugares en que dicho punto no será alterado 

o movido. Esta tarea se realiza mediante el uso del Nivel Óptico. 
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Al utilizar este instrumento, es necesario verificar que esté calibrado; 

dicha verificación debe hacerse periódicamente debiendo contar con su 

certificado de calibracion del equipo para evitar errores en la nivelación. 

Este procedimiento se puede sintetizar de la siguiente manera: 

-    Ubicar dos puntos definidos y suficientemente distanciados. 

- Establecer una estación fuera de la línea que une ambos 

puntos, a una distancia considerable del punto más cercano. 

-    Tomar ambas lecturas y obtener la diferencia correspondiente. 

- Establecer una segunda estación aproximadamente en el 

centro de la línea que une ambos puntos. 

-    Tomar ambas lecturas y calcular la diferencia entre las mismas. 

- Verificar que la diferencia entre ambos resultados sea 

inferior a la admisible. Las tolerancias dependen de diversos 

factores: 

 Para la construcción de subrasante, se permiten errores 

parcialmente altos, los cuales pueden derivarse de problemas 

asociados con la nivelación, como también de errores en los 

trabajos de corte sobre estaca. Para este caso se considera 

una diferencia de hasta 3 cm como aceptable si solo afecta 

a zonas de superficie reducida. Lo anterior se fundamenta en 

el hecho de que las consecuencias asociadas a este tipo de 

errores no resultan de gran importancia, ya que: Si el error 
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es tal que se disminuye el espesor de la subbase (nivel de 

subrasante superior al correcto) esta diferencia pierde 

importancia por los coeficientes de seguridad utilizados en el 

diseño del paquete, adicional a ello el caso de que 

particularmente en esta zona, el tráfico real será, a lo largo de 

la vida útil de la obra, menor al de proyecto. Por lo tanto, si la 

diferencia es en sentido opuesto (nivel de subrasante por 

debajo del correcto), se deberá utilizar un volumen levemente 

inferior de material componente de la subbase, lo cual no 

implica un gran inconveniente, debido al reducido costo de 

este. 

 Para la construcción de la subbase, la aceptación es 

mucho más reducida. Si la diferencia nos resulta un mayor uso 

de hormigón, entonces esto representará un grave problema, 

ya que al elevado costo de este material (un nivel de subbase 

ubicado por debajo del correcto corresponde a un volumen 

excedente de hormigón, fundamentalmente en el caso de las 

bocacalles y badenes; representa una pérdida económica para 

el contratista, puesto que el mismo solo recibe el pago por la 

cantidad teórica). Cuando la diferencia es en sentido opuesto, 

y siempre que se trate de errores inferiores a 1cm, el error 

puede ser omitido debido a las razones mencionadas en el 

ítem anterior. Sin embargo, tratándose de cuneta de 15 cm de 

espesor, y teniendo en cuenta que la altura del encofrado es 
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de 15 cm, un error de este tipo puede conllevar a la necesidad 

de retoques en la subbase, los cuales dan como resultado 

un trabajo de baja calidad. 

 En el caso del Hormigón, se debera obtener una pendiente 

admisible, reduciendo los posibles errores a cero, en los 

trazos de pendientes minimas se debera verificar las lecturas. 

Si la pendiente longitudinal es reducida, al cometer un error 

obtendremos como resultado un tramo con pendientes 

inferiorres a la mínima, esto seria un problema ya que genera 

la posibilidad de estancamiento de agua y propagacion de 

enfermedades. Tómese como ejemplo: si se tiene una 

pendiente que es del 0.3%, entre dos puntos ubicados a 20 

m y la diferencia de altura (cota) es de 6cm. Y cometemos un 

error de 1 cm, entonces la diferencia de nivel entre estos dos 

puntos será de 4 cm, pero en el tramo restante, resultará 

una caída de 2cm, obteniéndose una pendiente del 0.2%. 

De acuerdo a las tolerancias mencionadas, el responsable de la 

nivelación debe adoptar un criterio adecuado según sea el caso. Se debe 

lograr equidad entre tiempos de trabajo y los posibles inconvenientes. 

Así, la distancia entre progresivas en función a la nivelación de 

subrasante puede ser superior al caso de la subbase granular.  El uso 

de progresivas ubicadas a distancias muy cortas implica el empleo de 

tiempos prolongados en las tareas de nivelación y corte. Estos tiempos 

se verán justificados solo en aquellas situaciones en que se requiera 
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reducir ampliamente el error. Es recomendable establecer 

estacionamientos no muy alejados de los puntos fijos a utilizar para 

disminuir el error. Este criterio estará sujeto primordialmente a la calidad 

del nivel disponible. En este caso, se dispuso de un equipo de calidad 

media, de modo que se han evitado lecturas a distancias superiores a los 

50 m. 

c. Revisión de los planos de proyecto 

En esta parte se hace referencia al control de los planos con la 

finalidad de identificar los posibles errores de proyecto. Esta práctica se 

debe de realizar siendo de gran importancia, puesto que cometer un 

error durante la etapa de construcción puede conducir a importantes 

desenlaces respecto a los tiempos, aspectos económicos, etc. 

Debiendo aclarar que, si bien el proyecto es verificado por los entes 

de control para su aprobación, pueden subsistir algunos inconvenientes. 

En este caso, se ha identificado errores de niveles en algunos perfiles 

longitudinales y mal diseño en las secciones transversales. 

   IMAGEN N° 08                             
                                                           FUENTE: PROPIA 
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IMAGEN N° 09                             
                                                          FUENTE: PROPIA 

d. Demolición de veredas existentes 

    En esta partida se consideran las actividades de demolición con equipo 

para las veredas existentes, se tendrá especial cuidado con no dañar las 

instalaciones y construcciones existentes aledañas. El desmonte 

producido será acumulado en zonas fijadas previamente por la residencia, 

en áreas donde no obstaculicen el tránsito peatonal ni provoquen 

accidentes. 

 
                        IMAGEN N° 10                             

                                                           FUENTE: PROPIA 
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    Se realizaran los pagos según las valorizaciones que se tendran en el 

progreso de obra de acuerdo al porcentaje que arroje la medición en cada 

partida ejecutada, y al precio del costo unitario, el precio y su pago, sera 

por compensación total por toda la mano de obra, leyes sociales, material 

equipo, herramientas, transporte e inconveniente, necesarios para la 

culminacion de la actividad. 

9. Procedimiento constructivo – descripción de las diferentes 

etapas de obra 

a. Corte de material a nivel de subrasante 

   Se realizan los cortes y el retiro de todo el ancho correspondiente 

según las explanaciones proyectadas estos incluiram tambien los 

volumenes de los elementos sueltos o dispersos que estubiesen en 

el lugar a intervenir o los que sean necesarios recoger de los limites 

de la via según la necesidad para el desarrollo del trabajo. El corte 

se realizara a una cota levemente mayor al nivel de la subrasante 

existente para que al disponer y compactar la capa se pueda 

conseguir el nivel requerido y especificado según los planos. 

    Se tendrá mucho cuidado para no perjudicar ni entorpecer el 

funcionamiento de las instalaciones de servicio publico, como las 

redes, cables, etc. Cuando se produce daños en el servicio público 

el contratista tendrá que realizar las restauraciones por su cuenta, 

de acuerdo con la entidad administradora o propietaria de los 

servicios en referencia. 
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CORTE DE TERRENO A NIVEL DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                    IMAGEN N° 11                             
                                                                                         FUENTE: PROPIA 

b. Perfilado y compactado de la subrasante 

    Se nombra subrasante a aquel nivel completado de la estructura vial, 

situado por debajo de la subbase, esto se lograra realizando el acomodo 

del terreno natural mediante los cortes o rellenos apreciados en dichas 

subpartidas. 

   Una vez concluida la obra de movimiento de tierras y se haya 

comprobado que no se encontro ninguna dificultad con la red y las 

conexiones domiciliarias de energía, agua y desagúe, se procedera a la 

escarificación, mediante moto niveladora (o rastras en zonas de dificil 

acceso) en una profundidad de 15 cm debiendose eliminar las particulas 

de tamaño mayor de 7.5 cm. 
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  IMAGEN N° 12                             

                                                                                         FUENTE: PROPIA 

 

- Para verificar la calidad del suelo se utilizara los siguientes sistemas 

de control: 

a) Granulometria (AASHTO T-88ASTM D-422) 

c. Eliminacion de material excedente 

   El residente, cuando se complete la obra, deberá dejar el terreno 

totalmente limpio de desmmonte y otros materiales que impidan los 

trabajos de concreto, asfalto y otras actividades. 

Todos los materiales que sean producidos a causa de las 

demoliciones y excavaciones en obra, se juntaran en monticulos 

alejados del área de la construcción, estos lugares deberan de ser de 

facil accesos para el despeje y eliminación del material con los 

vehículos adecuados previniendo el polvo excesivo que pueda 

ocasionar. 
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El material sera transportado a botaderos aprobados por la residencia 

y que no contravengan con los dispositivos de sanidad. 

 Metodo de medicion: 

Se medira en metros cubicos en eliminacion de matetial 

acumulado. 

 Bases de pago: 

 Se valorizara por m3 de elminacion de material acumulado 

                         CARGUÍO Y TRANSPORTE (DEMOLICIONES DE VEREDAS) 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN N° 13                             
                                                                                           FUENTE: PROPIA 

d. Extendido de materil base granular 

    El material de base será instalado sobre la capa de sub-base o sub-

rasante y  debera extenderse debidamente para compactarla en 

capas no mayores de 35 cm. El material tendra que ser extendido 

obteniendo una capa con ayuda de una motoniveladora, de tal forma 
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que se obtendra una capa suelta, que sera de mayor espesor que el 

que deba tener la capa compactada. 

           MATERIAL PARA MEJORAMIENO DE SUBRASANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

     IMAGEN N° 14                             
                                                                                          FUENTE: PROPIA 

 

  PERFILADO, EXTENDIDO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 

 
                    IMAGEN N° 15   
                                                                                               FUENTE: PROPIA 
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e. BATIDO DE MATERIAL DE BASE GRANULAR 

   Para la conformación de la base, se bátira todo el material por medio 

de la cuchilla de la motoniveladora en toda la profundidad de la capa, 

llevándolo en forma alternada hacia el centro de los bordes de la 

calzada. 

  EXTENDIDO DE MATERIAL PARA BASE E=0.15M JR. ESTRELLA 

 
IMAGEN N° 16                             

                                                                                                   FUENTE: PROPIA 

 

f. Escarificado de material de base granular 

    Realizar el escarificado y el riego de agua para una humedad 

homogénea en todo el material que estara situado en la calzada. 

g. Humectacion de material de base granular 

    El agua que se utilizara tendra que ser limpia sin impurezas para el 

proceso de compactacion. 

h. Compactacion de material de base granular 
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    Una vez realizada la colocación y la nivelacion de todo el material, 

se procedera con la compactacion de cada capa de base en todo el 

ancho a intervenir con rodillos lisos vibratorios que contaran con un 

peso mínimo de 10 toneladas. 

   Dicho rodillo deberá realizar el trabajo en forma gradual, este trabajo 

se realiza comenzando por los bordes hacia el centro y siempre en 

sentido paralelo al eje de la vía y continuara de este modo para toda 

la superficie a intervenir con este tratamiento. 

   Cualquier discontinuidad o desnivel que se manifieste durante el 

compactado, tendra que corregirse aflojando el material en aquellos 

lugares, agregando o quitando material hasta lograr que la superficie 

resulte lisa y uniforme 

                      COMPACTADO DE MATERIAL BASE E=0.15M JR. MARTE 

           
                             IMAGEN N° 17                             
                                                                                             FUENTE: PROPIA 
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i. Terminación del material de base granular 

   El material será acomodado con moto niveladora y compactado 

mediante el rodillo obteniendo asi una superficie lisa y uniforme. Las 

proporciones que tendra el cilindrado y el apisonado mencionado 

arriba se estimara como la mínima necesaria mediante el cual 

obtendremos una compactación adecuada. 

   Si no se llego a estar dentro el porcentaje requerido de 

compactación, se tendrá que realizar un cilindrado o apisonado 

adicional segun se requiera para llegar a la densidad indicada por el 

método ASTM D-1556. 

                      BASE GRANULAR COMPACTADA 

 
                           IMAGEN N° 18                             
                                                                                             FUENTE: PROPIA 

 

j. Imprimacion asfaltica 

    El trabajo consta en el suministro y aplicación del material 

bituminoso una vez ya preparada la base con anterioridad, y según 
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con las especificaciones que se cuentan y de conformidad con los 

planos, o como lo que designe la Supervisión. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material bituminoso a usarse será el siguiente: 

    La muestra de material a emplear tendra que ser establecido en el Proyecto. 

Sera aplicado tal como sale de planta conservando todas sus caracteristicas, 

sin agregar ningún solvente o material. 

    Las cantidades por m2 del material bituminoso deberan estar comprendidas 

entre (0,7-1,5 l/m2), para la penetración dentro de la capa granular de apoyo 
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sera de (5 mm a 7 mm) como minimo para los asfaltos diluidos, y para las 

emulsiones sera (5.0 a 7.5 mm), debiendo verificar cada 25 m. 

Además, deberán proveerse materiales para el secado consistentes de 

arenas limpias. 

El equipo necesario para la ejecución de la capa para la imprimación 

debera incluir una barredora mecánica, ventilador de aire mecánico (aire a 

presión), una calentadora del material y una distribuidora a presión. 

Las escobillas mecánicas tendran que realizar la operación de tal manera 

que ejecuten la limpieza sin dañar, cortar o rayar la superficie. 

Se tendra que utilizar un ventilador mecanico de llantas neumáticas, capaz 

de ser ajustado para que realice la limpieza sobre la superficie y debe ser  

operado correctamente de tal forma que sople el polvo del centro de la pista 

hacia afuera. 

El equipo calentador del material bituminoso sera de contenido adecuado, 

para de esta forma lograr calentar el material apropiadamente, circulando el 

material bituminoso entorno a un sistema de serpentines pre –calentados con 

vapor de agua bituminosos a través del sistema de serpentines o cañerías 

contenidos dentro de un recinto de calefacción. Sera construida  la calefacción 

de manera tal que pueda evitar el contacto directo de las llamas, serpentines 

y cañerías o del recinto de calefacción por donde el material bituminoso 

circulara, y sera operado con cuidado para que no dañe dicho material. 

El distribuidor a presion sera utilizado para adherir el material bituminoso, 

y los tanques de almacenamiento, deben estar montados en camiones o tráiler 

de buen estado, equipados con llantas neumáticas en número y ancho tales 

que no dejen huellas o dañen la superficie de la base.  
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Los camiones o tráiler tendran que tener un tacómetro para que se pueda 

determinar la velocidad del vehículo con aproximación de tres metros / minuto. 

   La distribución tendrá una medida calibrada en revoluciones por minuto 

(r.p.m.) a fin de realizar una lectura fácil por parte del operador los 

manómetros y los mecanismos de medición precisa del volumen o tanques de 

registro y un termómetro para evaluar la temperatura del contenido del tanque. 

La construccion de espaciadores sera de tal manera que puedan variar su 

longitud al aplicar sobre anchos y tendrán que permitir el ajuste vertical de las 

boquillas para llegar a una altura requerida sobre la superficie a imprimar en 

concordancia con el peralte y deben permitir el movimiento lateral del 

conducto esparcidor en la operación. 

Los conductos del esparcidor y las boquillas seran construidas de forma 

que puedan evitar la atasco de las boquillas durante las operaciones y tienen 

que contar con un cierre rapido que corte la distribución del asfalto cuando se 

haya terminado el proceso, evitando los goteos por el conducto esparcidor. 

El procedimiento de distribucion de bomba y la unidad matriz tendran una 

capacidad que no sea menor de 250 galones por minuto; tendran que estar 

equipados por un conducto de desvío que de al tanque de suministro y seran 

capaces de distribuir el flujo de manera uniforme y permanente del material 

bituminoso por medio de las boquillas, tambien se tiene que tener la presión 

adecuada obteniendo asi una aplicación uniforme.  

La construccion del distribuidor sera de tal manera que pueda ser operado 

facilmente para asegurar una buena distribución del material bituminosos 

dentro del rango 0.60 gal./m2 a 2.4 gal/m2. El distribuidor tendra un sistema 

de equipamiento que asegure un calentamiento uniforme para la masa total 
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del material bituminoso teniendo siempre un control eficiente y positivo a cada 

instante.  

Se deberán contar con indicadores de temperatura para el material, la 

colocacion del el termómetro sera de tal manera que no entre el contacto con 

el tubo calentador.  

Deben existir limitaciones de espacio para la operación de los equipos 

descritos, debe proponerse métodos alternativos que consigan los mismos 

resultados y que sean aprobados por la Supervisión. 

Método de Ejecución 

Requisito de Clima 

    La capa ha imprimar tendra que ser aplicada cuando la temperatura 

atmosférica este con un minimo de los 15°C, la superficie del camino se 

encuentre seca y las condiciones climáticas según Supervision sean 

favorables. 

Preparación de la Superficie 

   En la base, la superficie que se imprimara tendra que contar con los 

alineamientos, gradientes y secciones típicas indicadas según los planos y 

requerimientos de las especificaciones respectivas. Para aplicar la capa de 

imprimación, aquel material que se halle suelto o extraño debe ser retirado 

con ayuda de una barredora mecánica y/o soplador mecánico según sea 

conveniente. 

    Según lo ordene la Supervisión, la superficie preparada deberá ser 

sometida a una ligera nivelación y compactación antes de aplicarse el material 

bituminoso, en cuyo caso no se exigirá el barrido o soplado previo. Tambien, 
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cuando lo determine la Inspección, se hará un riego de agua poco antes del 

empleo del material de imprimación. 

Aplicación de la Capa de Imprimación 

Para la aplicacion del material ha imprimar, tendra que estar limpio todo el 

area por un distribuidor a presión que tenga los requisitos mencionados 

anteriormente. La aplicación sera de manera uniforme con la temperatura y 

velocidad especificada por la Supervisión. 

Por lo tanto la aplicación estara dentro de 0.2 y 0.6 galones por metro 

cuadrado, lo cual corresponde al límite inferior de aplicaciones para bases 

densas mientras que para el límite superior que se aplicará en bases abiertas. 

La temperatura en el momento de su aplicación tendra que estar dentro de los 

siguientes limites: 

 MC –0 : 70 °   F  -  140° F (21°C – 60°C) 

 MC –1 : 110 ° F  -  185° F (43°C – 85°C) 

 MC –2 : 140 ° F  - 215°  F (60°C –102°C) 

 MC –2 : 140 ° F   - 210° F (60°C – 100°C) 

Cuando se aplique la capa ha imprimar, tendra que ser conducido el 

distribuidor a lo largo de un filo señalado para conservar una línea recta para 

la aplicación. Si se tiene una zona que no ha recibido el tratamiento tiene que 

ser inmediatamente imprimada usando una manguera con esparcidor 

conectada al distribuidor. 

Si las circunstancias de tráfico lo exigen, en opinión de la Supervisión, la 

aplicación debe ser realizada sólo en la mitad del ancho de la base por 

operación. Se procederá con cuidado en aplicar la cantidad necesaria del 

material bituminoso en toda la longitudinal resultante. Seguidamente de haber 

aplicado la capa de imprimación, tendra que ser asegurada por medio de 
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avisos y barricadas para que protejan el area del tránsito durante el tiempo de 

curado. 

Protección de los Elementos Adyacentes. 

   Las superficies de todas las estructuras y árboles próximos al área estarán 

sujetas a procedimientos adecuados y serán protegidas de tal manera que 

eviten salpicaduras o manchas. Si sucede esto, la persona a cargo 

(residente), tendrá que realizar el retiro del material y restaurar el daño por su 

propia cuenta. 

Apertura de Tránsito y Mantenimiento 

    El área que esta imprimada tendra que orearse por un tiempo de 24horas 

sin ser arenada, a menos que lo ordene de otra manera la Supervisión. Esto 

dependera de las condiciones del clima si es frío, o la imprimación no ha 

llegado a penetrar totalmente en la superficie de la base, se tendra por un 

tiempo más largo si fuese necesario. De encontrarse cualquier exceso de 

material bituminoso que este en la superficie tendra que ser separado con la 

ayuda de arena u otro material idoneo que los absorba o como la Supervisión 

lo indique, antes de reanudar el tránsito. 

   La superficie imprimada tiene que estar conservada por lo tanto el residente 

de la obra mantendra la superficie optima para que la capa superficial sea 

ubicada. Para este procedimiento de conservacion se debera de realizar el 

extendido de cualquier cantidad adicional de arena u otro material aprobado 

con la razon de evitar la adherencia de la capa de imprimación con las llantas 

de los vehículos, y estar parchando alguna rotura de la superficie imprimada 

con material bituminoso adicional. 
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Si el area de la superficie que se ha imprimado esta afectada por el tránsito 

de vehículos o por cualquier motivo, esta deberá ser reparada antes que sea 

colocada la capa superficial. 

Controles 

   Se realizara controles directos para ver la calidad y cantidad de imprimado 

aplicado según el juicio de la Supervisión. 

Unidad de Medida 

Metros cuadrados (M2) 

Norma de Medición 

   La medición de la superficie imprimada ser realizara como se especifica en 

las especificaciones tecnicas y aprobada por el supervisor. Se tiene en metros 

cuadrados (M2). 

Bases de Pago 

   Toda la parte cubierta de la superficie se medira en metros cuadrados y se 

pagará al precio unitario fijado para la “Imprimación Asfáltica” constituyendo 

este precio y pago compensación total por el suministro de material, equipo, 

mano de obra, herramientas e imprevistos indispensables para culminar la 

actividad. 
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                    IMPRIMACION ASFALTICA 

                   
                       IMAGEN N° 19                             
                                                                                         FUENTE: PROPIA 

k. Carpeta asfáltica en caliente de 2” 

La culminacion de la estructura del pavimento concluira con la 

carpeta asfáltica, que se compone de una mezcla en caliente de 

cemento o betún asfáltico, los agregados tienen que estar 

optimamente graduado el relleno mineral que, al ser colocado, 

compactado y enfriado, se conformara en una capa semirrígida capaz 

de soportar el tránsito. 

La dosificación de la mezcla que tendra el concreto asfáltico (o 

simplemente “mezcla asfáltica”, así como los controles de 

temperatura, mezclado y de colocado que se utilizará, se tendra que 

presentar a supervisión las cantidades o porcentajes definidos y 

únicos. El método que se tenga de la mezcla debera ser aceptada o 

en caso contrario, se realizará uno nuevo que podria tener 

coincidencias con la presentada por el responsable de la ejecución de 

obra. 
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El material que se utilizara para la mezcla en planta será un 

cemento asfaltico o cemento solido que cuente con las siguientes 

caracteristicas: 

 Penetración (0.01 mm.  -  25 C  100 gs. – 5 seg.)  60 - 70    

 Ductilidad  (en cm. a 25 C)             100 

min 

 Punto de Inflación (en C)     232 

min C 

 Viscosidad Furol (En seg.  a 60 C)     100 

min 

 El cemento asfáltico será uniforme en su naturaleza y no 

formará espuma al calentar a 177 ºC. 

 El agregado mineral estará compuesto por granos gruesos, 

finos y además un relleno mineral (“filler”). 

Los agregados gruesos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



57 

 

Los agregados finos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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El relleno mineral (“filler”) esta conformado mediante partículas muy finas 

de caliza, cal apagada, cemento portland y otra sustancia mineral no 

plástica, que se mostrara seca y sin grumos. Este material tendrá que 

cumplir con los siguientes requerimientos de granulometría como minimo: 

 
Malla % que pasa (en peso seco) 

N° 30 

N° 100 

N° 200 

100 

90 

65 

 

   La fabricación de “filler” y aquellos agregados que pasen por  la malla 

N° 200, se denomina polvo mineral, el cual no tendrá características 

plásticas. 

   El agregado que se obtenga de la combinacion o mezcla de los 

agregados grueso, fino y el  “filler”, tendran que cumplir con la gradación 

de las mezclas tipo IVa, IVb  o IVc de las recomendadas por el Instituto de 

Asfalto siguientes: 

 

Tamaño de la Malla 

Abertura cuadrada 

% QUE PASA 

Tipo IVa Tipo IVb Tipo IVc 

1” 

¾” 

½” 

3/8” 

N° 4 

N° 8 

N° 30 

 

 

100 

80 –100 

55 – 75 

35 – 50 

18 -  29 

 

100 

80 – 100 

70 – 90 

50 – 70 

35 –50 

18 -  29 

100 

80 – 100 

 

60 –80 

48 –65 

35 – 50 

19 – 30 
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N° 50 

N° 100 

N° 200 

13 – 23 

8 –16 

4 –10 

13 – 23 

4 – 16 

4 –10 

13 – 23 

7 – 15 

0 – 8 

Tamaño Máximo 1 – 2” ¾ “ 1” 

 

Equivalente de arena en el agregado combinado: 45 mínimos. 

Para el asfalto la mezcla del concreto asfáltico estara realizado por el 

método “Marshall” los cuales deben satisfacer a los siguientes requisitos 

básicos: 

Número de golpes de compactación en cada extremo de la 

probeta. 

Estabilidad; en libras 

Fluencia , en 0.01 

Vacíos llenos de asfalto, en  % 

 

 

50 

500 

8 min.  a 18 máx. 

75 min.  a 85 máx. 

 

Las tolerancias admitidas en las mezclas con las siguientes: 

Tamaño de la Malla Variación permisible en % en peso de la mezcla total. 

N° 4  ó Mayor 

N° 8 

N° 30 

N° 200 

Asfalto 

5.0 aprox. 

“ 

3.0 “ 

“ 

0.3 “ 

 

Los componentes de la mezcla asfaltica en caliente se producira en 

plantas continuas manteniendo la temperatura optima de los elementos a 

fin de avalar una viscosidad en el cemento asfáltico que le permita 
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combinarse íntimamente con el agregado, también calentado. La mezcla 

una vez salida por la planta debera de ser controlada y tendrá una 

temperatura que va entre 125 C y 165 C y será transladada a obra por 

vehículos acondicionados  para garantizar su calidad (no segregación) y 

sin ninguna mínima pérdida de calor (baja temperatura) hasta llegar a su 

destino. La temperatura de colocación de mezcla asfáltica en la base 

imprimada, será de 120 C mínima. 

El empleo y distribución se realizara con una pavimentadora 

autopropulsada de tipo y estado optimo para garantizar el esparcido de la 

mezcla en cuanto a espesor volumen y densidad de capa uniformes. El 

esparcido será terminado con un acomodo y rastrillado manualmente 

cuando se comprueben que existen irregularidades a la salida de la 

pavimentadora. 

Se realizara el compactado de carpeta inmediatamente, una vez que la 

mezcla este colocado uniformemente, considerando que al realizar el 

primer rodillado se permitira corregir cualquier desigualdad para el 

acabado. 

Se compactara haciendo uso de rodillos cilíndricos en tándem y rodillo 

neumático. La compactacion tendra que garantizar mas del 95% de la 

densidad adquirida en el laboratorio, por ello se realizara el número de 

pasadas adecuadas. Las juntas en la construccion estarán perpendicular 

al eje de vía y en el borde de manera vertical.  Para realizar el 

acoplamiento de la capa nueva y otra que ya este compactada se 

efectuara la impregnación de la junta con asfalto. 
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El control en la condicion de sus componentes para la mezcla asfáltica 

estaran a responsabilidad del proveedor, que tendra que entregar los 

correspondientes certificados para asegurar la condicion  en el producto 

final como: 

En los agregados minerales: granulometría, abrasión, durabilidad y el 

equivalente arena ya que cuando sea mayor el equivalente, mejor sera su 

calidad). 

Cemento asfáltico: el ensayo de penetración, su viscosidad y su punto 

de inflamación, para saber la tempreatura maxima con la que puede ser 

manejar el asfalto.  

Mezcla en planta: Las proporciones de componentes, la temperatura, 

estabilidad, flujo, vacíos en el agregado mineral del ensayo “Marshall”, la 

etapa clave del tiempo de amasado. 

Para constatar las condiciones en obra se realizarán inspecciones de 

temperatura en el empleo, espesores para la carpeta, compactación, 

acabados y juntas. 

La constancia en las  certificaciones y controles estaran determinadas 

en cada lado, por la Supervisión. 

Unidad de Medida 

Metros Cuadrados (M2) de carpeta asfáltica en caliente e = 2” 

Norma de Medición 

La medición de la cantidad de mezcla asfáltica en caliente en su 

posición final (colocada, compactada y aceptada por el Ingeniero 

Supervisor) de acuerdo a las especificaciones señaladas antes será en 

metros cuadrados. 
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Bases de Pago 

Las proporciones señaladas indicadas anteriormente, se pagarán al 

precio unitario fijado por partida de mezcla asfáltica en caliente por metro 

cuadrado, constituyendo este precio y pago en total por el 

abastecimiento de la mezcla (materiales – preparación – transporte) 

teniendo en cuenta el equipo, mano de obra, herramientas y 

eventualidades inevitables para culminar con la actividad. 

l. Señalización horizontal 

Pintado de pavimento 

Se tiene que tomar en cuenta las normas establecidas en la marcas del 

pavimento para las señales con el objetivo de reglamentar el movimiento 

de vehículos y brindar una adecuada seguridad en su operación. En 

algunos casos como complemento de las señales se colocara semáforos 

para el control de tránsito. Las líneas de la calzada son líneas discontinuas 

o segmentadas, de ancho 0.10m y cuyos segmentos serán de 3m y 5m, 

respectivamente por ser zona  urbana y serán de color blanco. Se realiza 

el pintado para marcar el borde del pavimento a fin de ayudar en la 

conducción del vehículo, dentro del área urbana, especialmente durante 

la noche. 
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                    IMAGEN N° 20                             
                                                                                        FUENTE: PROPIA 

 

10. Vereda 

a. Excavación manual de veredas 
 

La excavación para el ancho de la acera peatonal proyectada. Se 

tomara el volumen de elementos libres o separados, que fuesen 

indispensables recoger dentro de los límites de la acera peatonal, 

según se requiera para el trabajo. 

Las especificaciones se tendran en los planos del perfil longitudinal y 

de secciones transversales para la excavación con finalidades de 

mejorar la sub rasante en la acera  si lo llegara a requerir.  

En las labores se deberá tener esmero para no dañar ni perjudicar la 

actividad en ninguna de las instalaciones del servicio, como son las 

redes de agua y desagüe, cables, canales, etc. Si se produce algún 

daño, el residente tendra que efectuar las restauraciones por su 

cuenta en acuerdo con la entidad y propietarios o administradores del 

servicio mencionado. Aquellos trabajos en reparación que se tendran 

que efectuar, se realizarán en lo más breve oportuno. 
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Los materiales que se obtienen por cortes tendran que ser extraidos 

por seguridad y limpieza. Se tendra que precaver en la medida de 

producir acumulaciones de material de corte, estos serán quitados, 

conforme lo mencione la Supervisión. 

 
                         IMAGEN N° 21                            
                                                                                                   FUENTE: PROPIA 

 

Norma de Medición 

   Se realiza solo con la medición por volumen de corte y la longitud 

del tramo que se cortará según las secciones transversales y perfil 

encontradas en los planos, luego se realiza la suma parcial para tener 

el volumen total.  

Base de Pago 

   Según valorización se tendra que realizar el pago y será de acuerdo 

a lo señalado en la norma de medición y ha los precios unitarios 

fijados. 

Los precios unitarios definidos y el pago constituirá el total de 

retribucion en mano de obra, leyes sociales, equipo, herramienta y 

fortuitos inevitables en la realizacion de las actividades. 
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b. Eliminacion de material excedente 

Acarreo interno de material 

El material residual de las excavaciones en forma manual, y los 

cortes serán acarreado con herramientas manuales dentro de la obra 

ubicando el material en puntos de acopio para que puedan ser 

eliminados posteriormente con maquinaria pesada.  

Los puntos que servirán de acopio seran ubicados de una manera 

que puedan facilitar el acceso a la maquinaria pesada y lo 

suficientemente espacioso para permitir la maniobra en el traslado del  

material.  

Se debe tener en cuenta que, tratándose que las actividades que 

se realizaran en zona urbana, no tendra que juntarse los sobrantes de 

tal manera que pueda perjudicar el pase, ocasionando innecesarios 

obstaculos al tránsito vehicular y peatonal.  

Unidad de Medida 

Metros cúbicos (M3) 

Norma de Medición 

   Se realiza la medición del volumen de acarreo a los puntos de 

acopio. 

      Base de Pago 

   Las actividades realizadas de esta partida estarán valorizadas y 

pagadas según la norma de medición y los precios unitarios 

determinados, conformando la retribucion total de mano de obra, 

herramientas y fortuitos inivitables para realizar las actividades. 
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c. CARGUIO (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) 

Especificación 

   En esta partida se tiene el carguío procedente del material de corte 

del terreno a hasta el nivel de sub rasante con máquina, traslado del 

material interno, ruptura del canal y sardinel, ruptura de veredas que 

sean estimadas inutiles. Se empleará equipos mecánicos; se realizara 

con cargador frontal y depositado en los volquetes. 

       Unidad de Medida 

          Metros cúbicos (M3) 

       Norma de Medición 

   Se determinara la cantidad de volumen cargado a los volquetes 

que  trasladarán el material excedente. 

       Base de Pago 

   Las actividades realizadas de esta partida estarán valorizadas y 

pagadas según la norma de medición y los precios unitarios 

determinados, conformando la retribucion total de mano de obra, 

herramientas y fortuitos inevitables para realizar las actividades. 

d. Transporte (eliminación de mat. excedente)                     

   En esta partida se tiene el transporte excedente del material ocasionado 

por el corte del terreno hasta la sub rasante con máquina, considerado 

innecesario, se tiene el traslado de material interno. Se realizará con 

equipos mecánicos; transporte con volquetes. 

   El traslado sobrante de material, tendra que realizarse según  las 

especificaciones y municipales, se debe de tener sumo cuidado en el 

translado a fin de evitar cargar demasiado en la tolva de los volquetes 
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porque puede generar caidas de materiales, molestias, imterrupción del 

pase o algún accidente por el mal transporte del material. 

Unidad de Medida 

Metros cúbicos (M3) 

Norma de Medición 

   Se realiza por la medición del volumen transportado y eliminado de 

material. 

Base de Pago 

   Las partidas ejecutadas por el trabajo se valorizaran y serán pagados 

según lo especificado mediante la norma de medición y según los precios 

unitarios determinados, conformando la retribución total de mano de obra, 

herramientas y fortuitos inevitables para realizar las actividades. 

Perfilado/comp. y conformación subrasante de veredas 

   Los trabajos que se realizarán son el relleno y compactación del material 

de sub rasante para la acera peatonal. Para esta partida se contara con 

material de préstamo de cantera y la compactacion será mediante máquina 

compactadora de tipo plancha de 7HP, para poder llegar al 95% de su 

Máxima Densidad, se tendrá que contar con su Proctor Modificado; de 

conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 

dimensiones indicadas en los planos   
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Unidad de Medida 

   Compactación acera peatonal en metros cuadrados (m2)  

Bases de Medición 

   La medicion será según el número de metros cuadrados colocados del 

espesor compactado, especificado y aceptado. 

Bases de pago 

   Las actividades ejecutadas en esta partida serán valorizados y pagados 

según la norma de medición y los precios unitarios determinados 

conformando la retribucion total de mano de obra, Leyes sociales, 

herramientas y fortuitos inevitables para realizara las actividades. 

                    JR. URANO 
                         Ext./Riego/Comp. Manual de mat. P/sub base de veredas E=0.10m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              IMAGEN N° 22                             
                                                                                              FUENTE: PROPIA 
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e. Mat. p/sub base de veredas puesto en obra 

   La actividad corresponde a la distribucion, conformación y la compactación 

de material sub base para veredas, hacia la superficie preparada, de una o 

varias capas, que tenga conformidad a los alineamientos, dimensiones y 

pendientes señalas en los planos para el proyecto o lo dispuesto según el 

Supervisor. 

   El material de relleno será “Puesto en obra”. 

El relleno de la sub base será depositado y compactado convenientemente 

en capas horizontales de 0.10 a 0.15 m de espesor debiendo alcanzar 

porcentajes de compactación del 95% del Proctor modificado. 

Materiales 

Para la conformacion de la sub base, los agregados naturales serán 

procedentes de canteras clasificados y aprobados por el Supervisor, este 

material tambien podria ser obtenido por la trituración de rocas y gravas. 

Tambien pueden ser compuestos por ambos. 

Los agregados tendrán que mantener sus fracciones duras, resistentes y 

durables, con un minimo de partículas planas, blandas o desintegrables, el 

material organico debe ser eliminado junto con los terrones de arcilla y toda 

sustancia perjudicial. 

Para el traslado del material para subbases hasta la obra, se tendrá que 

humedecer optimamente y taparlo con lona para prevenir las emisiones del 

material particulado, y de esa manera prevenir causas de malestares por 

alérgias, problemas respiratorios y oculares por los trabajadores y 

poblaciones cercanas. 
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Estará cubierto con lonas de tipo impermeable los materiales que se 

encuentran temporalmente en las canteras, para impedir el transporte de 

partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos, tendrán que ser 

protegidos cuando llueva. 

Los materiales tendrán que ajustarse a las franjas granulométricas indicadas 

en el siguiente cuadro.  

 

                                   Requerimientos Granulométricos para Sub-Base 

 

Tamiz 

Porcentaje que Pasa en Peso 

Gradación 

A (1) 

Gradación 

B 

Gradación  

C 

Gradación 

D 

50 mm        (2”) 100 100 --- --- 

25 mm        (1”) --- 75 – 95 100 100 

9.5 mm       (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

4.75 mm     (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

2.0 mm       (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 

4.25 um      (Nº 40) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 

75 um         (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15 

                 Fuente: ASTM D 1241 

(1) La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 m.s.n.m. 

                    Además, el material también deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad: 
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   Para precaver la segregacion y asegurar los niveles de 

compactación y resistencia demandas según especificaciones, todo 

material que se prepare, el Residente deberá verificar que cumpla con 

una curva granulométrica homogenea. 

Unidad de Medida 

Metros cúbicos (M3) 

Norma de Medición 

El volumen a transportar será medido en metros cúbicos sueltos 

(m3). 

Bases de Pago 

El material será adquirido “PUESTO EN OBRA” y aprobado a 

satisfacción del supervisor, constituyendo dicho precio y pago 

compensación total por la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 

equipos e imprevistos para la ejecución plena de esta partida. 

f. Ext./riego/comp. manual de mat p/sub base de veredas e=0.10m 

   La actividad consiste en el extendido, riego y compactación de la 

sub base para las veredas peatonales, las cuales tendrán que estar 

bien niveladas y compactadas, utilizando material de préstamo 
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indicado en la especificación anterior. La compactación será en forma 

manual mediante el uso de planchas compactadoras. 

Proceso Constructivo: 

   En la capa de sub rasante se situara el material de la subbase el 

cual sera trasladado mediante carretillas y/o buggy, el mismo que se 

empleara para llegar a formar una capa con mayor espesor para ser 

compactado. 

   Se realizará el riego de forma manual, provisto de regaderas, 

perforadas convenientemente, para obtener un regado uniforme las 

cantidades de agua que requiera el material será establecido según 

lo que especifique el laboratorio. 

   La compactación, será de forma manual, y se utilizara planchas 

compactadoras vibratorias, se comenzará por los bordes hacia el 

centro, se debe llegar a tener una capa densa y uniforme corrigiéndo 

irregularidades y alisando toda la superficie intervenida; luego se 

ajustará el contenido de humedad  por secado o añadiendo agua 

según se de el caso. La supervisión constatara la densidad por 

pruebas A.A.S.S.H.T.O – 191. 

Unidad de Medida 

   El transporte será por Metro cuadrado (M2) para sub base granular 

e = 0.10 m.   

Norma de Medición 

  Se considera en m2, en su posición final, instalado, nivelado, 

compactado y terminado con el espesor obtenido en los planos o 

según la indicacion de la supervisión. 
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Base de pago 

   El pago estará en función al costo unitario por m2 de subbase 

granular según los espesores mencionados en los planos. El  pago 

sera por compensación total por toda la mano de obra, leyes sociales, 

material equipos, laboratorios e inconvenientes necesarios para la 

culminacion de la partida, con conformidad de supervisión. 

g.  Vereda encofrado y desencofrado 

La presente partida describe los trabajos necesarios para realizar 

el encofrado y desencofrado transversal de las veredas peatonales, 

dicho encofrado transversal se realizará en todos los tramos de 

veredas proyectadas. 

Para el encofrado y desencofrado tendrán que permitir alcanzar 

una armadura que este acorde con los perfiles, niveles, alineamiento 

y medidas requeridos en los planos. 

Los encofrados deben estar correctamente arriostrados para evitar 

algún tipo de falla en los soportes, y deberán ser impermeables asi 

evitar perdidas de mortero. 

Para el diseño de encofrados el constructor sera el responsable y 

tendrá que presentar a la Supervisión para su conocimiento los planos 

de encofrados. 

El desencofrado no tendra que ser retirado hasta que pase un 

minimo de 16 horas, una vez colocado el concreto. 
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Materiales 

   El material que se necesite para el encofrado puede ser madera o 

cualquier otro material que sea apropiado para ser usado como molde 

de los volúmenes de concreto a llenarse; el material elegido tendrá 

que ser aceptado por la Supervisión. 

Desencofrado 

   Para facilitar el desencofrado, tendrán que cubrirse con aceites 

solubles de tipo y calidad aprobadas por la Supervisión. 

El encofrado una vez que sea separado de la estructura tendra que 

garantizar la seguridad de aquella. 

   Por ningún caso se tendrá que retirar el encofrado principal, ni el 

andamiaje, hasta por lo menos  de los siete (7) días, después de haber 

vaciado el concreto. 

Método de Medición 

La medida en la partida se dará en (m²), de encofrado, aprobados por 

Supervición. 

Forma de Pago 

   Los pagos por estas actividades se realizarán en m², el precio 

unitario definido se encontrará en el presupuesto.  
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Vereda concreto f`c=175 kg/cm2 (inc. acabado) 

   Se utilizará concreto de resistencia a la compresión de f’c=175 

kg/cm2, de cemento, piedra chancada y arena gruesa, para sus 

acabados será con mortero y deberán obtener una superficie lisa 

homogénea. Sus medidas  se encontrarán en los planos 

correspondientes y el espesor será de 0.10m. Constituidas por juntas 

de contracción cada tres metros y juntas de dilatación cada treinta o 

cuarenta metros, conformando una línea transversal que corresponda 

con la cuneta y sardinel.   

   La mezcla de concreto simple contará con una resistencia a la 

comprensión a los 28 días, el cual será de f’c=175Kg /cm2. Para el 

acabado final que se realizará se tendra que contar con una textura 

rugosa, los bruñados uniformes, la rasante y perfil estran de acuerdo 

a los niveles establecidos. No se aceptará desniveles mayores a 3 

mm. 

Unidad de Medida 

Metros cuadrados (m2). 

Norma de Medición 

   En esta partida la obtencion de esta medida se realizará 

multiplicando el ancho por la longitud vaciada, aceptado por la 

supervisión, según el diseño de los planos o lo dispuesto por 

supervisión. 
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Base de Pago 

   La valorización para el pago de la partida, estara determinado por el 

precio unitario contratado que corresponde para cada acera vaciada, 

según el diseño de los planos, la unidad de medida esta descrita en 

la norma de medición. 

  El precio y pago estara conformado por la compensación de toda la 

mano de obra, leyes sociales, equipo, materiales, preparación, 

vaciado, curado e inconvenientes requeridos para completar y 

terminar esta partida. 

                  Vereda concreto fc=175 kg/cm2 (INC. ACABADO) 
                  Sardinel fc=175 kg/cm2 (INC. ACABADO) 

 IMAGEN N° 23                             
                                                                       FUENTE: PROPIA 

Curado con arroceras en veredas 

   Para el curado se realizara mediante arroceras, las cuales estaran 

con agua constantemente, por un tiempo de 8 dias posteriores a la 

conformacion de la vereda. Tambien se puede utilizar menbranas 
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pigmentadas reflectantes, el cual debe ser usado cuando se terminen 

los acabados en la vereda. Si el agua desaparece de la superficie se 

tendra que hacer el uso de un rociador para el vertido de agua con 

una cantidad no menor a 1 Lt por cada 5 m2 de superficie  o con 22 

manos como mínimo. 

Unidad de Medida 

Metros cuadrados (M2). 

Método de Medición 

Para esta partida se realizará la medición en (m2), bajo la aprobación 

del Supervisor. 

Forma de Pago 

   Las actividades desarrolladas en esta partida tendrán que ser 

valorizadas y pagadas según lo especificado por norma de medición 

y según los análisis unitarios del expediente técnico, formando 

compensación total por todo para materiales, vaciado, acabado, 

curado, y por mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipo 

mecánico e inconvenientes necesarios para la culminacion de la 

actividad. 

11. Sardinel 

a. Sardinel  encofrado y desencofrado 

   Para esta sub partida se tienen los trabajos necesarios en efectuar 

el encofrado y desencofrado de los sardineles de veredas. 
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   Los encofrados son la construcción de forma temporal que sirve 

para la contención del concreto, de tal manera que al endurecer 

adopten la forma requerida por el proyecto, con las medidas 

adoptadas por los planos para su estructura.   

   La actividad al que se menciona es para el abastecimiento de todos 

los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y dirección 

técnica que se requiera para el encofrado y desencofrado de la 

estructura del Proyecto. 

Los materiales para el encofrado, son mayormente de madera, estos 

deben estar en buenas condiciones verificando su calidad, resistencia 

y la uniformidad de su superficie. 

Proceso constructivo 

   Los encofrados estarán proyectados para resistir todos los 

esfuerzos ocasionados al recibir el vaciado del concreto, sin 

deformarse para asegurar la culminación del trabajjo sin problemas. 

Unidad de Medida 

Sardinel Encofrado y desencofrado, Por metro cuadrado (m2) 

Medición 

   Para obtener el total de encofrado y desencofrado se obtendrá 

sumando la área parcial de la madera que se usará en cada sardinel.  

Donde el área parcial será igual a la longitud por el ancho que da los 

lados desdoblados. 

Bases de pago 



79 

 

   Las actividades que se tendrán en esta partida son valorizados y 

pagados según lo especificado por norma en el análisis unitario 

determinado, se constituira por toda la mano de obra. Leyes sociales, 

herramienta y fortuitos inevitables en la realización de las actividades. 

                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y SARDINEL 

 

 

 

 

 

 

 

                         IMAGEN N° 24                             
                                                                                               FUENTE: PROPIA 

b. Sardinel  concreto f`c=175 kg/cm2 (inc. acabado) 

   La sub partida consta, en la construcción de sardineles a los 

extremos de las veredas, las medidas se pueden encontrar en los 

planos respectivos así como su longitud y ubicación. 

El sardinel será un elemento que estará constituido por concreto 

simple preparado con cemento Portland Tipo 1, arena gruesa y piedra 

chancada de ½”– ¾” de río, con un concreto de resistencia a la 

compresión f'c=175 Kg/cm2.  Sus medidas y formas se encontrarán 

en los planos. Para la culminacion final se tendrá que realizar de tal 
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forma que se consiga una superficie con textura rugosa y bruñados 

uniformes, la rasante y perfil serán como los niveles indicados. No se 

aceptara desniveles superiores a los 3 mm. El curado podrá realizarse 

durante los ocho días posteriores al de la construcción del sardinel. 

Norma de Medición 

   La medición para determinar la cantidad se hará en metros lineales 

de Sardinel Expuesto con Concreto f’c= 175 kg/cm2 en su posición 

final (colocada y aceptada por el Ingeniero Supervisor) de acuerdo a 

las especificaciones señaladas y los planos respectivos. 

Bases de Pago 

   La cantidad establecida de acuerdo lo indicado anteriormente, se 

pagarán al precio unitario señalado para la partida de Sardinel 

Concreto f’c= 175 kg/cm2 por metro lineal para las medidas 

consideradas segun los planos respectivos, constituyendo el precio y 

pago por el suministro de la madera (materiales) considerando el 

equipo, mano de obra, herramientas y fortuitos inevitables en la 

realización de las actividades. 
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                          SARDINEL PERALTADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 (INC. CURADO) 

 
                             IMAGEN N° 25                             
                                                                                                    FUENTE: PROPIA 

 

12. Drenaje – cunetas 

a. Encofrado y desencofrado de cuntas 

En esta sub partida se realiza lo necesario para efectuar el encofrado 

y desencofrado de las cunetas.  

Se refiere a la construcción de encofrados de forma temporal 

proyectados para resistir todos los esfuerzos ocasionados al recibir el 

vaciado del concreto, sin deformarse para asegurar la culminación del 

trabajjo sin problemas según los planos respectivos.   

La actividad hace referente a los materiales, herramientas, equipos, 

mano de obra y dirección técnica que se requieran para el encofrado y 

desencofrado mencionados en los planos. 
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El encofrado es mayormente de madera, debiendo estar en buenas 

condiciones verificando la calidad y su resistencia conservando una 

superficie uniforme. 

Proceso constructivo 

      Los encofrados estarán proyectados para resistir todos los esfuerzos 

ocasionados al recibir el vaciado del concreto, sin deformarse para 

asegurar la culminación del trabajjo sin problemas. 

   El encofrado se realizará de tal forma que la superficie cumpla las 

tolerancias de las Especificaciones ACI-347 “Prácticas Recomendadas 

para encofrados de Concreto”. 

Se verificara la rigidez del encofrado para asi poder realizar los 

alinemaientos y secciones requeridas, obteniendo tolerancias aceptables. 

   Para encofrados de madera, antes del vaciado estarán humedecidos y 

las juntas tendrán que ser tapadas de tal manera que sean herméticas 

para impedir la perdida de la pasta.  

Tendrán que ser cuidadosamente amarradas para evitar la deflexion 

verticales y lateral. 

Esta a cargo de la Supervisión aceptar el diseño y los procedimientos 

constructivos para encofrados según lo mencione el residente, pero no 

estara el residente libre de responsabiidad, por lo tanto se debe realizar 

una adecuada construcción y mantenimiento, asegurando de esta manera 

el funcionamiento optimo, se considerará un impacto del 50% del empuje 

del material que será soportado por el encofrado.  
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Para el encofrado que estará en contacto con el concreto tendrá que 

estar sin huecos, nudos, rajaduras o causa que perjudique en la estructura 

del encofrado. 

Toda superficie que estara en contacto con el concreto tendra que estar 

libre de impuresas y cubiertas con lubricante para evitar la adherencia con 

el concreto y el encofrado, los materiales que se utilizaran serán 

aprobados por Supervisión. Si se usa pinturas o lacas como productos 

protectores de la superficie interna, se tendrá que aplicar un producto 

lubricante cuyo tipo sea compatible con la laca empleada. 

Los encofrados conservarán las líneas de la estructura y serán 

apuntalados sólidamente para que mantengan su rigidez.  

Si se desea volver a utilizar algún encofrado este no deberá presentar 

alabeos ni deformaciones y tendrá que estar limpio antes de ser puesto.  

No se realizará el vertido del concreto sin contar con la autorización 

escrita de la Supervisión, quien previamente tendra que inspeccionar y 

comprobar los encofrados, los cuales tendran que cumplir ciertos 

requisitos mencionados, caso contrario se ordenará la suspención de los 

trabajos hasta corregir las deficiencias observadas.  

Cuando la Supervisión de la aprobacion para el encofrado, una vez 

colocado las juntas se procedera con el vaciado de las franjas como se 

detalla en los planos. 
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Para el retiro de los encofrados deberá ser aprobado por la Supervisión 

previa inspección. 

 ENCOFRADO DE CUNETAS 

                                                                                                 

IMAGEN N° 26 
                                                                                   FUENTE: PROPIA 

Unidad de Medida 

Encofrado y desencofrado, Por metro cuadrado (m²) 

Norma de Medición 

   La cantidad de metrado se realizará por (m2), en el precio se 

comprende: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 

desencofrado de las estructuras de concreto y algunas actividades que se 

requieran para terminar la partida. Se debe contar con la aceptación de la 

Supervisión al mantener las especificaciones y medidas establecidas en 

los planos.  
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Base de Pago 

   El pago se realizará según los precios unitarios considerados en el 

presupuesto, constituyendo en el precio la compensación por toda la 

mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, 

herramientas, eventualidades de gastos que demande para culminar el 

trabajo. 

            Cuneta concreto f`c=175 kg/cm2  (inc. acabado) 

   La sub partida concierne a la colocación del concreto para las cunetas. 

Se utilizara concreto de resistencia a la compresión con f’c= 175 kg/cm2, 

compuesto por cemento, piedra chancada y arena gruesa, y acabado con 

mortero para dejar una superficie lisa uniforme. Constituidas por juntas de 

contracción cada tres metros y juntas de dilatación cada treinta o cuarenta 

metros, adecuadamente establecidos para formar una línea transversal 

que se ajuste debidamente con las juntas de los elementos de vereda, y 

sardinel.  Para el acabado final que se realizará se tendra que contar con 

una textura rugosa, los bruñados uniformes, la rasante y perfil estaran de 

acuerdo a los niveles establecidos. No se aceptará desniveles mayores a 

3 mm. 
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                        CUNETA VACEADO DE CONCRETO f`c=175 kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

IMAGEN N° 27                             
                                                                                      FUENTE: PROPIA 

Unidad de Medida 

Metro Cúbico (m3) en concreto f’c= 175 Kg/cm2. 

Norma de Medición 

   La medición se hará en (m3), en donde se incluira los suministros por 

materiales, elaboración de concreto, vaciado, vibrado, acabado, curado y 

demás actividades para el término de la presente partida con la 

aprobación de la Supervisión y de conformidad con estas 

especificaciones.  

Base de Pago 

   Las actividades ejecutadas en esta partida serán valorizados y pagados 

según la norma de medición y los precios unitarios determinados 

conformando la retribucion total de mano de obra, Leyes sociales, 

herramientas y fortuitos inevitables para realizara las actividades. 
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13.  Baden de concreto 

a. Baden encofrado y desencofrado 

Los encofrados de losas bocacalles en intersección con las vías 

transversales al proyecto tienen por objetivo asegurar las formas y 

dimensiones indicadas en los planos. 

En los encofrados se deberán tener en cuenta elementos que aseguren 

una resistencia adecuada ante la presión que ejerce la masa del concreto 

fresco depositado en aquellos, brindándo seguridad al no permitir 

deformaciones perjudiciales; estas cargas de presión suelen ser por su 

peso propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 

200 kg/m2.  

Al encofrar se debera colocar de tal manera que puedan prevenir el 

desperdicio de lechada, estaran sujetados entre sí a fin de conservar su 

ubicación. Los encofrados estaran alineados, nivelados para que formen 

un solo elemento en la ubicación respetando lo indicado en los planos. 

Materiales para los encofrados: Podrán ser utilizados los de madera 

contra placada, láminas metálicas o láminas de plástico. 

Para realizar el desencofrado de las caras que estan en contacto con 

el concreto, se tendra que impregnarlos en laca especial, aceite o 

encerradas para impedir que se adhiera al concreto y desmejore su 

acabado. 
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Método de construcción 

    Se trazará sobre el terreno las dimensiones y efectuará el acabado de 

acuerdo a lo especificado procediendo al curado correspondiente, por un 

periodo de 7 días. 

Método de control 

   Se efectuará la verificación de la calidad de la superficie obtenida. 

Método de medición 

   Se realizara según el avance ejecutado teniendo como unidad de 

medida (m2), aceptados por Supervisión, el metrado se realizará según lo 

previsto en el presupuesto. El porcentaje que se tendra se determinará 

por el avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere 

ejecutar. 

Base de pago 

La forma de pago de esta partida se hará de acuerdo al avance obtenido 

medido según el ítem anterior utilizando su unidad de medida, 

multiplicándola por el precio unitario del presupuesto. 
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        ENCOFRADO DE BADEN 

           

                                     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                IMAGEN N° 28                           
                                                                                       FUENTE: PROPIA 

 

b. Baden concreto f`c=210 kg/cm2 (inc. acabado) 

Esta sub partida consta, en la construcción de losas bocacalles en la 

intersección del pavimento flexible proyectado, con las vías no asfaltada, 

así mismo dichas losas contarán con badenes longitudinales a los 

extremos de la calzada vehicular, teniendo éste que mantener el cauce de 

las aguas pluviales. 

 

     Se utilizara concreto simple, con una resistencia a la compresión de 

f’c= 210kg/cm2, compuesto por cemento, piedra chancada y arena 

gruesa, el acabado es con mortero a fin de obtener una superficie lisa 

uniforme, adecuadamente colocadas formando una línea transversal 

hasta la junta de los elementos de veredas, y sardinel.  Para el acabado 

final que se realizará se tendra que contar con una textura rugosa, los 
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bruñados uniformes, la rasante y perfil estran de acuerdo a los niveles 

establecidos. No se aceptará desniveles mayores a 3 mm. 

Unidad de Medida 

Metro Cúbico (M3) en concreto f’c= 210 Kg/cm2. 

Norma de Medición 

El volumen del concreto para el pago sera igual al número de metros 

cúbicos (m3), medido y aceptado por la supervisión. 

Al medir el volumen del concreto para realizar los pagos, las dimensiones 

a ser usadas deberán ser las indicadas en él (los) plano (s). 

Base de Pago 

Se pagará de acuerdo al precio unitario establecido y constituirá 

compensación de materiales, dispositivos empotrados, vaciado, acabado 

y curado, y por mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipo 

mecánico y eventualidades necesarias para culminar la obra. 

       BADEN VACEADO DE CONCRETO f`c=210 kg/cm2 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                IMAGEN N° 29                             
                                                                                        FUENTE: PROPIA 
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c. Curado con arroceras en baden 

Para el curado se realizara mediante arroceras, las cuales estaran con 

agua constantemente, por un tiempo de 8 dias posteriores a la 

conformacion de la vereda. Tambien se puede utilizar menbranas 

pigmentadas reflectantes, el cual debe ser usado cuando se terminen 

los acabados en la vereda. Si el agua desaparece de la superficie se 

tendra que hacer el uso de un rociador para el vertido de agua con una 

cantidad no menor a 1 Lt por cada 5 m2 de superficie  o con 22 manos 

como mínimo. 

Método de Medición 

   La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2), aprobados 

por el Supervisor. 

Forma de Pago 

   Las actividades realizadas en esta partida se valorizaran y pagaran 

según lo especificado en la norma de medición y de acuerdo a los análisis 

unitarios de expediente técnico , constituyendo compensación total por 

todo para materiales, vaciado, acabado, curado, y por mano de obra, leyes 

sociales, herramientas, equipo mecánico y eventualidades para culminar 

la obra. 

14. Rampas  

a. Rampa encofrado y desencofrado 

   Para encofrados en rampas de discapacitados se tendran en cuenta 

según lo mencionado en el ítem de encofrados de Obras de Concreto; 

el objetivo de encofrar las rampas es para asegurar las formas y 

medidas que se obtienen en los planos, de tal forma que se realice un 
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adecuado acceso hacia el nivel superior de las veredas, para los 

discapacitados con la mayor comodidad y seguridad. 

   Los encofrados tendran que ser asegurados con elementos que 

garanticen una resistencia adecuada ante la presión que ejerce la 

masa del concreto fresco depositado en ellos, ofreciendole seguridad 

y no permitiendo deformaciones apreciables; las cargas de presión 

suelen ser por su peso propio, el peso o empuje del concreto y una 

sobrecarga no inferior a 200 kg/m2. 

Los encofrados deben estar correctamente arriostrados para evitar 

algún tipo de falla en los soportes, y deberán ser impermeables asi 

evitar perdidas de mortero. 

   Materiales para  encofrados: Los encofrados que se utilizaran puden 

ser de madera contra placada, láminas metálicas o láminas de 

plástico. 

  Para facilitar el trabajo de desencofrado, las caras que estarán en 

contacto con el concreto, serán impregnados en laca especial, aceite 

o encerradas para impedir que el concreto se adhiera perjudicando su 

acabado. 

   Esta partida considera las actividades que debe realizar el Municipio 

para dotar a las rampas de la forma y acabado indicados en los planos 

y referido a una pendiente que unan la superficie de la calzada con 

las de veredas, con bruñas de espesor de 1.0 cm  cada 10.0 cm. 

  Las superficies laterales se conformarán achaflanadas desde el eje 

superior hasta la arista inferior con bruñados antideslizantes, vibrado, 

y curado, obteniendo una superficie uniforme, nivelada y rugosa. 
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Método de construcción 

   Se realizara el trazado sobre el terreno con las dimensiones, se 

efectuará el acabado y bruñado especificado, para despues proceder 

al curado correspondiente, por un periodo de 7 días.  

Método de control 

Se efectuará la verificación de la calidad de la superficie obtenida. 

Método de medición 

Para la partida realizada, se tiene la unidad de medida el (m2), 

aceptados por el Supervisor. Por ser una obra a suma alzada el 

metrado del presupuesto es referencial, por lo tanto se calculará como 

un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a 

aplicar se determinará por comparación del avance del trabajo 

ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 

Base de pago 

   Los pagos se realizaran según el precio unitario por metro cuadrado 

(m2), de acuerdo al metrado calculado. El pago que se realice sera 

por compensación de toda la mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas, eventualidades y todos los gastos que demande para 

culminar el trabajo. 

b. Rampa concreto f`c=175kg/cm2 

Las rampas de concreto simple con cemento Portland, piedra, 

arena y agua; sus medidas están estipuladas en los planos 

correspondientes, el cual brindara el servivio de circulación de 

minusválidos por medio de maquina rodantes. Las partes serán 
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revestidos con mortero y el acabado de cemento y arena fina en la 

proporción 1: 2. 

La mezcla de concreto contara con una resistencia de comprensión 

f’ c = 175Kg /cm2. 

Estos elementos de confinamiento se construirán con las 

dimensiones y características estructurales que  se señalan en los 

planos. 

El encofrado y demás detalles de carácter constructivo, serán  

acorde a lo especificado en el rubro de encofrados y desencofrado. 

El acabado bruñado de las rampas,  permite tener una superficie 

rugosa la cual evita los deslizamientos por el acceso peatonal. 

Unidad de Medida 

Metros cúbicos (M3) 

Norma de Medición 

Las rampas de concreto en cuanto a su largo por ancho y espesor 

será el número de m3 medidos para cada rampa, ejecutado y 

aceptado por supervisión, de acuerdo al diseño que figura en los 

planos. 

Base de Pago 

La valorización y el pago de estas partidas, se realizara según el 

precio unitario contratado correspondiente a cada tipo de rampa, 

dependiendo del diseño que figura en los planos, medida en la forma 

descrita en la norma de medición. 

Cada precio y pago será por compensación total por toda mano de 

obra, leyes sociales, equipo, materiales, preparación, vaciado, 
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curado, eventualidades y todo lo necesario para completar y terminar 

este trabajo. 

15.  Juntas 

a. Relleno de juntas con asfalto 

   Después del tiempo de curado, se tendra que sellar las juntas con 

mortero asfáltico, teniendo que dejar libre de impuresas el fondo y los 

de las juntas, empleando cepillo de púas metálicas y si fuese 

indispensable con aire comprimido. Al acabar esta operación se 

pintará los bordes con productos que asegurenuna buena adherencia. 

El sellado de las juntas deberá realizarse de forma cóncava y no 

convexo. 

Unidad de Medida 

Metro lineal (ML). 

Norma de Medición 

   Establecera la medición longitudinal de las juntas por cada elemento 

ya sea por juntas de contracción longitudinal o dilatación (expansión) 

que tendrá que ser cubierta. 

Bases de pago 

   Los actividades realizadas en esta partida serán valorizados y 

pagadas según la norma de medición y los análisis unitarios 

determinados, conformando compensación total por todo mano de 

obra. Leyes sociales, herramienta e inconvenientes necesarios para 

la culminacion de la actividad. 
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16. Areas verdes 

a. Suministro de tierra agricola  

   La colocación de tierra agrícola en la jardinería  consistirá en 

suministrar, colocar y nivelar dentro del lugar en una capa de tierra de 

cultivo adecuada para el sembrío. 

Norma de Medición 

   Consistirá en la medición por metro cuadrado (m3) de tierra agrícola 

colocado en la jardinería. 

Bases de pago 

   Los actividades ejecutadas en esta partida serán valorizados y 

pagados según lo indicado en la norma de medición y según los 

análisis unitarios determinados, conformando compensación total por 

todo mano de obra. Leyes sociales, herramienta e inconvenientes 

necesarios para la culminacion de la actividad. 

b. Colocación de grass en jardinería   

   La  colocación de grass en jardinería  consistirá en suministrar y 

sembrar el grass necesario  para cubrir el área de jardinería. 

Norma de Medición 

   Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) de grass colocado 

de cada elemento que debererá ser cubierto. 

Bases de pago 

   Las actividades ejecutadas en esta partida se valorizara y pagará 

según lo indicado en la norma de medición y según los análisis 

unitarios fijados, conformando compensación total por todo mano de 

obra. Leyes sociales, herramienta e    Los actividades ejecutadas en 
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esta partida serán valorizados y pagados según lo indicado en la 

norma de medición y según los análisis unitarios determinados, 

conformando compensación total por todo mano de obra. Leyes 

sociales, herramienta e inconvenientes necesarios para la 

culminacion de la actividad. 

                                    COLOCACIÓN DE GRASS 

 
                       IMAGEN N° 30 
                                                                                               FUENTE: PROPIA 

17. Instalación de tachos ecológicos 

a. Instalación de tachos ecológicos 

Los tachos que se colocaran, deberán de ser de un material de alta 

calidad y resistencia (mínimo planchas metálicas de 1.20 mm). Los 

cuales servirán para la recolección de basura, con lo cual se desea 

preservar el medio ambiente. 

Los tachos deberán de ser colocados en las veredas, en lugares 

estratégicos tal como se indican en los planos. 

Sus dimensiones y características están estipuladas en los planos 

de detalle respectivos. 
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Se debe de tener un adecuado control de la calidad del material del 

tacho, así como también el adecuado control al momento de su 

colocación, ya que se deberá de hacer antes del vaciado de las 

veredas, para impedir futuras roturas o cortes. 

                 Unidad de Medición 

Será por unidad colocada (Und). 

Método de Medición  

   El cómputo se realizará por unidad (UND) colocada a satisfacción 

de la supervisión de obras. 

Base Pago 

   El costo abarca por toda la mano de obra, equipo y desgaste de 

herramientas en que se haya incurrido para la ejecución total de la 

partida. 

18. Varios 

a. Reconexión de cajas domiciliarias de agua potable 

   Esta partida consiste en la reposición de las cajas de instalaciones 

domiciliarias de agua potable las cuales se ubican en la vereda, de 

acuerdo a los niveles de acabado. 

                 Unidad de Medición 

Será por unidad (Und). 

Método de Medición  

   El cómputo se realizará por unidad (UND) de reposición realizada. 
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Base Pago 

El costo abarca por toda la mano de obra, equipo y desgaste de 

herramientas. 

b. Reconexión de cajas domiciliarias de desagüé 

   Esta partida consiste en la reposición de las cajas de instalaciones 

domiciliarias de desagüe las cuales se ubican en la vereda, de 

acuerdo a los niveles de acabado. 

                 Unidad de Medición 

Será por unidad (Und). 

Método de Medición  

El cómputo se realizará por unidad (UND) de reposición realizada. 

Base Pago 

El costo abarca por toda la mano de obra, equipo y desgaste de 

herramientas. 

c. Limpieza final de obra  

Especificación 

   Consistirá en la ejecución de la limpieza manual de todo el tramo de 

ejecución, una vez acabadas las labores. 

Modo de Ejecución 

   Se realizara la limpieza general en obra sin dejar algun residuo que 

perjudique en la circulacion del transito y se hara con herramientas 

manuales como son la escoba y carretillas. 

Método de Medición. 

   El cómputo total de la limpieza final se realiza multiplicando el 

largo y el ancho a limpiarse. Metros Cuadrados (m2). 



100 

 

Bases de Pago. 

   El costo abarca por toda los materiales mano de obra, equipo y 

desgaste de herramientas. 

4.2. Avance de obra evaluación mensual 

Mes de setiembre de 2016 

(21 de setiembre 2016 – 30 setiembre 2016) 

EVALUACIÓN MENSUAL 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 

las secciones de la vía y alineamiento de postes de luz y telefónico. 

TRAZO Y REPLANTEO DEL JR. JUPITER 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 
 
              IMAGEN N° 31                             
                                                                                       FUENTE: PROPIA 
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- Se presenta de napa freática a los 0.70m de profundidad, que afecta la 

partida de corte de terreno al nivel de mejoramiento de subrasante, donde 

se tendrá mayor volumen de corte, así mismo se deberá de considerar 

mayor volumen de material para el mejoramiento de la sub rasante. 

SE ENCONTRO NAPA FREATICA A 0.70M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   IMAGEN N° 32                            
                                                                                    FUENTE: PROPIA 
 
 

- Se presenta postes de alumbrado público y telefónico desalineados que 

se encuentran dentro del diseño de la vía, por lo que la residencia solicitara 

al comité de gestión que realice la gestión correspondiente ante las 

entidades encargadas para la reubicación de estos postes.  

- En el Jr. Neptuno se tiene una sección de vía determinado en el expediente 

técnico, donde los beneficiarios de esa cuadra, solicitan que sea 

modificada donde el área de estacionamiento se reemplace por área 

verde, esto se viene tramitando ante la entidad. 
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- Se está definiendo el cambio de redes matrices y redes domiciliarias de 

agua y desagüe de la Urb. Eucaliptos cambios que serán asumidos en su 

totalidad por los beneficiarios, si sucediera estos cambios produciría un 

retraso en el avance de las partidas programadas. 

- A la fecha 30-09-2016 se tuvo un avance de 4.26 % del total del expediente 

técnico. 

Control de avance financiero de obra 

- A la fecha no se cuenta con el gasto financiero ya que recién se viene 

presentando los requerimientos de la obra. 

Control de avance físico de obra 

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 

ejecutadas, y es como sigue:  

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO  SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO 

FLEXIBLE S/. 1,918,677.06 0.00 78,893.40 78,893.40 1,839,783.65 

            

Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 0.00 78,893.40 78,893.40 1,839,783.65 

Gastos Generales 8 % S/. 163,906.33 0.00 6,739.61 6,739.61 157,166.72 

Supervision 1.94% S/. 37,221.20 0.00 1,530.49 1,530.49 35,690.72 

Expediente Tecnico S/. 24,759.59 0.00 4,126.60 4,126.60 20,632.99 

Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 0.00 91,290.09 91,290.10 2,053,274.08 

% Avance Fisico Acumulado   0.00% 4.26% 4.26% 95.74% 

% Avance Fisico Programado   0.00% 0.97% 0.97% 99.03% 
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Valorización físico actual: 

 

Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 

a nivel de mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, excavación 

manual de sardineles peraltados. 

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 

 

 

 

 

 

 

 

   IMAGEN N° 33 

                                                                                        FUENTE: PROPIA 
 

- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal 

para acarro interno de material, carguío, transporte de material excedente. 

- Se ha empleado un promedio de 28 personas en ejecución de obra, 

incluido el Residente de Obra, Supervisor, Coordinador, Asistente, 

Almacenera, Auxiliar Administrativo, Operador, Maestro de Obra, 

Operarios, Oficiales, Peones. 

 

MONTO VALOZ. %

VALORIZACION N°1 (setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26%
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Control de seguridad de obra 

A todo personal de obra y administrativo se le entrego el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, tambien se están haciendo charlas sobre 

seguridad, ademas de brindarles los equipos de protección personal (EPP). 

Se han colocado cintas de prevención en las áreas donde se han realizado corte de 

terreno, y se han dejado pases provisionales. 

Control del medio ambiente 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

La eliminación de material excedente se ha trasladado a rellenos autorizados 

por la Municipalidad. 

Mes de octubre de 2016 
(01 de Octubre 2016 – 31 de Octubre 2016) 

Evaluación mensual 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 

las secciones de la vía. 

- Se ha desarrollado el Diseño de mezcla de concreto para un 

fc=175kg/cm2, para poder realizar trabajos de las partidas de concreto en 

veredas fc= 175 kg7cm2 
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- Se desarrolló pruebas de densidad de campo in situ  en la capa de sub  

base de las vereda e= 10 cm, para proceder al vaciado de concreto en 

veredas fc= 175 kg/cm2. 

DENSIDAD IN SITU DE LA CALLE NORTE-SOL 

 
              IMAGEN N° 34                             
                                                                                   FUENTE: PROPIA 

 

        CONO DE ABRAMS DE LA CALLE NORTE-SOL 

 

 

 

 

  IMAGEN N° 35                            
                                                                                       FUENTE: PROPIA 
 
 



106 

 

- Se realizó pruebas de proctor modificado al material de préstamo utilizado 

para la conformación de sub base de veredas. 

- Se presenta de napa freática a los 0.70m de profundidad, que afecta la 

partida de corte de terreno al nivel de mejoramiento de subrasante, donde 

se tendrá mayor volumen de corte, así mismo se deberá de considerar 

mayor volumen de material para el mejoramiento de la sub rasante. 

- Mediante el INFORME Nº 016-2016/MPH/GOP/SMMG-RO, de fecha 11 

de Octubre de 2016, se solicita el cambio de sección de vía de la 

NEPTUNO a pedido de los beneficiarios de esa cuadra donde solicitan que 

esta sea modificada remplazando el área de estacionamiento propuesto 

por áreas de jardinería.( se está realizando las consultas respectivas en la 

Gerencia de Desarrollo Urbano) 

- Se tiene ya definido el cambio de redes matrices y redes domiciliarias de 

agua y desagüe de la Urbanización Los Eucaliptos (definición realizada 

entre los usuarios y la entidad competente SEDAN – JUNIN) cambios que 

serán asumidos en su totalidad por los beneficiarios, la cual producirá un 

retraso en el avance de las partidas programadas. 
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            CAMBIO DE TUBERIA DEL DESAGUE QUE CONECTA  
             EL JR. SOL CON LA UPLA. 

 

 

 

 

 

 

                                  IMAGEN N° 36                         
                                                                                      FUENTE: PROPIA 

- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 

cuanto a veredas, y en carguío, eliminación de material excedente no se 

llega el rendimiento establecido. 

- Desde la fecha 01-10-2016 al 31-10-2016 se tuvo un avance de 7.72 %   

con respecto a un avance programado de 10.40 % en el mes de Octubre 

2016. 

Control de avance financiero de obra  

- El avance financiero es lo siguiente: 

Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 

       Costo Total Presut. 

Avance Fínanciero de Obra en %          =     117,103.24 X 100 

                                                                         2´119,804.59 
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Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Actual al 31/10/16    : 5.52 %. 

- Acumulado     : 5.52 %. 

Control de avance físico de obra  

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 

ejecutadas, y es como sigue:  

  VALORIZACION DE AVANCE AL 2016 

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO  SEG. EXP. 

ANTERIO

R ACTUAL 

ACUMULA

DO SALDO 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

VEREDAS 

S/

. 

1,918,677.

06 

78,893.4

0 

146,052.

17 224,945.57 

1,693,731.

45 

            

Costo Directo Total 

S/

. 

1,918,677.

06 

78,893.4

0 

146,052.

17 224,945.57 

1,693,731.

45 

Gastos Generales 8.5 % 

S/

. 163,906.33 6,739.61 

12,476.7

6 19,216.37 144,689.96 

Supervision 1.9% 

S/

. 37,221.20 1,530.49 2,833.33 4,363.81 32,857.39 

Expediente Tecnico 

S/

. 24,759.59 4,126.60 4,126.60 8,253.20 16,506.39 

Costo Total de Proyecto 

S/

. 

2,144,564.

18 

91,290.0

9 

165,488.

86 256,778.95 

1,887,785.

20 

% Avance Fisico Acumulado   4.26% 7.72% 11.97% 88.03% 
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Valorización físico actual: 

 

Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente 

técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno a nivel de 

mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, excavación manual de 

sardineles peraltados, excavación manual de veredas, excavación manual de 

sardinel, perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, mat. P/sub 

base de veredas puesto en obra, ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de 

veredas E=0.10m, encofrado y desencofrado de vereda y sardineles, concreto 

fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles, curado con arroceras en veredas. 

- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal para 

acarro interno de material, carguío, transporte y eliminación de material 

excedente. 

- Se utilizó maquinaria liviana como Sierra Circular (P/encofrado y desencofrado), 

compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación de subrasante de 

veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 

Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 en veredas y sardineles) 

- Se ha empleado un promedio de 31 personas en ejecución de obra, incluido el 

Supervisor, Residente de Obra, Coordinador, Asistente, Almacenera, Auxiliar 

Administrativo, Topógrafo, Mecánico, Operador de volquete, Maestro de Obra, 

Operarios, Oficiales, Peones. 

MONTO 

VALORIZADO %

MONTO 

PROGRAMADO %

Valorización N°1 (Setiembre 2016 S/. 91,290.09 4.26 S/. 68,101.97 3.18

Valorización N°2 (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 223,064.75 10.40

TOTAL S/. 256,778.95 11.97 S/. 291,166.72 13.58
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Control de seguridad de obra 

A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y cuentan con 

equipo de protección personal. Se han colocado cintas de prevención en las 

áreas donde se han realizado corte de terreno, y se han dejado pases 

provisionales. 

Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvío vehicular, para 

el proceso de eliminación de material excedente. 

Control del medio ambiente 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

La eliminación de material excedente se ha trasladado a rellenos autorizados 

por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 

Mes de noviembre de 2016 

(01 de Noviembre 2016 – 30 de Noviembre 2016) 

EVALUACIÓN MENSUAL 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 

las secciones de la vía. 

- Se ha desarrollado un nuevo Diseño de mezcla de concreto para un 

fc=175kg/cm2, para poder realizar trabajos de las partidas de concreto en 
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veredas fc= 175 kg7cm2, para el mes de Noviembre, porque el material 

granular anterior era de préstamo de A.G.O. y actualmente ya tenemos un 

proveedor del material granular. 

- Se desarrolló pruebas de densidad de campo in situ del Jr. Estrella, Jr. 

Júpiter, Jr. Cometa, Jr. Marte y Jr. Urano en la capa de sub base de las 

vereda e= 10 cm, para proceder al vaciado de concreto en veredas fc= 175 

kg/cm2. 

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 37                             
                                                                                     FUENTE: PROPIA 

 

- Se realizó pruebas de Proctor modificado al material de actual utilizado 

para la conformación de sub base de veredas. 

- La Junta Directiva de la Urbanización en coordinación con SEDAM 

HUANCAYO, está ejecutando el cambio de tuberías de la red matriz de 

agua potable y desagüe, donde se aprecia la napa freática a los 0.70m y 

0.80m, la cual afecta los trabajos realizados, para ello se está 

desarrollando el tratamiento oportuno. 
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- Se está apoyando con 02 personales para el cambio de la red matriz de 

agua potable y desagüe en coordinación con la Junta Directiva de la 

Urbanización, la cual produce un retrazo en el avance de las partidas 

programadas. 

- El cambio de sección de vía de la calle Neptuno, la cual fue a pedido de 

los beneficiarios  de esa cuadra donde solicitan que esta sea modificada 

remplazando el área de estacionamiento propuesto por áreas de 

jardinería, se tuvo como respuesta con el INFORME N°231-2016-

MPH/GDU/EMEM, de fecha 04 de Noviembre, la Gerencia de Desarrollo 

Urbano no acepta la modificación solicitada donde se incluya la jardinería, 

la cual sustenta que la sección de vía fue aprobada con Resolución de 

Alcaldía N°913-89-AMPH, de fecha 22 de Diciembre de 1989, donde 

define que la vía tiene zona de estacionamiento. 

- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 

cuanto a perfilado/compac./conf. de subrasante de veredas, extendido 

p/sub base de veredas, encofrado y desencofrado, concreto fc= 175kg/cm 

en veredas y sardinel, carguío, eliminación de material excedente no se 

llega el rendimiento establecido. 

- Desde la fecha 01-11-2016 al 30-11-2016 se tuvo un avance de 11.09 %   

con respecto a un avance programado de 14.42 % en el mes de noviembre 

2016. 

Control de avance financiero de obra  

- El avance financiero es lo siguiente: 

Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presut. 
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Avance Fínanciero de Obra en %          =     156,681.48 X 100 
                                                                         2´119,804.59 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Actual al 31/10/16    : 5.52 %. 

- Actual al 30/11/16    : 7.39 %. 

- Acumulado    : 12.92 %. 

Control de avance físico de obra  

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 

ejecutadas, y es como sigue:  

 

  VALORIZACION DE AVANCE AL 2016 

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO  SEG. EXP. 

ANTERIO

R ACTUAL 

ACUMULA

DO SALDO 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

VEREDAS 

S/

. 

1,918,677.

06 

224,945.

57 

211,517.

92 436,463.49 

1,482,213.

54 

Costo Directo Total 

S/

. 

1,918,677.

06 

224,945.

57 

211,517.

92 436,463.49 

1,482,213.

54 

Gastos Generales 8.5 % 

S/

. 163,906.33 

19,216.3

7 

18,069.2

9 37,285.65 126,620.67 

Supervision 1.9% 

S/

. 37,221.20 4,363.81 4,103.32 8,467.13 28,754.07 

Expediente Tecnico 

S/

. 24,759.59 8,253.20 4,126.60 12,379.80 12,379.80 

Costo Total de Proyecto 

S/

. 

2,144,564.

18 

256,778.

95 

237,817.

12 494,596.07 

1,649,968.

07 
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% Avance Fisico Acumulado   11.97% 11.09% 23.06% 76.94% 

 

Valorización físico actual: 

MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26 S/. 68,101.97 3.18

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 223,064.75 10.4

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,817.12 11.09 S/. 309,158.80 14.42

TOTAL S/. 494,596.07 23.06 S/. 600,325.52 27.99  

Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 

a nivel de mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, excavación 

manual de sardineles peraltados, excavación manual de veredas, 

excavación manual de sardinel, perfilado/comp. y conformación de 

subrasante de veredas, mat. P/sub base de veredas puesto en obra, 

ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m, 

encofrado y desencofrado para veredas y sardineles, concreto 

fc=175kg/cm2 en veredas y sardineles, curado con arroceras en veredas. 

- Se ha empleado RETROEXCAVADORA alquilada para las siguientes 

partidas Demolición de veredas existentes del Jr. Neptuno y el Jiron Urano, 

Excavación manual de vereda, Acarreo interno de material. 

- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal 

para acarro interno de material, carguío, transporte y eliminación de 

material excedente. 

- Se utilizó maquinaria liviana como Sierra Circular (P/encofrado y 

desencofrado), compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación 
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de subrasante de veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base 

de veredas E=0.10m), Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 en 

veredas y sardineles) 

- Se ha empleado un promedio de 31 personas en ejecución de obra, 

incluido el Supervisor, Residente de Obra, Coordinador, Asistente, 

Almacenera, Auxiliar Administrativo, Topógrafo, Mecánico, Operador de 

volquete, Maestro de Obra, Operarios, Oficiales, Peones. 

Control de seguridad de obra 

Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal (EPP). 

Se han colocado cintas de prevención en las áreas donde se han realizado 

demolición de veredas, y se han dejado pases provisionales. 

Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 

el proceso de eliminación de las demoliciones de veredas. 

Control del medio ambiente 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

La eliminación del material de la demolición de veredas se ha trasladado a 

rellenos autorizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
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Mes de diciembre de 2016 

(01 de Diciembre 2016 – 31 de Diciembre 2016) 

EVALUACIÓN MENSUAL 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 

las secciones de la vía. 

- Se mantiene el Diseño de mezcla de concreto, que se realizó en el mes de 

Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2. 

- Se desarrolló pruebas de densidad de campo in situ en la capa de sub 

base de las vereda e= 10 cm, para proceder luego al vaciado de concreto 

en veredas fc= 175 kg/cm2. 

- Para la conformación de sub rasante de vereda se está utilizando mayor 

altura de material granular puesto que el material del terreno propio no es 

el adecuado. 

- La Junta Directiva de la Urbanización en coordinación con SEDAM 

HUANCAYO, continúan con los trabajos del cambio de red matriz de agua 

potable y desagüe sanitario. 

- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 

cuanto a corte de terreno a nivel de mejoramiento de subrasante, 

perfilado/compac./conf. de subrasante de veredas, extendido p/sub base 

de veredas, encofrado y desencofrado, concreto fc= 175kg/cm en veredas 
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y sardinel, carguío, eliminación de material excedente no se llega el 

rendimiento establecido. 

- Desde la fecha 01-12-2016 al 31-12-2016 se tuvo un avance de 6.85 %   

con respecto a un avance programado de 17.68 % en el mes de Diciembre 

2016. 

Control de avance financiero de obra  

- El avance financiero es lo siguiente: 

Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presut. 

Avance Fínanciero de Obra en %          =             226,775.86 X 100 
                                                                                  2´119,804.59 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Acumulado al 30/11/16         : 12.91 %. 

- Actual al 31/12/16    : 10.70 %. 

- Acumulado    : 23.61 %. 

  VALORIZACION DE AVANCE AL 2016 

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO  SEG. EXP. 

ANTERIO

R ACTUAL 

ACUMULAD

O SALDO 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

VEREDAS 

S/

. 

1,918,677.0

6 

436,463.4

9 

129,192.3

7 565,655.86 

1,353,021.2

0 

Costo Directo Total 

S/

. 

1,918,677.0

6 

436,463.4

9 

129,192.3

7 565,655.86 

1,353,021.2

0 
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Control de avance físico de obra  

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como  

Valorización físico actual: 

MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26 S/. 68,101.97 3.18

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 223,064.75 10.4

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,817.12 11.09 S/. 309,158.80 14.42

Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 146,861.70 6.85 S/. 379,238.57 17.68

TOTAL S/. 641,457.78 29.91 S/. 979,564.09 45.67

Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 

a nivel de mejoramiento de subrasante, excavación manual de sardineles 

peraltados, excavación manual de veredas, excavación manual de 

sardinel, perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, mat. 

P/sub base de veredas puesto en obra, ext./riego/comp. Manual de Mat. 

P/sub base de veredas E=0.10m, encofrado y desencofrado de vereda y 

sardineles, concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles, curado con 

Gastos Generales 8.5 % 

S/

. 163,906.33 37,285.65 11,036.48 48,322.14 115,584.19 

Supervision 1.9% 

S/

. 37,221.20 8,467.13 2,506.26 10,973.39 26,247.81 

Expediente Tecnico 

S/

. 24,759.59 12,379.80 4,126.60 16,506.39 8,253.20 

Costo Total de Proyecto 

S/

. 

2,144,564.1

8 

494,596.0

7 

146,861.7

0 641,457.78 

1,503,106.4

0 

% Avance Fisico Acumulado   23.06% 6.85% 29.91% 70.09% 
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arroceras en veredas. 

- Se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal para la 

eliminación de material excedente y acarro interno de material, carguío 

respectivamente. 

- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 

(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 

ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 

Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 

        SARDINEL CONCRETO FC=175KG/CM2, VEREDA CONCRETO FC=175KG/CM2  

JR. ESTRELLA 

 
           IMAGEN N° 35                           

                                                                                       FUENTE: PROPIA 

 

      Control de seguridad de obra 

A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal. 
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Se han colocado cintas de prevención en el momento que se está realizando 

el corte de terreno. 

Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 

el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de mejoramiento de 

subrasante. 

 

 

Mes de febrero de 2017 

(21 de Febrero 2017 – 28 de Febrero 2017) 

Evaluación mensual 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para definir las secciones de la vía, las 

pendientes de las veredas y nivel de las explanaciones de los Jirones.  

- Se mantiene el Diseño de mezcla de concreto, que se realizó en el mes de 

Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2. 

- La Junta Directiva de la Urbanización en coordinación con SEDAM 

HUANCAYO, continúan con los trabajos del cambio de red matriz de agua 

potable y desagüe sanitario. 

- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 

cuanto a escarificado, perfilado, compactado y conformación de 

subrasante de veredas; extendido y compactado de material p/sub base 
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de veredas e=0.10m, encofrado y desencofrado de veredas; veredas 

concreto fc=175kg/cm2; relleno de juntas con asfalto, no se llega el 

rendimiento establecido. 

- Con Informe N°002-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 06 de Enero, 

se realiza la PARALIZACION de Obra a partir del 01 de Enero del 2017. 

- Con Informe N°022-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 24 de Febrero, 

se realiza el REINICIO de Obra a partir del 21 de Febrero del 2017. 

- Con Informe N°036-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 01 de Marzo, 

se presenta le reformulación del CRONOGRAMA VALORIZADO de Obra. 

- Desde la fecha 21-02-2017 al 28-02-2017 se tuvo un avance de 2.66 %   

con respecto a un avance programado de 2.27 % en el mes de Febrero 

2017. 

Control de avance financiero de obra 

Tomando en cuenta: 

Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presut. 

Avance Fínanciero de Obra en %          =       99678.02 X 100 
                                                                         1´965,741.00 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Actual al 31/12/16    : 25.46 %. 

- Actual del 20/02/2017-28/02/2017 :   5.07 % 

- Acumulado    : 30.53 %. 

Control de avance físico de obra  

Tomando en cuenta: 
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  VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 

SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS S/. 1,918,677.06 565,655.85 47,971.46 613,627.31 1,305,049.74 

Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 565,655.85 47,971.46 613,627.31 1,305,049.74 

Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 48,322.14 4,098.05 52,420.18 111,486.15 

Supervision 1.9% S/. 37,221.20 10,973.39 930.62 11,904.01 25,317.20 

Expediente Tecnico S/. 24,759.59 16,506.39 4,126.60 20,632.99 4,126.60 

Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 641,457.78 57,126.72 698,584.49 1,445,979.68 

% Avance Fisico Acumulado 
  

29.91% 2.66% 32.57% 67.43% 

 

Avance Físico de Obra en % =               Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presupuesto 

Avance Físico de Obra en %          =     57,126.72 X 100 
                                                                   2´144,564.18 

Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 

- Acumulado al 31/12/16                           : 29.91 % 

- Actual del 20/02/2017-28/02/2017       :   2.66 % 

- Acumulado          : 32.57 %. 

 

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 

ejecutadas, y es como sigue:  

Valorización físico actual: 
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MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26 S/. 86,153.23 4.02

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 165,265.49 7.71

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,817.12 11.09 S/. 237,345.01 11.07

Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 146,861.70 6.85 S/. 147,173.98 6.86

Valorizacion (Febrero 2017) S/. 57,126.72 2.66 S/. 48,767.49 2.27

TOTAL S/. 698,584.50 32.57 S/. 684,705.19 31.93
 

Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, escarificado, 

perfilado, compactado y conformación de subrasante de veredas; 

extendido y compactado de material p/sub base de veredas e=0.10m, 

encofrado y desencofrado de veredas; veredas concreto fc=175kg/cm2; 

relleno de juntas con asfalto. 

- Se está utilizando maquinaria alquilada para el carguío y eliminación; 

escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte. 

- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 

(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 

ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 

Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 

Control de seguridad de obra 

A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal. 

Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 

carguío y la eliminación del material excedente. 
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Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 

el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de mejoramiento de 

subrasante. 

Control del medio ambiente 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

La eliminación del material del corte de terreno se ha trasladado a rellenos 

autorizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 

Mes de marzo de 2017 

(01/03/2017 – 06/03/2017 y 20/03/2017 – 31/03/2017) 

Evaluación mensual 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 

(martillos) y el nivel de las explanaciones. 

- Se mantiene el Diseño de mezcla de concreto, que se realizó en el mes de 

Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2. 

- Con CARTA N°001-2017-EELLC, de fecha 09 de Enero de 2017, se 

solicita a la Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos la culminación 

del cambio de red de agua potable. 
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- Con CARTA N°002-2017-EELLC, de fecha 10 de Enero de 2017, se 

reitera los trabajos a realizar el cambio de red matriz de agua potable a la 

Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos. 

- Con CARTA N°003-2017-EELLC, de fecha 12 de Enero de 2017, 

continúan con los trabajos del cambio de red matriz de agua potable la cual 

comenzaron el 01 de Noviembre de 2016 y hasta la actualidad vienen 

ejecutando los trabajos. 

- Con CARTA N°004-2017-EELLC, de fecha 20 de Febrero de 2017, se 

solicita a la Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos la culminación 

del cambio de red de desagüe sanitario. 

- Con CARTA N°005-2017-EELLC, de fecha 23 de Febrero de 2017, se 

reitera los trabajos a realizar el cambio de red matriz de desagüe sanitario 

a la Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos. 

- Con CARTA N°007-2017-EELLC, de fecha 14 de Marzo de 2017, 

continúan con los trabajos del cambio de red matriz de desagüe sanitario 

la cual comenzaron el 23 de Enero de 2016 y hasta la actualidad vienen 

ejecutando los trabajos. 

- Con CARTA N°008-2017-EELLC, de fecha 22 de Marzo de 2017, se 

solicita concluir con los trabajos de cambio de red matriz de agua potable 

y desagüe sanitario. 

- Con CARTA N°009-2017-EELLC, de fecha 25 de Marzo de 2017, se 

reitera la eliminación del material excedente. 

- Se está realizando la excavación manual de veredas; perfilado, 

compactado y conformación subrasante de veredas; extendido, riego y 

compactado de material p/sub base de veredas E=0.10m; el encofrado y 
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desencofrado de veredas; vereda concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) 

y curado con arroceras. 

- La presencia de lluvias, dificulta las partidas en cuanto a la conformación 

de las veredas, acarreo, carguío y eliminación de material excedente; 

escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – extendido, riego, 

compactado de material para mejoramiento de Subrasante, no se llega el 

rendimiento establecido. 

- Con Informe N°042-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 08 de Marzo, 

se realiza la PARALIZACION de Obra a partir del 07 de Marzo del 2017. 

- Con Informe N°053-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 21 de Marzo, 

se realiza el REINICIO de Obra a partir del 20 de Marzo del 2017. 

- Con Informe N°063-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 31 de Marzo, 

se presenta le reformulación del CRONOGRAMA VALORIZADO de Obra, 

adjuntando el nuevo cronograma valorizado de Obra. 

- Desde la fecha 01/03/2017 – 06/03/2017 y 20/03/2017 – 31/03/2017 se 

tuvo un avance de 5.62%   con respecto a un avance programado de 9.86 

% en el mes de Marzo 2017. 

 

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA  

Tomando en cuenta: 

 VALORIZACION -  MES DE MARZO DEL 2017 

 PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 
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2016 - SETIEMBRE 8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 

2016 - OCTUBRE 120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 

2016 - NOVIEMBRE 170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 

2016 - DICIEMBRE 210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 

2017 - FEBRERO 95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 

2017 - MARZO 210,000.00 10.68% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 

2017 - ABRIL 585,000.00 29.76%       

2017 - MAYO 567,741.00 28.88%       

ACUMULADO TOTAL 1,965,741.00 100.00% 684,530.13 34.82% 1,281,210.87 

 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Actual al 28/02/17       : 30.53 %. 

- Actual del 01/03/2017-31/03/2017       :   4.29 % 

- Acumulado                  : 34.82 %. 

-  

1. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA  

Tomando en cuenta: 

  VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 

SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

VEREDAS S/. 1,918,677.06 613,627.30 105,359.15 718,986.45 1,199,690.61 
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Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 613,627.30 105,359.15 718,986.45 1,199,690.61 

Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 52,420.18 9,000.49 61,420.67 102,485.66 

Supervisión 1.9% S/. 37,221.20 11,904.01 2,043.91 13,947.91 23,273.29 

Expediente Técnico S/. 24,759.59 20,632.99 4,126.60 24,759.59 0.00 

Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 698,584.49 120,530.14 819,114.62 1,325,449.56 

% Avance Físico Acumulado 
  

32.57% 5.62% 38.19% 61.81% 

 

 

Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 

- Acumulado al 28/02/17                           : 32.57 % 

- Actual del 01/03/2017-31/03/2017       :   5.62 % 

- Acumulado                      : 39.18 %. 

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  

Valorización físico actual: 

MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.26 S/. 91,290.09 4.21

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.72 S/. 165,488.86 7.71

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.09 S/. 237,817.12 11.07

Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.85 S/. 146,861.70 6.86

Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.66 S/. 57,126.72 2.27

Valorizacion (Marzo 2017) S/. 211,438.17 5.62 S/. 120,530.14 9.86

TOTAL S/. 900,269.96 38.19 S/. 819,114.62 41.98  

Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, excavación 

manual de veredas; perfilado, compactado y conformación subrasante de 

veredas; extendido, riego y compactado de material p/sub base de veredas 
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E=0.10m; el encofrado y desencofrado de veredas; vereda concreto 

fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) y curado con arroceras. 

- Se está utilizando maquinaria alquilada y de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo para el carguío y eliminación de material excedente. 

- Se ha realizado el escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – 

extendido, riego, compactado de material para mejoramiento de 

Subrasante con maquinaria alquilada y de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 

(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 

ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 

Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 

Control de seguridad de obra 

Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal (EPP). 

Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 

carguío y la eliminación del material excedente. 

Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 

el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de mejoramiento de 

subrasante. 

Control del medio ambiente 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
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La eliminación del material del corte de terreno se ha trasladado a rellenos 

autorizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 

Mes de abril de 2017 

(01/04/2017 – 30/04/2017) 

 

Evaluación mensual 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 

(martillos) y el nivel de la Subrasante y la Sub base. 

- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual 

se continua con ese diseño. 

- Se está realizando la excavación manual de veredas; perfilado, 

compactado y conformación subrasante de veredas; extendido, riego y 

compactado de material p/sub base de veredas E=0.10m; el encofrado y 

desencofrado de veredas; vereda concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) 

y curado con arroceras. 

- Se realizó el encofrado y desencofrado del sardinel peraltado, concreto 

fc=175kg/cm2 (INC. ACABADO). 

- También se realizaron las reconexiones de las instalaciones de desague y 

de agua potable. 

- La presencia de lluvias, que se dio hasta mediados del mes donde dificulto 

las partidas en cuanto a acarreo, carguío y eliminación de material 
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excedente; escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – 

extendido, riego, compactado de material para mejoramiento de 

Subrasante, extendido, riego, compactado de material para sub base 

E=0.15m no se pudo lograr el rendimiento establecido. 

- Con INFORME N°010-2017-EELLC, de fecha 30 de Marzo del 2017, 

donde la empresa Satelital ubicado en el Jirón Urano está realizando su 

profundización de su línea de conexión de fibra óptica, donde se solicita 

que se realice lo más URGENTE posible. 

- Con INFORME N°011-2017-ING.ELLC-RO, de fecha 24 de Abril del 2017, 

la Universidad Peruana Los Andes no cuenta con drenaje pluvial donde 

estas son evacuadas por cunetas artesanales y acumuladas en la puerta 

de ingreso del Jr. Neptuno y el Jirón Estrella, perjudicando a la ejecución 

de la Obra, donde se solicita en realizar los trabajos y se corrijan las 

deficiencias y no tener inconvenientes a futuro. 

- Desde la fecha 01/04/2017 – 30/04/2017 se tuvo un avance de 10.94%   

con respecto a un avance programado de 72.52 % en el mes de Abril 2017. 

Control de avance financiero de obra  

Tomando en cuenta: 

  VALORIZACION -  MES DE ABRIL DEL 2017 

  PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 

2016 - SETIEMBRE 
 

8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 
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2016 - OCTUBRE 
 

120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 

2016 - NOVIEMBRE 
 

170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 

2016 - DICIEMBRE 
 

210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 

2017 - FEBRERO 
 

95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 

2017 - MARZO 
 

210,000.00 10.68% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 

2017 - ABRIL 
 

585,000.00 29.76% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 

2017 - MAYO 
 

567,741.00 28.88%       

ACUMULADO TOTAL 
 

1,965,741.00 100.00% 821,626.61 41.80% 1,144,114.39 

 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Actual al 31/03/17    : 34.82 %. 

- Actual del 01/04/2017-30/04/2017          :   6.97 % 

- Acumulado                   : 41.80 %. 

Control de avance físico de obra  

Tomando en cuenta: 

  VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 

SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL 

ACUMULAD

O SALDO 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

VEREDAS 

S/

. 

1,918,677.0

6 

718,986.4

4 

210,665.4

8 929,651.99 989,025.07 

Costo Directo Total 

S/

. 

1,918,677.0

6 

718,986.4

4 

210,665.4

8 929,651.99 989,025.07 
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Gastos Generales 8.5 % 

S/

. 163,906.33 61,420.67 17,996.47 79,417.13 84,489.19 

Supervision 1.9% 

S/

. 37,221.20 13,947.91 4,086.79 18,034.70 19,186.50 

Expediente Tecnico 

S/

. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 

Costo Total de Proyecto 

S/

. 

2,144,564.1

8 

819,114.6

2 

232,748.7

3 1,051,863.42 

1,092,700.7

6 

% Avance Fisico Acumulado 
  

38.19% 10.85% 49.05% 50.95% 

 

Avance Físico de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
                                                                     Costo Total Presut. 

Avance Físico de Obra en %          =     232,748.73 X 100 
                                                                   2´144,564.18 

Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 

- Acumulado al 31/03/17                           : 38.19 % 

- Actual del 01/04/2017-30/04/2017          :  10.85 % 

- Acumulado                   : 49.05 %. 

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  

Valorización físico actual: 

MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21 S/. 91,290.09 4.26

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71 S/. 165,488.86 7.72

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07 S/. 237,817.12 11.09

Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86 S/. 146,861.70 6.85

Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27 S/. 57,126.72 2.66

Valorizacion (Marzo 2017) S/. 211,438.17 9.86 S/. 120,530.14 5.62

Valorizacion (Abril 2017) S/. 654,997.62 30.54 S/. 232,748.73 10.85

TOTAL S/. 1,555,267.58 72.52 S/. 1,051,863.42 49.05  
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Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, excavación 

manual de veredas; perfilado, compactado y conformación subrasante de 

veredas; extendido, riego y compactado de material p/sub base de veredas 

E=0.10m; el encofrado y desencofrado de veredas; vereda concreto 

fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) y curado con arroceras. 

- Se está utilizando maquinaria alquilada y de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo para el carguío y eliminación de material excedente. 

- Se ha realizado el escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – 

extendido, riego, compactado de material para mejoramiento de 

Subrasante y extendido, riego, compactado de material para sub base 

E=0.15m con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo. 

- Se realizó la siguiente partida, sardinel peraltado encofrado y 

desencofrado, sardinel peraltado concreto fc=175kg/cm2. 

- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar el levantamiento de 

colchones y también el traslado del material granular para vaciar las 

veredas 

- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 

(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 

ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 

Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 
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     Control de seguridad de obra 

Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal (EPP). 

Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 

carguío y la eliminación del material excedente. 

Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 

el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de mejoramiento de 

subrasante y de la excavación manual de veredas. 

Control del medio ambiente 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

La eliminación del material del corte de terreno se ha trasladado a rellenos 

autorizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 

MES DE MAYO DE 2017 

(01/05/2017 – 31/05/201) 

 

Evaluación mensual 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 

(martillos) y el nivel de la Sub base y base. 
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- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual 

se continua con ese diseño. 

- Se está realizando la excavación manual de veredas; perfilado, 

compactado y conformación subrasante de veredas; el encofrado y 

desencofrado de veredas; vereda concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) 

y curado con arroceras. 

- Se realizó el encofrado y desencofrado del sardinel peraltado, concreto 

fc=175kg/cm2 (INC. ACABADO). 

- Se realizó el extendido, riego, compactado de material para sub base 

E=0.15m, extendido, riego, compactado de material para base E=0.15m. 

- Con INFORME Nº 091-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, de fecha 24 de Abril 

del 2017 se solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 03 por 70 

días calendarios, a partir del 23 de Mayo al 31 de Julio del presente año. 

- Desde la fecha 01/05/2017 – 31/05/2017 se tuvo un avance de 8.25%   con 

respecto a un avance programado de 14.50 % en el mes de Mayo 2017. 

-  

Control de avance financiero de obra 

Tomando en cuenta: 

  VALORIZACION -  MES DE MAYO DEL 2017 

  PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 

2016 - SETIEMBRE 
 

8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 
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2016 - OCTUBRE 
 

120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 

2016 - NOVIEMBRE 
 

170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 

2016 - DICIEMBRE 
 

210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 

2017 - FEBRERO 
 

95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 

2017 - MARZO 
 

110,000.00 5.60% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 

2017 - ABRIL 
 

157,500.00 8.01% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 

2017 - MAYO 
 

210,000.00 10.68% 192,416.03 9.79% 951,698.36 

2017 - JUNIO 
 

450,000.00 22.89%       

2017 - JULIO 
 

435,241.00 22.14%       

ACUMULADO TOTAL 
 

1,965,741.00 100.00% 1,014,042.64 51.59% 951,698.36 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Actual al 30/04/17    : 41.80 %. 

- Actual del 01/05/2017-31/05/2017          :   9.79 % 

- Acumulado                  : 51.59 %. 

Control de avance físico de obra 

Tomando en cuenta: 

27. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA 
 

VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 

 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 

 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 

 
COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 
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Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 

 
Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 79,417.14 13,688.17 93,105.32 70,801.01 

 
Supervision 1.9% S/. 37,221.20 18,034.70 3,108.42 21,143.13 16,078.08 

 
Expediente Tecnico S/. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 

 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 1,051,863.42 177,029.48 1,228,893.01 915,671.17 

 
% Avance Fisico Acumulado 

  
49.05% 8.25% 57.30% 42.70% 

 

Avance Físico de Obra en %          =     177,029.48 X 100 
                                                                   2´144,564.18 

Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 

- Acumulado al 30/04/17                           : 49.05 % 

- Actual del 01/05/2017-31/05/2017          :  8.25 % 

- Acumulado                   : 57.30 %. 

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  

Valorización físico actual: 

MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21% S/. 91,290.09 4.26%

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71% S/. 165,488.86 7.72%

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07% S/. 237,817.12 11.09%

Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86% S/. 146,861.70 6.85%

Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27% S/. 57,126.72 2.66%

Valorizacion (Marzo 2017) S/. 151,608.52 7.07% S/. 120,530.14 5.62%

Valorizacion (Abril 2017) S/. 259,054.90 12.08% S/. 232,748.73 10.85%

Valorizacion (Mayo 2017) S/. 311,008.13 14.50% S/. 177,029.48 8.25%

Valorizacion (Junio 2017) S/. 379,905.95 17.71%

Valorizacion (Julio 2017) S/. 354,154.90 16.51%

TOTAL S/. 2,144,564.18 100.00% S/. 1,228,893.01 57.30%  
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Control de obra 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, excavación 

manual de veredas; perfilado, compactado y conformación subrasante de 

veredas; extendido, el encofrado y desencofrado de veredas; vereda 

concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) y curado con arroceras. 

- Se ha realizado extendido, riego, compactado de material para sub base 

E=0.15m y extendido, riego, compactado de material para base E=0.15m 

con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

- Se realizó la siguiente partida, sardinel peraltado encofrado y 

desencofrado, sardinel peraltado concreto fc=175kg/cm2. 

- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar el levantamiento de 

colchones y también el traslado del material para vaciar las veredas 

- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 

(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, Mezcladora 

T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 

 
 

Control de seguridad de obra 

 
A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal. 

Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 

extendido, riego y compactado de material para sub base y base E=0.15m. 
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Control del medio ambiente 

 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

 

Mes de junio de 2017 

 (01/06/2017 – 30/06/201) 

Evaluación mensual 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 

actualizado en abril de 2016.  

- Los trabajos en Obra se están realizando de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 

- Mediante el informe N°049-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 17 de 

Marzo del 2017, el Residente de Obra solicita aprobación del adicional de 

Obra N°01, la cual se origina por partidas no consideradas de Obra. 

- Mediante el informe N°004-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 17 de 

Marzo del 2017, aprueba la realización del adicional de Obra N°01. 

- Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°276-2017-MPH/GM de 

fecha 19 de Junio del 2017, aprueba el Adicional N°01. 

- Mediante el informe N°057-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 24 de 

Marzo del 2017, el Residente de Obra solicita aprobación del adicional-

deductivo vinculante de Obra N°02. 

- Mediante el informe N°057-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 27 de 

Marzo del 2017, aprueba la realización del adicional-deductivo vinculante 
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N°02 de Obra. 

- Mediante el informe N°058-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 29 de 

Marzo del 2017, se realiza el levantamiento de observaciones, la cual 

hasta la actualidad no se tiene respuesta del adicional-deductivo 

vinculante N°02 por parte del área de Estudios y Proyectos. 

- Desde la fecha 01/06/2017 – 30/06/2017 se tuvo un avance de 8.57%   con 

respecto a un avance programado de 17.71 % en el mes de Junio 2017. 

-  

Control de avance financiero de obra 

Tomando en cuenta: 

  VALORIZACION -  MES DE JUNIO DEL 2017 

  PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 

  
          

2016 - SETIEMBRE 
 

8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 

2016 - OCTUBRE 
 

120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 

2016 - NOVIEMBRE 
 

170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 

2016 - DICIEMBRE 
 

210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 

2017 - FEBRERO 
 

95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 

2017 - MARZO 
 

110,000.00 5.60% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 
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2017 - ABRIL 
 

157,500.00 8.01% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 

2017 - MAYO 
 

210,000.00 10.68% 192,416.03 9.79% 951,698.36 

2017 - JUNIO 
 

450,000.00 22.89% 219,861.38 11.18% 731,836.98 

2017 - JULIO 
 

435,241.00 22.14%       

       

ACUMULADO TOTAL 
 

1,965,741.00 100.00% 1,233,904.02 62.77% 731,836.98 

 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

- Actual al 31/05/17    : 51.59 %. 

- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          : 11.18 % 

- Acumulado                  : 62.77 %. 

 

Control de avance físico de obra 

Tomando en cuenta: 

27. RESUMEN DE VALORIZACION DE 

OBRA 
 

VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 

 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 

 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 

 
COMPONENTE 1 : PAVIMENTO 

FLEXIBLE Y VEREDAS S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 

 
Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 

 
Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 79,417.14 13,688.17 93,105.32 70,801.01 

 
Supervision 1.9% S/. 37,221.20 18,034.70 3,108.42 21,143.13 16,078.08 
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Expediente Tecnico S/. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 

 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 1,051,863.42 177,029.48 1,228,893.01 915,671.17 

 
% Avance Fisico Acumulado 

  
49.05% 8.25% 57.30% 42.70% 

 

Avance Físico de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
                                                                     Costo Total Presut. 

Avance Físico de Obra en %          =             183,773.20 X 100 
                                                                           2´144,564.18 

Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 

- Acumulado al 31/05/17                           : 57.30 % 

- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          :  8.57 % 

- Acumulado                   : 65.87 %. 

 

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  

Valorización físico actual: 

MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21% S/. 91,290.09 4.26%

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71% S/. 165,488.86 7.72%

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07% S/. 237,817.12 11.09%

Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86% S/. 146,861.70 6.85%

Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27% S/. 57,126.72 2.66%

Valorizacion (Marzo 2017) S/. 151,608.52 7.07% S/. 120,530.14 5.62%

Valorizacion (Abril 2017) S/. 259,054.90 12.08% S/. 232,748.73 10.85%

Valorizacion (Mayo 2017) S/. 311,008.13 14.50% S/. 177,029.48 8.25%

Valorizacion (Junio 2017) S/. 379,905.95 17.71% S/. 183,773.20 8.57%

Valorizacion (Julio 2017) S/. 354,154.90 16.51%

TOTAL S/. 2,144,564.18 100.00% S/. 1,412,666.20 65.87%

Control de obra 

- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 

(martillos) y el nivel de la Sub base y base. 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, perfilado, 



144 

 

compactado y conformación de subrasante de veredas; extendido, riego y 

compactado manual de material para sub base de veredas, vereda 

encofrado y desencofrado; vereda concreto fc=175kg/cm2; curado con 

arroceras en veredas. 

- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual 

se continua con ese diseño. 

- Se realizó el encofrado y desencofrado de sardinel peraltado, como 

también la partida sardinel peraltado concreto fc=175kg/cm2 (INC. 

ACABADO). 

- Se realizó el extendido, riego, compactado de material para sub base 

E=0.15m, extendido, riego, compactado de material para base E=0.15m, 

con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

- Se ha realizado la excavación manual de bocacalles y badenes, así mismo 

el encofrado y desencofrado, bocacalle y badén concreto fc=210kg/cm2, 

curado con arroceras en bocacalles y badén. 

- Se ha realizado la excavación manual de cunetas, así mismo el encofrado 

y desencofrado, cuneta concreto fc=175kg/cm2. 

- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar la excavación de 

material en zonas que se encuentran inestables. 

- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 

(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, Mezcladora 

T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda, cunetas, badenes, 

bocacalles, sardinel peraltado) 

Control de seguridad de obra 
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Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal (EPP). 

Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 

extendido, riego y compactado de material para sub base y base E=0.15m. 

Control del medio ambiente 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 

no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

4.3. Presentación de resultados según los objetivos 

 Analizar el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 

Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 

- La construcción de la vía está acorde con la estructura urbana según el 

plan de desarrollo urbano 2006 – 2011 de Huancayo en los cuales nos 

detallan las secciones de vía correspondiente a la obra. 

- El tramo cuenta con agua potable, alcantarillado de aguas servidas, 

energía eléctrica, telefónica. 

- Se revisaron los planos, no se encontró los puntos de control (bm), para 

poder realizar el replanteo de obra, por tal motivo se realizó el 

levantamiento topográfico de toda el área a intervenir. Esto es importante 

para garantizar el escurrimiento de las aguas superficiales con la 

finalidad de que las cotas finales de obra coincidan con las del proyecto. 

Considerando las pendientes mínimas y máximas que exige el 

reglamento nacional de edificaciones del título II habilitaciones urbanas, 
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la norma GH.020 componentes de diseño urbano, capitulo II diseño de 

vías.  

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 

expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 

a nivel de mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, 

excavación manual de sardineles peraltados, excavación manual de 

veredas, excavación manual de sardinel, perfilado/comp. y conformación 

de subrasante de veredas, mat. P/sub base de veredas puesto en obra, 

ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m, 

encofrado y desencofrado de veredas y sardineles, concreto 

fc=175kg/cm2 en veredas y sardineles, curado con arroceras en 

veredas. 

 Identificar los factores considerados en el Proceso Constructivo Vial de la 

Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 

Junín. 

- Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 

cuentan con equipo de protección personal (EPP). 

- Se han colocado cintas de prevención en el momento que se está 

realizando el corte de terreno. 

- Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, 

para el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de 

mejoramiento de subrasante. 

- Una vez concluida la obra de movimiento de tierras comprobar que no 

existan dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energia, 
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agua y desagúe, se procedera a la escarificacion, mediante moto 

niveladora (o rastras en zonas de dificil acceso) en una profundidad de 15 

cm debiendose eliminar las particulas de tamaño mayor de 7.5 cm. 

Los factores ambientales 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por 

lo tanto no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 

La eliminación del material de la demolición de veredas se ha 

trasladado a rellenos autorizados por la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

Resultados de la Matriz Leopold en la etapa de operación Podemos 

observar en el Cuadro, que las acciones que se desarrollaran para el 

presente estudio desarrolla el impacto ambiental que podría 

presentarse durante la etapa de “MEJORAMIENTO VIAL DE LAS 

CALLES JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO 

Y MARTE DE LA URBANIZACION LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE 

HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”, se tornaran 

positivas para el desarrollo socioeconómico y área de influencia del 

proyecto. Por otro lado también se generaran algunos impactos 

negativos como ruido y vibraciones y contaminación de aire (partículas 

de tierra), los cuales deben ser monitoreados para evitar sobrepasar 

los límites permisibles.   
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Matriz causa y efecto de impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de suelo de terreno de fundacion 

Según la clasificacion granulometrica por el sitema unificado de 

clasificacion (SUCS) y la AASHTO es de la siguiente manera: 

ITEM CALICATA CLASIFICASION NOMBRE DEL 

GRUPO 

SUCS AASHTO  

1 C-1 CALLE 

JUPITER PROG. 

0+020 

CL A-6 (15) ARCILLA LIGERA 

ARENNOSA 

P
a

vi
m

e
n

ta
ci

ó
n

 

M
o

vi
m

e
in

to
 d

e
 

ti
e

rr
a

s 

E
lim

in
a

ci
ó

n
 d

e
 

b
a

su
ra

 

Ruido

vibraciones 

polvo

Calidad de suelo

erosión 

Arbustos 

Pastos

Fauna aves

Seguridad

Calidad de aire 

nivel de empleo 

ingresos y eocnomia social 

Magnitud Valoración Importancia Valoración

Muy alta 4 Muy alta 4

Alta 3 Alta 3

Media 2 Media 2

Baja 1 Baja 1

Biologico
flora

Socio 

Económico

social

Economia

MATRIZ CAUSA EFECTO DE IMPACTO AMBIENTAL

“Mejoramiento vial prolongación Trujillo, tramo Jr. Amauta – Camino a Aza, Distrito de El Tambo – 

Huancayo– Junín”del sector NH17 – Saños Chico del distrito de El Tambo”.
ACCIONES DEL PROYCETO 

Fisico y 

quimica

Tierra

Atmosfera

Acciones 
Impactantes 

Factores
Impactantes

2 1 2 1

1 1

2 1 1
1

2 1

1 1

2 1

2 1 2 1

1 1 1
1

1 12 1

2

2 2

2 2

2 2

2

2 2
2 2
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2 C-2 CALLE 

MARTE PROG. 

0+060 

CL A-6 (12) ARCILLA LIGERA 

ARENNOSA 

3 C-3 CALLE 

URANO PROG. 

0+050 

CL A-6 (15) ARCILLA LIGERA 

ARENNOSA 

4 C-4 NO 

ESPECIFICA 

CL A-6 (11) ARCILLA LIGERA 

ARENNOSA 

La via en estudio tiene una capacidad de soporte regular a bueno, lo 

cual indica que son de estabilidad regular a bueno, bajo condiciones 

adversas de humedad, según a los ensayos realizados bajo la norma 

ASTM D1883 y el grado de compactacion del ensayo de C.B.R. es: 

ITEM CALICATA / 

UBICACION 

C.B.R 

1” 2” 

100% 95% 100% 95% 

1 C-1 CALLE 

JUPITER 

PROG. 0+020 

6.5 4.95 13.04 10.11 

2 C-2 CALLE 

MARTE 

PROG. 0+060 

7.85 5.74 13.11 11.14 

3 C-3 CALLE 

URANO 

PROG. 0+050 

7.89 5.80 12.97 10.57 

4 C-4 NO 

ESPECIFICA 

7.81 5.54 12.99 10.87 

 

- Para identificar y realizar la evaluacion del suelo de la subrasante 

existente se llevo a cabo un programa de exploracion de campo, 
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excavacion de calicatas y recoleccion de muestras para ser 

ensayadas en el laboratorio. En total se excavaron 4 pozos a cielo 

abierto. 

- La profundidad alcanzada es de 1.50 m. por debajo de la rasante 

proyectada y ubicadas en forma alternada (derecha e izquierda) de 

la via en estudio 

- Se realizaron los ensayos deacuerdo a la Norma CE. 010 

Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los trabajos permitieron evaluar las propiedades de los suelos 

mediante ensayos fisicos, mecanicos de las muestras disturbadas 

de suelo, provinientes de cada una de las exploraciones. Las 

muestras se analizaron en el laboratorio de suelos de la empresa 

KLAFER SAC, bajo la supervision del ingeniero especialista de 

suelos y pavimentos, y de tecnicos de laboratorio, cuyos resultados 

se presenta en anexos. 

 Deficiencias durante el proceso constructivo 

- Las tomas de muestra de probetas de concreto no se realizaron en 

3 capas solo en 2 y el curado menciona que debe de estar 
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sumergido en el agua durante 18 a 24 horas como lo menciona la 

norma ASTM C31. 

-  

- Tanto el supervisor como el residente de obra no se encontraban 

permanentemente en obra para verificar las actividades y poder 

hacer un seguimiento de control de calidad efectuado por una 

persona de experiencia y conocimientos en la materia, para 

asegurar que la obra se ejecute con la calidad, costo y tiempo 

establecidos. 

 Describir los materiales, herramientas y maquinarias considerados en el 

Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 

Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 

- Se ha empleado RETROEXCAVADORA alquilada para las siguientes 

partidas Demolición de veredas existentes del Jr. Neptuno y el Jiron Urano, 

Excavación manual de vereda, Acarreo interno de material. 

- Se utilizó maquinaria liviana como Sierra Circular (P/encofrado y 

desencofrado), compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación 

de subrasante de veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base 

de veredas E=0.10m), Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de 

vereda y sardineles) 

- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal 

para acarro interno de material, carguío, transporte de material excedente. 

- Se ha empleado un promedio de 31 personas en ejecución de obra, 

incluido el Supervisor, Residente de Obra, Coordinador, Asistente, 
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Almacenera, Auxiliar Administrativo, Topógrafo, Mecánico, Operador de 

volquete, Maestro de Obra, Operarios, Oficiales, Peones. 

 

 Identificar los problemas que se presentan en el proceso en el Proceso 

Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, 

Provincia de Huancayo – Junín 

- Se presenta de napa freática a los 0.70m de profundidad, que afecta la 

partida de corte de terreno al nivel de mejoramiento de subrasante, donde 

se tendrá mayor volumen de corte, así mismo se deberá de considerar 

mayor volumen de material para el mejoramiento de la sub rasante. 

- Se presenta postes de alumbrado público y telefónico desalineados que 

se encuentran dentro del diseño de la vía, por lo que la residencia solicitara 

al comité de gestión que realice la gestión correspondiente ante las 

entidades encargadas para la reubicación de estos postes.  

- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 

cuanto a veredas, y en carguío, eliminación de material excedente no se 

llega el rendimiento establecido. 

- Cambio de redes matrices y redes domiciliarias de agua y desagüe de la 

Urb. Eucaliptos cambios que serán asumidos en su totalidad por los 

beneficiarios, si sucediera estos cambios produciría un retraso en el 

avance de las partidas programadas. 

 Verificar el cumplimiento de  la norma en el Proceso Constructivo Vial de la 

Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 

Junín 
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 La vereda se diferencia con respecto a la berma o a la calzada, 

mediante un cambio de desnivel que diferencia la zona de vehículos 

de la circulación de personas. El cambio de nivel recomendable es de 

0.15 m. a 0.20 m. según el reglamento de nacional de edificaciones 

capitulo II diseño de vías. 

 Las rampas no superan el 12% teniendo un ancho mínimo de 0.90m 

y las veredas tienen 1% de pendiente cumpliendo de esta manera con 

el RNE. 

 Las pendientes y el bombeo están de acuerdo a lo que exige el 

reglamento nacional de edificaciones del título II habilitaciones 

urbanas, la norma GH.020 componentes de diseño urbano, capitulo II 

diseño de vías. 

 Las probetas de concreto no se realizaron en 3 capas solo en 2 y el 

curado menciona que debe de estar sumergido en el agua durante 18 

a 24 horas como lo menciona la norma ASTM C31. 

 Según el organismo supervisor de las contrataciones con el estado 

(osce) menciona que el supervisor debe ejercer el control de manera 

permanente y directa durante la ejecución de la obra, esto no se 

cumplió. 

 El ensayo de SLUMP se realizó dentro de los 5 minutos de haber 

tomado la muestra de concreto y la prueba no paso de los 2.5 minutos 

desde el inicio hasta el final. Cumpliendo con la norma ASTM C172. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al Analizar el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 

Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín, se llego a la 

conclusion que la construcción de la vía está acorde con la estructura 

urbana según el Plan de Desarrollo Urbano 2006 – 2011 de Huancayo en 

los cuales nos detallan las secciones de vía correspondiente a la obra. El 

tramo cuenta con agua potable, alcantarillado de aguas servidas, energía 

eléctrica, telefónica. De igual manera se revisaron los planos, no se 

encontró los puntos de control (BM), para poder realizar el replanteo de 

obra, por tal motivo se realizó el levantamiento topográfico de toda el área 

a intervenir. Asimismo la obra cumple con las especificaciones técnicas 

indicadas en el expediente técnico. 

2. De igual manera se concluyo que los factores considerados en un 

Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 

Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín, son: que el personal de 

obra cuente con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, asimismo que se realicen las charlas de seguridad y se cuente 

con equipo de protección personal (EPP). De igual manera la 

colocacion de cintas de prevención en el momento que se está 

realizando el corte de terreno y asimismo la utilizacion de conos, cintas 

amarillas, letreros de desvió vehicular, para el proceso de eliminación 

del corte de terreno a nivel de mejoramiento de subrasante. Una vez 

concluida la obra de movimiento de tierras comprobar que no existan 

dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energia, agua 
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y desagúe, se procedera a la escarificacion, mediante moto niveladora 

(o rastras en zonas de dificil acceso) en una profundidad de 15 cm 

debiendose eliminar las particulas de tamaño mayor de 7.5 cm. Por 

ultimo se debe tener en cuenta los factores ambientales y  también los 

impactos negativos como ruido, vibraciones y contaminación de aire 

(partículas de tierra), los cuales deben ser monitoreados para evitar 

sobrepasar los límites permisibles.   

3. Asimismo se concluye que los materiales, herramientas y maquinarias 

considerados en el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los 

Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín, son los 

siguientes: Retroexcavadora, la Sierra Circular (P/encofrado y 

desencofrado), compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación 

de subrasante de veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base 

de veredas E=0.10m), Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de 

vereda y sardineles), de igual manera se ha empleado maquinaria como 

volquete y cargador frontal para acarro interno de material, carguío, 

transporte de material excedente. Y tambien se empleo un promedio de 

31 personas en ejecución de obra, incluido el Supervisor, Residente de 

Obra, Coordinador, Asistente, Almacenera, Auxiliar Administrativo, 

Topógrafo, Mecánico, Operador de volquete, Maestro de Obra, Operarios, 

Oficiales, Peones. 

4. Los problemas que se presentan en el Proceso Constructivo Vial de la 

Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo 

– Junín; son los siguientes: Se presenta napa freática a los 0.70m de 

profundidad, que afecta la partida de corte de terreno al nivel de 
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mejoramiento de subrasante, los postes de alumbrado público y telefónico 

desalineados que se encuentran dentro del diseño de la vía,  la presencia 

de lluvias son a diario, Los cambios de redes matrices y redes 

domiciliarias de agua y desagüe no se terminaron dentro de la fecha 

programada de la Urb. Eucaliptos. 

5. Por ultimo se concluye que se cumple la norma en el Proceso Constructivo 

Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 

Huancayo – Junín, de manera parcial. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda Coordinar con la población para el mantenimiento de 

la obra. 

2. Como recomendaciones se tiene optimizar y planificar el desarrollo de 

la obra de infraestructura vial, cumplir con los estándares de calidad y 

para esto se deben cumplir con las especificaciones de los procesos  

constructivos descritos en este informe. 

 
3. Los deterioros de los pavimentos se deben a una serie de factores en 

los procesos constructivos deficientes (transporte, extensión y 

compactación), formula de trabajo deficiente, se recomienda seguir 

con las especificaciones técnicas y evitar incurrir en las malas 

prácticas constructivas y afectar la durabilidad de los pavimentos. 

 

4. Se recomienda no imprimar y pavimentar cuando existan condiciones 

de lluvia. 

 

5. Se recomienda llevar un control estricto de la temperatura de 

imprimación de la mezcla asfáltica ya que de esta depende la 

compactación de la durabilidad de la mezcla en el tiempo. 
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01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA MES 6.00 500.00 3,000.00 0.75 375.00 12.50% 0.50 250.00 8.33% 1.25 625.00 20.83% 4.75 2,375.00 79.17%
01.02.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 1.00 1,200.00 1,200.00 1.00 1,200.00 100.00% - - 0.00% 1.00 1,200.00 100.00% - 0.00 0.00%
01.03.00 SEÑALIZACION PARA DESVIO DE TRANSITO UND 14.00 750.00 10,500.00 2.00 1,500.00 14.29% 2.00 1,500.00 14.29% 4.00 3,000.00 28.57% 10.00 7500.00 71.43%
01.04.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 19,200.00 19,200.00 0.50 9,600.00 50.00% - - 0.00% 0.50 9,600.00 50.00% 0.50 9600.00 50.00%
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 7,881.81 2.07 16,315.35 3,418.05 7,075.36 43.37% 1,217.44 2,520.09 15.45% 4,635.49 9,595.46 58.81% 3,246.32 6719.89 41.19%
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION M2 7,881.81 1.30 10,246.35 1,282.10 1,666.73 16.27% 573.25 745.23 7.27% 1,855.35 2,411.96 23.54% 6,026.46 7834.40 76.46%
02.03.00 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES M3 238.01 26.43 6,290.60 89.13 2,355.71 37.45% 99.82 2,638.24 41.94% 188.95 4,993.95 79.39% 49.06 1296.66 20.61%
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE MEJ. DE SUBRASANTE M3 4,937.39 7.83 38,659.76 2,486.07 19,465.93 50.35% 819.65 6,417.86 16.60% 3,305.72 25,883.79 66.95% 1,631.67 12775.98 33.05%
03.02.00 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 246.87 38.02 9,386.00 75.08 2,854.39 30.41% 90.22 3,430.22 36.55% 165.30 6,284.61 66.96% 81.57 3101.39 33.04%
03.03.00 EXCAVACION MANUAL DE CUNETAS M3 156.54 38.02 5,951.65 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 156.54 5951.65 100.00%
03.04.00 EXCAVACION MANUAL DE SARDINEL PERALTADO M3 116.46 38.76 4,513.99 51.42 1,993.04 44.15% 32.05 1,242.22 27.52% 83.47 3,235.26 71.67% 32.99 1278.73 28.33%
03.05.00 EXCAVACION MANUAL DE BOCACALLES M3 15.42 38.02 586.27 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 15.42 586.27 100.00%
03.06.00 EXCAVACION MANUAL DE BADENES M3 9.86 38.02 374.88 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 9.86 374.88 100.00%
03.07.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
03.07.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL M3 681.44 19.00 12,947.36 240.76 4,574.53 35.33% 144.88 2,752.63 21.26% 385.64 7,327.15 56.59% 295.80 5,620.21 43.41%
03.07.02 CARGUIO (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 7,091.20 5.05 35,810.56 780.00 3,939.00 11.00% 2,827.53 14,279.03 39.87% 3,607.53 18,218.03 50.87% 3,483.67 17,592.53 49.13%
03.07.03 TRANSPORTE (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 7,091.20 17.09 121,188.61 780.00 13,330.20 11.00% 2,827.53 48,322.49 39.87% 3,607.53 61,652.69 50.87% 3,483.67 59,535.92 49.13%
04.00.00 EXPLANACIONES
04.01.00 ESCARIFICADO, PERFIL. Y COMP. DE NIVEL DE CORTE M2 7,881.81 2.91 22,936.07 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,881.81 22,936.07 100.00%
05.00.00 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
05.01.00 MAT. P/MEJ. DE SUBRASANTE PUESTO EN OBRA M3 1,647.41 41.25 67,955.66 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,647.41 67,955.66 100.00%
05.02.00 EXT./RIEGO/COMP. DE MAT P/MEJ. DE S.R. M2 7,881.81 3.08 24,275.97 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,881.81 24,275.97 100.00%
06.00.00 SUB BASE GRANULAR
06.01.00 M3 1,182.27 43.75 51,724.31 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,182.27 51,724.31 100.00%
06.02.00 EXT./RIEGO/COMP. DE MAT P/SUB BASE E=0.15m M2 7,881.81 3.19 25,142.97 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,881.81 25,142.97 100.00%
07.00.00
07.01.00 MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA M3 1,106.42 43.75 48,405.88 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,106.42 48,405.88 100.00%
07.02.00 EXT./RIEGO/COMP. DE MAT P/BASE E=0.15m M2 7,376.11 3.61 26,627.76 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,376.11 26,627.76 100.00%
08.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE
08.01.00 IMPRIMACION ASFALTICA M2 6,301.56 5.37 33,839.38 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 6,301.56 33,839.38 100.00%
08.02.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 6,301.56 58.77 370,342.68 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 6,301.56 370,342.68 100.00%
09.00.00 DRENAJE - CUNETAS
09.01.00 CUNETA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 168.24 22.39 3,766.89 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 168.24 3,766.89 100.00%
09.02.00 CUNETA CONCRETO f`c=175 kg/cm2  (INC. ACABADO) M3 152.63 392.50 59,907.28 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 152.63 59,907.28 100.00%
10.00.00 SARDINEL PERALTADO
10.01.00 SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2,391.86 47.95 114,689.69 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 2,391.86 114,689.69 100.00%
10.02.00 SARDINEL PERALTADO CONCRETO f`c=175 kg/cm2  (INC. ACABADO) ML 1,940.94 35.10 68,126.99 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,940.94 68,126.99 100.00%
11.00.00 BOCACALLE DE CONCRETO E=0.20 m
11.01.00 BOCACALLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 53.85 32.75 1,763.59 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 53.85 1,763.59 100.00%
11.02.00 BOCACALLE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2  (INC. ACABADO) M3 61.68 428.86 26,452.08 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 61.68 26,452.08 100.00%
11.03.00 CURADO CON ARROCERAS EN BOCACALLE M2 308.41 2.03 626.07 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 308.41 626.07 100.00%

% AVANCE
FISICOMetrado  Valorización Metrado  Valorización Metrado

% AVANCE
FISICO  Valorización

Saldo a Ejecutar

MAT. P/SUB BASE PUESTO EN OBRA

BASE GRANULAR

PAVIMENTO FLEXIBLE

Ítem Partidas Und Metrado
Costo

Unitario
(S/.)

Costo
Parcial

(S/.)

Residente de Obra: ING. EDER E. LLANA CORDOVA

Supervisor de Obra ING. MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ

Fecha de Culminación: 19 DE MARZO DEL 2016

Plazo de Ejecución: 180 DIAS CALENDARIOS

Costo Total del Proyecto (S/.) : S/. 2,144,564.18

NOMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACION LOS
EUCALIPTOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN"

Fecha de Inicio: 21 DE SETIEMBRE DEL 2016

Metrado

Avance Anterior %
AVANCE
FISICO  Valorización

Avance Actual % AVANCE
FISICO

Avance Acumulado

VALORIZACION MENSUAL

PAVIMENTO FLEXIBLEE E=2"



12.00.00 BADEN DE CONCRETO
12.01.00 BADEN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 87.91 34.01 2,989.82 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 87.91 2,989.82 100.00%
12.02.00 BADEN CONCRETO f`c=210 kg/cm2  (INC. ACABADO) M3 27.14 428.86 11,639.26 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 27.14 11,639.26 100.00%
12.03.00 CURADO CON ARROCERAS EN BADEN M2 197.29 2.03 400.50 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 197.29 400.50 100.00%
13.00.00 JUNTAS
13.02.00 RELLENO DE JUNTAS CON ASFALTO ML 623.08 4.19 2,610.71 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 623.08 2,610.71 100.00%
14.00.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
14.01.00 PINTURA LINEAL EN SARDINEL ML 1,940.94 14.42 27,988.35 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,940.94 27,988.35 100.00%
14.02.00 PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL M2 435.60 35.73 15,563.99 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 435.60 15,563.99 100.00%
14.03.00 PINTURA INTERMEDIA DISCONTINUA EN CENTRO DE VIA ML 709.90 7.16 5,082.88 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 709.90 5,082.88 100.00%
14.04.00 PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS M2 60.50 35.73 2,161.67 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 60.50 2,161.67 100.00%
15.00.00 SEÑALIZACION VERTICAL
15.01.00 SEÑALES PREVENTIVAS UND 35.00 365.35 12,787.25 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 35.00 12,787.25 100.00%
15.02.00 SEÑALES INFORMATIVAS TIPO 01 UND 35.00 365.35 12,787.25 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 35.00 12,787.25 100.00%
16.00.00 VARIOS
16.01.00 RECONEXION DE INSTALACIONES DE DESAGUE UND 136.00 76.83 10,448.88 - - 0.00% 52.00 3,995.16 38.24% 52.00 3,995.16 38.24% 84.00 6,453.72 61.76%
16.02.00 RECONEXION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE UND 136.00 95.32 12,963.52 14.00 1,334.48 10.29% 49.00 4,670.68 36.03% 63.00 6,005.16 46.32% 73.00 6,958.36 53.68%
16.03.00 ENCIMADO DE BUZONES UND 10.00 826.49 8,264.90 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 10.00 8,264.90 100.00%
16.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 7,384.71 0.50 3,692.36 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,384.71 3,692.36 100.00%
16.05.00 PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 1,026.89 1,026.89 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1.00 1,026.89 100.00%
17.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
17.01.00 COSTOS AMBIENTALES GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1.00 2,500.00 100.00%

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 4,459.83 2.07 9,231.85 1,981.35 4,101.40 44.43% 179.48 371.52 4.02% 2,160.83 4,472.92 48.45% 2,299.00 4,758.93 51.55%
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION M2 4,459.83 1.30 5,797.78 - - 0.00% 179.48 233.32 4.02% 179.48 233.32 4.02% 4,280.35 5,564.46 95.98%
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS - -
02.01.00 EXCAVACION MANUAL DE SARDINELES M3 92.90 38.76 3,600.80 - - 0.00% 29.33 1,136.75 31.57% 29.33 1,136.75 31.57% 63.57 2,464.05 68.43%
02.02.00 EXCAVACION MANUAL DE VEREDAS M3 717.22 38.76 27,799.45 83.52 3,237.17 11.64% 102.65 3,978.64 14.31% 186.17 7,215.81 25.96% 531.05 20,583.64 74.04%
02.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.03.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL M3 101.26 19.00 1,923.94 15.29 290.47 15.10% 16.53 314.15 16.33% 31.82 604.62 31.43% 69.44 1,319.32 68.57%
02.03.02 CARGUIO (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 1,012.65 5.05 5,113.88 - - 0.00% 217.47 1,098.21 21.48% 217.47 1,098.21 21.48% 795.18 4,015.67 78.52%
02.03.03 TRANSPORTE (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 1,012.65 17.09 17,306.19 - - 0.00% 217.47 3,716.53 21.48% 217.47 3,716.53 21.48% 795.18 13,589.66 78.52%
02.04.00 PERFILADO/COMP. Y CONFORMACION SUBRASANTE DE VEREDAS M2 2,944.62 9.13 26,884.38 - - 0.00% 262.29 2,394.71 8.91% 262.29 2,394.71 8.91% 2,682.33 24,489.67 91.09%
03.00.00 SUB BASE GRANULAR
03.01.00 MAT. P/SUB BASE DE VEREDAS PUESTO EN OBRA M3 294.46 43.75 12,882.63 - - 0.00% 26.23 1,147.52 8.91% 26.23 1,147.52 8.91% 268.23 11,735.11 91.09%
03.02.00 EXT./RIEGO/COMP. MANUAL DE MAT P/SUB BASE DE VEREDAS E=0.10m M2 2,944.62 9.28 27,326.07 - - 0.00% 262.29 2,434.05 8.91% 262.29 2,434.05 8.91% 2,682.33 24,892.02 91.09%
04.00.00 SARDINEL
04.01.00 SARDINEL  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,272.56 47.95 61,019.25 - - 0.00% 180.82 8,670.32 14.21% 180.82 8,670.32 14.21% 1,091.74 52,348.93 85.79%
04.02.00 SARDINEL CONCRETO f`c=175 kg/cm2 ML 1,548.25 27.14 42,019.51 - - 0.00% 219.80 5,965.37 14.20% 219.80 5,965.37 14.20% 1,328.45 36,054.13 85.80%
05.00.00 ACERA PEATONAL
05.01.00 VEREDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 204.10 31.40 6,408.74 - - 0.00% 10.35 325.08 5.07% 10.35 325.08 5.07% 193.75 6,083.66 94.93%
05.02.00 VEREDA CONCRETO f`c=175 kg/cm2 (INC. ACABADO) M2 2,944.62 47.64 140,281.70 - - 0.00% 230.79 10,994.84 7.84% 230.79 10,994.84 7.84% 2,713.83 129,286.86 92.16%
05.03.00 CURADO CON ARROCERAS EN VEREDAS M2 2,944.62 2.03 5,977.58 - - 0.00% 230.79 468.50 7.84% 230.79 468.50 7.84% 2,713.83 5,509.07 92.16%
06.00.00 RAMPAS
06.01.00 RAMPA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 30.80 29.09 895.97 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 30.80 895.97 100.00%
06.02.00 RAMPA CONCRETO f`c=175kg/cm2 M3 12.71 392.50 4,988.68 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 12.71 4,988.68 100.00%
07.00.00 JUNTAS
07.01.00 RELLENO DE JUNTAS CON ASFALTO ML 1,685.30 4.19 7,061.41 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,685.30 7,061.41 100.00%
08.00.00 AREA VERDE
08.01.00 SUMINISTRO DE TIERRA AGRICOLA M3 128.30 69.10 8,865.53 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 128.30 8,865.53 100.00%
08.02.00 COLOCACION DE GRASS EN JARDINERIA M2 1,282.97 23.15 29,700.76 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,282.97 29,700.76 100.00%
08.03.00 SEMBRADO DE ARBUSTOS UND 854.00 43.92 37,507.68 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 854.00 37,507.68 100.00%
09.00.00 INSTALACION DE TACHOS ECOLOGICOS
09.01.00 INSTALACION DE TACHOS ECOLOGICOS UND 62.00 434.72 26,952.64 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 62.00 26,952.64 100.00%
10.00.00 VARIOS
10.01.00 RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE UND 136.00 127.50 17,340.00 - - 0.00% 43.00 5,482.50 31.62% 43.00 5,482.50 31.62% 93.00 11,857.50 68.38%
10.02.00 RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE UND 136.00 102.19 13,897.84 - - 0.00% 43.00 4,394.17 31.62% 43.00 4,394.17 31.62% 93.00 9,503.67 68.38%
10.03.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 4,459.83 0.50 2,229.92 - - 0.00% 324.29 162.15 7.27% 324.29 162.15 7.27% 4,135.54 2,067.77 92.73%

S/. 1,918,677.06
S/. 163,906.33

SUB TOTAL 2,082,583.38 85,633.01 158,528.93 244,161.94
SUPERVISIÓN 1.94% 37,221.20
PRESUPUESTO 2,119,804.58
EXPEDIENTE TECNICO 24,759.59

S/. 2,144,564.18

87,163.49
4,126.60 16,506.398,253.20

VEREDAS PEATONALES

TOTAL COSTO DIRECTO 78,893.40

4.26%

146,052.17

TOTAL PRESUPUESTO

4,363.81

91,290.09 165,488.86

1,530.49 2,833.33 88.03%

GASTOS GENERALES 8.5% 6,739.61 12,476.76 19,216.37 144,689.96

256,778.95 1,887,785.20

7.72%

4,126.60

1,838,421.41

248,525.75 1,871,278.80161,362.26
32,857.3911.97%

1,693,731.45224,945.58



 



MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.

S/. S/. % % S/. S/. % %
0 0

sep-16 8,000.00 8,000.00 0.41% 0.41% sep-16 - 0.00 0.00% 0.00%
oct-16 120,000.00 128,000.00 6.10% 6.51% oct-16 117,103.24 117,103.24 5.96% 5.96%
nov-16 170,000.00 298,000.00 8.65% 15.16% nov-16 156,681.48 273,784.72 7.97% 13.93%
dic-16 210,000.00 508,000.00 10.68% 25.84% dic-16 226,775.86 500,560.58 11.54% 25.46%
feb-17 95,000.00 603,000.00 4.83% 30.68% feb-17 99,678.02 600,238.60 5.07% 30.53%
mar-17 110,000.00 713,000.00 5.60% 36.27% mar-17 84,291.53 684,530.13 4.29% 34.82%
abr-17 157,500.00 870,500.00 8.01% 44.28% abr-17 137,096.48 821,626.61 6.97% 41.80%
may-17 210,000.00 1,080,500.00 10.68% 54.97% may-17 192,416.03 1,014,042.64 9.79% 51.59%
jun-17 450,000.00 1,530,500.00 22.89% 77.86% jun-17 219,861.38 1,233,904.02 11.18% 62.77%
jul-17 435,241.00 1,965,741.00 22.14% 100.00% jul-17
TOTAL 1,965,741.00 1,965,741.00 100.00% 100.00% TOTAL 1,233,904.02 1,233,904.02 62.77% 62.77%

Supervisor de Obra ING. MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ

FINANCIERO PRE PROGRAMADOS FINANCIERO DEVENGADOS

Costo Total del
Proyecto (S/.) : S/. 2,144,564.18

Costo Directo (S/.) : S/. 1,965,741.00

Residente de Obra: ING. EDER E. LLANA CORDOVA

VALORIZACION FINANCIERA - JUNIO

NOMBRE DEL
PROYECTO :

"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO,
NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACION LOS EUCALIPTOS, DISTRITO DE

HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN"

Plazo de Ejecución: 180 DIAS CALENDARIOS
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INFORME MENSUAL N° 09 DE SUPERVISIÓN 

MES DE JUNIO DE 2017 

(01/06/2017 – 30/06/201) 
 

1. DATOS GENERALES DE OBRA  

UBICACIÓN  : Urbanización Eucalipto – San Carlos 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa 

ENTIDAD EJECUTORA : 

Municipalidad Provincial de Huancayo 

Gobierno Regional de Junín 

PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TÉCNICO : S/.2’144,564.18 

PRESUPUESTO ASIGNADO   

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN : S/.1’646,216.00 

M. PROVINCIAL DE HUANCAYO : S/. 319,525.00 

RESOLUCIÓN APROB. EXP. TÉCNICO : N° 171-2014-MPH/GOP 

RESOLUCIÓN APROB. ACTUALIZACION : N° 068-2016-MPH/GOP 

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Eder Llana Córdova 

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Miguel Ángel García Ramírez 

FECHA ENTREGA DE TERRENO : 14 – 09 - 2016 

FECHA DE INICIO DE OBRA : 21 – 09 - 2016 

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 – 01 - 2017 

FECHA DE REINICIO DE OBRA : 21 – 02 - 2017 

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA N°02 : 07 – 03 - 2017 

FECHA DE REINICIO DE OBRA N°02 : 20 – 03 - 2017 

FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO : 22 – 05 - 2017 

TIEMPO DE AMPLIACION N°03 : 70 DIAS CALENDARIOS 

FECHA DE INICIO DE AMPLIACION N°03 : 23 – 05 - 2017 

FECHA DE TERMINO DE AMPLIACION : 31 – 07 - 2017 

RESPONSABLES DE OBRA   



GERENTE DE OBRAS : ARQ. HUGO EDGAR SANTOS MUCHA 

COORDINADOR DE OBRAS : ING. CESAR A. PACHECO GUERRA 

PROYECTISTA : ING. LUZ FAVIOLA DIAZ ZARATE 

EVALUADOR : ING. JAVIER REYNOSO OSCANOA 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto ha sido desarrollado en la Urbanización Eucalipto, distrito de Huancayo, y presenta las siguientes 

características: 

PAVIMENTO FLEXIBLE:  

- Colocación de 6,301.56 m2 de carpeta asfáltica en caliente de E=2” (0.05m) para la Urbanización Los 
Eucaliptos. 

- Para la estructura del pavimento se tiene: 7,376.11 m2 de base granular de E=0.15m y 7,881.81 m2  de sub 
base granular de E=0.15m. Mejoramiento de la subrasante en 7881.81 m2  de E=0.15m y 0.45m. 

- Construcción de bocacalles en un área total de 308.41 m2 de concreto simple f’c = 210 Kg/cm2. 
- Construcción de badenes en un área total de 197.29 m2 de concreto simple f’c = 210 Kg/cm2. 
- Construcción de 152.63m3 de cunetas de concreto simple f’c=175kg/cm2. 
- La vía asfaltada contará con la respectiva señalización horizontal y vertical de acuerdo a las Normas 

vigentes. 
- Se tomarán las respectivas medidas de impacto ambiental en obra. 

VEREDAS DE CONCRETO: 

- Construcción de 2,944.62 m² de veredas de concreto f’c = 175 Kg/cm2, incluye veredas tipo martillo en 

esquinas.  

- Colocación de 294.46 m3 de sub base granular para veredas. 

- Construcción de 1,548.25 ml de sardineles de concreto f’c = 175 Kg/cm2. 

- Construcción de 70 rampas para personas discapacitadas de concreto f’c = 175 Kg/cm2. 

- Sembrado de 1,282.97 m2 de jardinería lateral. 

- El presupuesto inicial de fecha 27 -10-2014 es de S/. 1’921,025.41 y ha sido actualizado a fecha abril del 

2016 con un presupuesto de S/. 2’144,564.18. 

- El Código de SNIP es 263966. 

3. EVALUACIÓN MENSUAL 

- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo el año de 2014, y actualizado en abril de 2016.  

- Los trabajos en Obra se están realizando de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 

- Mediante el informe N°049-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 17 de Marzo del 2017, el Residente de Obra 

solicita aprobación del adicional de Obra N°01, la cual se origina por partidas no consideradas de Obra. 

- Mediante el informe N°004-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 17 de Marzo del 2017, aprueba la 

realización del adicional de Obra N°01. 

- Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°276-2017-MPH/GM de fecha 19 de Junio del 2017, aprueba 

el Adicional N°01. 

- Mediante el informe N°057-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 24 de Marzo del 2017, el Residente de Obra 

solicita aprobación del adicional-deductivo vinculante de Obra N°02. 

- Mediante el informe N°057-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 27 de Marzo del 2017, aprueba la 

realización del adicional-deductivo vinculante N°02 de Obra. 

- Mediante el informe N°058-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 29 de Marzo del 2017, se realiza el 

levantamiento de observaciones, la cual hasta la actualidad no se tiene respuesta del adicional-deductivo 

vinculante N°02 por parte del área de Estudios y Proyectos. 

- Desde la fecha 01/06/2017 – 30/06/2017 se tuvo un avance de 8.57%   con respecto a un avance 

programado de 17.71 % en el mes de Junio 2017. 



4. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA  

Tomando en cuenta: 

  
VALORIZACION -  MES DE JUNIO DEL 2017 

  
PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 

  

          

2016 - SETIEMBRE 

 

8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 

2016 - OCTUBRE 

 

120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 

2016 - NOVIEMBRE 

 

170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 

2016 - DICIEMBRE 

 

210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 

2017 - FEBRERO 

 

95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 

2017 - MARZO 

 

110,000.00 5.60% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 

2017 - ABRIL 

 

157,500.00 8.01% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 

2017 - MAYO 

 

210,000.00 10.68% 192,416.03 9.79% 951,698.36 

2017 - JUNIO 
 

450,000.00 22.89% 219,861.38 11.18% 731,836.98 

2017 - JULIO 

 

435,241.00 22.14%       

       ACUMULADO TOTAL 

 

1,965,741.00 100.00% 1,233,904.02 62.77% 731,836.98 
 

Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 

 

- Actual al 31/05/17    : 51.59 %. 

- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          : 11.18 % 

- Acumulado                  : 62.77 %. 

 

5. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA  

Tomando en cuenta: 

27. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA 

 

VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 

 

EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 

 

SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 

 

COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 

VEREDAS S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 

 

Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 

 

Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 79,417.14 13,688.17 93,105.32 70,801.01 

 
Supervision 1.9% S/. 37,221.20 18,034.70 3,108.42 21,143.13 16,078.08 

 
Expediente Tecnico S/. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 

 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 1,051,863.42 177,029.48 1,228,893.01 915,671.17 

 

% Avance Fisico Acumulado 

  

49.05% 8.25% 57.30% 42.70% 

 
Avance Físico de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 

Costo Total Presut. 
Avance Físico de Obra en %          =     183,773.20 X 100 
                                                                   2´144,564.18 
Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 

 

- Acumulado al 31/05/17                           : 57.30 % 

- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          :  8.57 % 

- Acumulado                   : 65.87 %. 

El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  

Valorización físico actual: 



MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %

Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21% S/. 91,290.09 4.26%

Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71% S/. 165,488.86 7.72%

Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07% S/. 237,817.12 11.09%

Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86% S/. 146,861.70 6.85%

Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27% S/. 57,126.72 2.66%

Valorizacion (Marzo 2017) S/. 151,608.52 7.07% S/. 120,530.14 5.62%

Valorizacion (Abril 2017) S/. 259,054.90 12.08% S/. 232,748.73 10.85%

Valorizacion (Mayo 2017) S/. 311,008.13 14.50% S/. 177,029.48 8.25%

Valorizacion (Junio 2017) S/. 379,905.95 17.71% S/. 183,773.20 8.57%

Valorizacion (Julio 2017) S/. 354,154.90 16.51%

TOTAL S/. 2,144,564.18 100.00% S/. 1,412,666.20 65.87%  
 
 

6. CONTROL DE OBRA 

- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas (martillos) y el nivel de la Sub base y 

base. 

- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico en relación a las 

partidas ejecutadas, perfilado, compactado y conformación de subrasante de veredas; extendido, riego y 

compactado manual de material para sub base de veredas, vereda encofrado y desencofrado; vereda 

concreto fc=175kg/cm2; curado con arroceras en veredas. 

- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual se continua con ese diseño. 

- Se realizó el encofrado y desencofrado de sardinel peraltado, como también la partida sardinel peraltado 

concreto fc=175kg/cm2 (INC. ACABADO). 

- Se realizó el extendido, riego, compactado de material para sub base E=0.15m, extendido, riego, 

compactado de material para base E=0.15m, con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo. 

- Se ha realizado la excavación manual de bocacalles y badenes, así mismo el encofrado y desencofrado, 

bocacalle y badén concreto fc=210kg/cm2, curado con arroceras en bocacalles y badén. 

- Se ha realizado la excavación manual de cunetas, así mismo el encofrado y desencofrado, cuneta concreto 

fc=175kg/cm2. 

- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar la excavación de material en zonas que se encuentran 

inestables. 

- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación de subrasante 

de veredas, Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda, cunetas, badenes, bocacalles, 

sardinel peraltado) 

 

7. CONTROL DE SEGURIDAD DE OBRA 

A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se están 

realizando las charlas de seguridad, y cuentan con equipo de protección personal. 

Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el extendido, riego y compactado de 

material para sub base y base E=0.15m. 

 

8. CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 

Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto no se perturba la tranquilidad de los 

vecinos durante la noche. 

 

 

 

 

 



9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

o  Se tiene un avance físico de obra de 8.57%. en el mes de Junio, teniendo un acumulado de 65.87%. 

o Se tiene un avance financiero de obra de 11.18%. en el mes de Mayo, teniendo un acumulado de 62.77%. 

o Mediante el informe N°049-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 17 de Marzo del 2017, el Residente de 

Obra solicita aprobación del adicional de Obra N°01, la cual se origina por partidas no consideradas de 

Obra. 

o Mediante el informe N°004-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 17 de Marzo del 2017, aprueba la 

realización del adicional de Obra N°01. 

o Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°276-2017-MPH/GM de fecha 19 de Junio del 2017, aprueba 

el Adicional N°01. 

o Mediante el informe N°057-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 24 de Marzo del 2017, el Residente de 

Obra solicita aprobación del adicional-deductivo vinculante de Obra N°02. 

o Mediante el informe N°057-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 27 de Marzo del 2017, aprueba la 

realización del adicional-deductivo vinculante N°02 de Obra. 

o Mediante el informe N°058-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 29 de Marzo del 2017, se realiza el 

levantamiento de observaciones, la cual hasta la actualidad no se tiene respuesta del adicional-deductivo 

vinculante N°02 por parte del área de Estudios y Proyectos. 

10. ANEXOS 

- Se adjunta el Informe N°136-2017/MPH/GOP/EELLC-RO del Residente de Obra. 

- Galería de fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

CUNETA CONCRETO f`c=175 kg/cm2 

 

BADEN CONCRETO f`c=210 kg/cm2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCACALLE CONCRETO f`c=210 

kg/cm2 

 

EXT./RIEGO/COMP. DE MAT P/BASE E=0.15m 

BASE E=0.15m 

kg/cm2 

 



 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

CALCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO METODO AASHTO -

DEL CALCULO DEL W18 EN LAS HOJAS ADJUNTAS SE OBTUVO EL SIGUIENTE VALOR:

ESAL   = 1.18E+06
1182919.8

FORMULA VALOR
29.28 29.28 22182 1

DE ACUERDO AL MANUAL DE SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS DEL MTC SE OBTUVO:

BASE CBR 80 %
SUB BASE CBR 40 %

Mr Base 42205 psi
Mr Sub Base 27084 psi

DEL GRAFICO:

Mr Sub Rasante 22182 psi

N°de Valores
> a Mr

VALORES CBR MAS
CRITICOS, ESTA

SUBRASANTE SERA
MEJORADA.

Mr (psi)

VALORES PERCENTILES DE Mr

CBR % de Valores > que

SELECCIÓN DEL MODULO DE RESILIENCIA DE DISEÑO DE LA SUBRASANTE

DISEÑO DE PAVIMENTO JR. URANO, MARTE, COMETA, EL SOL, JUPITER, LAS ESTRELLAS Y NEPTUNO.

MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JÚPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACIÓN
LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN

REEMPLAZANDO VALORES

CBR Mr (psi)

FORMULAS PARA Mr

CLASIFICACION CBR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

DE ACUERDO AL MANUAL DE SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS DEL MTC SE OBTUVO:

R = 85 %

DESVIACION ESTANDAR NORMAL (ZR)

Zr = -1.036

DESVIACION ESTANDAR (So)
PAVIMENTO FLEXIBLE So = 0.45

FLEXIBLE
Po = 4
Pt = 2.5

ΔPSI  =  Po - Pt

REEMPLAZANDO VALORES

ΔPSI = 1.5

FACTORES PARA HALLAR ESPESORES DEL PAVIMENTO
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W18 1182919.80
Zr
So

ΔPSI
Sub Rasante(Mr)

Numero Estructural (SN) 2.27

A = 6.07
B = 6.07

22182
1.50
0.45

ECUACION BASICA DE DISEÑO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE

1.18E+06
-1.036

USO DE FORMULA CON EL PROCEDIMIENTO

IGUALDAD

A B

COLOCAR VALORES (SN) PARA
HALLAR UNA  APROXIMACIÓN

DE IGUALDAD DE LA
ECUACIÓN

8.07)
R

(M
10

log2.32

5.19
1)(SN

1094
0.40

1.54.2

ΔPSI
10

log

0.201)(SN
10

log9.36
o

S
R

Z)
18

(W
10

log 













ECUACION AASHTO
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Excelente
Bueno
Regular
Pobre
Malo

m2 1.00
m3 1.15

< 1% 1% - 5% 5% - 25% >25%
Excelente 1.40 - 1.35 1.35 - 1.30 1.30 - 1.20 1.20
Bueno 1.35 - 1.25 1.25 - 1.15 1.15 - 1.00 1.00
Regular 1.25 - 1.15 1.15 - 1.05 1.00 - 0.80 0.80
Pobre 1.15 - 1.05 1.15 - 1.05 0.80 - 0.60 0.60
Muy Pobre 1.15 - 1.05 0.95 - 0.75 0.75 - 0.40 0.40

AGUA REMOVIDA EN:

2 horas

CALIDAD DE DRENAJE

COEFICIENTES DE DRENAJE PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES
FACTOR DE DRENAJE

CALIDAD DEL DRENAJE

2 horas

de 10 a 15 horas
1 semana

1 día

mayor a 15 horas

2 a 5 horas

50% saturación

5 a 10 horas
1 mes

no drena

P = % del tiempo que el pavimento está expuesto a

TIPOS DE DRENAJE PARA CAPAS GRANULARES

85% saturación

CAPACIDAD DEL DRENAJE PARA REMOVER LA HUMEDAD

niveles de humendad cercanos a la saturacion



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

TRANSITO (ESAL) EN BASES
EJES EQUIVALENTES GRANULARES 1.18E+06
Menor de 50000 4.0
50001 - 150000 4.0
150001 - 500000 4.0 Pulgadas
500001 - 2000000 6.0 Carpeta 6.00 D1
2000001 - 7000000 6.0 Base 6.00 D2
Mayor a 70000000 6.0

a1,a2,a3

D1,D2,D3

m2,m3

a1 0.425

a2 0.130

a3 0.118

T.S. = Tratamiendo Superficial con Sellos

De acuerdo al ESAL  =

2.5
3.0
3.5
4.0

CONCRETO ASFALTICO
ASUMENDO VALORES MINIMOS

ESPESORES MINIMOS, EN PULGADAS EN FUNCION DE LOS EJES EQUIVALENTES

CARPERTA DE

SN  =  a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3

ECUACION PARA OBTENER LOS ESPESORES

Coeficientes de drenaje para base y subbase, respectivamente.

1.0 ó T.S.

Coeficientes de capa representativos de carpeta, base y subbase respectivamente

Espesor de la carpeta, base y subbase respectivamente, en pulgadas.

2.0

VER TABLA

VER TABLA

VER TABLA
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D1 2.00 "
SN D2 6.00 "

2.27 2.44 D3 6.00 "
.

PULGADAS CENTIMETROS CENTIMETROS
2.00 5.00 5.00

6.00 15.00 15.00

6.00 15.00 20.00

PAVIMENTO 35.00 cm

a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3
DE LA ECUACION PARA OBTENER LOS ESPESORES

* Se realizara un mejoraminto de Sub Razante por la presencia de capas
de material de relleno en casi todas las calles. Las cuales seran de: 0.15 m
y de 0.45 m de espesor según sea la capa de material de relleno.

CARPETA

SUB BASE

BASE

SUB RASANTE

32

*
2

*
13*

3

2
*
2

*
1

1
*
11

*
1

.ma

)SN.(SNSN
D

SNSNSN

SNDaSN

2.m1a

*
1.SN1SN*

1
D

1a

1SN*
1
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COLOCAR VALORES (D) PARA
HALLAR UNA   APROXIMACIÓN
DE IGUALDAD EN LA ECUACIÓN

VER TABLA



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


















































































































































































































































