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RESUMEN 

 

El presente informe técnico se planteó como problema general: ¿Cuál es el resultado de 

la comparación del presupuesto contractual del expediente técnico y el presupuesto final 

de la ejecución de la obra mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles 

principales periurbanos de Huancaraylla distrito de Huancaraylla provincia Víctor 

Fajardo Ayacucho?, el objetivo general fue: Determinar los resultados de la comparación 

del presupuesto contractual del expediente técnico y el presupuesto final de la ejecución 

de la obra mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles principales 

periurbanos. 

 

El tipo de estudio fue aplicativo, de nivel de estudio descriptivo, el diseño fue no 

experimental. 

 

Se concluyó que: Se ejecutó de manera competente, siguiendo la normatividad vigente, 

ya que la obra al existir estas discrepancias sustanciales y lograr cumplir con las metas 

del expediente principal, se culminó la obra en la totalidad de 193 días calendario, plazo 

el cual se modificó respecto al plazo inicial contractual que eran 180 días, debido a la 

solicitud de ampliación de plazo por elaboración y aprobación del expediente técnico 

prestaciones adicionales de obra, deductivos vinculados, mayores metrados de obra y 

menores metrados de obra, que fue generado debido a errores, omisiones y deficiencias 

que se presentaron en el expediente técnico. 

 

Palabras Claves: Presupuesto contractual, ejecución de obra vía carrozable peatonal, 

periurbanas 
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ABSTRACT 

 

This technical report was raised as a general problem: What is the result of the comparison 

of the contractual budget of the technical file and the final budget for the execution of the 

work to improve the pedestrian carriageway in the main peri-urban streets of 

Huancaraylla district of Huancaraylla province Víctor Fajardo Ayacucho ?, the general 

objective was: To determine the results of the comparison of the contractual budget of the 

technical file and the final budget for the execution of the work to improve the pedestrian 

carriageway in the main peri-urban streets. 

 

The type of study was applicative, descriptive study level, the design was non-

experimental. 

 

It was concluded that: It was executed competently, following current regulations, since 

the work, since these substantial discrepancies exist and achieve the goals of the main 

file, the work was completed within 193 calendar days, a period of which is modified with 

respect to the initial contractual term, which was 180 days, due to the request for an 

extension of the term for preparation and approval of the technical file, additional work 

benefits, related deductions, higher work metrics and lower work metrics, which was 

generated due to errors , omissions and deficiencies that were presented in the technical 

file. 

 

Keywords: Contractual budget, execution of work via pedestrian carriage, peri-urban 
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INTRODUCCION 

 

El presente informe técnico titulado “Mejoramiento de la vía carrozable y peatonal en las 

calles principales periurbanos de Huancaraylla, distrito de Huancaraylla – provincia de Víctor 

Fajardo – Ayacucho”, se elaboró con la finalidad de obtener el título profesional de 

ingeniería civil respetando y considerando las normas vigentes emanadas por la facultad 

de ingeniería de la universidad peruana los andes.  

 

Durante la gestión de 2019- 2022 de la Municipalidad distrital de Huancaraylla, se ejecutó 

la obra “Mejoramiento de la vía carrozable y peatonal en las calles principales periurbanos de 

Huancaraylla, distrito de Huancaraylla – provincia de Víctor Fajardo – Ayacucho”, el cual al 

término de su ejecución, la estructura del presupuesto final de obra (Ultima Valorización 

y liquidación de obra) difiere operativa y económicamente respecto a la estructura del 

presupuesto contractual del Expediente técnico. 

 

Este estudio se ha organizado en 4 capítulos siendo  

 

Capito I, trata del planteamiento de problema, formulación el problema tanto general, 

como específicos, objetivo general y específicos, justificación práctica y metodológica, 

limitación espacial y temporal. 

Capitulo II, Se presenta los antecedentes, el marco conceptual, definición y procesos 

constructivo en las ejecuciones de obras. 

Capitulo III, Se expone la metodología de estudio, con el tipo de estudio, nivel de 

estudio, diseño de investigación técnica y/o instrumentos de recolección de datos. 

Capitulo IV, Se presenta el desarrollo del informe de resultados y la discusión de los 

resultados. 

 

Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 

                                                                     

 Bach. Religer Zuasnabar Palomino.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación y descripción del problema 

El presente estudio trata sobre la influencia que tiene la comparación del presupuesto 

contractual del expediente técnico y el presupuesto final de la ejecución de la obra en 

el año 2019 (ultima valorización y liquidación de obra), que se pueda tener en el 

mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles principales periurbanos de 

Huancaraylla distrito de Huancaraylla provincia Víctor Fajardo Ayacucho. 

Por otro lado, por parte del expediente técnico contractual, al momento de iniciar la 

ejecución de obras, se encuentra ciertas deficiencias como: 

1.Estudios incompletos, irreales e inconclusos. 

2.Fallas en el estudio topográfico (levantamiento y alineamiento topográfico). 

3.Planos incompletos con falta de detalles constructivos. 

4.Metrados irreales, cuantificación incorrecta. 

5.Falta de información en la elaboración del expediente técnico. 

6.Faltas de información antecedente a la ejecución de la obra, cuales son falta de 

alineamientos de las viviendas, electrificación incompleta y con falta de 

alineamiento en los postes de alumbrado público, el sistema de agua y desagüe no 



 
 

2 
 

culminado, la falta de uniformidad del planteamiento de las vías, calles no 

consolidadas y definidas. 

Al ejecutar la obra, desde su inicio como se dijo líneas arriba surgen dificultades 

para su ejecución, los cuales mediante un informe inicial de compatibilidad del 

expediente técnico con el terreno, se hacen mención todas estas falencias y 

deficiencias que existe en el expediente técnico contractual, que son causales de un 

cambio en la estructura del presupuesto contractual, ya que surgen deductivos y/o 

prestaciones adicionales de obra, mayores y menores metrados, los cuales al 

terminar la ejecución de obra, hacen que el presupuesto final de obra difiera 

operativa y económicamente respecto al presupuesto inicial contractual.  

 

1.1.1.Problema general 

 

¿Cuál es el resultado de la comparación del presupuesto contractual del 

expediente técnico y el presupuesto final de la ejecución de la obra 

mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles principales periurbanos 

de Huancaraylla distrito de Huancaraylla provincia Víctor Fajardo Ayacucho? 

 

1.1.2.Problemas específicos 

 

a) ¿Cuánto es el cumplimiento de los paramentos de diseño del expediente 

técnico contractual del mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las 

calles principales periurbanos? 

 

b) ¿En qué medida difiere la estructura del presupuesto final de la ejecución 

de la obra con la estructura del presupuesto contractual del expediente 

técnico del mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles 

principales periurbanos? 
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1.2.Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los resultados de la comparación del presupuesto contractual del 

expediente técnico y el presupuesto final de la ejecución de la obra 

mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles principales periurbanos 

de Huancaraylla distrito de Huancaraylla provincia Víctor Fajardo Ayacucho 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el cumplimiento de los paramentos de diseño del expediente técnico 

contractual del mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles 

principales periurbanos. 

 

c) Determinar en qué medida difiere la estructura del presupuesto final de la 

ejecución de la obra con la estructura del presupuesto contractual del 

expediente técnico del mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las 

calles principales periurbanos 

 

1.3.Justificación  

 

1.3.1.  Justificación practica 

Este informe técnico se justifica en la parte práctica ya que gracias a la 

comparación del presupuesto contractual del expediente técnico y el 

presupuesto final de la ejecución de la obra mejoramiento de la vía carrozable 

peatonal en las calles principales periurbanos se podrá establecer las falencias 

que se presentan muchas veces en los expedientes técnicos como son: falta de 

planos, metrados, detalles constructivos y otros; esto con la finalidad de poder 

solucionar estas discrepancias. 

 

1.3.2.  Justificación metodológica 

 

En parte metodológica el presente informe técnico se justifica ya que el 

bachiller hizo uso de metodologías propias para la toma de datos del campo y 
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gabinete con la finalidad de realizar la comparación del presupuesto 

contractual del expediente técnico y el presupuesto final de la ejecución de la 

obra, estas metodologías podrán servir de base para el desarrollo de otros 

trabajos similares. 

 

1.4.Delimitación   

 

1.4.1. Delimitación espacial 

El presente informe tiene como delimitación espacial a la localidad de 

Huancaraylla, distrito de Huancaraylla, provincia de Víctor fajardo y región 

Ayacucho. 

Figura 1: Mapa del Perú. 

 

 

Fuente: Google 
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Figura 2: Mapa región Ayacucho. 

 

 

Fuente: Google 

 

Figura 3: Vista satelital del proyecto. 

 

Fuente: Google Earth 
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1.4.2. Delimitación temporal 

 

El proyecto de informe técnico se elaboró en el periodo de abril a diciembre de 

2019 (tiempo de ejecución de la obra). 

 

1.4.3. Delimitación económica 

1.4.4.  

Los gastos que se incurrió para el desarrollo del presente informe técnico fueron 

cubiertos en su totalidad por el bachiller. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

A) Antecedentes internacionales 

a) Andrés Fabricio Larreta Salcedo y El ver Camilo Ochoa Molina, (2016), en la 

universidad Piloto de Colombia, realizo su investigación titulada: “DISEÑO 

DE POLITICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 

CONSTRUCTORAS DE LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA”, Alto 

Magdalena – Colombia, Para optar el grado de ingeniero civil, El tipo de 

investigación realizada fue aplicada, Cualitativo con un nivel experimental. 

Tuvo como método general el científico y como especifico descriptivo. La 

técnica e instrumento utilizado fueron visita y entrevistas a los trabajadores y 

profesionales de las constructoras.  

Al realizar los estudios pertinentes mediante los diferentes datos recolectados 

y a la visita y entrevistas a los trabajadores profesionales de las constructoras, 

resulto de vital importancia y necesidad el diseño de políticas para el (SG-

SST) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo o en su defecto 

complementar las políticas que ya existen en estas empresas constructoras 

El concluye que los profesionales de las empresas constructoras de la región 

tienen un conocimiento claro sobre el tema de las políticas de seguridad y 

salud en el trabajo, pero al investigar encontramos que las empresas no dan 

información necesaria a los trabajadores, las empresas más grandes visitadas 
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todas tienen en común que la política general que se cumple es la de utilizar 

los elementos de protección personal. 

b) Marcelo Denis Alfaro Flores, (2008), en la universidad Mayor de San Andrés, 

realizo su investigación titulada “DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA 

NORMA OHSAS18001GESTION 20218 Y SUS DERIVADAS EN LA 

CONTABILIDAD”, LA PAZ – BOLIVIA, Para optar el grado de maestría, El 

tipo de investigación realizada fue aplicada, La metodología por tipo de 

estudio no es cualitativo por naturaleza, puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas (analítica u holística, orgánica o cultural, o metodologías mixtas, 

entre otras), ya que su rasgo distintivo no son los métodos de investigación 

utilizados, sino su interés en un caso particular, o varios si se trata de un estudio 

de casos múltiples comprehensivo, sistemático. 

El Concluye La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la 

salud de nuestros trabajadores y terceras personas siempre será muy 

importante; por otro lado, la implementación un sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad ocupacional (SySO) hace competitivas a las empresas y aseguran 

las buenas prácticas en materia de Salud y Seguridad ocupacional. 

 

B) Nacionales 

 

a) Freddy Antonio Sardón Rojas, (2015), en la universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez, realizo su investigación titulada “IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES PARA LA 

REGIÓN PUNO” Juliaca – Perú, para optar el grado académico de Magister 

en ingeniería civil, El tipo de investigación realizada fue descriptivo 

Propositivo, nivel no experimental transaccional.  

Plan de Seguridad y salud, es necesario tener un buen conocimiento de la 

normativa nacional e internacional en Seguridad y Salud en el trabajo, 

asimismo conocer los estándares, procedimientos y registros aplicables para 

los proyectos en construcción. Se debe tener un acercamiento con cada 
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trabajador, el momento adecuado es en las charlas de capacitación donde el 

ambiente debe ser dinámico, el cual debe servir al encargado de seguridad para 

evaluar la evolución de los trabajadores respecto a temas de seguridad. 

Siempre fomentar charlas de capacitación, colocar la señalización y cumplir 

todas las indicaciones del encargado de seguridad, para minimizar cualquier 

peligro que se pueda sufrir en una actividad. 

Concluye que se deben involucrar a todas las áreas y formar lideres para que 

puedan irradiar las buenas políticas de la empresa, lo cual se debería plasmar 

en cuadros informativos y señales que ilustren la importancia de la seguridad. 

Tener presente que, al empezar todo proyecto de construcción, el entorno se 

ve afectado por las actividades del proceso constructivo, para ello se 

recomienda establecer mecanismos de control adecuados para minimizar el 

efecto producido por agentes contaminantes como son el ruido, polvo, humo, 

desmonte, etc. Siendo necesario que la empresa constructora a través del 

responsable de seguridad tome medidas preventivas dado que otro de los 

aspectos importantes de la prevención de riesgos es proteger nuestro entorno. 

 

b) Austria Luz de los Ángeles Guzmán Coral y Teresa Leily Peña Yumbato, 

(2016), en la universidad Científica del Perú, realizo su investigación titulada 

“PROPUESTA DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DEL SECTOR 

NOR OESTE DE IQUITOS, 2016” Iquitos – Perú, Para optar el grado de 

ingeniero civil, El tipo de investigación realizada fue descriptivo, Cualitativo 

con un nivel no experimental.  

El control de riesgos nos permitirá eliminar los riesgos o minimizarlos hasta 

hacerlos tolerables, teniendo en cuenta la intervención en la fuente que origina 

el peligro, en el medio utilizando protecciones colectivas que muchas veces 

son más eficaces y eficientes que la protección individual según el análisis y 

la situación en que se desarrollen las actividades. 

Concluye el programa de Seguridad salud Ocupacional e Higiene en el Trabajo 

para la obra cuyo nombre se ha sintetizado “Obra Mejoramiento de los 

sistemas de Agua potable en los sectores A, B y C de AA. HH Juan Carlos del 

Águila Cárdenas, Sector Nor Oeste del distrito de Iquitos, provincia de 
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Maynas-Loreto” fue propuesto para el proceso de contratación y fue 

descartado; y, en su reemplazo se formuló y surtió todos sus efectos el presente 

Plan Propuesto y que a la vez constituye parte de esta investigación. Este 

nuevo plan según el Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G.050 -, 

contiene: objetivo del plan, descripción del SGSO de la Empresa, 

Responsabilidades de la ejecución del plan, elementos del plan, mecanismos 

de supervisión y control. 

 

C) Expedientes técnicos 

 

a) Abanto Burgos, Jorge L. (2020) “Estudio definitivo del proyecto de 

mejoramiento de vía local Pasambara - Chorpamba con carpeta de la zona, 

“laja”, Santiago De Chuco - La Libertad, 2019” 

URI: http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/253 

Fecha: 2020 

Resumen:  

La presente investigación se realizó en las localidades de Pasambara y 

Chorpamba, ubicadas en el distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de 

Chuco - La Libertad, con la coordinación y permiso de la Municipalidad de 

Quiruvilca y de los pobladores de las localidades ya mencionadas. En esta 

investigación se realizó el Estudio Definitivo del proyecto de Mejoramiento de 

la Vía Local Pasamabara - Chorpampa con carpeta de rodadura a base de 

material granular propio de la zona, “laja”; y para alcanzar realizar dicho 

objetivo, se viajó a la zona de estudio, donde se tomó los datos y muestras 

necesarias para la realización del proyecto, a través de levantamiento 

topográfico de la zona, ubicación de estructuras de drenaje transversales y 

excavación de calicatas para la extracción de muestras de suelos, con el fin de 

mejorar las condiciones de transitabilidad que permita facilitar el intercambio 

comercial de productos agrícolas e igualmente facilite el acceso a mejores 

servicios de salud y educación. Como fundamento teórico base de esta 

investigación se tomó al Manual de Diseño geométrico DG-2014 y al Manual 

de Carreteras - Suelos y Pavimentos; además, esta investigación fue del tipo 

No Experimental, de diseño Transversal – Descriptiva, con la Observación y 

http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/253
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Guía de Observación como técnica e instrumento de recolección de datos, y la 

estadística descriptiva junto con los gráficos de barras como método e 

instrumento de análisis de datos, respectivamente. Se obtuvo como resultado 

principal la longitud final de la carretera, la cual fue de 4616.33 m, con 

pendientes de alineamiento vertical que oscilan entre 1 y 13 %, a excepción de 

una, la cual es de 17.89%. Y se concluyó que los espesores de las capas del 

pavimento eran de 20 cm de overside, 15 cm de sub-base y 20 cm de base. 

 

b) SALDAÑA YBAÑEZ, Paulo B. (2014) “Diseño de la vía y Mejoramiento 

hidraúlico de obras de arte en la carretera Loero – Jorge Chávez, inicio en el 

Km. 7,5 Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios” Universidad Particular 

Interno Orrego. 

Resumen: 

La presente tesis tiene como finalidad realizar el diseño de la vía y 

mejoramiento hidráulico de obras de arte en la carretera Loero-Jorge Chávez, 

inicio en el km 7.5, distrito de Tambopata, región Madre de Dios, para poder 

mejorar el nivel de transitabilidad para lograr un adecuado acceso a los 

mercados locales y regionales, de esta manera el flujo adecuado de los 

productos agropecuarios de las zonas a intervenir en el desarrollo del presente 

estudio, ya que en la actualidad la zona presenta un déficit y ausencia de 

construcción de obras de arte en la zona, además de lograr la integración inter 

distrital, provincial y el posterior acceso a los servicios básicos, que es 

fundamental para el desarrollo socio-económico y cultural de estas localidades. 

El proyecto contiene las variables e indicadores de un estudio socioeconómico 

que son, Aspectos Generales: (Nombre del Proyecto, localización, Unidad 

Formuladora y Ejecutora, Participación de las entidades involucradas y de los 

Beneficiarios, Marco de Referencia, Lineamientos de Política Sectorial en 

Transportes y Comunicaciones); Identificación: (Diagnóstico de la situación 

Actual, Definición del Problema y sus Causas, Objetivo del Proyecto); Proceso 

y Guías de Diseño: (El proceso de diseño, guías de diseño); Estudios 

Preliminares (Trabajos de campo, estudio de tráfico, Clasificación de Diseño, 

derecho de Vía); Estudio de Suelos: (Trabajos de Campo, Ensayos y Pruebas 

Físicas de laboratorio); Estudio de Canteras: (Antecedentes, Procedimiento, 
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Trabajos de Campo); Seguridad y Señalización Vial: (Generalidades, 

Señalización en el Proyecto, Señales Preventivas, Ingeniería de Seguridad); 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

URL: http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/619. 

 

c) Llanos Pérez, Claudia E (2014) “Mejoramiento del servicio de transitabilidad 

peatonal y vehicular de los Baños del Inca a Urb. Hurtado Miller, distrito de 

los Baños del Inca - Cajamarca – Cajamarca 

URL: http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/605 

Fecha: 2014 

Resumen: 

El presente proyecto Profesional tiene como finalidad realizar el estudio para 

la Construcción del Viaducto del Proyecto de Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad peatonal y vehicular de los Baños del Inca a Urb. Hurtado Miller 

Distrito de los Baños del Inca, Cajamarca, el cual permitirá el acceso directo y 

adecuado de los moradores de la urbanización a la zona urbana de Los Baños 

Del Inca, mejorando el desarrollo de las actividades comerciales y turísticas. 

En el reconocimiento de la zona del proyecto, se observó en la margen 

izquierda del río una vía pavimentada con un muro de contención y en la 

margen derecha una vía afirmada. 

 

d) Suclupe Chapoñan, Elvis A. (2019) UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

Diseño de infraestructura vial para mejorar la serviciabilidad vehicular, 

peatonal, tramo Hornitos-Tranca Sasape km 0+00 - 8+00 -Mórrope, 

Lambayeque, 2018 

Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad el “diseño de infraestructura 

vial para mejorar la serviciabilidad vehicular, peatonal, tramo Hornitos-Tranca 

Sasape km 0+00 - 8+00 Mórrope, Lambayeque, 2018". La carretera a diseñar 

pasa por varios caseríos, los pobladores como también los transportistas tienen 

muchas dificultades para poder trasladarse en la vía existente ya que se 

encuentra en mal estado para poder transitar esto hace que se pierda demasiado 

tiempo para poder salir a la ciudad, con esta investigación se busca realizar un 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/619
http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/605
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buen diseño geométrico de la carretera en estudio; según el Manual de Diseño 

Geométrico de carreteras 2018. La presente tesis es de tipo aplicativo no 

experimental, se realizó un estudio topográfico, el cual nos arrojó una orografía 

plana (tipo 3), y un estudio de tráfico IMDA 321 veh/día clasificando a la 

carretera como de tercera clase; tan bien se realizó el estudio de suelos con el 

que obtuvimos un suelo arena pobremente graduada con grava y un CBR de 

9.7, permitiéndome este último diseñar mi espesor de pavimento de 35 cm 

(subbase=15cm; base=15cm; y carpeta rodadura =5cm). Finalmente analizar 

los parámetros del diseño geométrico y diseñar geométricamente en planta, 

perfil y secciones transversales con la norma vigente DG - 2018. 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/43913 

 

e) Sinti Pinedo, Juan C. (2017) Universidad Cesar Vallejo, “Diseño De Pavimento 

Vehicular Y Peatonal del Centro Poblado Culebreros, Santa Catalina De 

Mossa, Piura, 2017” 

Resumen: 

El centro poblado de Culebreros; se encuentra ubicado sobre un terreno 

accidentado, rodeada de cerros, quebradas y zonas agrícolas, a una altitud de 

1,200 m.s.n.m, en zona de SIERRA del distrito de Santa Catalina de Mossa, 

provincia de Morropón, región Piura. A una distancia de 66.1 km de vía 

pavimentada y afirmada (trocha carrozable) desde la provincia de Morropón 

con acceso de vehículos menores en un tiempo de llegada aproximado de 1 

hora con 52 minutos. El presente estudio de investigación comprende su 

DISEÑO DE PAVIMENTO VEHICULAR Y PEATONAL, enfocado bajo la 

estructura de expediente técnico de ingeniería civil, como posterior material 

académico de referencia como propuesta de ejecución. El presente documento 

de investigación está considerado bajo la metodología no experimental – mixta, 

descriptiva; en la cual consta de los objetivos específicos de realización del 

diagnóstico situacional del área de estudio; la elaboración de los estudios 

básicos de ingeniería a través de estudio topográfico, estudio de mecánica de 

suelos con fines de pavimentación, estudio de impacto ambiental, estudio 

hidrológico e hidráulico; el diseño del pavimento vehicular y peatonal mediante 

la mejor alternativa técnica – financiera; conjuntamente con el diseño de las 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/43913
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obras hidráulicas correspondientes para evacuación de aguas pluviales; y por 

último la elaboración del presupuesto del proyecto bajo el enfoque de 

expediente técnico. Se consideró como mejor alternativa técnica-financiera, la 

aplicación de pavimento rígido (concreto hidráulico) sobre la aplicación de 

pavimento articulado (adoquines); se descarta la consideración de diseño de 

pavimento flexible, por motivos de inaccesibilidad, factor económico y 

relevancia social para su diseño. EL diseño de pavimento rígido está enfocado 

bajo el diseño del método AASHTO 93 (serviciabilidad), criterio que no adecua 

el método PCA (más conservador). Para el presente estudio se concluye como 

diseño de pavimento: losa de concreto de resistencia f´c = 210 kg/cm2 de 

espesor 0.20 m, Subbase granular de espesor 0.20m y mejoramiento de 

subrasante de espesor 0.15m, haciendo un total de 0.55 m de espesor de 

pavimento de diseño. Así mismo, se ha optado por el diseño convencional de 

sistema de drenaje pluvial a través del encauzamiento de agua de lluvia de 

estructura abierta (Cuneta) con derivación de aguas por dirección de gravedad 

a zonas de alturas inferiores a la población (zonas de abismo) de tirante efectivo 

de 0.1683 m De la mejor alternativa técnica financiera (alternativa 01 – losa de 

concreto) su presupuesto haciende a la suma de SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRENTIUNO Y 54/100 

SOLES (S/. 7,204,231.54) al periodo 2017. 

URL https://hdl.handle.net/20.500.12692/33502 

 

2.2.Marco conceptual 

2.2.1. Alcance 

Se aplica a las diferentes instalaciones, procesos y servicios que ejecuta el 

personal de la organización en cada una de sus divisiones, así como los 

contratistas y visitantes, teniendo en cuenta: 

Los riesgos reales y potenciales de sus actividades presentes y futuras en 

condiciones de operación normal, anormal y de emergencia, en actividades 

rutinarias y no rutinarias. 

Ser apropiado para la naturaleza del proceso y del trabajo. El nivel de detalle 

deberá corresponder al nivel de riesgo. 

Las leyes aplicables y los compromisos asumidos por la empresa. 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/33502
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a) Responsabilidades 

➢ Gerente general 

Asumir el liderazgo y compromiso de la ejecución de la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en sus centros de trabajo, asimismo, 

gestionar los recursos necesarios para la implementación de las medidas 

de control a fin de promover una cultura de prevención de riesgos. 

➢ Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Proyecto 

Liderar la aplicación del presente procedimiento en cada uno de sus 

locaciones. 

➢ El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Revisar y aprobar las matrices de identificación de peligros, evaluación y 

reevaluación de riesgos y determinación de controles, así como los 

programas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Los trabajadores 

Liderados por los Responsables de Seguridad y Salud en el trabajo de cada 

proyecto, participar activamente en la identificación de peligros, 

evaluación y reevaluación de riesgos y determinación de controles. 

2.2.2. Desarrollo del procedimiento 

Cuadro N° 1: Desarrollo de procedimientos 

Etapas Descripción Responsable Registros 

Identificación 

de procesos, 

actividades, 

tareas, 

riesgos y 

medidas de 

control 

existentes 

Identifican los puestos de trabajo de 

cada área y los procesos o actividades 

rutinarias y no rutinarias que son   

realizadas por personal de la   

organización, terceros o contratistas en 

todos los procesos que cada proyecto 

desarrolle, en las áreas de operaciones 

y administrativas.  Las consideraciones 

a tener en cuenta se describen en el 

Anexo 6. 

Responsabl

e de SST de 

cada 

proyecto. 

F-SGI- 

SSTMA- 

014: Matriz 

IPER y 

determinación 

de controles. 

Identifican peligros, riesgos (eventos 

peligrosos y consecuencias). Toman 

como base los procesos o actividades 

previamente identificados. Ver Anexo 1 

Responsabl

e de SST de 

cada 

proyecto. 

F-SGI- 

SSTMA- 

014: Matriz 

IPER y 

determinació

n en de 

controles. 
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Identifican las medidas de control 

existentes para la prevención de los 

riesgos identificados. 

Responsabl

e de SST de 

cada 

proyecto. 

 

 

F-SGI- 

SSTMA- 

014: Matriz 

IPER y 

determinación 

en de 

controles. 

 

 

 

Evaluación 

de riesgos 

Identificado y revisado los peligros, 

proceden a evaluarlos riesgos 

utilizando los criterios de calificación 

descritos en el Anexo 3 y 4, estos se 

registran en la matriz de identificación 

de peligros, evaluación y reevaluación 

de riesgos y determinación de 

controles. La matriz contiene dos 

criterios de calificación: probabilidad y 

severidad, cuyos valores oscilan de 1 a 

3. 

Los resultados de la evaluación son 

categorizados de acuerdo a la matriz de 

nivel de riesgo (ver Anexo 5). 

Responsabl

e de SST de 

cada 

proyecto. 

F-SGI- 

SSTMA- 

014: Matriz 

IPER y 

determinació

n en de 

controles. 

Nuevas 

medidas 

EPPs. Se sigue ese estricto orden. 

Ver anexo 7.7. 

Tomando en cuenta las nuevas medidas 

de control planteadas, se reevalúan los 

riesgos. La reevaluación efectuada 

debe ser considerada como 

“proyectada” y no real, ya que la 

reevaluación fue hecha tomando en 

cuenta medidas de control aún no 

implementadas. La reevaluación se 

desarrollará según lo descrito en los 

Anexos N° 3, 4 y 5. 

 controles. 

Revisión y 

aprobación de 

las nuevas 

medidas de 

control y la 

reevaluación 

de riesgos 

proyectada 

Revisan y aprueban las nuevas medidas 

de control establecidas y la 

reevaluación de riesgos “proyectada”. 

Establecen responsables y plazos para 

alcanzar la implementación de los 

nuevos controles planteados y la fecha 

de verificación de esta implementación. 

Se registra en la matriz. La revisión del 

IPERC se debe realizar de manera anual 

si no se hizo en el transcurso e ínterin 

de cada proyecto desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

F-SGI- 

SSTMA- 

014: Matriz 

IPER y 

determinaci

ón en de 

controles. 
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Fuente: Expediente técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización 

de la Matriz 

IPER 

Realizan la actualización de la matriz 

cuando ocurran cambios en las 

condiciones del proceso, cambio de 

equipos o tecnología, desarrollo de 

nuevos productos o proyectos, 

investigación de accidentes, cambio en la 

metodología de la operación, 

mantenimiento, cambios en la legislación 

aplicable (ya sea por la expedición de 

nuevas normas o por su derogación) o se 

evidencien mejoras en el desempeño y se 

hayan aplicado los respectivos controles 

operacionales. La actualización se 

realizará teniendo en cuenta lo descrito en 

los Anexos N° 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

Las fechas de actualizaciones deben 

consignarse en la matriz. 

 

 

 

Responsable 

de SST de cada 

proyecto. 

F-SGI- 

SSTMA- 

014: Matriz 

IPER y 

determinación 

en de controles. 

 

Revisión y 

aprobación de la 

actualización de 

la matriz 

Cada vez que se hayan identificado 

riesgos importantes e intolerables se 

convoca al Comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo de cada proyecto, quienes 

revisan y aprueban las medidas de control 

establecidas y la evaluación de riesgos. 

Establecen responsables y plazos para 

alcanzar la implementación de los nuevos 

controles planteados y la fecha de 

verificación de la efectividad de la 

implementación. Se registra en la matriz. 

De no haberse identificado riesgos 

intolerables e importantes durante las 

actualizaciones, el Comité se reúne para 

revisar la matriz una vez al año como 

mínimo. Durante la revisión, el 

Responsable de Seguridad de cada 

proyecto informa al Comité sobre las 

actualizaciones en la matriz y los 

despliegues de objetivos. 

Cada vez que se realicen cambios en la 

matriz se guardará una copia de la matriz 

obsoleta. 

 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-SGI- 

SSTMA- 

014: Matriz 

IPER y 

determinación 

en de 

controles. 
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2.3.  Definiciones 

➢ Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipos, procesos y ambiente. 

Nota: Para la Norma OHSAS 18001:2007 la definición de peligro es fuente 

situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud o una combinación de estos. 

➢ Riesgo: Probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos, procesos y 

ambiente. 

Nota: Según la Norma OHSAS 18001:2007 la definición de Riesgo es la 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 

la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición. 

➢ Actividades rutinarias:  Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, 

las cuales pueden ser programadas o no programadas. 

➢ Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las 

mismas que no son repetitivas. 

➢ Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho Peligroso. 

➢ Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra. 

➢ Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo 

a los trabajadores. 

➢ Evento peligroso: Es la ocurrencia de un evento no deseado, repentino y súbito. 

➢ Factor de riesgo: Situación o acto que aumenta la probabilidad de que suceda un 

evento no deseado. 

➢ Identificación de peligro:  Proceso de reconocimiento de una situación de peligro 

existente y definición de sus características. 

➢ Evaluación de riesgos:  Proceso de evaluación de riesgos derivados de un peligro 

teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de decisión si 

el riesgo es aceptable o no. 

➢ Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

➢ Salud ocupacional: Rama en la salud pública que tiene como finalidad promover 

y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 
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condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al 

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

➢ Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permitan al trabajador 

laborar en condiciones seguras tanto ambientales como personales con el fin de 

conservar la salud y preservar los recursos humanos y materiales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.2. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es aplicada, se llegó primero a observar todas las deficiencias y 

omisiones del expediente técnico contractual, describiéndose de manera puntual a lo 

que conlleva estas deficiencias, de modo se busca solucionar el problema en la 

ejecución de la obra. 

 

3.3. Nivel de estudio 

De acuerdo a la naturaleza del estudio del informe técnico es descriptivo, porque 

estima parámetros, describiendo frecuencias, promedios y variabilidad, 

caracterizándose por realizar recolección de datos e información en un momento 

determinado, para en una segunda instancia explicar las incompatibilidades del 

expediente técnico. 

 

3.4. Diseño del estudio 

 

En este informe técnico se empleará el diseño de estudio no experimental, ya que no 

se manipula variable alguna. 

 

3.5. Técnicas y/o instrumento de recolección de datos 

3.5.1.Técnicas de recolección de datos 

➢Observación 
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•Observación no experimental 

•Observación experimental  

➢Entrevista 

➢Encuesta 

➢Análisis documental 

 

3.5.2.Instrumentos de recolección de datos 

➢Ficha de observación 

➢ Entrevista estructurada 

➢Registro de datos 

➢Encuesta personalizada 

➢Análisis documental 

•Ficha de registro de datos 

•Boletín 

•Libros 

 

3.5.3. Procedimientos de recolección de datos 

➢Manejo de software: 

•Excel 

•Word 

•AutoCAD civil 3D 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Ficha técnica final de obra 

 

• Nombre de la obra 

“MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL 

EN LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE 

HUANCARAYLLA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA – VICTOR 

FAJARDO - AYACUCHO”  

• Ubicación geográfica de la obra:   

Región               : Ayacucho 

Provincia           : Víctor Fajardo 

Distrito              : Huancaraylla 

Centro poblado : Huancaraylla 

• Ejecuta: Municipalidad distrital de Huancaraylla  

• Modalidad: Contrato a costos unitarios. 

• Contratista: Consorcio Huancaraylla 

• Representante legal: Sra. Lizeth Nathaly Ferruzo Campos 

• Contrato : N° 129 -2018-MDH/A 

• Licitación pública : N° 01-2018-MDH/CS 

• Código SNIP: 384024 
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• Supervisión: Consorcio Huancaraylla 

• Jefe de supervisión: Ing. Amador Enriquez Soto 

CIP: 156133 

• Residente de obra: Ing. Abraham Egas Arroyo 

CIP: 72985 

• Monto presupuestado: S/. 4´534,033.45 

• Monto contratado : 4´534,033.45 (Cuatro millones quinientos treinta y 

cuatro mil treinta y tres con 45/100 soles) 

• Adicionales aprobados: S/. 389,818.38 

• Deductivos vinculantes: S/. 143,598.57 

• Mayores metrados : S/. 281,184.97 

• Menores metrados: S/. 527,404.78 

• Ampliación presupuestal: S/. 0.00 

• Factor de relación: 1.0000 

• Fuente de financiamiento :Recursos ordinarios 

• Meta: 4000084 Mejoramiento de vías local 

• Función: 15 transporte 

• División funcional: 036 Transporte urbano 

• Grupo funcional : 0074 vías urbanas 

• Finalidad: 0001074 Mejoramiento de vías y accesos 

• Plazo de ejecución de la obra: 180 días calendarios 

• Fecha de firma de contrato: 28 de diciembre del 2018 

• Fecha de entrega de terreno: 12 de enero del 2019 

• Fecha inicio : 22 de abril del 2019 

• Término de la obra.: 18 de octubre del 2019 

• Término de la obra.: 18 de octubre del 2019 

• Ampliación de plazo N° 01: 30 días calendarios 

• Culminación final de obra: 17 de noviembre del 2019 

• Fecha de terminación: 31 de octubre del 2019 

• Fecha de acta de observación: 23 noviembre del 2019 

• Fecha de recepción de obra: 02 de diciembre del 2019 
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• Aprobación de expediente técnico contra.: Resolución de alcaldía N° 051-

2017-MDH/A 

• Aprobación de adicionales: Resolución de alcaldía N° 091-2019- MDH/A 

• Ampliación de plazo: Resolución de alcaldía N° 092-2019- MDH/A  

• Designación comité de recepción: Resolución de alcaldía N° 095-2019- 

MDH/A 

4.1.2 Organigrama de obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Organigrama de obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Responsables 

 

Se precisa cada responsabilidad por puesto de trabajo. 

 

4.1.3.1. Gerencia general 

 

• Cumple y hace cumplir la política, los programas y el Reglamento 

Interno de Seguridad tanto en la central como en los proyectos de 

INGENIEROS DE CAMPO 

Ing. Religer Zuasnabar       

Ing.  Antony Tolentino 

Ing. Tulio rodriguez 

ADMINISTRACIÓN 

Ing. Tulio Rodcriguez 

MAESTRO DE OBRA 

Jaime Sáenz 

 

OFICINA TÉCNICA 

Ing. Abraham Egas 

Arroyo 
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Consorcio Huancaraylla en los que haya involucrados personal de la 

empresa. 

• Mejora permanentemente el Plan de Seguridad Salud y Medio 

Ambiente, en concordancia con los avances de las leyes, estándares y 

tecnología en la materia. 

• Brinda todos los recursos necesarios para que se implemente el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo y Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

 

4.1.3.2. Ingeniero residente 

 

• El residente de obra es responsable de implementar el PASST y RISST 

y vigilar su cumplimiento, antes del inicio de los trabajos contratados, 

así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas ejecución de 

la obra de manera conjunta con el responsable de prevención de riesgos, 

quienes establecerán mecanismos de supervisión y control para 

garantizar su fiel cumplimiento en todas las etapas del proyecto. 

• Presidir el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto 

y convocar a reunión de acuerdo al cronograma establecido y cada vez 

que las circunstancias lo requieran, manteniendo las actas como 

evidencia de cumplimiento. 

• Promover y apoyar las políticas, planes, programas, normas y 

procedimientos de SST de la obra.   

• Desarrollar los recursos necesarios para el logro de los objetivos y metas 

del Programa todas las Actividades de SST aprobado para la obra. 

• Sostener informado de los resultados de las auditorias e Inspecciones de 

Seguridad. Liderar y hacer seguimiento a las medidas correctivas y de 

mejora recomendadas. 

• Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el área de 

SST propone a través del responsable de Prevención de Riesgos, para 

garantizar la seguridad operativa del proyecto y el cumplimiento de la 

Política SST. 
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• Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de 

mando operativa de la obra cumpla con las responsabilidades asignadas 

en el PASST.   

• Informar al responsable de Prevención de Riesgos, los incidentes con 

tiempos muertos y accidentes ocurridos en la obra. 

• Asegurarse que los trabajadores cumplan los lineamientos del presente 

plan de seguridad, salud y medio ambiente. 

• Auditar periódicamente la obra con la asistencia del responsable de 

prevención de riesgos y cumplir con implementar las acciones 

necesarias para mantener correcto el estándar de la obra. Mantener 

registros que evidencien el cumplimiento. 

• Examinar y estimar las estadísticas en seguridad y salud por el trabajo 

para la obra. 

 

4.1.3.3. Especialista en seguridad y salud en el trabajo 

 

• Asistir a los residentes de obra en la elaboración e implementación de 

Plan de SST para la obra, con el estricto seguimiento del Sistema gestión 

de Seguridad Corporativo, así mismo, administrarlo y reportar los 

resultados de su implementación al residente de obra. 

• Dirigir en identificar los peligros y evaluación de riesgos de acuerdo a 

las partidas a realizar en obra y seguir a la Línea de Mando en el 

desarrollo de los Análisis de Riesgos y a los operarios en la elaboración 

de los A.S.T. y rellenado de los permisos de trabajo. 

• Examinar que se cumpla el comité de seguridad, salud y seguir un 

procedimiento de trabajo durante los trabajos de la obra.   

• Reportar de inmediato al Residente de obra y/o Línea de Mando, todos 

los incidentes y accidentes con lesión ocurridos en obra.   

• Llevar a cabo capacitaciones al personal de la obra en lo referente a las 

normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y supervisar el desarrollo de 

las operaciones.   

• Realizar una observación permanente; supervisando preventivamente el 

desarrollo de los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo 
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posible, los actos y condiciones sub estándares que pudieran presentarse. 

En los casos de alto riesgo deberá detener las operaciones hasta eliminar 

la situación de peligro.   

• Supervisar a las prevencioncitas de las empresas contratistas y 

subcontratistas asignados a la obra.   

• Disponer, asegurar y emitir su informe mensual de la gestión 

desarrollada en obra. 

• Realizar que los implementos de protección personal y equipos de 

protección colectiva (EPP) utilizados en la obra que cumplan con lo 

establecido para la ejecución y correspondan a las condiciones 

existentes en el lugar de labor, implementando al trabajador una 

protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer u 

ocasionar por sí mismos riesgos innecesarias adicionales ni molestias.   

• Informar en las reuniones o charlas de seguridad, a efectos de proponer 

mecanismos que previene en los procedimientos de trabajo y cumpla su 

implementación con los trabajos respectivos.   

• Realizar la implementación de las acciones necesarias de las 

observaciones identificando las inspecciones o auditorias y desarrollar 

con el residente de obra el programa de complementación de estas 

acciones.   

• Elaborar el Dossier de seguridad de obra que deberá ser entregado en un 

plazo no mayor de 15 días luego de concluida la obra. En caso, por 

requerimiento de la empresa deba ser traslado a otra obra antes de 

culminar el actual, deberá garantizar que la entrega de obra sea en el 

plazo establecido. 

• promover el Programa de capacitación e Inducción y en Seguridad para 

los trabajadores y los subcontratistas para esta obra. 

• Conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y asumir su 

cargo de secretario. 

• Sancionar a los trabajadores que infrinjan las normas técnicas en 

seguridad salud ocupacional que se establece en el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• Revisar y controlar todo aquello que vaya a usarse, implantarse operar, 

establecerse, etc., en la ejecución la obra; tal como estándares de calidad 

de los EPP a usarse, vehículos, herramientas, dispositivos accesorios, 

suministros, instalaciones, servicios, etc. 

• Mantener al personal técnico y su equipamiento práctico para asegurar 

la protección ante cualquier emergencia. 

• Supervisar, requerir y asegurar la instalación de las señaléticas 

necesarias para identificar los diferentes tipos de riesgos que se 

presenten en su obra durante todo el tiempo de ejecución. 

• Paralizar las actividades de operación que se encuentren con evidente 

condición que atente con la integridad de las personas tanto en salud y 

pensión de los mismos. 

• Supervisar, emitir y controlar la información estadística del uso correcto 

de los EPP en obra. 

• Efectuar las estadísticas de seguridad de la empresa. 

 

4.1.3.4. Prevencioncitas de riesgo 

 

• Cumplir con la línea de proyecto en el desarrollo de los análisis de 

riesgos y a los colaboradores en la elaboración de los A.T.S. y llenado 

de los PERTS.    

• Realizar y organizar las directivas del comité seguridad, salud y los 

procedimientos de trabajo durante ejecución de la obra.   

• Atender de manera inmediato con el especialista de prevención de 

riesgos, todos los incidentes y accidentes con lesión ocurridos en obra.   

•  Concientizar al personal de la obra en el cumplimiento de las normas 

técnicas de seguridad y salud en el trabajo y controlar el desarrollo de 

las operaciones.   

• Realizar una inspección permanente; revisando constantemente el 

desarrollo de los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo 

posible, las condiciones sub estándares que se presenta. En casos de 

riesgo muy alto deberá detener las operaciones hasta eliminar la 

situación de peligro.   
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• Controlar que los sistemas de protección personal y equipos de 

protección colectivo (EPP) utilizados en la obra cumplan con los 

estándares de la empresa y responder a las condiciones existentes en el 

lugar de la obra, proporcionando al personal una protección eficaz frente 

a los riesgos que aseguren su uso, sin causar riesgos adicionales ni 

molestias innecesarias.   

• Realizar inspecciones rutinarias, utilizando los formatos de las normas 

para el desempeño en la SST. 

• Verificar la ejecución de las acciones correctivas de las observaciones 

identificadas en las inspecciones o auditorías. 

• Analizar los riesgos específicos de la obra bajo su cargo y controlando 

su implementación de acuerdo con lo establecido. 

• Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del 

riesgo así lo amerite. 

• Asegurar el mantenimiento del Sistema de SST, realizando registros y 

reportes. 

• Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal de obra, 

manteniendo el registro correspondiente. 

• Brindar instrucción apropiada y supervisión adecuada al personal bajo 

su control, incentivándolos a reportar defectos o condiciones que estén 

debajo de los estándares, que afecten la seguridad del lugar, para que las 

acciones correctivas puedan ser aplicadas en forma apropiada y 

oportuna. 

• Asistir y entrenar a los Contratistas en buenas prácticas de SST. 

• Asegurar que se tomen las acciones correctivas para prevenir la 

repetición de eventos no deseados. 

 

4.1.3.5. Ingenieros de campo 

 

• Conocer y supervisar la aplicación de los procedimientos del sistema de 

gestión de SST de la empresa, en obra.   

• Supervisar y hacer seguimiento en los procedimientos y prácticas de 

trabajo, estándares de seguridad y salud de la empresa en obra. 
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• Participar activamente en los procesos de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, análisis de seguridad en el trabajo y otros 

requeridos para el desarrollo seguro de las actividades de la obra. 

Verificar que los mismos sean acatados por todo el personal de la obra 

incluyendo a los subcontratistas.   

• Ejecutar las inspecciones, métodos de capacitación y otras asignaciones 

indicadas en el Programa Anual SST.   

• Elaborar los procedimientos internos de trabajo, requeridos para realizar 

la correcta ejecución de tareas nuevas o críticas de la obra y verificar el 

permanente cumplimiento de estos.   

• Capacitar a los trabajadores en el conocimiento básico de los 

procedimientos y/o prácticas de trabajo seguro, así como en la 

identificación de los peligros y riesgos para determinar medidas 

preventivas o correctivas del caso.    

• Dar órdenes o directivas de manera clara y precisa.   

• Verificar que los trabajadores estén en adecuado estado mental y fisico 

para laborar en la obra.   

• supervisar el cumplimiento del Plan SST y Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a todos los personales del proyecto. 

• organizar oportunamente el correcto desarrollo de los trabajos, en 

coordinación con la prevencioncita de riesgo, a fin de garantizar que se 

implementen el control establecido en los procedimientos de trabajo y 

directivas de prevención de riesgos, antes del inicio de las actividades. 

• Coordinar con el especialista de prevención de riesgo, para la inspección 

inicial antes de ingreso de maquinarias y herramientas, a fin de 

garantizar que cumplan con los estándares de calidad y prevención.  

• coordinar en los programas de capacitación e inducciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. 

• Revisar y aprobar el AST para desarrollar a diario por las diferentes 

cuadrillas de su frente de trabajo. Realizando el entendimiento de este 

por parte de cada uno de los integrantes de las cuadrillas. 
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• Regula las condiciones de trabajo de tal manera que cumpla con las 

normas existentes de prevención y asegure la labor de los trabajadores. 

• Sobre el uso de algún material químico solicita la capacitación, 

inducción y entrega del EPP adecuado para la tarea. 

• Asegura que todos sus colaboradores hayan participado en las 

capacitaciones programadas, tanto de tipo específico como las de inicio 

de jornada. 

• Velar por el orden y limpieza de su área de trabajo de manera continua. 

• Publica de forma inmediata la ocurrencia de un incidente o accidente 

con lesión al Residente y al Jefe de Prevención de Riesgos. 

• Sobre la ocurrencia de un evento no habitual, asume el liderazgo de 

evacuación, rescate y primeros auxilios delegando funciones y 

asegurando la atención adecuada y a tiempo. Se apoya para ello en el 

prevencioncitas y brigadas de obra. 

 

4.1.3.6. Oficina técnica 

 

• Garantizar el proceso de contratación de contratas y la aplicación de las 

penalidades por las No conformidades hacia ellos. 

• supervisa la verificación y recepción de temas administrativos de los 

subcontratistas, tales como pagos de planillas, exámenes médicos, 

pólizas, seguros, otros necesarios. 

• Realiza la valorización y lo valida con el área de SST. 

• Gestionar el alquiler de maquinarias y equipos necesarios en 

cumplimiento con los estándares normativos y específicos. 

 

4.1.3.7. Coordinador de calidad 

 

• Gestiona los productos químicos necesarios junto a su hoja de seguridad 

para su divulgación y buen uso de este. 

• Garantiza el control de aseguramiento de las estructuras en su proceso 

constructivo de acuerdo a las modulaciones, resistencias y otros 

necesarios de las estructuras a trabajar.  
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4.1.3.8. Administrador de obra  

 

• Realiza la contratación formal del personal de obra, mano calificada, no 

calificada (incluido tambien subcontratistas y proveedores) en estricto 

lineamiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo 

referente al SCTR. 

• Programar el examen médico ocupacional con el centro médico y 

mantener actualizados los documentos con los resultados de los 

exámenes médicos.    

• Verificar el buen funcionamiento de los servicios de bienestar dentro de 

la obra.   

• Controlar el servicio de vigilancia perimetral, así como el ingreso y 

salida del personal.   

• Gestionar las licencias y los seguros necesarios para la ejecución de 

trabajos.   

• Realizar y el seguimiento a los casos de accidentes de trabajo o 

enfermedades ocupacionales hasta su total recuperación. 

• Solicita al Ingeniero de campo el envío del listado del personal a ingresar 

para programar el examen médico ocupacional. 

• Realizar los trámites de solicitud de SCTR (Pensión y Salud) para 

personal obrero y la renovación mensual de los mismos. Manteniendo 

que siempre estén actualizadas y entrega las evidencias para su revisión 

al área SST. 

• Solicita al sistema, los requerimientos de EPP de acuerdo a la necesidad 

y aprobación del Residente y asegura que estás sean abastecidas para la 

fecha necesaria. 

• Contribuir al área de SST con el requerimiento de otros materiales que 

sean necesarios y aprobados por Residente para el desarrollo normal de 

Gestión Seguridad Salud en el Trabajo. 

• Gestiona con el área de RRHH con el seguimiento para ser atendidos 

todos los accidentes e incidentes de trabajo. 
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• Sostiene recursos para contingencia en caso que ocurre un nuevo evento 

no esperado. 

 

4.1.3.9. Almacenero 

 

• Revisa que los equipos portátiles, herramientas y equipos de protección 

personal, individual, se encuentren en buen estado y cumplan con las 

normas de SST, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.    

• Durante el proceso de trabajo, gestionar oportunamente los requisitos de 

adquisición de equipos de protección personal (EPPs) y equipos de 

protección colectiva, y mantener un inventario mínimo para garantizar 

el suministro permanente y el reemplazo inmediato en caso de daños. 

• En cuanto al proceso de compra de equipos de protección personal (tales 

como equipo de protección individual (EPP) y sistema de protección 

colectiva (SPC)), se entregan a expertos en prevención de riesgos el 

inventario y consumo mensual de EPP. 

• • Antes de la compra final, el supervisor de prevención de riesgos debe 

proporcionar información sobre el equipo de protección personal (EPP) 

certificado aprobado por el departamento de SST. 

• • Conocer el almacenamiento del correcto equipo de protección personal 

y sistema de protección colectiva para asegurar que se encuentra en 

óptimas condiciones al momento de su entrega al trabajador. 

• Entregar el EPP, al trabajador que presente su boleta de entrega firmado 

por el área SST; con la firma de autorización del Jefe de Prevención de 

Riesgo; en el cual se detalla el motivo del cambio y el EPP a entregar. 

Cada EPP a entregar debe ser marcado con la inicial del nombre y el 

apellido de la persona quien recibe el EPP. Si el motivo de entrega es 

por desgaste, entregar el EPP usado el cual debe tener su sello personal. 

• Realizar un registro de los equipos de protección personal (EPPs) 

entregados al personal de obra donde se indique: Datos del trabajador 

(Nombres, Apellidos, DNI), EPPs entregados y firma en señal de 

conformidad. 
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• Realizar un registro de desgaste de equipos de protección personal 

(EPP) que permita controlar el tiempo de vida promedio de cada EPP, e 

informar al ingeniero responsable de seguridad en caso se evidencie 

deterioro de alguno de ellos.  

• Verificar el correcto almacenamiento de los materiales peligrosos. 

• Realizar visible y ordenado, las hojas de seguridad (MSDS) de los 

materiales químicos usados durante la ejecución de la obra. 

 

4.1.3.10. Trabajadores 

 

• Aprobar la evaluación de examen médico ocupacional, según su area de 

trabajo que postule. 

• Realizar la charla de inducción y firmar el “Compromiso de 

Cumplimiento”, después de recibido los estándares establecidos en los 

procedimientos de trabajo. 

• firmar el cargo de la recepción del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

• Conocer y leer lo que indica el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con el compromiso del cumplimiento del mismo y 

sometiéndose a las sanciones respectivas ante una falta de 

incumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

• Es responsabilidad del personal asistir al lugar de la obra:   

• Con el adecuado estado de salud. El personal que se encuentre enfermo 

o en estado psicosomático alterado, tal como cansancio, somnolencia 

por descanso insuficiente y cualquier otra anormalidad que conlleve al 

riesgo de cualquier accidente, deberá coordinarlo en forma directa con 

su jefe inmediato.   

• En completo estado reprobable. La Empresa no permitirá el ingreso al 

trabajo de personal con signos de ebriedad o bajo los efectos de alguna 

sustancia alucinógena.  

• Sin arma blanca o de fuego.   

• Antes del inicio de cualquier tarea:   
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a) El personal debe asegurarse que su labor no implique peligro o 

ninguna posibilidad de accidente.   

b) Es su responsabilidad del mismo revisar las herramientas y equipos, 

incluyendo los de protección personal, sean adecuadas para la tarea 

que se le encomienda durante la jornada.   

c) En caso de desconocer o de duda, el trabajador debe solicitar a su jefe 

inmediato, la información debe ser clara.   

d) Mantenerse siempre atento en el trabajo y a lo que sucede en su área 

de labor. La seguridad y la salud se logran mediante un trabajo en 

equipo.   

e) Prestar especial atención al personal nuevo. Pueden requerir 

indicación o ayuda para el desarrollo seguro de sus trabajos.   

f) Cumplir cabalmente con los procedimientos, prácticas del labor y 

estándares de seguridad establecidos por la Empresa para cada tarea o 

labor. 

g) Obedecer todas las señales, avisos y letreros de seguridad, en 

cualquier circunstancia de tiempo y lugar.   

h) Queda prohibido el uso en el trabajo, de celulares, anillos, pendientes, 

joyas, collares u otros ornamentos que pudieran engancharse en algún 

objeto, o crear peligros en cercanías de equipos en movimiento.   

i) Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio en todo momento. 

Ningún trabajo se considera bien hecho o terminado, si no se ha 

limpiado y ordenado el área de trabajo. 

j) Utilizar y mantener adecuadamente los resguardos, dispositivos de 

seguridad y demás medios suministrados para su protección.   

k) Nadie desplazará, intervendrá, cambiará, o destruirá los dispositivos 

de seguridad u aparatos destinados para la protección de terceros, ni 

cambiará sin consentimiento, los métodos o procedimientos de trabajo 

y de seguridad adoptados para garantizar la ejecución segura de los 

trabajos asignados.    

l) Corregir inmediatamente cualquier detalle de peligro observada 

(condición, acto o práctica insegura), si está en capacidad de hacerlo. 

Si no es el caso, reportarlo a la brevedad posible, a su nivel inmediato 

superior o al área de SST de Obra.   
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• Integrar proactivamente en las actividades o charlas de seguridad y salud 

en el trabajo, tales como la identificación de peligros, riesgos, la 

investigación de accidentes e incidentes laborales, la asistencia a las 

charlas de capacitación o inducción, la integración de los subcomités, el 

desarrollo de actividades, el aporte de sugerencias, entre otros.   

• Enviar la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo a su 

jefe inmediato superior o al área de SST.   

• En las áreas de trabajo está prohibido jugar, correr, hacer bromas 

pesadas y cualquier otra actividad ajena al trabajo, que pueda dar lugar 

a distracción del resto del personal.   

• Está prohibido originar pleitos, usar lenguaje incorrecto, jugar de 

manera agresiva, crear desorden o confusión con peligro para los demás 

trabajadores.   

• Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas o drogas, dormir, preparar 

alimentos o comer durante la ejecución de las labores.   

• De producirse casos de violencia o acoso sexual en las labores, el 

personal afectado deberá seguir el procedimiento establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo de SST. 

• Se deberá evitar toda actividad como lecturas ajenas a la tarea, uso de 

reproductores de audio, video u otros dispositivos de distracción que 

generen desconcentración en la ejecución del trabajo.   

• Está prohibido ingresar a lugares de trabajo peligroso, sin la debida 

autorización o permiso.   

• Participar activamente en la elaboración de los A.S.T. (Análisis de 

Seguridad de Trabajo).   

• Ser responsables de su seguridad y la de sus compañeros 

• Proteger y realizar el mantenimiento y el uso adecuado de los EPP, 

recibidos, ya que, para reposición, deberán sustentar el uso y desgaste 

durante el trabajo. 

• Participar proactivamente en las charlas programada. 

• Mantener, el orden y limpieza y la presentación del ambiente en su 

frente de trabajo 
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• Mantener de modo apropiado y seguro las herramientas, equipos y 

maquinarias, y respetando las noemas de SST. 

 

4.1.3.11. Sub comité de SST  

 

• La organización y funcionamiento del Comité de Seguridad en obra, 

Salud en el Trabajo estará constituido acorde con el Capítulo IV del DS-

005-2012 TR.  

• El consorcio Huancaraylla cuenta con comité de seguridad operativo 

liderado por la supervisión y representado por personal del Staff en 

general (elegidos por los mismos). Así mismo se establece la 

conformación del Comité de seguridad en obra en cuanto el personal 

pase la cantidad mínima establecida por la normativa peruana (20 

TRABAJADORES). Este comité desarrolla su actividad de acuerdo las 

necesidades de atención siendo sus actas de reunión registradas en los 

cuadernos de actas legalizados. 

• cuando tenga más de 20 trabajadores se conformará el comité de 

seguridad y salud de manera paritaria, realizando las elecciones de 

representantes de los trabajadores y además designando al residente de 

obra como Presidente y el Jefe de Prevención de Riesgos como 

Secretario, como establece el DS-005-2012 TR. 

• El Subcomité se reunirá de ordinario mensualmente y 

extraordinariamente cuando se presenten casos de accidentes con 

lesiones u otros incidentes de trabajo serios.  

• Las principales actividades del Comité de Seguridad de Obra serán:  

  

a) Examinar los avances del Plan o Programa de SST de la Obra. 

b) Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos de SST. 

c) Dirigir las Investigaciones en los casos de incidentes y accidentes 

del trabajo, y siniestros. 

 

d) Realizar Inspecciones de SST a las áreas de trabajo. 

e) Emitir sugerencias y recomendaciones de SST.  
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f) Contribuir en la elaboración de normas y procedimientos de SST. 

 

4.1.3.12. Vigilantes  

 

• Supervisar el cumplimiento de Control de Seguridad Patrimonial, 

realizando el correcto control de ingreso – salida del personal a las áreas 

respectivas del proyecto. 

• Reporta cualquier sospecha o anomalías o fuera de estándar para la 

verificación del Jefe de Prevención de Riesgo en cuanto a salud y 

seguridad de los obreros. 

• Describe en su cuaderno las ocurrencias más relevantes que pueda 

presentarse durante el control continuo. 

• Gestiona los documentos generados, tales como los permisos de 

personas que visitan la obra, boletas de salidas autorizadas del personal, 

permisos de trabajos, otros documentos y los entrega al Jefe de 

Prevención de Riesgo de obra para su revisión y archivo final. 

 

4.1.3.13. Sub Contratistas   

 

• El consorcio Huancaraylla, vigilará el cumplimiento del sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, 

proveedores, subcontratistas, empresas prestadoras de servicios, etc., 

que prestan sus servicios en las obras a nuestro cargo. 

• Los gerentes de las empresas coordinarán con el Administrador de   cada 

area para identificar sus requerimientos y mantener los lineamientos de 

trabajo bajo los estándares de la Gestión SST del Consorcio 

Huancaraylla.  Siendo básicos los siguientes: 

a) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Capacitaciones, 

Inspecciones, Otros). 

b) Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). 

c) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

d) Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

(IEAA) 
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e) Examen Médico. 

f) Inducción al Personal Nuevo. 

g) Realización del ATS. 

h) Entrega de Reglamento Interno del consorcio Huancaraylla. 

i) Reporte inmediato ante la ocurrencia de incidentes 

j) Conservar ordenado y limpio en todo momento las áreas de trabajo 

asignadas 

k) Asistir a trabajar en buenas condiciones 

l) Información estadística y de cumplimiento del sistema gestión SST 

aplicado en la obra. 

• Se tendrá en consideración dos opciones:  La primera que la empresa 

cuente con gestión original y lo realiza de forma independiente 

entregando toda la información solicitada por el Jefe de Prevención de 

Riesgos, o la segunda opción que la empresa no cuente con un sistema 

de gestión original e implemente el sistema de gestión establecida por el 

consorcio Huancaraylla asegurando en ambas opciones la entrega a 

tiempo real la información solicitada para la elaboración de los informes 

respectivos. 

• El requerimiento de los EPP para con los sub contratistas será de acuerdo 

a los establecido en el Procedimiento de Gestión de EPP. 

• Se mantendrá sin negociación de ninguna clase, los SCTR de sus 

trabajadores, especialmente el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo y que la totalidad de sus trabajadores se encuentren en planilla. 

• La gestión de la falta a los puntos anteriores se podrá rescindir el 

Contrato sin perjuicio de acciones legales. 

 

 

4.1.4Expediente técnico contractual  

 

4.1.4.1  Descripción y metas del proyecto 

 

Según el Expediente técnico contractual de la obra denominada: 

"MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS 

CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, 
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DISTRITO DE HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO 

– AYACUCHO”, contemplo las siguientes metas. 

 

• Construcción de 2405.25 m de longitud de 2.4m a 5.20m de ancho de 

Pavimentación lo que hace un área de 7876.42 m2 de losa de concreto, 

con un espesor de 0.20 m. 

• Construcción de cunetas triangulares de una longitud total de 3722.69 

m. 

• Construcción de cunetas rectangular de una longitud total de 651.34 m. 

• Construcción de 25 badenes de concreto de 1.20m de ancho. 

• Construcción de vereda de concreto en ambos extremos de la 

pavimentación de 4126.90 m2 de área. 

• Construcción de 3 muros de 101.49m de longitud de concreto armado 

y colocación de baranda metálica. 

• Construcción de martillos con un área total de 582.63 m2. 

• Colocación y pintado de señalizaciones de transito 

• Puesta en funcionamiento de las calles principales de Huancaraylla. 

• Construcción de sardineles en veredas con una longitud total de 

4,065.69 m. 

• Construcción de sardineles en jardinerías con una longitud total de 

1168.23 m. 

4.1.4.2 Metrados según expediente técnico 

Según el Expediente Técnico contractual de ejecución de la obra según   

CONTRATO N° 129 -2018-MDH/A, se tiene los siguientes metrados de la 

obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN 

LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, 

DISTRITO DE HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO 

– AYACUCHO”. 

Cuadro N° 2: Metrado según expediente técnico  

PARTI

DA 
DESCRIPCION 

METRADOS 

UN

D. 
TOTAL 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES   

01.01.00 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 Und 1.00 

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 6.00 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES   
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02.01.00 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y 

MAQUINARIAS 
Glb 1.00 

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 1.00 

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 6.00 

02.04.00 DEMOLICIONES DE VEREDAS m3 8.89 

02.05.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 
17,713.4

9 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 7,066.43 

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 713.52 

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8,258.78 

03.04.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 11.56 

04.00.00 PAVIMENTO   

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO   

04.01.01 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE E=0.20 m2 8,020.23 

04.01.02 
PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE 

P. R. 
m2 8,020.23 

04.01.03 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR E=0.20m 
m2 8,020.23 

04.01.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO 

RIGIDO 
m2 1,655.33 

04.01.05 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m3 1,575.28 

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 7,876.42 

04.01.07 
JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y 

DILATACION (d) 
m 8,276.64 

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 1,937.30 

04.01.09 
ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES 
Kg 1,672.76 

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO   

05.01.00 
PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA 

VEREDAS 
m2 4,979.78 

05.02.00 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m 
m2 4,979.78 

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1,232.13 

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 119.01 

05.05.00 
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS,MARTILOS Y 

RAMPAS E=0.10m 
m3 497.98 

05.08.00 
CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y 

RAMPAS 
m2 4,979.78 

05.09.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 1,487.44 

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO   

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS   

06.01.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 

PERALTADOS 
m2 3,201.08 

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 410.07 

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 410.07 

06.01.04 
JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS 

E=1" 
ml 759.73 

06.01.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN BASE Y PAREDES Kg 
19,731.9

9 

07.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS   

07.00.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 1,097.68 

07.00.02 
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS 

TRIANGULARES 
m3 409.50 

07.00.03 
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS 

RECTANGULARES 
m3 78.71 

07.00.04 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 2,996.25 
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07.00.05 ACABADO EN CUNETAS m2 2,996.25 

07.00.06 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml 1,029.38 

07.00.07 REJILLAS METALICA PARA CUNETA A=0.20M ML 651.34 

07.00.08 REJILLAS METALICA PARA CUNETA A=0.30M ML 54.94 

08.00.00 BADENES   

08.01.00 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 24.45 

08.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.77 

09.00.00 MUROS DE CONTENCION   

09.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO   

09.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 166.19 

09.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE 

CONTENCION 
m2 374.23 

09.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 166.19 

09.01.04 
CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS DE C°A° EN 

PANTALLA 
m3 37.42 

09.01.05 
CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS DE C°A° EN 

ZAPATA 
m3 83.09 

09.01.06 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE 

CONTENCION 
Kg 4,414.35 

09.01.07 
DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA 

PVC DE AGUA 3" 
ml 182.68 

09.01.08 BARANDA METALICA ml 101.49 

10.00.00 SEÑALIZACION   

10.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL   

10.01.01 PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA CONTINUA ml 4,580.60 

10.01.02 PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA DISCONTINUA ml 900.00 

10.01.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 121.32 

10.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL   

10.02.01 SEÑALIZACION VERTICAL 
UN

D 
21.00 

11.00.00 GRADERIAS   

11.01.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 677.64 

11.02.00 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN GRADERIAS 
m2 677.64 

11.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS m3 92.15 

11.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 840.24 

11.05.00 CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 840.24 

11.06.00 BRUÑADO EN GRADERIAS ml 677.64 

11.07.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE GRADERIAS m2 840.24 

12.00.00 VARIOS   

12.00.01 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE Und 125.00 

12.00.02 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Und 125.00 

12.00.03 NIVELACION DE BUZONES Und 20.00 

12.00.04 REUBICACION DE POSTES Und 15.00 

12.00.05 JARDINERIA m2 1,166.05 

12.00.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 
17,713.4

9 

12.00.07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
GL

B 
1.00 

12.00.08 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
GL

B 
1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4.3 Presupuesto de obra contractual 
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Según el Expediente técnico contractual el presupuesto para la ejecución total 

de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y 

PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE 

HUANCARAYLLA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA – PROVINCIA 

DE VICTOR FAJARDO – AYACUCHO”, asciende a la suma de: 

 

S/. 4,534,033.45 (SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 45/100 SOLES) 

siendo el desagregado lo siguiente: 

Cuadro N° 3: Presupuesto contractual  

COSTO DIRECTO  S/.         3,341,218.46 

GASTOS GENERALES 10% 8% S/.            267,297.48 

UTILIDAD 5% 7% S/.            233,885.29 

SUB TOTAL  S/.         3,842,401.23 

I.G.V. 18% 18% S/.            691,632.22 

TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA  S/.         4,534,033.45 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.4  Periodo de ejecución contractual 

El plazo de ejecución para la ejecución de la obra según   CONTRATO N° 129 

-2018-MDH/A es de 180 días calendarios (6 meses) a partir de la entrega del 

terreno. 
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4.1.4.5 Cronograma de ejecución de obra 

 

Según el Expediente Técnico contractual de ejecución de la obra según   CONTRATO N° 129 -2018-MDH/A, se planteó el siguiente 

Cronograma de ejecución de obra (Programación de obra) en barras Gantt, siendo el periodo de ejecución de 180 días calendarios (6 meses). 

Cuadro N° 4: Cronograma de ejecución de obra  
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4.1.4.6  Planos del expediente técnico 

 

Según el Expediente Técnico contractual de ejecución de la obra según   

CONTRATO N° 129 -2018-MDH/A, se presentó una cantidad de planos 

que a continuación se describen: 

PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

PLANO TOPOGRAFICO 

PLANO DE SERVICIOS EXISTENTES 

PLANO DE DEMOLICIONES 

PLANO DE REUBICACION DE POSTES 

PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL 

PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL (MOV. TIERRAS) 

PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (MOV. TIERRAS) 

PLANO DE DETALLES DE PROCESO CONSTRUCTIVO 

PLANO DE SEÑALIZACION 

PLANO DE ESCALINATAS 

PLANO DE MURO DE CONTENCION 

PLANO DE DRENAJE PLUVIAL 

PLANO DE DETALLE DE CUNETAS 

PLANO DE METRADO DE PAVIMENTO 

PLANO DE METRADO DE VEREDAS 

PLANO DE METRADO DE MARTILLOS, BADENES Y RAMPAS 

PLANO DE METRADO DE SARDINELES 

Donde el plano principal es el de PLANTEAMIETO GENERAL Y 

SECCIONES TIPICAS, el cual se adjunta: 

 

(ADJUNTAR PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL Y SECCIONES 

TIPICAS) 
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4.1.5 Ejecución de la obra 

 

4.1.5.1Descripción y metas ejecutadas 

 

Al término de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 

CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES 

PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE 

HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO – 

AYACUCHO”, se resumen las metas ejecutadas,  

▪ Construcción de 2405.25 m de longitud de 2.4m A 5.20m de 

ancho de Pavimentación lo que hace un área de 7876.42 m2 de 

losa de concreto, con un espesor de 0.20m. 

▪ Construcción de cunetas triangulares de una longitud total de 

3722.69 m. 

▪ Construcción de cunetas rectangular de una longitud total de 

651.34 m. 

▪ Construcción de 25 badenes de concreto de 1.20m de ancho. 

▪ Construcción de vereda de concreto en ambos extremos de la 

pavimentación de 4126.90 m2 de área. 

▪ Construcción de 3 muros de 101.49m de longitud de concreto 

armado y colocación de baranda metálica. 

▪ Construcción de martillos con un área total de 582.63 m2. 

▪ Colocación y pintado de señalizaciones de transito 

▪ Puesta en funcionamiento de las calles principales de 

Huancaraylla. 

▪ Construcción de sardineles en veredas con una longitud total de 

4,065.69 m. 

▪ Construcción de sardineles en jardinerías con una longitud total 

de 1168.23 m. 

▪ Señalización horizontal y vertical. 

▪ Sembrado de árboles ornamentales y áreas verdes. 
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4.1.5.2 Revisión y compatibilidad del expediente técnico con el terreno de la 

obra 

 

Al inicio de obra, se presentó el informe inicial donde se hace la 

revisión del expediente técnico y compatibilidad con el terreno de la 

obra, donde se sustentó lo siguiente: 

A. Trabajos de campo:   

Se ha verificado las longitudes de los dos tramos siendo coherente 

con los planos entregados en expediente técnico aprobado y 

entregado para la realización del servicio. 

B. Revisión de expediente técnico:  

➢ Inmediatamente después de haber realizado la comparación del 

expediente técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 

CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES 

PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, 

DISTRITO DE HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR 

FAJARDO – AYACUCHO” 

➢ en lo que concierne a Memoria Descriptiva, Estudios básicos, 

memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, 

Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto, Planos y el plazo de 

ejecución contratados con la visita de campo realizado se manifiesta 

lo siguiente: 

C. De las especificaciones técnicas 

En cuanto a las ESPECIFICACIONES TECNICAS según la 

normatividad vigente, se define a las especificaciones técnicas como: 

“Descripciones elaboradas por la entidad, de las características 

fundamentales de los bienes o suministros a adquirir”. 

La estructura de una especificación técnica es la siguiente: 

-Método de Construcción 

-Calidad de los materiales 

-Sistema de control de calidad 

-Método de medición 
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-Condiciones de pago. 

Se verifico y confrontó las partidas consideradas en las 

especificaciones técnicas y la lista de cantidades del expediente 

técnico, encontrándose que es compatible la numeración de los 

metrados y presupuesto con lo citado en las especificaciones técnicas 

sin embargo no son específicas y al tratarse de una obra de arte son 

necesarias e indispensables para la correcta ejecución de la obra. 

D. De los metrados 

Existe inconsistencia entre la hoja de metrados y los planos del 

proyecto respecto a lo proyectado en el campo inducido por la 

geometría del terreno respecto a la del Expediente Técnico. 

Si se presentan más variaciones durante el proceso de ejecución de la 

obra serán sustentadas vía cuaderno de obra, en coordinación entre el 

residente y la supervisión. 

E. Del cronograma y plazo de ejecución 

El expediente presenta un cronograma de ejecución Gantt donde se 

considera el tiempo de ejecución de la construcción; necesarios para 

determinar la ruta crítica que justifica una ampliación de plazo, además 

se incluye el cronograma valorizado y cronograma de adquisición de 

materiales. 

F. Estudios básicos 

Del estudio de suelos: dentro del expediente técnico se ha encontrado 

un estudio de suelos mediante la exploración de calicatas las cuales se 

ubican en el Plano de Calicatas, del Expediente técnico. 

Del estudio topográfico, según Expediente Técnico se ubican la 

cantidad de 18 Estaciones (BMs) monumentados, que en el terreno no 

existen, esto ameritara realizar un levantamiento topográfico y un 

procedimiento posterior de replanteo topográfico. 

Respecto al estudio de tráfico y diseño del pavimento, siguen el 

Método AASHTO 93, encontrándose correctos los diseños. 

G. De los planos  

➢ Revisados los planos del Expediente Técnico observamos que tiene 

deficiencias en la representación gráfica, a su vez falta el plano 

como: 
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• Plano de ubicación de Botadero y disposición de residuos 

sólidos. 

• Plano de alineamiento de viviendas. 

➢ Se realizó el replanteo de la obra comprobando que el terreno 

difiere con la topografía presentada, ya en algunas calles las 

viviendas no están alineadas como en: 

• Psje. Simon Bolivar-1 progresiva (0+030 hasta 0+040) lado 

derecho de progresiva replanteado. 

• Jr. Jorge Chavez progresiva (0+020 hasta 0+025) y ((0+060 

hasta 0+065) lado derecho de progresiva replanteado. 

• Jr. Santo Domingo-1 progresiva (0+000 hasta 0+055) ambos 

sentidos de progresiva replanteado. 

• Jr. Santo Domingo-2 progresiva (0+180 hasta 0+185) lado 

izquierdo de progresiva replanteado. 

• Jr. 28 De Julio progresiva (0+080 hasta 0+105) ambos sentidos 

de progresiva replanteado. 

• Jr. Ayacucho progresiva (0+068 hasta 0+073) lado derecho y 

progresiva (0+240 hasta 0+250) ambos sentidos de progresiva 

replanteado. 

• Jr. San Martin progresiva (0+080 hasta 0+100) ambos sentidos 

de progresiva replanteado. 

➢ La calle en donde se van intervenir cuenta con pendientes distinta a 

las contempladas en los planos del expediente técnico. Como en la 

calle Simon Bolivar tramo 3 la pendiente en el perfil longitudinal 

del expediente técnico es de 8.72% hasta 17.41%, en Replanteo el 

perfil longitudinal de esta calle es de 24% hasta 35%, en la que es 

recomendable su ejecución de una gradería. Por la pendiente que 

supera para ejecución de un pavimento. 

➢ La población tiene servicio de energía eléctrica mediante el tendido 

de cable y postes de concreto, determinándose que algunos de estos 

postes serán reubicados hacia las veredas proyectadas en el 

Expediente técnico, para la conformación de la estructura del 

pavimento. 
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H. Del terreno 

Se prosigue con la verificación del terreno, el cuál presenta omisiones 

y deficiencias respecto a lo planteado en el Expediente Técnico, 

señalados en el plano de ubicación, en el plano de planteamiento 

general, en los metrados y especificaciones técnicas. Asimismo, la 

geometría del proyecto no es acorde a la del expediente técnico. 

• Se ha verificado la disponibilidad del terreno en el cual se ha 

proyectado la ejecución del Proyecto mencionado. 

• Por otro lado, la población también tiene servicio de energía eléctrica 

mediante el tendido de cable y postes de concreto, los cuales algunos 

de ellos se tendrán que reubicar hacia las veredas proyectadas en el 

Expediente técnico, para la conformación de la estructura del 

pavimento.  

• El tipo de suelo observado in situ corresponde a primera vista de 

material roca caliche toda la parte alta a partir de Jr. Lima, Jr. 

Ayacucho tramo 2 y 3, Jr. Jr. Santo Domingo tramo 2 y3, Jr. 28 de 

Julio tramo 2y3 que aparentemente requiere de equipos para fracturar 

rocas. 

• Con esto al finalizarse la ejecución de estas partidas no contempladas 

en el expediente técnico, se podrán poner en funcionamiento al 

servicio de la comunidad, sin tener efecto en la continuación de la 

ejecución de las partidas contractuales. 

 

I. Observaciones 

OBSERVACIÓN N° 1: Las características geométricas del proyecto 

concuerdan con lo replanteado en campo respecto a las secciones de 

las vías, pero existen variaciones en el seccionamiento de veredas, 

debido al alineamiento de las viviendas. 

OBSERVACIÓN N° 2: En el Expediente Técnico no se identifica las 

zonas designadas para botaderos y disposición de residuos sólidos. 

OBSERVACIÓN N° 3: La población tiene servicio de energía 

eléctrica mediante el tendido de cable y postes de concreto, 

determinándose que algunos de estos postes deberán ser reubicados 
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hacia las veredas proyectadas en el Expediente técnico, para no afectar 

la conformación de la estructura del pavimento y sección de las calles. 

OBSERVACIÓN N° 4: En el Expediente Técnico no se identifica las 

viviendas que tendrán que alinearse para la conformación del 

pavimento y sección de calles. 

OBSERVACIÓN N° 5: El tipo de suelo observado in situ corresponde 

a primera vista de material roca caliche. 

OBSERVACIÓN N° 6: No cuenta con drenaje fluvial en la zona del 

parque. 

OBSERVACIÓN N° 7: En las siguientes calles falta las conexiones 

domiciliarias de desagüe: 

- Jr. Simón Bolívar:13 und 

- Jr. Ayacucho: 16 und 

- Jr. Santo Domingo:9 und 

- Jr. 28 de Julio:4 und 

- Jr. Mariscal Cáceres.:5 und 

- Jr. Jorge Chávez:11 und 

- Jr. Alfonso Ugarte:5 und 

- Jr. San Martin:4 und 

- Jr. Lima:8 und 

- Jr. Húsares de Junín:11 und  

J. Conclusiones y recomendaciones 

  Conclusiones 

• Con la verificación del expediente técnico, se encontró que en 

varios aspectos no es concordante, existiendo discrepancias 

sustanciales, empero la cual no implica mayor modificación en el 

planteamiento, sino la necesidad de ejecución de partidas no 

contempladas en el expediente técnico. 

• Las variaciones que se pudiera presentar durante el proceso de 

ejecución de la obra serán sustentadas vía Cuaderno de Obra, en 

coordinación entre el residente y supervisión de obra. 

Recomendaciones 

• Se recomienda a la entidad tome las medidas correctivas, de manera 

oportuna con lo descrito en este Informe Técnico. 
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• Se recomienda a la entidad notificar a los propietarios para realizar 

los trabajos en conexiones domiciliarias de desagüe que todavía no 

cuentan con estas instalaciones, donde serán perjudiciales cuando 

se inicien los trabajos de movimiento de tierra. 

• Se recomienda realizar los trabajos en los drenajes fluviales en la 

zona del parque ya que todas se evacuan hacia este lugar. 

• Por lo tanto, el suscrito recomienda que se notifique al proyectista 

para que pueda absolver las observaciones realizadas por esta 

supervisión de obra, a la brevedad posible, de lo contrario se tendrá 

dificultades durante la ejecución de la obra, siendo estas causales 

de ampliación de plazo y adicionales de obra. 

• Se recomienda prever disponibilidad presupuestal para algunos 

trabajos adicionales complementarios para el buen funcionamiento 

de la obra. 

4.1.5.3Modificaciones del proyecto principal 

Las causales y fundamentos que son expuestos que dieron origen a las 

prestaciones adicionales de obra N° 01 y Deductivos vinculados de 

obra N° 01, son por omisiones, errores y/o deficiencias del expediente 

técnico principal, siendo de la siguiente forma:  

 

4.1.5.3.1 Antecedentes 

 

1. Se ha presentado el informe de compatibilidad con carta N° 002-

2019/CH-MDH de fecha 23/04/19 del contratista a la supervisión y 

la supervisión a la entidad mediante carta N° 001-2019-CAJO/SO 

En fecha 26/04/19 en el cual se evidencia diversas falencias del 

Expediente Técnico contractual. Además, se ha informado sobre las 

reuniones con el área usuaria en las que han solicitado 1.- Cambio 

de graderías por pista carrozable en la Calle 28 de Julio, Jr. Santo 

Domingo, y Jr. Ayacucho. 2.- Solicitan ampliación de áreas de 

pavimento en el Jr. 28 de julio y Jr. Ayacucho a partir de la calle 

Jorge Chávez. 3.- Solicitan un rediseño del drenaje pluvial a fin de 

prevenir algún desastre natural o inundaciones en la parte inferior 
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del proyecto. 4.- Solicitan mejorar el diseño de las graderías 

considerando áreas verdes y jardinería. 

2. Los usuarios juntamente con la Entidad y el contratista han tenido 

diferentes reuniones donde se han firmado actas requiriendo 

mejorar anchos de calzada, cambios de sección, mejorara diseño de 

graderías entre otros los cuales adjuntamos al presente. 

3. La supervisión manifiesta que en lo posible se debe uniformizar las 

secciones de las vías mediante asiento de cuaderno de obra N° 056 

del 23/05/19 

4. Mediante anotaciones de cuaderno de obra se evidencia la solución 

a los requerimientos del área usuaria en asiento N° 077 del 

residente de fecha 07/06/19 para aprobación; 1.- Se ha reducido la 

sección de las cunetas de 0.40 a 0.30 metros. 2.- Se plantea el 

cambio de graderías por pavimento rígido en el Jr. 28 de Julio 

cuadra 3; 3.- Se ha mejorado el ancho de calzada vehicular en todas 

las cuadras, presentando planos para su aprobación. 

5. Mediante Carta N° 011-2019- CAJO/SO de fecha 06/06/19 la 

supervisión manifiesta la necesidad de formular Expediente 

Técnico de Adicional Deductivo, con problemas suscitados con el 

are usuaria; mayor ancho de calzada vehicular, mayores metrados 

en muros de contención, mayores metrados en corte de terreno, 

reposición de conexiones sanitarias dañadas, cambio de graderías 

por pavimento rígido, rediseño de drenaje pluvial en Jr. Simón 

Bolívar, Mejorar diseño de graderías considerando áreas verdes y 

jardinería. 

6. El contratista mediante Carta N° 013-2019/CH-MDH entrega los 

planos de planta y secciones transversales mejoradas de todo el 

proyecto para su aprobación. 

7. La entidad mediante Carta N° 013- 2019-MDH – SGIDUR/FAO 

de  fecha 26/07/2019, aprueba los planos replanteados. Con nuevas 

secciones uniformizadas para seguir con el proceso de ejecución, 

con referencia a mayores y menores metrados, las nuevas partidas 

y adicionales se aprobaran con acto resolutivo mediante la 

elaboración del expediente adicional y deductivo. 
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4.1.5.3.2 Análisis técnico de deductivos vinculados de obra 

1. Como consecuencia de los errores, omisiones y deficiencias 

encontradas en el Expediente Técnico Aprobado, se tiene el 

Deductivo Vinculante, que corresponde a las Partidas JUNTAS DE 

CONTRACCION, CONCRETO F´C=175KG/CM2 EN CUNETAS 

RECTANGULARES, REJILLA METALICA PARA CUNETA A= 

0.20M, REJILLA METALICA PARA CUNETA A= 0.30M, 

NIVELACION DE BUZONES, REUBICACION DE POSTES DE 

MEDIA TENSION. Las que serán deducidas por el estudio técnico 

realizado en el proyecto. 

2. Los Deductivos Vinculantes de obra presentan una disminución del 

contrato principal, por lo que requieren ser aprobados por el mismo 

nivel de aprobación del contrato. 

3. El deductivo de Obra se realiza sobre la modificación del 

expediente técnico. 

 

4.1.5.3.3 Análisis técnico de prestaciones adicionales de obra 

La Presencia de las Partidas de Prestaciones Adicionales De Obra, 

obedecen a las omisiones y deficiencias del Expediente Técnico 

Contractual, ya que no se efectuó la Evaluación y Planteamiento 

Técnico y Estructural La que se detalla en la presente: 

No se ha previsto la partida excavación en Roca Fija, siendo este 

un vicio oculto, en el Jr. Santo Domingo cuadra 3 donde se debe 

construir graderías. 

Las juntas de contracción han sido ideadas con selladores 

asfalticos, estas han sido mejoradas en su proceso constructivo 

colocándose juntas de contracción con sikaflez realizándose cortes 

de pavimento. 

En las veredas no se han considerado partidas como es bruñado y 

acabado superficial, siendo estas partidas necesarias en la 

concepción de las veredas como parte fundamental del ornato 

urbano. 
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En el Jr. Santo Domingo cuadra 3, el planteamiento de graderías ha 

sido defectuoso debiéndose rediseñar teniendo en cuenta su 

topografía accidentada y muy pronunciada, ocasionando la 

necesidad de tener sistemas de estabilización como son muros de 

concreto armado y muros de concreto ciclópeo para soportar las 

graderías planteadas. 

En el Jr. Simón Bolívar se ha modificado la sección transversal, 

colocándose un canal de sección rectangular armado, toda vez que 

se tienen aguas de regadío circulando constantemente por este 

canal, adicionalmente no se ha previsto el funcionamiento de este 

mismo canal debe de evacuar aguas pluviales, por lo que se 

adiciono la sección contemplada en expediente contractual y se ha 

colocado tapas de concreto removibles para su limpieza posterior. 

No se ha considerado la reposición de tapas de buzones, solo 

encimado, no contemplando las tapas metálicas de f°f° además de 

los aceros que debe soportar estas tapas. 

Las conexiones domiciliarias de agua y desagüe no han sido 

contempladas en Expediente contractual, en sus trabajos 

completos, solo encimado, se tiene la necesidad de refaccionar 

tuberías, además de conexiones nuevas, toda vez que se han 

incrementado el número de usuarios. 

Se tiene la necesidad de colocar cajas de válvulas de control con todos 

sus accesorios en las redes existentes de agua. 

Todos estos trabajos han sido requeridos por el área usuaria, es 

decir por los vecinos que formalizaron sus requerimientos mediante 

la entidad con su área de sub gerencia de desarrollo urbano. 

Según el Expediente Técnico Aprobado dentro de las metas del 

proyecto Se observa la falta de la partida como: corte en pavimentos 

para las juntas de contracción, el relleno manual en la sub rasante 

de veredas no se consideró, pero esta es notoria en todos las calles 

y la omisión de la partida de bruñado de veredas, la modificación 

del expediente técnico en la partida de cuneta rectangular se tuvo 

que cambiar por la partida de canal rectangular de concreto ya que 

esta estaba planteada sin acero y sin tapa pero esta estará expuesta 
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al tráfico de vehículos lo que ocasiona su modificación, en la 

construcción de los muros de contención la excavación en las 

zapatas no contaban con las partidas de excavación y la presencia 

de roca fija en el Psje. Santo Domingo no se consideró por una 

omisión en el estudio de mecánica de suelos, las partidas de 

reposición de cajas domiciliarias de agua y desagüe no considera 

las tapas de las cajas tampoco representa la cantidad real de estas, 

la partida nivelación de buzones no considera tapa de buzón ya que 

cuando se produce el levantamiento de las tapas de buzón algunas 

tapas son inutilizables nuevamente por su desgaste del tiempo y 

exposición con el medio ambiente. 

 

4.1.5.3.4 Análisis técnico de mayores metrados 

 

La Presencia de Mayores Metrados De Obra, obedecen a las omisiones y 

deficiencias del Expediente Técnico Contractual, ya que no se efectuó la 

Evaluación y cuantificación real de los metrados por partida en la etapa de 

formulación del expediente técnico, además de las modificaciones en secciones 

de vías, anchos de pavimento rígido, ancho de veredas entre otras cosas. 

4.1.5.3.5 Análisis técnico de menores metrados de obra 

La Presencia de Menores Metrados De Obra, obedecen a las omisiones y 

deficiencias del Expediente Técnico Contractual, ya que no se efectuó la 

Evaluación y cuantificación real de los metrados por partida en la etapa de 

formulación del expediente técnico. 

 

4.1.5.3.6 Metrados ejecutados 

 

Al término de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LA 

VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES 

PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, 

DISTRITO DE HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR 

FAJARDO – AYACUCHO”, se realizó un deductivo vinculante de 

obra, por lo que existen metrados que se dedujeron en la ejecución 

de la obra. Asi mismo se plantearon metrados adicionales de obra, 

y la cuantificación de mayores y menores metrados de obra 

respecto al Expediente Técnico contractual.  
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4.1.5.3.7 Metrados deductivos 

Cuadro N° 5: Metrados deductivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.5.3.8 Metrados adicionales 

Cuadro N° 6: Metrados adicionales 

Item Descripción Und. Metrado 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.01    EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO m3 13.16 

02 PAVIMENTO     

02.01    JUNTA DE CONTRACCION EN PAVIMENTO INCL. CORTE m 2,277.92 

03 VEREDAS DE CONCRETO     

03.01    ACABADO SUPERFICIAL EN VEREDAS m2 5,223.72 

03.02    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 7,773.95 

04 MUROS DE CONTENCION     

04.01    MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO     

04.01.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO 

NATURAL 

m3 54.72 

04.01.02       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 91.20 

04.01.03       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 

CON EQUIPO LIVIANO 

m3 239.40 

04.01.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE 

CONTENCION 

m2 324.52 

04.01.05       CONCRETO CILOPEO PARA MURO F´C=175Kg/cm2 + 30% 

P.G. 

m3 143.64 

04.01.06       DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA 

PVC DE AGUA 3" 

m 68.40 

04.02    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO     

04.02.01       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 21.93 

04.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE 

CONTENCION 

m2 59.34 

04.02.03       SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 21.93 

04.02.04       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN 

PANTALLA 

m3 5.93 

04.02.05       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN 

ZAPATA 

m3 10.97 

Item Descripción Und. Metrado 

01 PAVIMENTOS     

01.01    PAVIMENTO RIGIDO     

01.01.01       JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 1,937.30 

02 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS     

02.01    CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 EN CUNETAS 

RECTANGULARES 

m3 78.71 

02.02    REJILLA METALICA PARA CUNETA A=0.20 m 651.34 

02.03    REJILLA METALICA PARA CUNETA A=0.30M m 54.94 

03 VARIOS     

03.01    NIVELACION DE BUZONES und 20.00 

03.02    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 15.00 
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04.02.06       ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y 

PAREDES 

kg 777.03 

04.02.07       DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA 

PVC DE AGUA 3" 

m 23.22 

05 CANAL RECTANGULAR     

05.01    EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA 

CANAL 

m3 33.60 

05.02    REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 42.00 

05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL 

RECTANGULAR 

m2 112.00 

05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS FIJAS Y 

MOVILES 

m2 43.62 

05.05    CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 EN CANAL RECTANGULAR m3 14.67 

05.06    CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS DE CANAL m3 6.44 

05.07    EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=175 

kg/cm2 

m2 21.00 

05.08    CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 128.80 

05.09    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 736.83 

06 DRENAJE PLUVIAL     

06.01    TAPAS DE CANAL EXISTENTE     

06.01.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS m2 125.14 

06.01.02       CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS m3 18.20 

06.01.03       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 437.29 

07 GRADERIAS     

07.01    REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 139.01 

07.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m 

m2 139.01 

07.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m3 31.39 

07.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 54.45 

07.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 245.10 

07.06    BRUÑADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m 160.00 

07.07    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE GRADERIAS m2 173.11 

08 VARIOS     

08.01    REPOSICION DE TAPAS DE BUZON     

08.01.01       CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TECHO DE BUZON m3 10.98 

08.01.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO DE BUZON m2 96.20 

08.01.03       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 839.64 

08.01.04       TAPA METALICA DE F°F° PARA BUZON DE ALTO 

TRANSITO D=0.60M 

und 11.00 

08.02    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE     

08.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO 

NATURAL 

m3 29.75 

08.02.02       CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA CON TUBERIA DE 

1/2" 

und 33.00 

08.02.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJAS DE AGUA m2 21.78 

08.02.04       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJAS m3 0.91 

08.02.05       TAPA DE PVC PARA CAJA DE AGUA und 209.00 

08.03    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE     

08.03.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO 

NATURAL 

m3 50.48 

08.03.02       CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE CON 

TUBERIA DE 4" 

und 56.00 

08.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJAS DE 

DESAGUE 

m2 63.00 
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08.03.04       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJAS m3 4.12 

08.03.05       TAPA DE PVC PARA CAJA DE DESAGUE und 231.00 

08.04    CAJA Y ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL DE 

AGUA 

    

08.04.01       CORTE DE PAVIMENTO E=6MM; H=8" m 13.94 

08.04.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO 

NATURAL 

m3 1.78 

08.04.03       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 3.24 

08.04.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE PASE m2 5.28 

08.04.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS m2 1.12 

08.04.06       CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CAJAS DE PASE m3 2.30 

08.04.07       CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS DE CAJA DE 

PASE 

m3 0.25 

08.04.08       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 80.46 

08.04.09       ACCESORIOS PARA INSTALACION DE VALCULA DE 

CONTROL DE 2" 

und 4.00 

08.05    AREA VERDE     

08.05.01       PLANTAS ORNAMENTALES und 90.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.3.9 Mayores metrados 

                              Cuadro N° 7: Mayores metrados 

Item Descripción Und. Metrado 

01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01    DEMOLICIONES m3 25.41 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 794.77 

02.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,242.37 

02.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,960.78 

02.04    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 33.04 

03 PAVIMENTOS     

03.01    PAVIMENTO RIGIDO     

03.01.01       MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE E=.20 m2 484.24 

03.01.02 
      PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE 

PAVIMENTO RIGIDO 
m2 484.24 

03.01.03 
      CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR e=0.20m 
m2 484.24 

03.01.04 
      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, 

e=0.20m 
m3 71.84 

03.01.05       CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 628.05 

03.01.06 
      ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES 
kg 184.54 

04 VEREDAS DE CONCRETO     

04.01 
   PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA 

VEREDAS 
m2 247.21 

04.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m 
m2 247.21 

04.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 141.79 

04.04 
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS,MARTILLOS Y 

RAMPAS e=0.10m 
m3 24.72 

04.05 
   CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y 

RAMPAS 
m2 247.21 

04.06    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 232.27 
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05 SARDINELES DE CONCRETO     

05.01    SARDINELES PERALTADOS     

05.01.01       CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 2,140.88 

06 BADENES     

06.01    CONCRETO f'c=210 KG/CM2 m3 16.23 

06.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.32 

07 MUROS DE CONTENCION     

07.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO     

07.01.01 
      ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y 

PAREDES 
kg 130.67 

07.01.02       BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 49.51 

08 SEÑALIZACION     

08.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL     

08.01.01       PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA CONTINUA m 1,060.42 

08.01.02       PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 463.48 

08.02    SEÑALIZACION VERTICAL     

08.02.01       SEÑALIZACION VERTICAL und 19.00 

09 GRADERIAS     

10 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m3 1.64 

11 VARIOS     

12 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 83.00 

13 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA und 135.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.3.10Menores metrados 

                             Cuadro N° 8: Metrados adicionales 

Item Descripción Und. Metrado 

01 PAVIMENTOS     

01.01    PAVIMENTO RIGIDO     

01.01.01 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO 

RIGIDO 
m2 491.39 

01.01.02 
      JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y 

DILATACION (d) 
m 7,223.34 

02 VEREDAS DE CONCRETO     

02.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 224.86 

03 SARDINELES DE CONCRETO     

03.01    SARDINELES PERALTADOS     

03.01.01 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 

PERALTADOS 
m2 410.37 

03.01.02       CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 27.43 

03.01.03 
      JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS 

e=1" 
m 492.73 

03.01.04       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 18,132.51 

04 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS     

04.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 316.52 

04.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS TRIANGULARES m3 198.59 

04.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1,668.27 

04.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1,668.27 

04.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 574.46 

05 MUROS DE CONTENCION     

05.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO     



 
 

63 
 

05.01.01       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 29.54 

05.01.02 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE 

CONTENCION 
m2 22.24 

05.01.03       SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 29.54 

05.01.04 
      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN 

PANTALLA 
m3 2.22 

05.01.05 
      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN 

ZAPATA 
m3 14.77 

05.01.06 
      DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA 

PVC DE AGUA 3" 
m 29.50 

06 SEÑALIZACION     

06.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL     

06.01.01       PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA DISCONTINUA m 648.80 

07 GRADERIAS     

07.01    REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 67.84 

07.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m 
m2 67.84 

07.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 669.54 

07.04    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 409.90 

07.05    BRUÑADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m 212.64 

07.06    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE GRADERIAS m2 173.66 

08 VARIOS     

08.01    SEMBRADO DE GRASS m2 575.83 

08.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 154.74 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.4Presupuesto de obra final 

 

Después de haberse hecho la cuantificación de los metrados finales en 

obra, de ellos se elaboraron los presupuestos tanto de un deductivo 

vinculante de obra, el presupuesto por prestaciones adicionales de obra 

(menor al 15% del presupuesto contratado), y el presupuesto por mayores 

y menores metrados de obra respecto al Expediente Técnico contractual 

de la obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y 

PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE 

HUANCARAYLLA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA – 

PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO – AYACUCHO”. 

 

4.1.5.4.1  Presupuesto deductivo vinculante 

Cuadro N° 9: Presupuesto deductivo vinculante 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTOS       7,710.45 

01.01    PAVIMENTO RIGIDO       7,710.45 

01.01.01       JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 1,937.30 3.98 7,710.45 

02 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS       68,700.46 

02.01 

   CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 EN CUNETAS 

RECTANGULARES m3 78.71 415.60 32,711.88 
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02.02    REJILLA METALICA PARA CUNETA A=0.20 m 651.34 50.01 32,573.51 

02.03    REJILLA METALICA PARA CUNETA A=0.30M m 54.94 62.16 3,415.07 

03 VARIOS       29,409.70 

03.01    NIVELACION DE BUZONES und 20.00 185.51 3,710.20 

03.02    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 15.00 1,713.30 25,699.50 
 Costo Directo   105,820.61 

 GASTOS GENERALES 8%   8,465.65 
 UTILIDAD 7%   7,407.44 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   121,693.70 
 IGV 18%   21,904.87 
 ___________________________________________   _______________________ 
 PRESUPUESTO TOTAL   143,598.57 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.4.2  Prestaciones adicionales 

Cuadro N° 10: Prestaciones adicionales 

Item Descripción 
Und

. 

Metrad

o 
Precio S/. Parcial S/. 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       330.71 

01.01    EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO m3 13.16 25.13 330.71 

02 PAVIMENTO       32,232.57 

02.01 
   JUNTA DE CONTRACCION EN PAVIMENTO 

INCL. CORTE 
m 2,277.92 14.15 32,232.57 

03 VEREDAS DE CONCRETO       41,336.68 

03.01    ACABADO SUPERFICIAL EN VEREDAS m2 5,223.72 3.91 20,424.75 

03.02    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 7,773.95 2.69 20,911.93 

04 MUROS DE CONTENCION       95,237.80 

04.01 
   MURO DE CONTENCION DE CONCRETO 

CICLOPEO 
      77,021.26 

04.01.0

1 

      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 

TERRENO NATURAL 
m3 54.72 34.94 1,911.92 

04.01.0

2 

      REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON 

EQUIPO 
m2 91.20 3.34 304.61 

04.01.0

3 

      RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 

PRESTAMO CON EQUIPO LIVIANO 
m3 239.40 25.85 6,188.49 

04.01.0

4 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 

DE CONTENCION 
m2 324.52 54.37 17,644.15 

04.01.0

5 

      CONCRETO CILOPEO PARA MURO 

F´C=175Kg/cm2 + 30% P.G. 
m3 143.64 340.86 48,961.13 

04.01.0

6 

      DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON 

TUBERIA PVC DE AGUA 3" 
m 68.40 29.40 2,010.96 

04.02 
   MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO 

ARMADO 
      18,216.54 

04.02.0

1 

      REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON 

EQUIPO 
m2 21.93 3.34 73.25 

04.02.0

2 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 

DE CONTENCION 
m2 59.34 54.37 3,226.32 

04.02.0

3 
      SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 21.93 27.21 596.72 

04.02.0

4 

      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° 

A° EN PANTALLA 
m3 5.93 506.72 3,004.85 

04.02.0

5 

      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° 

A° EN ZAPATA 
m3 10.97 506.72 5,558.72 

04.02.0

6 

      ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN 

BASE Y PAREDES 
kg 777.03 6.53 5,074.01 

04.02.0

7 

      DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON 

TUBERIA PVC DE AGUA 3" 
m 23.22 29.40 682.67 

05 CANAL RECTANGULAR       22,540.85 
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05.01 
   EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 

NORMAL PARA CANAL 
m3 33.60 34.94 1,173.98 

05.02 
   REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 

CON EQUIPO 
m2 42.00 3.34 140.28 

05.03 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL 

RECTANGULAR 
m2 112.00 30.15 3,376.80 

05.04 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS 

FIJAS Y MOVILES 
m2 43.62 39.74 1,733.46 

05.05 

   CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 EN CANAL 

RECTANGULAR m3 14.67 415.60 6,096.85 

05.06 
   CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS DE 

CANAL 
m3 6.44 506.72 3,263.28 

05.07 
   EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO 

f'c=175 kg/cm2 
m2 21.00 88.16 1,851.36 

05.08 
   CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 

CURADOR 
m2 128.80 1.64 211.23 

05.09    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 736.83 6.37 4,693.61 

06 DRENAJE PLUVIAL       16,980.90 

06.01    TAPAS DE CANAL EXISTENTE       16,980.90 

06.01.0

1 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS m2 125.14 39.74 4,973.06 

06.01.0

2 
      CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS m3 18.20 506.72 9,222.30 

06.01.0

3 
      ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 437.29 6.37 2,785.54 

07 GRADERIAS       19,366.65 

07.01 
   REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 

CON EQUIPO 
m2 139.01 3.34 464.29 

07.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m 
m2 139.01 17.64 2,452.14 

07.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m3 31.39 415.60 13,045.68 

07.04 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 

GRADERIAS 
m2 54.45 25.97 1,414.07 

07.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 245.10 1.64 401.96 

07.06    BRUÑADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m 160.00 2.69 430.40 

07.07 
   ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE 

GRADERIAS 
m2 173.11 6.69 1,158.11 

08 VARIOS       59,238.67 

08.01    REPOSICION DE TAPAS DE BUZON       16,388.99 

08.01.0

1 

      CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TECHO DE 

BUZON 
m3 10.98 506.72 5,563.79 

08.01.0

2 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO 

DE BUZON 
m2 96.20 44.43 4,274.17 

08.01.0

3 
      ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 839.64 6.37 5,348.51 

08.01.0

4 

      TAPA METALICA DE F°F° PARA BUZON DE 

ALTO TRANSITO D=0.60M 
und 11.00 109.32 1,202.52 

08.02 
   CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE 
      11,203.68 

08.02.0

1 

      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 

TERRENO NATURAL 
m3 29.75 34.94 1,039.47 

08.02.0

2 

      CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA CON 

TUBERIA DE 1/2" 
und 33.00 37.12 1,224.96 

08.02.0

3 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJAS 

DE AGUA 
m2 21.78 30.15 656.67 

08.02.0

4 
      CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJAS m3 0.91 415.60 378.20 

08.02.0

5 
      TAPA DE PVC PARA CAJA DE AGUA und 209.00 37.82 7,904.38 

08.03    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE       22,191.59 

08.03.0

1 

      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 

TERRENO NATURAL 
m3 50.48 34.94 1,763.77 
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08.03.0

2 

      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 

CON TUBERIA DE 4" 
und 56.00 99.07 5,547.92 

08.03.0

3 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJAS 

DE DESAGUE 
m2 63.00 30.15 1,899.45 

08.03.0

4 
      CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJAS m3 4.12 415.60 1,712.27 

08.03.0

5 
      TAPA DE PVC PARA CAJA DE DESAGUE und 231.00 48.78 11,268.18 

08.04 
   CAJA Y ACCESORIOS DE VALVULA DE 

CONTROL DE AGUA 
      2,859.21 

08.04.0

1 
      CORTE DE PAVIMENTO E=6MM; H=8" m 13.94 14.15 197.25 

08.04.0

2 

      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 

TERRENO NATURAL 
m3 1.78 34.94 62.19 

08.04.0

3 

      REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON 

EQUIPO 
m2 3.24 3.34 10.82 

08.04.0

4 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE 

PASE 
m2 5.28 30.15 159.19 

08.04.0

5 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS m2 1.12 39.74 44.51 

08.04.0

6 
      CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CAJAS DE PASE m3 2.30 415.60 955.88 

08.04.0

7 

      CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS DE 

CAJA DE PASE 
m3 0.25 506.72 126.68 

08.04.0

8 
      ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 80.46 6.37 512.53 

08.04.0

9 

      ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 

VALCULA DE CONTROL DE 2" 
und 4.00 197.54 790.16 

08.05    AREA VERDE       6,595.20 

08.05.0

1 
      PLANTAS ORNAMENTALES und 90.00 73.28 6,595.20 

 Costo Directo   287,264.83 
 GASTOS GENERALES 8%   22,981.19 
 UTILIDAD 7%   20,108.54 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   330,354.56 
 IGV 18%   59,463.82 

 ___________________________________________   ______________________

_ 
 PRESUPUESTO TOTAL   389,818.38 

 SON :      DOSCIENTOS OCHENTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO  Y 83/100 

NUEVOS SOLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.4.3  Presupuesto por mayores metrados 

Cuadro N° 11: Presupuesto por mayores metrados 

Item Descripción 
Und

. 

Metrad

o 
Precio S/. Parcial S/. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES       450.52 

01.01    DEMOLICIONES m3 25.41 17.73 450.52 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       72,553.41 

02.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 794.77 4.55 3,616.20 

02.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,242.37 19.39 43,479.55 

02.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,960.78 12.76 25,019.55 

02.04    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 33.04 13.26 438.11 

03 PAVIMENTOS       60,537.20 

03.01    PAVIMENTO RIGIDO       60,537.20 
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03.01.0

1 
      MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE E=.20 m2 484.24 20.46 9,907.55 

03.01.0

2 

      PERFILADO Y COMPACTADO DE LA 

SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO 
m2 484.24 2.77 1,341.34 

03.01.0

3 

      CONFORMACION Y COMPACTACION DE 

BASE GRANULAR e=0.20m 
m2 484.24 21.12 10,227.15 

03.01.0

4 

      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS 

RIGIDOS, e=0.20m 
m3 71.84 506.72 36,402.76 

03.01.0

5 

      CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO 

RIGIDO 
m2 628.05 2.27 1,425.67 

03.01.0

6 

      ACERO LISO PARA PASADORES 

LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 
kg 184.54 6.68 1,232.73 

04 VEREDAS DE CONCRETO       26,078.56 

04.01 
   PERFILADO Y COMPACTADO DE LA 

SUBRASANTE PARA VEREDAS 
m2 247.21 4.36 1,077.84 

04.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m 
m2 247.21 19.12 4,726.66 

04.03 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

MARTILLOS 
m2 141.79 58.66 8,317.40 

04.04 
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN 

VEREDAS,MARTILLOS Y RAMPAS e=0.10m 
m3 24.72 415.60 10,273.63 

04.05 
   CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, 

MARTILLOS Y RAMPAS 
m2 247.21 2.27 561.17 

04.06    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 232.27 4.83 1,121.86 

05 SARDINELES DE CONCRETO       3,511.04 

05.01    SARDINELES PERALTADOS       3,511.04 

05.01.0

1 

      CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL 

PERALTADO 
m2 2,140.88 1.64 3,511.04 

06 BADENES       10,395.09 

06.01    CONCRETO f'c=210 KG/CM2 m3 16.23 506.72 8,224.07 

06.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.32 44.93 2,171.02 

07 MUROS DE CONTENCION       8,958.07 

07.01 
   MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO 

ARMADO 
      8,958.07 

07.01.0

1 

      ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN 

BASE Y PAREDES 
kg 130.67 6.53 853.28 

07.01.0

2 
      BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 49.51 163.70 8,104.79 

08 SEÑALIZACION       13,494.07 

08.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL       7,494.63 

08.01.0

1 

      PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA 

CONTINUA 
m 1,060.42 4.62 4,899.14 

08.01.0

2 
      PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 463.48 5.60 2,595.49 

08.02    SEÑALIZACION VERTICAL       5,999.44 

08.02.0

1 
      SEÑALIZACION VERTICAL und 19.00 315.76 5,999.44 

09 GRADERIAS         

10 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m3 1.64 415.60 681.58 

11 VARIOS         

12 
REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE 

DESAGUE 
und 83.00 48.40 4,017.20 

13 
REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE 

AGUA 
und 135.00 48.40 6,534.00 

 Costo Directo   207,210.74 
 GASTOS GENERALES 8%   16,576.86 
 UTILIDAD 7%   14,504.75 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   238,292.35 
 IGV 18%   42,892.62 
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 ___________________________________________   ______________________

_ 
 PRESUPUESTO TOTAL   281,184.97 
 SON :      DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ  Y 74/100 NUEVOS SOLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.4.4  Presupuesto por menores metrados 

Cuadro N° 12: Presupuesto por menores metrados 

 

Item Descripción 
Und

. 
Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTOS       72,714.71 

01.01    PAVIMENTO RIGIDO       72,714.71 

01.01.0

1 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

PAVIMENTO RIGIDO 
m2 491.39 38.17 18,756.36 

01.01.0

2 

      JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y 

DILATACION (d) 
m 7,223.34 7.47 53,958.35 

02 VEREDAS DE CONCRETO       5,839.61 

02.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 224.86 25.97 5,839.61 

03 SARDINELES DE CONCRETO       140,666.19 

03.01    SARDINELES PERALTADOS       140,666.19 

03.01.0

1 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 

SARDINELES PERALTADOS 
m2 410.37 26.56 10,899.43 

03.01.0

2 

      CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL 

PERALTADO 
m3 27.43 415.60 11,399.91 

03.01.0

3 

      JUNTAS ASFALTICAS EN 

SARDINELESPERALTADOS e=1" 
m 492.73 5.81 2,862.76 

03.01.0

4 
      ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 

18,132.5

1 
6.37 115,504.09 

04 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS       104,173.10 

04.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 316.52 30.15 9,543.08 

04.02 
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS 

TRIANGULARES 
m3 198.59 415.60 82,534.00 

04.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1,668.27 1.64 2,735.96 

04.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1,668.27 3.61 6,022.45 

04.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 574.46 5.81 3,337.61 

05 MUROS DE CONTENCION       11,588.10 

05.01 
   MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO 

ARMADO 
      11,588.10 

05.01.0

1 

      REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON 

EQUIPO 
m2 29.54 3.34 98.66 

05.01.0

2 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 

DE CONTENCION 
m2 22.24 54.37 1,209.19 

05.01.0

3 
      SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 29.54 27.21 803.78 

05.01.0

4 

      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° 

A° EN PANTALLA 
m3 2.22 506.72 1,124.92 

05.01.0

5 

      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° 

A° EN ZAPATA 
m3 14.77 506.72 7,484.25 

05.01.0

6 

      DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON 

TUBERIA PVC DE AGUA 3" 
m 29.50 29.40 867.30 

06 SEÑALIZACION       2,997.46 

06.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL       2,997.46 

06.01.0

1 

      PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA 

DISCONTINUA 
m 648.80 4.62 2,997.46 

07 GRADERIAS       21,217.27 
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07.01 
   REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 

CON EQUIPO 
m2 67.84 3.34 226.59 

07.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 

GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m 
m2 67.84 17.64 1,196.70 

07.03 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 

GRADERIAS 
m2 669.54 25.97 17,387.95 

07.04    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 409.90 1.64 672.24 

07.05    BRUÑADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m 212.64 2.69 572.00 

07.06 
   ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE 

GRADERIAS 
m2 173.66 6.69 1,161.79 

08 VARIOS       29,458.52 

08.01    SEMBRADO DE GRASS m2 575.83 51.11 29,430.67 

08.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 154.74 0.18 27.85 
 Costo Directo   388,654.96 

 GASTOS GENERALES 8%   31,092.40 
 UTILIDAD 7%   27,205.85 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   446,953.20 
 IGV 18%   80,451.58 

 ___________________________________________   ______________________

_ 

 PRESUPUESTO TOTAL   527,404.78 

 SON:      TRESCIENTOS OCHENTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTICUATRO Y 

96/100 NUEVOS SOLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.4.5  Presupuesto final de obra (costo total) 

 

El Presupuesto Final de Obras y las incidencias respecto al 

presupuesto contractual de la obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA 

CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES 

PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE 

HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO – 

AYACUCHO”. se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

MONTO TOTAL = 

Monto de Contrato + Prestaciones adicionales – Deductivos vinculantes 

+ Monto de mayores metrados – Monto de menores metrados 

Cuadro N° 13: Cuadro de resumen del presupuesto 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO 
% DE 

INCIDENCIA 

1 CONTRACTUAL 4,534,033.45 100.00% 
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2 
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA 

N°01 
389,818.38 8.60% 

3 DEDUCTIVOS VINCULADOS N° 01 143,598.57 3.17% 

4 MAYORES METRADOS DE OBRA N° 01 281,184.97 6.20% 

5 MENORES METRADOS DE OBRA N° 01 527,404.78 11.63% 

MONTO TOTAL DE OBRA (1)+(2)-(3)+(4)-(5) 4,534,033.45 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del Cuadro se tiene por efecto, que para la ejecución de prestaciones 

adicionales, mayores y menores metrados no representa modificación alguna 

al monto contractual, ni incremento presupuestal. 

 

Por lo que el Análisis del presupuesto final de obra es: 

 

Presupuesto Etapa de Inversión  

Presupuesto según Expediente Técnico del Proyecto: S/. 4,534,033.45  

Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra: S/.    143,598.57 

Presupuesto de Prestaciones Adicionales de Obra: S/.    389,818.38 

Presupuesto de Mayores Metrados de Obra: S/.    281,184.97 

Presupuesto de Menores Metrados de Obra: S/.    527,404.78 

Total, Presupuesto Inversión: S/. 4,534,033.45 

 

4.1.5.5  Periodo de ejecución contractual 

 

Según la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA 

CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES 

PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE 

HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO – 

AYACUCHO”, se tiene los siguientes periodos. 

 

• Fecha Inicio : 22 de Abril del 2019 

• Término de la Obra.: 18 de Octubre del 2019 

• Plazo de ejecución contractual: 180 días calendarios 

• Aprobación de adicionales: Res. de Alcaldía N° 091-2019- MDH/A 

• Ampliación de plazo N° 01: 30 días calendarios 
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• Ampliación de Plazo: Res. de Alcaldía N° 092-2019- MDH/A  

• Culminación final de obra: 17 de Noviembre del 2019 

• Plazo de ejecución total: 210 días calendarios 

• Fecha de terminación: 31 de Octubre del 2019 

• Plazo de ejecución real: 193 días calendarios 

 

Siendo el inicio de obra el 22 de abril del 2019 hasta el 17 de Noviembre del 

2019, plazo que ha sido solicitado por una ampliación por 30 días calendario 

(DC) por motivo que se ha aprobado el Expediente Técnico 

PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA N°01, DEDUCTIVOS 

VINCULADOS N° 01, MAYORES METRADOS DE OBRA N° 01 Y 

MENORES METRADOS DE OBRA N° 01, aun así la obra se ha culminado 

el 31 de Octubre del 2019, habiéndose terminado dentro de los plazos 

contractuales. 

 

4.1.5.6 Control de valorizaciones de ejecución de obra 

 

La Municipalidad efectuó el pago de las diferentes valorizaciones conforme 

a los documentos contractuales con fuentes de financiamiento afectos a lo 

programado por la entidad ejecutora; autorizados hasta por un monto tanto 

del expediente general y de los adicionales de obra que asciende a la suma de 

S/. 4´534,033.45 Soles incluido IGV (CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

TRENTICUATRO MIL TRENTITRES CON 45/100 NUEVOS SOLES), 

por concepto de ejecución de obra como se detalla de Monto final del pagado 

es el siguiente: 

 

4.1.5.6.1  Del expediente principal 

 

Cuadro N° 14: Control de valorizaciones contractuales 

DESCRIPCION 
VAL 01 

ABR 

VAL 02 

MAY 

VAL 03 

JUN 

VAL 04 

JUL 

VAL 05 

AGO 

VAL 06 

SET 

VAL 07 

OCT 
TOTAL 

RESUMEN DE COSTOS 

DIRECTOS 
         

Formula 1:    228,395.88 366,722.90 539,607.66 670,704.09 600,526.80 298,313.41 142,472.15 2,846,742.88 
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COSTO 

DIRECTO 

TOTAL 

   228,395.88 366,722.90 539,607.66 670,704.09 600,526.80 298,313.41 142,472.15 2,846,742.88 

GASTOS 

GENERALES 
 8.000%  18,271.67 29,337.83 43,168.61 53,656.33 48,042.14 23,865.07 11,397.77 227,739.42 

UTILIDAD  7.000%  15,987.71 25,670.60 37,772.54 46,949.29 42,036.88 20,881.94 9,973.05 199,272.00 

COSTO DE OBRA 

VALORIZADO 
  262,655.26 421,731.33 620,548.80 771,309.70 690,605.82 343,060.41 163,842.97 3,273,754.31 

Factor de 

relación 
 1.0000  262,655.26 421,731.33 620,548.80 771,309.70 690,605.82 343,060.41 163,842.97 3,273,754.31 

k DE 

REAJUSTE 
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VALORIZACION 

BRUTA (V.B.) 
  262,655.26 421,731.33 620,548.80 771,309.70 690,605.82 343,060.41 163,842.97 3,273,754.31 

MONTO A 

CANCELAR 
           

IGV 18%(VN)    47,277.95 75,911.64 111,698.78 138,835.75 124,309.05 61,750.87 29,491.74 589,275.78 

MONTO A PAGAR 

VALORIZACION 
 309,933.21 497,642.97 732,247.58 910,145.45 814,914.87 404,811.28 193,334.71 3,863,030.09 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.5.6.2  De prestaciones adicionales de obra 

Cuadro N° 15: Control de valorización adicional 

DESCRIPCION VAL ADI 

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS     

Formula 1:        287,264.84 

COSTO DIRECTO TOTAL       287,264.84 

GASTOS GENERALES   8.0000000%   22,981.19 

UTILIDAD   7.0000000%   20,108.54 

COSTO DE OBRA VALORIZADO       

Factor de relación   1.00000000     

k DE REAJUSTE         

VALORIZACION BRUTA (V.B.)     330,354.56 

MONTO A CANCELAR          

IGV 18%(VN)       59,463.82 

MONTO A PAGAR VALORIZACION   389,818.38 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.1.5.6.3  De mayores metrados 

Cuadro N° 16: Control de valorización mayores metrados 
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DESCRIPCION VAL MM 

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS     

Formula 1:        207,210.74 

COSTO DIRECTO TOTAL       207,210.74 

GASTOS GENERALES   8.0000000%   16,576.86 

UTILIDAD   7.0000000%   14,504.75 

COSTO DE OBRA VALORIZADO       

Factor de relación   1.00000000     

k DE REAJUSTE       0.00 

VALORIZACION BRUTA (V.B.)     238,292.35 

MONTO A CANCELAR          

IGV 18%(VN)       42,892.62 

MONTO A PAGAR VALORIZACION   281,184.97 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.6.4  Control de valorizaciones de ejecucion de obra 

 

La Municipalidad Distrital de Huancaraylla y el Consorcio Huancaraylla, ha realizado el 

contrato para la ejecución de la obra bajo la modalidad de contrato a costos unitarios por 

el monto de S/. 4´534,033.45 Soles incluido IGV (CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS TRENTICUATRO MIL TRENTITRES CON 45/100 NUEVOS 

SOLES): 

 

Se ha Valorizado el 85.20% del monto contractual teniendo un monto de 

S/.3´863,030.10 incluido el Igv. 

Se ha tenido Deductivos que inciden en un 14.80% que no ha sido valorizado del monto 

contractual con un monto de S/.671,003.35 inc/igv. 

Se ha generado la necesidad de adicionales incidiendo en 8.60% del monto contractual 

con un monto de S/.389,818.38 inc/igv. 

Además se ha tenido Mayores metrados con una incidencia de 6.20% del monto 

contractual asendiendo a S/.281,184.97 inc/igv. 

De ello no se ha generado ampliaciones presupuestales, siendo un saldo de 0.00, 

cerrándose de esta manera la obra. 

Cuadro N° 17: Cuadro de resumen de valorizado 
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Descripción % Exp. Tecn. 
Val 

Contractual 
Deductivo Adicional  

Mayores 

Metrados 

COSTO DIRECTO  3,341,218.46 2,846,742.89 494,475.57 287,264.84 207,210.74 

GASTOS GENERALES 8% 267,297.48 227,739.43 39,558.05 22,981.19 16,576.86 

UTILIDAD 7% 233,885.29 199,272.00 34,613.29 20,108.54 14,504.75 

SUB TOTAL  3,842,401.23 3,273,754.32 568,646.91 330,354.56 238,292.35 

I.G.V. 18% 691,632.22 589,275.78 102,356.44 59,463.82 42,892.62 

TOTAL DE EJECUCIÓN 

DE OBRA 
 4,534,033.45 3,863,030.10 671,003.35 389,818.38 281,184.97 

PORCENTAJE DE 

INCIDENCIA 
 100% 85.20% 14.80% 8.60% 6.20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.6.5  Planos finales de obra 

Con la culminación de la obra, se presentan a la Municipalidad Distrital de 

Huancaraylla, los planos de replanteo y finales de obra, siendo estos: 

PLANO FINAL DE AGUA Y DESAGUE SANITARIO 

PLANO FINAL DE UBICACIÓN DE BUZONES 

PLANO FINALDE VALVULAS DE CONTROL 

PLANO FINAL DE DEMOLICIONES 

PLANO FINAL DE PLANTEAMIENTO GENERAL 

PLANO FINAL DE PERFIL LONGITUDINAL (MOV. TIERRAS) 

PLANO FINAL DE SECCIONES TRANSVERSALES (MOV. TIERRAS) 

PLANO FINAL DE DETALLES DE PROCESO CONSTRUCTIVO 

PLANO FINAL DE SEÑALIZACION 

PLANO FINAL DE ESCALINATAS 

PLANO FINAL DE MURO DE CONTENCION 

Donde el plano principal es el PLANO FINAL DE PLANTEAMIETO GENERAL Y 

SECCIONES TIPICAS, el cual se adjunta: 

(ADJUNTAR PLANO FINAL DE PLANTEAMIENTO GENERAL Y SECCIONES TIPICAS) 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Mediante el Informe inicial de Revisión del Expediente Técnico y compatibilidad con el 

terreno, se encontró que en varios aspectos no es concordante, existiendo discrepancias 

sustanciales, empero la cual no implica mayor modificación en el planteamiento, por lo 

que surge la necesidad de ejecución de partidas no contempladas en el expediente técnico 

contractual. 

Los parámetros de diseño que el Expediente técnico contractual indicaban, no se 

ejecutaron en su totalidad ya que se han variado las secciones típicas de calzada, cuneta 

y veredas, debido al alineamiento de viviendas (Actividad no contemplada en el 

Expediente Técnico), del mismo modo en ciertas calles del área de influencia de la obra, 

los beneficiarios del proyecto no contaban con conexiones domiciliaras de agua y desagüe 

sanitario completas, Asimismo existió inconsistencia en los metrados y planos inducido 

por la geometría y topografía del terreno, ya que en ciertas calles no había congruencia 

en la pendiente in situ de estas calles, haciendo el cambio de una calzada con cunetas y 

veredas, a una escalinata con graderías (ya que la pendiente supera para ser ejecutada 

como un pavimento). 

Para poder cumplir las metas del expediente técnico contractual, se elaboró un Expediente 

Técnico de Prestaciones adicionales de Obra y Deductivo Vinculante de Obra, que ha 

sido generado por los errores, omisiones y deficiencias que se presentaron en el 

Expediente Técnico. Por ello se efectuó en merito a la opinión y/o Pronunciamiento sub 

gerente de infraestructura, desarrollo urbano y rural, debido a falta de respuesta del 

consultor de proyecto, planteándose con los parámetros y diseños técnicos del Expediente 

Técnico Principal. 

El presupuesto de prestaciones Adicional de Obra por efecto de las Modificaciones al 

Proyecto Principal, asciendo a la suma de S/. 389,818.38 (Trecientos ochenta y nueve mil 

ochocientos dieciocho con 18/100 soles).  precios referidos del expediente técnico 

original aprobado. 

El Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra Asciende a la suma de S/. 143,598.57 

(Ciento cuarenta y tres mil quinientos noventa y ocho con 57/100 soles) con precios del 

expediente técnico original aprobado. 

El porcentaje de incidencia que corresponde a las Prestaciones Adicionales De Obra y 

Deductivo Vinculante, Mayores Metrados y Menores Metrados se presenta un 

presupuesto Adicional de Obra es + 0.00%, el mismo que es inferior al 15% del monto 
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de contrato original lo que permite a la entidad poder aprobar, autorizar, reconocer y 

efectuar los pagos pertinentes que se deriven de estos trabajos de adicional de obra. 

La obra se culminó, con los siguientes parámetros: La valorización contractual llego al 

85.20% debido a los deductivos y menores metrados de acuerdo con el Reglamento de 

Contrataciones con el Estado. En las valorizaciones de Adicionales y mayores metrados 

se ha logrado ejecutar al 100% y se ha tenido deductivos y menores metrados 

representando un 14.80%, que juntos se indican que la obra se culminó al 100%, teniendo 

una modificación sustancial respecto al expediente principal, tanto en metrados, 

presupuestos, especificaciones técnicas y planos. 

Se solicitó una ampliación por 30 días calendario (DC) por motivo que se ha aprobado el 

Expediente Técnico PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA N°01, 

DEDUCTIVOS VINCULADOS N° 01, MAYORES METRADOS DE OBRA N° 01 Y 

MENORES METRADOS DE OBRA N° 01, aprobándose esta ampliación de plazo, 

trasladando la fecha de culminación de la obra del 18 de octubre del 2019 hasta el 17 d 

en noviembre del 2019. Aun así, la obra se ha culminado el 31 de octubre del 2019, 

habiéndose terminado dentro de los plazos contractuales establecidos, haciendo un total 

de 193 días calendarios de ejecución. 

Se han cumplido las metas de Expediente Técnico aprobado, existiendo deductivos 

vinculantes de obra, prestaciones adicionales de obra, y mayores y menores metrados. 

No se ha tenido ampliaciones presupuestales, ni saldo presupuestal, asimismo no se ha 

incurrido en penalidades, además que no se ha tenido eventos fuera de lo normal, siempre 

con la coordinación con la población y las autoridades locales. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1) Se determina que la obra mejoramiento de la vía carrozable peatonal en las calles 

principales periurbanos de Huancaraylla distrito de Huancaraylla provincia Víctor 
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Fajardo Ayacucho, se ejecutó de manera competente, siguiendo la normatividad 

vigente, ya que la obra al existir estas discrepancias sustanciales y lograr cumplir con 

las metas del Expediente principal, se culminó la obra en la totalidad de 193 días 

calendario, plazo el cual se modificó respecto al plazo inicial contractual que eran 

180 días, debido a la solicitud de ampliación de plazo por elaboración y aprobación 

del Expediente Técnico PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA, 

DEDUCTIVOS VINCULADOS, MAYORES METRADOS DE OBRA Y 

MENORES METRADOS DE OBRA, que fue generado debido a errores, omisiones 

y deficiencias que se presentaron en el Expediente Técnico. 

 

2) Aun existiendo estas discrepancias sustanciales generadas errores, omisiones y 

deficiencias que se presentaron en el Expediente Técnico, se han cumplido las metas 

de Expediente Técnico aprobado, existiendo deductivos vinculantes de obra, 

prestaciones adicionales de obra, y mayores y menores metrados, culminándose la 

obra al 100%, donde no se tuvo ampliaciones presupuestales, ni saldo presupuestal, 

asimismo no se ha incurrido en penalidades, además que no se ha tenido eventos 

fuera de lo normal, siempre con la coordinación con la población y las autoridades 

locales. 

 

3) Por lo expuesto, el presente informe técnico pretende mostrar que los conceptos y 

prácticas para los parámetros de diseño para la elaboración de un Expediente 

Técnico, y así su presupuesto contractual, comparado con la estructura de 

presupuesto final de ejecución de la obra, demuestran que existe una gran diferencia 

entre un presupuesto y el otro, por discrepancias sustanciales entre ellos, las cuales 

se busca que no superen el 15% del presupuesto total contratado. Empero no escatima 

que estos criterios y parámetros técnicos sean de gran utilidad para la transparencia 

al ejecutar la obra. 

 

4) Al determinar la diferencia entre la estructura del presupuesto final de la ejecución 

de la obra con la estructura del presupuesto contractual del expediente técnico, se 

llega a una ejecución competente de la obra construcción de la vía carrozable 

peatonal en las calles principales periurbanos de Huancaraylla distrito de 

Huancaraylla, en donde las autoridades y beneficiarios, es decir toda la parte 

involucrada, participaron para la ejecución competente de esta obra. 
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RECOMENDACIONES 
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1) Se recomienda a la empresa, autoridades, tomar en cuenta medidas correctivas, de 

manera oportuna cuando se estructure el presupuesto contractual del expediente 

técnico y el presupuesto final en la ejecución de una obra. 

 

2) Se recomienda a la empresa, autoridades, beneficiarios notificar oportunamente antes 

de los inicios de la ejecución de la obra, a los propietarios para realizar los trabajos en 

conexiones domiciliarias de desagüe que todavía no cuentan con estas instalaciones, 

donde serán perjudiciales cuando se inicien los trabajos de movimiento de tierra, 

además de facilitar a la empresa toda la información antecedente a la ejecución de la 

obra. 

 

3) Se recomienda tener bastante cuidado al momento de revisar y aprobar los Expedientes 

Técnicos, además de estar en contacto con el proyectista para que pueda absolver las 

observaciones realizadas por esta supervisión de obra en la ejecución de una obra, si 

fuera el caso. 
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ANEXO I: PLANO PLANTEAMIENTO GENERAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL 
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ANEXO II: PLANTEAMIENTO GENERAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL  
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ANEXO III: METAS DEL PROYECTO 

Item Descripción Und. Metrado 

        

01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01 CARTEL DE OBRAS und 1.00 

01.02. OFICINAS Y ALMACENES mes 6.00 

02 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 

02.02 FLETE TERRESTRE glb 1.00 

02.03 DESVIO DE TRANSITO mes 6.00 

02.04 DEMOLICIONES m3 8.89 

02.05 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 17,713.49 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE m3 7,066.43 

03.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 713.52 

03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8,258.78 

03.04 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 11.56 

04 PAVIMENTOS     

04.01 PAVIMENTO RIGIDO     

04.01.01 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE m2 8,020.23 

04.01.02 

PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE DE PAVIMENTO 

RIGIDO m2 8,020.23 

04.01.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20M m2 8,020.23 

04.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1,655.33 

04.01.05 CONCRETO F,C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS E=0.20M m3 1,575.28 

04.01.06 CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 7,876.42 

04.01.07 JUNTAS ASFALTICA DE CONSTRUCCION Y DILATACION  m 8,276.64 

04.01.08 JUNTAS DE CONTRACCION  m 1,937.30 

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES kg 1,672.76 

05 VEREDAS DE CONCRETO     

05.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 4,979.78 
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05.02 

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 

VEREDAS E= 0.10M m2 4,979.78 

05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1,232.13 

05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 119.01 

05.05 

CONCRETO F,C= 175 KG/CM2 EN VEREDAS MARTILLOS Y RAMPAS E= 

0.10M m3 497.98 

05.06 CURADO DEL CONCRETO EN VERDAS MARTILLOS Y RAMPAS m2 4,979.78 

05.07 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" m 1,487.44 

06 SARDINELES DE CONCRETO     

06.01 SARDINELES PERALTADOS     

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERLTADOS m2 3,201.08 

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 410.07 

06.01.03 CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 410.07 

06.01.04 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E= 1" m 759.73 

06.01.05 ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 kg 19731.99 

07 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS     

07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRDO EN CUNETAS m2 1097.68 

07.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS TRIANGULARES m3 409.5 

07.03 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS RECTANGULARES m3 78.71 

07.04 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 2996.25 

07.05 ACABADO DE CUNETAS m2 2996.25 

07.06 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETA E=1" m 1029.38 

07.07 REJILLAS METALICAS PARAC CUNETAS A= 0.20 m 651.34 

07.08 REJILLAS METALICAS PARAC CUNETAS A= 0.30 m 54.95 

08 BADENES     

08.01 CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 m3 24.45 

08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.77 

09 MUROS DE CONTENCION     

9.01 MUROS DE CONTENCION DE CONRETO ARMADO     

09.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 166.19 

09.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION m2 374.23 

09.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 166.19 

09.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA MURO DE C°A° EN PANTALLA m3 37.42 

09.01.05 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA MURO DE C°A° EN ZAPATA m3 83.09 
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09.01.06 ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 KG/CM2 EN BASE Y PAREDES kg 4,414.35 

09.01.07 DRENAJE DE MURO DE CONTENCION CON TUBERIA DE AGUA 3" m 182.68 

09.01.08 BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 101.49 

10 SEÑALIZACION     

10.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL     

10.01.01 PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA CONTINUA m 4580.6 

10.01.02 PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA DISCONTINUA m 900 

10.01.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 121.32 

10.02 SEÑALIZACION VERTICAL     

10.02.01 SEÑALIZACION VERTICAL und 21 

11 GRADERIAS     

11.01 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 677.64 

11.02 

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 

GRADERIAS E=0.10 M m2 677.64 

11.03 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 EN GRADERIAS m3 92.15 

11.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 840.24 

11.05 CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 840.24 

11.06 BRUÑADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m 677.64 

11.07 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE GRADERIAS m2 840.24 

12 VARIOS     

12.01 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 125.00 

12.02 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA und 125.00 

12.03 NIVELACION  DE BUZONES und 20.00 

12.04 REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 15.00 

12.05 SEMBRADO DE GRASS m2 1166.05 

12.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 17713.49 

12.07 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 

12.08 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA glb 1.00 
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ANEXO IV: PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
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ANEXO IV: PRESUPUESTO DE OBRA FINAL (EJECUTADO) 

 

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTOS       7,710.45 

01.01    PAVIMENTO RIGIDO       7,710.45 

01.01.01       JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 1,937.30 3.98 7,710.45 

02 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS       68,700.46 

02.01 
   CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 EN CUNETAS RECTANGULARES 

m3 78.71 415.60 32,711.88 

02.02    REJILLA METALICA PARA CUNETA A=0.20 m 651.34 50.01 32,573.51 

02.03    REJILLA METALICA PARA CUNETA A=0.30M m 54.94 62.16 3,415.07 

03 VARIOS       29,409.70 

03.01    NIVELACION DE BUZONES und 20.00 185.51 3,710.20 

03.02    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 15.00 1,713.30 25,699.50 
 Costo Directo   105,820.61 

 GASTOS GENERALES 8%   8,465.65 
 UTILIDAD 7%   7,407.44 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   121,693.70 
 IGV 18%   21,904.87 
 ___________________________________________   _______________________ 
 PRESUPUESTO TOTAL   143,598.57 

 

PRESTACIONES ADICIONALES 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       330.71 

01.01    EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO m3 13.16 25.13 330.71 

02 PAVIMENTO       32,232.57 

02.01    JUNTA DE CONTRACCION EN PAVIMENTO INCL. CORTE m 2,277.92 14.15 32,232.57 

03 VEREDAS DE CONCRETO       41,336.68 

03.01    ACABADO SUPERFICIAL EN VEREDAS m2 5,223.72 3.91 20,424.75 

03.02    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 7,773.95 2.69 20,911.93 

04 MUROS DE CONTENCION       95,237.80 

04.01    MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO       77,021.26 

04.01.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m3 54.72 34.94 1,911.92 

04.01.02       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 91.20 3.34 304.61 

04.01.03 
      RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO CON 
EQUIPO LIVIANO 

m3 239.40 25.85 6,188.49 

04.01.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 324.52 54.37 17,644.15 

04.01.05       CONCRETO CILOPEO PARA MURO F´C=175Kg/cm2 + 30% P.G. m3 143.64 340.86 48,961.13 

04.01.06 
      DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE 
AGUA 3" 

m 68.40 29.40 2,010.96 

04.02    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO       18,216.54 

04.02.01       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 21.93 3.34 73.25 

04.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 59.34 54.37 3,226.32 

04.02.03       SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 21.93 27.21 596.72 

04.02.04       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN PANTALLA m3 5.93 506.72 3,004.85 

04.02.05       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN ZAPATA m3 10.97 506.72 5,558.72 

04.02.06       ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 777.03 6.53 5,074.01 
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04.02.07 
      DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE 
AGUA 3" 

m 23.22 29.40 682.67 

05 CANAL RECTANGULAR       22,540.85 

05.01    EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA CANAL m3 33.60 34.94 1,173.98 

05.02    REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 42.00 3.34 140.28 

05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL RECTANGULAR m2 112.00 30.15 3,376.80 

05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS FIJAS Y MOVILES m2 43.62 39.74 1,733.46 

05.05 
   CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 EN CANAL RECTANGULAR 

m3 14.67 415.60 6,096.85 

05.06    CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS DE CANAL m3 6.44 506.72 3,263.28 

05.07    EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m2 21.00 88.16 1,851.36 

05.08    CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 128.80 1.64 211.23 

05.09    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 736.83 6.37 4,693.61 

06 DRENAJE PLUVIAL       16,980.90 

06.01    TAPAS DE CANAL EXISTENTE       16,980.90 

06.01.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS m2 125.14 39.74 4,973.06 

06.01.02       CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS m3 18.20 506.72 9,222.30 

06.01.03       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 437.29 6.37 2,785.54 

07 GRADERIAS       19,366.65 

07.01    REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 139.01 3.34 464.29 

07.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 
GRADERIAS e=0.10m 

m2 139.01 17.64 2,452.14 

07.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m3 31.39 415.60 13,045.68 

07.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 54.45 25.97 1,414.07 

07.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 245.10 1.64 401.96 

07.06    BRUÑADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m 160.00 2.69 430.40 

07.07    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE GRADERIAS m2 173.11 6.69 1,158.11 

08 VARIOS       59,238.67 

08.01    REPOSICION DE TAPAS DE BUZON       16,388.99 

08.01.01       CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TECHO DE BUZON m3 10.98 506.72 5,563.79 

08.01.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO DE BUZON m2 96.20 44.43 4,274.17 

08.01.03       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 839.64 6.37 5,348.51 

08.01.04 
      TAPA METALICA DE F°F° PARA BUZON DE ALTO TRANSITO 
D=0.60M 

und 11.00 109.32 1,202.52 

08.02    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE       11,203.68 

08.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m3 29.75 34.94 1,039.47 

08.02.02       CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA CON TUBERIA DE 1/2" und 33.00 37.12 1,224.96 

08.02.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJAS DE AGUA m2 21.78 30.15 656.67 

08.02.04       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJAS m3 0.91 415.60 378.20 

08.02.05       TAPA DE PVC PARA CAJA DE AGUA und 209.00 37.82 7,904.38 

08.03    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE       22,191.59 

08.03.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m3 50.48 34.94 1,763.77 

08.03.02       CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE CON TUBERIA DE 4" und 56.00 99.07 5,547.92 

08.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJAS DE DESAGUE m2 63.00 30.15 1,899.45 

08.03.04       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJAS m3 4.12 415.60 1,712.27 

08.03.05       TAPA DE PVC PARA CAJA DE DESAGUE und 231.00 48.78 11,268.18 

08.04    CAJA Y ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL DE AGUA       2,859.21 

08.04.01       CORTE DE PAVIMENTO E=6MM; H=8" m 13.94 14.15 197.25 

08.04.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m3 1.78 34.94 62.19 

08.04.03       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 3.24 3.34 10.82 

08.04.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE PASE m2 5.28 30.15 159.19 

08.04.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPAS m2 1.12 39.74 44.51 

08.04.06       CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CAJAS DE PASE m3 2.30 415.60 955.88 

08.04.07       CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PARA TAPAS DE CAJA DE PASE m3 0.25 506.72 126.68 



 
 

90 
 

08.04.08       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 80.46 6.37 512.53 

08.04.09 
      ACCESORIOS PARA INSTALACION DE VALCULA DE CONTROL DE 
2" 

und 4.00 197.54 790.16 

08.05    AREA VERDE       6,595.20 

08.05.01       PLANTAS ORNAMENTALES und 90.00 73.28 6,595.20 
 Costo Directo   287,264.83 

 GASTOS GENERALES 8%   22,981.19 
 UTILIDAD 7%   20,108.54 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   330,354.56 
 IGV 18%   59,463.82 
 ___________________________________________   _______________________ 
 PRESUPUESTO TOTAL   389,818.38 
 SON :      DOSCIENTOS OCHENTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO  Y 83/100 NUEVOS SOLES 

 

PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES       450.52 

01.01    DEMOLICIONES m3 25.41 17.73 450.52 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       72,553.41 

02.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 794.77 4.55 3,616.20 

02.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,242.37 19.39 43,479.55 

02.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,960.78 12.76 25,019.55 

02.04    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 33.04 13.26 438.11 

03 PAVIMENTOS       60,537.20 

03.01    PAVIMENTO RIGIDO       60,537.20 

03.01.01       MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE E=.20 m2 484.24 20.46 9,907.55 

03.01.02 
      PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE 
PAVIMENTO RIGIDO 

m2 484.24 2.77 1,341.34 

03.01.03 
      CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 
e=0.20m 

m2 484.24 21.12 10,227.15 

03.01.04       CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m m3 71.84 506.72 36,402.76 

03.01.05       CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 628.05 2.27 1,425.67 

03.01.06 
      ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y 
TRANSVERSALES 

kg 184.54 6.68 1,232.73 

04 VEREDAS DE CONCRETO       26,078.56 

04.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 247.21 4.36 1,077.84 

04.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 
VEREDAS e=0.10m 

m2 247.21 19.12 4,726.66 

04.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 141.79 58.66 8,317.40 

04.04 
   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS,MARTILLOS Y RAMPAS 
e=0.10m 

m3 24.72 415.60 10,273.63 

04.05    CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m2 247.21 2.27 561.17 

04.06    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 232.27 4.83 1,121.86 

05 SARDINELES DE CONCRETO       3,511.04 

05.01    SARDINELES PERALTADOS       3,511.04 

05.01.01       CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 2,140.88 1.64 3,511.04 

06 BADENES       10,395.09 

06.01    CONCRETO f'c=210 KG/CM2 m3 16.23 506.72 8,224.07 

06.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.32 44.93 2,171.02 

07 MUROS DE CONTENCION       8,958.07 

07.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO       8,958.07 
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07.01.01       ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 130.67 6.53 853.28 

07.01.02       BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 49.51 163.70 8,104.79 

08 SEÑALIZACION       13,494.07 

08.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL       7,494.63 

08.01.01       PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA CONTINUA m 1,060.42 4.62 4,899.14 

08.01.02       PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m2 463.48 5.60 2,595.49 

08.02    SEÑALIZACION VERTICAL       5,999.44 

08.02.01       SEÑALIZACION VERTICAL und 19.00 315.76 5,999.44 

09 GRADERIAS         

10 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m3 1.64 415.60 681.58 

11 VARIOS         

12 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 83.00 48.40 4,017.20 

13 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA und 135.00 48.40 6,534.00 
 Costo Directo   207,210.74 

 GASTOS GENERALES 8%   16,576.86 
 UTILIDAD 7%   14,504.75 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   238,292.35 
 IGV 18%   42,892.62 
 ___________________________________________   _______________________ 
 PRESUPUESTO TOTAL   281,184.97 
 SON :      DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ  Y 74/100 NUEVOS SOLES 

 

PRESUPUESTO POR MENORES METRADOS 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 PAVIMENTOS       72,714.71 

01.01    PAVIMENTO RIGIDO       72,714.71 

01.01.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 491.39 38.17 18,756.36 

01.01.02       JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 7,223.34 7.47 53,958.35 

02 VEREDAS DE CONCRETO       5,839.61 

02.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 224.86 25.97 5,839.61 

03 SARDINELES DE CONCRETO       140,666.19 

03.01    SARDINELES PERALTADOS       140,666.19 

03.01.01 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 
PERALTADOS 

m2 410.37 26.56 10,899.43 

03.01.02       CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 27.43 415.60 11,399.91 

03.01.03       JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1" m 492.73 5.81 2,862.76 

03.01.04       ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 18,132.51 6.37 115,504.09 

04 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS       104,173.10 

04.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 316.52 30.15 9,543.08 

04.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS TRIANGULARES m3 198.59 415.60 82,534.00 

04.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1,668.27 1.64 2,735.96 

04.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1,668.27 3.61 6,022.45 

04.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 574.46 5.81 3,337.61 

05 MUROS DE CONTENCION       11,588.10 

05.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO       11,588.10 

05.01.01       REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 29.54 3.34 98.66 

05.01.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 22.24 54.37 1,209.19 

05.01.03       SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 29.54 27.21 803.78 

05.01.04       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN PANTALLA m3 2.22 506.72 1,124.92 
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05.01.05       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° EN ZAPATA m3 14.77 506.72 7,484.25 

05.01.06 
      DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE 
AGUA 3" 

m 29.50 29.40 867.30 

06 SEÑALIZACION       2,997.46 

06.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL       2,997.46 

06.01.01       PINTADO EN PAVIMENTO EN LINEA DISCONTINUA m 648.80 4.62 2,997.46 

07 GRADERIAS       21,217.27 

07.01    REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 67.84 3.34 226.59 

07.02 
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 
GRADERIAS e=0.10m 

m2 67.84 17.64 1,196.70 

07.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 669.54 25.97 17,387.95 

07.04    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 409.90 1.64 672.24 

07.05    BRUÑADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m 212.64 2.69 572.00 

07.06    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE GRADERIAS m2 173.66 6.69 1,161.79 

08 VARIOS       29,458.52 

08.01    SEMBRADO DE GRASS m2 575.83 51.11 29,430.67 

08.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 154.74 0.18 27.85 
 Costo Directo   388,654.96 

 GASTOS GENERALES 8%   31,092.40 
 UTILIDAD 7%   27,205.85 
 ___________________________________________   ______________________ 
 SUB TOTAL   446,953.20 
 IGV 18%   80,451.58 
 ___________________________________________   _______________________ 
 PRESUPUESTO TOTAL   527,404.78 
 SON :      TRESCIENTOS OCHENTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTICUATRO  Y 96/100 NUEVOS SOLES 

 

PRESUPUESTO FINAL DE OBRA (COSTO TOTAL) 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO 
% DE 

INCIDENCIA 

1 CONTRACTUAL 4,534,033.45 100.00% 

2 
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA 

N°01 
389,818.38 8.60% 

3 DEDUCTIVOS VINCULADOS N° 01 143,598.57 3.17% 

4 MAYORES METRADOS DE OBRA N° 01 281,184.97 6.20% 

5 MENORES METRADOS DE OBRA N° 01 527,404.78 11.63% 

MONTO TOTAL DE OBRA (1)+(2)-(3)+(4)-(5) 4,534,033.45 100.00% 
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ANEXO V: RESUMEN DE VALORIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA

Contratista : CONSORCIO HUANCARAYLLA

Obra : MEJORAMI

ENTO DE 
Residente de Obra : ING° ABRAHAM EGAS ARROYO CIP 72985

Supervisión : ING° AMADOR ENRIQUEZ SOTO CIP

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 4,534,033.45 (incl. I.G.V.) 3,842,401.23 sin I.G.V. 3,341,218.46 COSTO DIRECTO

FECHA PRESUPUESTO BASE : AGOSTO 2019

MONTO DEL PRESUP. CONTRATADO: 4,534,033.45 (incl. I.G.V.)

FACTOR DE RELACION (F.R.) : 1.0000000

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

Formula 1: 228,395.88 366,722.90 539,607.66 670,704.09 600,526.80 298,313.41 142,472.15 2,846,742.88

COSTO DIRECTO TOTAL 228,395.88 366,722.90 539,607.66 670,704.09 600,526.80 298,313.41 142,472.15 2,846,742.88

GASTOS GENERALES 8.0000000% 18,271.67 29,337.83 43,168.61 53,656.33 48,042.14 23,865.07 11,397.77 227,739.42

UTILIDAD 7.0000000% 15,987.71 25,670.60 37,772.54 46,949.29 42,036.88 20,881.94 9,973.05 199,272.00

COSTO DE OBRA VALORIZADO 262,655.26 421,731.33 620,548.80 771,309.70 690,605.82 343,060.41 163,842.97 3,273,754.31

Factor de relación 1.00000000 262,655.26 421,731.33 620,548.80 771,309.70 690,605.82 343,060.41 163,842.97 3,273,754.31

k DE REAJUSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORIZACION BRUTA (V.B.) 262,655.26 421,731.33 620,548.80 771,309.70 690,605.82 343,060.41 163,842.97 3,273,754.31

DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

Por adelanto efectivo D=(A.D/C)*V((K/Ka)-1)

Por adelanto de materiales

Total deducciones 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

AMORTIZACIONES

Amortización Adelantos Directos (20%) 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Adelantos para materiales (40.00%) 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORIZACION NETA (V.N.) 262,655.26 421,731.33 620,548.80 771,309.70 690,605.82 343,060.41 163,842.97 3,273,754.31

MONTO A CANCELAR 

IGV 18%(VN) 47,277.95 75,911.64 111,698.78 138,835.75 124,309.05 61,750.87 29,491.74 589,275.78

TOTAL VN + IGV 309,933.21 497,642.97 732,247.58 910,145.45 814,914.87 404,811.28 193,334.71 3,863,030.09

TOTAL VN + IGV 309,933.210 497,642.9700 732,247.5800 910,145.4500 814,914.87 404,811.2800 193,334.71 3,863,030.09

MONTO A PAGAR VALORIZACION 309,933.21 497,642.97 732,247.58 910,145.45 814,914.87 404,811.28 193,334.71 3,863,030.09

% DE AVANCE FISICO DE OBRA MES 6.84% 10.98% 16.15% 20.07% 17.97% 8.93% 4.26% 85.20%

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

Formula 1: 287,264.84 207,210.74 494,475.58

COSTO DIRECTO TOTAL 287,264.84 207,210.74 494,475.58

GASTOS GENERALES 8.0000000% 22,981.19 16,576.86

UTILIDAD 7.0000000% 20,108.54 14,504.75

COSTO DE OBRA VALORIZADO

Factor de relación 1.00000000

k DE REAJUSTE 0.00 0.00

VALORIZACION BRUTA (V.B.) 330,354.56 238,292.35 494,475.58

DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

Por adelanto efectivo D=(A.D/C)*V((K/Ka)-1)

Por adelanto de materiales

Total deducciones 0.00000 0.00000 0.00000

AMORTIZACIONES

Amortización Adelantos Directos (20%) 20.00% 0.00 0.00 0.00

Amortización de Adelantos para materiales (40.00%) 40.00% 0.00 0.00 0.00

Total amortizaciones 0.00 0.00 0.00

VALORIZACION NETA (V.N.) 330,354.56 238,292.35 494,475.58

MONTO A CANCELAR 

IGV 18%(VN) 59,463.82 42,892.62 89,005.60

TOTAL VN + IGV 389,818.38 281,184.97 583,481.18

TOTAL VN + IGV 389,818.38 281,184.97 583,481.18

MONTO A PAGAR VALORIZACION 389,818.38 281,184.97 583,481.18

% DE AVANCE FISICO DE OBRA MES 8.60% 6.20%  14.80%

    RESUMEN DE  VALORIZACIONES

TOTAL

VAL 05 AGO TOTALVAL 07 OCTDESCRIPCION VAL 01 ABR VAL 02 MAY VAL 03 JUN VAL 04 JUL

DESCRIPCION VAL 01 ADI VAL 01 MM

VAL 06 SET
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ANEXO VI: CURVA “S” FINAL DE OBRA 

 

 

 

 

OBRA                                                          

ENTIDAD

UBICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE

PRESUP. PROG. 4,534,033.45S/.   
COSTO DIRECTO 3,341,218.46S/.   FECHA DE PRESENTACION

INSPECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA                     

PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.

S/. S/. % % S/. S/. % %

inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00% inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

30-Abr-19 24,820.46 24,820.46 0.74% 0.74% 30-Abr-19 228,395.88 228,395.88 6.84% 6.84%

31-May-19 375,406.10 400,226.56 11.24% 11.98% 31-May-19 366,722.90 595,118.79 10.98% 17.81%

30-Jun-19 623,397.94 1,023,624.50 18.66% 30.65% 30-Jun-19 539,607.66 1,134,726.44 16.15% 33.96%

31-Jul-19 686,633.75 1,710,258.25 20.55% 51.19% 31-Jul-19 670,704.09 1,805,430.53 20.07% 54.04%

31-Ago-19 683,263.25 2,393,521.50 20.45% 71.64% 31-Ago-19 600,526.80 2,405,957.34 17.97% 72.01%

30-Set-19 529,311.31 2,922,832.81 15.84% 87.48% 30-Set-19 298,313.41 2,704,270.74 8.93% 80.94%

18-Oct-19 418,385.65 3,341,218.46 12.52% 100.00% 18-Oct-19 142,472.14 2,846,742.88 4.26% 85.20%

TOTAL 3,341,218.46            3,341,218.46          100.00% 100.00% TOTAL 2,846,742.88          2,846,742.88          85.20% 85.20%

30/09/2019

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS  EJECUTADO N°06

 "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, 

DISTRITO DE HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO – AYACUCHO" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA

HUANCARAYLLA SETIEMBRE

ING. AMADOR ENRIQUEZ SOTO

ING. ABRAHAM EGAS ARROYO

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS ACTUALIZADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS A COSTO DIRECTO

MES

MONTOS TOTAL PORCENTAJES

MES

MONTOS TOTAL PORCENTAJES

0.00%
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30.65%

51.19%
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ANEXO VII: CONTROL DE VALORIZACIONES FINAL DE OBRA 

 

ANEXO VIII: RESUMEN DE LIQUIDACION 

OBRA

ENTIDAD EJECUTORA

DISTRITO

INSPECTOR DE OBRA N° CIP : 156133

RESIDENTE DE OBRA. N° CIP : 72985

COSTO DIRECTO

TOTAL PRESUPUESTO BASE

TOTAL PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE

VALORIZACIONES 

MENSUALES

VALORIZACIONES 

ACUMULADAS

% AVANCE 

PROGRAMADO 

ACUMULADO

VALORIZACIONES 

MENSUALES

VALORIZACIONES 

ACUMULADAS

 % AVANCE 

EJECUTADO 

ACUMULADO 

30-Abr-19 1.00                           24,820.46 24,820.46 0.74% 228,395.88 228,395.88         6.84% 93.16%

31-May-19 2.00                           375,406.10 400,226.56 11.98% 366,722.90 595,118.79         17.81% 82.19%

30-Jun-19 3.00                           623,397.94 1,023,624.50 30.65% 539,607.66 1,134,726.44      33.96% 66.04%

31-Jul-19 4.00                           686,633.75 1,710,258.25 51.19% 670,704.09 1,805,430.53      54.04% 45.96%

31-Ago-19 5.00                           683,263.25 2,393,521.50 71.64% 600,526.80 2,405,957.33      72.01% 27.99%

30-Set-19 6.00                           529,311.31 2,922,832.81 87.48% 298,313.41 2,704,270.73      80.94% 19.06%

18-Oct-19 7.00                           418,385.65 3,341,218.46 100.00% 142,472.14 2,846,742.88      85.20% 14.80%

VALORIZACIONES PAGADAS COSTO DIRECTO

TOTAL 3,341,218.46         3,341,218.46           100.00% 2,846,742.88      85.20%

MES  VAL Nº 

14.80%2,846,742.88           

S/. 3,341,218.46

S/. 4,534,033.45

% VALORIZ.    POR 

EJECUTAR

VALORIZACIONES PROGRAMADAS

       CONTROL DE VALORIZACIONES 

 "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE 

HUANCARAYLLA – PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO – AYACUCHO" 

ING. AMADOR ENRIQUEZ SOTO

ING. ABRAHAM EGAS ARROYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA

HUANCARAYLLA
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OBRA :                                                    

Contratista CONSORCIO HUANCARAYLLA

Residente de Obra ING° ABRAHAM EGAS ARROYO

Supervisor de Obra ING. AMADOR ENRIQUEZ SOTO

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE : (incl. I.G.V.)

FECHA PRESUPUESTO BASE :                  AOSTO 2018

MONTO DEL PRESUP. CONTRATADO : (incl. I.G.V.)

FACTOR DE RELACION (F.R.) :               1.0000000

 DIRECTO (20%) 
 MATERIALES 

(40%) 

EXPEDIENTE TECNICO Oct-14 -                           -                            -                         -                             -                                 4,534,033.45       

VALORIZACION N° 01 ABRIL 262,655.26              262,655.26                47,277.95              309,933.21                309,933.21                     4,224,100.24       

VALORIZACION N° 02 MAYO 421,731.34              421,731.34                75,911.64              497,642.98                807,576.19                     3,726,457.26       

VALORIZACION N° 03 JUNIO 620,548.81              620,548.81                111,698.78            732,247.59                1,539,823.78                  2,994,209.67       

VALORIZACION N° 04 JULIO 771,309.70              771,309.70                138,835.75            910,145.45                2,449,969.22                  2,084,064.23       

VALORIZACION N° 05 AGOSTO 690,605.82              690,605.82                124,309.05            814,914.87                3,264,884.09                  1,269,149.36       

VALORIZACION N° 06 SEPTIEMBRE 343,060.42              343,060.42                61,750.87              404,811.29                3,669,695.38                  864,338.07          

VALORIZACION N° 07 OCTUBRE 163,842.97              163,842.97                29,491.74              193,334.71                3,863,030.09                  671,003.36          

VALORIZACION N° 01 ADICIONAL 330,354.56              330,354.56                59,463.821            389,818.38                4,252,848.47                  281,184.98          

VALORIZACION N° 01 MAY MET 238,292.35              238,292.35                42,892.62              281,184.97                4,534,033.45                  0.00                     

RESUMEN OBRA 3,842,401.23           -                            -                        OBRA 3,842,401.23             691,632.22            4,534,033.45             

CON IGV 4,534,033.45           -                        TOTAL 3,842,401.23             691,632.22            4,534,033.45             

4,534,033.45

4,534,033.45

AMORTIZACIONES
REAJUSTES

PAGADOS

VALORIZACION 

BRUTA S/igv
VALORIZACION NETO IGVMES

RESUMEN  DE  PAGOS 

MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA -VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

DESCRIPCION
VALORIZACION

PAGADA

VALORIZACIONES

ACUMULADAS

PAGADAS

SALDO

POR

PAGAR
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ANEXO IX: FICHA TECNICA 

1. Nombre de la Obra“MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE Y PEATONAL EN 

LAS CALLES PRINCIPALES PERIURBANOS DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE 

HUANCARAYLLA – VICTOR FAJARDO - AYACUCHO”  

2. Ubicación Geográfica de la Obra:  

i. Departamento: Ayacucho 

ii.Provincia        : Victor Fajardo 

iii. Distrito            : Huancaraylla 

iv.Centro Poblado: Huacaraylla 

3. Ejecuta: Municipalidad Distrital de Huancaraylla  

4. Modalidad: Contrato a Costos Unitarios. 

5. Contratista: Consorcio Huancaraylla 

6. Representante Legal: Sra. Lizeth Nathaly Ferruzo Campos 

7. Contrato : N° 129 -2018-MDH/A 

8. Licitación Publica : N° 01-2018-MDH/CS 

9. Código SNIP: 384024 

10. Supervisión: Consorcio Huancaraylla 

11.Jefe de Supervisión: Ing. Amador Enriquez Soto  CIP: 156133 

12.Residente de Obra Ing. Abraham Egas Arroyo  CIP: 72985 

13. Monto Presupuestado: S/. 4´534,033.45 

14. Monto Contratado : 4´534,033.45 (Cuatro Millones quinientos trenti       cuatro mil trentitres 

con 45/100 soles) 

15. Adicionales aprobados: S/. 389,818.38 

16. Deductivos vinculantes: S/. 143,598.57 

17. Mayores Metrados : S/. 281,184.97 

18. Menores metrados: S/. 527,404.78 

19. Ampliación Presupuestal: S/. 0.00 

20. Factor de Relación: 1.0000 

21. Fuente de Financiamiento : 00 Recursos Ordinarios 

22. Meta: 4000084 Mejoramiento de vías local 

23. Función: 15 Transporte 

24. División Funcional: 036 Transporte Urbano 

25. Grupo funcional : 0074  Vías Urbanas 

26. Finalidad: 0001074 Mejoramiento de Vías y Accesos 

27. Plazo de Ejecución de la Obra: 180 días calendarios 

28. Fecha de Firma de Contrato: 28 de Diciembre del 2018 

29. Fecha de entrega de terreno: 12 de Enero del 2019 
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30. Fecha Inicio : 22 de Abril del 2019 

31. Término de la Obra.: 18 de Octubre del 2019 

32. Ampliación de plazo N° 01: 30 días calendarios 

33. Culminación final de obra: 17 de Noviembre DEL 2019 

34. Fecha de terminación: 31 de Octubre del 2019 

35. Fecha de Acta de Observación: 23 Noviembre del 2019 

36. Fecha de Recepción de Obra: 02 de Diciembre del 2019 

37. Aprobación de Exp. Tec. Contra.: Res. De Alc. N° 051-2017-MDH/A 

38. Aprobación de adicionales: Res. de Alcaldía N° 091-2019- MDH/A 

39. Ampliación de Plazo: Res. de Alcaldía N° 092-2019- MDH/A  

40. Designación Comité de Recep.: Res. de Alcaldía N° 095-2019- MDH/A 
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ANEXO X: ACTA DE RECEPCION DE OBRA 
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ANEXO XI: PANEL FOTOGRAFICO- PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA OBRA 

PARA EL INFORME 

FOTOGRAFIA N° 1 

OFICINA PRINCIPAL DE LA OBRA 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 2 

REPLANTEO TPOGRAFICO 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFIA N° 3 

PRIMERA CHARLA CON LOS PERSONALES 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 4 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFIA N° 5 

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 6 

MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFIA N° 7 

COLOCACION DE ACERO PARA MURO DE CONTENCION 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 8 

VACIADO DE CONCRETO EN PANTALLA DE MURO DE CONTENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 9 
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 INDUCION DE PRIMEROS AUXILIOS A TODOS LOS TRABAJADORES  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FOTOGRAFIA N° 10 

CONFORMACION DE BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 11 
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EN COFRADO DE VEREDA Y SE OBSERVA Y SE OBSERVA ORDEN Y 

LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FOTOGRAFIA N° 12 

COMPACTACION DE BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FOTOGRAFIA N° 13 
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CHARLA TECNICA POR EL PERSONAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 14 

PREVENCION Y DESPISTAJE DE VIH SIDA EN EL CENTRO DE SALUD A LOS 

TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FOTOGRAFIA N° 15 
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HACIENDO LIMPEZA EN EL TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 16 

SE OBSERVA ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ENCOFRADO DE VEREDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FOTOGRAFIA N° 17 
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CURADO DE CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 18 

CHARLAS DE PREVENCION POR EL INGENIERO DE SEGURIDAD 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 19 
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COLOCACION DE MALLAS DE SEGURIAD DESPUES DEL LA JORNADA 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 20 

MANTENIENDO EL ORDEN Y LIMPIEZA PARA EL TRANSITO DE 

MAQUINARIAS EN LA OBRA 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFIA N° 21 

COLOCACION DE CONCRETO EN PAVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FOTOGRAFIA N° 22 

CONVERSANDO CON TRANSEUNTES PARA MANTENER LA SEGURIDAD 

DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFIA N° 23 

ENCOFRADO DE GRADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 24 

COLOCACION DE CONCRETO Y ACABADO EN GRADERIA 

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOGRAFIA N° 25 

COLOCACION DE CONCRETO Y ACABADO EN PAVIMENTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 26 

COLOCACION DE CONCRETO Y ACBADO DE BADENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 27 

PINTURA EN SARDINELES 
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G 

Fuente: Elaboración propia 

 

FOTOGRAFIA N° 28 

PINTURA Y COLOCACION DE GRASS 

Fuente: Elaboración propia 


