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RESUMEN 

La investigación tiene como problema general: ¿Cuál es el resultado de la 

evaluación del control de costos y tiempos implantando la metodología del valor 

ganado en la construcción?, siendo el objetivo general: Evaluar el resultado del 

control de costos y tiempos implantando la metodología del valor ganado en la 

construcción y la hipótesis general que debe contrastarse es: La implantación de 

la metodología del valor ganado mejora el resultado del control de costos y 

tiempos en la construcción.  

El método de investigación es el método científico, el tipo de investigación es 

aplicada, el nivel de investigación es descriptivo - explicativo y el diseño de 

investigación es experimental; la población correspondió a la obra denominada: 

“Mejoramiento de las pistas y veredas de las calles N°1,14,13,12,11,10,9,2 Y 3 

del centro poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu-Tayacaja-

Huancavelica”, mientras que la muestra no existe por ser de tipo censal, debido 

a que la población y la muestra son el mismo número de datos.  

Como conclusión principal se tiene que, la implantación de la metodología del 

valor ganado mejora el control de costos en la construcción, contribuyendo la 

estabilidad económica tal como se presentó en la ejecución de pistas y veredas 

del distrito de Tintay Puncu generando una utilidad de S/ 273,833.85 para el 

Consorcio Cochabamba. 

 

Palabras claves: Valor ganado, control de costos y tiempo, indicador de costo 

y tiempo. 
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ABSTRACT 

The research has as a general problem: What is the result of the evaluation of 

the control of costs and times by implementing the methodology of the value 

earned in the construction ?, being the general objective: To evaluate the result 

of the control of costs and times by implementing the methodology of the Value 

gained in the construction and the general hypothesis that must be contrasted is: 

The implementation of the methodology of the earned value improves the result 

of the control of costs and times in the construction. 

The research method is the scientific method, the type of research is applied, 

the level of research is descriptive - explanatory and the research design is 

experimental; the population corresponded to the work called: "Improvement of 

the tracks and sidewalks of streets No. 1,14,13,12,11,10,9,2 and 3 of the town 

center of Cochabamba Grande, district of Tintay Puncu-Tayacaja -Huancavelica 

", while the sample according to the intentional or directed non-probabilistic 

method corresponds to the work in question. 

As a main conclusion, the implementation of the methodology of the value 

gained improves the control of construction costs, contributing economic stability 

as it was presented in the execution of tracks and trails in the Tintay Puncu 

district, generating a profit of S / 273,833.85 for the Cochabamba Consortium. 

 

Keywords: Value gained, control of costs and time, cost and time indicator. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, nuestro país está destinando importantes cuantías de 

inversiones en el sector de la construcción generando efectos favorables en el 

crecimiento, desarrollo económico y social del país. Sin embargo, es necesario 

evaluar si su ejecución va acompañada de criterios de eficiencia en el control de 

costo y tiempo. Más aún si durante el proceso de ejecución se ha identificado 

deficiencias técnicas en el control de obra, obstaculizando el éxito del 

cumplimiento de los objetivos de plazo, tiempo y en algunos casos la calidad de 

la ejecución de la obra. Por lo tanto, la aplicación de una metodología en los 

reportes mensuales por parte de los supervisores para poder tener control del 

costo y tiempo sería muy útil, lo cual permitiría saber cuándo es que la obra no 

está yendo sobre lo proyectado o se está gastando diferente a lo proyectado. Es 

en este espíritu que la presente investigación titulada “Mejora del control de 

costos y tiempos implantando la metodología del valor ganado en la 

construcción” tiene como objetivo evaluar el resultado del control de costos y 

tiempos implantando la metodología del valor ganado en la construcción, siendo 

así que se consideró el proyecto: Mejoramiento de las Pistas y Veredas de las 

Calles N° 1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2 y 3 del centro poblado de Cochabamba 

Grande, distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica.  

El desarrollo de la investigación presenta los siguientes capítulos: 

El Capítulo I desarrolla el problema de investigación considerando el 

planteamiento, formulación y sistematización del problema, justificación, 

delimitaciones, limitaciones y objetivos. 
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El Capítulo II se refiere al marco teórico mostrando los antecedentes 

nacionales e internacionales, marco conceptual, definición de términos, bases 

legales, hipótesis y variables. 

El Capítulo III trata sobre la metodología, resaltando el método, tipo, nivel y 

diseño de investigación; asimismo, la población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, procesamiento de la información, 

técnicas y análisis de datos. 

El Capítulo IV describe los resultados en función a los objetivos planteados. 

El Capítulo V desarrolla la discusión de los resultados. 

Culminando esta investigación están las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La construcción es uno de los sectores que más economía aporta para el 

crecimiento del país, generando beneficios indirectos o directos durante 

ejecución y vida útil de la obra, respectivamente. Debido a ello es necesario 

evaluar si el control de costo y tiempo durante la ejecución está siendo 

acompañado de metodologías eficientes los cuales incurran en la disminución 

de costo y tiempo. Por ello el tema de saber si el dinero se está utilizando 

correctamente es muy importante y además de ello el saber si el proceso de 

construcción se está llevando de una manera tal que, se procederá a culminar la 

obra en el tiempo establecido, es una de las constantes preguntas a las que los 

encargados de la obra se someten durante todo el proceso de la obra. Por este 

motivo se hace claro que se han establecido toda una estructura de monitoreo y 

control de obras a las cuales se ciñen los profesionales dedicados al proceso de 

construcción desde el punto de vista teórico. 

En el contexto actual acerca de la parálisis de muchas de las obras de 

construcción que se han dejado de lado, este método es fundamental para poder 
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mejorar y culminar obras. Para ello es necesario hacer una revisión de los 

hechos ocurridos y esto comienza a partir de la crisis de corrupción de Odebrecht 

a nivel de muchos países latinoamericanos (Ottaviano & Lons, 2017) incluido el 

Perú (Solis Lopez, 2013). El caso Lava Jato terminó por desnudar los actos 

corruptos de muchos funcionarios públicos de países como Colombia (Rodriguez 

Hernandez, 2017) (CNN Español., s. f.), Ecuador (Tipán Cadena, 2017), 

Argentina (Ottaviano & Lons, 2017), Venezuela (Transparencia Venezuela, 

2017), entre otros. Los principales efectos del caso Lava Jato han sido un 

proceso de parálisis de las inversiones privadas y públicas a nivel de los países 

afectados, esto a causa de que el ojo público, la prensa y los políticos 

procedieron a revisar los contratos para poder cerciorarse que las obras que 

estaban realizándose estaban o no con vínculos con esta corrompida empresa. 

En términos generales, las obras públicas tuvieron “cerrado el caño”, pues no 

tenían financiamiento para proseguir con las programaciones establecidas, por 

ello, el sector privado sintió incertidumbre y por este motivo se terminaron por 

paralizar todo tipo de inversiones privadas y asociaciones público privadas a 

nivel latinoamericano, desatándose crisis económicas, bajos niveles de 

crecimiento económico regional, y tomándose en contingencia, políticas fiscales 

agresivas para poder reactivar las economías. 

En el contexto nacional, el análisis más cercano es el de Vega (Vega, s. f.) el 

cual hace uso de la información de la Contraloría General de la República, en la 

que se denota un total de 560 obras en el año 2015 y en el periodo 2016 (Perú 

21, s. f.) este número aumentó casi al doble (968) y con un monto afectado total 

a 4133 millones de soles. 
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Tabla 1. Obras paralizadas y montos, periodo 2015 – 2016. 

Lugar Obras 2015 Obras 2016 Monto 2016 (millones de soles) 

Cusco 218 293 988 

Piura 20 28 562 

Puno 16 51 290 

Huánuco 16 25 177 

Áncash 13 45 170 

Moquegua 32 46 166 

La Libertad 6 22 164 

Lambayeque 19 28 144 

Apurímac 17 41 143 

Tacna 8 21 143 

Ayacucho 24 52 141 

Ica 20 26 139 

Lima 39 49 135 

Junín 12 41 133 

Pasco 1 23 109 

Loreto 11 15 100 

Cajamarca 23 43 95 

Huancavelica 14 35 79 

Amazonas 6 23 71 

Arequipa 21 24 56 

San Martín 12 13 50 

Ucayali 5 13 40 

Madre de Dios 4 5 18 

Callao 3 2 5 

Tumbes 0 4 4 

Total 560 968 4122 

Fuente: Contraloría General de la República (2016). 

Ahora bien, en la región Huancavelica sea tenido 14 obras para el año 2015, 

por un monto total de 38 millones de soles y en el año 2016, se tuvieron 35 obras, 

con un monto de 79 millones de soles. A lo que generalmente, se establece las 

tres cuartas partes de las obras, están en los gobiernos provinciales y distritales, 

lo cual indica que hay una realidad acerca de la paralización en la región 

Huancavelica, la cual no ha venido conjuntamente de métodos de medición y 

control de obras y gestión de costos, a causa de que mediante los métodos 

tradicionales no permiten reproducir el valor actual de los proyectos, ya sea que 

estén paralizados o en ejecución. 
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Ya hacia el entorno de la investigación, esta se dirige a estudiar el municipio 

distrital de Tintay Puncu, el cual es uno de los 20 distritos de la provincia de 

Tayacaja, el distrito es además uno de los más que recibe del MEF, tal como se 

puede denotar en la Tabla 2, a pesar de la capacidad de financiamiento que 

percibe la municipalidad distrital, es decepcionante observar deficiencias en la 

dirección y ejecución de sus proyectos, ya que todo esto definitivamente 

trasciende negativamente en la calidad de gastos de recursos públicos. 

Tabla 2. Presupuesto total en distrito de Tayacaja – Huancavelica – 2016. 

Presupuesto 
público (S/) 

Municipalidad distrital 

T
in

ta
y
 P

u
n
c
u
 

C
o

lc
a

b
a

m
b

a
 

T
a
y
a

c
a
ja

 - 
P

a
m

p
a

s
 

H
u

a
c
h

o
c
o

lp
a
 

S
u

rc
u

b
a

m
b

a
 

H
u

a
rib

a
m

b
a
 

PIA 3,525,392 3,252,723 7,884,339 1,784,050 1,184,244 2,040,534 

PIM 31,027,671 27,181,463 19,803,838 13,350,404 9,488,418 13,759,474 

Certificación 29,559,756 21,783,144 17,731,280 11,830,153 9,224,689 12,802,906 

Compromiso 
anual 

23,735,769 20,693,750 10,223,321 9,367,590 8,713,316 7,313,116 

Compromiso 
mensual 

23,735,769 20,675,708 10,222,913 9,367,590 8,699,586 7,313,116 

Devengado 23,730,080 20,592,909 10,222,913 9,367,590 8,455,090 7,313,115 

Girado 23,730,080 23,730,080 10,222,913 9,367,590 8,455,090 7,221,105 

Avance (%) 76.5 75.8 51.6 70.2 89.1 53.2 

Fuente: En base a datos del MEF (2016) 
 

Haciendo un breve recuento de los problemas que constantemente presencia 

las obras ejecutadas en el distrito de Tintay Puncu se observaron las siguientes, 

información deficientes e incongruente del expediente técnico debido a la escaza 

información de la particularidad del proyecto como condiciones climáticas de la 

zona donde se ejecuta la obra, aprobaciones de ampliaciones de plazo de 

ejecución de obra por retrasos injustificados de la empresa constructora con la 

finalidad de poder terminar dentro plazo establecido, inadecuada supervisión 
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durante la ejecución de la obra ya sea por un deficiente desempeño de las 

funciones profesionales y/o por el incumplimiento de las empresas constructoras, 

deficientes metodologías de control de costos y tiempos las cuales no permitían 

visualizar el panorama verdadero del estado situacional de la obra.  

La presente investigación nace en vista que los controles de costo y tiempo 

empleados de forma tradicional por parte del supervisor, no permiten visualizar 

el estado real situacional de la ejecución del proyecto. Esto, debido a que el 

reporte de cuadros comparativos de la ejecución física – financiera del versus de 

lo proyectado frente a lo ejecutado del informe mensual que presenta el 

supervisor hacia la entidad pública, no permiten tener un panorama preciso de 

las proyecciones de costo y tiempo con la cual finalizaría el proyecto si es que 

no se realiza ninguna medida correctiva.  

Por lo que, la presente investigación plantea la implementación de la 

metodología del valor ganado en los informes mensuales presentado por el 

supervisor hacia a la entidad, permitiendo tener un amplio panorama del estado 

situacional del proyecto a partir de las variaciones y proyecciones de costo y 

tiempo. Para lo cual como unidad de análisis se consideró la obra: “Mejoramiento 

de las pistas y veredas de la calle N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 del centro 

poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu – provincia de 

Tayacaja – Huancavelica” de código SNIP: 355126, debido a las deficiencias que 

presentó en el proceso de control de costos y tiempos. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el resultado de la evaluación del control de costos y tiempos 

implantando la metodología del valor ganado en la construcción? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo incide la implantación de la metodología del valor ganado en 

los reportes mensuales para el control de las partidas en ejecución? 

b) ¿Cómo las varianzas e índices de desempeño influyen en la 

estimación de costos y tiempos para la conclusión de la obra? 

c) ¿Cuáles son las diferencias en el control de costos y tiempos a partir 

de los resultados generados por la metodología del valor ganado, 

frente a la metodología tradicional utilizados en la ejecución de la obra? 

1.3. Justificación 

1.3.1. Práctica o social 

La justificación de la presente investigación se detalla en la búsqueda de 

mejoras de los problemas que aquejan a la población, lo cual se pretende 

solucionar con la aplicación de la metodología del valor ganado para la mejora 

del control de costos y tiempos. 

1.3.2. Metodológica 

Se propone metodologías para la toma de datos de campo, procesamientos 

de la información y establecer resúmenes sistematizados los mismos que 

servirán de base para otras investigaciones similares. 
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1.4. Delimitaciones 

1.4.1. Espacial 

Región  : Huancavelica 

Provincia  : Tayacaja 

Distrito  : Tintay Puncu 

Localidad  : Cochabamba Grande 

1.4.2. Temporal  

La investigación se realizó durante el año 2017. 

1.4.3. Económica 

Los gastos que involucró la investigación fueron asumidos en su totalidad por 

el tesista. 

1.5. Limitaciones 

1.5.1. Limitación económica 

No permitió la contratación de personal exclusivo que colabore en el control 

de campo, recayendo esta responsabilidad en el tesista. 

1.5.2. Limitación tecnológica 

La carencia de instrumentos, recurso técnicos o procedimiento para la 

medición optimizada del rendimiento en obra. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Evaluar el resultado del control de costos y tiempos implantando la 

metodología del valor ganado en la construcción. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

a) Establecer la incidencia de la implantación de la metodología del valor 

ganado en los reportes mensuales para el control de las partidas en 

ejecución. 

b) Determinar cómo las varianzas e índices de desempeño influyen en la 

estimación de costos y tiempos para la conclusión de la obra. 

c) Comparar las diferencias en el control de costos y tiempos a partir de 

los resultados generados por la metodología del valor ganado, frente 

a la metodología tradicional utilizados en la ejecución de la obra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Padilla (2015); para obtener el grado académico de master en tecnología de 

la construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería, realizó un trabajo 

investigativo sobre la mejora del control del rendimiento en edificaciones usando 

el método del valor ganado; con el propósito de contribuir en la solución del 

problema de costo y tiempo, así como un adecuado manejo en la rentabilidad; 

para tal fin, planteó una propuesta económica y viable, seguro, eficiente, 

confiable y actualizable, que pueda integrar el tiempo, costo y alcance a fin de 

medir el rendimiento del proyecto. Los resultados demostraron que la 

importancia de realizar un seguimiento y control de proyecto garantiza la 

estabilidad en la ejecución de sus actividades respecto al costo, calidad y 

programación; la evolución cuantitativa y cualitativa del método de valor 

agregado proporciona un marco de análisis, identificación y debilidad del 

proceso; la propuesta permitió obtener una mejora en el proceso de control del 

rendimiento en edificaciones, corrigiendo desviaciones en tiempo y costo.  
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Olarte Mescco, Morales, Cristian, Begazo y Álvaro (2014); con el objetivo de 

implementar la mejora de control mediante la aplicación del método del valor 

ganado; a fin de contar con un sistema efectivo, practico y eficiente e integrar el 

tiempo y los costos para mejorar el rendimiento. Con la implementación de este 

método se logró, demostrar la utilidad de la aplicación del valor ganado en el 

proyecto, contribuyó en el punto de inicio de un sistema de gestión eficiente; así 

mismo, que para lograr aplicar adecuadamente la implementación del método 

inicialmente se debe detectar las falencias del proyecto, incluyendo datos de 

costos reales identificados por entregarles. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Ferrao (2016), realizó un trabajo investigativo sobre la valoración de la 

aplicación del método del valor ganado a proyectos de construcción de viviendas 

unifamiliares de autopromoción; con el propósito de realizar la valoración de la 

aplicación de uno de los sistemas en un ámbito de la construcción muy particular 

como la construcción de vivienda unifamiliar y establecer los criterios generales 

a seguir en la utilización de método del valor ganado, evaluando los efectos en 

el proyecto. Mediante el análisis de la experiencia práctica en construcción de 

viviendas que se encuentren bajo la aplicación del método de valor ganado, 

partiendo de la idea de que en este tipo de construcciones se presencia la 

inexistencia de un sistema de control. Se propuso la aplicación de métodos de 

seguimiento para el análisis en plazos determinados y costes. Así como, se 

concluye la investigación indicando es el intento de minimizar los cambios de 

criterio del cliente – promotor, para este caso que los materiales de acabados en 

específico la autopromoción es básico, que en el fondo son los únicos que 
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preocupan al promotor ya que es parte visible de la construcción, deben ser 

prescritos de forma univoca en proyecto. 

Rey & Salinas (2011); para obtener el título de especialista en gerencia e 

interventoría de obras civiles de la Universidad Pontificia Bolivariana, realiza un 

trabajo investigativo sobre la aplicación de la técnica del valor ganado a un 

proyecto de construcción de un edificio de vivienda, mediante un estudio de caso; 

con el propósito de aplicar la técnica de valor ganado considerado como una 

herramienta confiable, económica y oportuna por la medición de desempeños en 

tiempos y costos de un proyecto de construcción; se realizó en la metodología el 

método científico, mediante pasos partiendo de la información necesaria, a fin 

de analizar la información recabada. se encontró que, la técnica ayudó al 

proyecto a determinar que a corte de 30/10/2010 la obra en general presentó 

una cantidad de ahorro de 65.812.300 dólares y un atraso de menos 73.686.397 

dólares que no fueron ejecutados en la fecha planificada, además de entender 

que la técnica de valor ganado resulta ser la herramienta más sencilla, fácil y 

económica que se aplica en el proyecto de construcción.  

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Control de proyectos 

La Guía PMBOK no se refiere al control del proyecto como un área de 

conocimiento. Según la guía PMBOK , el control del proyecto incluye segmentos 

dentro de otras áreas de conocimiento, como "control de costos" dentro del área 

de conocimiento "gestión de costos del proyecto" y "control de programación" 

dentro del área de conocimiento "gestión del tiempo del proyecto" (PMBOK - 

GUIDE, 2013). 
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La sección de control de APMBoK, que incluye muchas de las herramientas 

tradicionales asociadas con el control del proyecto, enfatiza la importancia del 

control del proyecto durante el ciclo de vida del proyecto. Esta es una diferencia 

importante entre APMBoK y la guía PMBOK (Montes, Gimena y Díez, 2013). Sin 

embargo, ambos BoK sirven como directrices estándar autorizadas que admiten 

el dominio de gestión de proyectos. El APMBoK toma una visión amplia de lo 

que significa la palabra "control" (APM, 2000). La planificación, medición, 

monitoreo y toma de medidas correctivas generalmente se incluyen en el ciclo 

de control. Por lo general, los proyectos utilizan un sistema de control que 

monitorea la diferencia o brecha entre las variables de planificación y los 

resultados reales (Montes et al., 2013). 

Los sistemas de control de proyectos indican la dirección del cambio en las 

variables de planificación preliminares en comparación con el rendimiento real. 

La función control resulta, tal como se puede apreciar en la figura 1, una 

herramienta indispensable para asegurar el producto deseado. La evaluación de 

los resultados parciales en una etapa del proceso y la eventual aplicación de 

medidas correctivas, se transforman en un sistema de retroalimentación que 

presiona para el proceso se mantenga en la ruta programada (Campero, 2014). 

El desempeño exitoso de un proyecto depende de una planificación 

adecuada. La Guía PMBOK define el uso de 21 procesos relacionados con la 

planificación, de los 39 procesos necesarios para la gestión adecuada del 

proyecto (Globerson & Zwikael, 2002). 
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Figura 1. La función control. 

Fuente: Globerson & zwikael (2002). 

La ejecución del proyecto de acuerdo con el plan de proyecto predefinido se 

puede lograr a través de una metodología de control. En consecuencia, el control 

del proyecto es un problema importante durante el ciclo de vida del proyecto 

(Globerson & Zwikael, 2002). 

El diseño de un sistema de control de proyectos es una parte importante del 

esfuerzo de gestión del proyecto (Shtub, Bard y Globerson, 2005). Además, "es 

ampliamente reconocido que la planificación y el monitoreo juegan un papel 

importante como la causa de los fracasos del proyecto. A pesar de la continua 

evolución en el campo de la gestión de proyectos, parece evidente que los 

enfoques tradicionales todavía muestran una falta de metodologías apropiadas 

para el control del proyecto " (de Falco & Macchiaroli, 1998). Muchos artículos 

han respaldado la importancia del control en el logro de las metas y objetivos del 

proyecto. El rendimiento del proyecto puede mejorarse si se le presta más 

atención al tema del control (Avison, Baskerville, & Myers, 2001). 
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2.2.2. Sistemas de control de proyectos 

Los sistemas de control de proyectos se pueden clasificar como: sistemas de 

control unidimensional y sistemas de control multidimensional. 

Ambos sistemas de control unidimensional y multidimensional ejecutan uno o 

más objetivos de control de proyecto predefinidos. En los sistemas de control 

unidimensionales, tales objetivos no están integrados de ninguna manera, 

mientras que los sistemas de control multidimensional integran varios objetivos 

de control del proyecto (Campos Lizana, 2002). 

La metodología del valor ganado (EV) es probablemente el método de control 

de proyecto multidimensional más comúnmente utilizado, integrando tiempo y 

costo. 

2.2.3. Método del valor ganado 

Es un método matemático mediante el cual puede medir el rendimiento real 

de un proyecto. Se utiliza el método del valor ganado para supervisar su proyecto 

en términos de horario y costo. Por ejemplo, supongamos que su proyecto está 

en camino según el cronograma. A través de este método, podrá comprender si 

el proyecto también está dentro del presupuesto. Si no es así, puede tomar 

medidas correctivas. Los principios de método del valor ganado pueden 

extenderse a Predicción, completar índice de rendimiento y Análisis de varianza. 

El método del valor ganado es una entrada para las revisiones de rendimiento 

del proyecto. Por lo tanto, es fundamental que comprenda las fórmulas de 

método del valor ganado para que se pueda usar como entradas para otras 

técnicas de control de costos (PMBOK - GUIDE, 2013). 
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Previsión 

El método del valor ganado proporciona fórmulas para pronosticar el 

rendimiento futuro de un proyecto. La previsión se basa en el rendimiento real 

actual. Como gerente de proyecto, tener la capacidad de saber si el proyecto se 

entregará a tiempo y dentro del presupuesto es crítico. Por ejemplo; si se supone 

que ha completado el 25 por ciento de su proyecto. Según el cronograma, estás 

en el buen camino. Sin embargo, después de completar el 50 por ciento del 

proyecto, se da cuenta de que su proyecto está retrasado. Al usar fórmulas de 

pronóstico puede determinar el grado de retraso. Esto también le permitirá 

investigar la causa de la demora y las medidas correctivas, tales como Crashing, 

necesarias para volver a poner el proyecto en marcha. Además, para la demora 

en el cronograma, puede usar fórmulas de pronóstico. El método del valor 

ganado para determinar el costo real del proyecto al finalizar y tomar medidas 

para rectificar cualquier anomalía antes de que sea demasiado tarde (PMBOK - 

GUIDE, 2013). 

Índice de rendimiento 

Si el proyecto se demora o se excede el presupuesto, puede usar el índice de 

rendimiento para determinar el rendimiento del proyecto requerido para 

completar el proyecto según lo presupuestado o estimado. El índice de 

rendimiento también aprovecha las fórmulas del método del valor ganado 

(PMBOK - GUIDE, 2013). 

Análisis de varianza 

El análisis de varianza es la comparación del rendimiento esperado del 

proyecto con el rendimiento del costo real. Este análisis lo ayuda a comprender 
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las causas de la varianza, si corresponde. Las acciones preventivas y correctivas 

se determinan en base al análisis de varianza (PMBOK - GUIDE, 2013). 

Revisión de rendimiento 

Se requieren evaluaciones de desempeño en los proyectos para verificar el 

estado de un proyecto. Esto usualmente involucra Costo y Horario como los 

principales parámetros a evaluar. Sin embargo, se pueden usar otros 

parámetros, como Alcance, Calidad y Moral de equipo. Las revisiones pueden 

incluir al cliente, el propietario del producto, otros administradores de proyectos 

o Scrum Masters (PMBOK - GUIDE, 2013). 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Metodología del valor ganado 

Es un método matemático mediante el cual puede medir el rendimiento real 

de un proyecto. Se utiliza el método del valor ganado para supervisar su proyecto 

en términos de horario y costo. 

2.3.2. Valor planificado (PV: Planned value) 

Este es el primer elemento de la administración del valor ganado. El valor 

planificado es el valor aprobado del trabajo que se completará en un momento 

dado. Es el valor que debería haber obtenido según el cronograma. Según la 

Guía del PMBOK, "el valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado 

asignado para el trabajo que se debe realizar para una actividad o componente 

de EDT". Calcular el valor planificado antes de realizar el trabajo, que también 

sirve como referencia. El valor total planificado para el proyecto se conoce como 

Presupuesto al término (BAC), el valor planificado también se conoce como costo 

presupuestado del trabajo programado (BCWS). La fórmula para calcular el valor 
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planificado es simple. Tome el porcentaje planificado del trabajo completado y 

multiplíquelo por el presupuesto del proyecto y obtendrá el valor planificado. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 (%). 𝐵𝐴𝐶 

2.3.3. Costo actual (Ac: Actual cost) 

Este es el segundo elemento de la administración del valor ganado. El costo 

real es el costo total incurrido por el trabajo real completado hasta la fecha. En 

pocas palabras, es la cantidad de dinero que ha gastado hasta la fecha. Según 

la Guía PMBOK, "Costo real (AC) es el costo total realmente incurrido en la 

realización del trabajo realizado para una actividad o componente EDT". El costo 

real también se conoce como costo real del trabajo realizado (ACWP). Encontrar 

el costo real es el más simple de todos. No hay una fórmula especial para calcular 

el costo real. Es una cantidad que se ha gastado y puede encontrarla fácilmente 

en la pregunta. 

2.3.4. Valor ganado (EV: Earned value) 

Este es el tercer y último elemento de la administración del valor ganado. El 

valor ganado es el valor del trabajo realmente completado hasta la fecha. Si el 

proyecto termina hoy, Earned Value le mostrará el valor que ha producido el 

proyecto. Según la Guía del PMBOK, "Valor Ganado (EV) es el valor del trabajo 

realizado expresado en términos del presupuesto aprobado asignado a ese 

trabajo para una actividad o componente de EDT". Aunque los tres elementos 

tienen su propio significado, el valor acumulado es más útil porque le muestra 

cuánto valor ha ganado del dinero que ha gastado hasta la fecha. El valor ganado 

también se conoce como costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP). 

Hay una diferencia entre el valor planificado y el valor ganado. El valor plan le 
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muestra cuánto valor tiene previsto ganar en un momento dado, mientras que el 

valor acumulado le muestra cuánto valor ha ganado realmente en el proyecto. 

La fórmula para calcular el valor ganado también es simple. Tome el 

porcentaje real del trabajo completado y multiplíquelo por el presupuesto del 

proyecto y obtendrá el valor ganado. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = % 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝐵𝐴𝐶(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟) 

2.3.5. Variación del costo (CV: Cost variation) 

Una Variación de costo (CV) es una indicación de que el trabajo realmente 

realizó más costos o menos de lo planificado a partir de los datos ganados. Es 

la diferencia matemática entre el Costo presupuestado para el trabajo realizado 

(BCWP) y el Costo real del trabajo realizado (ACWP). Un valor positivo indica 

una condición favorable y un valor negativo indica una condición desfavorable. 

Se puede expresar como un valor para un período de tiempo específico o 

acumulativo hasta la fecha, siendo: 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

Si su valor CV = 0 está en el presupuesto correcto, si CV > 0 representa ahorro 

(se gastó menos de lo presupuestado), y si CV < 0 representa sobrecosto (costos 

mayores a los presupuestados). 

2.3.6. Variación del cronograma (SV: Schedule variation) 

La variación del programa ayuda a determinar si está atrasado o por delante 

de lo programado, y la variación de costos ayuda a determinar si se encuentra 

por debajo del presupuesto o por encima del presupuesto. Estas variaciones le 

brindan información importante sobre el progreso del proyecto. Es su trabajo 

controlar estas variaciones regularmente, siendo: 
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𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

Si su valor SV = 0 representa que se está en el tiempo (cronograma al día), si 

SV > 0 representa adelanto, y si SV < 0 representa atraso. 

2.3.7. Índice de rendimiento de cotos (CPI: Cost perfomance index) 

Es el coeficiente entre el valor ganado y el costo actual: 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Si su valor CPI = 1 representa que se está igual a lo planeado, si CPI > 1 

representa mayor al planeado, y si CPI < 1 representa menor al planeado. 

2.3.8.  Índice de rendimiento del cronograma (SPI: Schedule 

performance index) 

Es el coeficiente entre el valor ganado y el valor planificado: 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Si su valor SPI = 1 representa que se está igual a lo planeado, si SPI > 1 

representa mayor al planeado, y si SPI < 1 representa menor al planeado 

(Palacios, 2000).  

2.3.9. Índice de rendimiento del costo / cronograma (CSI: Cost Schedule 

index) 

Es la multiplicación del índice de rendimiento de costos por el Índice de 

rendimiento del cronograma: 

𝐶𝑆𝐼 = 𝐶𝑃𝐼. 𝑆𝑃𝐼 

Si su valor CSI > 0.9 (ok), si 0.8 < CSI < 0.9 (chequee), y si CSI < 0.8 (alerta). 
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2.3.10. Índice de rendimiento de costos la conclusión (TCPI: To 

complete performance index) 

Es el rendimiento de costos que debe obtenerse en el trabajo por ejecutar 

para terminar “en presupuesto”: 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 

2.3.11. Estimado a la conclusión (EAC: Estimate at completion) 

Es el costo total estimado para completar el trabajo planificado a ser 

ejecutado. 

𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶 (𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜) 

𝐸𝐴𝐶 = (𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶) − 𝐸𝑉 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠) 

𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐶𝑃𝐼
 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠) 

2.3.12. Estimado hasta la conclusión (ETC: Estimate to complete) 

Representa el valor estimado del trabajo planificado pendiente por ser 

ejecutado hasta el final del proyecto, en un momento dado. 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠) 

𝐸𝑇𝐶 =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐶𝑃𝐼
 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠) 

𝐸𝑇𝐶 =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐶𝑆𝐼
(𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜) 

2.3.13. Variación a la conclusión (VAC: Variation at complete) 

𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 

Si su valor VAC = 0 representa que se gastó lo mismo que se planeó, si VAC 

> 1 representa que el costo e mayor a lo planeado, y si VAC < 1 representa que 

el costo es menor a lo planeado. 
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2.4. Bases legales 

- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley N° 29873, 

2012) 

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificaciones y 

Habilitaciones Urbanas (MVCS, 2009). 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La implantación de la metodología del valor ganado mejora el resultado del 

control de costos y tiempos en la construcción. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

a) La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 

mensuales mejora la calidad del control en las partidas en ejecución. 

b) Las varianzas e índices de desempeño influyen en la estimación de 

costos y tiempos para la conclusión de la obra. 

c) Existen diferencias en la optimización del control de costos y tiempos a 

partir de los resultados generados por la metodología del valor ganado 

frente a la metodología tradicional. 

2.6. Variables 

2.6.1. Definición conceptual de las variables 

Metodología del valor ganado 

Informa las desviaciones de costo y tiempo de un proyecto; de modo de que, 

gracias a su funcionalidad se toma decisiones rápidas y efectivas apoyadas en 

dato concretos de la realidad del proyecto. 
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Control de costos y tiempos 

Un buen control de proyecto debe necesariamente arrancar por definir 

claramente las variables que se van a controlar, dado que esto tiene un efecto 

fundamental en referencia a las conductas humanas. No hay duda que la gente 

se comporta en función de cómo son evaluados, por tanto, la correcta decisión 

sobre qué se controlará en un proyecto es fundamental para su éxito. 

2.6.2. Definición operacional de las variables 

Metodología del valor ganado 

Es una herramienta efectiva para realizar un análisis del avance o rendimiento 

físico económico de un proyecto mediante valores, porcentajes e índices.  

Control de costos y tiempos 

Son los tiempos empleados en cada proceso requerido en la ejecución del 

proyecto, así mismo los costos hacen referencia a los montos de dinero 

invertidos o gastados a lo largo del proyecto ejecutado. 

2.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de variables. 

Tipo Variable Dimensión Indicadores 

Variable 
independiente 

Metodología 
del valor 
ganado. 

Montos de 
variación 

Variación del cronograma 

Variación del costo 

Indicadores de 
desempeño 

Índice de rendimiento del 
cronograma 

Índice de rendimiento de costos 

Índice de rendimiento global 

Costo estimado para completar el 
trabajo 

Índice de rendimiento de costos a la 
conclusión 

Montos 
proyectados 

Porcentaje de término del proyecto 

Estimado a la conclusión 

Variable 
dependiente 

Control de 
costos y 
tiempos  

Control de costos Costos 

Control de tiempo Tiempos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Método investigación 

De acuerdo al método científico; este método rechaza todo procedimiento que 

busque manipular la realidad, tratando de imponer prejuicios, creencias que no 

se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se 

investigan. 

3.2. Tipo de investigación 

Es aplicada, porque se empleó conocimientos científicos para dar solución a 

problemas prácticos.  

3.3. Nivel de investigación 

Descriptivo - explicativo, pues el propósito es conocer la relación existente 

entre la variable independiente (causa) y dependiente (efecto) en un contexto. 

3.4. Diseño de investigación  

Se trabajó bajo el diseño experimental del tipo pre experimental, este tipo de 

estudio manipula deliberadamente, al menos, una variable independiente para 

observar su efecto y relación con una o más variables dependientes.  
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Correspondió a la obra denominada: “Mejoramiento de las pistas y veredas 

de las calles N°1,14,13,12,11,10,9,2 y 3 del centro poblado de Cochabamba 

Grande, distrito de Tintay Puncu-Tayacaja-Huancavelica”. 

3.5.2. Muestra 

No existe muestreo por ser de tipo censal, debido a que la población y la 

muestra son el mismo número de datos.  

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas 

Para el estudio, se utilizó la técnica de análisis de documentos, pues se 

procedió a revisar las metodologías actuales usadas para el reporte mensual del 

estado técnico - financiero de la obra empleada por el supervisor, de la misma 

forma se revisó la programación técnica – financiera inicial, análisis de costos 

unitarios, valorizaciones mensuales, cuaderno de obra, comprobantes de pago, 

etc., establecidas para la ejecución del proyecto. Todo este estudio se realizó 

con la finalidad de poder identificar dos aspectos muy importantes dentro de la 

metodología del valor ganado: “el desempeño actual y las proyecciones de costo 

y tiempo” durante la ejecución de la obra. 

3.6.2. Instrumentos 

Como instrumentos dentro de la técnica de análisis documental se revisó la 

programación técnica – financiera inicial, análisis de costos unitarios, 

valorizaciones mensuales, cuaderno de obra, comprobantes de pago, etc., a 
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partir ellos se aplicó la metodología del valor ganado bajo determinadas 

herramientas que hicieron posible su uso, las cuales se describen a continuación:  

Valor planificado 

Es el costo planificado que demandará la ejecución de las actividades 

programadas, este dato se le conoce como cronograma valorizado, 

(Perfeccionamiento de contrato - Consorcio Cochabamba); asimismo es 

considerado como la línea base de control.  

Formato de registro de costo real 

Se desarrolló el formato en Excel en base a la metodología, lo cual permitió el 

registro de insumos (mano de obra, material y equipo), los cuales forman parte 

del costo real.  

Hoja de metrados de avance físico 

Se realizó mediciones en campo verificando las dimensiones y características 

del terreno. Posterior a ello se introdujo los metrados en el formato en Excel. 

Esta información fue corroborada por los responsables en obra. 

3.7. Procedimiento de la investigación 

En esta se considera dos aspectos muy importantes: la descripción de las 

características generales de la obra y los procedimientos relacionados con el 

control de costos y tiempos de la aplicación de la metodología del valor ganado. 

3.7.1.  Datos generales de la obra 

Características generales 

La municipalidad distrital de Tintay Puncu mediante la Licitación Publica N° 

003-2017/MDTP/Cds otorga como ganador al Consorcio Cochabamba, bajo la 

modalidad a ejecución a precios unitarios, por un valor referencial de S/ 
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4711,712.38 (incluido IGV). El plazo de ejecución contractual se estableció en 

180 días calendarios, teniendo como fecha de inicio el 15/06/2017 y fecha de 

término contractual el 11/12/2017.  

Al inicio de la obra, el Consorcio Cochabamba, incumplió el contrato suscrito 

con la municipalidad distrital de Tintay Puncu al hacer uso de maquinarias y 

equipos que no cumplían con las especificaciones técnicas de los términos de 

referencia del proceso de selección. En vista de ello la partida de movimiento de 

tierras tuvo retrasos en la ejecución física, resultando así, en el reporte de la 

primera valorización presentado a la entidad se observó, que la cantidad de 

ejecución física acumulada está por debajo del 80.00 % de ejecución física 

programada para dicho mes. Por lo que el contratista en cumplimento de la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento presento un nuevo calendario 

que contemple la aceleración del trabajo de modo que garantice el cumplimiento 

de la obra dentro del plazo previsto. 

En la actualidad, la obra viene presentando serios problemas, debido a la 

existencia de deficiencias técnicas en la elaboración del expediente técnico. El 

consultor encargado de la elaboración del proyecto: “Mejoramiento de las pistas 

y veredas de las Calles N° 1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2 y 3 del centro poblado de 

Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica”, 

sobredimensionó la altura de la pantalla del muro de contención proyectada para 

sostener la presión lateral del suelo, se proyectó la pavimentación en tramos de 

algunas calles en donde no existía saneamiento básico, de esta forma 

ocasionando modificatorias en el cumplimiento de las metas físicas del proyecto. 



43 

 

Por lo que el contratista se vio obligado a elaborar un expedientillo de adicional 

y deductivo vinculante N° 01, a fin de poder cumplir con el objetivo del proyecto. 

 

Figura 2. Planteamiento general. 

Fuente: Expediente técnico del proyecto. 

Memoria descriptiva 

El presente estudio nace como resultado de una necesidad e iniciativa de la 

población organizada del centro poblado de Cochabamba Grande, la misma que 

con apoyo de la municipalidad distrital de Tintay Puncu gestionaron el apoyo de 

intervención ante el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento. El 

Estudio realizado contempla la Elaboración de un Expediente Técnico que 

incluye el Estudio de Ingeniería Vial y el Estudio de Medio Ambiente. 

Ubicación política 

Distrito : Tintay Puncu 

Provincia : Tayacaja 

Región : Huancavelica 

Ubicación geográfica 

Norte : 8 445 745.24 

Este : 554 324.24 

Altitud : 2 781 msnm 
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Problemática 

En el centro poblado de Cochabamba Grande, la calles principales se 

encuentran en malas condiciones de transitabilidad tanto vehicular como 

peatonal, debido que están a nivel de afirmado y en épocas de lluvia el transito 

se hace agobiante formándose charcos de barro por las calles de la ciudad 

dificultando el tránsito, a consecuencia de este problema los vehículos de carga 

y pasajeros tienen que recorrer con dificultad dicha calle o buscar otras vías 

alternas, con el mejoramiento de las calles del centro poblado de Cochabamba 

Grande se podrá dar una mejor transitabilidad y de esta manera se estaría 

reduciendo los inconvenientes que puede producir estas calles en mal estado y 

mejorando la integración entre los barrios existentes. 

Metas físicas 

El proyecto: “Mejoramiento de las pistas y veredas de las calles N°1, 14, 13, 

12, 11, 10, 9, 2, 3 del centro poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay 

Puncu – provincia de Tayacaja – Huancavelica” contempla las siguientes metas: 

Construcción de 2 004.03 m de longitud con 5.2 m de ancho de pavimentación 

rígida (10,420.93 m2); el cual está conformado de la siguiente forma: 

- 9 963.74 m2 de calzada de concreto, f’c: 210 kg/cm2 y e: 0.20 m. 

- 457.19 m2 de berma de concreto, f’c: 175 kg/cm2 

- Construcción de vereda de concreto f'c: 175 kg/cm2, en ambos 

extremos de la pavimentación de 0.60 – 1.20 m de ancho 

aproximadamente y 3 949.94 m2 
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- Construcción de sardinel de concreto f'c: 175 kg/cm2, concreto en 

ambos extremos de la pavimentación de 0.15 m de ancho y según 

veredas proyectadas de 3 381.99 m 

- Construcción de cunetas de concreto f'c:175 kg/cm2, en ambos 

extremos de la pavimentación de una longitud total de 1 209.49 m2. 

- Construcción de muro de contención de concreto armado de f'c: 210 

kg/cm2, según diseño incluido colocación de baranda metálica de 

180.72 m. 

- Graderías de concreto f'c: 175 kg/cm2, de 233.40 m2.  

- Canalización de acequia con tubería PVC S-20 U/F Ø 16" de 74.80 m.  

- Reposición de tuberías de conexiones domiciliarias de agua y desagüe, 

de 214 und. 

Presupuesto 

El presupuesto para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de las pistas y 

veredas de la calle N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 del centro poblado de 

Cochabamba Grande, distrito De Tintaypuncu – provincia de Tayacaja – 

Huancavelica”. Asciende a la suma de: S/ 4,947,298.00 (Son: cuatro millones 

novecientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho con 00/100 soles) al 

mes de enero de 2017. 

Programación de costo por actividades 

Es necesario controlar la ejecución de los trabajos y/o actividades que 

compone el proyecto. El control de avances y costos requiere de la existencia de 

la programación y presupuesto destinado a cada una de ellas 

independientemente. 
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En el proyecto se midió periódicamente los avances y el uso de recursos para 

compararlos con lo previsto y sacar las conclusiones que permitan tomar 

medidas correctivas oportunas. El grado de detalle al que deba llegarse en los 

programas y presupuestos dependerá del tamaño del proyecto, de su 

complejidad. Un control insuficiente pone en riesgo los resultados del proyecto. 

Un control exagerado respecto a las características del proyecto solo aumentará 

los costos de la gestión y no hará más eficiente el trabajo. 

Por lo que en el siguiente proyecto el grado de detalle fue en forma particular 

por cada actividad de modo que se pueda comparar la inversión prevista por 

unidad de trabajo con el valor real obtenido en la fecha de control. El análisis de 

las diferencias permitirá tomar oportunamente las medidas correctivas. 

3.7.2. Procedimiento para la aplicación de la metodología del valor 

ganado (EVM) en la obra 

En esta sección de la investigación se describen los procedimientos 

relacionados con la aplicación de la metodología de valor ganado en la obra: 

“Mejoramiento de las pistas y veredas de la calle N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 

del centro poblado de Cochabamba Grande, distrito de Tintay Puncu – provincia 

de Tayacaja – Huancavelica”, mediante los datos de entrada como: valor 

presupuestado (PV), costo real (AC) y valor ganado (EV). 

Durante los tres primeros meses de ejecución el Consorcio Cochabamba 

realizó el control de costo y tiempo de forma tradicional, por lo que la presente 

investigación desde el cuarto meses realizó el control de costo y tiempo 

siguiendo los principios establecidos por la metodología del valor ganado. 
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Primero 

Se revisó el presupuesto autorizado para la ejecución de la obra, ascendente 

al monto de S/ 4,947,298.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil 

doscientos noventa y ocho con 00/100 soles) incluido el Servicio de Consultoría 

de ejecución de obra. 

Tabla 4. Presupuesto detallado. 

Ítem Descripción Presupuesto (S/) 

1 Obras provisionales 5,100.00 

1.01  Cartel de obra 3.60 x 8.50 1,500.00 

1.02  Oficinas y almacenes 3,600.00 

2 Trabajos preliminares 513,754.10 

2.01 
 Movilización y desmovilización de equipos y 
maquinarias 

87,759.52 

2.02  Flete terrestre 398,549.32 

2.03  Desvió de transito 11,787.12 

2.04  Demoliciones 664.07 

2.05  Eliminación de demoliciones 217.5 

2.06  Trazo, niveles y replanteo 14,776.57 

3 Movimiento de tierras 94,187.51 

3.01  Corte a nivel de subrasante 24,654.58 

3.02  Relleno con material de préstamo 17,654.13 

3.03  Eliminación de material excedente  51,878.80 

4 Pavimentos 1,422,957.53 

4.01  Pavimento rígido 1,422,957.53 

4.01.01 
 Perfilado y compactado de la subrasante de pavimento 
rígido 

20,895.70 

4.01.02 
 Conformación y compactación de base granular e= 
0.20m 

295,358.28 

4.01.03  Encofrado y desencofrado de pavimento rígido 47,265.19 

4.01.04 
 Concreto f´c = 210 kg/cm2 en pavimentos rígidos, 
e=0.20m 

935,806.21 

4.01.05  Concreto f'c=175 kg/cm2 en bermas 38,481.68 

4.01.06  Curado del concreto en pavimento rígido 21,024.15 

4.01.07  Juntas asfálticas de construcción y dilatación (d) 43,544.53 

4.01.08  Juntas de contracción (d) 9,362.07 

4.01.09 
 Acero liso para pasadores longitudinales y 
transversales 

11,219.72 

5 Veredas de concreto 413,624.57 

5.01  Perfilado y compactado de la subrasante para veredas 16,258.18 
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5.02 
 Conformación y compactación de base granular en 
veredas e=0.10 m 

87,108.04 

5.03  Encofrado y desencofrado de veredas 17,370.54 

5.04  Encofrado y desencofrado de martillos 3,510.40 

5.05  Concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas, e=0.10m 212,049.70 

5.06  Concreto f'c=175 kg/cm2 en martillos, e=0.10m 22,165.02 

5.07  Curado del concreto en veredas, martillos  11,858.03 

5.08  Bruñado en veredas de concreto 9,043.91 

5.09  Acabado superficial y lateral de vereda 28,414.52 

5.1  Juntas asfálticas en veredas e=1" 5,846.23 

6 Sardineles de concreto 201,432.23 

6.01  Sardineles peraltados 201,432.23 

6.01.01  Encofrado y desencofrado para sardineles peraltados 43,694.49 

6.01.02  Concreto f'c=175 kg/cm2 en sardinel peraltado 131,381.20 

6.01.03  Curado del concreto en sardinel peraltado 6,059.68 

6.01.04  Acabado en sardinel peraltado 10,309.08 

6.01.05  Juntas asfálticas en sardineles peraltados e=1" 5,782.91 

6.01.06  Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2  4,204.87 

7 Sistema de evacuación de aguas pluviales 206,337.76 

7.01  Cunetas de concreto y rejillas 206,337.76 

7.01.01  Encofrado y desencofrado en cunetas 3,658.48 

7.01.02  Concreto f'c=175 kg/cm2 en cunetas 191,442.23 

7.01.03  Curado del concreto en cunetas  3,598.14 

7.01.04  Acabado en cunetas 5,136.96 

7.01.05  Juntas asfálticas en cunetas e=1" 2,501.95 

8 Muros de contención 503,790.01 

8.01  Muros de contención de concreto armado 503,790.01 

8.01.01  Refine, nivelación y compactado con equipo 1,643.05 

8.01.02  Encofrado y desencofrado de muros de contención 77,437.24 

8.01.03  Solado en muro de contención 17,773.43 

8.01.04  Concreto f'c=210 kg/cm2 para muro de C° A° 240,640.63 

8.01.05  Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en base y paredes 123,667.12 

8.01.06 
 Drenaje en muro de contención con tubería PVC de 
agua 3" 

6,892.83 

8.01.07  Barandas metálicas para muros 35,735.71 

9 Señalización 32,715.12 

9.01  Señalización horizontal 29,941.05 

9.01.01  Pintura interm. Discont. Centro de vía 26,703.07 

9.01.02  Pintura en cruce peatonal 3,237.98 

9.02  Señalización vertical 2,774.07 

9.02.01  Señal vertical informativa(tipo i) 2,774.07 

10 Graderías 6,318.83 

10.01  Refine, nivelación y compactado con equipo 135.07 
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10.02 
 Conformación y compactación de base granular en 
graderías e=0.10m 

944.68 

10.03  Concreto f'c=175 kg/cm2 en graderías 4,471.08 

10.04  Encofrado y desencofrado para graderías 586.74 

10.05  Curado del concreto en graderías 181.26 

11 Varios 71,935.90 

11.01  Reposición de cajas domiciliarias de agua y desagüe 3,758.30 

11.02  Elevación de techo de buzones a nivel de rasante 2,394.04 

11.03  Reubicación de postes de media tensión 5,698.29 

11.04  Limpieza final de obra 2,829.56 

11.05  Mitigación del impacto ambiental 17,214.94 

11.06  Seguridad y salud en el trabajo 40,040.77 

Costo directo S/ 3,472,153.56 

Gastos generales (8 %) S/ 277,772.28 

Utilidad (7 %) S/ 243,050.75 

Sub total S/ 3,992,976.59 

IGV (18 %) S/ 718,735.79 

Presupuesto de obra S/ 4,711,712.38 

Supervisión (5 %) S/ 235,585.62 

Presupuesto total  S/ 4,947,298.00 

Fuente: En base a la propuesta técnica económica. 

Segundo 

Se realizó el desglose de la estructura del trabajo (EDT), pudiendo representar 

todo el trabajo a realizar en pequeños paquetes de trabajos como: obras 

provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, veredas 

de concreto, sardinel de concreto, sistema de evacuación de aguas pluviales, 

muros de contención, señales, graderías y varios. 

Tercero 

Haciendo uso de Microsoft Project, se elaboró el cronograma de ejecución de 

obra definiendo el tiempo que demandaría ejecutar las actividades del proyecto 

según se muestra en la Figura 3 y Figura 4. 

Cuarto: programación del costo por actividades 

Es necesario controlar la ejecución de los trabajos y/o actividades que 

compone el proyecto. El control de avances y costos requiere de la existencia de 
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la programación y presupuesto destinado a cada una de ellas 

independientemente. 

En el siguiente proyecto se midió periódicamente los avances y el uso de 

recursos para compararlos con lo previsto y sacar las conclusiones que permitan 

tomar medidas correctivas oportunas. El grado de detalle al que deba llegarse 

en los programas y presupuestos dependerá del tamaño del proyecto, de su 

complejidad. Un control insuficiente pone en riesgo los resultados del proyecto. 

Un control exagerado respecto a las características del proyecto solo aumentará 

los costos de la gestión y no hará más eficiente el trabajo. 

Por lo que en el siguiente proyecto el grado de detalle fue en forma particular 

por cada actividad de modo que se pueda comparar la inversión prevista por 

unidad de trabajo con el valor real obtenido en la fecha de control. El análisis de 

las diferencias permitirá tomar oportunamente las medidas correctivas.
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Figura 3. Diagrama Gantt – primera parte. 
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Figura 4. Diagrama Gantt – segunda parte.
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Habiendo definido el costo y tiempo que demandara la ejecución de la 

actividad se pudo establecer el cronograma valorizado (Valor Planificado PV) 

distribuido mensualmente para poder controlar y verificar el avance de la obra). 

Quinto: Valor planificado (PV) 

Se realizó en función al EDT y a la programación de actividades, considerando 

el costo y su distribución en los periodos de ejecución.  

Sexto: Valor real (AC) 

Se realizó el registro de avance físico y financiero consumidos 

independientemente por la partida en evaluación, obteniendo el precio total por 

partida. 

Séptimo: Valor ganado (EV) 

Habiendo desarrollado los 02 datos de entrada (PV y AC) empleado por la 

Metodología del Valor Ganado, el suministro de datos para el presente caso será 

tomados de lo anteriormente desarrollado. Para determinar el valor ganado en el 

periodo de tiempo de ejecución de la obra consistió en medir el porcentaje 

realmente ejecutado de cada actividad del EDT para un periodo determinado, en 

cuyo caso las cantidades del valor ganado deben ser las mismas a la del valor 

real, y se cuantifica con el valor inicialmente presupuestado.  

Octavo: Calculo de varianzas e Índices de desempeño 

A partir de la determinación de los datos de entrada como PV, AC y EV, se 

realiza los cálculos de varianza, índices, desempaño y proyecciones utilizando 

las herramientas de la metodología del valor ganado.  
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Noveno: Interpretación de resultados 

Por último, se generó un modelo de informe periódico, el cual se pretende 

implantar en los reportes mensuales presentado por los supervisores de obra 

hacia la entidad competente. 

3.7.3. Aplicación de la metodología del valor ganado (EVM) en la obra 

Se aplicó la metodología del valor ganado en los reportes mensuales, 

permitiéndonos medir, monitorear y controlar el costo y tiempo en la ejecución 

de la obra. 

Durante los tres (3) primeros meses de ejecución el Consorcio Cochabamba 

realizo el control de costo y tiempo de forma tradicional, por lo que la presente 

investigación desde el cuarto (4) meses realiza el control de costo y tiempo 

siguiendo los principios establecidos por la metodología del valor ganado, como 

se menciona a continuación: 

 

Figura 5. Valor planificado (mensual) – Valor planificado (acumulado). 

Periodo
1

Periodo
2

Periodo
3

Periodo
4

Periodo
5

Periodo
6

Periodo
7

Valor planificado
 (mensual)

167.423,8 171.482,3 882.875,8 1.325.377 562.311,6 317.361,6 45.321,11

Valor planificado
(acumulado)

167.423,8 338.906,2 1.221.782 2.547.159 3.109.470 3.426.832 3.472.153

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00
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1° Control  2° Control  
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La construcción de la Curva S, parte de la información alimentada del 

cronograma valorizado programado mensualmente, este se muestra en el Anexo 

N° 03. 

Costo real (AC) 

El costo real de ejecución de obra deberá coincidir con la medición de 

metrados realmente ejecutados y con la comprobación de los precios unitarios 

de las unidades de obra consideradas. Este representa los costos en los que ha 

incurrido realmente para ejecutar determinadas tareas en un plazo de tiempo 

determinado.  

Durante el periodo de ejecución de la obra se realizó seguimiento de control 

de costos y tiempos partidas por partida independientemente, afín de poder tener 

una mayor cercanía a los incidentes de costos y tiempos ocurridos en la obra.  

Para el registro de datos en obra se realizó los metrados de acuerdo a la 

ejecución de las actividades dentro del periodo mensual, posterior a dicho acto 

se filtró los datos recopilados en campo al excel, el cual permitía el registro de 

datos (mano de obra, materiales, equipos, etc) en obra. De la misma forma el 

costo real por actividad podrá ser monitoreado por un personal externo 

encargado del control de costos y tiempos desde cualquier parte del mundo. 

La validación y/o comparación de datos deberá ser corroborado con el 

requerimiento de materiales solicitado por parte del ingeniero residente 

(solicitados con base en los análisis unitarios de cada actividad) y el adecuado 

orden y control de la salida de materiales de almacén; para poder cuantificar las 

cantidades reales de materiales consumidos por actividad y el desperdicio 

generado y el control del balance general de la obra. 
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De esta forma se pudo cuantificar el AC de cada actividad, controlando el 

consumo que cada actividad ha tenido en un periodo determinado y llevándolo 

al proceso de cuantificación realizado a través del control de costos. En resumen, 

el AC se obtuvo por todos los gastos producidos por el proyecto, generado con 

la información contable suministrada por la organización mensualmente. La 

Figura 6 representa la curva S del costo real. 

 

Figura 6. Curva S – costo real (AC). 

La construcción de la Curva S, parte de la información alimentada del 

cronograma valorizada programado mensualmente, este se muestra en el Anexo 

N° 04. 

Valor ganado (EV) 

Habiendo desarrollado los 02 datos de entrada (PV y AC) empleado por la 

Metodología del Valor Ganado, el suministro de datos para el presente caso será 

tomados de lo anteriormente desarrollado. Para determinar el valor ganado en el 

periodo de tiempo de ejecución de la obra consistió en medir el porcentaje 
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realmente ejecutado de cada actividad del EDT para un periodo determinado, en 

cuyo caso las cantidades del valor ganado deben ser las mismas a la del valor 

real, y se cuantifica con el valor inicialmente presupuestado. 

 

Figura 7. Curva S – valor ganado (EV).  

La construcción de la Curva S, parte de la información alimentada del 

cronograma valorizada programado mensualmente, este se muestra en el Anexo 

N° 05. 

Comparación de curvas de la metodología del valor ganado (EVM) 

La comparación de las curvas S muestra los gastos financieros acumulados a 

la fecha de corte (control), permitiendo comparar la inversión programada en un 

periodo dado, respecto a lo ejecutado y respecto al costo real del mismo.  

Para entender las curvas S es necesario saber lo siguiente: Cronograma: Si, 

la curva del Valor Planificado está por encima de la curva del Valor Ganado, nos 

indica que se está ejecutando menos trabajo (meta física) de lo previsto según 

cronograma (Obra Retrasada). Si, sucede lo contrario nos indica que se 
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ejecutando más trabajo de lo previsto según cronograma a la fecha de control 

(Obra Adelantada). Costo: Si, la curva del Costo Real está por encima de la curva 

del Valor Ganado, nos indica que se está gastando más de lo previsto 

(Sobrecosto). Si, sucede lo contrario, nos indica que se está gastando menos de 

lo previsto (Ahorro), según lo previsto a la fecha de control. 

Curvas del primer periodo de control (1°- 3° mes) 

 A partir de los tres parámetros claves de la aplicación de la Metodología del 

Valor Ganado (PV, AC y EV) obtenidos durante los tres (3) primeros meses de 

ejecución, se muestran las curvas “S” comparando el avance de lo que se ha 

ejecutado y lo q se debía ejecutar en ese mismo periodo y a que costo se está 

realizando. Figura 8 representa las curvas S de los parámetros PV, AC y EV. 

 

Figura 8. Comparación del primer periodo de la curva del valor planificado, ganado y real. 

Curvas del segundo periodo de control (4° - 7° mes) 

A partir de los tres parámetros claves de la aplicación de la Metodología del 

Valor Ganado (PV, AC y EV) obtenidos durante los cuatro (4) últimos meses de 
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ejecución, se muestran las curvas “S” comparando el avance de lo que se ha 

ejecutado y lo q se debía ejecutar en ese mismo periodo y a que costo se está 

realizando. La figura 10 representa las curvas S de los parámetros PV, AC y EV.  

La Figura 9 representa las curvas S de los parámetros PV, AC y EV. 

 

Figura 9. Comparación del segundo periodo de la curva del valor planificado, ganado y real. 

3.8. Técnicas y análisis de datos 

Fueron las de un análisis comparativo, donde se estableció que el valor 

ganado es superior al valor esperado de la obra en ese periodo de tiempo 

determinado, para ello una prueba con el estadístico t es la que mejor se puede 

establecer, la cual requiere que el valor calculado mediante software sea superior 

a 2 (o 1.96 en valor absoluto para tener un 95 % de confianza), y con ello se 

establece un p – valor de la prueba menor o igual a 0.05 para que la hipótesis a 

realizarse sea validada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Incidencia de la implantación de la metodología del valor ganado en 

los reportes mensuales 

4.1.1. Evaluación del primer periodo de control (1° - 3° mes) 

Varianza de cronograma (SV) 

 

Figura 10. Varianza de cronograma en el primer periodo de control. 

De la Figura 10 se observa dos aspectos: primero la curva del valor ganado 

se encuentra por encima de la curva del valor planificado, para luego cruzarse a 
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inicios del segundo mes e invertirse la posición de las dos curvas manteniéndose 

una tendencia donde la curva del valor planificado a medida que pasa el tiempo 

supera ampliamente a la curva del valor ganado y afines del tercer mes se 

observa que la tendencia sigue creciendo ampliamente. Lo cual significa que, en 

el primer mes se está ejecutando más trabajo de lo que estaba previsto según 

cronograma (obra adelantada); sin embargo, a inicios del segundo mes se 

observa que la situación se revierte pasando de “obra adelantada a obra 

retrasada” durante los dos últimos meses del primer periodo de control; esto se 

justifica con los siguientes: a finales del periodo 3; la variación del cronograma 

es un monto equivalente a S/ 472,041.32 menos; se está valorizando el monto 

de S/ 749,740.78; sin embargo, según se tuvo programado la suma de S/ 1, 

221,782.10; por lo tanto, se tiene menor avance de trabajo frente a lo 

programado (obra retrasada). 

Varianza del costo (SV) 

 

Figura 11. Varianza del costo en el primer periodo de control. 
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De la Figura 11 se observa dos aspectos: primero la curva del valor ganado 

se encuentra por debajo de la curva del valor real lo cual indica que se está 

gastando más de los previsto según cronograma (sobrecosto), para que luego a 

inicios del segundo mes ambas curvas se cruzan manteniendo una tendencia 

que se proyecta hasta el tercer mes, donde la curva del valor ganado supera 

ligeramente a la curva del valor real (ahorro); esto significa que en el primer mes 

se ha gastó más de lo previsto según cronograma financiero (Obra en 

sobrecosto); sin embargo, durante el segundo y tercer mes la curva se fue 

invirtiendo, permitiéndonos así gastar menos de lo previsto según cronograma 

(obra con ahorro); lo cual se justifica en los siguientes: al final del periodo 3; la 

variación de costos es igual a S/ 27,948.18; se está valorizando el monto de S/ 

749,740.78; sin embargo, según cuantificación de costo se está gastando 

realmente S/ 721,792.60, entonces se tiene una ganancia de S/ 27,948.18. 

Índice de rendimiento de costos (CPI) 

 

Figura 12. Índice de rendimiento del costo (CPI) en el primer periodo de control. 

De la Figura 12, se observa dos aspectos: en el primer mes la obra tuvo un 

Índice de rendimiento de costo (CPI) equivalente a 0.95; esto nos indica que por 

1° periodo  
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cada S/ 1.00 que gastamos en la ejecución de la obra, obtenemos del cliente 

(Entidad) S/ 0.95; es decir, valorizó S/ 173,714.19 pero sin embargo gasto 

realmente S/ 182,940.10 (obra en sobrecosto); en el segundo mes se observa 

que la tendencia se revierte encontrando así un CPI equivalente a 1.01; esto 

indica que por cada S/ 1.00 que se gasta, obtengo del cliente S/ 1.01; es decir, 

valorizo S/ 229,774.42 sin embargo gasto realmente S/ 228,259.04 (obra en 

ahorro); en el tercer mes se observa que la tendencia sigue creciendo teniendo 

un CPI de 1.00 encontrando así un CPI equivalente a equivalente a 1.04; esto 

indica que por cada S/ 1.00 que se gasta, obtengo del cliente S/ 1.04; es decir, 

Valorizo S/ 749,740.78 sin embargo gasto realmente S/ 721,792.60. 

Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 

 

Figura 13. Índice de rendimiento de cronograma en el primer periodo de control. 

De la Figura 13, se observa dos aspectos: en el primer mes la obra presentó 

un índice SPI igual a 1.04; esto indica que por cada S/ 1.00 programado para 

valorizar correspondiente a dicho mes, se está ejecutando efectivamente S/ 1.04 

(proyecto adelantado), mientras que en el segundo mes el estado situacional se 

revierte pudiendo encontrar así un SPI es igual a 0.68; indicando que por cada 

1° periodo  
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S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente a dicho mes, se está 

ejecutando efectivamente S/ 0.68 (proyecto retrasado), en el tercer mes la 

situación es peor todavía donde el SPI baja a 0.61; lo cual indica que por cada 

S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente a dicho mes, se está 

ejecutando efectivamente S/ 0.61 (proyecto retrasado). 

Desempeño global del proyecto (SPI.CPI) 

 

Figura 14. Desempeño global del proyecto en el primer periodo de control. 

Habiendo intersectado las ordenadas (SPI) y las abscisas (CPI), se observa 

la senda que el proyecto ha seguido para su culminación, tal como muestra la 

Figura 14. 

Bajo este análisis se puede dar una descripción de la realización de la obra 

durante el primer periodo de control, puesto que los dos últimos puntos de la 

obra se establecen sobre el cuadrante II; es decir, ha sido una obra que ha 

estado manteniendo sus costos ajustados a la línea programada, sin embargo, 

esto parece haber afectado a la programación en términos de la ejecución, por 

lo que se puede entender que la estrategia de construcción de la obra obedece 
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a un manejo preciso (y a veces exagerado) de los costos, a fin de que no se 

tengan que llegar a sobrecostos y se paralice la obra. 

4.1.2. Evaluación del segundo periodo de control (4° - 7° mes) 

Habiendo calculado y analizado el desempeño actual de la ejecución del 

proyecto, a partir del cuarto (4) mes se aplicó la metodología del valor ganado 

con el objetivo de establecer el efecto de la aplicación de la metodología del valor 

ganado, en los reportes mensuales presentados por los supervisores para la 

mejora del control en la ejecución de pistas y veredas del distrito de Tintay Puncu 

– Tayacaja – Huancavelica, 2017. 

Varianza de cronograma (SV) 

  

Figura 15. Varianza de cronograma en el segundo periodo de control. 

De la Figura 15, se observa el avance de obra durante el cuarto y séptimo 

mes, donde la curva del valor planificado supera ampliamente a la curva del valor 

ganado en los meses de cuarto - quinto mes, lo cual significa que se está 

ejecutando menos de los previsto según cronograma (obra retrasada).  
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Sin embargo, a partir del sexto mes la curva del valor ganado y la curva del 

valor planificado presentan una tendencia cercana una de la otra, pudiendo 

alcanzar así en el séptimo mes la igualdad entre ambas curvas; lo cual significa 

que desde el sexto mes el cronograma de ejecución física ha ido recuperándose 

pudiendo terminar la ejecución de la obra en la fecha prevista inicialmente.  

Como sustento de ello se representa: Final del periodo 07; la variación del 

cronograma es un monto equivalente a S/ 0.00; Se está valorizando el monto de 

S/ 3,472,153.56; sin embargo, según tuvo programado la suma de S/ 

3,472,153.56. Entonces, en el último mes el cronograma de ejecución física 

alcanza a lo programado, por lo que el proyecto se culmina dentro de la fecha 

prevista (11/12/2017). 

Varianza de costo (CV) 

 

Figura 16. Varianza de costo en el segundo periodo de control. 

De la Figura 16, se observa el gasto financiero realizado durante el cuarto y 

quinto mes, donde la curva del valor ganado supera ampliamente a la curva del 
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valor real, lo cual significa que se sigue manteniendo la tendencia en el control 

de costos favorablemente para el Consorcio Cochabamba, permitiéndole 

generar ganancias. 

De la misma forma se puede observar que la aplicación de la metodología del 

valor ganado (EVM), sigue teniendo tendencia favorable en el control de costos 

para el Consorcio Cochabamba, el cual le permite tener mayor ganancia durante 

el mes sexto y séptimo. Terminando así la ejecución de la obra con una utilidad 

total de S/ 273,833.85. 

Como sustento de ello se representa: Final del periodo 07; la variación de 

costos es igual a S/ 273,833.79; se está valorizando el monto de S/ 3,472,153.50; 

sin embargo, según cuantificación de costo se está gastando realmente S/ 

3,198,319.70, entonces se tiene una ganancia de S/ 273,833.79. 

índice de rendimiento de costo (CPI) 

 

Figura 17. Índice de rendimiento del costo (CPI) en el segundo periodo de control. 

De la  Figura 17 se observa, que durante el cuarto y séptimo mes de ejecución 

los índices de rendimiento de costo se encuentran por encima de la unidad, lo 

cual significa que, el Consorcio Cochabamba obtiene utilidades durante dichos 
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meses. Haciendo un comparativo con el índice de rendimiento de cronograma 

(SPI) y el índice de rendimiento de costo (CPI), se deduce que, si el costo no 

importara, cada proceso podría acelerarse con el fin de terminarlo en el menor 

tiempo posible. 

Como sustento se representa los siguientes cálculos: Final del periodo 07; se 

tiene un CPI equivalente a 1.09; esto indica que por cada S/ 1.00 que se gasta, 

obtengo del cliente S/ 1.09; es decir, valorizó S/ 3,472,153.57; sin embargo, el 

gasto realmente S/ 3,198,319.70. Por último, se aprecia que el proyecto presenta 

un CPI= 1.09, indicando que se ejecuta el proyecto con el costo real (AC) de S/ 

3,198,319.70 frente a un costo valorizado (EV) y programado(PV) de S/ 3, 

3,472,153.56; por lo que el Consorcio Cochabamba generó una utilidad y/o 

ganancia de S/ 273,833.79 (CV). 

Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 

 

Figura 18. Índice de rendimiento del cronograma (SPI) en el segundo periodo de control. 

De la Figura 18 se observa, que durante el cuarto al sexto mes de ejecución 

los índices de rendimiento de cronograma se encuentran por debajo de la unidad, 

pudiendo igualar a la unidad en el séptimo mes; lo cual significa que antes de 

finalizar el proyecto se encontraba por debajo del avance previsto según 
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cronograma, pero sin embargo al sexto mes ya presentaba una tendencia de 

crecimiento acercándose a la unidad llegando así en el último mes a igualar el 

periodo previsto de culminación el 11/12/2017. Haciendo un comparativo con el 

índice de rendimiento de cronograma (SPI) y el índice de rendimiento de costo 

(CPI), se deduce que: si el tiempo careciera de importancia, cada operación se 

realizaría de forma que el costo directo fuese el más bajo. 

Como sustento se representa que, el periodo 07 el índice SPI es igual a 1.00; 

Esto nos indica que por cada S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente 

a dicho mes, se está ejecutando efectivamente S/ 1.00 (Proyecto con avance 

Optimo y/o Ideal). Finalmente, a modo de síntesis, el proyecto presenta un SPI 

igual a 1.00, el cual indica que el proyecto terminará dentro del plazo establecido 

previsto según contrato N° 0201-2017-MDTP. 

Rendimiento global del proyecto (SPI.CPI) 

 

Figura 19. Rendimiento global del proyecto (SPI.CPI) en el segundo periodo de control. 
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Habiendo intersectado las ordenadas (SPI) y las abscisas (CPI), se observa 

la senda que el proyecto ha seguido para su culminación, tal como se muestra 

en la Figura 19. 

Bajo este análisis se puede dar una descripción de la realización de la obra 

durante el segundo periodo de control, puesto que todos los puntos se 

establecen sobre el cuadrante II (ahorro - retrasado), es decir, ha sido una obra 

que ha estado manteniendo sus costos ajustados a la línea programada, sin 

embargo, esto parece haber afectado a la programación en términos de la 

ejecución, por lo que se puede entender que la estrategia de construcción de la 

obra obedece a un manejo preciso (a veces exagerado) de los costos, a fin de 

que no se tengan que llegar a sobrecostos y se paralice la obra. 

4.2. Influencia de las varianzas e índices de desempeño en la estimación 

de costo y tiempo 

4.2.1. Proyección de costo y tiempo en el primer periodo de control 

Costo estimado para completar el trabajo: ETC 

 

Figura 20. Costo estimado para completar el trabajo (ETC) en el primer periodo de control. 
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Haciendo análisis del desempeño de costo y tiempo (CPI.SPI), se observa 

que durante el primer mes se obtiene 0.988 manteniéndose cerca a la unidad, lo 

cual tiene un pequeño efecto de en el sobre costo del proyecto. Sin embargo, 

durante el segundo y tercer mes se puede observar el valor de 0.687 y 0.634 

respectivamente, esto debido al retraso durante la ejecución lo cual afecta 

directamente al costo total de ejecución de la obra. 

Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: Periodo 3; el ETC es igual a 

S/ 4,751,337.22; actualmente en el proyecto se ha gastado AC igual a S/ 

721,792.60 y se ha proyectado un nuevo costo de EAC3 igual a S/ 5,473,129.82; 

por lo que se requiere un valor de ETC igual a S/ 4,751,337.22 para completar 

el saldo del trabajo. 

Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 

 

Figura 21. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 en el primer periodo de control. 

Haciendo análisis de los índices de desempeño que tuvo la ejecución del 

proyecto tanto en costo y tiempo (SPI y CPI) se puede realizar pronósticos del 

nuevo costo total que demandara le ejecución del proyecto. Durante el primer 
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mes se obtiene 0.988 de (CPI*SPI) manteniéndose carca a la unidad (1.00), lo 

cual tiene un pequeño efecto de en el sobre costo del proyecto. Pero, sin 

embargo, durante el segundo y tercer mes se puede observar el (CPI*SPI) de 

0.687 y 0.634 respectivamente. Esto debido al retraso durante la ejecución lo 

cual afecta directamente al costo total de ejecución de la obra. 

Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 3; EAC3 igual a S/ 

5’473,129.82; El proyecto inicialmente tenía un costo planificado de BAC igual a 

S/ 3,472,153.56, sin embargo, terminará costando EAC3 igual a S/ 5’473,129.82 

si se mantiene el nivel de eficiencia de costo y tiempo CPI igual a1.04 y SPI igual 

a0.61 ya que el retraso en el cronograma afectara también en el costo. 

Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 

 

Figura 22. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC4 en el primer periodo. 

Teniendo en cuenta el Índice de desempeño de cronograma SPI, donde hubo 

deficiencias en el control del tiempo programado para la ejecución de las 

actividades durante el primer periodo de control. Haciendo cálculo propio del 
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EAC4, se determina la proyección de la nueva fecha de término de ejecución el 

15/07/2018.  

Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 3; EAC4 igual 

a15/07/2018; el proyecto inicialmente tenía planificado culminar el 11/12/2017, 

sin embargo, debido a retraso del cronograma de ejecución de obra SPI igual a 

0.61 se proyecta la culminación para el EAC4 igual a 15/07/2018. 

4.2.2. Proyección de costo y tiempo en el segundo periodo de control 

Costo estimado para completar el trabajo: ETC 

 

Figura 23. Costo estimado para completar el trabajo (ETC) en el segundo periodo de control. 

Haciendo análisis del desempeño de costo y tiempo (CPI*SPI), se puede 

observar que durante el cuarto mes se obtiene 0.659 de (CPI*SPI) 

manteniéndose alejado de la unidad, lo cual tiene severos efectos en el sobre 

costo del proyecto. Pero, sin embargo, debido a las medidas correctivas 

adoptadas por los encargados del proyecto se puede observar que en el sexto y 

séptimo mes los índices (CPI*SPI) superna la unidad teniendo resultados como 
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1.025 y 1.00 respectivamente. lo cual haciendo balance de los resultados 

anteriores permite al Consorcio Cochabamba generar utilidades. 

Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 7; el ETC es igual a 

S/ 0.00; Actualmente en el proyecto se ha gastado AC igual a S/ 3, 198,319.70 y 

se ha proyectado un nuevo costo de EAC3 igual a S/ 3, 198,319.70; por lo que 

se requiere un valor de ETC igual a S/ 0.00 para completar el saldo del trabajo. 

Se observa finalmente que el Proyecto presenta un ETC igual a 0.00, cual indica 

que el proyecto terminara con un EAC3 igual a S/ 3,198,319.70, siendo este el 

costo final del proyecto. 

Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 

 

Figura 24. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 en el segundo periodo de 
control. 

Haciendo análisis de los índices de desempeño que tuvo la ejecución del 

proyecto tanto en costo y tiempo (SPI y CPI) se puede realizar pronósticos del 

nuevo costo total que demandara le ejecución del proyecto, durante el cuarto 

mes se obtiene 0.659 de (CPI*SPI) manteniéndose alejado de la unidad, lo cual 
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tiene severos efectos en el sobre costo del proyecto. Sin embargo, debido a las 

medidas correctivas adoptadas por los encargados del proyecto se puede 

observar que en el sexto y séptimo mes los índices (CPI*SPI) superna la unidad 

teniendo resultados como 1.025 y 1.00 respectivamente lo cual haciendo 

balance de los resultados anteriores permite al Consorcio Cochabamba generar 

utilidades. 

Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 7; EAC3 igual a S/ 3, 

198,319.70; El proyecto inicialmente tenía un costo planificado de BAC igual a 

S/ 3,472,153.56, pero sin embargo terminara costando EAC3 igual a S/ 

3,198,319.70 si se mantiene el nivel de eficiencia de costo y tiempo CPI igual 

a1.09 y SPI igual a 1.00 ya que el retraso en el cronograma afectará también en 

el costo. Se observa que de acuerdo a las proyecciones del costo final del 

proyecto considerando que el costo del trabajo restante mantendrá el mismo 

nivel de eficiencia de costo y tiempo ya que el retraso y/o adelanto en el 

cronograma afectará también el costo, por lo que el proyecto costará la suma de 

S/ 3,198,319.70 (EAC3). 
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Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 

 

Figura 25. Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC4 en el segundo periodo de 
control. 

Teniendo en cuenta el índice de desempeño de cronograma SPI, donde el 

proyecto debido a las medidas de corrección fue recuperándose durante el quinto 

y sexto mes, llegando hasta igualar la ejecución de las actividades programadas 

en el séptimo mes, culminando la ejecución la fecha del 11/12/2017.  

Este análisis se sustenta en el siguiente cálculo: periodo 7; Se observa que el 

desarrollo de ejecución real de obra según cronograma e índice de desempeño 

de cronograma (SPI) iba mejorando mes a mes teniendo una tendencia más 

cercana a la unidad, lo cual mientras más proximidad tenia a la unidad, esta 

acabaría dentro del periodo establecido; es así que en el séptimo periodo de 

corte presenta un SPI igual a 1.00, lo cual nos indica que el proyecto terminara 

dentro del plazo previsto 11/12/2017. 
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4.3. Diferencias del control de costos y tiempos a partir de resultados 

generados por la metodología del valor ganado, frente a la metodología 

tradicional 

La diferencia de la metodología del valor ganado se basa en realizar 

proyecciones permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas en el control 

de costo y tiempo; al inicio el desempeño de la obra pronosticaba una finalización 

EAC(t)= S/ 5’473,129.82 y EAC (c)=15-07-2018, sin embargo, en el segundo 

periodo de control implantando la metodología del valor ganado se finalizó con 

un EAC(t)= S/ 3’198,319.71 frente a un BAC de S/ 3’472,153.56 generando 

utilidad de S/ 273,833.85 y un EAC(t)= 11-12-2017. 

El propósito de este estudio es establecer el efecto de la aplicación de la 

metodología del valor ganado, en los reportes mensuales presentados por los 

supervisores para la mejora del control en la ejecución de pistas y veredas del 

distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica, 2017, debido a ello se 

presenta un modelo de informe periódico basado en los lineamientos de la 

metodología, el que se pretende establecerse como una herramienta de control 

en los reportes mensuales de obra.
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4.4. Contrastación de hipótesis 

4.4.1. Hipótesis específica 1 

H1: La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 

mensuales mejora la calidad del control en las partidas en ejecución. 

H0: La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 

mensuales no mejora la calidad del control en las partidas en ejecución. 

Esta hipótesis específica ha sido respondida a través de la información 

mostrada en el análisis estadístico descriptivo, en particular a través de las 

Figura 10 hasta la Figura 14, las cuales denotan indicadores de bajo rendimiento 

en los ámbitos expuestos. A partir de cuarto mes se implanto la metodología del 

valor ganado en los reportes mensuales de obra pudiendo observar la mejora 

del control de costos y tiempos, las mismas que denotan en las Figura 15 hasta 

Figura 19. Se pudo notar claramente que en los tres primeros periodos se tenía 

una brecha entre el valor del método tradicional y el método del valor ganado. 

Esto comprueba la referida hipótesis. 

4.4.2. Hipótesis específica 2 

H1: Las varianzas e índices de desempeño influyen en la estimación de costos 

y tiempos a la conclusión de la obra. 

H0: Las varianzas e índices de desempeño no influyen en la estimación de 

costos y tiempos a la conclusión de la obra. 

Es de vital importancia realizar estimaciones de costos y tiempos durante la 

ejecución del proyecto, el cual involucra interpretar con precisión dos aspectos 

importantes “estado situacional del proyecto” para luego después realizar la 
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“estimación a la conclusión”, posterior a ello pudiendo adoptar medidas 

correctivas. 

Para realizar las estimaciones a la conclusión es necesario analizar el 

desempeño actual del proyecto mediante las fórmulas matemáticas de varianza 

e índices de desempeño como se detalla a continuación: 

Primer cierre del periodo de control (1° – 3° mes): 

- Varianza de costo CV= S/ 27,948.18 (Se está gastando menos de lo 

programado - ahorro) 

- Varianza de cronograma SV= S/ 472,041.32 menos (se debería haber 

ejecutado este monto según el cronograma valorizado, lo que resulta en 

un retraso).  

- Índice de desempeño de costo CPI=1.04 (Por cada S/ 1.00 que se gasta 

se obtiene de la entidad S/ 1.04).  

- Índice de desempeño de cronograma SPI=0.61 (Representa el 61 % de la 

ejecución frente a lo programado).  

Haciendo análisis del desempeño actual del proyecto a partir de los resultados 

generados durante el primer periodo de control, se concluye que el proyecto se 

encuentra con: 

- Presupuesto gastado 22.57 % 

- Trabajo realizado 21.59 % 

- Tiempo transcurrido 43.33 % 

Por lo que de seguir con el mismo ritmo de ejecución física – financiera de la 

obra estaría concluyendo con resultados adversos, siendo así el costo total a la 

estimación de la conclusión la suma de S/ 5,473,129.82 y el tiempo proyectado 
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a la conclusión EAC (t) el 15 de Julio del 2018. Demostrando así que el costo y 

tiempo a la finalización seria ampliamente mayor a lo programado. 

A partir de estos resultados se decide implementar acciones correctivas con 

la intención de que en el segundo periodo de control (4° - 7° mes) se recuperen 

las varianzas e índices de desempeño de la ejecución de la obra. 

Segundo periodo de control (4° – 7° mes): 

- Varianza de costo CV= S/ 273,833.85 (Se está gastando menos de los 

programado - ahorro)  

- Varianza de cronograma SV= S/ 0.00 (Se cumplió con la ejecución 

programada según línea base).  

- Índice de desempeño de costo CPI= 1.09 (Por cada S/ 1.00 que gasto 

obtenemos de la entidad S/ 1.09).  

- Índice de desempeño de cronograma SPI= 1.00 (Representa el 100 % de 

la ejecución frente a lo programado).  

Teniendo en cuenta estos valores se concluye que el proyecto en el segundo 

periodo de control de concluye con el costo total a la estimación de la conclusión 

la suma de S/ 3,198,319.71 frente a un BAC de S/ 3’472,153.56, demostrando 

así que el costo al cierre de la obra sería menor al presupuestado con una 

diferencia de S/ 273,833.85 como ahorro y el tiempo proyectado a la conclusión 

EAC(t) el 11 de diciembre del 2018 cumpliendo con lo programado. 

4.4.3. Hipótesis específica 3 

Esta prueba se divide en dos partes, hipótesis de costos y de tiempos. 
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Hipótesis de costos 

H1: Hay una diferencia en el control de costos a partir de los resultados 

generados por la metodología del valor ganado (H1: t≠0). 

H0: No hay una diferencia en el control de costos a partir de los resultados 

generados por la metodología del valor ganado (H0: t=0). 

Para la diferencia de medias de las variables se establece que se hizo uso de 

la correlación mediante el estadístico t Student luego se tiene el resultado de la 

diferencia de medias es: 

Tabla 5. Prueba t para igualdad de medias – variable costos. 

  t gl 
Sig. 

(bilater
al) 

Diferencia 
de medias 

Diferenci
a de 
error 

estándar 

95% de 
intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

Inferi
or 

Superi
or 

Variaci
ón del 
costo 

No se 
asumen 
varianz

as 
iguales 

-
2,666.0

0 

4,822.0
0 

0.05 
-

2,280,000.
00 

855,219.
00 

-
45.03 

-0.57 

Se tiene que el valor t es de 2.66 y la significancia es igual a 0.046. 

 

-2.66 
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Se compara la t calculada y t de la tabla, tc >tt por lo tanto, 2.66 > 2.36 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Con nivel de significación α= 0.05 se demuestra que hay una diferencia en el 

control de costos a partir de los resultados generados por la metodología del 

valor ganado. 

Hipótesis de tiempos 

H1: Hay una diferencia en el control de tiempos a partir de los resultados 

generados por la metodología del valor ganado (H1: t≠0). 

H0: No hay una diferencia en el control de tiempos a partir de los resultados 

generados por la metodología del valor ganado (H0: t=0). 

Para la diferencia de medias de las variables se establece que se hizo uso de 

la correlación mediante el estadístico t Student luego se tiene el resultado de la 

diferencia de medias es: 

Tabla 6. Prueba t para la igualdad de medias – variable tiempo. 

  t gl 
Sig. 

(bilatera
l) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferio
r 

Superio
r 

Variación 
de 

cronogram
a 

No se 
asumen 
varianza

s 
iguales 

-
2.0
3 

4,003.0
0 

0.11 -5.21 
256,225.0

0 
-12.32 1.90 

Se tiene que el valor t es de 2.03 y la significancia es igual a 0.11. 
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Se compara la t calculada y t de la tabla, tc < tt por lo tanto, 2.03 > 2.36 

entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

Con nivel de significación α= 0.05 se demuestra que no hay una diferencia en 

el control de tiempos a partir de los resultados generados por la metodología del 

valor ganado. 

4.4.4. Hipótesis general 

H1: La implantación de la metodología del valor ganado mejora el resultado 

del control de costos y tiempos en la construcción. 

H0: La implantación de la metodología del valor ganado no mejora el resultado 

del control de costos y tiempos en la construcción. 

Esta hipótesis se puede llegar a comprobar en base a las otras tres pruebas 

de hipótesis anteriores, dado que en una se establece que con el método del 

valor ganado se realiza un ahorro en los costos de cerca de 300 mil soles, 

mientras que, en el caso del control de tiempos, no parece haber suficiente 

evidencia estadística que respalde la idea de necesidad de aumentar mayor 

cantidad de días. 

-2.03 
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Bajo lo expuesto se denota que el método de valor ganado obtuvo una mejora 

en términos de costos, pero no pudo llegar a mejorar la fecha de entrega, 

manteniéndola en el periodo de tiempo establecido.
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Incidencia de la implantación de la metodología del valor ganado en 

los reportes mensuales. 

Para determinar la incidencia de la aplicación de la metodología del valor 

ganado en los reportes mensuales, se analizó la varianza de costo y tiempo, 

índice de desempeño de costo y tiempo; dichos valores permitieron analizar el 

desempeño del proyecto durante el primer y segundo periodo de control. 

5.1.1. Evaluación del primer periodo de control (1° - 3° mes) 

Varianza de cronograma (SV) 

De la Figura 10 se observa que durante el primer mes se ejecutó más trabajo 

de lo que estaba previsto según cronograma (obra adelantada); sin embargo, a 

inicios del segundo mes se observa que la situación se revierte pasando de “obra 

adelantada a obra retrasada”, culminando el tercer mes (fin del primer periodo 

de control) con una variación del cronograma de S/ 472,041.32 menos a lo 

programado, lo cual indica que se está valorizando el monto de S/ 749,740.78 

frente a una valorización programado de la suma de S/ 1,221,782.10; por lo tanto, 

se tiene menor avance de trabajo frente a lo programado (obra retrasada). 
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Varianza del costo (CV) 

De la Figura 11 se observa que durante el primer mes se ha gastó más de lo 

previsto según cronograma financiero (Obra en sobrecosto); sin embargo, 

durante el segundo y tercer mes la curva se fue invirtiendo, permitiéndonos así 

gastar menos de lo previsto según cronograma (obra con ahorro). Pudiendo 

verificar ello a finales del primer periodo de control donde la variación de costos 

es igual a S/ 27,948.18, lo cual significa que se está valorizando el monto de S/ 

749,740.78; sin embargo, según cuantificación de costo se está gastando 

realmente S/ 721,792.60, entonces se tiene una ganancia de S/ 27,948.18. 

Índice de rendimiento de costos (CPI) 

De la Figura 12 se observa que durante el primer mes la obra tuvo un Índice 

de rendimiento de costo (CPI) equivalente a 0.95 (obra en sobrecosto), pasando 

en el segundo mes a un CPI equivalente a 1.01 (obra en ahorro), a finales del 

primer periodo (tercer mes) se identificó un CPI equivalente a 1.04; esto indica 

que por cada S/ 1.00 que se gasta, obtengo del cliente S/ 1.04; es decir, valorizó 

S/ 749,740.78 sin embargo gasto realmente S/ 721,792.60. 

Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 

De la Figura 13 se observa que durante el primer mes la obra presentó un 

índice de desempeño de cronograma (SPI) igual a 1.04 (proyecto adelantado), 

pasando al segundo mes un SPI es igual a 0.68 (proyecto retrasado), a finales 

del primer periodo (tercer mes) se identificó un SPI de 0.61; esto significa que 

por cada S/ 1.00 programado para valorizar correspondiente a dicho mes, se 

está ejecutando efectivamente S/ 0.61 (proyecto retrasado). 
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Desempeño global del proyecto (SPI.CPI) 

De la Figura 14 se infiere que la obra ha estado manteniendo sus costos 

ajustados a la línea programada, sin embargo, esto parece haber afectado a la 

programación en términos de la ejecución, por lo que se puede entender que la 

estrategia de construcción de la obra obedece a un manejo preciso (y a veces 

exagerado) de los costos, a fin de que no se tengan que llegar a sobrecostos y 

se paralice la obra.  

5.1.2. Evaluación del segundo periodo de control (4° - 7° mes) 

Varianza de cronograma (SV)  

De la Figura 15 se observa que a partir del sexto mes la curva del valor ganado 

y la curva del valor planificado presentan una tendencia cercana una de la otra, 

pudiendo alcanzar la unidad en el séptimo mes. Ello se sustenta debido a que 

en el último mes la obra presenta variación del cronograma equivalente a S/ 0.00; 

Se está valorizando el monto de S/ 3,472,153.56 frente a una valorización 

programada de S/ 3,472,153.56. Entonces, en el último mes el cronograma de 

ejecución física alcanza a lo programado, por lo que el proyecto se culmina 

dentro de la fecha prevista (11/12/2017). 

Varianza de costo (CV) 

De la Figura 16 se observa que la aplicación de la metodología del valor 

ganado (EVM), sigue teniendo tendencia favorable en el control de costos para 

el Consorcio Cochabamba, el cual le permite tener mayor ganancia durante el 

sexto y séptimo mes terminando así la ejecución de la obra con una utilidad total 

de S/ 273,833.85. Ejecutándose la obra con un presupuesto acumulado de S/ 

3,198,319.70 frente a una programación presupuestal de S/ 3,472,153.50. 
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índice de rendimiento de costo (CPI) 

De la Figura 17 se observa que el índice de desempeño CPI es superior a la 

unidad, lo cual permite generar ganancias al Consorcio Cochabamba, se nota 

que en el último mes se obtiene un CPI= 1.09, indicando que se ejecuta el 

proyecto con el costo real (AC) de S/ 3,198,319.70 frente a un costo valorizado 

(EV) y programado (PV) de S/ 3,472,153.56; por lo que el Consorcio 

Cochabamba generó una utilidad y/o ganancia de S/ 273,833.85 (CV). 

Índice de rendimiento de cronograma (SPI) 

De la  Figura 18 se observa que el índice de desempeño de cronograma SPI 

es inferior a la unidad en el cuarto y quinto mes, en el sexto mes el CPI tiene un 

crecimiento del 0.94 para luego poder igualar a la unidad (1.00) en el séptimo 

mes lo cual indica que se culminó en el periodo previsto la fecha de 11/12/2017.       

Rendimiento global del proyecto (SPI.CPI) 

De la Figura 19, se observa que el rendimiento de la obra en el control de 

costo se encuentra en ahorro, sin embargo, en el control de tiempo visualizamos 

que el proyecto presenta una tendencia alejada a la unidad representándonos 

retraso durante la ejecución de la obra. Dicho problema existente en la relación 

costo – tiempo se controló, pudiendo terminar la obra con un costo de S/. 

3,198,319.70 en la fecha 11/12/2017. 

5.2. Influencia de las varianzas e índices de desempeño en la estimación a 

la conclusión de costo y tiempo. 

Las estimaciones a la conclusión de costo y tiempo parten del análisis del 

desempeño actual del proyecto, debido a que la estimación tomara como 
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referencia los índices calculados anteriormente para proyectar costo y tiempo 

hacia a su finalización. 

5.2.1. Proyección de costo y tiempo en el primer periodo de control 

Costo estimado para completar el trabajo: ETC 

Representa el saldo presupuestal a la conclusión de la obra, según la figura 

20 se visualiza un ETC de S/ 4,751,337.22, debido a que durante los primeros 

meses los índices de desempeño de costo y tiempo se encuentran por debajo 

de la unidad, perjudicando directamente al costo de la ejecución de la obra. 

Sustentándose en el siguiente cálculo: periodo 3; el ETC es igual a S/ 

4,751,337.22; actualmente en el proyecto se ha gastado AC igual a S/ 

721,792.60 y se ha proyectado un nuevo costo de EAC3 igual a S/ 5,473,129.82; 

por lo que se requiere un valor de ETC igual a S/ 4,751,337.22 para completar 

el saldo del trabajo. 

Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 

De seguir con los mismos índices de desempeño de costo y tiempo (CPI y 

SPI) por debajo de la unidad, el proyecto concluirá con un costo de S/ 

5’473,129.82 superando ampliamente al costo establecido para la ejecución de 

la obra. Sin embargo, el cálculo EAC3 se ve afectado por la deficiencia en el 

control de tiempo. Ello se manifiesto según lo establecido por Antill & Woodhead 

(1995), donde manifiesta: si el tiempo careciera de importancia cada operación 

se realizaría de forma que el costo directo fuese el más bajo posible. 

Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 

La estimación EAC4 durante el primer periodo de control, tiene una fecha de 

culminación prevista para el 15/07/2018, el cual es ampliamente superior a la 
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fecha prevista según contrato, pero sin embargo ello se ve reflejado debido a 

que el Consorcio Cochabamba no presto la debida importancia al control de 

costos durante la ejecución la obra.   

   Proyección de costo y tiempo en el segundo periodo de control. 

Costo estimado para completar el trabajo: ETC 

Representa el saldo presupuestal a la conclusión de la obra, según la figura 

23 se visualiza un ETC de S/ 0.00, debido a que durante los últimos meses los 

índices de desempeño de costo y tiempo aumentaron con una tendencia cerca 

a la unidad, lo cual mejoro notablemente el costo de la ejecución de la obra. 

Sustentándose en el siguiente calculo Periodo 7; Presenta un ETC igual a S/. 

0.00 el cual indica que el proyecto terminara con un EAC3 igual a S/ 

3,198,319.70, siendo este el costo final del proyecto. 

Proyección de la estimación real a la conclusión: EAC3 

El presente calculo estará en función a los índices de desempeño de costo y 

tiempo (CPI y SPI), dichos índices incrementaron sobrepasando la unidad debido 

a ello el proyecto concluyó con un costo de S/ 3,198,319.70, siendo inferior al 

costo establecido para la ejecución de la obra. Dicha mejoría se observa gracias 

a la corrección den índice de desempeño de costo SPI. Ello se manifiesto según 

lo establecido por Antill & Woodhead (1995), donde manifiesta: si el tiempo 

careciera de importancia cada operación se realizaría de forma que el costo 

directo fuese el más bajo posible. 

Proyección a la estimación real a la conclusión (Cronograma): EAC4 

Habiendo definido lo establecido por Antill & Woodhead (1995), donde 

establece: si el tiempo careciera de importancia cada operación se realizaría de 
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forma que el costo directo fuese el más bajo posible. Se logró realizar el balance 

del control de costos y tiempos pudiendo culminar la ejecución de la obra el 

11/12/2018. 

5.3. Diferencias del control de costos y tiempos a partir de resultados 

generados por la metodología del valor ganado, frente a la metodología 

tradicional. 

La diferencia de la metodología del valor ganado se basa en realizar 

proyecciones permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas en el control 

de costo y tiempo; al inicio el desempeño de la obra pronosticaba una finalización 

EAC(t)= S/ 5,473,129.82 y EAC (c)=15/07/2018, sin embargo, en el segundo 

periodo de control implantando la metodología del valor ganado se finalizó con 

un EAC(t)= S/ 3’198,319.71 frente a un BAC de S/ 3,472,153.56 generando 

utilidad de S/ 273,833.85 y un EAC (t)= 11/12/2017. El resultado de la mejora del 

control de costos y tiempos está establecido debido a que el informe periódico 

aplicando la metodología según muestra el Anexo N° 05, permite tener 

panorama amplio sobre la ejecución de la obra, aumentando las oportunidades 

de éxito de la obra.  

Teniendo como propósito principal establecer el efecto de la aplicación de la 

metodología del valor ganado, en los reportes mensuales presentados por los 

supervisores para la mejora del control en la ejecución de pistas y veredas del 

distrito de Tintay Puncu – Tayacaja – Huancavelica, 2017, debido a ello se 

presenta un modelo de informe periódico basado en los lineamientos de la 

metodología, el que se pretende establecerse como una herramienta de control 

en los reportes mensuales de obra. 
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CONCLUSIONES 

1. La implantación de la metodología del valor ganado mejora el control de 

costos en la construcción, contribuyendo la estabilidad económica tal como 

se presentó en la ejecución de pistas y veredas del distrito de Tintay Puncu 

generando una utilidad de S/ 273,833.85 para el Consorcio Cochabamba.  

2. La implantación de la metodología del valor ganado en los reportes 

mensuales incide aumentando las oportunidades de éxito, corrigiendo las 

desviaciones del presupuesto gastado, trabajo realizado y tiempo 

transcurrido a una fecha de corte, lo que genera la oportuna toma de 

decisiones maximizando el aumento de la utilidad.  

3. Durante el primer periodo de control se tuvo un SPI= 0.61 y CPI= 1.04 y en 

el segundo periodo de control un SPI= 1.00 y CPI= 1.09. Estos indicadores 

expresan que la obra inició con deficiencias técnicas reflejadas en retraso y 

ahorro; sin embargo, luego de la implantación de la metodología del valor 

ganado se logró concluir con ahorro y dentro del tiempo previsto; concluyendo 

que las varianzas e índices de desempeño influyen en la estimación de costo 

y tiempo para la conclusión de la obra. 

4. La diferencia de la metodología del valor ganado se basa en realizar 

proyecciones permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas en el 

control de costo y tiempo; al inicio de acuerdo a la metodología tradicional el 

desempeño de la obra pronosticaba una finalización EAC(t)= S/ 5,473,129.82 

y EAC (c)=15/07/2018; mientras que, en el segundo periodo de control 

implantando la metodología del valor ganado se finalizó con un EAC(t)= S/ 
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3’198,319.71 frente a un BAC de S/ 3,472,153.56 generando utilidad de S/ 

273,833.85 y un EAC(t)= 11/12/2017.
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RECOMENDACIONES 

A los encargados políticos y administrativos: 

1. Establecer una clausula específica en el contrato de obra y supervisión 

para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la obra bajo los 

lineamientos de la metodología del valor ganado. 

2. Implementar el aplicativo de la metodología del valor ganado creado por el 

tesista para la toma y procesamiento de resultados, ello generará un 

modelo de informe periódico permitiendo visualizar ampliamente el estado 

situacional de la obra y en función de ello realizar proyecciones. 

3. Para lograr resultados eficientes dentro del marco de la aplicación de la 

metodología del valor ganado es necesario realizar un trabajo 

mancomunado entre el supervisor, residente y personal administrativo en 

obra, con conocimientos previos de las terminologías e interpretación de 

los resultados. 

4. A las empresas ejecutoras se le recomienda incluir el uso de este recurso 

dentro de las valorizaciones mensuales presentadas a la entidad como una 

costumbre, puesto que hará más fácil el proceso de análisis del “estado 

situacional” y en función de ello realizar “proyecciones” a fin de que se 

pueda anticipar a las consecuencias y en función a ello tomar medidas 

correctivas y preventivas que permitan mejorar el control en obra. 

A los estudiantes y profesionales de ingeniería civil: 

1. Se les recomienda hacer uso intensivo de este recurso, puesto que a 

partir de los resultados obtenidos en esta investigación se puede llegar 

a obtener inferencias de gran valor. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA



 

 

Problema Objetivos Justificación Hipótesis  Variables Metodología 

Problema general: 

¿ Cuál es el resultado de la 
evaluación del control de 
costos y tiempos implantando 
la metodología del valor 
ganado en la construcción? 
 
Problemas específicos:  

a) ¿Cómo incide la 
implantación de la 
metodología del valor ganado 
en los reportes mensuales 
para el control de las partidas 
en ejecución? 
b) ¿Cómo las 
varianzas e índices de 
desempeño influyen en la 
estimación de costos y 
tiempos para la conclusión de 
la obra? 
c) ¿Cuáles son las 
diferencias en el control de 
costos y tiempos a partir de 
los resultados generados por 
la metodología del valor 
ganado, frente a la 
metodología tradicional 
utilizados en la ejecución de 
la obra? 

Objetivo general:  

Evaluar el resultado del 
control de costos y tiempos 
implantando la metodología 
del valor ganado en la 
construcción. 
 
Objetivos específicos: 

a) Establecer la 
incidencia de la 
implantación de la 
metodología del valor 
ganado en los reportes 
mensuales para el control 
de las partidas en ejecución. 
b) Determinar cómo 
las varianzas e índices de 
desempeño influyen en la 
estimación de costos y 
tiempos para la conclusión 
de la obra. 
c) Comparar las 
diferencias en el control de 
costos y tiempos a partir de 
los resultados generados 
por la metodología del valor 
ganado, frente a la 
metodología tradicional 
utilizados en la ejecución de 
la obra. 

Justificación práctica: 

La justificación de la 
presente investigación se 
detalla en la búsqueda de 
mejoras de los problemas 
que aquejan a la 
población, lo cual se 
pretende solucionar con la 
aplicación de la 
metodología del valor 
ganado para la mejora del 
control de costos y 
tiempos. 
 
Justificación 
metodológica: 

Se propone metodologías 
para la toma de datos de 
campo, procesamientos de 
la información y establecer 
resúmenes sistematizados 
los mismos que servirán 
de base para otras 
investigaciones similares. 

Hipótesis general: 

La implantación de la 
metodología del valor 
ganado mejora el 
resultado del control de 
costos y tiempos en la 
construcción. 
Hipótesis específicas: 

a) La implantación 
de la metodología del 
valor ganado en los 
reportes mensuales 
mejora la calidad del 
control en las partidas en 
ejecución. 
b) Las varianzas e 
índices de desempeño 
influyen en la estimación 
de costo y tiempos para la 
conclusión de la obra. 
c) Existen 
diferencias en la 
optimización del control 
de costo y tiempos a partir 
de los resultados 
generados por la 
metodología del valor 
ganado frente a la 
metodología tradicional. 

Variable 
independiente: 

Metodología del valor 
ganado.  
Dimensiones: 

- Montos de 
variación. 
- Indicadores de 
desempeño. 
- Montos 
proyectados. 
 
Variable 
dependiente: 

Control de costos y 
tiempo  
Dimensiones: 

- Control de costos. 
- Control de tiempo. 
 

Método: Método científico.  
 
Tipo: Aplicada. 
 
Nivel: Descriptivo – 

explicativo. 
Diseño: Experimental del 

tipo pre experimental. 
 
Población: 

Correspondió a la obra 
denominada: “Mejoramiento 
de las pistas y veredas de las 
calles N°1,14,13,12,11,10,9,2 
Y 3 del centro poblado de 
Cochabamba Grande, distrito 
de Tintay Puncu-Tayacaja-
Huancavelica”. 
Muestra: La muestra no 

existe por ser de tipo censal, 
debido a que la población y la 
muestra son el mismo número 
de datos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02: METRADOS DEL PROYECTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02: VALOR PLANIFICADO (PV)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03: COSTO REAL (AC)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04: VALOR GANADO (EV)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 05: INFORME PERIÓDICO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 06: PANEL FOTOGRÁFICO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07: CD - APLICATIVO EVM 



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und 1,00       1,00           1,00                

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00           1,00                

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,50       0,50           0,50                

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,10       0,10           0,10                

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00           1,00                

02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA 13,21              

D-01 1,00       12,50        0,10          1,25           

D-02 1,00       12,64        0,10          1,26           

D-03 1,00       24,20        0,10          2,42           

D-04 1,00       23,17        0,10          2,32           

D-05 1,00       12,04        0,10          1,20           

D-06 1,00       15,04        0,10          1,50           

D-07 1,00       13,75        0,10          1,38           

D-08 1,00       8,16          0,10          0,82           

D-09 1,00       6,13          0,10          0,61           

D-10 1,00       4,49          0,10          0,45           

132,12      

VOLUMEN

02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       13,21        17,18         17,18              

02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 15.719,76       

Calle Nº 01 1,00       793,32      9,14           7.249,83    

Calle Nº 13 1,00       87,00        8,50           739,50       

Calle Nº 12 1,00       110,97      8,50           943,25       

Calle Nº 11 1,00       188,29      8,50           1.600,47    

Calle Nº 10 1,00       126,86      8,40           1.065,62    

Calle Nº 9 1,00       132,24      10,20         1.348,85    

Calle Nº 2 1,00       129,95      8,20           1.065,59    

Calle Nº 3 1,00       218,91      7,80           1.707,50    

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.210,00         

1,00       5.210,00    

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  

1,00       -             

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.460,00         

1,40       4.460,00    

04.00.00 PAVIMENTO

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA -                  

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 -                  

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 -                  

Longitudinal

04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 -                  

04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 -                  

04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  

Longitudinal

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m -                  

Transversal

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg -                  

PESO Ø
N° ELEM. 

IGUALES

N°PZAS X 

ELEM.

 LONG X 

PZA 
LONG. KG

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO

05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA -                  

05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA -                  

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

VALORIZACION N° 01 - JUNIO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  JUNIO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 01 - JUNIO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  JUNIO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  

LONGITUDINAL

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  

05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  

05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  

05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  

VEREDAS 1,00       -            -             

MARTILLO 1,00       -            -             

05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  

05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  

05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml -                  

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                  

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                  

06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                  

06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  

06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       -            -             -                  

07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA -                  

 

07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA -                  

07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 -                  

07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 -                  

07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  

08.00.00 MUROS DE CONTENCION

08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -             

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -             

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -             

08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       -            3,50           -             

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00       -            2,50           -             

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00       -            1,50           -             

08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -             

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -             

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -             

08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,21           -             

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,40           -             

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,05           -             

08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       -            -             -                  

08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M -         0,90          2,00           -             

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M -         0,90          2,00           -             



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 01 - JUNIO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  JUNIO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M -         0,90          1,00           -             

-             

08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -             -                  

09.00.00 SEÑALIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  

09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  

09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -             -                  

10.00.00 GRADERIAS

10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  

3,00       -            0,80           -             

10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  

3,00       -            0,80           -             

10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  

3,00       -            0,80           -             

138,00   -            0,80           -             

10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  

3,00       -            0,23          -             

138,00   -            0,80           -             

10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  

3,00       -            0,80           -             

138,00   -            0,80           -             

11.00.00 VARIOS

11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -             -                  

11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -             -                  

11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -             -                  

11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  

11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,20       0,20           0,20                

-             

11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,20       0,20           0,20                



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00          1,00                

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,10       0,10          0,10                

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,10       0,10          0,10                

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00          1,00                

02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                  

VOLUMEN

02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       -            -            -                  

02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  

1,00       -            

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  

1,00       -            

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  

1,40       -            

04.00.00 PAVIMENTO

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA -                  

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 -                  

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 -                  

04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 -                  

04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 -                  

04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m -                  

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg -                  

PESO Ø
N° ELEM. 

IGUALES

N°PZAS X 

ELEM.

 LONG X 

PZA 
LONG. KG

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO

05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA -                  

05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA -                  

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  

LONGITUDINAL

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  

05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  

05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  

05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  

VEREDAS 1,00       -            -            

MARTILLO 1,00       -            -            

05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  

05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  

05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml -                  

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

VALORIZACION N° 02 - JULIO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  JULIO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 02 - JULIO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  JULIO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                  

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                  

06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                  

06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  

06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       -            -            -                  

07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA -                  

07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA -                  

07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 -                  

07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 -                  

07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  

08.00.00 MUROS DE CONTENCION

08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -            

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -            

08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       -            3,50           -            

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00       -            2,50           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00       -            1,50           -            

08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,35           -            

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,80           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,50           -            

08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       -            2,21           -            

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       -            1,40           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       -            1,05           -            

08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       -            -            -                  

08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                  

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M -         0,90          2,00           -            

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M -         0,90          2,00           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M -         0,90          1,00           -            

-            

08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -            -                  

09.00.00 SEÑALIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  

09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  

09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -            -                  

10.00.00 GRADERIAS

10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  

3,00       -            0,80           -            

10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  

3,00       -            0,80           -            

10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  

3,00       -            0,80           -            

138,00   -            0,80           -            

10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  

3,00       -            0,23          -            



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 02 - JULIO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  JULIO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

138,00   -            0,80           -            

10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  

3,00       -            0,80           -            

138,00   -            0,80           -            

11.00.00 VARIOS

11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -            -                  

11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -            -                  

11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -            -                  

11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  

11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,05       0,05          0,05                

11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,10       0,10          0,10                



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -        -            -                 

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00      1,00          1,00               

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,10      0,10          0,10               

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,20      0,20          0,20               

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00      1,00          1,00               

02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                 

02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30      -            -            -                 

02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1.203,95        

Calle Nº 01 1,00      -            9,14           -            

Calle Nº 13 1,00      41,55        8,50           353,18      

Calle Nº 14 1,00      113,33      7,50           850,78      

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 702,19           

1,00      702,19      

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91           

1,00      725,91      

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.373,75        

1,40      2.373,75   

04.00.00 PAVIMENTO

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 702,00           

P-1 1,00      702,00      702,00      

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 1.350,00        

P-1 1,00      1.350,00   1.350,00   

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 94,20             

Longitudinal

P-1 3,00      157,00      0,20          94,20        

04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 702,00           

P-1 1,00      702,00      702,00      

04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                 

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 702,00           

P-1 1,00      702,00      702,00      

04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 471,00           

Longitudinal

P-1 3,00      157,00      471,00      

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 156,60           

Transversal

P-1 67,00    2,34          156,60      

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg 130,20           

PESO Ø
N° ELEM. 

IGUALES

N°PZAS X 

ELEM.

 LONG X 

PZA 
LONG. KG

P-1 1,55     5/8" 15,00        14,00         0,40          84,00        130,20           

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO

05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 1.025,00        

V-01 1,00      250,45       250,45      

V-02 1,00      249,12       249,12      

V-03 1,00      45,99         45,99        

V-04 1,00      45,99         45,99        

V-05 1,00      49,43         49,43        

V-06 1,00      51,37         51,37        

V-07 1,00      70,97         70,97        

V-08 1,00      76,84         76,84        

V-09 1,00      36,14         36,14        

V-10 1,00      25,03         25,03        

V-11 1,00      65,50         65,50        

V-12 1,00      58,16         58,16        

05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 1.025,00        

V-01 1,00      250,45       250,45      

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

VALORIZACION N° 03 - AGOSTO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA: AGOSTO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 03 - AGOSTO

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA: AGOSTO -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

V-02 1,00      249,12       249,12      

V-03 1,00      45,99         45,99        

V-04 1,00      45,99         45,99        

V-05 1,00      49,43         49,43        

V-06 1,00      51,37         51,37        

V-07 1,00      70,97         70,97        

V-08 1,00      76,84         76,84        

V-09 1,00      36,14         36,14        

V-10 1,00      25,03         25,03        

V-11 1,00      65,50         65,50        

V-12 1,00      58,16         58,16        

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 59,48             

LONGITUDINAL

V-01 2,00      278,53      0,10          55,71        

V-02 2,00      18,85        0,10          3,77          

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                 

05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 221,00           

V-01 1,00      221,00       221,00      

05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                 

05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA 221,00           

VEREDAS 1,00      221,00      221,00      

MARTILLO 1,00      -            -            

05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml 208,00           

V-01 1,00      208,00      208,00      

05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 221,00           

V-01 1,00      221,00       221,00      

05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 74,80             

V-01 78,18    0,90          70,35        

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 1.023,64        

V-1 1,00      297,17      0,50          148,58      

V-2 1,00      288,74      0,50          144,37      

V-3 1,00      59,37        0,50          29,68        

V-4 1,00      53,36        0,50          26,68        

V-5 1,00      56,58        0,50          28,29        

V-6 1,00      58,74        0,50          29,37        

V-7 1,00      79,00        0,50          39,50        

V-8 1,00      85,74        0,50          42,87        

V-9 1,00      47,25        0,50          23,62        

V-10 1,00      36,99        0,50          18,49        

V-11 1,00      55,97        0,50          27,99        

V-12 1,00      53,37        0,50          26,68        

V-13 1,00      70,62        0,50          35,31        

V-14 1,00      73,87        0,50          36,93        

V-15 1,00      51,29        0,50          25,65        

V-16 1,00      107,20      0,50          53,60        

V-17 1,00      113,81      0,50          56,91        

V-18 1,00      116,84      0,50          58,42        

V-19 1,00      51,48        0,50          25,74        

V-20 1,00      51,84        0,50          25,92        

V-21 1,00      59,25        0,50          29,62        

V-22 1,00      51,32        0,50          25,66        

V-23 1,00      48,02        0,50          24,01        

V-24 1,00      42,22        0,50          21,11        

V-25 1,00      37,21        0,50          18,60        

V-26 1,00      0,06          0,50          0,03          

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 95,43             

V-1 1,00      285,25      0,15           0,50          21,39        

V-2 1,00      286,83      0,15           0,50          21,51        

V-3 1,00      56,38        0,15           0,50          4,23          

V-4 1,00      58,37        0,15           0,50          4,38          

V-5 1,00      58,60        0,15           0,50          4,39          

V-6 1,00      59,76        0,15           0,50          4,48          

V-7 1,00      79,03        0,15           0,50          5,93          

V-8 1,00      89,77        0,15           0,50          6,73          

V-9 1,00      48,26        0,15           0,50          3,62          

V-10 1,00      39,00        0,15           0,50          2,93          

V-11 1,00      55,99        0,15           0,50          4,20          

V-12 1,00      52,70        0,15           0,50          3,95          
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GRADERIAS 3,00      AREA -            0,20          1,07          

3,00      AREA -            16,85        6,62          

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 939,00           

V-1 1,00      273,50      0,50          136,75      

V-2 1,00      282,13      0,50          141,07      

V-3 1,00      52,23        0,50          26,11        

V-4 1,00      50,11        0,50          25,06        

V-5 1,00      54,26        0,50          27,13        

V-6 1,00      56,34        0,50          28,17        

V-7 1,00      75,77        0,50          37,88        

V-8 1,00      82,23        0,50          41,12        

V-9 1,00      45,31        0,50          22,66        

V-10 1,00      35,48        0,50          17,74        

V-11 1,00      53,68        0,50          26,84        

V-12 1,00      51,18        0,50          25,59        

V-13 1,00      67,73        0,50          33,87        

V-14 1,00      70,85        0,50          35,42        

V-15 1,00      49,19        0,50          24,60        

V-16 1,00      102,81      0,50          51,41        

V-17 1,00      109,15      0,50          54,58        

V-18 1,00      112,06      0,50          56,03        

V-19 1,00      49,37        0,50          24,69        

V-20 1,00      49,72        0,50          24,86        

V-21 1,00      56,82        0,50          28,41        

V-22 1,00      49,22        0,50          24,61        

V-23 1,00      46,05        0,50          23,03        

V-24 1,00      2,90          0,50          1,45          

06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 939,00           

V-1 1,00      273,50      0,50          136,75      

V-2 1,00      279,15      0,50          139,58      

V-3 1,00      52,90        0,50          26,45        

V-4 1,00      50,90        0,50          25,45        

V-5 1,00      54,90        0,50          27,45        

V-6 1,00      56,65        0,50          28,33        

V-7 1,00      75,90        0,50          37,95        

V-8 1,00      82,23        0,50          41,12        

V-9 1,00      45,31        0,50          22,66        

V-10 1,00      35,48        0,50          17,74        

V-11 1,00      53,68        0,50          26,84        

V-12 1,00      51,18        0,50          25,59        

V-13 1,00      67,73        0,50          33,87        

V-14 1,00      70,85        0,50          35,42        

V-15 1,00      49,19        0,50          24,60        

V-16 1,00      102,81      0,50          51,41        

V-17 1,00      109,15      0,50          54,58        

V-18 1,00      112,06      0,50          56,03        

V-19 1,00      49,37        0,50          24,69        

V-20 1,00      49,72        0,50          24,86        

V-21 1,00      56,82        0,50          28,41        

V-22 1,00      49,22        0,50          24,61        

V-23 1,00      46,05        0,50          23,03        

V-24 1,00      3,25          0,50          1,63          

06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml 12,90             

V-1 1,00      12,90        12,90        

06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00      200,00      200,00      200,00           

07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 6,02               

Calle Nº 01 27,30    2,00          0,11           6,02          

07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 18,20             

Calle Nº 01 2,00      82,74        0,11           18,20        

07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 78,00             

Calle Nº 01 2,00      130,00      0,30          78,00        

07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 78,00             

Calle Nº 01 2,00      130,00      0,30          78,00        

07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml 26,00             

Calle Nº 01 43,33    2,00          0,30          26,00        

08.00.00 MUROS DE CONTENCION

08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
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08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 130,00           

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00      55,32        2,35           130,00      

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00      -            1,80           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00      -            1,50           -            

08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 186,00           

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00      26,57        3,50           186,00      

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00      -            2,50           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00      -            1,50           -            

08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 130,00           

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00      55,32        2,35           130,00      

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00      -            1,80           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00      -            1,50           -            

08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA 30,00             

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00      13,57        2,21           30,00        

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00      -            1,40           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00      -            1,05           -            

08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00      1.680,00   1.680,00   1.680,00        

08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                 

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M -        0,90          2,00           -            

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M -        0,90          2,00           -            

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M -        0,90          1,00           -            

-            

08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00      -            -            -                 

09.00.00 SEÑALIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml 390,00           

Calle Nº 01 3,00      130,00      390,00      

09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                 

09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -        -            -                 

10.00.00 GRADERIAS

10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 163,20           

3,00      68,00        0,80           163,20      

10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 163,20           

3,00      68,00        0,80           163,20      

10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 176,40           

3,00      73,50        0,80           176,40      

138,00  -            0,80           -            

10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 55,92             

3,00      80,26        0,23          55,38        

138,00  -            0,80           -            

10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 176,40           

3,00      73,50        0,80           176,40      

138,00  -            0,80           -            

11.00.00 VARIOS

11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und 149,00  149,00      149,00           

11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und 9,00      9,00          9,00               

11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und 13,00    13,00        13,00             

11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1.203,20        

Calle Nº 01 1,00      150,40      8,00           1.203,20   

11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,20      0,20          0,20               

11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,20      0,20          0,20               
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01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00          1,00                

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,15       0,15          0,15                

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,30       0,30          0,30                

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00          1,00                

02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                  

02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       -            -            -                  

02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  

1,00       -            

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  

1,00       -            

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  

1,40       -            

04.00.00 PAVIMENTO

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 7.690,00         

P-1 1,00       768,01      768,01      

P-2 1,00       68,42        68,42        

P-3 1,00       382,73      382,73      

P-4 1,00       227,35      227,35      

P-5 1,00       458,79      458,79      

P-6 1,00       64,81        64,81        

P-7 1,00       371,45      371,45      

P-8 1,00       337,87      337,87      

P-9 1,00       387,67      387,67      

P-10 1,00       47,50        47,50        

P-11 1,00       542,67      542,67      

P-12 1,00       466,06      466,06      

P-13 1,00       78,09        78,09        

P-14 1,00       331,99      331,99      

P-15 1,00       177,78      177,78      

P-16 1,00       58,32        58,32        

P-17 1,00       157,35      157,35      

P-18 1,00       53,36        53,36        

P-19 1,00       824,87      824,87      

P-20 1,00       19,87        19,87        

P-21 1,00       16,78        16,78        

P-22 1,00       13,55        13,55        

P-23 1,00       280,87      280,87      

P-24 1,00       44,29        44,29        

P-25 1,00       227,38      227,38      

P-26 1,00       264,47      264,47      

P-27 1,00       46,92        46,92        

P-28 1,00       211,00      211,00      

P-29 1,00       74,85        74,85        

P-30 1,00       375,69      375,69      

P-31 1,00       309,24      309,24      

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 7.150,00         

P-1 1,00       120,01      120,01      

P-2 1,00       68,42        68,42        

P-3 1,00       382,73      382,73      

P-4 1,00       227,35      227,35      

P-5 1,00       458,79      458,79      

P-6 1,00       64,81        64,81        

P-7 1,00       371,45      371,45      

P-8 1,00       337,87      337,87      

P-9 1,00       387,67      387,67      

P-10 1,00       47,50        47,50        

P-11 1,00       537,71      537,71      

P-12 1,00       466,06      466,06      

P-13 1,00       78,09        78,09        

P-14 1,00       531,99      531,99      

P-15 1,00       477,78      477,78      

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

Según cuadro de explanaciones

VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  SETIEMBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
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P-16 1,00       58,32        58,32        

P-17 1,00       257,35      257,35      

P-18 1,00       106,32      106,32      

P-19 1,00       824,87      824,87      

P-20 1,00       19,87        19,87        

P-21 1,00       16,78        16,78        

P-22 1,00       13,55        13,55        

P-23 1,00       280,87      280,87      

P-24 1,00       44,29        44,29        

P-25 1,00       227,38      227,38      

P-26 1,00       264,47      264,47      

P-27 1,00       46,92        46,92        

P-28 1,00       211,00      211,00      

P-29 1,00       74,85        74,85        

P-30 1,00       144,93      144,93      

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 320,00            

Longitudinal

P-1 3,00       135,93      0,20          81,56        

P-2 3,00       13,18        0,20          7,91          

P-3 3,00       50,40        0,20          30,24        

P-4 3,00       61,19        0,20          36,71        

P-5 3,00       152,47      0,20          91,48        

P-6 3,00       15,87        0,20          9,52          

P-7 3,00       53,78        0,20          32,27        

P-8 3,00       50,51        0,20          30,31        

04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 1.480,00         

P-1 1,00       768,01      768,01      

P-2 1,00       68,42        68,42        

P-3 1,00       382,73      382,73      

P-4 1,00       227,35      227,35      

P-5 1,00       11,89        11,89        

P-6 1,00       21,60        21,60        

04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 1.480,00         

P-1 1,00       768,01      768,01      

P-2 1,00       68,42        68,42        

P-3 1,00       382,73      382,73      

P-4 1,00       227,35      227,35      

P-5 1,00       11,89        11,89        

P-6 1,00       21,60        21,60        

04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  

Longitudinal

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 320,00            

Transversal

P-1 67,00     3,19          213,91      

P-2 9,00       6,00          54,00        

P-3 11,00     4,74          52,14        

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg 800,00            

PESO Ø
N° ELEM. 

IGUALES

N°PZAS X 

ELEM.

 LONG X 

PZA 
LONG. KG

P-1 1,55     5/8" 19,00        14,00         0,40          106,40      164,92            

P-2 1,55     5/8" 5,00          15,00         0,40          30,00        46,50              

P-3 1,55     5/8" 6,00          14,00         0,40          33,60        52,08              

P-4 1,55     5/8" 9,00          10,00         0,40          36,00        55,80              

P-5 1,55     5/8" 1,00          10,00         0,40          4,00          6,20                

P-6 1,55     5/8" 3,00          10,00         0,40          12,00        18,60              

P-7 1,55     5/8" 8,00          13,00         0,40          41,60        64,48              

P-8 1,55     5/8" 9,00          13,00         0,40          46,80        72,54              

P-9 1,55     5/8" 7,00          10,00         0,40          28,00        43,40              

P-10 1,55     5/8" 2,00          10,00         0,40          8,00          12,40              

P-11 1,55     5/8" 15,00        13,00         0,40          78,00        120,90            

P-12 1,55     5/8" 6,00          10,00         0,40          24,00        37,20              

P-13 1,55     5/8" 3,00          10,00         0,40          12,00        18,60              

P-14 1,55     5/8" 8,00          15,00         0,40          48,00        74,40              

P-15 1,55     5/8" 1,94          10,00         0,40          7,76          12,03              

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO

05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 1.850,00         

V-12 1,00       4,27           4,27          

V-13 1,00       82,61         82,61        

V-14 1,00       85,72         85,72        
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V-15 1,00       47,92         47,92        

V-16 1,00       84,56         84,56        

V-17 1,00       137,45       137,45      

V-18 1,00       137,54       137,54      

V-19 1,00       47,55         47,55        

V-20 1,00       44,96         44,96        

V-21 1,00       52,54         52,54        

V-22 1,00       49,34         49,34        

V-23 1,00       40,72         40,72        

V-24 1,00       45,62         45,62        

V-25 1,00       43,57         43,57        

V-26 1,00       213,87       213,87      

V-27 1,00       57,99         57,99        

V-28 1,00       54,47         54,47        

V-29 1,00       150,82       150,82      

V-30 1,00       67,71         67,71        

V-31 1,00       49,15         49,15        

V-32 1,00       51,99         51,99        

V-33 1,00       69,06         69,06        

V-34 1,00       45,91         45,91        

V-35 1,00       48,71         48,71        

V-36 1,00       58,44         58,44        

V-37 1,00       63,31         63,31        

V-38 1,00       14,22         14,22        

05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 920,00            

V-12 1,00       4,27           4,27          

V-13 1,00       82,61         82,61        

V-14 1,00       85,72         85,72        

V-15 1,00       47,92         47,92        

V-16 1,00       84,56         84,56        

V-17 1,00       137,45       137,45      

V-18 1,00       137,54       137,54      

V-19 1,00       47,55         47,55        

V-20 1,00       44,96         44,96        

V-21 1,00       52,54         52,54        

V-22 1,00       49,34         49,34        

V-23 1,00       40,72         40,72        

V-24 1,00       45,62         45,62        

V-25 1,00       43,57         43,57        

V-26 1,00       15,65         15,65        

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  

05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  

05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  

05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  

VEREDAS 1,00       -            -            

MARTILLO 1,00       -            -            

05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  

05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  

05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 4,45                

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 750,00            

V-26 1,00       183,54      0,50          91,77        

V-27 1,00       78,55        0,50          39,27        

V-28 1,00       70,92        0,50          35,46        

V-29 1,00       128,83      0,50          64,42        

V-30 1,00       56,51        0,50          28,26        

V-31 1,00       54,00        0,50          27,00        

V-32 1,00       54,00        0,50          27,00        

V-33 1,00       60,02        0,50          30,01        

V-34 1,00       55,26        0,50          27,63        

V-35 1,00       54,97        0,50          27,49        

V-36 1,00       49,90        0,50          24,95        

V-37 1,00       49,90        0,50          24,95        

V-38 1,00       51,72        0,50          25,86        

V-39 1,00       41,12        0,50          20,56        

V-40 1,00       48,96        0,50          24,48        

V-41 1,00       50,72        0,50          25,36        



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  SETIEMBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

V-42 1,00       49,62        0,50          24,81        

V-43 1,00       53,07        0,50          26,54        

V-44 1,00       88,22        0,50          44,11        

V-45 1,00       53,36        0,50          26,68        

V-46 1,00       166,80      0,50          83,40        

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 168,00            

V-12 1,00       0,68          0,15           0,50          0,05          

V-13 1,00       70,65        0,15           0,50          5,30          

V-14 1,00       73,89        0,15           0,50          5,54          

V-15 1,00       51,31        0,15           0,50          3,85          

V-16 1,00       107,23      0,15           0,50          8,04          

V-17 1,00       113,85      0,15           0,50          8,54          

V-18 1,00       116,87      0,15           0,50          8,77          

V-19 1,00       51,49        0,15           0,50          3,86          

V-20 1,00       51,85        0,15           0,50          3,89          

V-21 1,00       59,27        0,15           0,50          4,45          

V-22 1,00       51,33        0,15           0,50          3,85          

V-23 1,00       48,03        0,15           0,50          3,60          

V-24 1,00       42,23        0,15           0,50          3,17          

V-25 1,00       37,22        0,15           0,50          2,79          

V-26 1,00       183,66      0,15           0,50          13,77        

V-27 1,00       78,57        0,15           0,50          5,89          

V-28 1,00       70,94        0,15           0,50          5,32          

V-29 1,00       128,87      0,15           0,50          9,67          

V-30 1,00       56,53        0,15           0,50          4,24          

V-31 1,00       54,01        0,15           0,50          4,05          

V-32 1,00       54,01        0,15           0,50          4,05          

V-33 1,00       60,04        0,15           0,50          4,50          

V-34 1,00       55,27        0,15           0,50          4,15          

V-35 1,00       54,99        0,15           0,50          4,12          

V-36 1,00       49,92        0,15           0,50          3,74          

V-37 1,00       49,92        0,15           0,50          3,74          

V-38 1,00       51,73        0,15           0,50          3,88          

V-39 1,00       41,14        0,15           0,50          3,09          

V-40 1,00       48,98        0,15           0,50          3,67          

V-41 1,00       50,73        0,15           0,50          3,81          

V-42 1,00       49,64        0,15           0,50          3,72          

V-43 1,00       53,09        0,15           0,50          3,98          

V-44 1,00       69,66        0,15           0,50          5,22          

GRADERIAS 3,00       AREA -             0,20          1,07          

3,00       AREA -             16,85        6,62          

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 750,00            

V-24 1,00       37,59        0,50          18,80        

V-25 1,00       35,68        0,50          17,84        

V-26 1,00       176,08      0,50          88,04        

V-27 1,00       75,33        0,50          37,67        

V-28 1,00       68,01        0,50          34,01        

V-29 1,00       123,56      0,50          61,78        

V-30 1,00       54,20        0,50          27,10        

V-31 1,00       51,79        0,50          25,89        

V-32 1,00       51,79        0,50          25,89        

V-33 1,00       57,56        0,50          28,78        

V-34 1,00       52,99        0,50          26,50        

V-35 1,00       52,72        0,50          26,36        

V-36 1,00       47,86        0,50          23,93        

V-37 1,00       47,86        0,50          23,93        

V-38 1,00       49,60        0,50          24,80        

V-39 1,00       39,44        0,50          19,72        

V-40 1,00       46,96        0,50          23,48        

V-41 1,00       48,64        0,50          24,32        

V-42 1,00       47,59        0,50          23,80        

V-43 1,00       50,90        0,50          25,45        

V-44 1,00       84,61        0,50          42,30        

V-45 1,00       51,17        0,50          25,59        

V-46 1,00       148,10      0,50          74,05        

06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 750,00            

V-24 1,00       37,24        0,50          18,62        

V-25 1,00       35,68        0,50          17,84        

V-26 1,00       176,08      0,50          88,04        

V-27 1,00       75,33        0,50          37,67        

V-28 1,00       68,01        0,50          34,01        

V-29 1,00       123,56      0,50          61,78        

V-30 1,00       54,20        0,50          27,10        

V-31 1,00       51,79        0,50          25,89        

V-32 1,00       51,79        0,50          25,89        



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  SETIEMBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

V-33 1,00       57,56        0,50          28,78        

V-34 1,00       52,99        0,50          26,50        

V-35 1,00       52,72        0,50          26,36        

V-36 1,00       47,86        0,50          23,93        

V-37 1,00       47,86        0,50          23,93        

V-38 1,00       49,60        0,50          24,80        

V-39 1,00       39,44        0,50          19,72        

V-40 1,00       46,96        0,50          23,48        

V-41 1,00       48,64        0,50          24,32        

V-42 1,00       47,59        0,50          23,80        

V-43 1,00       50,90        0,50          25,45        

V-44 1,00       84,61        0,50          42,30        

V-45 1,00       51,17        0,50          25,59        

V-46 1,00       148,40      0,50          74,20        

06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  

06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       388,00      388,00      388,00            

07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 40,00              

Calle Nº 01 181,80   2,00          0,11           40,00        

07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 71,00              

Calle Nº 01 2,00       322,74      0,11           71,00        

07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 150,00            

Calle Nº 01 2,00       250,00      0,30          150,00      

07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 150,00            

Calle Nº 01 2,00       250,00      0,30          150,00      

07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  

08.00.00 MUROS DE CONTENCION

08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 46,00              

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       19,58        2,35           46,00        

08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 220,00            

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       31,43        3,50           220,00      

08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 40,77              

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       17,35        2,35           40,77        

08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA 95,00              

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       42,99        2,21           95,00        

08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       3.900,00   3.900,00   3.900,00         

08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml 40,00              

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 22,22     0,90          2,00           40,00        

-            

08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -            -                  

09.00.00 SEÑALIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  

09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  

09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -            -                  

10.00.00 GRADERIAS

10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  

10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  

10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  

10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  

10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  

11.00.00 VARIOS

11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -            -                  

11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -            -                  

11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und 3,00       3,00          3,00                

11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  

11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,15       0,15          0,15                



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  SETIEMBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,15       0,15          0,15                



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00       1,00          1,00                

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,10       0,10          0,10                

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,20       0,20          0,20                

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00       1,00          1,00                

02.04.00 DEMOLICIONES m3 AREA -                  

VOLUMEN

02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 -         -            -            -                  

02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                  

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  

04.00.00 PAVIMENTO

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 1.745,24         

P-32 1,00       345,08      345,08      

P-33 1,00       43,02        43,02        

P-34 1,00       212,75      212,75      

P-35 1,00       61,43        61,43        

P-36 1,00       223,54      223,54      

P-37 1,00       228,90      228,90      

P-38 1,00       51,02        51,02        

P-39 1,00       265,24      265,24      

P-40 1,00       21,60        21,60        

BADENES AREA

BD-01 1,00       6,01          6,01          

BD-02 1,00       7,76          7,76          

BD-03 1,00       6,34          6,34          

BD-04 1,00       7,57          7,57          

BD-05 1,00       6,94          6,94          

BD-06 1,00       6,93          6,93          

BD-07 1,00       9,20          9,20          

BD-08 1,00       7,35          7,35          

BD-09 1,00       7,62          7,62          

BD-10 1,00       6,92          6,92          

BD-11 1,00       6,32          6,32          

BD-12 1,00       3,61          3,61          

BD-13 1,00       5,30          5,30          

BD-14 1,00       7,06          7,06          

BD-15 1,00       6,04          6,04          

BD-16 1,00       8,97          8,97          

BD-17 1,00       4,79          4,79          

BD-18 1,00       6,92          6,92          

BD-19 1,00       5,97          5,97          

BERMAS AREA

BER-01 1,00       38,38        38,38        

BER-02 1,00       43,54        43,54        

BER-03 1,00       50,98        50,98        

BER-04 1,00       32,14        32,14        

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 2.123,60         

P-30 1,00       230,76      230,76      

P-31 1,00       300,78      300,78      

P-32 1,00       345,08      345,08      

P-33 1,00       43,02        43,02        

P-34 1,00       212,75      212,75      

P-35 1,00       61,43        61,43        

P-36 1,00       223,54      223,54      

P-37 1,00       228,90      228,90      

P-38 1,00       51,02        51,02        

P-39 1,00       265,24      265,24      

P-40 1,00       21,60        21,60        

BADENES AREA

BD-01 1,00       6,01          6,01          

VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  OCTUBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  OCTUBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

BD-02 1,00       7,76          7,76          

BD-03 1,00       6,34          6,34          

BD-04 1,00       7,57          7,57          

BD-05 1,00       6,94          6,94          

BD-06 1,00       6,93          6,93          

BD-07 1,00       9,20          9,20          

BD-08 1,00       7,35          7,35          

BD-09 1,00       7,62          7,62          

BD-10 1,00       6,92          6,92          

BD-11 1,00       6,32          6,32          

BD-12 1,00       3,61          3,61          

BD-13 1,00       5,30          5,30          

BD-14 1,00       7,06          7,06          

BD-15 1,00       6,04          6,04          

BD-16 1,00       8,97          8,97          

BD-17 1,00       4,79          4,79          

BD-18 1,00       6,92          6,92          

BD-19 1,00       5,97          5,97          

BERMAS AREA

BER-01 1,00       11,86        11,86        

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 695,00            

Longitudinal

P-8 3,00       17,00        0,20          10,20        

P-9 3,00       45,77        0,20          27,46        

P-10 3,00       14,64        0,20          8,78          

P-11 3,00       166,08      0,20          99,65        

P-12 3,00       40,33        0,20          24,20        

P-13 3,00       17,99        0,20          10,79        

P-14 3,00       55,02        0,20          33,01        

P-15 3,00       43,40        0,20          26,04        

P-16 3,00       14,53        0,20          8,72          

P-17 3,00       38,37        0,20          23,02        

P-18 3,00       12,15        0,20          7,29          

P-19 3,00       164,98      0,20          98,99        

P-20 3,00       4,63          0,20          2,78          

P-21 3,00       3,68          0,20          2,21          

P-22 3,00       3,22          0,20          1,93          

P-23 3,00       27,52        0,20          16,51        

P-24 3,00       8,64          0,20          5,18          

P-25 3,00       55,24        0,20          33,14        

P-26 3,00       52,73        0,20          31,64        

P-27 3,00       10,34        0,20          6,20          

P-28 3,00       50,45        0,20          30,27        

P-29 3,00       12,74        0,20          7,64          

P-30 3,00       53,58        0,20          32,15        

P-31 3,00       59,02        0,20          35,41        

P-32 3,00       82,17        0,20          49,30        

P-33 3,00       10,24        0,20          6,14          

P-34 3,00       50,68        0,20          30,41        

P-35 3,00       16,60        0,20          9,96          

P-36 3,00       26,60        0,20          15,96        

04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 4.420,00         

P-5 1,00       446,90      446,90      

P-6 1,00       64,81        64,81        

P-7 1,00       371,45      371,45      

P-8 1,00       309,87      309,87      

P-9 1,00       387,67      387,67      

P-10 1,00       47,50        47,50        

P-11 1,00       507,71      507,71      

P-12 1,00       426,06      426,06      

P-13 1,00       78,09        78,09        

P-14 1,00       531,99      531,99      

P-15 1,00       477,78      477,78      

P-16 1,00       58,32        58,32        

P-17 1,00       257,35      257,35      

P-18 1,00       106,32      106,32      

P-19 1,00       348,18      348,18      

04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS 457,19            

BER-01 1,00       38,38        38,38        

BER-02 1,00       43,54        43,54        

BER-03 1,00       50,98        50,98        

BER-04 1,00       46,16        46,16        

BER-05 1,00       69,42        69,42        

BER-06 1,00       71,97        71,97        

BER-07 1,00       41,17        41,17        



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  OCTUBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

BER-08 1,00       40,69        40,69        

BER-09 1,00       54,88        54,88        

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 4.420,00         

P-5 1,00       446,90      446,90      

P-6 1,00       64,81        64,81        

P-7 1,00       371,45      371,45      

P-8 1,00       309,87      309,87      

P-9 1,00       387,67      387,67      

P-10 1,00       47,50        47,50        

P-11 1,00       507,71      507,71      

P-12 1,00       426,06      426,06      

P-13 1,00       78,09        78,09        

P-14 1,00       531,99      531,99      

P-15 1,00       477,78      477,78      

P-16 1,00       58,32        58,32        

P-17 1,00       257,35      257,35      

P-18 1,00       106,32      106,32      

P-19 1,00       348,18      348,18      

04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m -                  

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 1.175,00         

Transversal

P-3 11,00     0,86          9,46          

P-4 17,00     4,10          69,70        

P-5 1,00       4,10          4,10          

P-6 5,00       4,10          20,50        

P-7 15,00     5,00          75,00        

P-8 17,00     5,00          85,00        

P-9 13,00     4,10          53,30        

P-10 3,00       4,10          12,30        

P-11 29,00     5,00          145,00      

P-12 11,00     4,10          45,10        

P-13 5,00       4,10          20,50        

P-14 15,00     6,00          90,00        

P-15 11,00     4,10          45,10        

P-16 5,00       4,10          20,50        

P-17 11,00     4,10          45,10        

P-18 5,00       4,70          23,50        

P-19 43,00     5,00          215,00      

P-20 3,00       5,00          15,00        

P-21 1,00       5,22          5,22          

P-22 1,00       4,40          4,40          

P-23 7,00       5,00          35,00        

P-24 3,00       5,05          15,15        

P-25 15,00     4,10          61,50        

P-26 15,00     3,98          59,70        

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg 480,00            

PESO Ø
N° ELEM. 

IGUALES

N°PZAS X 

ELEM.

 LONG X 

PZA 
LONG. KG

P-15 1,55     5/8" 4,06          10,00         0,40          16,24        25,17              

P-16 1,55     5/8" 3,00          10,00         0,40          12,00        18,60              

P-17 1,55     5/8" 6,00          10,00         0,40          24,00        37,20              

P-18 1,55     5/8" 3,00          12,00         0,40          14,40        22,32              

P-19 1,55     5/8" 22,00        13,00         0,40          114,40      177,32            

P-20 1,55     5/8" 2,00          13,00         0,40          10,40        16,12              

P-21 1,55     5/8" 1,00          13,00         0,40          5,20          8,06                

P-22 1,55     5/8" 1,00          11,00         0,40          4,40          6,82                

P-23 1,55     5/8" 4,00          13,00         0,40          20,80        32,24              

P-24 1,55     5/8" 2,00          13,00         0,40          10,40        16,12              

P-25 1,55     5/8" 8,00          10,00         0,40          32,00        49,60              

P-26 1,55     5/8" 8,00          13,00         0,40          41,60        64,48              

P-27 1,55     5/8" 0,88          11,00         0,40          3,87          6,00                

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO

05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 2,94                

05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 0,01                

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 -                  

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 -                  

05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 -                  

05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA -                  

05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA -                  



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  OCTUBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml -                  

05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 -                  

05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 4,45                

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 294,56            

V-46 1,00       71,13        0,50          35,57        

V-47 1,00       55,60        0,50          27,80        

JARDINERIA 1,00       54,00        0,60          32,40        

1,00       41,21        0,60          24,73        

1,00       49,33        0,60          29,60        

GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         115,35      

6,00       AREA 4,88           29,28        

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 45,69              

V-46 1,00       105,70      0,15           0,50          7,93          

V-47 1,00       55,62        0,15           0,50          4,17          

JARDINERIA 1,00       54,01        0,15           0,60          4,86          

1,00       41,22        0,15           0,60          3,71          

1,00       49,34        0,15           0,60          4,44          

GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         0,20          13,88        

3,00       AREA 0,25           16,85        6,70          

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 294,56            

V-46 1,00       80,09        0,50          40,05        

V-47 1,00       53,33        0,50          26,66        

JARDINERIA 1,00       51,79        0,60          31,07        

1,00       39,52        0,60          23,71        

1,00       47,31        0,60          28,39        

GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         115,35      

6,00       AREA 4,88           29,28        

06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 294,56            

V-46 1,00       79,79        0,50          39,90        

V-47 1,00       53,33        0,50          26,66        

JARDINERIA 1,00       51,79        0,60          31,07        

1,00       39,52        0,60          23,71        

1,00       47,31        0,60          28,39        

GRADERIAS 3,00       AREA 38,45         115,35      

6,00       AREA 4,88           29,28        

06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml -                  

06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       108,17      108,17      108,17            

07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 54,12              

Calle Nº 01 65,36     2,00          0,11           14,38        

Calle Nº 14 38,61     2,00          0,11           8,49          

Calle Nº 13 44,87     2,00          0,11           9,87          

Calle Nº 12 36,53     2,00          0,11           8,04          

Calle Nº 11 60,62     2,00          0,11           13,34        

07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 218,70            

Calle Nº 01 2,00       418,06      0,11           91,97        

Calle Nº 14 2,00       117,01      0,11           25,74        

Calle Nº 13 2,00       134,35      0,11           29,56        

Calle Nº 12 2,00       110,69      0,11           24,35        

Calle Nº 11 2,00       187,91      0,11           41,34        

Calle Nº 10 2,00       26,08        0,11           5,74          

07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 635,10            

Calle Nº 01 2,00       463,28      0,30          277,97      

Calle Nº 14 2,00       119,82      0,30          71,89        

Calle Nº 13 2,00       137,57      0,30          82,54        

Calle Nº 12 2,00       113,34      0,30          68,00        

Calle Nº 11 2,00       192,41      0,30          115,45      

Calle Nº 10 2,00       32,08        0,30          19,25        

07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 635,10            

Calle Nº 01 2,00       463,28      0,30          277,97      



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  OCTUBRE -2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

Calle Nº 14 2,00       119,82      0,30          71,89        

Calle Nº 13 2,00       137,57      0,30          82,54        

Calle Nº 12 2,00       113,34      0,30          68,00        

Calle Nº 11 2,00       192,41      0,30          115,45      

Calle Nº 10 2,00       32,08        0,30          19,25        

07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml -                  

08.00.00 MUROS DE CONTENCION

08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                  

08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  

08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                  

08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                  

08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       -            -            -                  

08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                  

-            

08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       -            -            -                  

09.00.00 SEÑALIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                  

09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                  

09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -         -            -                  

10.00.00 GRADERIAS

10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 40,44              

3,00       16,85        0,80           40,44        

10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 40,44              

3,00       16,85        0,80           40,44        

10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  

10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 -                  

10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  

11.00.00 VARIOS

11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und 65,00     65,00        65,00              

11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und 11,00     11,00        11,00              

11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -            -                  

11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                  

11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,20       0,20          0,20                

11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,15       0,15          0,15                



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -        -           -                     

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes 1,00      1,00          1,00                   

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb 0,05      0,05          0,05                   

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb 0,10      0,10          0,10                   

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes 1,00      1,00          1,00                   

02.04.00 DEMOLICIONES m3 -                     

02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30      -           -           -                     

02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                     

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                     

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 -                     

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                     

04.00.00 PAVIMENTO

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA 283,69               

BER-04 1,00      5,56         5,56          

BER-05 1,00      69,42       69,42        

BER-06 1,00      71,97       71,97        

BER-07 1,00      41,17       41,17        

BER-08 1,00      40,69       40,69        

BER-09 1,00      54,88       54,88        

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 445,33               

BERMAS AREA

BER-01 1,00      26,52       26,52        

BER-02 1,00      43,54       43,54        

BER-03 1,00      50,98       50,98        

BER-04 1,00      46,16       46,16        

BER-05 1,00      69,42       69,42        

BER-06 1,00      71,97       71,97        

BER-07 1,00      41,17       41,17        

BER-08 1,00      40,69       40,69        

BER-09 1,00      54,88       54,88        

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 574,28               

P-36 5,00      27,92       0,20          27,92        

P-37 5,00      54,49       0,20          54,49        

P-38 5,00      9,77         0,20          9,77          

P-39 4,00      51,01       0,20          40,81        

P-40 5,00      6,11         0,20          6,11          

BERMAS

BER-01 2,00      48,31       0,25          24,16        

BER-02 2,00      54,15       0,25          27,08        

BER-03 2,00      73,52       0,25          36,76        

BER-04 2,00      66,72       0,25          33,36        

BER-05 2,00      47,86       0,25          23,93        

BER-06 2,00      49,48       0,25          24,74        

BER-07 2,00      52,27       0,25          26,14        

BER-08 2,00      51,62       0,25          25,81        

BER-09 2,00      53,09       0,25          26,55        

Transversal

P-1 2,00      5,60         0,25          2,80          

P-2 2,00      5,50         0,25          2,75          

P-3 2,00      5,60         0,25          2,80          

P-4 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-5 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-6 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-7 2,00      5,00         0,25          2,50          

P-8 2,00      5,00         0,25          2,50          

P-9 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-10 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-11 2,00      5,00         0,25          2,50          

P-12 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-13 2,00      4,10         0,25          2,05          

VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  NOVIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
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TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  NOVIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

P-14 2,00      6,00         0,25          3,00          

P-15 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-16 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-17 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-18 2,00      4,70         0,25          2,35          

P-19 2,00      5,00         0,25          2,50          

P-20 2,00      5,00         0,25          2,50          

P-21 2,00      5,22         0,25          2,61          

P-22 2,00      4,40         0,25          2,20          

P-23 2,00      5,00         0,25          2,50          

P-24 2,00      5,05         0,25          2,53          

P-25 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-26 2,00      5,00         0,25          2,50          

P-27 2,00      4,50         0,25          2,25          

P-28 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-29 2,00      7,00         0,25          3,50          

P-30 2,00      7,00         0,25          3,50          

P-31 2,00      5,10         0,25          2,55          

P-32 2,00      4,20         0,25          2,10          

P-33 2,00      4,20         0,25          2,10          

P-34 2,00      4,20         0,25          2,10          

P-35 2,00      4,20         0,25          2,10          

P-36 2,00      4,10         0,25          2,05          

P-37 2,00      4,20         0,25          2,10          

P-38 2,00      4,20         0,25          2,10          

P-39 2,00      5,20         0,25          2,60          

P-40 2,00      3,50         0,25          1,75          

BERMAS

BER-01 17,00    0,80         0,25          3,40          

BER-02 19,00    0,80         0,25          3,80          

BER-03 26,00    0,70         0,25          4,55          

BER-04 23,00    0,70         0,25          4,03          

BER-05 17,00    1,50         0,25          6,38          

BER-06 17,00    1,50         0,25          6,38          

BER-07 18,00    0,80         0,25          3,60          

BER-08 18,00    0,80         0,25          3,60          

BER-09 19,00    1,05         0,25          4,99          

04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 3.361,74            

P-19 1,00      176,69     176,69      

P-20 1,00      19,87       19,87        

P-21 1,00      16,78       16,78        

P-22 1,00      13,55       13,55        

P-23 1,00      280,87     280,87      

P-24 1,00      44,29       44,29        

P-25 1,00      207,38     207,38      

P-26 1,00      204,47     204,47      

P-27 1,00      46,92       46,92        

P-28 1,00      211,00     211,00      

P-29 1,00      74,85       74,85        

P-30 1,00      305,69     305,69      

P-31 1,00      300,78     300,78      

P-32 1,00      305,08     305,08      

P-33 1,00      43,02       43,02        

P-34 1,00      212,75     212,75      

P-35 1,00      61,43       61,43        

P-36 1,00      223,54     223,54      

P-37 1,00      228,90     228,90      

P-38 1,00      51,02       51,02        

P-39 1,00      205,24     205,24      

P-40 1,00      21,60       21,60        

BADENES AREA

BD-01 1,00      6,01         6,01          

BD-02 1,00      7,76         7,76          

BD-03 1,00      6,34         6,34          

BD-04 1,00      7,57         7,57          

BD-05 1,00      6,94         6,94          

BD-06 1,00      6,93         6,93          

BD-07 1,00      9,20         9,20          

BD-08 1,00      7,35         7,35          

BD-09 1,00      7,62         7,62          

BD-10 1,00      6,92         6,92          

BD-11 1,00      6,32         6,32          

BD-12 1,00      3,61         3,61          

BD-13 1,00      5,30         5,30          

BD-14 1,00      7,06         7,06          

BD-15 1,00      6,04         6,04          

BD-16 1,00      5,05         5,05          

04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                     



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  NOVIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 3.361,74            

P-19 1,00      176,69     176,69      

P-20 1,00      19,87       19,87        

P-21 1,00      16,78       16,78        

P-22 1,00      13,55       13,55        

P-23 1,00      280,87     280,87      

P-24 1,00      44,29       44,29        

P-25 1,00      207,38     207,38      

P-26 1,00      204,47     204,47      

P-27 1,00      46,92       46,92        

P-28 1,00      211,00     211,00      

P-29 1,00      74,85       74,85        

P-30 1,00      305,69     305,69      

P-31 1,00      300,78     300,78      

P-32 1,00      305,08     305,08      

P-33 1,00      43,02       43,02        

P-34 1,00      212,75     212,75      

P-35 1,00      61,43       61,43        

P-36 1,00      223,54     223,54      

P-37 1,00      228,90     228,90      

P-38 1,00      51,02       51,02        

P-39 1,00      205,24     205,24      

P-40 1,00      21,60       21,60        

BADENES AREA

BD-01 1,00      6,01         6,01          

BD-02 1,00      7,76         7,76          

BD-03 1,00      6,34         6,34          

BD-04 1,00      7,57         7,57          

BD-05 1,00      6,94         6,94          

BD-06 1,00      6,93         6,93          

BD-07 1,00      9,20         9,20          

BD-08 1,00      7,35         7,35          

BD-09 1,00      7,62         7,62          

BD-10 1,00      6,92         6,92          

BD-11 1,00      6,32         6,32          

BD-12 1,00      3,61         3,61          

BD-13 1,00      5,30         5,30          

BD-14 1,00      7,06         7,06          

BD-15 1,00      6,04         6,04          

BD-16 1,00      5,05         5,05          

04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 766,37               

Longitudinal

P-26 15,00    1,02         15,30        

P-27 3,00      4,50         13,50        

P-28 13,00    4,10         53,30        

P-29 5,00      7,00         35,00        

P-30 15,00    7,00         105,00      

P-31 15,00    5,10         76,50        

P-32 21,00    5,00         105,00      

P-33 3,00      5,00         15,00        

P-34 13,00    5,00         65,00        

P-35 5,00      5,00         25,00        

P-36 15,00    4,10         61,50        

P-37 15,00    5,00         75,00        

P-38 3,00      5,00         15,00        

P-39 13,00    5,20         67,60        

P-40 11,00    3,50         38,50        

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m 310,70               

Transversal

P-1 1,00      5,53         5,53          

P-2 1,00      6,00         6,00          

P-3 1,00      5,60         5,60          

P-4 1,00      4,10         4,10          

P-5 1,00      4,10         4,10          

P-6 1,00      4,10         4,10          

P-7 1,00      5,00         5,00          

P-8 1,00      5,00         5,00          

P-9 1,00      4,10         4,10          

P-10 1,00      4,10         4,10          

P-11 1,00      5,00         5,00          

P-12 1,00      4,10         4,10          

P-13 1,00      4,10         4,10          

P-14 1,00      6,00         6,00          

P-15 1,00      4,10         4,10          

P-16 1,00      4,10         4,10          

P-17 1,00      4,10         4,10          

P-18 1,00      4,70         4,70          

P-19 1,00      5,00         5,00          

P-20 1,00      5,00         5,00          



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  NOVIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

P-21 1,00      5,22         5,22          

P-22 1,00      4,40         4,40          

P-23 1,00      5,00         5,00          

P-24 1,00      5,05         5,05          

P-25 1,00      4,10         4,10          

P-26 1,00      5,00         5,00          

P-27 3,00      4,50         13,50        

P-28 1,00      4,10         4,10          

P-29 3,00      7,00         21,00        

P-30 3,00      7,00         21,00        

P-31 3,00      5,10         15,30        

P-32 3,00      5,00         15,00        

P-33 3,00      5,00         15,00        

P-34 3,00      5,00         15,00        

P-35 3,00      5,00         15,00        

P-36 1,00      4,10         4,10          

P-37 3,00      5,00         15,00        

P-38 3,00      5,00         15,00        

P-39 3,00      5,20         15,60        

P-40 1,00      3,50         3,50          

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg 644,48               

PESO Ø
N° ELEM. 

IGUALES

N°PZAS X 

ELEM.

 LONG X 

PZA 
LONG. KG

P-27 1,55    5/8" 1,12         11,00        0,40          4,93          7,64                   

P-28 1,55    5/8" 7,00         10,00        0,40          28,00        43,40                 

P-29 1,55    5/8" 3,00         18,00        0,40          21,60        33,48                 

P-30 1,55    5/8" 8,00         18,00        0,40          57,60        89,28                 

P-31 1,55    5/8" 8,00         13,00        0,40          41,60        64,48                 

P-32 1,55    5/8" 11,00       13,00        0,40          57,20        88,66                 

P-33 1,55    5/8" 2,00         13,00        0,40          10,40        16,12                 

P-34 1,55    5/8" 7,00         13,00        0,40          36,40        56,42                 

P-35 1,55    5/8" 3,00         13,00        0,40          15,60        24,18                 

P-36 1,55    5/8" 8,00         10,00        0,40          32,00        49,60                 

P-37 1,55    5/8" 8,00         13,00        0,40          41,60        64,48                 

P-38 1,55    5/8" 2,00         13,00        0,40          10,40        16,12                 

P-39 1,55    5/8" 7,00         13,00        0,40          36,40        56,42                 

P-40 1,55    5/8" 6,00         9,00          0,40          21,60        33,48                 

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO

05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA -                     

05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA -                     

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 580,37               

LONGITUDINAL

V-02 2,00      229,15     0,10          45,83        

V-03 2,00      51,88       0,10          10,38        

V-04 2,00      51,87       0,10          10,37        

V-05 2,00      56,06       0,10          11,21        

V-06 2,00      58,20       0,10          11,64        

V-07 2,00      78,27       0,10          15,65        

V-08 2,00      84,95       0,10          16,99        

V-09 2,00      46,81       0,10          9,36          

V-10 2,00      36,65       0,10          7,33          

V-11 2,00      55,45       0,10          11,09        

V-12 2,00      52,87       0,10          10,57        

V-13 2,00      69,97       0,10          13,99        

V-14 2,00      73,19       0,10          14,64        

V-15 2,00      50,82       0,10          10,16        

V-16 2,00      106,21     0,10          21,24        

V-17 2,00      112,76     0,10          22,55        

V-18 2,00      115,76     0,10          23,15        

V-19 2,00      51,00       0,10          10,20        

V-20 2,00      51,36       0,10          10,27        

V-21 2,00      58,70       0,10          11,74        

V-22 2,00      50,84       0,10          10,17        

V-23 2,00      47,57       0,10          9,51          

V-24 2,00      41,83       0,10          8,37          

V-25 2,00      36,86       0,10          7,37          

V-26 2,00      181,90     0,10          36,38        

V-27 2,00      77,82       0,10          15,56        

V-28 2,00      70,26       0,10          14,05        

V-29 2,00      127,64     0,10          25,53        

V-30 2,00      55,99       0,10          11,20        

V-31 2,00      53,50       0,10          10,70        

V-32 2,00      53,50       0,10          10,70        

V-33 2,00      59,47       0,10          11,89        

V-34 2,00      54,75       0,10          10,95        

V-35 2,00      54,47       0,10          10,89        

V-36 2,00      49,44       0,10          9,89          

V-37 2,00      49,44       0,10          9,89          

V-38 2,00      51,24       0,10          10,25        



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  NOVIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

V-39 2,00      40,74       0,10          8,15          

V-40 2,00      48,51       0,10          9,70          

V-41 2,00      50,25       0,10          10,05        

V-42 2,00      49,16       0,10          9,83          

V-43 2,00      52,58       0,10          10,52        

V-44 2,00      52,14       0,10          10,43        

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 70,62                 

Martillo 01 1,00      9,90         0,10          0,99          

Martillo 02 1,00      10,88       0,10          1,09          

Martillo 03 1,00      12,27       0,10          1,23          

Martillo 04 1,00      11,97       0,10          1,20          

Martillo 05 1,00      21,26       0,10          2,13          

Martillo 06 1,00      12,40       0,10          1,24          

Martillo 07 1,00      13,04       0,10          1,30          

Martillo 08 1,00      9,82         0,10          0,98          

Martillo 09 1,00      12,04       0,10          1,20          

Martillo 10 1,00      15,00       0,10          1,50          

Martillo 11 1,00      16,42       0,10          1,64          

Martillo 12 1,00      14,32       0,10          1,43          

Martillo 13 1,00      12,74       0,10          1,27          

Martillo 14 1,00      14,45       0,10          1,45          

Martillo 15 1,00      15,77       0,10          1,58          

Martillo 16 1,00      20,19       0,10          2,02          

Martillo 17 1,00      22,26       0,10          2,23          

Martillo 18 1,00      18,43       0,10          1,84          

Martillo 19 1,00      25,59       0,10          2,56          

Martillo 20 1,00      21,58       0,10          2,16          

Martillo 21 1,00      16,91       0,10          1,69          

Martillo 22 1,00      24,74       0,10          2,47          

Martillo 23 1,00      19,03       0,10          1,90          

Martillo 24 1,00      16,84       0,10          1,68          

Martillo 25 1,00      19,57       0,10          1,96          

Martillo 26 1,00      13,80       0,10          1,38          

Martillo 27 1,00      12,96       0,10          1,30          

Martillo 28 1,00      22,38       0,10          2,24          

Martillo 29 1,00      19,91       0,10          1,99          

Martillo 30 1,00      20,69       0,10          2,07          

Martillo 31 1,00      21,96       0,10          2,20          

Martillo 32 1,00      27,26       0,10          2,73          

Martillo 33 1,00      28,57       0,10          2,86          

Martillo 34 1,00      21,70       0,10          2,17          

Martillo 35 1,00      31,25       0,10          3,13          

Martillo 36 1,00      16,16       0,10          1,62          

Martillo 37 1,00      15,85       0,10          1,59          

Martillo 38 1,00      16,84       0,10          1,68          

Martillo 39 1,00      17,16       0,10          1,72          

Martillo 40 1,00      12,30       0,10          1,23          

05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 2.995,80            

V-01 1,00      30,92        30,92        

V-02 1,00      250,57      250,57      

V-03 1,00      46,26        46,26        

V-04 1,00      46,26        46,26        

V-05 1,00      49,71        49,71        

V-06 1,00      51,67        51,67        

V-07 1,00      71,39        71,39        

V-08 1,00      77,29        77,29        

V-09 1,00      36,35        36,35        

V-10 1,00      25,18        25,18        

V-11 1,00      65,89        65,89        

V-12 1,00      62,80        62,80        

V-13 1,00      83,10        83,10        

V-14 1,00      86,22        86,22        

V-15 1,00      48,20        48,20        

V-16 1,00      85,06        85,06        

V-17 1,00      138,25      138,25      

V-18 1,00      138,34      138,34      

V-19 1,00      47,83        47,83        

V-20 1,00      45,22        45,22        

V-21 1,00      52,85        52,85        

V-22 1,00      49,63        49,63        

V-23 1,00      40,96        40,96        

V-24 1,00      45,89        45,89        

V-25 1,00      43,82        43,82        

V-26 1,00      215,12      215,12      

V-27 1,00      58,33        58,33        

V-28 1,00      54,79        54,79        

V-29 1,00      151,70      151,70      

V-30 1,00      68,10        68,10        

V-31 1,00      49,43        49,43        

V-32 1,00      52,30        52,30        

V-33 1,00      69,47        69,47        



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  NOVIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

V-34 1,00      46,18        46,18        

V-35 1,00      48,99        48,99        

V-36 1,00      58,78        58,78        

V-37 1,00      63,68        63,68        

V-38 1,00      45,72        45,72        

V-39 1,00      37,64        37,64        

V-40 1,00      51,30        51,30        

V-41 1,00      54,18        54,18        

V-42 1,00      50,22        50,22        

V-43 1,00      61,75        61,75        

V-44 1,00      38,46        38,46        

05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA 280,60               

Martillo 01 1,00      3,65         3,65          

Martillo 02 1,00      4,09         4,09          

Martillo 03 1,00      4,71         4,71          

Martillo 04 1,00      4,58         4,58          

Martillo 05 1,00      7,58         7,58          

Martillo 06 1,00      4,03         4,03          

Martillo 07 1,00      3,57         3,57          

Martillo 08 1,00      2,29         2,29          

Martillo 09 1,00      3,56         3,56          

Martillo 10 1,00      4,32         4,32          

Martillo 11 1,00      8,42         8,42          

Martillo 12 1,00      6,18         6,18          

Martillo 13 1,00      3,36         3,36          

Martillo 14 1,00      4,28         4,28          

Martillo 15 1,00      4,01         4,01          

Martillo 16 1,00      6,91         6,91          

Martillo 17 1,00      8,53         8,53          

Martillo 18 1,00      7,03         7,03          

Martillo 19 1,00      13,97       13,97        

Martillo 20 1,00      8,31         8,31          

Martillo 21 1,00      5,66         5,66          

Martillo 22 1,00      15,38       15,38        

Martillo 23 1,00      7,53         7,53          

Martillo 24 1,00      6,06         6,06          

Martillo 25 1,00      8,07         8,07          

Martillo 26 1,00      6,40         6,40          

Martillo 27 1,00      5,25         5,25          

Martillo 28 1,00      8,38         8,38          

Martillo 29 1,00      8,33         8,33          

Martillo 30 1,00      8,62         8,62          

Martillo 31 1,00      8,26         8,26          

Martillo 32 1,00      20,95       20,95        

Martillo 33 1,00      20,70       20,70        

Martillo 34 1,00      8,91         8,91          

Martillo 35 1,00      15,84       15,84        

Martillo 36 1,00      3,79         3,79          

Martillo 37 1,00      3,59         3,59          

Martillo 38 1,00      5,50         5,50          

05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA 3.276,40            

VEREDAS 1,00      2.995,80  2.995,80   

MARTILLO 1,00      280,60     280,60      

05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml 2.995,80            

V-01 1,00      30,92       30,92        

V-02 1,00      250,57     250,57      

V-03 1,00      46,26       46,26        

V-04 1,00      46,26       46,26        

V-05 1,00      49,71       49,71        

V-06 1,00      51,67       51,67        

V-07 1,00      71,39       71,39        

V-08 1,00      77,29       77,29        

V-09 1,00      36,35       36,35        

V-10 1,00      25,18       25,18        

V-11 1,00      65,89       65,89        

V-12 1,00      62,80       62,80        

V-13 1,00      83,10       83,10        

V-14 1,00      86,22       86,22        

V-15 1,00      48,20       48,20        

V-16 1,00      85,06       85,06        

V-17 1,00      138,25     138,25      

V-18 1,00      138,34     138,34      

V-19 1,00      47,83       47,83        

V-20 1,00      45,22       45,22        

V-21 1,00      52,85       52,85        

V-22 1,00      49,63       49,63        

V-23 1,00      40,96       40,96        

V-24 1,00      45,89       45,89        

V-25 1,00      43,82       43,82        



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  NOVIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

V-26 1,00      215,12     215,12      

V-27 1,00      58,33       58,33        

V-28 1,00      54,79       54,79        

V-29 1,00      151,70     151,70      

V-30 1,00      68,10       68,10        

V-31 1,00      49,43       49,43        

V-32 1,00      52,30       52,30        

V-33 1,00      69,47       69,47        

V-34 1,00      46,18       46,18        

V-35 1,00      48,99       48,99        

V-36 1,00      58,78       58,78        

V-37 1,00      63,68       63,68        

V-38 1,00      45,72       45,72        

V-39 1,00      37,64       37,64        

V-40 1,00      51,30       51,30        

V-41 1,00      54,18       54,18        

V-42 1,00      50,22       50,22        

V-43 1,00      61,75       61,75        

V-44 1,00      38,46       38,46        

05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.286,90            

V-01 1,00      29,45        29,45        

V-02 1,00      249,12      249,12      

V-03 1,00      45,99        45,99        

V-04 1,00      45,99        45,99        

V-05 1,00      49,43        49,43        

V-06 1,00      51,37        51,37        

V-07 1,00      70,97        70,97        

V-08 1,00      76,84        76,84        

V-09 1,00      36,14        36,14        

V-10 1,00      25,03        25,03        

V-11 1,00      65,50        65,50        

V-12 1,00      62,43        62,43        

V-13 1,00      82,61        82,61        

V-14 1,00      85,72        85,72        

V-15 1,00      47,92        47,92        

V-16 1,00      84,56        84,56        

V-17 1,00      137,45      137,45      

V-18 1,00      137,54      137,54      

V-19 1,00      47,55        47,55        

V-20 1,00      44,96        44,96        

V-21 1,00      52,54        52,54        

V-22 1,00      49,34        49,34        

V-23 1,00      40,72        40,72        

V-24 1,00      45,62        45,62        

V-25 1,00      43,57        43,57        

V-26 1,00      213,87      213,87      

V-27 1,00      57,99        57,99        

V-28 1,00      54,47        54,47        

V-29 1,00      150,82      150,82      

V-30 1,00      67,71        67,71        

V-31 1,00      49,15        49,15        

V-32 1,00      51,99        51,99        

V-33 1,00      69,06        69,06        

V-34 1,00      45,91        45,91        

V-35 1,00      48,71        48,71        

V-36 1,00      58,44        58,44        

V-37 1,00      63,31        63,31        

V-38 1,00      45,45        45,45        

V-39 1,00      37,42        37,42        

V-40 1,00      51,00        51,00        

V-41 1,00      53,86        53,86        

V-42 1,00      49,92        49,92        

V-43 1,00      61,40        61,40        

V-44 1,00      96,99        96,99        

V-45 1,00      59,94        59,94        

V-46 1,00      191,12      191,12      

05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 376,00               

V-01 15,82    0,90         14,24        

V-02 94,00    0,90         84,56        

V-03 18,00    0,90         16,20        

V-04 18,00    0,90         16,20        

V-05 19,00    0,90         17,01        

V-06 20,00    0,90         17,92        

V-07 27,00    0,92         24,85        

V-08 29,00    0,92         26,63        

V-09 16,00    0,78         12,54        

V-10 13,00    0,69         9,01          

V-11 19,00    1,20         22,78        

V-12 18,00    1,20         21,58        

V-13 24,00    1,20         28,77        

V-14 25,00    1,19         29,72        
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V-15 18,00    0,96         17,23        

V-16 15,23    0,81         12,31        

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                     

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                   

GRADERIAS 3,00      AREA -            0,20          1,07          

3,00      AREA -            16,85        6,62          

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                     

06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                     

06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml 678,90               

V-1 1,00      56,71       56,71        

V-2 1,00      66,08       66,08        

V-3 1,00      15,62       15,62        

V-4 1,00      13,49       13,49        

V-5 1,00      12,79       12,79        

V-6 1,00      13,50       13,50        

V-7 1,00      17,76       17,76        

V-8 1,00      26,25       26,25        

V-9 1,00      14,90       14,90        

V-10 1,00      8,53         8,53          

V-11 1,00      12,79       12,79        

V-12 1,00      12,08       12,08        

V-13 1,00      16,34       16,34        

V-14 1,00      17,05       17,05        

V-15 1,00      11,37       11,37        

V-16 1,00      24,16       24,16        

V-17 1,00      25,58       25,58        

V-18 1,00      26,29       26,29        

V-19 1,00      11,37       11,37        

V-20 1,00      12,08       12,08        

V-21 1,00      13,50       13,50        

V-22 1,00      11,37       11,37        

V-23 1,00      10,66       10,66        

V-24 1,00      9,24         9,24          

V-25 1,00      8,53         8,53          

V-26 1,00      41,92       41,92        

V-27 1,00      17,76       17,76        

V-28 1,00      16,34       16,34        

V-29 1,00      29,13       29,13        

V-30 1,00      12,79       12,79        

V-31 1,00      12,08       12,08        

V-32 1,00      12,08       12,08        

V-33 1,00      13,50       13,50        

V-34 1,00      12,79       12,79        

V-35 1,00      12,79       12,79        

V-36 1,00      11,37       11,37        

V-37 1,00      11,37       11,37        

V-38 1,00      6,93         6,93          

06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00      -           -           -                     

07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA 44,04                 

Calle Nº 11 1,99      2,00         0,11          0,44          

Calle Nº 10 39,66    2,00         0,11          8,72          

Calle Nº 9 39,66    2,00         0,11          8,72          

Calle Nº 2 42,79    2,00         0,11          9,41          

Calle Nº 3 76,18    2,00         0,11          16,76        

07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA 125,18               

Calle Nº 10 2,00      93,66       0,11          20,61        

Calle Nº 9 2,00      118,59     0,11          26,09        

Calle Nº 2 2,00      128,82     0,11          28,34        

Calle Nº 3 2,00      227,89     0,11          50,14        

07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 346,39               

Calle Nº 10 2,00      90,53       0,30          54,32        

Calle Nº 9 2,00      121,54     0,30          72,92        

Calle Nº 2 2,00      131,91     0,30          79,14        

Calle Nº 3 2,00      233,35     0,30          140,01      

07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 346,40               

Calle Nº 10 2,00      90,53       0,30          54,32        

Calle Nº 9 2,00      121,54     0,30          72,92        

Calle Nº 2 2,00      131,91     0,30          79,14        
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Calle Nº 3 2,00      233,35     0,30          140,01      

07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml 290,00               

Calle Nº 01 220,98  2,00         0,30          132,59      

Calle Nº 14 37,18    2,00         0,30          22,31        

Calle Nº 13 43,21    2,00         0,30          25,93        

Calle Nº 12 35,17    2,00         0,30          21,10        

Calle Nº 11 60,30    2,00         0,30          36,18        

Calle Nº 10 38,19    2,00         0,30          22,91        

Calle Nº 9 38,19    2,00         0,30          22,91        

Calle Nº 2 10,10    2,00         0,30          6,06          

08.00.00 MUROS DE CONTENCION

08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 -                     

08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                     

08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 -                     

08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA -                     

08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00      -           -           -                     

08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml -                     

-           

08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00      -           -           -                     

09.00.00 SEÑALIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml -                     

09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 -                     

09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND -        -           -                     

10.00.00 GRADERIAS

10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                     

10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                     

10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 57,00                 

3,00      15,01       0,80          36,02        

138,00  0,19         0,80          20,98        

10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 26,67                 

3,00      7,45         0,23          5,15          

138,00  0,19         0,80          20,98        

10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 57,00                 

3,00      15,01       0,80          36,02        

138,00  0,19         0,80          20,98        

11.00.00 VARIOS

11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -        -           -                     

11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -        -           -                     

11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -        -           -                     

11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 -                     

11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,15      0,15          0,15                   

11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,15      0,15          0,15                   



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 3.60 x 8.50 Und -         -            -                  

01.02.00 OFICINA Y ALMACENES Mes -         -            -                  

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIAS Glb -         -            -                  

02.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Glb -         -            -                  

02.03.00 DESVIO DE TRANSITO Mes -         -            -                  

02.04.00 DEMOLICIONES m3 -                  

02.05.00 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 1,30       -            -            -                  

02.06.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 -                  

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 -                  

03.02.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91            

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 -                  

04.00.00 PAVIMENTO

04.01.00 PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE DE P. R. m2 AREA -                  

04.01.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20m m2 -                  

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 -                  

04.01.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN P.R. E=0.20m CALZADA m2 -                  

04.01.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN BERMAS -                  

04.01.06 CURADO DE CONCRETO m2 -                  

04.01.07 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 1.495,41         

Longitudinal

P-32 3,00       50,70        152,10      

P-33 3,00       11,57        34,71        

P-34 3,00       57,27        171,80      

P-35 3,00       18,76        56,27        

P-36 3,00       61,61        184,82      

P-37 3,00       61,57        184,71      

P-38 3,00       11,04        33,13        

P-39 3,00       57,64        172,92      

P-40 3,00       47,70        143,09      

Transversal

P-1 1,00       5,60          5,60          

P-2 1,00       5,50          5,50          

P-3 1,00       5,60          5,60          

P-4 1,00       4,10          4,10          

P-5 1,00       4,10          4,10          

P-6 1,00       4,10          4,10          

P-7 1,00       5,00          5,00          

P-8 1,00       5,00          5,00          

P-9 1,00       4,10          4,10          

P-10 1,00       4,10          4,10          

P-11 1,00       5,00          5,00          

P-12 1,00       4,10          4,10          

P-13 1,00       4,10          4,10          

P-14 1,00       6,00          6,00          

P-15 1,00       4,10          4,10          

P-16 1,00       4,10          4,10          

P-17 1,00       4,10          4,10          

P-18 1,00       4,70          4,70          

P-19 1,00       5,00          5,00          

P-20 1,00       5,00          5,00          

P-21 1,00       5,22          5,22          

P-22 1,00       4,40          4,40          

P-23 1,00       5,00          5,00          

P-24 1,00       5,05          5,05          

P-25 1,00       4,10          4,10          

P-26 1,00       5,00          5,00          

VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  DICIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS
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P-27 1,00       4,50          4,50          

P-28 1,00       4,10          4,10          

P-29 1,00       7,00          7,00          

P-30 1,00       7,00          7,00          

P-31 1,00       5,10          5,10          

P-32 7,00       4,20          29,40        

P-33 2,00       4,20          8,40          

P-34 7,00       4,20          29,40        

P-35 3,00       4,20          12,60        

P-36 8,00       4,10          32,80        

P-37 8,00       4,20          33,60        

P-38 2,00       4,20          8,40          

P-39 7,00       5,20          36,40        

P-40 6,00       3,50          21,00        

04.01.08 JUNTAS ASFALTICAS DE CONTRACCION m -                  

04.01.09 ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Kg -                  

05.00.00 VEREDAS DE CONCRETO

05.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 AREA 1.072,00         

V-38 1,00       31,23         31,23        

V-39 1,00       37,42         37,42        

V-40 1,00       51,00         51,00        

V-41 1,00       53,86         53,86        

V-42 1,00       49,92         49,92        

V-43 1,00       61,40         61,40        

V-44 1,00       96,99         96,99        

V-45 1,00       59,94         59,94        

V-46 1,00       208,96       208,96      

V-47 1,00       50,39         50,39        

MARTILLO

M-01 1,00       3,87           3,87          

M-02 1,00       4,33           4,33          

M-03 1,00       4,99           4,99          

M-04 1,00       4,85           4,85          

M-05 1,00       8,03           8,03          

M-06 1,00       4,27           4,27          

M-07 1,00       3,78           3,78          

M-08 1,00       2,43           2,43          

M-09 1,00       3,77           3,77          

M-10 1,00       4,58           4,58          

M-11 1,00       8,92           8,92          

M-12 1,00       6,55           6,55          

M-13 1,00       3,56           3,56          

M-14 1,00       4,53           4,53          

M-15 1,00       4,25           4,25          

M-16 1,00       7,32           7,32          

M-17 1,00       9,04           9,04          

M-18 1,00       7,45           7,45          

M-19 1,00       14,80         14,80        

M-20 1,00       8,80           8,80          

M-21 1,00       6,00           6,00          

M-22 1,00       16,29         16,29        

M-23 1,00       7,98           7,98          

M-24 1,00       6,42           6,42          

M-25 1,00       8,55           8,55          

M-26 1,00       6,78           6,78          

M-27 1,00       5,56           5,56          

M-28 1,00       8,88           8,88          

M-29 1,00       8,82           8,82          

M-30 1,00       9,13           9,13          

M-31 1,00       8,75           8,75          

M-32 1,00       22,19         22,19        

M-33 1,00       21,93         21,93        

M-34 1,00       9,44           9,44          

M-35 1,00       16,78         16,78        

M-36 1,00       4,01           4,01          

M-37 1,00       3,80           3,80          

M-38 1,00       6,44           6,44          

M-39 1,00       7,92           7,92          

M-40 1,00       10,29         10,29        

M-41 1,00       5,41           5,41          

RAMPAS

RAMPAS 61,00     0,81           49,41        

05.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10m m2 AREA 2.004,93         

V-26 1,00       198,22       198,22      

V-27 1,00       57,99         57,99        

V-28 1,00       54,47         54,47        
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V-29 1,00       150,82       150,82      

V-30 1,00       67,71         67,71        

V-31 1,00       49,15         49,15        

V-32 1,00       51,99         51,99        

V-33 1,00       69,06         69,06        

V-34 1,00       45,91         45,91        

V-35 1,00       48,71         48,71        

V-36 1,00       58,44         58,44        

V-37 1,00       63,31         63,31        

V-38 1,00       45,45         45,45        

V-39 1,00       37,42         37,42        

V-40 1,00       51,00         51,00        

V-41 1,00       53,86         53,86        

V-42 1,00       49,92         49,92        

V-43 1,00       61,40         61,40        

V-44 1,00       96,99         96,99        

V-45 1,00       59,94         59,94        

V-46 1,00       208,96       208,96      

V-47 1,00       50,39         50,39        

MARTILLO

M-01 1,00       3,87           3,87          

M-02 1,00       4,33           4,33          

M-03 1,00       4,99           4,99          

M-04 1,00       4,85           4,85          

M-05 1,00       8,03           8,03          

M-06 1,00       4,27           4,27          

M-07 1,00       3,78           3,78          

M-08 1,00       2,43           2,43          

M-09 1,00       3,77           3,77          

M-10 1,00       4,58           4,58          

M-11 1,00       8,92           8,92          

M-12 1,00       6,55           6,55          

M-13 1,00       3,56           3,56          

M-14 1,00       4,53           4,53          

M-15 1,00       4,25           4,25          

M-16 1,00       7,32           7,32          

M-17 1,00       9,04           9,04          

M-18 1,00       7,45           7,45          

M-19 1,00       14,80         14,80        

M-20 1,00       8,80           8,80          

M-21 1,00       6,00           6,00          

M-22 1,00       16,29         16,29        

M-23 1,00       7,98           7,98          

M-24 1,00       6,42           6,42          

M-25 1,00       8,55           8,55          

M-26 1,00       6,78           6,78          

M-27 1,00       5,56           5,56          

M-28 1,00       8,88           8,88          

M-29 1,00       8,82           8,82          

M-30 1,00       9,13           9,13          

M-31 1,00       8,75           8,75          

M-32 1,00       22,19         22,19        

M-33 1,00       21,93         21,93        

M-34 1,00       9,44           9,44          

M-35 1,00       16,78         16,78        

M-36 1,00       4,01           4,01          

M-37 1,00       3,80           3,80          

M-38 1,00       6,44           6,44          

M-39 1,00       7,92           7,92          

M-40 1,00       10,29         10,29        

M-41 1,00       5,41           5,41          

RAMPAS

RAMPAS 61,00     0,86           52,34        

05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 209,20            

LONGITUDINAL

V-44 2,00       35,26        0,10          7,05          

V-45 2,00       52,86        0,10          10,57        

V-46 2,00       235,73      0,10          47,15        

V-47 2,00       55,09        0,10          11,02        

-            

TRANSVERSALES -            

V-01 94,00     0,97          0,10          9,10          

V-02 84,00     0,97          0,10          8,13          

V-03 18,00     0,97          0,10          1,74          

V-04 18,00     0,97          0,10          1,74          

V-05 20,00     0,96          0,10          1,92          

V-06 20,00     0,96          0,10          1,93          

V-07 27,00     0,99          0,10          2,67          

V-08 29,00     0,99          0,10          2,86          



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  DICIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

V-09 17,00     0,84          0,10          1,43          

V-10 13,00     0,75          0,10          0,97          

V-11 19,00     1,29          0,10          2,45          

V-12 19,00     1,29          0,10          2,45          

V-13 24,00     1,29          0,10          3,09          

V-14 25,00     1,28          0,10          3,20          

V-15 18,00     1,03          0,10          1,85          

V-16 36,00     0,87          0,10          3,13          

V-17 39,00     1,33          0,10          5,19          

V-18 40,00     1,30          0,10          5,19          

V-19 18,00     1,02          0,10          1,83          

V-20 18,00     0,96          0,10          1,72          

V-21 21,00     0,98          0,10          2,05          

V-22 18,00     1,06          0,10          1,91          

V-23 17,00     0,93          0,10          1,59          

V-24 15,00     1,19          0,10          1,79          

V-25 13,00     1,29          0,10          1,68          

V-26 62,00     1,28          0,10          7,96          

V-27 27,00     0,81          0,10          2,20          

V-28 24,00     0,85          0,10          2,03          

V-29 44,00     1,29          0,10          5,68          

V-30 20,00     1,32          0,10          2,64          

V-31 19,00     1,00          0,10          1,91          

V-32 19,00     1,06          0,10          2,02          

V-33 21,00     1,27          0,10          2,66          

V-34 19,00     0,92          0,10          1,74          

V-35 19,00     0,98          0,10          1,85          

V-36 17,00     1,29          0,10          2,19          

V-37 17,00     1,40          0,10          2,38          

V-38 18,00     0,97          0,10          1,74          

V-39 15,00     1,00          0,10          1,50          

V-40 17,00     1,15          0,10          1,95          

V-41 18,00     1,17          0,10          2,11          

V-42 17,00     1,11          0,10          1,88          

V-43 19,00     1,27          0,10          2,42          

V-44 30,00     1,21          0,10          3,63          

V-45 19,00     1,24          0,10          2,35          

V-46 80,00     0,97          0,10          7,74          

V-47 19,00     1,00          0,10          1,90          

05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 24,00              

Martillo 40 1,00       7,45          0,10          0,75          

Martillo 41 1,00       12,92        0,10          1,29          

RAMPAS 61,00     3,60          0,10          21,96        

05.05.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, E=0.10m m2 380,25            

V-44 1,00       59,09         59,09        

V-45 1,00       60,29         60,29        

V-46 1,00       210,18       210,18      

V-47 1,00       50,68         50,68        

05.06.00 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, E=0.10m m2 AREA 72,29              

Martillo 38 1,00       0,58          0,58          

Martillo 39 1,00       7,48          7,48          

Martillo 40 1,00       9,71          9,71          

Martillo 41 1,00       5,11          5,11          

RAMPAS 61,00     0,81          49,41        

05.07.00 CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 AREA 452,54            

VEREDAS 1,00       380,25      380,25      

MARTILLO 1,00       72,29        72,29        

05.08.00 BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO ml 366,25            

V-44 1,00       26,87        26,87        

V-45 1,00       52,20        52,20        

V-46 1,00       232,78      232,78      

V-47 1,00       54,40        54,40        

05.09.00 ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 442,04            

V-46 1,00       17,84         17,84        

V-47 1,00       50,39         50,39        

MARTILLO

M-01 1,00       3,87           3,87          

M-02 1,00       4,33           4,33          

M-03 1,00       4,99           4,99          

M-04 1,00       4,85           4,85          

M-05 1,00       8,03           8,03          

M-06 1,00       4,27           4,27          



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  DICIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

M-07 1,00       3,78           3,78          

M-08 1,00       2,43           2,43          

M-09 1,00       3,77           3,77          

M-10 1,00       4,58           4,58          

M-11 1,00       8,92           8,92          

M-12 1,00       6,55           6,55          

M-13 1,00       3,56           3,56          

M-14 1,00       4,53           4,53          

M-15 1,00       4,25           4,25          

M-16 1,00       7,32           7,32          

M-17 1,00       9,04           9,04          

M-18 1,00       7,45           7,45          

M-19 1,00       14,80         14,80        

M-20 1,00       8,80           8,80          

M-21 1,00       6,00           6,00          

M-22 1,00       16,29         16,29        

M-23 1,00       7,98           7,98          

M-24 1,00       6,42           6,42          

M-25 1,00       8,55           8,55          

M-26 1,00       6,78           6,78          

M-27 1,00       5,56           5,56          

M-28 1,00       8,88           8,88          

M-29 1,00       8,82           8,82          

M-30 1,00       9,13           9,13          

M-31 1,00       8,75           8,75          

M-32 1,00       22,19         22,19        

M-33 1,00       21,93         21,93        

M-34 1,00       9,44           9,44          

M-35 1,00       16,78         16,78        

M-36 1,00       4,01           4,01          

M-37 1,00       3,80           3,80          

M-38 1,00       6,44           6,44          

M-39 1,00       7,92           7,92          

M-40 1,00       10,29         10,29        

M-41 1,00       5,41           5,41          

RAMPAS 61,00     0,86           52,34        

05.10.00 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1" ml 795,59            

V-16 20,77     0,81          16,79        

V-17 38,00     1,24          47,02        

V-18 39,00     1,21          47,04        

V-19 18,00     0,95          17,04        

V-20 18,00     0,89          15,99        

V-21 20,00     0,91          18,17        

V-22 18,00     0,99          17,73        

V-23 17,00     0,87          14,77        

V-24 15,00     1,11          16,61        

V-25 13,00     1,20          15,60        

V-26 61,00     1,19          72,81        

V-27 27,00     0,76          20,43        

V-28 24,00     0,79          18,89        

V-29 43,00     1,20          51,58        

V-30 19,00     1,23          23,32        

V-31 19,00     0,93          17,72        

V-32 19,00     0,99          18,75        

V-33 21,00     1,18          24,76        

V-34 19,00     0,85          16,17        

V-35 19,00     0,91          17,25        

V-36 17,00     1,20          20,40        

V-37 17,00     1,30          22,10        

V-38 18,00     0,90          16,21        

V-39 14,00     0,93          13,05        

V-40 17,00     1,07          18,15        

V-41 18,00     1,09          19,59        

V-42 17,00     1,03          17,52        

V-43 18,00     1,19          21,33        

V-44 30,00     1,13          33,79        

V-45 18,00     1,15          20,72        

V-46 79,00     0,90          71,09        

V-47 19,00     0,93          17,64        

06.00.00 SARDINELES DE CONCRETO

06.01.00 SARDINELES PERALTADOS

06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 -                  

06.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO m3 7,68                

GRADERIAS 3,00       AREA -             0,20          1,07          

3,00       AREA -             16,85        6,62          



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  DICIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

06.01.03 CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 -                  

06.01.04 ACABADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 -                  

06.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS E=1" ml 192,02            

V-38 1,00       5,15          5,15          

V-39 1,00       9,24          9,24          

V-40 1,00       11,37        11,37        

V-41 1,00       11,37        11,37        

V-42 1,00       11,37        11,37        

V-43 1,00       12,08        12,08        

V-44 1,00       19,90        19,90        

V-45 1,00       12,08        12,08        

V-46 1,00       54,00        54,00        

V-47 1,00       12,79        12,79        

JARDINERIA 1,00       12,08        12,08        

1,00       9,24          9,24          

1,00       11,37        11,37        

06.01.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES KG 1,00       -            -            -                  

07.00.00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.00 CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 AREA -                  

07.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN CUNETAS m3 AREA -                  

07.01.03 CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m2 -                  

07.01.04 ACABADO EN CUNETAS m2 -                  

07.01.05 JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" ml 86,80              

Calle Nº 2 71,25     2,00          0,30          42,78        

Calle Nº 3 73,36     2,00          0,30          44,02        

08.00.00 MUROS DE CONTENCION

08.01.00 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO m2 202,67            

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       71,34        2,35           167,66      

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       7,70          1,80           13,86        

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       14,10        1,50           21,15        

08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 235,54            

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 2,00       26,94        3,50           188,61      

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 2,00       4,47          2,50           22,36        

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 2,00       8,19          1,50           24,57        

08.01.03 SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 207,92            

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       73,58        2,35           172,91      

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       7,70          1,80           13,86        

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       14,10        1,50           21,15        

08.01.04 CONCRETOF´C=210 KG/CM2 PARA MUROS  DE C°A° m3 AREA 102,78            

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 1,00       38,95        2,21           86,08        

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 1,00       5,03          1,40           7,03          

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 1,00       9,21          1,05           9,67          

08.01.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION Kg 1,00       1.089,57   1.089,57   1.089,57         

08.01.06 DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" ml 101,30            

MURO DE CONTENCION 01 H= 3.50 M 48,80     0,90          2,00           87,84        

MURO DE CONTENCION 02 H=2.50 M 3,74       0,90          2,00           6,73          

MURO DE CONTENCION 03 H=1.50 M 7,48       0,90          1,00           6,73          

-            

08.01.07 BARANDA METALICA ml 1,00       180,72      180,72      180,72            

09.00.00 SEÑALIZACION

09.01.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01 PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA ml 5.657,43         

Calle Nº 01 3,00       713,27      2.139,81   

Calle Nº 14 3,00       119,82      359,46      

Calle Nº 13 3,00       137,57      412,72      

Calle Nº 12 3,00       113,34      340,02      

Calle Nº 11 3,00       192,41      577,23      

Calle Nº 10 3,00       122,61      367,82      

Calle Nº 9 3,00       121,54      364,61      



Proyecto

Ubicación : TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

Contratista : CONSORCIO COCHABAMBA

UND. VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

VALORIZACION N° 07 - DICIEMBRE

HOJA  DE METRADOS DE OBRA " REALMENTE EJECUTADOS"

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE N°1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU – PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAVELICA"

FECHA:  DICIEMBRE - 2017

PARTIDA DESCRIPCION
METRADOS

Calle Nº 2 3,00       131,91      395,72      

Calle Nº 3 3,00       233,35      700,05      

09.01.02 PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50            

Calle Nº 01 15,00     5,60          2,50           210,00      

Calle Nº 14 2,00       5,00          2,50           25,00        

Calle Nº 13 2,00       4,80          2,50           24,00        

Calle Nº 12 1,00       5,00          2,50           12,50        

Calle Nº 11 5,00       4,00          2,50           50,00        

Calle Nº 10 4,00       4,40          2,50           44,00        

Calle Nº 9 4,00       5,00          2,50           50,00        

Calle Nº 2 4,00       4,80          2,50           48,00        

Calle Nº 3 5,00       4,00          2,50           50,00        

09.02.00 SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (TIPO 1) UND 13,00     13,00        13,00              

10.00.00 GRADERIAS

10.01.00 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO M2 -                  

10.02.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS E=0.10M M2 -                  

10.03.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS M2 -                  

10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 0,54                

10.05.00 CURADO DE CONCRTEO EN GRADERIAS M2 -                  

11.00.00 VARIOS

11.01.00 REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE Und -         -            -                  

11.02.00 ELEVACION DE TAPA DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE Und -         -            -                  

11.03.00 REPOSICION DE POSTES Und -         -            -                  

11.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 15.719,76       

Calle Nº 01 1,00       703,64      8,00           5.629,12   

Calle Nº 14 1,00       122,00      7,00           854,03      

Calle Nº 13 1,00       138,39      8,00           1.107,12   

Calle Nº 12 1,00       119,46      8,20           979,60      

Calle Nº 11 1,00       202,70      8,30           1.682,43   

Calle Nº 10 1,00       136,57      8,30           1.133,53   

Calle Nº 9 1,00       142,36      10,00         1.423,62   

Calle Nº 2 1,00       139,90      8,00           1.119,17   

Calle Nº 3 1,00       235,68      7,60           1.791,14   

11.05.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Glb 0,05       0,05          0,05                

11.06.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 0,05       0,05          0,05                



VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT.

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50 und 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02    OFICINAS Y ALMACENES mes 6,00 600,00 3.600,00 300,00 0,50 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 300,00 0,50

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1,00 87.759,52 87.759,52 43.879,76 0,50 0,00 0,00 43.879,76 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02    FLETE TERRESTRE glb 1,00 398.549,32 398.549,32 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 66.424,89 0,17 0,00 0,00

02.03    DESVIO DE TRANSITO mes 6,00 1.964,52 11.787,12 982,26 0,50 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 982,26 0,50

02.04    DEMOLICIONES m3 13,21 50,27 664,07 664,08 13,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 17,18 12,66 217,50 217,50 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 15.719,76 0,94 14.776,57 14.776,58 15.719,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.418,59 4,55 24.654,58 12.327,30 2.709,30 12.327,30 2.709,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91 24,32 17.654,13 0,00 0,00 17.654,13 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.591,97 7,87 51.878,80 20.751,52 2.636,79 31.127,28 3.955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PAVIMENTOS

04.01    PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO m2 9.718,93 2,15 20.895,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.965,24 3.239,65 13.930,48 6.479,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m m2 9.718,93 30,39 295.358,28 0,00 0,00 0,00 0,00 98.452,76 3.239,64 196.905,52 6.479,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.589,28 29,74 47.265,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.265,20 1.589,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.04    CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m m2 9.261,74 101,04 935.806,21 0,00 0,00 0,00 0,00 116.975,78 1.157,72 467.903,12 4.630,87 350.927,34 3.473,15 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN BERMAS m2 457,19 84,17 38.481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6.413,61 76,20 25.654,44 304,79 6.413,61 76,20 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.06    CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 9.261,74 2,27 21.024,15 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008,05 3.087,25 14.016,10 6.174,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.07    JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 6.911,83 6,30 43.544,53 0,00 0,00 0,00 0,00 14.514,84 2.303,94 29.029,68 4.607,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.08    JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 2.261,37 4,14 9.362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,69 753,79 6.241,38 1.507,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.09    ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES kg 1.924,48 5,83 11.219,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.739,91 641,49 7.479,82 1.282,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 VEREDAS DE CONCRETO

05.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 3.728,94 4,36 16.258,18 0,00 0,00 4.064,55 932,24 12.193,95 2.796,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m m2 3.728,94 23,36 87.108,04 0,00 0,00 21.777,01 932,24 65.331,03 2.796,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 789,57 22,00 17.370,54 0,00 0,00 4.342,64 197,39 13.027,92 592,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 94,62 37,10 3.510,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510,40 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m m2 3.376,05 62,81 212.049,70 0,00 0,00 0,00 0,00 141.366,48 2.250,70 70.683,24 1.125,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN MARTILLOS, e=0.10m m2 352,89 62,81 22.165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14.776,68 235,26 7.388,34 117,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.07    CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 3.728,94 3,18 11.858,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.929,02 1.864,47 5.929,02 1.864,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.08    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 3.362,05 2,69 9.043,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.521,96 1.681,03 4.521,96 1.681,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.09    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.728,94 7,62 28.414,52 0,00 0,00 0,00 0,00 14.207,25 1.864,47 14.207,25 1.864,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.10    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 1.171,59 4,99 5.846,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.846,24 1.171,59 0,00 0,00 0,00 0,00

06 SARDINELES DE CONCRETO

06.01    SARDINELES PERALTADOS

06.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 1.905,56 22,93 43.694,49 0,00 0,00 0,00 0,00 29.129,68 1.270,37 14.564,84 635,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 284,72 461,44 131.381,20 0,00 0,00 0,00 0,00 87.587,48 189,81 43.793,74 94,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.905,56 3,18 6.059,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.039,80 1.270,38 2.019,90 635,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.04    ACABADO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.905,56 5,41 10.309,08 0,00 0,00 0,00 0,00 10.309,08 1.905,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1" m 870,92 6,64 5.782,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.337,19 653,19 1.445,73 217,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.06    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 696,17 6,04 4.204,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.204,88 696,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01    CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 138,16 26,48 3.658,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658,48 138,16 0,00 0,00

07.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS m3 414,88 461,44 191.442,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.442,24 414,88 0,00 0,00

07.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1.131,49 3,18 3.598,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,76 754,33 1.199,38 377,16

07.01.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1.131,49 4,54 5.136,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.136,96 1.131,49 0,00 0,00

07.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 376,80 6,64 2.501,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,96 376,80 0,00 0,00

08 MUROS DE CONTENCION

08.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01     REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 472,92 3,34 1.579,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053,03 315,28 526,51 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 1.379,37 53,97 74.444,49 0,00 0,00 0,00 0,00 10.634,93 197,05 42.539,70 788,21 21.269,85 394,11 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.03     SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 472,92 36,13 17.086,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.086,54 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.04     CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° m3 435,58 531,11 231.340,51 0,00 0,00 0,00 0,00 33.048,64 62,23 132.194,57 248,90 66.097,28 124,45 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.05     ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 19.175,44 6,20 118.887,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.983,96 2.739,35 67.935,83 10.957,39 33.967,92 5.478,70 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.06     DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" m 181,70 36,47 6.626,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.626,45 181,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.07     BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 209,86 163,70 34.354,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.451,54 69,95 22.903,08 139,91

09 SEÑALIZACION

09.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01     PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA m 5.657,43 4,72 26.703,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.802,04 3.771,62 8.901,03 1.885,81

09.01.02     PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50 6,15 3.237,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,00 263,25 1.618,98 263,25

09.02    SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01     SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I) und 13,00 213,39 2.774,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,04 6,50 1.387,03 6,50

10 GRADERIAS

10.01    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 40,44 3,34 135,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,54 20,22 67,53 20,22

10.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m m2 40,44 23,36 944,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,34 20,22 472,34 20,22

10.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m2 57,00 78,44 4.471,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,54 28,50 2.235,54 28,50

10.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 26,67 22,00 586,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,38 13,34 293,36 13,33

10.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 57,00 3,18 181,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,64 28,50 90,62 28,50

11 VARIOS

11.01    REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 65,00 57,82 3.758,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.758,30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02    ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE und 11,00 217,64 2.394,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.394,04 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 3,00 1.899,43 5.698,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.698,28 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 15.719,76 0,18 2.829,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414,78 7.859,89 1.414,78 7.859,89

11.05    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1,00 17.214,94 17.214,94 1.600,00 0,09 3.200,00 0,19 3.000,00 0,17 2.800,00 0,16 2.800,00 0,16 2.400,00 0,14 1.414,94 0,08

11.06    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1,00 40.040,77 40.040,77 4.000,00 0,10 8.000,00 0,20 8.000,00 0,20 8.000,00 0,20 6.000,00 0,15 4.000,00 0,10 2.040,24 0,05

12 CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"  

12.01.00    EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom m 74,80 12,87 962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 962,68 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.00    NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm m2 74,80 8,27 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 618,60 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.00    PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m h/LA CLAVE DE TUB m 74,80 17,10 1.279,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,08 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.04.00    SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 161,96 12.114,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.114,61 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.05.00    INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 10,63 795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 795,12 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 VARIOS

13,01    REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 17,29 3.700,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,06 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.472.153,56

COSTO PRESUPUESTADO

EDT ACTIVIDAD UND CANT VR. UNIT. VR. PARCIAL

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

EJECUCIUON CONTRACTUAL

EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE

167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11TOTAL



VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT

EJECUCIUON CONTRACTUAL

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50 und 1,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02    OFICINAS Y ALMACENES mes 6,00 600,00 3.600,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 0,00 0,00

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1,00 87.759,52 87.759,52 43.879,76 0,50 8.775,95 0,10 8.775,95 0,10 13.163,93 0,15 8.775,95 0,10 4.387,98 0,05 0,00 0,00

02.02    FLETE TERRESTRE glb 1,00 280.550,00 280.550,00 28.055,00 0,10 28.055,00 0,10 56.110,00 0,20 84.165,00 0,30 56.110,00 0,20 28.055,00 0,10 0,00 0,00

02.03    DESVIO DE TRANSITO mes 6,00 1.780,50 10.683,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 1.780,50 1,00 0,00 0,00

02.04    DEMOLICIONES m3 13,21 43,73 577,73 577,73 13,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 17,18 13,72 235,79 235,79 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 16.923,71 1,06 17.919,67 16.644,87 15.719,76 0,00 0,00 1.274,80 1.203,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.912,19 4,99 29.529,91 26.022,65 5.210,00 0,00 0,00 3.507,26 702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91 29,39 21.333,68 0,00 0,00 0,00 0,00 21.333,68 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.233,65 8,10 58.607,03 36.134,92 4.460,00 0,00 0,00 22.472,11 2.773,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PAVIMENTOS

04.01    PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO m2 10.420,93 2,47 25.700,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731,31 702,00 18.965,46 7.690,00 4.304,20 1.745,24 699,65 283,69 0,00 0,00

04.01.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m m2 11.068,93 27,17 300.741,45 0,00 0,00 0,00 0,00 36.679,33 1.350,00 194.264,61 7.150,00 57.697,95 2.123,60 12.099,56 445,33 0,00 0,00

04.01.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.683,48 22,87 38.499,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,26 94,20 7.318,08 320,00 15.893,96 695,00 13.133,21 574,28 0,00 0,00

04.01.04    CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m m2 9.963,74 101,58 1.012.116,71 0,00 0,00 0,00 0,00 71.309,16 702,00 150.338,40 1.480,00 448.983,60 4.420,00 341.485,55 3.361,74 0,00 0,00

04.01.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN BERMAS m2 457,19 28,64 13.093,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.093,06 457,19 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.06    CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 9.963,74 1,84 18.308,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289,93 702,00 2.719,50 1.480,00 8.121,75 4.420,00 6.177,20 3.361,74 0,00 0,00

04.01.07    JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 7.382,83 6,48 47.840,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.052,08 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.160,00 4.500,00 15.628,66 2.411,83

04.01.08    JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 2.417,97 4,66 11.267,74 0,00 0,00 0,00 0,00 729,76 156,60 1.491,20 320,00 5.475,50 1.175,00 3.571,28 766,37 0,00 0,00

04.01.09    ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES kg 2.054,68 5,33 10.946,61 0,00 0,00 0,00 0,00 694,36 130,20 4.255,40 800,00 2.559,84 480,00 3.437,01 644,48 0,00 0,00

05 VEREDAS DE CONCRETO

05.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 3.949,94 2,61 10.317,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.677,45 1.025,00 4.832,48 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807,90 1.074,94

05.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m m2 3.949,94 18,85 74.468,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.324,45 1.025,00 17.344,88 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.799,38 2.004,94

05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 849,05 16,89 14.337,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,38 59,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,13 580,37 3.532,55 209,20

05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 94,62 10,44 987,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,62 917,40 24,00

05.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m m2 3.597,05 54,98 197.758,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.150,14 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.703,09 2.995,80 20.905,38 380,25

05.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN MARTILLOS, e=0.10m m2 352,89 55,48 19.579,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.561,84 280,60 4.017,73 72,29

05.07    CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 3.949,94 1,97 7.783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 435,48 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.456,15 3.276,40 891,73 452,54

05.08    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 3.570,05 1,82 6.497,50 0,00 0,00 0,00 0,00 378,56 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.452,36 2.995,80 666,58 366,25

05.09    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.949,94 5,81 22.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,67 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.106,75 3.286,90 2.569,58 442,04

05.10    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 1.246,39 4,86 6.058,38 0,00 0,00 0,00 0,00 363,58 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,64 376,00 3.867,16 795,59

06 SARDINELES DE CONCRETO

06.01    SARDINELES PERALTADOS

06.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 2.068,20 15,70 32.480,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,75 1.023,64 11.778,38 750,00 4.625,92 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 309,12 428,19 132.363,38 0,00 0,00 0,00 0,00 40.862,57 95,43 71.936,62 168,00 19.564,19 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 1,32 2.626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,59 939,00 993,28 750,00 390,11 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.04    ACABADO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 5,23 10.370,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.909,09 939,00 3.921,00 750,00 1.539,96 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1" m 883,82 5,34 4.718,81 0,00 0,00 0,00 0,00 68,09 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.625,33 678,90 1.025,39 192,02

06.01.06    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 696,17 5,95 4.141,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,80 200,00 2.308,21 388,00 643,50 108,17 0,00 0,00 0,00 0,00

07 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01    CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 144,18 18,51 2.668,11 0,00 0,00 0,00 0,00 111,40 6,02 740,22 40,00 1.001,51 54,12 814,98 44,04 0,00 0,00

07.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS m3 433,08 404,37 175.126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.359,62 18,20 28.710,59 71,00 88.436,70 218,70 50.619,60 125,18 0,00 0,00

07.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1.209,49 2,32 2.811,31 0,00 0,00 0,00 0,00 181,30 78,00 348,66 150,00 1.476,21 635,10 805,14 346,39 0,00 0,00

07.01.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1.209,49 4,79 5.799,20 0,00 0,00 0,00 0,00 373,99 78,00 719,21 150,00 3.045,15 635,10 1.660,85 346,39 0,00 0,00

07.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 402,80 3,58 1.442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 93,08 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038,20 290,00 310,74 86,80

08 MUROS DE CONTENCION

08.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01     REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 378,67 2,86 1.083,95 0,00 0,00 0,00 0,00 372,13 130,00 131,68 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,14 202,67

08.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 641,54 49,53 31.773,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.212,12 186,00 10.896,05 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.665,71 235,54

08.01.03     SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 378,69 30,96 11.722,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024,15 130,00 1.262,04 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436,16 207,92

08.01.04     CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° m3 227,78 475,43 108.293,54 0,00 0,00 0,00 0,00 14.262,91 30,00 45.165,89 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.864,74 102,78

08.01.05     ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 6.669,57 5,31 35.401,69 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013,94 1.680,00 21.407,10 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,65 1.089,57

08.01.06     DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" m 141,30 31,54 4.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,50 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,75 101,30

08.01.07     BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 180,72 196,30 35.475,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.475,34 180,72

09 SEÑALIZACION

09.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01     PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA m 6.047,43 3,80 22.987,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,47 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.505,02 5.657,43

09.01.02     PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50 7,81 4.111,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111,97 526,50

09.02    SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01     SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I) und 13,00 330,00 4.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290,00 13,00

10 GRADERIAS

10.01    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 203,64 69,11 14.073,89 13.893,91 0,00 0,00 0,00 144,24 163,20 0,00 0,00 35,74 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m m2 203,64 69,29 14.110,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11.308,23 163,20 0,00 0,00 2.802,11 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00

10.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m2 233,40 204,78 47.794,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36.122,54 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.672,25 57,00 0,00 0,00

10.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 82,59 29,51 2.437,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,40 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 787,13 26,67 0,00 0,00

10.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 233,40 11,22 2.618,23 0,00 0,00 0,00 0,00 130,54 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.487,69 57,00 0,00 0,00

11 VARIOS

11.01    REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 39,87 8.532,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.941,11 149,00 0,00 0,00 2.591,76 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02    ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE und 20,00 140,66 2.813,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,94 9,00 0,00 0,00 1.547,26 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 16,00 1.719,50 27.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.353,50 13,00 5.158,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 16.922,96 0,23 3.976,89 0,00 0,00 0,00 0,00 282,75 1.203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.694,14 15.719,76

11.05    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1,00 17.000,00 17.000,00 3.400,00 0,20 850,00 0,05 3.400,00 0,20 2.550,00 0,15 3.400,00 0,20 2.550,00 0,15 850,00 0,05

11.06    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1,00 52.574,86 52.574,86 10.514,97 0,20 5.257,49 0,10 10.514,97 0,20 7.886,23 0,15 7.886,23 0,15 7.886,23 0,15 2.628,74 0,05

EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE

12 CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"

12.01.00    EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom m 74,80 12,87 962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 962,68 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.00    NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm m2 74,80 8,27 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 618,60 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.00    PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m h/LA CLAVE DE TUB m 74,80 17,10 1.279,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,08 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.04.00    SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 161,96 12.114,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.114,61 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.05.00    INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 10,63 795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 795,12 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 VARIOS

13,01    REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 17,29 3.700,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,06 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.198.319,70 751.512,30

UND CANT VR. UNIT VR. PARCIAL

TOTAL 244.217,54182.940,10 45.318,94 493.533,56 718.414,60

PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

762.382,66

COSTO REAL
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

EDT ACTIVIDAD



VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50 und 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02    OFICINAS Y ALMACENES mes 6,00 600,00 3.600,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 0,00 0,00

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1,00 87.759,52 87.759,52 43.879,76 0,50 8.775,95 0,10 8.775,95 0,10 13.163,93 0,15 8.775,95 0,10 4.387,98 0,05 0,00 0,00

02.02    FLETE TERRESTRE glb 1,00 398.549,32 398.549,32 39.854,93 0,10 39.854,93 0,10 79.709,86 0,20 119.564,80 0,30 79.709,86 0,20 39.854,93 0,10 0,00 0,00

02.03    DESVIO DE TRANSITO mes 6,00 1.964,52 11.787,12 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 1.964,52 1,00 0,00 0,00

02.04    DEMOLICIONES m3 13,21 50,27 664,07 664,07 13,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05    ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 17,18 12,66 217,50 217,50 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 16.923,71 0,94 15.908,29 14.776,57 15.719,76 0,00 0,00 1.131,71 1.203,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.01    CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 5.912,19 4,55 26.900,46 23.705,50 5.210,00 0,00 0,00 3.194,96 702,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02    RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 725,91 24,32 17.654,13 0,00 0,00 0,00 0,00 17.654,13 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.233,65 7,87 56.928,83 35.100,20 4.460,00 0,00 0,00 21.828,63 2.773,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 PAVIMENTOS

04.01    PAVIMENTO RIGIDO

04.01.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO m2 10.420,93 2,15 22.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,30 702,00 16.533,50 7.690,00 3.752,27 1.745,24 609,93 283,69 0,00 0,00

04.01.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m m2 11.068,93 30,39 336.384,78 0,00 0,00 0,00 0,00 41.026,50 1.350,00 217.288,50 7.150,00 64.536,20 2.123,60 13.533,58 445,33 0,00 0,00

04.01.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO m2 1.683,48 29,74 50.066,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801,51 94,20 9.516,80 320,00 20.669,30 695,00 17.079,09 574,28 0,00 0,00

04.01.04    CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m m2 9.963,74 101,04 1.006.736,29 0,00 0,00 0,00 0,00 70.930,08 702,00 149.539,20 1.480,00 446.596,80 4.420,00 339.670,21 3.361,74 0,00 0,00

04.01.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN BERMAS m2 457,19 84,17 38.481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.481,68 457,19 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01.06    CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO m2 9.963,74 2,27 22.617,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,54 702,00 3.359,60 1.480,00 10.033,40 4.420,00 7.631,15 3.361,74 0,00 0,00

04.01.07    JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d) m 7.382,83 6,30 46.511,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967,30 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.350,00 4.500,00 15.194,53 2.411,83

04.01.08    JUNTAS DE CONTRACCION (d) m 2.417,97 4,14 10.010,40 0,00 0,00 0,00 0,00 648,32 156,60 1.324,80 320,00 4.864,50 1.175,00 3.172,77 766,37 0,00 0,00

04.01.09    ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES kg 2.054,68 5,83 11.978,78 0,00 0,00 0,00 0,00 759,07 130,20 4.664,00 800,00 2.798,40 480,00 3.757,32 644,48 0,00 0,00

05 VEREDAS DE CONCRETO

05.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 3.949,94 4,36 17.221,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469,00 1.025,00 8.066,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,74 1.074,94

05.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m m2 3.949,94 23,36 92.270,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23.944,00 1.025,00 21.491,20 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.835,40 2.004,94

05.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 849,05 22,00 18.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,56 59,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12.768,14 580,37 4.602,40 209,20

05.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 94,62 37,10 3.510,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,00 70,62 890,40 24,00

05.05    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m m2 3.597,05 62,81 225.930,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.881,01 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.166,20 2.995,80 23.883,50 380,25

05.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN MARTILLOS, e=0.10m m2 352,89 62,81 22.165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.624,49 280,60 4.540,53 72,29

05.07    CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS m2 3.949,94 3,18 12.560,81 0,00 0,00 0,00 0,00 702,78 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.418,95 3.276,40 1.439,08 452,54

05.08    BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO m 3.570,05 2,69 9.603,43 0,00 0,00 0,00 0,00 559,52 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.058,70 2.995,80 985,21 366,25

05.09    ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA m2 3.949,94 7,62 30.098,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,02 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.046,18 3.286,90 3.368,34 442,04

05.10    JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1" m 1.246,39 4,99 6.219,49 0,00 0,00 0,00 0,00 373,25 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,24 376,00 3.969,99 795,59

06 SARDINELES DE CONCRETO

06.01    SARDINELES PERALTADOS

06.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS m2 2.068,20 22,93 47.423,83 0,00 0,00 0,00 0,00 23.472,07 1.023,64 17.197,50 750,00 6.754,26 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO m3 309,12 461,44 142.640,33 0,00 0,00 0,00 0,00 44.035,22 95,43 77.521,92 168,00 21.083,19 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 3,18 6.307,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.986,02 939,00 2.385,00 750,00 936,70 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.04    ACABADO EN SARDINEL PERALTADO m2 1.983,56 5,41 10.731,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5.079,99 939,00 4.057,50 750,00 1.593,57 294,56 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1" m 883,82 6,64 5.868,56 0,00 0,00 0,00 0,00 85,66 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.507,90 678,90 1.275,01 192,02

06.01.06    ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 696,17 6,04 4.204,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,00 200,00 2.343,52 388,00 653,35 108,17 0,00 0,00 0,00 0,00

07 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 0,00

07.01    CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

07.01.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 144,18 26,48 3.817,89 0,00 0,00 0,00 0,00 159,41 6,02 1.059,20 40,00 1.433,10 54,12 1.166,18 44,04 0,00 0,00

07.01.02    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS m3 433,08 461,44 199.840,44 0,00 0,00 0,00 0,00 8.398,21 18,20 32.762,24 71,00 100.916,93 218,70 57.763,06 125,18 0,00 0,00

07.01.03    CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS m2 1.209,49 3,18 3.846,18 0,00 0,00 0,00 0,00 248,04 78,00 477,00 150,00 2.019,62 635,10 1.101,52 346,39 0,00 0,00

07.01.04    ACABADO EN CUNETAS m2 1.209,49 4,54 5.491,08 0,00 0,00 0,00 0,00 354,12 78,00 681,00 150,00 2.883,35 635,10 1.572,61 346,39 0,00 0,00

07.01.05    JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1" m 402,80 6,64 2.674,59 0,00 0,00 0,00 0,00 172,64 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,60 290,00 576,35 86,80

08 MUROS DE CONTENCION

08.01    MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

08.01.01     REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 378,67 3,34 1.264,76 0,00 0,00 0,00 0,00 434,20 130,00 153,64 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,92 202,67

08.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION m2 641,54 53,97 34.623,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10.038,42 186,00 11.873,40 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712,09 235,54

08.01.03     SOLADO EN MURO DE CONTENCION m2 378,69 36,13 13.682,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696,90 130,00 1.473,02 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.512,15 207,92

08.01.04     CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A° m3 227,78 531,11 120.976,24 0,00 0,00 0,00 0,00 15.933,30 30,00 50.455,45 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.587,49 102,78

08.01.05     ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES kg 6.669,57 6,20 41.351,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10.416,00 1.680,00 24.180,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.755,33 1.089,57

08.01.06     DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3" m 141,30 36,47 5.153,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,80 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.694,41 101,30

08.01.07     BARANDAS METALICAS PARA MUROS m 180,72 163,70 29.583,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.583,86 180,72

09 SEÑALIZACION

09.01    SEÑALIZACION HORIZONTAL

09.01.01     PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA m 6.047,43 4,72 28.543,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,80 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.703,07 5.657,43

09.01.02     PINTURA EN CRUCE PEATONAL m2 526,50 6,15 3.237,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237,98 526,50

09.02    SEÑALIZACION VERTICAL

09.02.01     SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I) und 13,00 213,39 2.774,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774,07 13,00

10 GRADERIAS

10.01    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 203,64 3,34 680,16 0,00 0,00 0,00 0,00 545,09 163,20 0,00 0,00 135,07 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02    CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN GRADERIAS e=0.10m m2 203,64 23,36 4.757,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.812,35 163,20 0,00 0,00 944,68 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00

10.03    CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS m2 233,40 78,44 18.307,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13.836,82 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.471,08 57,00 0,00 0,00

10.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS m2 82,59 22,00 1.816,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,24 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 586,74 26,67 0,00 0,00

10.05    CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS m2 233,40 3,18 742,21 0,00 0,00 0,00 0,00 560,95 176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 181,26 57,00 0,00 0,00

11 VARIOS

11.01    REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 57,82 12.373,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8.615,18 149,00 0,00 0,00 3.758,30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02    ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE und 20,00 217,64 4.352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,76 9,00 0,00 0,00 2.394,04 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03    REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION und 16,00 1.899,43 30.390,88 0,00 0,00 0,00 0,00 24.692,59 13,00 5.698,29 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 16.922,96 0,18 3.046,13 0,00 0,00 0,00 0,00 216,58 1.203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,56 15.719,76

11.05    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1,00 17.214,94 17.214,94 3.442,99 0,20 860,75 0,05 3.442,99 0,20 2.582,24 0,15 3.442,99 0,20 2.582,24 0,15 860,75 0,05

11.06    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1,00 40.040,77 40.040,77 8.008,15 0,20 4.004,08 0,10 8.008,15 0,20 6.006,12 0,15 6.006,12 0,15 6.006,12 0,15 2.002,04 0,05

12 CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"

12.01.00    EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom m 74,80 12,87 962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 962,68 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.00    NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm m2 74,80 8,27 618,60 0,00 0,00 0,00 0,00 618,60 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.00    PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m h/LA CLAVE DE TUBm 74,80 17,10 1.279,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,08 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.04.00    SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 161,96 12.114,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.114,61 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.05.00    INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm m 74,80 10,63 795,12 0,00 0,00 0,00 0,00 795,12 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 VARIOS

13,01    REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE und 214,00 17,29 3.700,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,06 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.472.153,56

EDT ACTIVIDAD UND CANT VR UNIT

837.738,15TOTAL

PERIODO 6

809.054,68

VR. PARCIAL

PERIODO 1

173.714,19 56.060,23

PERIODO 3

519.966,36

PERIODO 7

266.177,21

VALOR GANADO

EJECUCIUON CONTRACTUAL

EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE

809.442,68

PERIODO 4PERIODO 2 PERIODO 5



PERIODO DE CONTROL: MONTO PRESUP:
CONTRATISTA: PLAZO DE EJECUCION:
RESIDENTE: FECHA DE INICIO:
SUPERVISOR: FECHA DE TERMINO:

TOTAL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
VALOR PLANIFICADO: PV 3.472.153,56 167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11
VALOR GANADO: EV 3.472.153,56 173.714,19 56.060,23 519.966,36 809.442,68 837.738,15 809.054,68 266.177,21
COSTO REAL: AC 3.198.319,70 182.940,10 45.318,94 493.533,56 718.414,60 762.382,66 751.512,30 244.217,54
BAC
# DE PERIODOS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
Valor Planificado PV         =Dato de Entrada 167.423,89 338.906,21 1.221.782,10 2.547.159,15 3.109.470,80 3.426.832,45 3.472.153,56
Valor Ganado EV         =Dato de Entrada 173.714,19 229.774,42 749.740,78 1.559.183,46 2.396.921,61 3.205.976,29 3.472.153,56
Valor Real AC         =Dato de Entrada 182.940,10 228.259,04 721.792,60 1.440.207,20 2.202.589,86 2.954.102,16 3.198.319,70
Varianza de Costo CV         =EV-AC -9.225,91 1.515,38 27.948,18 118.976,26 194.331,75 251.874,12 273.833,85
Varianza de Programa SV         =EV-PV 6.290,30 -109.131,79 -472.041,32 -987.975,69 -712.549,19 -220.856,16 0,00
Indice de Desempeño de Costo CPI        =EV/AC 0,95 1,01 1,04 1,08 1,09 1,09 1,09
Indice de Desempeño de Cronograma SPI        =EV/PV 1,04 0,68 0,61 0,61 0,77 0,94 1,00

Costo Estimado para Completar el Trabajo ETC       =EAC3-AC 3.331.385,36 4.827.293,61 4.751.337,22 3.830.214,11 1.934.373,75 434.687,18 -0,01
Indice de Rendimiento de Trabajo por Completar TCPI      =(BAC-EV)/(BAC-AC) 1,0028 0,9995 0,9898 0,9414 0,8469 0,5138 0,0000

PCIB      =PV/BAC 4,82% 9,76% 35,19% 73,36% 89,55% 98,69% 100,00%
PCIB      =EV/BAC 5,00% 6,62% 21,59% 44,91% 69,03% 92,33% 100,00%
EAC1     =AC+(BAC-EV) 3.481.379,46 3.470.638,17 3.444.205,38 3.353.177,30 3.277.821,81 3.220.279,43 3.198.319,70
EAC2     =BAC/CPI 3654898,48 3437775,80 3338609,19 3.214.957,00 3.185.461,98 3.185.461,98 3.198.319,70
EAC3     =BAC/(CPI*SPI) 3514325,46 5055552,65 5473129,82 5.270.421,31 4.136.963,61 3.388.789,34 3.198.319,70
EAC4     =(BAC/SPI)/(BAC/#Per) 6,73 8,82 8,20 6,56 3,90 2,13 1,00

EDT UND VALOR PLANIFICADO VALOR REAL ANALISIS

01

01.01 und 1.500,00 1.200,00 Ahorro

01.02 mes 3.600,00 3.600,00 Ahorro

02

02.01 glb 87.759,52 87.759,52 Ahorro

02.02 glb 398.549,32 280.550,00 Ahorro

02.03 mes 11.787,12 10.683,00 Ahorro

02.04 m3 664,07 577,73 Ahorro

02.05 m3 217,50 235,79 Sobrecosto

02.06 m2 14.776,57 17.919,67 Sobrecosto

03  

03.01 m3 24.654,58 29.529,91 Sobrecosto

03.02 m3 17.654,13 21.333,68 Sobrecosto

03.03 m3 51.878,80 58.607,03 Sobrecosto

04

04.01

04.01.01 m2 20.895,70 25.700,62 Sobrecosto

04.01.02 m2 295.358,28 300.741,45 Sobrecosto

04.01.03 m2 47.265,19 38.499,51 Ahorro

04.01.04 m2 935.806,21 1.012.116,71 Sobrecosto

04.01.05 m2 38.481,68 13.093,06 Ahorro

04.01.06 m2 21.024,15 18.308,38 Ahorro

04.01.07 m 43.544,53 47.840,74 Sobrecosto

04.01.08 m 9.362,07 11.267,74 Sobrecosto

04.01.09 kg 11.219,72 10.946,61 Ahorro

05

05.01 m2 16.258,18 10.317,83 Ahorro

05.02 m2 87.108,04 74.468,71 Ahorro

05.03 m2 17.370,54 14.337,06 Ahorro

05.04 m2 3.510,40 987,40 Ahorro

05.05 m2 212.049,70 197.758,61 Ahorro

05.06 m2 22.165,02 19.579,57 Ahorro

05.07 m2 11.858,03 7.783,36 Ahorro

05.08 m 9.043,91 6.497,50 Ahorro

05.09 m2 28.414,52 22.961,00 Ahorro

05.10 m 5.846,23 6.058,38 Sobrecosto

06

06.01

06.01.01 m2 43.694,49 32.480,05 Ahorro

06.01.02 m3 131.381,20 132.363,38 Sobrecosto

06.01.03 m2 6.059,68 2.626,98 Ahorro

06.01.04 m2 10.309,08 10.370,05 Sobrecosto

06.01.05 m 5.782,91 4.718,81 Ahorro

06.01.06 kg 4.204,87 4.141,51 Ahorro

07

07.01

07.01.01 m2 3.658,48 2.668,11 Ahorro

07.01.02 m3 191.442,23 175.126,51 Ahorro

07.01.03 m2 3.598,14 2.811,31 Ahorro

07.01.04 m2 5.136,96 5.799,20 Sobrecosto

07.01.05 m 2.501,95 1.442,02 Ahorro

08

08.01

08.01.01 m2 1.579,55 1.083,95 Ahorro

08.01.02 m2 74.444,49 31.773,88 Ahorro

08.01.03 m2 17.086,54 11.722,35 Ahorro

08.01.04 m3 231.340,51 108.293,54 Ahorro

08.01.05 kg 118.887,72 35.401,69 Ahorro

08.01.06 m 6.626,44 4.456,25 Ahorro

08.01.07 m 34.354,62 35.475,34 Sobrecosto

09

09.01

09.01.01 m 26.703,07 22.987,49 Ahorro

09.01.02 m2 3.237,98 4.111,97 Sobrecosto

09.02

09.02.01 und 2.774,07 4.290,00 Sobrecosto

10

10.01 m2 135,07 14.073,89 Sobrecosto

10.02 m2 944,68 14.110,34 Sobrecosto

10.03 m2 4.471,08 47.794,79 Sobrecosto

10.04 m2 586,74 2.437,53 Sobrecosto

10.05 m2 181,26 2.618,23 Sobrecosto

11

11.01 und 3.758,30 8.532,87 Sobrecosto

11.02 und 2.394,04 2.813,20 Sobrecosto

11.03 und 5.698,29 27.512,00 Sobrecosto

11.04 m2 2.829,56 3.976,89 Sobrecosto

11.05 glb 17.214,94 17.000,00 Ahorro

11.06 glb 40.040,77 52.574,86 Sobrecosto

EJECUCIUON DE ADICIONAL VINCULANTE

12

12.01.00 m 962,68 962,68 Ahorro

12.02.00 m2 618,60 618,60 Ahorro

12.03.00 m 1.279,08 1.279,08 Ahorro

12.04.00 m 12.114,61 12.114,61 Ahorro

12.05.00 m 795,12 795,12 Ahorro

13

13,01 und 3.700,06 3.700,06 Ahorro

Ahorro

11/12/2017

11/12/2017

3.472.153,56 -0,01 3.198.319,69

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES PERALTADOS

   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN SARDINEL PERALTADO

   CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO

   ACABADO EN SARDINEL PERALTADO

   JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELESPERALTADOS e=1"

   ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 

COSTO ESTIMADO TERMINACION (ETC):

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 15/06/2017 TIEMPO RESTANTE FINALIZACION (EACt):

   CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS 

   BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO

   ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA

   JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"

SARDINELES DE CONCRETO

   SARDINELES PERALTADOS

   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN VEREDAS, e=0.10m

   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN MARTILLOS, e=0.10m

1.905,67

-273,11

-5.940,35

   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 

VEREDAS e=0.10m

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS

   JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION (d)

   JUNTAS DE CONTRACCION (d)

7,00
CONSORCIO COCHABAMBA
Ing.  LUIS ALBERTO ARAUCO CORDOVA CIP N° 98239  
Ing.  CARLOS ALEJANDRO JAVE ORTIZ CIP N° 47627

DATOS DE ENTRADA

   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20m

4.804,92

   CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE

   RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

   CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PAVIMENTOS RIGIDOS, e=0.20m

   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN BERMAS

PAVIMENTOS

76.310,50

-25.388,62

5.383,17

   FLETE TERRESTRE

   DESVIO DE TRANSITO

   DEMOLICIONES

   ELIMINACION DE DEMOLICIONES

   PAVIMENTO RIGIDO

   PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO 

RIGIDO

3.472.153,56

   CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO

   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

INFORME PERIODICO APLICANDO LA METODOLOGIA DEL VALOR GANADO

"MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VERESAS DE LA CALLE N°  1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 3 DEL CENTRO POBLADO DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA" 

DATOS GENERALES

180
15/06/2017

ACTIVIDAD

11/12/2017

7,00

CUADRO DE FORMULAS
 

S/. 3.472.153,56

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

-8.765,68

4.875,33

3.679,55

6.728,23

   PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS

    CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE C° A°

    ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN BASE Y PAREDES

    DRENAJE EN MURO DE CONTENCION CON TUBERIA PVC DE AGUA 3"

    BARANDAS METALICAS PARA MUROS

    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION

    SOLADO EN MURO DE CONTENCION

   ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES

VEREDAS DE CONCRETO

Porcentaje de Terminacion del Proyecto

Proyeccion de la Estimacion a la Conclusion

ANALISIS UNITARIOS POR ACTIVIDAD

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO

   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

   SEÑALIZACION HORIZONTAL

   SEÑALIZACION VERTICAL

    SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA(TIPO I)

   CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS

   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN CUNETAS

   CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS 

   ACABADO EN CUNETAS

SEÑALIZACION

   JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS  e=1"

   REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO
   CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN 

GRADERIAS e=0.10m

   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN GRADERIAS

COSTO INICIAL PRESUP. BAC

   CURADO DEL CONCRETO EN GRADERIAS

VARIOS

   REPOSICION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

   SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS

   NIVELACION Y REFINE  DE FONDO DE ZANJA P/TUB PVC DN 400mm

MUROS DE CONTENCION

   MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

    REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO

COSTO FINAL  (EAC3)

   ELEVACION DE TECHO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE

   REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA

   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

GRADERIAS

   INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm

-11.214,44

982,18

-3.432,70

-14.291,09

-2.585,45

-4.074,67

    PINTURA INTERM. DISCONT. CENTRO DE VIA

    PINTURA EN CRUCE PEATONAL

212,15

-12.639,33

-3.033,48

-2.546,41

-5.453,52

60,97

-1.064,10

0,00

-117.999,32

-1.104,12

-2.523,00

-86,34

18,29

3.143,10

-2.715,77

4.296,21

VALORACION

EJECUCIUON CONTRACTUAL

-300,00

0,00

OBRAS PROVISIONALES

   CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50

   OFICINAS Y ALMACENES

TRABAJOS PRELIMINARES

-63,36

-990,37

-16.315,72

-786,83

662,24

-1.059,93

-495,60

-42.670,61

-5.364,19

-123.046,97

-83.486,03

-2.170,19

1.120,72

-3.715,58

874,00

1.515,93

13.938,82

13.165,66

43.323,71

1.850,79

2.436,97

4.774,57

419,16

FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANALISIS TIEMPO - COSTO

FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA

TOTAL -273.833,85

0,00

VARIOS

   REPOSICION DE TUBERIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

AGUA Y DESAGUE

   SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 SN-4 DN 400 mm

21.813,71

1.147,33

-214,94

1,00

   PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA (PULSO) H=0.20m 

h/LA CLAVE DE TUB

12.534,09

CANALIZACION DE ACEQUIA CON TUBERIA PVC S-20 U/F  Ø 16"

   EXCAVACION DE ZANJA  C/MAQ EN T/CONGLOMERADO H=1.20 prom

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

VALOR PLANIFICADO 167.423,89 338.906,21 1.221.782,10 2.547.159,15 3.109.470,80 3.426.832,45 3.472.153,56

VALOR GANADO 173.714,19 229.774,42 749.740,78 1.559.183,46 2.396.921,61 3.205.976,29 3.472.153,56

VALOR REAL 182.940,10 228.259,04 721.792,60 1.440.207,20 2.202.589,86 2.954.102,16 3.198.319,70

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Curva S

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

VALOR PLANIFICADO (mensual) 167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11

VALOR PLANIFICADO (acumulado) 167.423,89 338.906,21 1.221.782,10 2.547.159,15 3.109.470,80 3.426.832,45 3.472.153,56

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

C
o

st
o

 S
/.

Valor Planificado

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

VALOR PLANIFICADO 167.423,89 171.482,32 882.875,89 1.325.377,06 562.311,65 317.361,65 45.321,11

VALOR GANADO 173.714,19 56.060,23 519.966,36 809.442,68 837.738,15 809.054,68 266.177,21

VALOR REAL 182.940,10 45.318,94 493.533,56 718.414,60 762.382,66 751.512,30 244.217,54

0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00

1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00

C
o

st
o
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Analisis mensual de flujo de caja
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EN LA VISTA FOTOGRAFICA SE PUEDE OBSERVAR LA COLOCACION DEL 

CARTEL DE OBRA. 

 

EN LAS VISTAS FOTOGRÁFICAS SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, CON EL CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE, EJECUTADO CON 

MAQUINARIA PESADA. 
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EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR  TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE REPLANTEO DE 

OBRA.   

EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR  EL TRASLADO DE MATERIALES A OBRA, 

MEDIANTE FLETE TERRESTRE.   
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EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE.   

TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CON EL CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE, 

EJECUTADO CON MAQUINARIA PESADA: TARCTOR ORUGA, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, ETC. 
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EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR, LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA SARDINELES 

PERALTADOS 

EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR, LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE 

VIVIENDAS. 
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EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR, LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE 

SARDINELES PERALTADOS EN DIVERSAS ZONAS QUE CONSTITUYE EL PROYECTO.  
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EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR LAS PLANTA DE SE VIENE 

ACUMULANDO LA PIEDRA CHANCADA DE DIAMETRO ¾ PREPARADO EN PLANTA 

CHANCADORA Y ADEMAS EL AGREGADO GRUESO DE RIO PARA LAS OBRAS DE 

PAVIMENTACION. 

EN LAS VISTAS FOTOGRAFICAS SE PUEDE OBSERVAR LOS DIVERSOS TRABAJOS 

REALIZADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA Y DESAGUE. 
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SARDINELES: TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACIADO 

DE CONCRETO EN SARDINELES TRAMOS FINALES.  SE 

OBSERVA TAMBIÉN EL MEJORAMIENTO DE LA SUB 

BASE CON MATERIAL GRANULAR, TODO ELLO EN LA 

AV. SANTA ROSA VIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. 
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PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE CONCRETO: TRABAJOS DE VACIADO DE 

CONCRETO EN PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE CONCRETO DE SECCIÓN 

TRIANGULAR YA CONCLUIDOS EN LAS TRES PRIMERAS CUADRAS DE LA AV. SANTA 

ROSA. TAMBIÉN SE APRECIAN LOS SARDINELES DE CONCRETO. 
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PAVIMENTACIÓN: TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS 

PERÍMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL Y CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS, PODEMOS VER TAMBIÉN 

LA COLOCACIÓN DE LAS BARRAS DE ACERO LISO EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN. 
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TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE CAJAS DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE Y DESAGÜE SANITARIO EN 

DIFERENTES CALLES DE COCHABAMBA GRANDE 

VERIFICANDO MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA Y FRONTIS DE LA 

ESCUELA ESTATAL POR TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
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EN LAS VISTAS FOTOGRÁFICAS SE PUEDE OBSERVAR LOS TRABAJOS DE BADEN DE CONCRETO, VEREDAS DE 

CONCRETO Y PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS CALLES. 

EN LAS VISTAS FOTOGRÁFICAS PODEMOS OBSERVAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO FINAL, 

HACIA LA LOCALIDAD DE LAYAMPAMPA. 
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SE OBSERVA LOS TRABAJOS CONCLUIDOS EN CONCRETO, COLOCACIÓN DE LAS BARANDAS METÁLICAS 

Y DEL PINTADO DE LA MISMA. 

OBSERVAMOS LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DE PAVIMENTACIÓN RÍGIDA CON CONCRETO F’C=210 

KG/CM2, LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS CALLES SANTA ROSA VIA PRINCIPAL DE 

INGRESO A LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA GRANDE. 
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VISTA PANORÁMICA DE SEÑALIZACIÓN DE VÍAS CON EL PINTADO DE CEBRAS, SEÑALES DIRECCIONALES 

DE SENTIDO, SARDINELES, MARTILLOS, EN LA AV. SANTA ROSA Y CALLES TRANSVERSALES. 
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