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RESUMEN 
 

El presente Informe Técnico tomó como problema general: ¿Cómo realizar el 

análisis y evaluación del costo de inversión de la obra de la Infraestructura 

Educativa Santa Isabel?, cuyo objetivo general es: Determinar el costo de 

inversión de la obra de la Infraestructura Educativa Santa Isabel, mediante un 

análisis y evaluación. 

 

La metodología a utilizar es de Tipo de Aplicada, el Nivel de Estudio es 

descriptivo, el diseño de estudio es no experimental transversal, como técnica e 

instrumentos de recolección y análisis de datos, se realizó la selección y 

evaluación del acervo documentario de la obra: Recuperación de los Servicios 

de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo – Departamento Junín, 

comprendido desde el inicio de ejecución de obra hasta su culminación. 

 

La Conclusión fundamental de este Estudio es que el costo de inversión de la 

obra de la infraestructura educativa Santa Isabel, se incrementó 

significativamente debido a tres factores de incidencia que se originaron 

durante la etapa de ejecución de la obra, identificados como mayores gastos 

generales, prestaciones adicionales y reajustes de obra, esto debido a un 

Expediente Técnico y una supervisión y control de la entidad deficiente.  
 

Palabras Clave: Evaluación del costo, Informe de estudio, expediente técnico, 

Ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales y reajustes de obra. 
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ABSTRACT 
 

This Technical Report took as a general problem: How to perform the analysis 

and evaluation of the investment cost of the work of the Santa Isabel 

Educational Infrastructure? , whose general objective is: To determine the 

investment cost of the work of the Santa Isabel Educational Infrastructure, 

through an analysis and evaluation. 

 

The methodology to be used is of the Type of Applied, the Level of Study is 

descriptive, the study design is non-experimental cross-sectional, as a 

technique and data collection and analysis tools, the selection and evaluation of 

the documentary collection of the work was carried out: Recovery of the Primary 

and Secondary Education Services of the Santa Isabel Emblematic Educational 

Institution, Huancayo District, Huancayo Province - Junín Department, from the 

beginning of work execution until its completion. 

 

The main conclusion of this Study is that the investment cost of the work of the 

Santa Isabel educational infrastructure, increased significantly due to three 

incidence factors that originated during the stage of execution of the work, 

identified as higher general expenses, benefits additional and readjustments of 

work, this due to a Technical File and a supervision and control of the deficient 

entity. 

 

Keywords: Cost evaluation, Study report, technical file, Time extensions, 

additional benefits and work readjustments 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe Técnico se denomina: “Análisis y Evaluación del Costo de 

Inversión de la Obra de la Infraestructura Educativa Santa Isabel”, según lo 

enmarca el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Peruana los 

Andes, con la finalidad de obtener el Título Profesional en la Carrera 

Profesional de Ingeniería Civil. La cual, pretende evaluar y analizar de manera 

integral los costos de inversión de  la obra de la Infraestructura Educativa del 

Colegio Emblemático Santa Isabel para así identificar los factores que 

incidieron en el incremento en el costo de inversión durante la ejecución de la 

obra. Calculado mediante el grado de eficiencia de una obra en base al factor 

de incidencia total,  obteniendo como resultado para obtener finalmente que la 

obra tuvo un Expediente Técnico deficiente y una supervisión y control de la 

entidad deficiente.   

 

Por ello, el presente estudio consta de los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I, se describe el planteamiento del problema de estudio, en 

donde se enfatizó a los principales factores que inciden en el incremento el 

costo de inversión de la obra, describiendo así los objetivos, la justificación de 

Práctica - Metodológica y la delimitación del estudio. 

 

En el Capítulo II, mencionamos el marco teórico, en donde se detalla: los 

antecedentes nacionales e internacionales del estudio, como también las bases 

teóricas, el marco legal y el marco conceptual.  

 

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología de Estudio, detallando el tipo  de 

estudio, el nivel de estudio, el diseño de estudio, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y análisis de datos. 
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En el Capítulo IV, en donde se indica el procedimiento de obtención de 

resultados, que comprende realizar la evaluación y análisis del costo de 

inversión del expediente técnico de la obra y de los factores de incidencia que 

se originaron en la etapa de ejecución de obra, los cuales son mayores gastos 

generales, prestaciones Adicionales y Reajustes de valorizaciones mensuales 

de obra. Para luego concluir con la Discusión de Resultados, en donde se 

determinara porque se incrementó el costo de inversión de la obra y a que se 

debió dicho incremento a causa de un expediente técnico y una supervisión y 

control deficiente. Por lo que se propondrá un procedimiento de evaluación del 

grado de eficiencia de un proyecto de inversión pública en base al factor de 

incidencia total, para el control de costos de inversión en la etapa de 

planificación del expediente técnico y en la etapa de ejecución de la obra  

incorporándolo como mecanismo en la ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

 

Para finalmente, culminar con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y ultimar con los anexos. 

 

Bach. Elizabet Joana Flores Cuevas. 

 

 


