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RESUMEN 

La investigación tubo como problema general: ¿Cuál es el resultado de la 

aplicación de la filosofía lean construction para evaluar la productividad del 

proyecto de pavimentación rígida Jr. Tacna, Carhuamayo – Junín?, el objetivo 

general fue: Establecer el resultado de la aplicación de la filosofía lean 

construction para evaluar la productividad del proyecto de pavimentación rígida 

Jr. Tacna, Carhuamayo – Junín. 

 

El tipo de estudio fue aplicada, nivel descriptivo y el diseño fue experimental. 

  

Producto de la investigación se concluyo que: La aplicación de la filosofía lean 

construction al proyecto: específicamente a la partida de losa de concreto, 

determinó los niveles de productividad para el proyecto de pavimentación rígida 

en la partida de encofrado y desencofrado de pavimento rígido, obteniéndose un 

trabajo productivo de 56 %, trabajo contributivo de 35 % y trabajo no contributivo 

de 9 %, en la partida de colocación de dowells se presentó un 67 % de trabajo 

productivo, 14 % de trabajo contributivo y 19 % de trabajo no contributivo, en la 

partida de vaciado de concreto se obtuvo un 57 % de trabajo productivo, un 36 

% de trabajo contributivo y un 7 % de trabajo no contributivo; mientras que, en la 

partida de concreto se presentó un 73 % de trabajo productivo, 14 % de trabajo 

contributivo y 13 % de trabajo no contributivo. 

 

Palabras claves: Filosofía lean construction, productividad, pavimentación 

rígida 
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ABSTRACT 

The research had as a general problem: What is the result of the application of 

the lean construction philosophy to evaluate the productivity of the Jr. Tacna, 

Carhuamayo - Junín rigid paving Project, The general objective was: To establish 

the result of the application of the lean construction philosophy to evaluate the 

productivity of the Jr. Tacna, Carhuamayo - Junín rigid paving Project. 

 

The type of study was applied, descriptive level and the design was experimental. 

 

As a result of the research, it was concluded that: The application of the lean 

construction philosophy to the project: specifically to the concrete slab item, it 

determined the productivity levels for the rigid paving project in the rigid pavement 

formwork and stripping item, obtaining a productive work of 56%, contributory 

work of 35% and non-contributory work of 9%, in the dowells placement item 

there were 67% of productive work, 14% of contributory work and 19% of non-

contributory work, in The concrete pouring item resulted in 57% of productive 

work, 36% of contributory work and 7% of non-contributory work; while, in the 

concrete item, 73% of productive work, 14% of contributory work and 13% of non-

contributory work were presented. 

 

Keywords: Lean construction philosophy, productivity, rigid paving 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe técnico titulado “APLICACIÓN DE LA FILOSOFIA LEAN 

CONSTRUCTION PARA EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROYECTO DE 

PAVIMENTACION RIGIDA JR. TACNA, CARHUAMAYO – JUNIN”, consideró al 

proyecto: “Mejoramiento de la calle del Jr. Tacna, tramo Jr. Maravilla – Jr. 28 de 

julio en la localidad de Carhuamayo, distrito de Carhuamayo – Junín” para 

analizar la aplicación de esta filosofía; cabe señalar que se estudió 

específicamente a la partida de losa de concreto, la cual involucra las tareas de 

encofrado y desencofrado, colocación de dowells, vaciado de concreto y curado 

correspondiente; en el desarrollo se tomó en cuenta la sectorización de tareas, 

el tren de actividades, el last planner, los niveles de productividad y rendimientos.  

Para mayor comprensión se ha considerado los siguientes capítulos: 

Capítulo I, concerniente al planteamiento del problema, donde especifica los 

problemas (tanto general y específicos) y los objetivos (general y específicos). 

Capítulo II, el marco teórico, donde se ha considerado aspectos concernientes 

a la filosofía lean construction. 

Capítulo III, la metodología considerando el tipo, el nivel, el diseño y las 

técnicas e instrumentos de recolección en el estudio. 

Capítulo IV, el desarrollo del informe, donde se muestra los resultados y 

discusión. 

Como parte final se tiene las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema 

1.1.1. Problema general 

¿Cuál es el resultado de la aplicación de la filosofía lean construction 

para evaluar la productividad del proyecto de pavimentación rígida 

Jr. Tacna, Carhuamayo – Junín?  

1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la sectorización para evaluar la productividad del 

proyecto de pavimentación rígida? 

b) ¿Cuáles son los trenes de actividades para evaluar la 

productividad del proyecto de pavimentación rígida? 

c) ¿Cuál fue la aplicación del Last planner para evaluar la 

productividad del proyecto de pavimentación rígida? 

d) ¿Cuáles fueron los niveles de productividad para evaluar la 

productividad del proyecto de pavimentación rígida? 
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e) ¿Cuáles son los rendimientos obtenidos para evaluar la 

productividad del proyecto de pavimentación rígida? 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Establecer el resultado de la aplicación de la filosofía lean construction 

para evaluar la productividad del proyecto de pavimentación rígida Jr. 

Tacna, Carhuamayo – Junín 

1.3. Objetivos específicos 

a) Determinar la sectorización para evaluar la productividad del proyecto 

de pavimentación rígida 

b) Especificar los trenes de actividades para evaluar la productividad del 

proyecto de pavimentación rígida 

c) Determinar la aplicación del last planner para evaluar la productividad 

del proyecto de pavimentación rígida 

d) Determinar los niveles de productividad para evaluar la productividad 

del proyecto de pavimentación rígida 

e) Calcular los rendimientos obtenidos para evaluar la productividad del 

proyecto de pavimentación rígida 

1.4. Justificación 

1.4.1 Justificación práctica 

Con la aplicación de la filosofía Lean Construction se pretendió 

solucionar un problema real, el cual es la deficiente productividad en 

las partidas que involucra pisos y pavimentos del proyecto: 
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“Mejoramiento de la calle Jr. Tacna tramo Jr. Maravilla – Jr. 28 de 

julio en la localidad de Carhuamayo, distrito de Carhuamayo – Junín 

– Junín”. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Con el presente informe se pretende dejar un precedente para la 

aplicación de la filosofía Lean Construction en proyectos de 

pavimentación rígida, estableciendo cada uno de los pasos a seguir 

y los criterios considerados. 

1.5. Delimitación 

1.5.1 Delimitación espacial 

Se desarrolló en la localidad de Carhuamayo, distrito de 

Huancayo, provincia y región Junín; específicamente en el Jr. 

Tacna entre el Jr. Maravilla y el Jr. 28 de julio. 

1.5.2 Delimitación temporal 

Se ejecutó durante los meses de junio y julio de 2018. 

1.5.3 Delimitación económica 

Los gastos que involucre realizar los estudios en el presente 

informe técnico serán cubiertos en su integridad por el bachiller. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Ortega (2017) realizó la investigación: “Aplicación de los conceptos de la 

filosofía Lean Construction para mejorar la productividad de pavimentos 

rígidos”, para lo cual analizó el proceso constructivo de muros de 

contención y pavimentos, estableciendo las pérdidas en obra y llegando a 

controlar la producción con el sistema Last Planner, para lo cual desarrolló 

una programación maestra, programación por fases, programación 

intermedia, programación semanal, programación diaria y la optimización 

de procesos; así llegó a las siguientes conclusiones: De acuerdo a la obra 

analizada, el personal que integra cada cuadrilla presentó porcentajes altos 

de trabajo no contributorios (TNC), demostrando la influencia de factores 

externos negativos, uno de estos factores fue la demora en la reanudación 

del vaciado; asimismo, refiere que, dos del personal presentó 0 % de 

trabajo productivo,  donde la opción para optimizar las partidas es la 
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reducción de personal que no aporte valor; otro aspecto, considerado fue 

la modificación de la forma de vaciado del concreto en franjas reduciendo 

así la función de lampeo y dejando el frente casi listo para los regleadores, 

necesitando así menor personal para el acabado de losa y realizando las 

tareas con mayor eficiencia. 

Araque (2010) desarrolló la investigación: “Planeación e implementación de 

la filosofía Lean Construction en base al estudio de pérdidas y aplicación 

del sistema Last Planner en un proyecto constructivo de la empresa Marval 

S.A.”, para lo cual en primera instancia analizó las actividades constructivas 

más representativas del proyecto considerando los tiempos y las pérdidas, 

con ello estableció planes de acción para la reducción de estas que se 

representaban en los tiempos no contributivos, consecutivamente realizó el 

seguimiento y control de las actividades constructivas con una planificación 

semanal, con lo que planificó a medio plazo para solucionar diversos 

problemas en la obra, referidos a equipos, materiales y diseños; las 

conclusiones más relevantes a las que abordó fueron que, el análisis de las 

pérdidas en los procesos constructivos permite a los proyectos controlar las 

actividades que no generan valor considerando los tiempos no contributivos 

representados en reprocesos, esperas por falta de material, 

desplazamiento y descansos inadecuados, etc.; asimismo menciona que, 

esto permite la evaluación de factores que perjudican el rendimiento 

facilitando planificar para reducir pérdidas relacionadas a la mano de obra, 

materiales y maquinaria; por último señala que, los indicadores de 

desempeño (tiempos productivos, tiempos contributivos, tiempos no 
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contributivos, evaluación semanal y acumulada del porcentaje de 

asignaciones completadas, índice de gravedad, etc.) permite al ingeniero 

controlar el comportamiento de las actividades y poder sí realizar las 

correcciones y contribuir al mejoramiento anticipadamente controlando las 

fallas que se presenten. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Lean construction (LC) 

Es una filosofía que va orientada a la administración de la producción 

en construcción, siendo su principal objetivo la reducción o 

eliminación de las actividades que no agregan valor a un proyecto y 

la optimización de las actividades que sí contribuyen; situación por 

la cual se enfoca en la creación de herramientas para aplicarlas en 

el proceso de ejecución del proyecto; asimismo, el LC clasifica los 

residuos de la construcción en siete categorías de la siguiente 

manera (Porras, Sánchez y Galvis, 2014): 

- Defectos. 

- Demoras. 

- Excesos de procesado. 

- Exceso de producción. 

- Inventarios excesivos. 

- Transporte innecesario. 

- Movimiento no útil de personas. 
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2.2.2. Herramientas de lean construction 

Según Porras et al. (2014) para que funcione el lean construction es 

necesario la utilización de herramientas siendo estas: 

➢ Sistema del último planificador – SUP (last planner system) 

Es un sistema de planificación y control de la producción para 

mejorar la variabilidad en las obras de construcción y reducir la 

incertidumbre en las diversas actividades que se programen, la 

estructura del SUP considera tres niveles de planificación, 

empezando desde lo más general hacia lo más específico; 

asimismo considera que, las tareas tienen tres categorías: deben, 

pueden y se harán, reflejándose en cada nivel de planificación 

(Porras et al., 2014): 

 
Figura 1. Sistema de planificación. 
Fuente: Porras et al. (2014). 

Asimismo, se tiene: 

 

Programa maestro •Debe

Programa 
intermedio

•Puede

Plan semanal •Se hará
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➢ Planificación general o programa maestro 

Corresponde a la programación de todas las actividades 

necesarias para la realización de la construcción, este se hace en 

forma de diagrama de Gantt, considerando los tiempos de cada 

una de las tareas (Porras et al., 2014). 

➢ Planificación intermedia 

Consiste en desglosar la planificación general a fin de evitar la 

pérdida de tiempos y materiales, considerando los siguientes 

procesos (Porras et al., 2014): 

Tabla 1. Procesos para la planificación intermedia. 

Proceso Descripción  

Definición del intervalo de 
tiempo 

Se mide por semana. 

Definición de las actividades 
que serán parte del plan 
intermedio 

Explorar minuciosamente cada actividad que será 
contenida en cada intervalo de tiempo. 

Análisis de restricciones 

Se debe cumplir con dos etapas: 
- Revisión del estado de tareas, considerando las 
restricciones y la probabilidad de mover la tarea 
antes del tiempo. 
- Preparar las restricciones a fin de considerar las 
acciones para iniciar la actividad en el tiempo 
planeado; desarrollándose en tres fases: 
confirmación de los tiempos de respuesta de los 
proveedores, certeza que el proveedor todo listo y 
si los tiempos de respuesta son los adecuados. 

Intervalo de trabajo ejecutable 

Compuesto por las tareas que tienen la mayor 
probabilidad de ser ejecutadas; es decir, aquellas 
que pasaron el proceso de revisión y están libres 
de restricciones. 

Fuente: En base a lo considerado por Porras et al. (2014). 

➢ Planificación semanal 

Presenta mayor nivel de detalle, donde se mide porcentaje de 

actividades completadas (PAC) a fin de medir la efectividad de la 

planificación semanal y asimismo tabular las causas por las 
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cuales la PAC no llega al 100 % (Porras et al., 2014). Las 

consideraciones que se debe tomar en cuenta son: 

Tabla 2. Consideraciones para la planificación semanal. 

Proceso Descripción  

Formación del programa 
de trabajo semanal 

Contiene las tareas que se realizaran durante la semana, 
considerando los intervalos de tiempos ejecutables. 

Porcentaje de programa 
cumplido 

Se fundamenta en: 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 

Reunión de planificación 
semanal 

Se debe reaizar reuniones para planear y discutir asuntos 
de planificación semanal. 

Fuente: En base a lo considerado por Porras et al. (2014). 

2.2.3. Análisis de pérdidas 

Corresponde al estudio cuantitativo del tiempo de permanencia de los 

trabajadores en obra, a fin de estimar la productividad de las 

cuadrillas; para ello se utiliza un formato llamado “Medición de 

pérdidas” o “Prueba de los cinco minutos”, este procedimiento 

consiste en muestrear aleatoriamente a la población de estudio en las 

actividades que realizan y analizar a qué se dedica en un intervalo de 

cinco minutos/obrero, pudiendo determinarse así las formas de 

utilización del tiempo (Porras et al., 2014): 
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Figura 2. Tres formas de uso del tiempo por los obreros. 
Fuente: En base a lo considerado por Porras et al. (2014). 

  

Tiempo productivo (TP). - Tiempo 
en el que trabajador destina a la 

producción de alguna unidad 
productiva.

Tiemppo contributivo (TC). -
Tiempo dedicado a labores 

necesarias para que se realicen 
las acciones productivas.

Tiempo no contributivo (TNC). -
Tiempo en el cual no se aprovecha 
para trabajar, puede ser descanso, 
tiempo ocioso, tiempo para cubrir 

necesidad fisiológicas.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

Se consideró el tipo aplicado, puesto que se consideró los conocimientos 

adquiridos por las investigaciones básicas para solución de un problema 

real. 

3.2. Nivel de estudio 

El nivel fue el descriptivo, pues se caracterizó el fenómeno de estudio a fin 

de generar un sentido de entendimiento.  

3.3. Diseño del estudio 

El diseño del estudio fue el experimental considerando que, se manipuló el 

fenómeno de estudio aplicando la filosofía lean construction y corroborar su 

repercusión en la productividad de un proyecto de pavimentación rígida, 

específicamente en la partida de losa de concreto.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos  

• Observación 

• Análisis documentario 

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

• Ficha de observación 

• Revisión bibliográfica de libros, normas, manuales, entre otros 

3.4.3 Instrumentos de procesamiento de datos 

Para la elaboración y procesamiento de la información se utilizarán 

modelos tabulares numéricos y gráficos además de softwares 

aplicativos de ingeniería donde se consideró. 

• Microsoft Excel 2016 

• Microsoft Word 2016 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL INFORME 

4.1. Resultados 

4.1.1. Descripción del proyecto 

El proyecto se denominó: “APLICACIÓN DE LA FILOSOFIA LEAN 

CONSTRUCTION PARA EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROYECTO DE 

PAVIMENTACION RIGIDA JR. TACNA, CARHUAMAYO – JUNIN” siendo 

ejecutada por la empresa multiservicios Jaguar L&C S.A.C; donde los datos 

generales son: 

- Modalidad de ejecución  : Contrata. 

- N° de contrato    : 017 – 2018 – A/MDC. 

- Monto del valor referencial  : S/ 603,396.02 soles. 

- Monto del contrato   : S/ 603,396.02 soles. 

- Suscripción del contrato  : 19 – 04 – 2018. 
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- Fecha de entrega de terreno  : 22 – 04 – 2018. 

- Plazo de ejecución    : 120 días calendarios. 

- Vencimiento de plazo contractual : 29 – 08 – 2018. 

- Meta física    : Pavimento rígido f’c: 210 kg/cm2 

de espesor 20 cm (449.53 m), sardineles de f’c: 175 kg/cm2 y badenes 

en cruce de vías.  

Asimismo, en la Figura 3 se detalla el organigrama de la obra: 

 
Figura 3. Organigrama de la obra. 

4.1.2. Aplicación de la filosofía lean construction 

De acuerdo a lo estipulado por Guzmán (2014) se consideró las siguientes 

fases: 

Sectorización 

Se inició la sectorización contando con los metrados, esto a fin de realizar los 

trenes de trabajo, la planificación, la programación, el dimensionamiento de las 

cuadrillas, entre otros; en la Figura 4 se muestra la sectorización concerniente a 

las obras de pisos y pavimentos:

Jefe de obras y planeamiento 
urbano de la MDC

Maestro de obra Almacenero Personal

Ingeniero residente de obra Ingeniero supervisor de obra
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Figura 4. Proceso de sectorización de la obra de pisos y pavimentos. 
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Figura 5. Proceso de sectorización de la partida losa de concreto. 

Del mismo modo en la Figura 5 se especifica la sectorización de la losa de 

concreto, este sigue una secuencia lógica sobre todo procurando el balance de 

los metrados; luego de describir el procedimiento para este sector en particular 

se procede a la división de las actividades por día, siendo estas: 

Del primer al cuarto día: 

- Encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

- Dowells (junta transversal). 

- Concreto f'c: 210 kg/cm2 en pavimento, e: 0.20 m. 

- Curado de concreto de losa. 

Del quinto al octavo día: 

- Dowells (junta transversal). 

- Concreto f'c: 210 kg/cm2 en pavimento, e: 0.20 m. 

- Curado de concreto de losa. 

El noveno día: 

- Concreto f'c: 210 kg/cm2 en pavimento, e: 0.20 m. 

- Curado de concreto de losa. 
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Tabla 3. Tren de la sectorización. 

Partida 

Junio Julio 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

L M M J V S L M M J V S L M M J 

04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 

Losa de 
concreto 

                

Concreto 
f'c: 210 kg/cm2 
en pavimento, 
e: 0.20 m 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A        

Encofrado 
y desencofrado 
de pavimento 
rígido 

1A 1B 1C 1D             

Dowells 
(junta 
transversal) 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D         

Curado de 
concreto de 
losa 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 

En la Tabla 3 se muestra la división de las actividades por día, cabe mencionar que sólo se contó con un sector, debido a la 

envergadura del proyecto.
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Tren de actividades 

Considerando que, el trabajo repetitivo lleva a una especialización que mejora 

la productividad en mencionado trabajo, es necesario utilizar el tren de 

actividades después de la sectorización. 

Tabla 4. Dinámica de la sectorización. 

 Encofrado para losa  Colocación de dowells 

  

Curado de losa Vaciado de concreto 

  

En la Tabla 4 se muestra el tren de actividades para la losa de concreto. 

Last planner 

A fin de controlar la obra desde el planeamiento general hasta cada una de 

las actividades de la obra, se tiene las siguientes etapas: 

Planificación maestra 

Corresponde a la planificación general de la obra en base a la metodología 

tradicional.
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Figura 6. Planificación maestra de la obra. 
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Lookahead plan 

Corresponde a la programación intermedia, siendo su distribución semanal y diaria. 

Tabla 5. Lookahead plan considerando losa de concreto. 

Partida 

Junio Julio 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

L M M J V S L M M J V S L M M J 

04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 

Losa de 
concreto 

                

Concreto 
f'c: 210 kg/cm2 
en pavimento, 
e: 0.20 m 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A        

Encofrado 
y desencofrado 
de pavimento 
rígido 

1A 1B 1C 1D             

Dowells 
(junta 
transversal) 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D         

Curado de 
concreto de 
losa 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 
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Tabla 6. Lookahead plan considerando losa de concreto, con restricciones y recursos. 

Descripción de la 
tarea/restricción/recursos 

Respons
able 

Junio Julio 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

L M M J V S L M M J V S L M M J 

04-
jun 

05-
jun 

06-
jun 

07-
jun 

08-
jun 

09-
jun 

11-
jun 

12-
jun 

13-
jun 

14-
jun 

15-
jun 

16-
jun 

18-
jun 

19-
jun 

20-
jun 

21-
jun 

Encofrado y desencofrado de 
pavimento rígido 

 1A 1B 1C 1D             

Alambre negro recocido # 8 UB                 

Clavos para madera con cabeza 
de 3" 

VC                 

Madera para encofrado PA                 

Herramientas manuales VP                 

Dowells (junta transversal)  1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D         

Preparación del acero corrugado GC                 

Alambre negro # 16 EI                 

Herramientas manuales MA                 

Concreto f'c: 210 kg/cm2 en 
pavimento, e: 0.20 m 

 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A        

Provisión de piedra chancada de 
1/2" 

LA                 

Provisión de cemento portland 
tipo I 

CA                 

Traslado de mezcladora de 
concreto de 11 p3 

AZ                 

Vibrador de concreto 4 HP IP                 

Curado de concreto de losa  1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 

Provisión de arena gruesa LZ                 

Herramientas manuales MP                                 
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Programación semanal 

Obtenidas del Lookahead, se realizaron los sábados en reunión con los involucrados de la obra; en cada reunión se 

establecieron las actividades a programar en la semana teniendo en cuenta el levantamiento de restricciones. 

Tabla 7. Programación de la semana 1. 

Descripción de la tarea Ud. 

Junio Seguimiento del levantamiento de restricciones 

Semana 1 

Inf. 
Actividad 

precedente 
Espacio MO Mat. Eq. Cond. Estado 

L M M J V S 

04-
jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun 

Encofrado y desencofrado de 
pavimento rígido 

  1A 1B 1C 1D     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

Alambre negro recocido # 8 kg 1A 1B 1C 1D   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 
Clavos para madera con 

cabeza de 3" 
kg 1A 1B 1C 1D   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

Madera para encofrado m2 1A 1B 1C 1D   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 
Dowells (junta transversal)  1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

Preparación del acero 
corrugado 

kg 1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

Alambre negro # 16 kg 1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 
Concreto f'c: 210 kg/cm2 en 

pavimento, e: 0.20 m 
 1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

Provisión de piedra chancada 
de 1/2" 

m3 1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

Provisión de cemento portland 
tipo I 

Bolsa 1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

Curado de concreto de losa  1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 
Provisión de arena gruesa m3 1A 1B 1C 1D 2A 2B Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Liberado 

La Tabla 7 muestra la programación de la semana 1, considerando las partidas de involucradas en losa de concreto. 
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Tabla 8. Programación de la semana 2. 

Descripción de la tarea Ud. 

Junio Seguimiento del levantamiento de restricciones 

Semana 2 

Informaci
ón 

Actividad 
preceden

te 

Espaci
o 

Man
o de 
obra 

Ma
t. 

Eq
. 

Con
d. 

Estado 
L M M J V S 

11-
jun 

12-
jun 

13-
jun 

14-
jun 

15-
jun 

16-
jun 

Encofrado y desencofrado de pavimento 
rígido 

                

Alambre negro recocido # 8 kg               

Clavos para madera con cabeza de 3" kg               

Madera para encofrado m2               

Dowells (junta transversal)  2C 2D     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 

Preparación del acero corrugado kg 2C 2D     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 

Alambre negro # 16 kg 2C 2D     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 
Concreto f'c: 210 kg/cm2 en pavimento, e: 

0.20 m 
 2C 2D 3A    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Libera
do 

Provisión de piedra chancada de 1/2" m3 2C 2D 3A    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 

Provisión de cemento portland tipo I 
Bols

a 
2C 2D 3A    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Libera
do 

Curado de concreto de losa  2C 2D 3A 3B 3C 3D Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 

Provisión de arena gruesa m3 2C 2D 3A 3B 3C 3D Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 

La Tabla 8 muestra la programación de la semana 2, considerando las partidas de involucradas en losa de concreto. 
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Tabla 9. Programación de la semana 3. 

Descripción de la tarea Ud. 

Junio Seguimiento del levantamiento de restricciones 

Semana 3 

Informac
ión 

Activida
d 

precede
nte 

Espa
cio 

M
O 

Material
es 

Equip
os 

Condicio
nes 

Estad
o 

L M M J 

18-
jun 

19-
jun 

20-
jun 

21-
jun 

Encofrado y desencofrado de 
pavimento rígido 

              

Alambre negro recocido # 8 kg             

Clavos para madera con cabeza de 3" kg             

Madera para encofrado m2             

Dowells (junta transversal)              

Preparación del acero corrugado kg             

Alambre negro # 16 kg             

Concreto f'c: 210 kg/cm2 en 
pavimento, e: 0.20 m 

             

Provisión de piedra chancada de 1/2" m3             

Provisión de cemento portland tipo I 
Bols

a 
            

Curado de concreto de losa  4A 4B 4C 4D Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 

Provisión de arena gruesa m3 4A 4B 4C 4D Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Libera

do 

La Tabla 9 muestra la programación de la semana 3, considerando las partidas de involucradas en losa de concreto. 
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Programación detallada u horaria 

Considerando el sector analizado se requiere cumplir con las actividades, siendo necesario la programación diaria: 

Tabla 10. Programación diaria, día 1 y 2. 

Horas 1° día 2° día 

07:00 - 08:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells   Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

 

08:00 - 09:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

  
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

09:00 - 10:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

10:00 - 11:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

11:00 - 12:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

12:00 - 13:00 Receso Receso 

13:00 - 14:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

14:00 - 15:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

15:00 - 16:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

16:00 - 17:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

17:00 - 18:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

La Tabla 10 muestra la programación diaria correspondiente al día 1 y 2. 
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Tabla 11. Programación diaria, día 3 y 4. 

Horas 3° día 4° día 

07:00 - 08:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

 Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
 

08:00 - 09:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

09:00 - 10:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

10:00 - 11:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

11:00 - 12:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

12:00 - 13:00 Receso Receso 

13:00 - 14:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

14:00 - 15:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

15:00 - 16:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

16:00 - 17:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

17:00 - 18:00 
Encofrado y 

desencofrado 
Dowells 

Vaciado de 
concreto 

Curado de 
concreto 

Encofrado y 
desencofrado 

Dowells 
Vaciado de 

concreto 
Curado de 
concreto 

La Tabla 11 muestra la programación diaria correspondiente al día 3 y 4. 
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Tabla 12. Programación diaria, día 5 y 6. 

Horas 5° día 6° día 

07:00 - 08:00 Dowells Vaciado de concreto  Dowells Vaciado de concreto  

08:00 - 09:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
09:00 - 10:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
10:00 - 11:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
11:00 - 12:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
12:00 - 13:00 Receso Receso 
13:00 - 14:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
14:00 - 15:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
15:00 - 16:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
16:00 - 17:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
17:00 - 18:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 

La Tabla 12 muestra la programación diaria correspondiente al día 5 y 6. 

Tabla 13. Programación diaria, día 7 y 8. 

Horas 7° día 8° día 

07:00 - 08:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto  

08:00 - 09:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
09:00 - 10:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
10:00 - 11:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
11:00 - 12:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
12:00 - 13:00 Receso Receso 
13:00 - 14:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
14:00 - 15:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
15:00 - 16:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
16:00 - 17:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 
17:00 - 18:00 Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto Dowells Vaciado de concreto Curado de concreto 

La Tabla 13 muestra la programación diaria correspondiente al día 7 y 8.
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Tabla 14. Programación diaria, día 9. 

Horas 9° día 

07:00 - 08:00 Vaciado de concreto  
08:00 - 09:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
09:00 - 10:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
10:00 - 11:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
11:00 - 12:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
12:00 - 13:00 Receso 
13:00 - 14:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
14:00 - 15:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
15:00 - 16:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
16:00 - 17:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 
17:00 - 18:00 Vaciado de concreto Curado de concreto 

Por último la Tabla 14 muestra la programación diaria correspondiente al día 

9. 

Niveles de productividad 

Para ello se determinó la distribución de trabajo en la obra, es decir el trabajo 

productivo, trabajo contributivo y trabajo no contributivo, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Tabla 15. Niveles de productividad en el encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

Trabajo 
productivo 

% Trabajo contributivo % 
Trabajo no 
contributivo 

% 

Colocación del 
encofrado 

85% Instrucciones 15% Esperas 60% 

Nivelado 15% 
Preparación de 
materiales 

12% Descansos 25% 

  Transporte 4% 
Simulación de 
trabajo 

4% 

  Amarrado 34% Trabajo rehecho 5% 
  Desencofrado 32% Viajes 4% 

  Mediciones 2% 
Búsqueda de 
material 

2% 

    Seguridad y limpieza 1%     

La Tabla 15 muestra los niveles de productividad concerniente al encofrado y 

desencofrado de pavimento rígido. 
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Figura 7. Trabajo productivo en el encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

La Figura 7 representa el trabajo productivo en el encofrado y desencofrado 

de pavimento rígido. 

 
Figura 8. Trabajo contributivo en el encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

En la Figura 8 se representa el trabajo contributivo en el encofrado y 

desencofrado de pavimento rígido. 
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Figura 9. Trabajo no contributivo en el encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

En la Figura 9 se representa el trabajo contributivo en el encofrado y 

desencofrado de pavimento rígido. 

 
Figura 10. Niveles de productividad en encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

Por último en la Figura 10 se consigna los niveles de productividad en el 

encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

Tabla 16. Niveles de productividad en dowells de pavimento rígido. 

Trabajo productivo % Trabajo contributivo % 
Trabajo no 
contributivo 

% 

Colocación de 
dowells 

100% Instrucciones 26% Esperas 53% 

  Preparación de 
materiales 

42% Descansos 34% 

  Transporte 2% 
Simulación de 
trabajo 

2% 

  Amarrado 26% Trabajo rehecho 5% 
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  Mediciones 3% Viajes 4% 

    Seguridad y limpieza 1% 
Búsqueda de 
material 

2% 

La Tabla 15 muestra los niveles de productividad concerniente al encofrado y 

desencofrado de pavimento rígido. 

 
Figura 11. Trabajo productivo en dowells de pavimento rígido. 

En la Figura 11 se representa el trabajo productivo en dowells de pavimento 

rígido. 

 
Figura 12. Trabajo contributivo en dowells de pavimento rígido. 

En la Figura 12 se representa el trabajo contributivo en dowells de pavimento 

rígido. 
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Figura 13. Trabajo no contributivo en dowells de pavimento rígido. 

En la Figura 13 se representa el trabajo no contributivo en dowells de 

pavimento rígido. 

 
Figura 14. Niveles de productividad de dowells en pavimento rígido. 

Por último en la Figura 14 se consigna los niveles de productividad en dowells 

de pavimento rígido. 

Tabla 17. Niveles de productividad en concreto en pavimento rígido. 

Trabajo 
productivo 

% Trabajo contributivo % 
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concreto 
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Acabado en 
losa 

19% Transporte 4% 
Simulación de 
trabajo 

7% 

  Seguridad y limpieza 22% Trabajo rehecho 6% 
    Viajes 24% 

        
Búsqueda de 
material 

2% 

La Tabla 17 muestra los niveles de productividad concerniente al concreto en 

pavimento rígido. 

 
Figura 15. Trabajo productivo en concreto en pavimento rígido. 

En la Figura 15 se representa el trabajo productivo en concreto de pavimento 

rígido. 

 
Figura 16. Trabajo contributivo en concreto en pavimento rígido. 
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En la Figura 16 se representa el trabajo contributivo en concreto de pavimento 

rígido. 

 
Figura 17. Trabajo no contributivo en concreto en pavimento rígido. 

En la Figura 17 se representa el trabajo no contributivo en concreto de 

pavimento rígido. 

 
Figura 18. Niveles de productividad en concreto para pavimento rígido. 

Por último en la Figura 18 se consigna los niveles de productividad en concreto 

para pavimento rígido. 
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Tabla 18. Niveles de productividad en curado de pavimento rígido. 

Trabajo 
productivo 

% Trabajo contributivo % 
Trabajo no 
contributivo 

% 

Curado del 
concreto 

100% Instrucciones 30% Esperas 63% 

  Preparación de 
materiales 

54% Descansos 24% 

  Transporte 4% 
Simulación de 
trabajo 

4% 

  Seguridad y limpieza 12% Trabajo rehecho 5% 
        Viajes 4% 

La Tabla 18 muestra los niveles de productividad concerniente al curado en 

pavimento rígido. 

 
Figura 19. Trabajo productivo en curado de pavimento rígido. 

En la Figura 19 se representa el trabajo productivo en curado de pavimento 

rígido. 
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Figura 20. Trabajo contributivo en curado de pavimento rígido. 

En la Figura 20 se representa el trabajo contributivo en curado de pavimento 

rígido. 

 
Figura 21. Trabajo no contributivo en curado de pavimento rígido. 

En la Figura 21 se representa el trabajo contributivo en curado de pavimento 

rígido. 
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Figura 22. Niveles de productividad en curado de pavimento rígido. 

Por último en la Figura 22 se consigna los niveles de productividad en el 

curado para pavimento rígido. 

Rendimientos 

Tabla 19. Rendimiento en el encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

Partida Encofrado y desencofrado de pavimento rígido 

Rendimiento según 
presupuesto 

1 

Inicio Día 1 

Fin Día 4 

Día 
Rendimiento 
acumulado 

% de avance 
Rendimiento 

teórico 
Avance 
teórico 

Día 1 0.29 

100% 

0.29 

100% 
Día 2 0.26 0.29 

Día 3 0.32 0.29 

Día 4 0.13 0.13 

En la Tabla 19 se muestra el rendimiento tanto en campo y teórico del 

encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 
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Figura 23. Rendimiento en el encofrado y desencofrado de pavimento rígido. 

Del mismo modo en la Figura 23 se muestra la variación del rendimiento en 

campo y el teórico. 

Tabla 20. Rendimiento en dowells de pavimento rígido. 

Partida Dowells (junta transversal) 

Rendimiento según 
presupuesto 

1 

Inicio Día 1 

Fin Día 8 

Semana 
Rendimiento 
acumulado 

% de 
avance 

Rendimiento 
teórico 

Avance 
teórico 

Día 1 0.11 

100% 

0.11 

100% 

Día 2 0.16 0.11 

Día 3 0.06 0.11 

Día 4 0.08 0.11 

Día 5 0.1 0.11 

Día 6 0.12 0.11 

Día 7 0.14 0.11 

Día 8 0.23 0.23 

En la Tabla 20 se muestra el rendimiento tanto en campo y teórico del de 

dowells en el pavimento rígido. 
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Figura 24. Rendimiento en dowells de pavimento rígido. 

Del mismo modo en la Figura 24 se muestra la variación del rendimiento en 

campo y el teórico. 

Tabla 21. Rendimiento en concreto para pavimento rígido. 

Partida Concreto f'c: 210 kg/cm2 en pavimento 

Rendimiento según 
presupuesto 

1 

Inicio Día 1 

Fin Día 9 

Semana 
Rendimiento 
acumulado 

% de 
avance 

Rendimiento 
teórico 

Avance 
teórico 

Día 1 0.11 

100% 

0.11 

100% 

Día 2 0.19 0.11 

Día 3 0.09 0.11 

Día 4 0.13 0.11 

Día 5 0.07 0.11 

Día 6 0.08 0.11 

Día 7 0.09 0.11 

Día 8 0.16 0.11 

Día 9 0.08 0.08 

En la Tabla 21 se muestra el rendimiento tanto en campo y teórico del concreto 

para pavimento rígido. 
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Figura 25. Rendimiento en concreto para pavimento rígido. 

Del mismo modo en la Figura 25 se muestra la variación del rendimiento en 

campo y el teórico. 

Tabla 22. Rendimiento en el curado de pavimento rígido. 

Partida Curado de concreto de losa 

Rendimiento según 
presupuesto 

1 

Inicio Día 1 

Fin Día 9 

Semana 
Rendimiento 
acumulado 

% de 
avance 

Rendimiento 
teórico 

Avance 
teórico 

Día 1 0.11 

100% 

0.11 

100% 

Día 2 0.17 0.11 

Día 3 0.1 0.11 

Día 4 0.12 0.11 

Día 5 0.08 0.11 

Día 6 0.07 0.11 

Día 7 0.11 0.11 

Día 8 0.16 0.11 

Día 9 0.08 0.08 

En la Tabla 22 se muestra el rendimiento tanto en campo y teórico del curado 

de pavimento rígido. 
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Figura 26. Rendimiento en el curado de pavimento rígido. 

Del mismo modo en la Figura 26 se muestra la variación del rendimiento en 

campo y el teórico. 

4.2. Discusiones 

Es dable mencionar que se aplicó la filosofía lean construction a la partida de 

losa de concreto del proyecto denominado: “Mejoramiento de la calle del Jr. 

Tacna, tramo Jr. Maravilla – Jr. 28 de julio en la localidad de Carhuamayo, distrito 

de Carhuamayo – Junín”, el mismo que fue ejecutado en modalidad de contrata 

durante los meses de abril a agosto de 2018, para ello se contó como 

responsables al jefe de obras y planeamiento urbano de la municipalidad distrital 

de Carhuamayo, al ingeniero residente y supervisor de obra, al maestro de obra, 

al almacenero y al personal tal como se muestra en el organigrama de la obra 

(Figura 3); como parte inicial de la aplicación de la filosofía lean construction se 

tiene a la sectorización, la misma que permitirá realizar los trenes de trabajo y 

demás planificación (Guzmán, 2014), el proceso de esta se muestra en la Figura 

5 mediante un diagrama de flujo, de ello se llegó a que, del primer al cuarto día 

se realizaría los trabajos de encofrado y desencofrado de pavimento rígido, la 
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colocación de dowells, el vaciado de concreto y el curado correspondiente del 

mismo, del quinto al octavo día se propuso continuar con la colocación de 

dowells, el vaciado y curado de concreto, el noveno día el vaciado de concreto y 

los 7 días siguientes se continuaría con el curado del concreto (ver Tabla 3), 

como paso siguiente se tuvo al tren de actividades bajo el supuesto que, el 

trabajo repetitivo lleva a una especialización que mejora la productividad en 

mencionado trabajo (Guzmán, 2014; Ortega, 2017) esta dinámica se muestra en 

la Tabla 4 donde el primer paso es el encofrado, seguido de la colocación de 

dowells, el vaciado de concreto y el curado. 

Una vez determinado el tren de trabajo y con el objeto de controlar la ejecución 

del proyecto se recurrió a otra de las herramientas de la filosofía lean 

construction la cual es el last planner (Ortega, 2017), iniciando con la 

planificación maestra que se basa en la metodología tradicional tal como detalla 

en la Figura 6; seguido se realizó el lookhead plan que es la programación 

intermedia resumiéndose en la programación semanal y diaria, la primera se 

muestra en la Tabla 5; no obstante, Guzmán (2014) recomienda la 

consideraciones de las restricciones y recursos presente en cada una de las 

tareas, por lo cual se tiene la Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9 donde se 

consideró cada una de estas a fin de proseguir con la programación diaria tal 

como se muestra en la Tabla 10 hasta la Tabla 14. 

Realizada la planificación, ya en la ejecución del proyecto se midió la 

productividad en cada una las tareas siguiendo lo estipulado por Porras et al., 

(2014) en lo denominado medición de pérdidas reflejadas en el trabajo 

contributivo, trabajo no contributivo y trabajo productivo; estos resultados se 
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especifican en la Tabla 15 hasta la Tabla 18 resumiéndose que, en la partida de 

encofrado y desencofrado de pavimento rígido se obtuvo un trabajo productivo 

de 56 %, trabajo contributivo de 35 % y trabajo no contributivo de 9 %, en la 

partida de colocación de dowells se presentó un 67 % de trabajo productivo, 14 

% de trabajo contributivo y 19 % de trabajo no contributivo, en la partida de 

vaciado de concreto se obtuvo un 57 % de trabajo productivo, un 36 % de trabajo 

contributivo y un 7 % de trabajo no contributivo; mientras que, en la partida de 

concreto se presentó un 73 % de trabajo productivo, 14 % de trabajo contributivo 

y 13 % de trabajo no contributivo respectivamente. 

Lo referido a los rendimientos, estos se detallan por partida en la Tabla 19 

hasta la Tabla 22 y también la comparación de lo considerado teóricamente en 

el expediente técnico en cada una de las figuras adjuntas representándose así 

que, existe gran variabilidad entre lo planeados teóricamente y los realizado en 

campo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se evaluó la productividad aplicando la filosofía lean construction al proyecto: 

“Mejoramiento de la calle del Jr. Tacna, tramo Jr. Maravilla – Jr. 28 de julio 

en la localidad de Carhuamayo, distrito de Carhuamayo – Junín”, 

específicamente a la partida de losa de concreto y a las que involucra la 

misma. 

2. Se determinó la sectorización para el proyecto de pavimentación rígida, 

considerando la partida de losa de concreto, correspondiendo este sector a 

la totalidad de esta partida (encofrado y desconfrado, colocación de dowells, 

concreto para pavimento rígido y curado de concreto).  

3. Se especificó el tren de actividades para el proyecto de pavimentación rígida, 

en lo referido a la partida de losa de concreto, resultando este en primera 

instancia el encofrado para losa, seguido de la colocación de dowells, 

prosiguiendo con el vaciado de concreto y por último el curado de la losa. 

4.  Se aplicó el last planner para el proyecto de pavimentación rígida, 

específicamente para la partida de losa de concreto considerando la 

planificación maestra, el lookahead plan, programación semanal y diaria, 

considerando las restricciones de recursos. 

5. Se determinó los niveles de productividad para el proyecto de pavimentación 

rígida en la partida de encofrado y desencofrado de pavimento rígido, 

obteniéndose un trabajo productivo de 56 %, trabajo contributivo de 35 % y 

trabajo no contributivo de 9 %, en la partida de colocación de dowells se 

presentó un 67 % de trabajo productivo, 14 % de trabajo contributivo y 19 % 

de trabajo no contributivo, en la partida de vaciado de concreto se obtuvo un 
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57 % de trabajo productivo, un 36 % de trabajo contributivo y un 7 % de 

trabajo no contributivo; mientras que, en la partida de concreto se presentó 

un 73 % de trabajo productivo, 14 % de trabajo contributivo y 13 % de trabajo 

no contributivo 

6. Se estimó los rendimientos en el proyecto de pavimentación rígida, para la 

partida de losa de concreto concluyendo que, lo considerado en el expediente 

técnico (planeados teóricamente) y los realizado en campo presenta 

variabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la aplicación de la filosofía lean construction en diversos 

proyectos de ingeniería pues representa un modelo de gestión en la 

construcción. 

2. Se sugiere utilizar las mediciones de productividad pues generalmente el 

dimensionamiento de las cuadrillas es teórico. 

3. Para la medición de rendimientos se recomienda contar con un equipo 

especializado a fin de evitar la alteración de datos. 

4. Se sugiere el control de la productividad en la ejecución de los proyectos, 

pues mediante ello se analizará la distribución de horas hombres en cada una 

de las fases de ejecución permitiendo así la toma de decisiones. 

5. A fin de comparar los rendimientos y cuadrillas en los proyectos de 

pavimentación rígida se recomienda la aplicación de la filosofía lean 

construction en los diversos proyectos lo cual ayudaría a comparar lo 

propuesto en los expedientes técnicos. 

6. Por último, se sugiere que para realizar una planificación correcta se debería 

contar con la participación continua de cada uno de los involucrados. 
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ANEXO N° 01: PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
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Personal encargado del encofrado y desencofrado 

Cargo Nombre 
Trabajo 

productivo 
Trabajo 

contributivo 
Trabajo no 
contributivo 

Operario Urbano Callupe Córdova 65% 30% 5% 
Peón Víctor Córdova Poma 72% 25% 3% 
Peón Pablo Antara Ramos 65% 23% 12% 

 

 
 

 
 

 
 

65%

30%

5%

Urbano Callupe Córdova

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo
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65%
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12%
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Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo
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Personal encargado de la colocación de dowells 

Cargo Nombre 
Trabajo 

productivo 
Trabajo 

contributivo 
Trabajo no 
contributivo 

Oficial Valentín Panduro Anco 65% 30% 5% 

Oficial 
Gudelio Córdova 

Arzapalo 
72% 25% 3% 

Oficial Esther Inche Arias 77% 21% 2% 
Operario Melitón Arzapalo  63% 29% 8% 
Operario Liz Arias Campos 75% 23% 2% 
Operario Claudio Atahuamán 69% 22% 9% 
Operario Andrés Zuñiga Arias 72% 25% 3% 
Operario Indira Ponce Arias 65% 33% 2% 
Operario Luis Zuñiga Arias 57% 35% 8% 
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Personal encargado del vaciado de concreto 

Cargo Nombre 
Trabajo 

productivo 
Trabajo 

contributivo 
Trabajo no 
contributivo 

Peón Misael Ponce Arias 65% 33% 2% 

Peón Nicolás Camauilca 56% 40% 4% 

Peón Antonio Llana Cajahuanca 75% 20% 5% 

Peón Francisco Arzapalo Guerra 66% 28% 6% 

Peón Milán Gallardo Espinoza 63% 34% 3% 

Peón Yhon Campos Arroyo 59% 37% 4% 

Peón Yolanda Cajahuanca  62% 27% 11% 

Peón Kevin Vega Correa 72% 21% 7% 

Peón Pedro Inche Arias 74% 18% 8% 

Peón Ruben Córdova  81% 7% 12% 

Peón Luis Reyes  73% 23% 4% 

Peón Alex Campos Romero 66% 26% 8% 

Peón Alberto Timba Calero 75% 20% 5% 

Peón Mauricio Rojas Córdova 66% 23% 11% 

Peón Pedro Machacuay Cóndor 53% 39% 8% 

Peón Ulises Cóndor Camavilca 57% 34% 9% 

Oficial Hugo Roque Chávez 62% 36% 2% 

Oficial David Camavilca 65% 30% 5% 

Oficial Mauro Inche Atahuaman 68% 18% 14% 

Oficial Carlos Correa Arias 72% 11% 17% 

Operario Orlando Inche Romero 74% 21% 5% 

Operario Fredy Atahuaman Reyes 73% 21% 6% 
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73%

23%

4%

Luis Reyes 

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

66%

26%

8%

Alex Campos Romero

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

75%

20%

5%

Alberto Timba Calero

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo
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66%

23%

11%

Mauricio Rojas Córdova

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

53%39%

8%

Pedro Machacuay Cóndor

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

57%
34%

9%

Ulises Cóndor Camavilca

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo
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62%

36%

2%

Hugo Roque Chávez

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

65%

30%

5%

David Camavilca

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

68%

18%

14%

Mauro Inche Atahuaman

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo
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Personal encargado del curado 

Cargo Nombre 
Trabajo 

productivo 
Trabajo 

contributivo 
Trabajo no 
contributivo 

Peón Serapio Cepida Huaman 65% 22% 13% 

Peón Abel Santos Ventura 72% 11% 17% 

 

72%

11%

17%

Carlos Correa Arias

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

74%

21%

5%

Orlando Inche Romero

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

73%

21%

6%

Fredy Atahuaman Reyes

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo
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65%

22%

13%

Serapio Cepida Huaman

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo

72%

11%

17%

Abel Santos Ventura

Trabajo productivo

Trabajo contributivo

Trabajo no contributivo
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ANEXO N° 02: PANEL FOTOGRÁFICO
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Fotografía 1. Encofrado para el pavimento rígido. 
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Fotografía 2. Colocación de dowells para el pavimento rígido. 

 
Fotografía 3. Preparación de la mezcla de concreto. 
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Fotografía 4. Protección del concreto ante lluvias. 
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Fotografía 5. Se muestra el curado de concreto con aditivo. 

 


