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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Análisis comparativo entre 

metodología BIM y método tradicional, implementando gestión de tiempo y costos en la 

institución educativa 30975”, tuvo como objetivo general determinar la variación entre 

metodología BIM y método tradicional, implementando gestión de tiempo y costos en la 

institución educativa 30975. 

 

El método de investigación utilizado corresponde a una investigación  cuantitativa, 

el tipo de investigación fue aplicada, con un nivel descriptivo, y el diseño fue no 

experimental. La población de estudio fue el proyecto ya ejecutado: “Ampliación de aulas, 

dirección, sala de computo, y mejoramiento de cerco perimétrico, losa multideportiva y 

área de circulación de I.E.30975 - Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja - 

Huancavelica” con código Snip Nº 192268, se eligió como muestra la infraestructura 

modulo I (pabellón), la cual contempla la construcción de 01 Bloque de Aulas, la técnica 

que se utilizo fue la recopilación de datos y la observación, y se empleó como instrumento 

el Expediente Técnico del Proyecto y software utilizados para la implementación BIM. 

 

El resultados de la investigación fue que la variación entre la metodología BIM y 

método tradicional en la implementación de gestión de tiempo y costo, se vio reflejado 

en el resultado de metrados, presupuesto y cronograma originados del modelo BIM los 

cuales fueron más exactos con un grado de detalle real, en los metrados se identificó 

inconsistencias en el método tradicional puesto que en este no se realizó el metraje de 
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gárgolas de concreto, vigas cumbreras y placa de concreto, así mismo por ende se 

identificó una variación de montos de un 1.42% más que la metodología tradicional 

generando un incremento de S/.8,385.01 soles de más, y una reducción de tiempo de 01 

día calendario.  

 

Palabras claves: Metodología BIM, Método tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

ABSTRACT 

 

The present research work called "Comparative analysis between BIM 

methodology and traditional method, implementing time and cost management in the 

educational institution 30975, Tayacaja", had as general objective to determine the 

variation between BIM methodology and traditional method, implementing time 

management and costs at the educational institution 30975, Tayacaja. 

 

The research method used corresponds to a quantitative research, the type of 

research was applied, with a descriptive level, and the design was non-experimental. The 

study population was the project already executed: "Expansion of classrooms, address, 

computer room, and improvement of perimeter fence, multisport slab and circulation area 

of ie30975 - Uchuy Sihuis, district of Tintay Puncu - Tayacaja - Huancavelica" with Snip 

code No. 192268, the infrastructure module I (pavilion) was chosen as a sample, which 

includes the construction of 01 Block of Classrooms, the technique used was data 

collection and observation, and the Technical File was used as an instrument of the 

Project and software used for the BIM implementation. 

 

The results of the research were that the variation between the BIM methodology 

and the traditional method in the implementation of time and cost management was 

reflected in the results of the metrics, budget and schedule originated from the BIM model, 

which were more accurate with a degree of real detail, inconsistencies in the traditional 

method were identified in the metrics since in this the footage of concrete gargoyles, ridge 
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beams and concrete plate was not made, thus, a variation of amounts of 1.42% more was 

identified. than the traditional methodology generating an increase of S / .8,385.01 soles 

more, and a reduction of time of 01 calendar day. 

 

Keywords: BIM methodology, Traditional method  
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INTRODUCCIÓN 

 

En Perú actualmente la mayoría de las empresas realizan sus proyectos centrado 

en los planos de cada área de ingeniería, Para desarrollarlo hay distintos software de 

diseño de planos, que año tras año han obtenido un uso difundido en sus distintas 

interpretaciones para la creación de su documentación. Al implementar y utilizar la 

metodología Building Information Modeling (BIM), es indispensable hacer una variación 

en el uso de los software para un modelado en tercera dimensión 3D, logrando así una 

rapidez en el modelamiento que se interpreta directamente en un progreso de la obra 

más rápido.  

 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar una 

comparación entre la metodología tradicional y la metodología BIM en los procesos 

empleados en gestión de tiempo y costo en la infraestructura modulo I, la cual contempla 

la construcción de 01 Bloque de Aulas, del proyecto “Ampliación de aulas, dirección, sala 

de computo, y mejoramiento de cerco perimétrico, losa multideportiva y área de 

circulación de I.E.30975 - Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja - 

Huancavelica” con código Snip Nº 192268. 

 

El presente trabajo se divide en 5 capítulos: cuyo contenido se detalla a 

continuación 
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Capítulo I: Problema de la Investigación, se desarrolló el planteamiento del 

problema, formulación del problema,  justificación, delimitación temporal y espacial, 

limitaciones que tuvo el presente trabajo de investigación, así como los objetivos que se 

espera alcanzar en la investigación.  

Capitulo II: Marco Teórico, Se ha realizado la descripción del objeto de estudio, 

se realizó el análisis de artículos científicos y tesis tanto nacionales como internacionales, 

el marco conceptual, definición de términos básicos basados en la investigación y su 

normatividad, finalmente se desarrolló la hipótesis  y la identificación de las variables. 

Capitulo III: Metodología,  Se describe la metodología utilizada para la 

elaboración de la presente tesis en la cual se planteara el método de investigación, tipo 

de investigación, nivel de investigación, diseño de investigación. Se determinara la 

población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 

proceso para la recolección de datos y descripción del análisis de datos. 

Capítulo IV: Resultados, en este capítulo se muestra el desarrollo y análisis de 

los resultados obtenidos de la comparación realizada entre la metodología BIM y el 

método tradicional en la gestión de tiempo y costo, del cual se realizó para poder 

desarrollar los objetivos generales y específicos planteados en la presente investigación. 

Capítulo V: Discusiones, se discuten los resultados obtenidos durante la presente 

investigación. 

Para culminar la investigación se listan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante la ejecución de la presente investigación, así mismo se describe la 

referencia bibliográfica y los anexos 

Bachiller Helen Juliet Solórzano Churampi  
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1 CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad los proyectos de Edificaciones de toda envergadura siguen 

manifestando sobrecostos por modificación de algunos elementos durante el proceso 

constructivo puesto que Existen partidas o trabajos no previstos  lo que por consiguiente 

causan tareas adicionales y en consecuencia ampliaciones de plazo aumentando el 

presupuesto y cronograma del proyecto es por este motivo que se buscó mostrar una 

comparación entre metodologías. (Ccora, 2017). 

 

Motivados por esta problemática, diferentes disciplinas de la ingeniería a nivel 

mundial han tenido la tarea de desarrollar una tecnología capaz de unificar, mejorar y 

agilizar los diferentes procesos que atraviesa una obra civil desde su concepción; esta 

metodología, conocida como BIM (Building Information Modeling), permite el uso de la 

información de manera coordinada, coherente, computable y continuada, a través de un 

modelo único mediante una red a la cual pueden acceder todos los miembros del equipo 

al mismo tiempo (Chacón & Cuervo, 2017). 
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La construcción de edificaciones en Perú, aún tiene un concepto tradicional, que 

toma mucho esfuerzo incluir en el proceso constructivo nuevas tecnologías, métodos y 

herramientas de gestión, porque se tiene el prejuicio que la metodología BIM y la 

administración de riesgos es un costo innecesario en la planificación de la construcción, 

sin embargo estos garantizan un diseño de edificación sin cambios que no genera 

sobrecostos innecesarios, el planificar y controlar sirve para prevenir y mitigar los riesgos 

o interferencias constructivas (Ccora, 2017). 

 

La mayoría de los proyectistas de edificaciones en Huancayo desconocen y no 

utilizan tecnologías modernas de cálculo y modelamiento BIM, por lo que la gestión de 

proyectos resulta deficiente en calidad, costo y tiempo de ejecución.(Ccora, 2017). 

 

Por lo general, mediante los métodos tradicionales para la elaboración de planos 

en dos dimensiones, se tiene un proyecto desarrollado en sus diferentes niveles en 

planta con cortes y elevaciones pero no detallados en su totalidad de cómo quedarán al 

final de su construcción, muchos de estos planos generados en planta son copias mal 

hechas de planos anteriores, de modelos repetidos de otros proyectos, y que no 

concuerdan entre sí, lo que genera una discrepancia y discordancia del proyecto en su 

totalidad, no solo al momento de su construcción sino al momento de su planeamiento, 

cuyas medidas de las estructuras no son compatibles entre sí.(Moreno, 2019) 
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1.2. Formulación del problema 

Ante la situación actual, dado los beneficios que ha mostrado la adopción de BIM 

en comparación a la metodología tradicional se vio la necesidad de investigar y realizar 

una comparación entre ambas metodologías con respecto a su gestión de tiempo y costo 

del proyectos, obteniendo el mismo resultado con menor costo y una reducción 

considerable de tiempo de obra.(Moreno, 2019) 

 
1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la variación entre metodología BIM y método tradicional, implementando 

gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuáles serán los resultados entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del cronograma en la institución educativa 30975? 

 

• ¿Cuáles serán los resultados entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del presupuesto en la institución educativa 30975? 

 

• ¿Cuál de los dos métodos resulta más eficiente en la optimización de tiempo y 

costos en la institución educativa 30975? 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Metodológica 

La metodología realizada será de utilidad como medio de apoyo para orientar a 

futuros trabajos o proyectos relacionados a la metodología BIM, en este estudio se 

pretende determinar la influencia de la implementación de la metodología BIM en la 

optimización de las partidas definidas de la infraestructura modulo I, la cual contempla la 

construcción de 01 Bloque de Aulas del proyecto de construcción de la Institución 

Educativa 30975, en los aspectos de costo y tiempo, para ello se compararon los 

resultados obtenidos mediante la implementación de la metodología BIM a través del 

modelado de la infraestructura.  

 

1.3.2. Tecnológica 

Con esta investigación se procura conseguir métricas de rendimientos en la 

producción de planos y metrados del proyecto usando la metodología BIM (Revit y 

Arquímedes) y el método tradicional (AutoCAD, s10, Proyect), para posteriormente 

analizarla comparativamente. 

 

1.3.3. Practica 

Esta investigación se realiza con la intención de difundir el empleo de la 

metodología BIM y sus herramientas, en los profesionales y estudiantes inmersos en el 

sector constructivo de la localidad y el país, así mismo incentivar a las empresas e 

instituciones públicas y privadas, a implementar BIM a su metodología de trabajo y 

enseñanza. 
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1.3.4. Teórica  

La finalidad de este trabajo de investigación es aportar conocimientos sobre el uso 

y la aplicación de la metodología BIM para el desarrollo de proyectos de construcción en 

el contexto local o nacional, para ello se realizó una comparación de los resultados del 

desarrollo de un proyecto de uso Educativo entre metodología tradicional y la 

metodología BIM, en los aspectos de gestión de costo y tiempo, demostrando de esta 

manera una mejora en los resultados finales. 

 

1.4. Delimitación del Problema 

1.4.1. Delimitación Temporal: 

Esta investigación comprende un periodo de 9 meses desde noviembre del 2020 

hasta julio del 2021. 

 

1.4.2. Delimitación Espacial: 

La investigación comprende a la I.E. 30975, ubicada en la localidad de 

Tintaypuncu, distrito de Surcubamba, provincia de Tayacaja, departamento de 

Huancavelica (ver figura 1). 
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Figura 1  

Ubicación Geográfica de la Institución Educativa 30975 

 

Nota. Imagen tomada de Google Earth Pro 

El acceso al lugar es mediante la trocha afirmada Huancayo – Surcubamba; con 

un tiempo aproximado de viaje de 6 horas en camioneta, luego se toma la trocha hacia 

la localidad de Tintaypuncu por un tiempo aproximando de veinte minutos, tiene las 

siguientes coordenadas (ver tabla 1). 

Tabla 1  

Coordenadas de la Institución Educativa 30975 

 
Coordenadas 

Este 546570.34 

Norte 8656353.21 

Nota. Datos tomados de Google Earth Pro 
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1.5. Limitaciones 

1.5.1. Educativa:  

La poca información en la ciudad de Huancayo acerca de la tecnología BIM y su 

aplicación en proyectos, ya que no hay centros especializados que cuentan con su 

implementación en enseñanza del software Revit y Arquímedes, generando un 

desempeño bajo al inicio. 

 

1.5.2. Económica:  

La metodología BIM es un proceso que en un principio requerirá un costo de 

educación e implementación de software, por ello es necesario especializarse en los 

software requeridos y adquirir las licencias originales de los programas. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar la variación entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Calcular los resultados entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del cronograma en la institución educativa 30975. 
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• Determinar los resultados entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del presupuesto en la institución educativa 30975. 

 

• Determinar el método que resulta más eficiente en la optimización de tiempo y 

costos en la institución educativa 30975.  
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes:  

Internacionales 

 

Según la tesis: Implementación de la metodología BIM para elaborar 

proyectos mediante el software Revit, en el año 2017, de Daniel Chacón y Génesis 

Cuervo para la universidad de Carabobo – Venezuela, quien concluye: 

Esta tecnología es la más reciente en el campo de la construcción, y simboliza un 

factor determinante en la historia de los proyectos civiles ya que implica una transición 

del modelo en CAD (Computer Aided Design) al modelo 3D parametrizado y colaborativo 

(BIM) del cual se puede extraer información necesaria a lo largo de toda la vida del 

proyecto. La metodología de investigación es de tipo descriptiva ya que es producto de 

la búsqueda, observación y análisis de otras fuentes documentales registradas 

previamente por otros investigadores con el fin de explicar las características de la 

tecnología en estudio; en consecuencia, las bases teóricas de esta investigación se 

encuentran en las diferentes etapas de la historia del dibujo técnico, su avance y las 

definiciones BIM a nivel mundial. Se obtuvo como resultado los principales softwares que 
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aplican esta metodología, los niveles y las aplicaciones más importantes de esta nueva 

tecnología. Apoyados en el programa Revit, se desarrolló el modelo de un proyecto civil 

para evaluar la practicidad y las ventajas del BIM sobre la metodología tradicional CAD. 

Finalmente, se elaboró una guía multimedia, donde se describen los conocimientos 

básicos que debe tener un usuario del software antes mencionado para modelar un 

proyecto (Chacón & Cuervo, 2017). 

 

Según la tesis: Comparación entre metodologías Building Information 

Modeling (BIM) y metodologías tradicionales en el cálculo de cantidades de obra y 

elaboración de presupuestos. Caso de estudio: edificación educativa en Colombia, 

en el año 2018, de Jorge Andrés Ramírez León, para la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas  - Colombia, quien incluye: 

La implementación de tecnologías Building Information Modeling (BIM) en la 

industria de la construcción en Colombia para la estimación de cantidades de obra y 

presupuestos por parte de empresas de construcción y consultoría ha sido incipiente, 

debido a que se ha utilizado de manera generalizada la metodología tradicional, que 

consta de planos en CAD 2D elaborados en softwares de uso comercial tales como 

AUTOCAD y que han servido de herramienta para los profesionales de la industria en la 

elaboración de presupuestos de construcción. En este sentido, los presupuestos y las 

respectivas cantidades, han estado sometidos a múltiples errores; en parte a la falta de 

comunicación entre los diferentes profesionales que intervienen en la elaboración de los 

diseños finales, al igual que una errónea concepción del proceso constructivo e 

interpretación de planos, lo que irremediablemente incide en mayores o menores 
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cantidades de obra y afecta directamente el presupuesto del proyecto. Por consiguiente; 

el presente trabajo pretende establecer la funcionalidad y viabilidad de explorar la 

exigencia en el uso de la tecnología Building Information Modeling (BIM) en la 

estructuración de un presupuesto para una obra pública que saldrá a licitación con el 

objeto de tratar de establecer un adecuado proceso constructivo, un acertado análisis de 

planos y estimación de cantidades de obra más realista a través de modelos 

tridimensionales, que permita estimar de mejor manera el presupuesto de obra en una 

edificación, al igual que determinar las potenciales ventajas y desventajas que conlleva 

la implementación de estas metodología respecto a la metodología tradicional (Ramirez, 

2018). 

 

Según la tesis: Comparación del sistema tradicional vs la implementación 

del BIM (Building Information Management) en la etapa de diseño y seguimiento en 

ejecución. Análisis de un caso de estudio., en el año 2017, de Roberto Pacheco Borja 

para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador, quien concluye: 

Con el presente trabajo de grado se pretende hacer una comparación entre dos 

métodos de diseño, un primer análisis con el método tradicional, que es el usualmente 

utilizado para todo diseño y proceso constructivo, llevado a cabo a través de una vivienda 

unifamiliar con las herramientas CAD, cálculos manuales y Microsoft Excel para 

cronograma y un segundo análisis con la tecnología del BIM, estableciendo una 

metodología general para el uso del software Revit y Microsoft Project para el 

cronograma. Dicha vivienda se modeló en Revit y en CAD, se compararon las cantidades 

de materiales y el presupuesto para ambos casos; además del tiempo empleado para su 
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diseño en las 3 etapas que se seleccionó, (diseño, cálculo de cantidades y presupuesto), 

también es importante notar la rapidez para generar láminas gracias a la ayuda del 

software Revit, para finalmente comprobar que la tecnología BIM es más sencilla y eficaz 

de gestionar, agilitando todos los procesos de diseño (Pacheco, 2017). 

 

Nacionales 

 

Según la tesis: Aplicación de la metodología BIM para optimizar los costos 

en la construcción del hotel aeropuerto en el Callao -2016, en el año 2017, de Jouveth 

Arckof Durand Lazo para la Universidad Cesar Vallejo – Lima, quien concluye: 

La presente investigación denominada “Aplicación de la metodología BIM para 

optimizar los costos en la construcción del hotel aeropuerto en el callao -2016”, tiene como 

objetivo general determinar que la aplicación de la metodología BIM optimizara los costos 

en construcción del Hotel Aeropuerto ubicado en el Callao 2016. La metodología utilizada 

fue de tipo aplicada, de nivel explicativa, de diseño cuasi experimental. La población del 

estudio se considera los siguientes hoteles como Hotel 4 estrellas Costa del sol Lima 

Airport, Hotel 3 estrellas Manhattan Inn Airport, Hotel 3 estrellas Lima, Hotel 4 estrellas 

BYB Wasi Aeropuerto Lima ubicados en el Callao, Se utilizó la ficha técnica como 

instrumento para recolectar datos. Llegando a la siguiente conclusión La metodología 

BIM ha permitido resolver e identificar de manera anticipada las incompatibilidades, 

teniendo como resultado la detección de 180 incompatibilidades, de las cuales el 64% 

pertenecen a las Especialidades (IISS, ACI e IIEE), y el 36% entre estructuras y 
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arquitectura en este proyecto. Según la tabla 14 obtenemos un ahorro de S/. 10,300.00 

aprox (Durand, 2017). 

Según la tesis: Análisis comparativo entre el modelo virtual de proyectos de 

construcción Building Information Modeling y el modelo convencional de gestión 

de proyectos, para obras de concreto armado, en empresas constructoras, huaraz-

2017 (Moreno, 2019). En el año 2019, de Carlos Eduardo Moreno Pineda para la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” – Ancash, quien concluye: 

Los proyectos civiles en la actualidad continúan desarrollándose en empresas 

constructoras bajo un modelo convencional de gestión de proyectos con uso del CAD, 

que a la fecha han contribuido a la conceptualización de los proyectos con todas sus 

limitaciones de visualización generando problemas de incompatibilidad entre la 

información generada, pero que por el desarrollo tecnológico queda obsoleta con la 

aparición de los modelos BIM (Building Information Modeling) que poseen información 

del proyecto adherida, solucionando los problemas de compatibilidad tradicionales con 

su versatilidad en el manejo de su información virtual. Este modelo BIM en la tesis se ha 

desarrollado de la planta de tratamiento de la zona de Pashpa de un proyecto de 

mejoramiento de agua potable con software REVIT en LOD 400 para construcción, 

utilizando la información inicial de su expediente técnico como sus planos CAD con 

costos y su programación, para que enlazado al software NAVISWORKS pueda 

construirse virtualmente estableciendo su flujo BIM con la información total del proyecto, 

pudiendo ser analizada en tiempo real mejorando la conceptualización, visualización y 

control del proyecto, para luego compararlo con la metodología convencional de gestión 

de proyectos que fue desarrollada en su expediente técnico obteniendo que el tiempo de 



35 

realización del modelo BIM es 33.3% mayor al desarrollo con un modelo convencional 

que igualmente que otros proyectos BIM establecen una mayor inversión de tiempo en 

fase de modelado y diseño frente al CAD evitando así errores antes de su construcción 

donde se refleja el ahorro de tiempo en ejecución, además de identificar que los metrados 

originados del modelo BIM son más exactos con un grado de detalle elevado para 

identificación de cada elemento metrado por partida de obra y su comprobación 

respectiva, generando a través de sus diferencias numéricas encontradas entre modelo 

convencional con S/ 438,167.73 soles y el modelo BIM con S/ 476,644.69 soles una 

diferencia de costos de S/ 38,476.96 que representa el 8.78% del costo inicial, que pudo 

ser utilidad para invertir en implementación BIM (Moreno, 2019). 

 

Según la tesis: Reducción de costos de interferencias constructivas del 

centro comercial peruano aplicando la metodología BIM, en el año 2017, de Nadia 

Ccora Huaman para la universidad Peruana del Centro – Huancayo, quien concluye 

La construcción de edificaciones en Perú tiene aún un concepto tradicional, que 

le toma mucho esfuerzo incluir en el proceso constructivo nuevas tecnologías, métodos 

y herramientas de gestión, porque aún se tiene el prejuicio que la gestión de proyectos 

es un costo innecesario en la planificación de la construcción, sin embargo la gestión con 

la metodología BIM, garantiza un diseño y construcción de edificación sin cambios que 

no genera sobrecostos innecesarios. La investigación tiene por objetivo reducir costos 

de interferencias constructivas del Centro Comercial Peruano aplicando la metodología 

BIM ; con el fin de asegurar el cumplimiento del presupuesto real de obra porque todo 

elemento dentro del proceso constructivo se convierte en costo, como por ejemplo el 
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alcance, tiempo y calidad. La metodología es de nivel aplicada de enfoque mixto 

(cualitativa y cuantitativa) y de diseño no experimental de tipo exploratorio que se recoge 

datos de las interferencias en un momento único, los datos fueron procesados a través 

de los cuadros de gestión de interferencias con el software SPPS. La integración de la 

metodología BIM y la gestión de riesgos en esta investigación demuestra que se reduce 

el costo de 100% a 2.85 % del costo de interferencias del proyecto, esto optimiza 

procesos en la construcción, fomenta una buena práctica constructiva y se tiene un 

proyecto exitoso porque que al controlarse e identificarse los errores en un modelo 

virtual, se tiene holgura para poder hacer la gestión de soluciones sin afectar en la etapa 

de ejecución de obra (Ccora, 2017). 

 

2.2. Marco conceptual  

• BIM: (Building Information Modeling) – Modelado de Información para la 

construccion. (Autodesk). Es una representación virtual de las características funcionales 

de una obra.  

 

• Modelo BIM: Es una Base de datos de la obra en tres dimensiones, inteligente 

previamente integrada de datos, virtualizada y que se actualiza con cada modificación 

que ocurre en los archivos de la obra, mostrando un conjunto de documentos a tiempo 

real y permitiéndonos observar los cambios que se dan en las diversas áreas de manera 

simultánea. 
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• Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas 

con fechas de inicio y de final, llevadas a ejecutarse para obtener un proposito, conforme 

a requisitos específicos, incluyendo las limitaciones al presupuesto, cronograma y sus 

respectivos recursos (Moreno, 2019). 

 

• Software: Conjunto de software de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados. AutoCAD, S10 Presupuestos, Ms Project, Revit son 

programas de la metodologia BIM especializados, cuyo empleo se da uso en la presente 

tesis (Moreno, 2019). 

 

2.3. Definición de términos 

 

Metodología Bim 

Existen diferentes conceptos acerca de BIM: 

BIM es un proceso inteligente basado en un Modelo 3D, el cual proporciona 

información para crear y administrar proyectos más rápido, más económico y con menor 

impacto al medio ambiente.(Ccora, 2017) 

 

Se define Building Information Modeling (BIM) como una tecnología de modelado 

y un conjunto asociado de procesos para producir, comunicar y analizar modelos de 

edificaciones durante su ciclo de vida (Durand, 2017)  
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Muchos creen que una vez que han comprado una licencia para un software BIM 

pueden sentar una persona en frente de la computadora y están haciendo BIM. Y lo que 

no se dan cuenta que BIM no sólo significa usar un software de modelado tridimensional 

sino también la implementación de una nueva forma de pensar.(Durand, 2017). 

 

Modelamiento con BIM 

 

Construcción del modelo virtual BIM 3D:  

La primera etapa que conforma el BIM sería el modelado paramétrico 

arquitectónico de un proyecto. Por lo que se pudiesen definir y dividir los softwares BIM 

utilizados en esta etapa en dos tipos, los softwares de representación (Revit) y los 

softwares de cálculo y dimensionado (Robot Structural Analisys, Etabs, SAP 2000, Staad 

Pro, CYPECAD MEP); Aunque actualmente existen software de representación 

arquitectónica como REVIT 2017, que incluyen módulos de estructura e instalaciones, 

hay que aclarar que estos módulos son solo de representación al menos por 

ahora(Chacón & Cuervo, 2017). 

 

Programación de obra (BIM 4D, tiempo): 

En esta etapa se agrega el factor tiempo, es decir la planificación para la ejecución 

del mismo. Al vincular el modelo 3D de la etapa anterior con el cronograma de actividades 

para su construcción se puede hacer una representación virtual del proceso de 
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construcción en tiempo real, facilitando la administración de recursos y el cronograma de 

la obra.(Chacón & Cuervo, 2017) 

 

Entre los principales softwares que trabajan con la tecnología BIM 4D se 

encuentran: Synchro, VICO (Trimble), Navisworks (autodesk). Estos softwares permiten 

enlazar un diagrama de Gantt creado en primavera o Microsoft Project, con un modelo 

realizado en un software de representación BIM como por ejemplo Revit.(Chacón & 

Cuervo, 2017) 

 

Estimación y control de costos: BIM 5D 

En la siguiente etapa BIM se puede seguir reutilizando la información del modelo 

3D parametrizado para realizar el cálculo de las mediciones virtuales del proyecto, 

obteniendo así, datos muy similares a la realidad, que luego se enlazarían con algún 

software de control de costos, que contendría las partidas correspondientes para la 

realización de presupuestos. Teniendo así entre las principales ventajas de esta 

tecnología 5D, el hecho de poder tener cómputos métricos de una forma mucho más 

simple y precisa que los métodos tradicionales, ahorrando entonces mucho tiempo y 

trabajo a los proyectistas.(Chacón & Cuervo, 2017). 

 

Entre los principales softwares que trabajan con la tecnología 5D se pueden 

encontrar: Presto, CYPE ingenieros, Vico, Medit (Autodesk) y Arquimedes. 



40 

Principales software del BIM 

 

Softwares para modelado 3D: 

Autodesk Revit: es un programa de diseño, no de cálculo. Con él 

puedes obtener de un modo ágil y en un entorno coordinado la 

documentación de tu proyecto: planimetría, detalles constructivos, 

medición a través de un software complementario, diseño de la estructura, trazado de 

las distintas instalaciones, e incluso imágenes finales o renders de gran 

calidad.(Autodesk Revit Architecture, 2015). 

Softwares para presupuesto y planificación, modelado 4D y 5D: 

Microsoft Project Professional: Microsoft Project es un programa 

de administración de proyectos diseñado, creado y vendido por Microsoft 

para emplearlo en la ejecución de obras en el progreso  de planes, 

asignación los recursos a tareas, dar persecución al desarrollo, administrar costos y 

examinar cargas de trabajo (Wikipedia, 2018). Es uno de los programas que mayos se 

ha empleado a nivel nacional en el sector público y sector privado para dar un mejor 

control del proyecto.(Moreno, 2019) 

 

 Arquímedes: Permite desarrollar mediciones, presupuestos, 

certificaciones, pliegos de condiciones, así como el manual de uso y 

mantenimiento de un edificio, Ha sido diseñado para obtener la medición y 
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generar el presupuesto a partir de un modelo BIM de Revit.(Arquimedes CYPE, ¿qué 

es? | Espacio BIM : Software BIM Store, s. f.). 

 

Entre las ventajas de estos softwares está el hecho de poder dibujar y representar 

en un solo modelo tridimensional todas las partes que conforman el proyecto ya sean 

partes arquitectónicas, estructurales o de instalaciones, permitiendo entonces a los 

proyectistas poder detectar problemas incongruencias e interferencias entre los 

elementos del mismo, además de tener una visión integral del proyecto para la toma de 

decisiones y cambios antes de la ejecución del mismo, ahorrando tiempo y dinero 

significativamente (Chacón & Cuervo, 2017). 

 

Definición de Metodología Tradicional 

Método de trabajo empleado en el estudio y análisis de planos 2D y sus 

especificaciones técnicas, ya sean en formato físico o virtual, cuyo objetivo es 

determinar: cantidades de obra y de material, costo de la obra, tiempo de ejecución. El 

desarrollo involucrado en esta metodología se realiza de manera independiente y en 

cada una de estas etapas los datos necesarios son manejados manualmente. (Aragon & 

Flores, 2018). 

 

Gestión de costos 

Inicialmente se ocupa del costo de los recursos necesarios para culminar las 

actividades del proyecto. La gestión del presupuesto de la obra también debería tener en 



42 

cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes 

posteriores de emplear, mantener y brindar soporte al producto, servicio o resultado de 

la obra. (Aragon & Flores, 2018) 

 

Normatividad.  

Decreto Legislativo Nº 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

El presente decreto legislativo desarrolla el Articulo 3, - Incorporación de diversas 

disposiciones en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde se incorpora 

la decimotercera disposicion Complementaria donde se define que las Entidades 

ejecutan las obras publicas considerando la eficiencia de los proyectos en todo su ciclo 

de vida, mediante este Decreto Supremo se estableceran criterios para la incorporacion 

progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital.(Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2018) 

 

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones  

El Presente Decreto Supremo tiene como una de sus Disposiciones 

Complementarias Finales la mplementación progresiva de las metodologías 

colaborativas de modelamiento digital de la información, Para tal efecto, la DGPMI 
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aprueba las disposiciones necesarias para la adopción de los aplicativos informáticos y 

la generación de capacidades.(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

 

Resolución Ministerial N°242-2019-Vivienda19/07/2019 

Aprueba los lineamientos generales para el uso del BIM en los proyectos de 

construccion. Eso lo creo el MVCS. (Ministerio de Vivienda, 2019) 

 

Decreto Supremo N°237-2019-Ef, Plan Nacional De Competitividad Y 

Productividad 

El presente Decreto Supremo Tienes cómo OP N° 1: Infraestructura, la cual 

comprende la medida de política 1.2 plan BIM, donde se incluye  el plan BIM como una 

política de Estado ya que se obtiene mayor trazabilidad, Predictibilidad, control, 

Reducción de costos y plazos, disponibilidad e información homogénea y oportuna, 

mejoras en la productividad de la inversión en infraestructura y en su rentabilidad 

social.(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019a). 

 

Marco Macroeconomico Multianual 2020-2023 

El tiene como uno de sus principales Lineamientos de Politica Fiscal, Mejorar el 

proceso de gestión de la inversión pública para reducir brechas de infraestructura donde 

indica la adopción de nuevas metodologías de modelamiento digital de proyectos (Plan 

BIM-Perú), el cual es un modelamiento virtual del seguimiento de los proyectos en todas 
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sus fases, desde su concepción hasta la culminación y funcionamiento.(Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019c). 

 

Decreto Supremo N°289-2019-Ef, Aprueban Disposiciones Para la 

Incorporación Progresiva de BIM en la Inversión Pública. 

El presente Decreto Supremo establece disposiciones para la incorporación 

progresiva de BIM en los procesos de inversión pública así como para la elaboración e 

implementación del Plan BIM Perú que debe definir la estrategia nacional para la 

implementación progresiva de la adopción y uso de BIM.(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2019b). 

 

Decreto De Urgencia N°021-2020, Decreto de Urgencia que Establece el 

Modelo de Ejecución de Inversiones Públicas a Través de Proyectos Especiales de 

Inversión Pública y Dicta Otras Disposiciones. 

El presente Decreto de Urgencia indica en el Capitulo I, como Disposicion General 

que el uso de la metodología colaborativa de modelamiento digital de información para 

la construcción (BIM) y de modelos contractuales de ingeniería de uso estándar 

internacional, facilidades para la obtención de licencias de habilitación urbana o de 

edificación y para liberación de interferencias, así como condiciones especiales para la 

contratación de funcionarios y servidores, y demás aspectos que se regulan en el 

presente Decreto de Urgencia.(Diario Oficial El Peruano, 2020) 
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Resolución Directoral N° 007-2020-EF/63.01, Lineamientos para la utilización 

de la metodología BIM en las inversiones públicas 

La Siguiente Resolucion Directorial permite aprobar los lineamientos para la 

utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, los cuales sirven de guía y 

contienen criterios mínimos a considerar para el uso de la metodología BIM en 

inversiones públicas determinadas e identificadas por las entidades; asimismo, forman 

parte de los documentos técnicos de la estrategia de implementación del “Plan BIM 

Perú”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020) 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe variación significativa entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

 

2.4.2. Hipótesis especifica 

• Se genera resultados significativos entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del cronograma en la institución educativa 30975. 

 

• Se genera resultados significativos entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del presupuesto en la institución educativa 30975. 

 

• La metodología BIM resulta más eficiente frente a la metodología tradicional en  la 

optimización de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

 

2.5. Variables. 

2.5.1. Definición conceptual de la variable 

2.5.1.1. Variable Independiente (X), Metodología BIM y Método tradicional: 

Procesos que se basan en la creación de un modelo central que consiste en una 

recreación virtual exacta del edificio a construir, del cual parte toda la producción y la 

extracción de información necesaria para el proyecto.(Granero, 2017). 
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2.5.1.2. Variable dependiente (Y), Gestión de tiempo y costo: 

Proceso mediante el cual se establece la política, procedimientos y 

documentación necesaria para planificar, ejecutar y controlar el cronograma y 

presupuesto del proyecto.(Echeverria, 2017). 

 

2.5.2. Definición operacional de la variable 

2.5.2.1. Variable Independiente (X), Metodología BIM y Método tradicional: 

Para lograr resultados óptimos, se aplicara una División de los procesos en sus 

dimensiones, podemos comparar ambas metodologías a través de la Dimensión 1D (La 

idea), Dimensión 2D (El boceto y planos) y Dimensión 3D (Modelo Grafico 

Tridimensional, visualización). 

 

2.5.2.2. Variable dependiente (Y), Gestión de tiempo y costo: 

Para lograr resultados óptimos, se aplicara una División de los procesos en sus 

dimensiones, podemos comparar ambas metodologías a través de la Dimensión 4D 

(Tiempo, mediciones y cronograma), Dimensión 5D (Costo y Presupuesto). 
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2.5.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 2  

Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO UND 
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(El boceto y planos) 
y Dimensión 3D 
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1.- Modelamiento 
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Para lograr 
resultados óptimos, 
se aplicara una 
División de los 
procesos en sus 
dimensiones, 
podemos comparar 
ambas 
metodologías a 
través de la 
Dimensión 4D 
(Tiempo, 
mediciones y 
cronograma), 
Dimensión 5D 
(Costo y 
Presupuesto) 

1.- Optimización del 
cronograma  

reducción de tiempo  Cuadro 
comparativo de 
duración por 
partida  

D
ía

s
 

Cronograma 
estructurado  

Gestión del 
cronograma  

2.- Optimización del 
presupuesto  

Reducción de costos Cuadro 
comparativo de 
costos por partida  

S
o

le
s
 

Costos directos y 
costos indirectos  

Gestión del 
presupuesto 
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3 CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1. Método de Investigación 

La metodología utilizada fue cuantitativo. 

La investigación de tipo cuantitativo utiliza la recopilación de información para 

poner a prueba o comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas 

basadas en la medición numérica, lo cual permitiría al investigador proponer patrones de 

comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos 

patrones (Atencio, 2019). 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Según el propósito de estudio esta investigación se sitúa dentro de una 

investigación aplicada.  

Tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a 

mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta 

un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 
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investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y progreso 

del sector productivo (Lozada, 2014) 

 

3.3. Nivel de Investigación 

La investigación se encuentra ubicada en el nivel descriptivo. 

Los estudios descriptivos son particularmente útiles cuando un investigador se 

inicia en un tema nuevo. En este caso, puede comenzar a recabar datos vinculados al 

problema o tema que recortó, sistematizar-los y exponerlos, sin pretender establecer 

relaciones de causalidad entre variables (Echeverria, 2017). 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó un diseño no 

experimental, considerando que el análisis a realizar es demostrable en todo el proceso. 

Los estudios en que se ponen a prueba hipótesis que afirman relaciones de 

causalidad entre variables, pero éstas sólo son observados, sin que se las manipule 

como en los de corte experimental. Estrictamente, sólo permiten conocer en qué medida 

están vinculadas, aunque a veces el investigador, basándose en ciertos conocimientos 

previos a su trabajo, puede interpretar una asociación hallada en términos de causa y 

efecto (Dario, 2016). 
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3.5. Población y muestra 

Población 

El tamaño de la población está conformado por el proyecto ya ejecutado: 

“AMPLIACIÓN DE AULAS, DIRECCIÓN, SALA DE COMPUTO, Y MEJORAMIENTO DE 

CERCO PERIMÉTRICO, LOSA MULTIDEPORTIVA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN DE 

I.E.30975 - UCHUY SIHUIS, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA” con código SNIP Nº 192268, ubicada en la localidad Uchuy Shuis, 

distrito de Tintay Punco, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. 

 

Muestra 

El tipo de muestreo es de forma no probabilística, en el muestreo intencional, lo 

que se hace es elegir a los individuos según la opinión de algún experto o de alguien que 

conoce muy bien a la población de interés, lo que permite estudiar casos típicos o con 

alguna característica de interés (Dario, 2016). 

   

Se ha elegido como muestra la infraestructura modulo I, la cual contempla la 

construcción de 01 Bloque de Aulas, el cual tiene los siguientes ambientes: 

• 06 Aulas 

• Laboratorio 

• Biblioteca 

• Cajas de Escaleras 

• Pasadizo 

Las cuáles serán analizados, y modeladas en la presente tesis. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas: 

Las técnicas utilizadas en el presente estudio fueron las siguientes: 

• Recopilación de datos de las fuentes documentales, informaciones 

recogidas moderadamente de modo que puedan ser útiles para el propósito 

del estudio 

• La observación que nos permite reunir información a partir de ciertos 

criterios establecidos por el investigador. 

 

Instrumentos  

El instrumento utilizado en el presente estudio son las guías de observación en la 

cual se realiza una lista de elementos o puntos importantes que van a ser observados a 

través de una evaluación de acuerdo a lo que se está analizando. 

 

El instrumento utilizado fue la información proporcionada por el expediente técnico 

para realizar una observación y análisis documental. 

 

Los instrumentos empleados fueron divididos en dos grupos: 

✓ El primer grupo contempla la recolección de datos, entre ellos están, el 

expediente técnico del proyecto, presupuesto, cronograma y planos de 

construcción.  
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✓ El segundo grupo contempla el uso de los softwares utilizados para la 

implementación BIM y hojas de cálculo para la obtención de datos como 

son: El costo final del proyecto y el tiempo de ejecución. 

o Revit 

o Ms Excel 

o Arquímedes 

o Ms Project 

 

3.7. Procesamiento de la información 

El estudio se realizó siguiendo los siguientes procedimientos: 

 

• Recopilación de información que requerimos del expediente técnico del 

proyecto ya ejecutado “Ampliación de aulas, dirección, sala de computo, y 

mejoramiento de cerco perimétrico, losa multideportiva y área de 

circulación de I.E. 30975 – Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Puncu – 

Tayacaja – Huancavelica” 

• Luego se procedió a procesar la información proporcionada.  

o Modelado grafico tridimensional y visualización 3D en el software 

Revit 2021: BIM 3D 

o Cálculo de costos y presupuesto mediante los softwares MS Excel y 

Arquímedes: BIM 5D 

o Cálculo de tiempo, cronograma mediante los softwares MS Excel y 

Ms Project: BIM 4D 



54 

o Calculo de mediciones, cuantificaciones (metrados) mediante los 

softwares Revit 2021 y MS Excel. 

• Tablas de comparación entre metodologías. 

 

3.8. Técnicas y análisis de datos 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos empleados en este trabajo de 

investigación son las siguientes: 

• En primer lugar, para el procesamiento de datos se empleó los diferentes 

softwares utilizados por la metodología BIM y hojas de cálculo, los cuales generaron el 

modelo tridimensional con información precisa de estudios previos realizados. 

• En segundo lugar, para el análisis de datos, se realizó una comparación entre el 

proyecto ejecutado de forma tradicional, con el modelado BIM mediante cuadros 

comparativos. 
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4 CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se desarrollará paso a paso el diseño de la metodología 

BIM, se enfocará en cómo se realizan los planos y como se realiza el cálculo de 

cantidades (metrado), presupuesto y cronograma. 

 

4.1. Descripción del proyecto estudiado 

El proyecto que sirvió como base de este estudio comparativo corresponde al 

código Snip Nº 192268, que pertenece a una infraestructura de una institución educativa 

localizada en la localidad Uchuy Shuis, distrito de Tintay Punco, provincia de Tayacaja, 

departamento de Huancavelica, el componente de estudio de la presente investigación 

contempla a la INFRAESTRUCTURA MODULO I, la cual consta de la construcción de 

01 Bloque de Aulas, el cual cuenta con 06 aulas, 01 laboratorio, 01 biblioteca, cajas de 

escalera y pasadizo; con un costo directo de S/. 589,178.84 soles y con un cronograma 

de ejecución de obra de 144 días calendarios. 

 

Se realizara un análisis de todas las partidas en donde los metrados, presupuesto 

y cronograma fueron calculados previamente por un diseñador en el método tradicional, 
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de las cuales con los datos obtenidos de dicho Expediente Técnico se elaboró la 

aplicación de la Tecnología BIM para que tengan las mismas medidas y el mismo diseño. 

Así poder realizar una comparación entre ambas metodologías. 

 

Los metrados, presupuesto y cronograma que fueron objeto de estudio 

comparativo del proyecto ya ejecutado de la Institución Educativa Nº 30975, fueron 

concebidas previamente desde la forma tradicional por un consultor, por lo que se 

construirá un modelo tridimensional a partir de la información disponible con el software 

REVIT 2021, la información a estudiar corresponderá la infraestructura educativa que 

contempla las actividades de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias.  

 

4.2. Recopilación de información existente 

La modelación virtual se da a través del programa REVIT 2021, teniendo como 

base los planos de la metodología tradicional se inició con la clasificación de planos 

constructivos existentes de la INSTITUCION EDUCATIVA Nº 30975 por categorías como 

se ilustra a en la (ver figura 2). 

Figura 2  

Clasificacion de Planos 
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4.3. Modelado Grafico Tridimensional en el Software Revit 2021: BIM 3D 

 

4.3.1. Parámetros Iniciales De Ingreso En Revit 

Una vez que se organiza la información necesaria, se definen los parámetros 

iniciales del proyecto a estudiar, empezando con las unidades de medidas (ver figura 3). 

 

Figura 3  

Configuracion de Unidades de Medida del Proyecto 

 

Luego se procede a establecer lo niveles en los cuales a partir de ello se construirá 

cada estructura del proyecto en los cuales se localizaran los elementos estructurales de 

la estructura, así como a definir los ejes establecidos en el proyecto (ver figura 4), en 
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base a la información brindada plasmada en los planos constructivos 2D del expediente 

técnico en 2D. 

 

Figura 4  

Ejes y Niveles de Construccion Revit 2021 

 

 

4.3.2. Topografía  

A partir de la información topográfica que se tiene disponible del proyecto en 

estudio, se creó un modelo digital de elevaciones en el software Revit 2021 que 

representara la superficie sobre la cual se cimentaría el pabellón de la INSTITUCION 

EDUCATIVA Nº 30975 y que permitirá hacer un cálculo de excavaciones y rellenos 

requeridos en el proyecto estipulados en los diseños (ver figura 5). 
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Figura 5  

Topografia del Proyecto en Revit 

 

 

4.3.3. Movimiento de Tierras 

El movimiento de tierras del presente modelo pertenece a los cimientos del área 

de construcción pabellón de aulas de la infraestructura Educativa, se debe hacer una 

localización de los elementos estructurales de la edificación en el terreno, que permitan 

determinar el volumen de excavación requerido en el proyecto en función de la topografía 

(ver figura 6).  

 

 

 

 



60 

Figura 6  

Excavacion de Zapatas y Cimentaciones 

 

 

4.3.4. Cimentación 

El sistema de cimentación está compuesto por 20 zapatas aisladas en concreto 

armado de 20.6 MPa equivalente a Fc=210 kg/cm2, y su cimentación de concreto simple 

de 9.8 MPa equivalente a Fc=100 kg/cm2  según el diseño ya realizado en el expediente 

Técnico, se ha procedido a realizar las zapatas y cimentación (ver figura 7 y 8), sobre los 

cuales se construirá una losa de contrapiso de 10 cm y que se servirá de primer nivel de 

la edificación. 
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Figura 7  

Modelo 3D zapatas y cimentaciones 

 

 

Figura 8  

Alzado Principal, vista de zapatas y cimentaciones 
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4.3.5. Sistema Estructural de Edificación  

Finalizada la etapa de cimentación, se modela la infraestructura del Bloque de 

Aulas de la Institución Educativa Nº 30975 en concreto armado de 20.6 MPa equivalente 

a Fc=210 kg/cm2, Ingresando la información de cada elemento. 

 

Para ello, se inicia creando las estructuras de concreto armado y estructuras de 

albañilería en el nivel que corresponde, con las estructuras y elementos de arquitectura 

que están ya predefinidos en el software REVIT 2021, iniciando a moldear la edificación 

(ver figura 9 al 12).  

Figura 9  

Sistema Estructural de zapata, columna y viga 
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Figura 10  

Sistema Estructural de Losa Aligerada 

 

 

Figura 11  

Detalle de Losa Aligerada 
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Figura 12  

Sistema estructural de escalera 

 

 

Luego, se pasa a establecer los aceros estructurales correspondiente a su cada 

elemento, REVIT 2021 dispone de diversos tipos de refuerzo para concreto, dicho acero 

estructural se dibuja de acuerdo a como indique su distribución en los planos CAD del 

expediente técnico del proyecto de la Institución Educativa Nº 30975, esto se realiza para 

una mejor cuantificación en cantidades, así de esta manera ayudar a la realización de 

los cuadros comparativos entre ambas metodologías y facilitar la interpretación de datos 

(ver figura 13 a la 17). 
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Figura 13  

Acero Estructural de zapata, columna y viga 

 

 

Figura 14  

Acero Estructural de vanos de ventanas y puertas 
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Figura 15  

Acero Estructural de Losa Aligerada 

 

 

Figura 16  

Acero Estructural de escalera 
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Figura 17  

Acero Estructural general del Bloque de Aula de la I. E. Nº 30975 

 

 

4.3.6. Acabados Arquitectónicos  

 

Una vez finalizada la estructura en concreto, se modelaron los siguientes 

elementos arquitectónicos más destacados del proyecto, como son muros de albañilería, 

tarrajeo, pisos, pintura y acabados (ver figura 18 al 21).  
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Figura 18  

Muros de Albañileria 

 

Figura 19  

tarrajeo de muros, losa aligerada, columnas y vigas 
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Figura 20  

puertas, ventanas, baranda, pintura y acabados 

 

Figura 21  

vista interior de las aulas con todos los acabados 
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4.3.7. Instalaciones Eléctricas 

A la par de la construcción de la infraestructura modulo I del proyecto de la 

Institución Educativa Nª 30975, se parametrizaron las instalaciones eléctricas presentes 

en la edificación, que cómprenla canalización, conductores, tableros y artefactos 

eléctricos. De acuerdo a lo que está en la información del Expediente Técnico del 

proyecto con código Snip Nº 192268 (ver figura 22 a la 24). 

Figura 22  

Canalizacion, conductores y artefactos electricos 
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Figura 23  

Tablero General y Tablero de Distribucion 

 

Figura 24  

Distribucion de Artefactos Electricos (luminaria, interruptor y tomacorriente) 
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4.3.8. Instalaciones Sanitarias 

A la par de la construcción de la infraestructura modulo I del proyecto de la 

Institución Educativa Nª 30975, se parametrizaron las instalaciones sanitarias presentes 

en la edificación, que comprende el sistema de desagüe, sistema de agua fría y Sistema 

de Desagüe Pluvial. De acuerdo a lo que está en la información del Expediente Técnico 

del proyecto con código Snip Nº 192268 (ver figura 25 a la 27). 

 

Figura 25  

Sistema de Desague y Sistema de Agua Fria 
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Figura 26  

Sistema de Desagüe Pluvial 

 

 

Figura 27  

Accesorios, llaves y valvulas  
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4.3.9. Modelamiento de la Infraestructura Modulo I. 

Una vez finalizada la modelación topográfica, estructural, arquitectónica, eléctrica 

y sanitaria del proyecto de la Institución Educativa Nº  30975, con código Snip Nº 192268, 

la cual tiene como uno de sus componentes a la Infraestructura Modulo I del proyecto, 

contemplando la construcción de 01 Bloque de Aulas, Se procede a mostrar el modelo 

finalizado desde diferentes vistas como se ilustra a continuación (ver figura 28 al 33). 

 

Figura 28  

vista frontal del proyecto modelado en revit 
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Figura 29  

vista posterior del proyecto modelado en revit 

 

 

Figura 30  

vista lado derecho del proyecto modelado en revit 
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Figura 31  

vista lado izquierdo del proyecto modelado en revit 

 

 

Figura 32  

vista en planta del primer piso proyecto modelado en revit 
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Figura 33  

vista en planta del segundo piso proyecto modelado en revit 

 

 

4.4. Generación de cantidades de obra (METRADOS) 

Cuando se encuentran los modelos topográfico, estructural, arquitectónico, 

instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias finalizados al 100 por ciento, el 

programa REVIT 2021 nos permite realizar la cuantificación de las cantidades (metrados) 

de obra en tiempo real, eligiendo la familia tipo, la unidad de medida que se desea realizar 

la cuantificación, con la ventaja que cualquier modificación que se realice sobre el 

proyecto se actualizara automáticamente en las cantidades de obra calculadas.  

 

El programa REVIT 2021 cuenta con la función TABLA DE 

PLANIFICACIÓN/CANTIDADES que se encuentra en la pestaña de VISTA, la cual nos 

permite cuantificar cada elemento según la familia seleccionada como se observa a 

continuación (ver figura 34 y 35):  
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Figura 34  

Herramienta TABLA DE PLANIFICACION/CANTIDADES  

 

 

Figura 35  

Selección de Familia Para Cuantificar  
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Una vez seleccionada la familia sobre la cual se requiere obtener cantidades de 

obra, debemos seleccionar el tipo de información que deseamos extraer del modelo (ver 

figura 36). 

Figura 36  

Clasificacion de Datos  

 

 

Lo anterior nos generara una tabla de cantidades de obra acordes a la modelación 

BIM realizada de la infraestructura educativa en distintas actividades de estructura, 

arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas  (ver figura 37).  
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Figura 37  

Cuantificacion de Resultados Obtenidos de Revit 2021  

 

 

De acuerdo al desarrollo de esta Tesis en el software Revit  2021 para su 

respectivo control  de títulos y partidas, se procede a crear un esquema de metrados de 

cada partida identificada en las tablas de planificación/cantidades y/o cómputo de 

materiales según sus ítems respetando sus títulos y orden (ver figura 38) de esta manera 

obtener que el programa logre metrar las cantidades exactas de cada partida  para luego 

proceder a realizar el tratamiento de pasarlas a un programa de presupuesto tales como 

Arquímedes la cual es un programa BIM y se empleara en el desarrollo de esta presente 

tesis. 
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Figura 38  

Lista de tablas de planificacion y/o de cantidades en REVIT 2021 

 

 
En la presente tesis existen diversas partidas de obra que se subdividieron en 2 o 

más tablas para su respectiva cuantificación de metrado, ya que a la fecha no existe otro 

método dentro del REVIT y ningún otro programa, “plugin” o “add-on” para su tratamiento.  

 

En la siguiente tabla (ver Tabla 3) se presenta la lista de las partidas que cuentan 

con más de una tabla para su respectiva cuantificación de metrado en el REVIT 2021 las 

cuales se obtuvieron producto del modelado del proyecto de la infraestructura modulo I 

del proyecto de la Institución Educativa Nª 30975. 
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Tabla 3  

Partidas Desglosadas en 2 tablas para su Metraje 

ESTRUCTURA  

ITEM PARTIDA UND CANTIDAD 
DE TABLAS 

01.01.03.08          CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLAS F'c=140 kg/cm2 M3 2 

01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGUETAS  M2  2 

01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS  M3  3 

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE CONCRETO  M2  3 

01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  f'c=210 kg/cm2  M3  2 

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE TRABAJO  M2  2 

ARQUITECTURA  

ITEM PARTIDA UND  

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2 3 

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM. INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2 3 

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM M2 2 

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE M2 3 

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE M2 3 

 

Se visualiza en la Tabla 03, las partidas que fueron desglosadas en dos partes 

para realizar su cuantificación se debe a que dichos elementos contenidos en el 

modelado del proyecto han sido designados en una postura horizontal y/o vertical. 

 

4.4.1. Exportación de Datos a Microsoft Excel 

 
A la actualidad para poder realizar exportación de las TABLAS DE 

CUANTIFICACIÓN desde el software Revit 2021 solo es posible realizarlo en un formato 

texto “.txt.” (Bloc de notas), luego de realizar esta exportación se pasa a transformar 

estos archivos de texto a un formato de cálculo  Excel “xls” (ver anexo 7), para poder 

manejar los datos en donde los metrados ya cuantificados en el software Revit 2021 

puedan estar en un solo archivo con hojas de cálculo de metraje a través del Microsoft 

Excel “xls” (ver figura 39). 
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Figura 39  

Exportación de Datos del progama REVIT 2021 al programa Microsoft Excel 

 

 

Se procede a exportar los datos obtenidos del software REVIT 2021, al “.TXT.” 

(BLOC DE NOTAS) mediante la opción “exportar, informes, tabla de planificación” (Ver 

figura 40 a la 43), para después obtener de cada partida, la planilla de metrados en el 

programa Microsoft Excel “XLS” mediante la opción “datos, desde texto” (Ver figura 43)  

así mismo si hay modificaciones en el modelado se procede a realizar el mismo 

procedimiento con el programa Revit 2021 y bloc de notas, a diferencia que en el 

programa Microsoft Excel “XLS” se le configura para que los datos se actualicen cada 60 

minutos y/o se selecciona en la opción “datos, actualizar todo” (Ver figura 42) y así de 

manera automática se actualiza los datos de la planilla de metrados del proyecto de la 

infraestructura modulo I del proyecto de la Institución Educativa Nº 30975 (ver anexo 7). 

 

• Tablas de 
planificacion 
(modo manual)

REVIT 2021

• Archivos ".txt"

• Archivo Texto

“.TXT.” (BLOC DE 
NOTAS) • Planilla de 

metrados 
esportadas de los 
archivos del BLOC 
DE NOTAS

PROGRAMA 
MICROSOFT 
EXCEL “XLS”
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Figura 40  

Exportación de Datos de REVIT 2021 a Bloc de Notas “.txt.” 

 

 

Figura 41  

Datos Exportados al Bloc de Notas “.txt.” 
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Figura 42  

Configuracion Para Exportar Datos al Programa Microsoft Excel “Xls” 

 

 

Figura 43  

Datos Exportados al Programa Microsoft Excel “Xls” 

 



86 

4.4.2. Metrados Obtenidos de la Metodología BIM y Metodología Tradicional 

Se procede a comparar los datos obtenidos por la metodología BIM con los datos 

que se tienen  ya calculados y definidos previamente por el consultor del proyecto 

con código Snip Nº 192268  con la Metodología Tradicional, en donde se procede a 

generar las tablas de estas 135 partidas con su correspondiente contenido virtual del 

modelado según su und de metrado que corresponda a la infraestructura modulo I del 

proyecto de la Institución Educativa Nª 30975 de las cuales se obtiene los siguientes 

resultados (ver tabla Nº 4). 

 

Tabla 4  

Metrados Obtenidos de la Metodología BIM y Metodología Tradicional 

ITEM PARTIDA UND 
M

E
T

R
A

D
O

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 B
IM

 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 
T

R
A

D
IC

IO
N

A
L
 

V
A

R
IA

C
IO

N
 E

N
 

M
E

T
R

A
D

O
S

 
  

     

01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

  
   

01.01 ESTRUCTURAS   
   

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES   
   

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 400.00 400.00 - 

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
PRELIMINAR 

M2 400.00 400.00 - 

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE 
EL PROCESO 

M2 400.00 400.00 - 

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   
   

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m 
DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 

 M3  137.08 144.75 -            7.67 

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m 
DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 

 M3  31.41 31.47 -            0.06 

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO A MANO 

M3 61.60 80.02 -          18.42 

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON 
EQUIPO 

 M2  319.99 339.69 -          19.70 

01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA 
DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 ML 

 M3  136.69 124.25 12.44 
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01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON 
EQUIPO PESADO CARGUIO A MANO 

 M3  136.69 124.25 12.44 

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
   

01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 1:12 E=4"  PARA 
ZAPATAS 

 M2  90.47 90.47 - 

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-
1:10 + 30% P.G. 

 M3  46.01 44.78 1.23 

01.01.03.03       CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 
25% P.M. 

 M3  9.91 9.29 0.62 

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS H=40cm. 

 M2  95.90 95.44 0.46 

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 DE E=4"  M2  231.37 217.65 13.72 

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4"  M2  118.85 122.04 -            3.19 

01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS  M2  13.20 13.14 0.06 

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLAS 
F'c=140 kg/cm2 

 M3  13.78 10.58 3.20 

01.01.04    CONCRETO ARMADO   
   

01.01.04.01       ZAPATAS   
   

01.01.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2  M3  54.28 36.81 17.47 

01.01.04.01.02          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2  
GRADO 60 P/ZAPATAS 

KG - 1,317.92 
 

01.01.04.02       COLUMNAS   
   

01.01.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2  M3  44.25 45.17 -            0.92 

01.01.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS 

 M2  447.06 447.32 -            0.26 

01.01.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/COLUMNAS 

KG - 6,977.05 
 

01.01.04.03       COLUMNETAS   
   

01.01.04.03.01          CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2  M3  6.79 11.20 -            4.41 

01.01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNETAS 

 M2  116.45 181.94 -          65.49 

01.01.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/COLUMNETA 

KG - 1,242.04 
 

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO   
   

01.01.04.04.01          CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2  M3  8.77 10.14 -            1.37 

01.01.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS  M2  39.32 49.40 -          10.08 

01.01.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/CLOSETS 

KG - 235.71 
 

01.01.04.05       VIGAS   
   

01.01.04.05.01          CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2  M3  43.77 44.42 -            0.65 

01.01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGAS 

 M2  339.34 322.89 16.45 

01.01.04.05.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/VIGAS 

KG - 6,238.67 -     6,238.67 

01.01.04.05.04          CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 
kg/cm2 

M3 11.00 
 

11.00 

01.01.04.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGAS CUMBRERAS 

M2 48.47 
 

48.47 

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE   
   

01.01.04.06.01          CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE  f'c=175 
kg/cm2 

 M3  2.88 3.03 -            0.15 

01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGUETAS 

 M2  37.92 40.44 -            2.52 

01.01.04.06.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/VIGUETA 

KG - 478.64 
 

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO   
   

01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS  M3  8.49 5.22 3.27 

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 
DE CONCRETO 

 M2  109.69 65.48 44.21 
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01.01.04.07.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/PLACAS KG - 320.53 
 

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS   
   

01.01.04.08.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2 

 M3  55.20 50.03 5.17 

01.01.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS 

 M2  585.19 589.70 -            4.51 

01.01.04.08.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/LOSAS 
ALIGERADAS 

KG - 3,411.62 
 

01.01.04.08.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA 
TECHO ALIGERADO 

 
UND  

2,161.16 2,209.66 -          48.50 

01.01.04.08.05          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA 
TECHO ALIGERADO 

 
UND  

2,715.40 2,702.56 12.84 

01.01.04.09       ESCALERAS   
   

01.01.04.09.01          CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2  M3  4.81 4.36 0.45 

01.01.04.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS 

 M2  30.00 30.78 -            0.78 

01.01.04.09.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ESCALERA KG - 427.95 
 

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO   
   

01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  f'c=210 
kg/cm2 

 M3  0.92 0.62 0.30 

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
MESA DE TRABAJO 

 M2  14.62 9.45 5.17 

01.01.04.10.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/MESA DE TRABAJO 

KG - 83.25 
 

  ACERO   
   

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2    20,713.66 20,733.3
8 

-          19.72 

01.02 ARQUITECTURA   
   

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA    
   

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE 
CABEZA MEZC. C:A 1:4 X 1.5CM  

M2 291.44 287.45 3.99 

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 HUECOS DE 
SOGA MEZC. C:A 1:4 X 1.5CM  

M2 198.17 175.42 22.75 

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
   

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. 
C:A .1:5 E=1.5CM. 

M2 461.62 564.90 -        103.28 

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C:A 
.1:5 E=1.5CM. 

M2 354.42 372.89 -          18.47 

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. C:A .1:5 
E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

M2 14.32 14.97 -            0.65 

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A .1:5 
E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

M2 379.12 249.18 129.94 

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM 
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

M2 120.13 165.20 -          45.07 

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM. 
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

M2 368.48 370.38 -            1.90 

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON C:A - 
1:5 E = 1.5 CM 

M2 6.00 6.00 - 

01.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 34.61 39.60 -            4.99 

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2 37.80 37.80 - 

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS MEZC. C:A 1.5 E=1.5CM. 

ML 295.96 294.70 1.26 

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML 1,279.65 1,279.65 - 

01.02.03    CIELORRASOS   
  

- 

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 : 5 - CINTAS   
E= 1.5 CM 

M2 602.49 590.16 12.33 

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS   
  

- 

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=15 
mm  MEZC. 1:4  

M2 239.73 203.89 35.84 

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  M2 292.98 330.40 -          37.42 

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 3"x10' TORNILLO ML 501.35 672.00 -        170.65 

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 ANTIDESLIZANTE M2 47.48 47.20 0.28 
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01.02.05    CONTRAZOCALOS   
  

- 

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE  3/4" X 4" 
+ RODON   X 3/4"  

ML 167.84 235.20 -          67.36 

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H=0.10M ML 25.84 39.70 -          13.86 

01.02.06    ZOCALOS   
  

- 

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  H=40cm  
PULIDO  E=15MM   MZC  1:5  

M2 67.14 60.45 6.69 

01.02.07    ENCHAPADO   
  

- 

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM M2 9.19 14.97 -            5.78 

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA    
  

- 

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN 
DISEÑO INCL. INSTALACION 

M2 20.16 20.16 - 

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGÚN 
DISEÑO INCL. INSTALACION 

M2 5.46 5.46 - 

01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   
  

- 

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2 126.58 126.56 0.02 

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN 
ESCALERA  

ML 8.27 8.80 -            0.53 

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 
2" 

ML 6.37 7.65 -            1.28 

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ML 34.51 40.00 -            5.49 

01.02.10    CERRAJERIA   
  

- 

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2"X 
3 1/2" 

PZA 55.00 57.00 -            2.00 

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND 8.00 8.00 - 

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA 3.00 3.00 - 

01.02.11    PINTURA   
  

- 

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX 
LAVABLE 

M2 461.62 564.90 -        103.28 

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  C/LATEX 
LAVABLE 

M2 354.42 372.89 -          18.47 

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE M2 379.12 249.18 129.94 

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE M2 120.13 165.20 -          45.07 

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE M2 368.48 370.38 -            1.90 

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/LATEX 
LAVABLE 

M2 6.00 6.00 - 

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2 37.80 37.80 - 

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE ML 295.96 294.70 1.26 

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML 1,279.65 1,279.65 - 

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX  LAVABLE M2 602.49 590.16 12.33 

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 51.24 51.24 - 

01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE 
MADERA  H=0.10 CM. 

M2 16.63 23.52 -            6.89 

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ZOCALOS 2 
MANOS H=40 CM. 

M2 67.14 60.45 6.69 

01.02.11.14 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN 
BARANDAS METALICAS H=1.00m 

ML 8.27 8.80 -            0.53 

01.02.11.15 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN 
PASAMANOS H=1.00M 

ML 6.37 7.65 -            1.28 

01.02.12    CUBIERTAS   
  

- 

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 2" x 
10' 

ML 386.25 496.60 -        110.35 

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA M2 309.89 332.34 -          22.45 

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ML 39.64 38.20 1.44 

01.02.13    VARIOS   
   

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML 32.31 32.80 -            0.49 

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON 
TECKNOPORT 

M2 36.21 32.96 3.25 
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01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN 
COBERTURA 

ML 19.20 19.54 -            0.34 

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN 
PASADIZO 

ML 3.69 4.00 -            0.31 

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML 3.69 4.00 -            0.31 

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 1.00 - 

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS   
   

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y 
TOMACORRIENTES 

  
   

01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO 66.00 66.00 - 

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH PTO 18.00 18.00 - 

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 1.00 1.00 - 

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 10.00 10.00 - 

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO 2.00 2.00 - 

01.03.01.06       SALIDA PARA TOMACORRIENTES   
 

0.00 - 

01.03.01.06.01          SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLARES 

PTO 74.00 72.00 2.00 

01.03.01.06.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO 
CON SEGURIDAD 

PTO 9.00 9.00 - 

01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA   
 

0.00 - 

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML 484.79 414.40 70.39 

01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES   
 

0.00 - 

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS   
 

0.00 - 

01.03.03.01.01          CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML 883.15 765.60 117.55 

01.03.03.01.02          CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML 409.12 318.40 90.72 

01.03.03.01.03          CONDUCTOR Cu DESNUDO A  POZO A TIERRA ML 204.56 159.20 45.36 

01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS   
 

0.00 - 

01.03.04.01       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 
MONOFASICA 2 X 15 A 

PZA 6.00 6.00 - 

01.03.04.02       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 
MONOFASICA 2 X 20 A 

PZA 4.00 4.00 - 

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-DIFERENCIAL 2 X 20 A - 
30 mA 

PZA 4.00 4.00 - 

01.03.05    CAJA DE PASE   
 

0.00 - 

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA DE 4"X4"X2" UND 18.00 18.00 - 

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS   
 

0.00 - 

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE 
EQUIPO Y PANTALLA 

PZA 64.00 64.00 - 

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA 18.00 18.00 - 

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT 
(INCLUYE EQUIPO COMPLETO) 

PZA 2.00 2.00 - 

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS   
  

- 

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE   
  

- 

01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS   
  

- 

01.04.01.01.01          LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 
INCL/ACCESORIO 

Und. 1.00 1.00 - 

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION   
  

- 

01.04.01.02.01          SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" Pto 1.00 2.00 -            1.00 

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION   
  

- 

01.04.01.03.01          RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA 
DESAGUE  2" 

ml 11.11 9.15 1.96 

01.04.01.04       ACCESORIOS   
  

- 

01.04.01.04.01          CODOS   
  

- 

01.04.01.04.01.01             CODO PVC-SAP  2" * 90 Pza 4.00 5.00 -            1.00 

01.04.01.04.02          YEES   
  

- 

01.04.01.04.02.01             YEE PVC-SAP DE 2" Pza 2.00 1.00 1.00 

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS   
  

- 
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01.04.01.05.01          SUMIDERO DE BRONCE 2"  Pza 1.00 1.00 - 

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA   
  

- 

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA   
  

- 

01.04.02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-
SAP 1/2" 

Pto 1.00 1.00 - 

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION   
  

- 

01.04.02.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-
SAP 

ml 10.69 8.55 2.14 

01.04.02.03       ACCESORIOS   
  

- 

01.04.02.03.01          CODOS   
  

- 

01.04.02.03.01.01             CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA Pza 8.00 9.00 -            1.00 

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS   
  

- 

01.04.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION 
ROSCADA 1/2" 

Pza 9.00 9.00 - 

01.04.02.04.02          GRIFO CROMADO DE 1/2" Pza 1.00 1.00 - 

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL   
  

- 

01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION   
  

- 

01.04.03.01.01             TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC 
SAL 3" 

ml 54.11 53.20 0.91 

01.04.03.02          ACCESORIOS   
  

- 

01.04.03.02.01             CODO PVC SAL 3"x 45º Pza - 4.00 -            4.00 

01.04.03.02.02             CODO PVC-SAL 3" * 90 Pza 20.00 24.00 -            4.00 

 

Es indispensable indicar que no todas las partidas del proyecto que se realicen en 

el software por tablas pueden ser metrados en el programa utilizando el modelo digital, 

para el metrado de ciertas partidas se tuvo que hallar dichos valores de forma manual a 

partir del ingreso de datos que se tuvo en el Revit 2021. 

 

Existen 05 partidas de obra que se encuentran resaltadas de color rojo en la tabla 

Nº 4 que no se pudieron cuantificar por restricciones que se tuvo del mismo programa, 

las cuales se tuvo que metrar de manera manual tales son las siguientes partidas (ver 

tabla 5): 
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Tabla 5  

Partidas cuantificadas manualmente 

ESTRUCTURAS 

Ítem Partidas Und 

01.01.02.05 ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 ML M3 

01.01.02.06 ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO CARGUIO A MANO M3 

ARQUITECTURA 

Ítem Partidas Und 

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML 

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML 

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 

 

4.5. Calculo de Costos y Presupuesto en el software MS Excel, Arquímedes: BIM 

5D 

El presupuesto de un proyecto se da a través de un software en la Metodología 

BIM y metodología tradicional; el programa S10 es el mas conocido y utilizado en el Perú 

en el campo de la construcción, este programa es el más utilizado para una metodología 

tradicional (ver anexo 8), en la presente tesis para el desarrollo de la metodología BIM 

se utilizara un software BIM de costos y presupuestos llamado Arquímedes (ver anexo 

9), en este programa se definirá un presupuesto de obra utilizando los metrados que ya 

fueron obtenidos inicialmente por el software Revit 2021 (ver anexo 7).  

 

El expediente técnico del proyecto: “Ampliación de aulas, dirección, sala de 

computo, y mejoramiento de cerco perimétrico, losa multideportiva y área de circulación 

de I.E.30975 - Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja - Huancavelica” con 

código Snip Nº 192268, la infraestructura modulo I (pabellón), ya cuenta con un análisis 

de costos unitarios completo con sus precios correspondientes, los cuales son datos que 
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se requieren para poder continuar con el presupuesto de la metodología BIM ya que esta 

nos facilita los trabajos puesto que su desarrollo no es un objetivo de la presente tesis. 

 

4.5.1. Análisis de Costos por Actividades. 

Para obtener un presupuesto del proyecto mediante la metodología BIM, se 

procede a tomar como punto referencial los análisis de precios unitarios que ya se tienen 

en el expediente técnico del proyecto de la institución educativa Nº 30975, de los cuales 

con los metrados ya obtenidos se trabaja en el software Arquímedes (ver anexo Nº 9) 

(ver figura Nº 44).  

Figura 44  

Presupuesto Obtenido del Software Arquimedes 
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4.6. Cronograma de obra en el software  por MS Proyect: BIM 4D 

El cronograma Gantt, es el instrumento fundamental mediante el cual se realiza el 

control de los proyectos estimando en cada partida periodo de días, que en una 

metodología tradicional y una metodología BIM se desarrollan de la misma manera, en 

la presente tesis en la metodología tradicional ya se tiene plasmado el diagrama GANTT 

con su respectiva información de periodos en cada partida, sus tiempos ya definidos y 

su respectiva correlación  de actividades que tiene una secuencia para el desarrollo de 

una proceso constructivo, teniendo ya los días en que se desarrollara cada partida según 

el expediente técnico se procede a obtener el rendimiento de cada actividad trabajando 

en base a los días que se tiene en el Ms Proyect, se toma como ejemplo una partida al 

azar la cual es 01.02.02.01. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 

E=1.5CM. Esta tiene como plazo de ejecución 04 días calendarios en la metodología 

tradicional (ver figura 45).  

 

A partir del cronograma GANTT que se tiene de la metodología tradicional se 

comienza a elaborar un modelo BIM 4D que nos permitirá realizar la simulación de un 

cronograma de procesos constructivos del proyecto del módulo I de la infraestructura de 

la institución educativa y de esta manera poder determinar una correcta secuencia de 

construcción y de tiempos estimados de ejecución de proyecto. 

Los datos relevantes que son necesarios en esta etapa para continuar con el flujo 

BIM son:  

- Partidas de obra con días de duración (ver tabla 7) 
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- Cronograma de obra enlazado con Fechas de Inicio y Fin del proyecto y ruta 

crítica del proyecto (ver anexo 10) 

 

Figura 45  

Partida 01.02.02.01, vista del MS Proyect - Cronograma GANTT de la metodologia 

tradicional 

 

 

Teniendo ya identificada la partida se procede a sacar el rendimiento con los datos 

obtenidos según la formula mostrada, de la cual se obtiene que el rendimiento de la 

partida 01.02.02.01. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 

E=1.5CM es de 141.23 metros cuadrados por día. 

RENDIMIENTO=
METRADO DE LA METODOLOGIA TRADICIONAL

DIAS DE EJECUCION SEGUN PARTIDA
=  

564.90

4
=141.23 

 

Luego mediante el metrado obtenido del software REVIT 2021 (ver figura 46), se 

procede a obtener los días en que se ejecutara dicha partida en la metodología BIM 

dando como resultado 3.27 y redondeando el resultado se obtiene 3 días calendarios. 

DIAS CALENDARIOS=
METRADO DE LA METODOLOGIA BIM

RENDIMIENTO
=

461.62

141.23
=3.27=3 días calendarios 
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Figura 46  

Metrado de la Partida 01.02.02.01, realizada en el REVIT 2021 

 

 

Finalmente, con los días obtenidos de cada partida, se procede a realizar la 

modificación en el cronograma GANTT que se tiene ya realizado en el expediente técnico 

y así al finalizar se obtiene la variación de días calendarios entre ambas metodologías 

las cuales se ven reflejado en los resultados finales. 

 

4.7. Análisis de los resultados por Hipótesis 

4.7.1. Prueba de Hipótesis de la Investigación 

4.7.1.1. Proceso de Prueba de la Hipótesis General 

Existe variación significativa entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 
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• Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa 

Ho: No existe variación significativa entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

 

Ha: Existe variación significativa entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

• Modelamientos 

El producto definitivo que se ha logrado obtener de ambas metodologías para su 

respectiva visualización de sus resultados, se obtuvieron en archivos digitales de la 

plataforma Autodesk, teniendo así los modelados de información digital en la 

metodología tradicional y metodología BIM (ver tabla Nº 06). 

La metodología tradicional contiene un resultado de modelado digital 2D realizado 

en el AutoCAD, cuando hay cambios en los planos por modificaciones realizadas en el 

programa es necesario actualizar cada uno de los documentos contenidos en el 

AutoCAD que ha sido modelado, modificando así los planos estructurales, 

arquitectónicos, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias esto se da por que los 

archivos en donde son almacenados están completamente aislados el uno del otro (ver 

anexo 1). 

La metodología BIM contiene como último resultado un modelado digital 3D 

realizado en el REVIT, la cual nos brinda una información dinámica del proyecto en donde 

si hay modificaciones realizadas en el programa ya no es necesario actualizar cada 

archivo ya que los planos generados y su construcción virtual se actualiza de manera 

automática, esto quiere decir que el modelo BIM posee la información integrada lo cual 
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facilita al proyectista a realizar su evaluación con mucha mayor fluidez, evitando de esta 

manera incompatibilidad del proyecto (ver anexo 2).  

Por lo tanto en cuanto a modelamiento se trata, se concluye que la metodología 

BIM brinda información más exacta dando veracidad a los datos obtenidos. 
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Tabla 6  

Observación de Resultados de los Modelos analizados en la Presente Investigación 

METODOLOGIA TRADICIONAL METODOLOGIA BIM 

SOFTWARE UTILIZADO 

AUTOCAD 2017 REVIT 2021 

 

 

S10 – COSTOS Y PRESUPUESTOS ARQUIMEDES CYPE 2018 
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MICROSOFT OFFICE PROJECT 

  

PLANO DE CIMENTACION 

 
 

PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 
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VISTA FRONTAL DEL PROYECTO 

  

VISTA POSTERIOR DEL PROYECTO 

 

 

VISTA EN CORTE DEL PROYECTO 
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VISTA EN CORTE DEL PROYECTO 

  

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
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• Metrados 

Al culminar el modelamiento con el software REVIT2021 se puede observar la 

cuantificación de las partidas que son visualizadas (ver anexo 7) en el cual se puede 

identificar que hubo partidas que tuvieron diferencias en sus metrados tanto en mayores 

como menores cuantificaciones y partidas inexistentes que no fueron consideradas en el 

metrado realizado en la metodología tradicional que fueron por errores manuales por 

parte de quien elaboro el expediente técnico. 

Trabajando con la metodología BIM, en cuanto a los metrados hallados con el 

software REVIT 2021 se puede observar que se tiene cuantificaciones más exactas ya 

que se pudo obtener que en la metodología tradicional no se llegó a metrar las gárgolas 

de concreto, vigas cumbreras y placa de concreto lo cual se da como incidente que afecta 

significativamente al proyecto que se trabajó en la presente tesis. 

 

• Cronograma 

El cronograma que se ha obtenido como resultado en la metodología BIM es de 

143 días calendarios en comparación con la del cronograma que se tenía del expediente 

técnico del cual se tiene 144 días calendarios, se puede observar la diferencia de 01 día 

a favor de la metodología BIM (ver figura 47). 
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Figura 47  

Grafica de resultados obtenidos referente al cronograma entre ambas metodologias 

 

 

• Presupuesto 

El presupuesto que se ha obtenido como resultado en la metodología BIM es 

mayor al que se tenía hallado en el expediente técnico tal como se muestra en el 

siguiente grafico (ver figura 48), eso indica que la metodología BIM en cuanto a 

presupuesto ha generado resultados significativos en comparación a la metodología 

tradicional, teniendo una diferencia de S/. 8,158.26 soles. 

 

 

 

 

140

141

142

143

144

METODOLOGIA TRADICIONAL METODOLOGIA BIM

DIAS CALENDARIOS

DIAS CALENDARIOS
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Figura 48  

Grafica de resultados obtenidos referente al presupuesto entre ambas metodologias 

 

 

• Resultado 

Tener un único modelo BIM que cuenta con toda la información que se representa 

de forma tridimensional brinda grandes ventajas, ya que este evita tener abundante 

información 2D (metodología tradicional) que presenta falencias y las cuales inciden en 

los resultados finales y afectan al proyecto ya que no se pueden detectar a tiempo en la 

etapa de planeación como ocurrió con la infraestructura modulo I (pabellón), a lo que en 

la Metodología BIM permite tener una visualización 3D y de esta manera solucionar en 

tiempo real los posibles problemas que se dan en el proyecto. 

 

589,178.84

597,337.10

570,000.00

576,000.00

582,000.00

588,000.00

594,000.00

METODOLOGIA TRADICIONAL METODOLOGIA BIM

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
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Por todo lo expuesto líneas arriba se acepta la hipótesis alterna en la cual 

menciona que “Existe variación significativa entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975” 

 

4.7.1.2. Proceso de Prueba de la Hipótesis Específica 1 

Se genera resultados significativos entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del cronograma en la institución educativa 30975. 

 

• Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa 

Ho: No se genera resultados significativos entre metodología BIM y método 

tradicional, implementando optimización del cronograma en la institución educativa 

30975. 

Ha: Se genera resultados significativos entre metodología BIM y método 

tradicional, implementando optimización del cronograma en la institución educativa 

30975. 
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Tabla 7  

Tiempos Obtenidos de Ambas Metodologías y su variación en días por cada partida 

ITEM PARTIDA 

U
N

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 B
IM

 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 
T

R
A

D
IC

IO
N

A
L
 

T
IE

M
P

O
 P

R
O

G
R

A
M

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

T
IE

M
P

O
 P

R
O

G
R

A
M

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 B
IM

 

V
A

R
IA

C
IO

N
 E

N
  

D
IA

S
 

  
        

01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA               

01.01 ESTRUCTURAS               

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES        

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2               
400.00    

400.00 1.00              
400.00    

                 
1.00    

            
-      

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2               
400.00    

400.00 1.00              
400.00    

                 
1.00    

            
-      

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2               
400.00    

400.00 1.00              
400.00    

                 
1.00    

            
-      

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD 
EN TERRENO NORMAL 

 M3                
137.08    

144.75 3.00                
48.25    

                 
3.00    

            
-      

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                  
31.41    

31.47 3.00                
10.49    

                 
3.00    

            
-      

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO M3                 
61.60    

80.02 2.00                
40.01    

                 
2.00    

            
-      

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO  M2                
319.99    

339.69 3.00              
113.23    

                 
3.00    

            
-      

01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30.00 ML 

 M3                
136.69    

124.25 1.00              
124.25    

                 
1.00    

            
-      

01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO 
CARGUIO A MANO 

 M3                
136.69    

124.25 1.00              
124.25    

                 
1.00    

            
-      

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               

01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 1:12 E=4"  PARA ZAPATAS  M2                  
90.47    

90.47 1.00                
90.47    

                 
1.00    

            
-      

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G.  M3                  
46.01    

44.78 3.00                
14.93    

                 
3.00    

            
-      
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01.01.03.03       CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% P.M.  M3                    
9.91    

9.29 3.00                  
3.10    

                 
3.00    

            
-      

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=40cm.  M2                  
95.90    

95.44 3.00                
31.81    

                 
3.00    

            
-      

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 DE E=4"  M2                
231.37    

217.65 4.00                
54.41    

                 
4.00    

            
-      

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4"  M2                
118.85    

122.04 4.00                
30.51    

                 
4.00    

            
-      

01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS  M2                  
13.20    

13.14 2.00                  
6.57    

                 
2.00    

            
-      

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLAS F'c=140 kg/cm2  M3                  
13.78    

10.58 1.00                
10.58    

                 
1.00    

            
-      

01.01.04    CONCRETO ARMADO               

01.01.04.01       ZAPATAS               

01.01.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
54.28    

36.81 3.00                
12.27    

                 
4.00    

         
1.00    

01.01.04.01.02          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2  GRADO 60 P/ZAPATAS KG                      
-      

1,317.92 3.00                     
-      

                 
4.00    

         
1.00    

01.01.04.02       COLUMNAS               

01.01.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
44.25    

45.17 8.00                  
5.65    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  M2                
447.06    

447.32 8.00                
55.92    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNAS KG                      
-      

6,977.05 8.00                     
-      

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.03       COLUMNETAS               

01.01.04.03.01          CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2  M3                    
6.79    

11.20 3.00                  
3.73    

                 
2.00    

-        
1.00    

01.01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS  M2                
116.45    

181.94 3.00                
60.65    

                 
2.00    

-        
1.00    

01.01.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNETA KG                      
-      

1,242.04 3.00                     
-      

                 
2.00    

-        
1.00    

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO               

01.01.04.04.01          CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2  M3                    
8.77    

10.14 2.00                  
5.07    

                 
2.00    

            
-      

01.01.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS  M2                  
39.32    

49.40 2.00                
24.70    

                 
2.00    

            
-      

01.01.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/CLOSETS KG                      
-      

235.71 2.00                     
-      

                 
2.00    

            
-      

01.01.04.05       VIGAS               

01.01.04.05.01          CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
43.77    

44.42 8.00                  
5.55    

               
10.00    

         
2.00    

01.01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS  M2                
339.34    

322.89 8.00                
40.36    

               
10.00    

         
2.00    

01.01.04.05.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGAS KG                      
-      

6,238.67 8.00              
779.83    

               
10.00    

         
2.00    
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01.01.04.05.04          CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 M3                 
11.00    

0.00 8.00                  
10.00    

         
2.00    

01.01.04.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS CUMBRERAS M2                 
48.47    

0.00 8.00                  
10.00    

         
2.00    

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE               

01.01.04.06.01          CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE  f'c=175 kg/cm2  M3                    
2.88    

3.03 3.00                  
1.01    

                 
3.00    

            
-      

01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGUETAS  M2                  
37.92    

40.44 3.00                
13.48    

                 
3.00    

            
-      

01.01.04.06.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGUETA KG                      
-      

478.64 3.00                     
-      

                 
3.00    

            
-      

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO               

01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS  M3                    
8.49    

5.22 2.00                  
2.61    

                 
3.00    

         
1.00    

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE CONCRETO  M2                
109.69    

65.48 2.00                
32.74    

                 
3.00    

         
1.00    

01.01.04.07.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/PLACAS KG                      
-      

320.53 2.00                     
-      

                 
3.00    

         
1.00    

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS               

01.01.04.08.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
55.20    

50.03 8.00                  
6.25    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS  M2                
585.19    

589.70 8.00                
73.71    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/LOSAS ALIGERADAS KG                      
-      

3,411.62 8.00                     
-      

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO  
UND  

           
2,161.16    

2,209.66 8.00              
276.21    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.05          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO  
UND  

           
2,715.40    

2,702.56 8.00              
337.82    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.09       ESCALERAS               

01.01.04.09.01          CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2  M3                    
4.81    

4.36 4.00                  
1.09    

                 
4.00    

            
-      

01.01.04.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS  M2                  
30.00    

30.78 4.00                  
7.70    

                 
4.00    

            
-      

01.01.04.09.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ESCALERA KG                      
-      

427.95 4.00                     
-      

                 
4.00    

            
-      

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO               

01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  f'c=210 kg/cm2  M3                    
0.92    

0.62 3.00                  
0.21    

                 
5.00    

         
2.00    

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE TRABAJO  M2                  
14.62    

9.45 3.00                  
3.15    

                 
5.00    

         
2.00    

01.01.04.10.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/MESA DE TRABAJO KG                      
-      

83.25 3.00                     
-      

                 
5.00    

         
2.00    

  ACERO               

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2              
20,713.66    

20,733.38 4.12            
5,032.37    

                 
4.00    

-        
0.12    

01.02 ARQUITECTURA               



110 

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA                

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               
291.44    

287.45 8.00                
35.93    

                 
8.00    

            
-      

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 HUECOS DE SOGA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               
198.17    

175.42 3.00                
58.47    

                 
3.00    

            
-      

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2               
461.62    

564.90 4.00              
141.23    

                 
3.00    

-        
1.00    

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2               
354.42    

372.89 4.00                
93.22    

                 
4.00    

            
-      

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2                 
14.32    

14.97 2.00                  
7.49    

                 
2.00    

            
-      

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS 

M2               
379.12    

249.18 2.00              
124.59    

                 
3.00    

         
1.00    

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               
120.13    

165.20 2.00                
82.60    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               
368.48    

370.38 2.00              
185.19    

                 
2.00    

            
-      

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON C:A - 1:5 E = 1.5 CM M2                   
6.00    

6.00 1.00                  
6.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2                 
34.61    

39.60 1.00                
39.60    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 1.00                
37.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
MEZC. C:A 1.5 E=1.5CM. 

ML               
295.96    

294.70 1.00              
294.70    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML            
1,279.65    

1,279.65 1.00            
1,279.65    

                 
1.00    

            
-      

01.02.03    CIELORRASOS               

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 : 5 - CINTAS   E= 1.5 CM M2               
602.49    

590.16 5.00              
118.03    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS               

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=15 mm  MEZC. 1:4  M2               
239.73    

203.89 5.00                
40.78    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  M2               
292.98    

330.40 5.00                
66.08    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 3"x10' TORNILLO ML               
501.35    

672.00 5.00              
134.40    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 ANTIDESLIZANTE M2                 
47.48    

47.20 5.00                  
9.44    

                 
5.00    

            
-      

01.02.05    CONTRAZOCALOS               

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE  3/4" X 4" + RODON   X 3/4"  ML               
167.84    

235.20 2.00              
117.60    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H=0.10M ML                 
25.84    

39.70 2.00                
19.85    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.06    ZOCALOS               

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  H=40cm  PULIDO  E=15MM   
MZC  1:5  

M2                 
67.14    

60.45 2.00                
30.23    

                 
2.00    

            
-      



111 

01.02.07    ENCHAPADO               

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM M2                   
9.19    

14.97 2.00                  
7.49    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA                

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2                 
20.16    

20.16 4.00                  
5.04    

                 
4.00    

            
-      

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2                   
5.46    

5.46 4.00                  
1.37    

                 
4.00    

            
-      

01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA               

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION M2               
126.58    

126.56 3.00                
42.19    

                 
3.00    

            
-      

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN ESCALERA  ML                   
8.27    

8.80 3.00                  
2.93    

                 
3.00    

            
-      

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 2" ML                   
6.37    

7.65 3.00                  
2.55    

                 
3.00    

            
-      

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ML                 
34.51    

40.00 3.00                
13.33    

                 
3.00    

            
-      

01.02.10    CERRAJERIA               

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" PZA                 
55.00    

57.00 2.00                
28.50    

                 
2.00    

            
-      

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND                   
8.00    

8.00 2.00                  
4.00    

                 
2.00    

            
-      

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA                   
3.00    

3.00 2.00                  
1.50    

                 
2.00    

            
-      

01.02.11    PINTURA               

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2               
461.62    

564.90 3.00              
188.30    

                 
2.00    

-        
1.00    

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2               
354.42    

372.89 3.00              
124.30    

                 
3.00    

            
-      

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE M2               
379.12    

249.18 2.00              
124.59    

                 
3.00    

         
1.00    

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE M2               
120.13    

165.20 2.00                
82.60    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE M2               
368.48    

370.38 2.00              
185.19    

                 
2.00    

            
-      

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/LATEX LAVABLE M2                   
6.00    

6.00 1.00                  
6.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 1.00                
37.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE ML               
295.96    

294.70 1.00              
294.70    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML            
1,279.65    

1,279.65 1.00            
1,279.65    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX  LAVABLE M2               
602.49    

590.16 4.00              
147.54    

                 
4.00    

            
-      

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2                 
51.24    

51.24 1.00                
51.24    

                 
1.00    

            
-      
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01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE MADERA  H=0.10 CM. M2                 
16.63    

23.52 1.00                
23.52    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ZOCALOS 2 MANOS H=40 CM. M2                 
67.14    

60.45 1.00                
60.45    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.14 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN BARANDAS METALICAS 
H=1.00m 

ML                   
8.27    

8.80 1.00                  
8.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.15 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN PASAMANOS H=1.00M ML                   
6.37    

7.65 1.00                  
7.65    

                 
1.00    

            
-      

01.02.12    CUBIERTAS               

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 2" x 10' ML               
386.25    

496.60 3.00              
165.53    

                 
3.00    

            
-      

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA M2               
309.89    

332.34 3.00              
110.78    

                 
3.00    

            
-      

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ML                 
39.64    

38.20 3.00                
12.73    

                 
3.00    

            
-      

01.02.13    VARIOS               

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML                 
32.31    

32.80 1.00                
32.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M2                 
36.21    

32.96 1.00                
32.96    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN COBERTURA ML                 
19.20    

19.54 1.00                
19.54    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO ML                   
3.69    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML                   
3.69    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS        

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES        

01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO                 
66.00    

66.00 1.00                
66.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH PTO                 
18.00    

18.00 1.00                
18.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO                 
10.00    

10.00 1.00                
10.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO                   
2.00    

2.00 1.00                  
2.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.06       SALIDA PARA TOMACORRIENTES        

01.03.01.06.01          SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES PTO                 
74.00    

72.00 1.00                
72.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.06.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO CON SEGURIDAD PTO                   
9.00    

9.00 1.00                  
9.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA        

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML               
484.79    

414.40 1.00              
414.40    

                 
1.00    

            
-      
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01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES        

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS        

01.03.03.01.01          CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML               
883.15    

765.60 1.00              
765.60    

                 
1.00    

            
-      

01.03.03.01.02          CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML               
409.12    

318.40 1.00              
318.40    

                 
1.00    

            
-      

01.03.03.01.03          CONDUCTOR Cu DESNUDO A  POZO A TIERRA ML               
204.56    

159.20 1.00              
159.20    

                 
1.00    

            
-      

01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS        

01.03.04.01       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15 A PZA                   
6.00    

6.00 1.00                  
6.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.04.02       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20 A PZA                   
4.00    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 mA PZA                   
4.00    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.05    CAJA DE PASE        

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA DE 4"X4"X2" UND                 
18.00    

18.00 1.00                
18.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS        

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA PZA                 
64.00    

64.00 1.00                
64.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA                 
18.00    

18.00 1.00                
18.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO 
COMPLETO) 

PZA                   
2.00    

2.00 1.00                  
2.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS               

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE               

01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS               

01.04.01.01.01          LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE INCL/ACCESORIO Und.                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION               

01.04.01.02.01          SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" Pto                   
1.00    

2.00 1.00                  
2.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION               

01.04.01.03.01          RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA DESAGUE  2" ml                 
11.11    

9.15 1.00                  
9.15    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.04       ACCESORIOS               

01.04.01.04.01          CODOS               

01.04.01.04.01.01             CODO PVC-SAP  2" * 90 Pza                   
4.00    

5.00 1.00                  
5.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.04.02          YEES               

01.04.01.04.02.01             YEE PVC-SAP DE 2" Pza                   
2.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
2.00    

         
1.00    

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS               
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01.04.01.05.01          SUMIDERO DE BRONCE 2"  Pza                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA               

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA               

01.04.02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" Pto                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION               

01.04.02.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ml                 
10.69    

8.55 1.00                  
8.55    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02.03       ACCESORIOS               

01.04.02.03.01          CODOS               

01.04.02.03.01.01             CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA Pza                   
8.00    

9.00 1.00                  
9.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS               

01.04.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2" Pza                   
9.00    

9.00 1.00                  
9.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02.04.02          GRIFO CROMADO DE 1/2" Pza                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL               

01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION               

01.04.03.01.01             TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" ml                 
54.11    

53.20 1.00                
53.20    

                 
1.00    

            
-      

01.04.03.02          ACCESORIOS               

01.04.03.02.01             CODO PVC SAL 3"x 45º Pza                      
-      

4.00 1.00                  
4.00    

                    
-      

-        
1.00    

01.04.03.02.02             CODO PVC-SAL 3" * 90 Pza                 
20.00    

24.00 1.00                
24.00    

                 
1.00    

            
-      
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• Análisis 

El tiempo que se obtuvo para la ejecución del proyecto en ambas metodologías 

se puede observar en los anexos (ver anexo 10 y 11), para visualizar la diferencia de 

días empleados entre una y otra metodología, donde el tiempo obtenido representa los 

días en que se realizara la construcción del proyecto de la infraestructura modulo I de la 

Institución Educativa Nº 30975 con código Snip Nº 192268. 

• Resultados 

En el anexo 10 y 11 se muestra que en el desarrollo de ambas metodologias del 

proyecto analizado, existe una diferencia de 01 día de trabajo el cual equivale a una 

disminución del 0.70% de tiempo en relación a la metodología tradicional (ver anexo 10 

y 11), así mismo se puede identificar que existe variación en las partidas, obteniendo 

incremento y disminución del tiempo de ejecución de cada partida por individual, sin 

embargo llevando estos resultados en el diagrama PERT-GANT el tiempo requerido total 

del proyecto  no ha sido afectado de manera significativa ya que en la metodología 

tradicional la ejecución se daría en 144 días calendarios y en la metodología BIM el 

tiempo de ejecución se daría en 143 días calendarios, Por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula en la cual se menciona que “No se genera resultados significativos entre 

metodología BIM y método tradicional, implementando optimización del cronograma en 

la institución educativa 30975”. 

 

4.7.1.3. Proceso de Prueba de la Hipótesis Específica 2 

Se genera resultados significativos entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del presupuesto en la institución educativa 30975. 
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• Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa 

Ho: No se genera resultados significativos entre metodología BIM y método 

tradicional, implementando optimización del presupuesto en la institución educativa 

30975. 

Ha: Se genera resultados significativos entre metodología BIM y método 

tradicional, implementando optimización del presupuesto en la institución educativa 

30975. 
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Tabla 8  

Presupuesto Obtenidos de Ambas Metodologías y su Variación en Soles y Porcentaje 

ITEM PARTIDA 
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01 CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

            
597,563.85    

     
589,178.84    

           
8,385.01    

1.42% 

01.01 ESTRUCTURAS               
324,556.08    

       
310,707.60    

           
13,848.48    

4.46% 

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES                   
1,832.00    

           
1,832.00    

                      
-      

0.00% 

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2               
400.00    

400.00 1.10             
440.00    

             
440.00    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO PRELIMINAR 

M2               
400.00    

400.00 2.71           
1,084.00    

           
1,084.00    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 

M2               
400.00    

400.00 0.77             
308.00    

             
308.00    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
11,001.27    

         
11,332.38    

  -            
331.11    

-2.92% 

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 
1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                
137.08    

144.75 36.67           
5,026.72    

           
5,307.98    

-        7.67    -            
281.26    

-5.30% 

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS 
HASTA 1.00m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                  
31.41    

31.47 27.50             
863.78    

             
865.43    

-        0.06    -                
1.65    

-0.19% 

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO A MANO 

M3                 
61.60    

80.02 15.96             
983.14    

           
1,277.12    

-      
18.42    

-            
293.98    

-23.02% 

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y 
APISONADO CON EQUIPO 

 M2                
319.99    

339.69 2.66             
851.17    

             
903.58    

-      
19.70    

-              
52.41    

-5.80% 
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01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  
HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30.00 ML 

 M3                
136.69    

124.25 15.72           
2,148.77    

           
1,953.21    

       
12.44    

             
195.56    

10.01% 

01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL 
EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO 
CARGUIO A MANO 

 M3                
136.69    

124.25 8.25           
1,127.69    

           
1,025.06    

       
12.44    

             
102.63    

10.01% 

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 
34,701.61    

         
32,839.04    

            
1,862.57    

5.67% 

01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 
1:12 E=4"  PARA ZAPATAS 

 M2                  
90.47    

90.47 23.90           
2,162.23    

           
2,162.23    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G. 

 M3                  
46.01    

44.78 204.10           
9,390.64    

           
9,139.60    

         
1.23    

             
251.04    

2.75% 

01.01.03.03       CONCRETO PARA 
SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% 
P.M. 

 M3                    
9.91    

9.29 250.34           
2,480.87    

           
2,325.66    

         
0.62    

             
155.21    

6.67% 

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE SOBRECIMIENTOS H=40cm. 

 M2                  
95.90    

95.44 40.29           
3,863.81    

           
3,845.28    

         
0.46    

               
18.53    

0.48% 

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 
DE E=4" 

 M2                
231.37    

217.65 27.76           
6,422.83    

           
6,041.96    

       
13.72    

             
380.87    

6.30% 

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 
KG/CM2 E = 4" 

 M2                
118.85    

122.04 39.54           
4,699.33    

           
4,825.46    

-        3.19    -            
126.13    

-2.61% 

01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VEREDAS 

 M2                  
13.20    

13.14 45.39             
599.15    

             
596.42    

         
0.06    

                 
2.73    

0.46% 

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y 
GARGOLAS F'c=140 kg/cm2 

 M3                  
13.78    

10.58 368.85           
5,082.75    

           
3,902.43    

         
3.20    

          
1,180.32    

30.25% 

01.01.04    CONCRETO ARMADO               
277,021.20    

       
264,704.18    

           
12,317.02    

4.65% 

01.01.04.01       ZAPATAS                 
18,066.01    

         
12,251.47    

            
5,814.54    

47.46% 

01.01.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS 
f'c=210 kg/cm2 

 M3                  
54.28    

36.81 332.83         
18,066.01    

         
12,251.47    

       
17.47    

          
5,814.54    

47.46% 

01.01.04.01.02          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2  GRADO 60 P/ZAPATAS 

KG                      
-      

1,317.92 4.12                           
-      

 

01.01.04.02       COLUMNAS                 
42,674.87    

         
43,091.86    

  -            
416.99    

-0.97% 

01.01.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS 
f'c=210 kg/cm2 

 M3                  
44.25    

45.17 438.54         
19,405.40    

         
19,808.85    

-        0.92    -            
403.45    

-2.04% 
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01.01.04.02.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

 M2                
447.06    

447.32 52.05         
23,269.47    

         
23,283.01    

-        0.26    -              
13.54    

-0.06% 

01.01.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/COLUMNAS 

KG                      
-      

6,977.05 4.12                           
-      

 

01.01.04.03       COLUMNETAS                   
8,864.88    

         
14,094.57    

  -         
5,229.69    

-37.10% 

01.01.04.03.01          CONCRETO EN COLUMNETAS 
f'c=175 kg/cm2 

 M3                    
6.79    

11.20 412.91           
2,803.66    

           
4,624.59    

-        4.41    -         
1,820.93    

-39.37% 

01.01.04.03.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE COLUMNETAS 

 M2                
116.45    

181.94 52.05           
6,061.22    

           
9,469.98    

-      
65.49    

-         
3,408.76    

-36.00% 

01.01.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/COLUMNETA 

KG                      
-      

1,242.04 4.12                           
-      

 

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO                   
5,667.83    

           
6,758.18    

  -         
1,090.35    

-16.13% 

01.01.04.04.01          CONCRETO EN CLOSETS 
f'c=175 kg/cm2 

 M3                    
8.77    

10.14 412.91           
3,621.22    

           
4,186.91    

-        1.37    -            
565.69    

-13.51% 

01.01.04.04.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE CLOSETS 

 M2                  
39.32    

49.40 52.05           
2,046.61    

           
2,571.27    

-      
10.08    

-            
524.66    

-20.40% 

01.01.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/CLOSETS 

KG                      
-      

235.71 4.12                           
-      

 

01.01.04.05       VIGAS                 
43,360.61    

         
35,679.29    

            
7,681.32    

21.53% 

01.01.04.05.01          CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 
kg/cm2 

 M3                  
43.77    

44.42 357.78         
15,660.03    

         
15,892.59    

-        0.65    -            
232.56    

-1.46% 

01.01.04.05.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 

 M2                
339.34    

322.89 61.28         
20,794.76    

         
19,786.70    

       
16.45    

          
1,008.06    

5.09% 

01.01.04.05.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/VIGAS 

KG                      
-      

6,238.67 4.12                    -               
25,703.32    

- 
6,238.67    

-        
25,703.32    

-100.00% 

01.01.04.05.04          CONCRETO PARA VIGAS 
CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 

M3                 
11.00    

  357.78           
3,935.58    

                    
-      

       
11.00    

          
3,935.58    

- 

01.01.04.05.05          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
CUMBRERAS 

M2                 
48.47    

  61.28           
2,970.24    

                    
-      

       
48.47    

          
2,970.24    

- 

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE                   
3,512.92    

           
3,729.28    

  -            
216.36    

-5.80% 

01.01.04.06.01          CONCRETO EN VIGUETAS DE 
AMARRE  f'c=175 kg/cm2 

 M3                    
2.88    

3.03 412.91           
1,189.18    

           
1,251.12    

-        0.15    -              
61.94    

-4.95% 
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01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGUETAS 

 M2                  
37.92    

40.44 61.28           
2,323.74    

           
2,478.16    

-        2.52    -            
154.42    

-6.23% 

01.01.04.06.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/VIGUETA 

KG                      
-      

478.64 4.12                           
-      

 

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO                   
9,411.42    

           
5,684.41    

            
3,727.01    

65.57% 

01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  
PARA PLACAS 

 M3                    
8.49    

5.22 436.05           
3,702.06    

           
2,276.18    

         
3.27    

          
1,425.88    

62.64% 

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE PLACAS DE 
CONCRETO 

 M2                
109.69    

65.48 52.05           
5,709.36    

           
3,408.23    

       
44.21    

          
2,301.13    

67.52% 

01.01.04.07.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 P/PLACAS 

KG                      
-      

320.53 4.12                           
-      

 

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS                 
54,656.04    

         
53,066.02    

            
1,590.02    

3.00% 

01.01.04.08.01          CONCRETO EN LOSAS 
ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 

 M3                  
55.20    

50.03 359.40         
19,838.88    

         
17,980.78    

         
5.17    

          
1,858.10    

10.33% 

01.01.04.08.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS 

 M2                
585.19    

589.70 37.11         
21,716.40    

         
21,883.77    

-        4.51    -            
167.37    

-0.76% 

01.01.04.08.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 P/LOSAS ALIGERADAS 

KG                      
-      

3,411.62 4.12                           
-      

 

01.01.04.08.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO 

 
UND  

           
2,161.16    

2,209.66 2.77           
5,986.41    

           
6,120.76    

-      
48.50    

-            
134.35    

-2.19% 

01.01.04.08.05          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO 

 
UND  

           
2,715.40    

2,702.56 2.62           
7,114.35    

           
7,080.71    

       
12.84    

               
33.64    

0.48% 

01.01.04.09       ESCALERAS                   
4,304.20    

           
4,165.36    

               
138.84    

3.33% 

01.01.04.09.01          CONCRETO EN ESCALERAS 
f'c=210 kg/cm2 

 M3                    
4.81    

4.36 436.05           
2,097.40    

           
1,901.18    

         
0.45    

             
196.22    

10.32% 

01.01.04.09.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS 

 M2                  
30.00    

30.78 73.56           
2,206.80    

           
2,264.18    

-        0.78    -              
57.38    

-2.53% 

01.01.04.09.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 P/ESCALERA 

KG                      
-      

427.95 4.12                           
-      

 

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO                   
1,162.14    

             
762.22    

               
399.92    

52.47% 
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01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE 
TRABAJO  f'c=210 kg/cm2 

 M3                    
0.92    

0.62 436.05             
401.17    

             
270.35    

         
0.30    

             
130.82    

48.39% 

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN MESA 
DE TRABAJO 

 M2                  
14.62    

9.45 52.05             
760.97    

             
491.87    

         
5.17    

             
269.10    

54.71% 

01.01.04.10.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/MESA DE TRABAJO 

KG                      
-      

83.25 4.12                           
-      

 

  ACERO                 
85,340.28    

         
85,421.53    

  -              
81.25    

-0.10% 

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2  

            
20,713.66    

20,733.38 4.12         
85,340.28    

         
85,421.53    

-      
19.72    

-              
81.25    

-0.10% 

01.02 ARQUITECTURA               
243,506.15    

       
250,048.75    

  -         
6,542.60    

-2.62% 

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE 
ALBAÑILERIA  

                
37,268.46    

         
35,597.90    

            
1,670.56    

4.69% 

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 
HUECOS DE CABEZA MEZC. C:A 1:4 
X 1.5CM  

M2               
291.44    

287.45 88.50         
25,792.44    

         
25,439.33    

         
3.99    

             
353.11    

1.39% 

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 
HUECOS DE SOGA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               
198.17    

175.42 57.91         
11,476.02    

         
10,158.57    

       
22.75    

          
1,317.45    

12.97% 

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y 
MOLDURAS 

                
53,857.40    

         
53,699.14    

               
158.26    

0.29% 

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS 
INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 
E=1.5CM. 

M2               
461.62    

564.90 14.34           
6,619.63    

           
8,100.67    

-    
103.28    

-         
1,481.04    

-18.28% 

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS 
EXTERIORES MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. 

M2               
354.42    

372.89 20.93           
7,418.01    

           
7,804.59    

-      
18.47    

-            
386.58    

-4.95% 

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 
MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2                 
14.32    

14.97 16.57             
237.28    

             
248.05    

-        0.65    -              
10.77    

-4.34% 

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS 
MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2               
379.12    

249.18 26.12           
9,902.61    

           
6,508.58    

     
129.94    

          
3,394.03    

52.15% 

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. 
C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS 

M2               
120.13    

165.20 26.12           
3,137.80    

           
4,315.02    

-      
45.07    

-         
1,177.22    

-27.28% 
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01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A 
.1:5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               
368.48    

370.38 31.43         
11,581.33    

         
11,641.04    

-        1.90    -              
59.71    

-0.51% 

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE 
ESCALERA CON C:A - 1:5 E = 1.5 CM 

M2                   
6.00    

6.00 29.11             
174.66    

             
174.66    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.02.08 TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 

M2                 
34.61    

39.60 26.72             
924.78    

           
1,058.11    

-        4.99    -            
133.33    

-12.60% 

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 52.08           
1,968.62    

           
1,968.62    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN 
PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
MEZC. C:A 1.5 E=1.5CM. 

ML               
295.96    

294.70 10.22           
3,024.71    

           
3,011.83    

         
1.26    

               
12.88    

0.43% 

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML            
1,279.65    

1,279.65 6.93           
8,867.97    

           
8,867.97    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.03    CIELORRASOS                 
23,262.14    

         
22,786.08    

            -                   
476.06    

2.09% 

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 
: 5 - CINTAS   E= 1.5 CM 

M2               
602.49    

590.16 38.61         
23,262.14    

         
22,786.08    

       
12.33    

             
476.06    

2.09% 

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS                 
38,867.45    

         
42,792.21    

            -      -         
3,924.76    

-9.17% 

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y 
BRUÑADO E=15 mm  MEZC. 1:4  

M2               
239.73    

203.89 27.81           
6,666.89    

           
5,670.18    

       
35.84    

             
996.71    

17.58% 

01.02.04.02 PISO DE MADERA 
MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  

M2               
292.98    

330.40 80.41         
23,558.52    

         
26,567.46    

-      
37.42    

-         
3,008.94    

-11.33% 

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 
3"x10' TORNILLO 

ML               
501.35    

672.00 11.31           
5,670.27    

           
7,600.32    

-    
170.65    

-         
1,930.05    

-25.39% 

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 
ANTIDESLIZANTE 

M2                 
47.48    

47.20 62.59           
2,971.77    

           
2,954.25    

         
0.28    

               
17.52    

0.59% 

01.02.05    CONTRAZOCALOS                   
2,282.18    

           
3,285.76    

            -      -         
1,003.58    

-30.54% 

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA 
ROBLE  3/4" X 4" + RODON   X 3/4"  

ML               
167.84    

235.20 9.73           
1,633.08    

           
2,288.50    

-      
67.36    

-            
655.42    

-28.64% 

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO 
H=0.10M 

ML                 
25.84    

39.70 25.12             
649.10    

             
997.26    

-      
13.86    

-            
348.16    

-34.91% 

01.02.06    ZOCALOS                   
1,316.62    

           
1,185.42    

            -                   
131.20    

11.07% 

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN 
COLOREAR  H=40cm  PULIDO  
E=15MM   MZC  1:5  

M2                 
67.14    

60.45 19.61           
1,316.62    

           
1,185.42    

         
6.69    

             
131.20    

11.07% 
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01.02.07    ENCHAPADO                     
627.59    

           
1,022.30    

            -      -            
394.71    

-38.61% 

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 
X 20 CM 

M2                   
9.19    

14.97 68.29             
627.59    

           
1,022.30    

-        5.78    -            
394.71    

-38.61% 

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA                  
11,861.14    

         
11,861.14    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA 
APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2                 
20.16    

20.16 514.70         
10,376.35    

         
10,376.35    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA 
CONTRAPLACADA SEGÚN DISEÑO 
INCL. INSTALACION 

M2                   
5.46    

5.46 271.94           
1,484.79    

           
1,484.79    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y 
HERRERIA 

                
17,793.27    

         
17,972.56    

            -      -            
179.29    

-1.00% 

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN 
DISEÑO INCL. INSTALACION 

M2               
126.58    

126.56 129.20         
16,354.14    

         
16,351.55    

         
0.02    

                 
2.59    

0.02% 

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO 
NEGRO EN ESCALERA  

ML                   
8.27    

8.80 71.08             
587.83    

             
625.50    

-        0.53    -              
37.67    

-6.02% 

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE 
TUBO NEGRO DE 2" 

ML                   
6.37    

7.65 32.93             
209.76    

             
251.91    

-        1.28    -              
42.15    

-16.73% 

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN 
ESCALERAS 

ML                 
34.51    

40.00 18.59             
641.54    

             
743.60    

-        5.49    -            
102.06    

-13.73% 

01.02.10    CERRAJERIA                   
1,593.14    

           
1,620.68    

            -      -              
27.54    

-1.70% 

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA 
CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" 

PZA                 
55.00    

57.00 13.77             
757.35    

             
784.89    

-        2.00    -              
27.54    

-3.51% 

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND                   
8.00    

8.00 80.08             
640.64    

             
640.64    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA                   
3.00    

3.00 65.05             
195.15    

             
195.15    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11    PINTURA                 
27,838.04    

         
28,168.13    

            -      -            
330.09    

-1.17% 

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS 
INTERIORES  C/LATEX LAVABLE 

M2               
461.62    

564.90 9.99           
4,611.58    

           
5,643.35    

-    
103.28    

-         
1,031.77    

-18.28% 

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS 
EXTERIORES  C/LATEX LAVABLE 

M2               
354.42    

372.89 10.66           
3,778.12    

           
3,975.01    

-      
18.47    

-            
196.89    

-4.95% 

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS 
C/LATEX LAVABLE 

M2               
379.12    

249.18 9.99           
3,787.41    

           
2,489.31    

     
129.94    

          
1,298.10    

52.15% 
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01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX 
LAVABLE 

M2               
120.13    

165.20 9.99           
1,200.10    

           
1,650.35    

-      
45.07    

-            
450.25    

-27.28% 

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX 
LAVABLE 

M2               
368.48    

370.38 9.99           
3,681.12    

           
3,700.10    

-        1.90    -              
18.98    

-0.51% 

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE 
ESCALERA C/LATEX LAVABLE 

M2                   
6.00    

6.00 9.99               
59.94    

               
59.94    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 30.06           
1,136.27    

           
1,136.27    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES 
C/LATEX LAVABLE 

ML               
295.96    

294.70 1.71             
506.09    

             
503.94    

         
1.26    

                 
2.15    

0.43% 

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ 
LATEX LAVABLE 

ML            
1,279.65    

1,279.65 1.09           
1,394.82    

           
1,394.82    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO 
C/LATEX  LAVABLE 

M2               
602.49    

590.16 9.99           
6,018.88    

           
5,895.70    

       
12.33    

             
123.18    

2.09% 

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN 
CARPINTERIA DE MADERA 

M2                 
51.24    

51.24 13.59             
696.35    

             
696.35    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN 
CONTRAZOCALO DE MADERA  
H=0.10 CM. 

M2                 
16.63    

23.52 13.59             
226.00    

             
319.64    

-        6.89    -              
93.64    

-29.30% 

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
EN ZOCALOS 2 MANOS H=40 CM. 

M2                 
67.14    

60.45 8.65             
580.76    

             
522.89    

         
6.69    

               
57.87    

11.07% 

01.02.11.14 PINTURA ESML/ 
ANTICORROSIVO EN BARANDAS 
METALICAS H=1.00m 

ML                   
8.27    

8.80 10.97               
90.72    

               
96.54    

-        0.53    -                
5.82    

-6.03% 

01.02.11.15 PINTURA ESML/ 
ANTICORROSIVO EN PASAMANOS 
H=1.00M 

ML                   
6.37    

7.65 10.97               
69.88    

               
83.92    

-        1.28    -              
14.04    

-16.73% 

01.02.12    CUBIERTAS                 
24,001.81    

         
27,128.00    

            -      -         
3,126.19    

-11.52% 

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO 
DE 1 1/2" x 2" x 10' 

ML               
386.25    

496.60 19.35           
7,473.94    

           
9,609.21    

-    
110.35    

-         
2,135.27    

-22.22% 

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO 
TEJA ANDINA 

M2               
309.89    

332.34 47.21         
14,629.91    

         
15,689.77    

-      
22.45    

-         
1,059.86    

-6.76% 
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01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO 
TEJA ANDINA 

ML                 
39.64    

38.20 47.88           
1,897.96    

           
1,829.02    

         
1.44    

               
68.94    

3.77% 

01.02.13    VARIOS                   
2,936.91    

           
2,929.43    

                   
7.48    

0.26% 

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML                 
32.31    

32.80 4.80             
155.09    

             
157.44    

-        0.49    -                
2.35    

-1.49% 

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION 
CON TECKNOPORT 

M2                 
36.21    

32.96 18.05             
653.59    

             
594.93    

         
3.25    

               
58.66    

9.86% 

01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 
1/2" EN COBERTURA 

ML                 
19.20    

19.54 49.87             
957.50    

             
974.46    

-        0.34    -              
16.96    

-1.74% 

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 
1/2" EN PASADIZO 

ML                   
3.69    

4.00 49.87             
184.02    

             
199.48    

-        0.31    -              
15.46    

-7.75% 

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML                   
3.69    

4.00 52.95             
195.39    

             
211.80    

-        0.31    -              
16.41    

-7.75% 

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB                   
1.00    

1.00 791.32             
791.32    

             
791.32    

            -                          
-      

0.00% 

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS                 
27,020.80    

         
25,726.81    

            
1,293.99    

5.03% 

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y 
TOMACORRIENTES 

                
10,594.11    

         
10,466.63    

               
127.48    

1.22% 

01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA 
CENTRO DE LUZ 

PTO                 
66.00    

66.00 52.97           
3,496.02    

           
3,496.02    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT 
LIGH 

PTO                 
18.00    

18.00 52.97             
953.46    

             
953.46    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE 

PTO                   
1.00    

1.00 60.33               
60.33    

               
60.33    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE 

PTO                 
10.00    

10.00 65.09             
650.90    

             
650.90    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 
CONMUTACION 

PTO                   
2.00    

2.00 61.95             
123.90    

             
123.90    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.06       SALIDA PARA 
TOMACORRIENTES 

    0.00             
5,309.50    

           
5,182.02    

            -                   
127.48    

2.46% 

01.03.01.06.01          SALIDA DE PARED PARA 
TOMACORRIENTE BIPOLARES 

PTO                 
74.00    

72.00 63.74           
4,716.76    

           
4,589.28    

         
2.00    

             
127.48    

2.78% 

01.03.01.06.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
PARA PISO CON SEGURIDAD 

PTO                   
9.00    

9.00 65.86             
592.74    

             
592.74    

            -                          
-      

0.00% 
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01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA     0.00             
3,679.56    

           
3,145.30    

            -                   
534.26    

16.99% 

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML               
484.79    

414.40 7.59           
3,679.56    

           
3,145.30    

       
70.39    

             
534.26    

16.99% 

01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES     0.00             
3,578.51    

           
2,946.26    

            -                   
632.25    

21.46% 

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS     0.00             
3,578.51    

           
2,946.26    

            -                   
632.25    

21.46% 

01.03.03.01.01          CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML               
883.15    

765.60 2.06           
1,819.29    

           
1,577.14    

     
117.55    

             
242.15    

15.35% 

01.03.03.01.02          CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML               
409.12    

318.40 2.82           
1,153.72    

             
897.89    

       
90.72    

             
255.83    

28.49% 

01.03.03.01.03          CONDUCTOR Cu DESNUDO A  
POZO A TIERRA 

ML               
204.56    

159.20 2.96             
605.50    

             
471.23    

       
45.36    

             
134.27    

28.49% 

01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS     0.00             
1,349.04    

           
1,349.04    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.04.01       INTERRUPTOR 
THERMOMAGNETICO MONOFASICA 
2 X 15 A 

PZA                   
6.00    

6.00 43.72             
262.32    

             
262.32    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.04.02       INTERRUPTOR 
THERMOMAGNETICO MONOFASICA 
2 X 20 A 

PZA                   
4.00    

4.00 48.98             
195.92    

             
195.92    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-
DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 mA 

PZA                   
4.00    

4.00 222.70             
890.80    

             
890.80    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.05    CAJA DE PASE     0.00               
396.54    

             
396.54    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA 
DE 4"X4"X2" 

UND                 
18.00    

18.00 22.03             
396.54    

             
396.54    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS     0.00             
7,423.04    

           
7,423.04    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 
40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA 

PZA                 
64.00    

64.00 96.67           
6,186.88    

           
6,186.88    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA                 
18.00    

18.00 63.08           
1,135.44    

           
1,135.44    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 
WATT (INCLUYE EQUIPO 
COMPLETO) 

PZA                   
2.00    

2.00 50.36             
100.72    

             
100.72    

            -                          
-      

0.00% 

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS                   
2,480.82    

           
2,695.68    

            -      -            
214.86    

-7.97% 

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE                     
774.16    

             
809.66    

            -      -              
35.50    

-4.38% 
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01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

                    
335.75    

             
335.75    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.01.01.01          LAVATORIO DE ACERO 
INOXIDABLE INCL/ACCESORIO 

UND
. 

                  
1.00    

1.00 335.75             
335.75    

             
335.75    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION                       
62.67    

             
125.34    

            -      -              
62.67    

-50.00% 

01.04.01.02.01          SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" PTO                   
1.00    

2.00 62.67               
62.67    

             
125.34    

-        1.00    -              
62.67    

-50.00% 

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION                     
145.87    

             
120.14    

            -                     
25.73    

21.42% 

01.04.01.03.01          RED DE DISTRIBUCION  PVC 
SAP PARA DESAGUE  2" 

ML                 
11.11    

9.15 13.13             
145.87    

             
120.14    

         
1.96    

               
25.73    

21.42% 

01.04.01.04       ACCESORIOS                     
179.64    

             
178.20    

            -                       
1.44    

0.81% 

01.04.01.04.01          CODOS                     
117.84    

             
147.30    

            -      -              
29.46    

-20.00% 

01.04.01.04.01.01             CODO PVC-SAP  2" * 90 PZA                   
4.00    

5.00 29.46             
117.84    

             
147.30    

-        1.00    -              
29.46    

-20.00% 

01.04.01.04.02          YEES                       
61.80    

               
30.90    

            -                     
30.90    

100.00% 

01.04.01.04.02.01             YEE PVC-SAP DE 2" PZA                   
2.00    

1.00 30.90               
61.80    

               
30.90    

         
1.00    

               
30.90    

100.00% 

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS                       
50.23    

               
50.23    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.01.05.01          SUMIDERO DE BRONCE 2"  PZA                   
1.00    

1.00 50.23               
50.23    

               
50.23    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA                     
930.55    

             
928.48    

            -                       
2.07    

0.22% 

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA                       
45.36    

               
45.36    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON 
TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 

PTO                   
1.00    

1.00 45.36               
45.36    

               
45.36    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION                       
56.87    

               
45.49    

            -                     
11.38    

25.02% 

01.04.02.02.01          RED DE DISTRIBUCION 
TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

ML                 
10.69    

8.55 5.32               
56.87    

               
45.49    

         
2.14    

               
11.38    

25.02% 

01.04.02.03       ACCESORIOS                       
74.48    

               
83.79    

            -      -                
9.31    

-11.11% 

01.04.02.03.01          CODOS                       
74.48    

               
83.79    

            -      -                
9.31    

-11.11% 

01.04.02.03.01.01             CODO PVC-SAP 1/2" PARA 
AGUA 

PZA                   
8.00    

9.00 9.31               
74.48    

               
83.79    

-        1.00    -                
9.31    

-11.11% 

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS                     
753.84    

             
753.84    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE 
BRONCE UNION ROSCADA 1/2" 

PZA                   
9.00    

9.00 80.20             
721.80    

             
721.80    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.04.02          GRIFO CROMADO DE 1/2" PZA                   
1.00    

1.00 32.04               
32.04    

               
32.04    

            -                          
-      

0.00% 



128 

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL                     
776.11    

             
957.54    

            -      -            
181.43    

-18.95% 

01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y 
DISTRIBUCION 

                    
309.51    

             
304.30    

            -                       
5.21    

1.71% 

01.04.03.01.01             TUBERIA PARA AGUAS 
PLUVIALES DE PVC SAL 3" 

ML                 
54.11    

53.20 5.72             
309.51    

             
304.30    

         
0.91    

                 
5.21    

1.71% 

01.04.03.02          ACCESORIOS                     
466.60    

             
653.24    

            -      -            
186.64    

-28.57% 

01.04.03.02.01             CODO PVC SAL 3"x 45º PZA                      
-      

4.00 23.33                    -                     
93.32    

-        4.00    -              
93.32    

-100.00% 

01.04.03.02.02             CODO PVC-SAL 3" * 90 PZA                 
20.00    

24.00 23.33             
466.60    

             
559.92    

-        4.00    -              
93.32    

-16.67% 
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• Análisis 

En el cuadro se puede identificar que entre una metodología y la otra hay 

diferencias numéricas, las mismas que se reflejan por los costos obtenidos (ver tabla Nº 

8 y 9), en la presente tesis para la obtención del presupuesto para la metodología BIM 

se ha trabajado con los costos unitarios del expediente técnico del proyecto de las 

partidas involucradas que corresponden a la infraestructura modulo I de la Institución 

Educativa Nº 30975 con código Snip Nº 192268, de las cuales se ha podido identificar 

diferencias significativas en los costos obtenidos entre la metodología tradicional y 

metodología BIM, en donde se demuestra concretamente que el método BIM gracias a 

que posee metrados más exactos se puede obtener un costo más real del proyecto, en 

el cual se puede evidenciar que se ha generado un presupuesto de S/. 8,385.01 soles 

de más que el presupuesto que se tiene en un inicio del expediente técnico el cual es S/. 

589,178.84 soles, esto representa un 1.42 % más que no fue analizado de manera exacta 

en la metodología tradicional (ver tabla 9), traduciéndose generalmente en pérdidas para 

el contratista quien ejecuto este proyecto. 

 

Tabla 9  
Variación de Presupuesto Entre Ambas Metodologías Según Capítulos 

ITEM PARTIDA 
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 %
 

  
     

01 CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

    597,563.85         589,178.84             
8,385.01    

1.42% 

01.01 ESTRUCTURAS       324,556.08           
310,707.60    

         
13,848.48    

4.46% 

01.02 ARQUITECTURA       243,506.15           
250,048.75    

- 6,542.60    -2.62% 
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01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS         27,020.80             
25,726.81    

          
1,293.99    

5.03% 

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS           2,480.82               
2,695.68    

-  214.86    -7.97% 

 

• Análisis 

Como se observa en la tabla Nº 9 los capítulos de estructura e instalaciones 

eléctricas son los que representan mayor variación entre ambas metodologías dando un 

mayor gasto en cuanto a costos directos, esta discrepancia asciende a la suma de 

S/13,484.48 y S/1,293.99 soles lo que representa un 4.46 % y 5.03% respectivamente a 

comparación de la metodología tradicional. 

Si se realiza el análisis por capítulos, el que presenta mayor variación es el 

estructural seguido del capítulo de instalaciones eléctricas. En sentido opuesto los 

capítulos de arquitectura e instalaciones eléctricas presenta una variación negativa la 

cual nos permitiría compensar los sobrecostos de los otros capítulos. Aun así hay una 

diferencia de S/ 8,385.01 de más que se da en la metodología BIM. 

 

• Resultados 

Una vez adquiridas las variaciones numéricas con respecto al presupuesto del 

proyecto correspondiente a la infraestructura modulo I de la Institución Educativa Nº 

30975 con código Snip Nº 192268 entre ambas metodologías se da como resultado que 

el presupuesto inicial proyectado por la metodología tradicional es de S/. 589,178.84 

soles y en consecuencia por lo hallado en la metodología BIM este aumenta a S/. 

597,563.85 soles, causando un costo mayor de S/. 8,385.01 soles que equivale a un 

1.42%. Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna en la cual se menciona que “Se genera 
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resultados significativos entre metodología BIM y método tradicional, implementando 

optimización del presupuesto en la institución educativa 30975”. 

 

4.7.1.4. Proceso de Prueba de la Hipótesis Específica 3 

La metodología BIM resulta más eficiente frente a la metodología tradicional en  la 

optimización de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

• Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa 

Ho: La metodología BIM no resulta más eficiente frente a la metodología 

tradicional en  la optimización de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

Ha: La metodología BIM resulta más eficiente frente a la metodología tradicional 

en  la optimización de tiempo y costos en la institución educativa 30975. 

 

Los metrados que se obtuvieron del proyecto en ambas metodologías CAD y BIM, 

son cuantificables en una planilla de metrados. En la presente tesis,  en el expediente 

técnico de la metodología tradicional los metrados ya se encuentran establecidos en un 

orden respectivo (ver anexo 6), los mismos que son comparados en base a los metrados 

que se obtuvieron con la metodología BIM (ver anexo 7) con diversas variaciones en 

cantidades según lo que se observa en la siguiente  tabla (ver tabla Nº 10). 
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Tabla 10  
Resultado de Metrados obtenidos de Ambas Metodologías 

 
 

ITEM 

 
 
PARTIDA 
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01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         

01.01 ESTRUCTURAS         

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES         

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2               400.00    400.00             -      

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2               400.00    400.00             -      

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2               400.00    400.00             -      

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                137.08    144.75 -        7.67    

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                  31.41    31.47 -        0.06    

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO M3                 61.60    80.02 -      18.42    

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO  M2                319.99    339.69 -      19.70    

01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30.00 ML 

 M3                136.69    124.25        12.44    

01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO CARGUIO A 
MANO 

 M3                136.69    124.25        12.44    

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 1:12 E=4"  PARA ZAPATAS  M2                  90.47    90.47             -      

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G.  M3                  46.01    44.78          1.23    

01.01.03.03       CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% P.M.  M3                    9.91    9.29          0.62    

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=40cm.  M2                  95.90    95.44          0.46    

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 DE E=4"  M2                231.37    217.65        13.72    

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4"  M2                118.85    122.04 -        3.19    

01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS  M2                  13.20    13.14          0.06    

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLAS F'c=140 kg/cm2  M3                  13.78    10.58          3.20    

01.01.04    CONCRETO ARMADO         
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01.01.04.01       ZAPATAS         

01.01.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2  M3                  54.28    36.81        17.47    

01.01.04.01.02          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2  GRADO 60 P/ZAPATAS KG                      -      1,317.92   

01.01.04.02       COLUMNAS         

01.01.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2  M3                  44.25    45.17 -        0.92    

01.01.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  M2                447.06    447.32 -        0.26    

01.01.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNAS KG                      -      6,977.05   

01.01.04.03       COLUMNETAS         

01.01.04.03.01          CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2  M3                    6.79    11.20 -        4.41    

01.01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS  M2                116.45    181.94 -      65.49    

01.01.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNETA KG                      -      1,242.04   

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO         

01.01.04.04.01          CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2  M3                    8.77    10.14 -        1.37    

01.01.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS  M2                  39.32    49.40 -      10.08    

01.01.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/CLOSETS KG                      -      235.71   

01.01.04.05       VIGAS         

01.01.04.05.01          CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2  M3                  43.77    44.42 -        0.65    

01.01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS  M2                339.34    322.89        16.45    

01.01.04.05.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGAS KG                      -      6,238.67 - 6,238.67    

01.01.04.05.04          CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 M3                 11.00             11.00    

01.01.04.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS CUMBRERAS M2                 48.47             48.47    

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE         

01.01.04.06.01          CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE  f'c=175 kg/cm2  M3                    2.88    3.03 -        0.15    

01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGUETAS  M2                  37.92    40.44 -        2.52    

01.01.04.06.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGUETA KG                      -      478.64   

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO         

01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS  M3                    8.49    5.22          3.27    

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE CONCRETO  M2                109.69    65.48        44.21    

01.01.04.07.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/PLACAS KG                      -      320.53   

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS         

01.01.04.08.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2  M3                  55.20    50.03          5.17    

01.01.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS  M2                585.19    589.70 -        4.51    

01.01.04.08.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/LOSAS ALIGERADAS KG                      -      3,411.62   

01.01.04.08.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO  UND             2,161.16    2,209.66 -      48.50    
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01.01.04.08.05          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO  UND             2,715.40    2,702.56        12.84    

01.01.04.09       ESCALERAS         

01.01.04.09.01          CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2  M3                    4.81    4.36          0.45    

01.01.04.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS  M2                  30.00    30.78 -        0.78    

01.01.04.09.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ESCALERA KG                      -      427.95   

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO         

01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  f'c=210 kg/cm2  M3                    0.40    0.62 -        0.22    

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE TRABAJO  M2                  14.62    9.45          5.17    

01.01.04.10.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/MESA DE TRABAJO KG                      -      83.25   

  ACERO         

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2              20,713.66    20,733.38 -      19.72    

01.02 ARQUITECTURA         

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA          

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               291.44    287.45          3.99    

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 HUECOS DE SOGA MEZC. C:A 1:4 X 1.5CM  M2               198.17    175.42        22.75    

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS         

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2               461.62    564.90 -    103.28    

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2               354.42    372.89 -      18.47    

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS 

M2                 14.32    14.97 -        0.65    

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               379.12    249.18      129.94    

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               120.13    165.20 -      45.07    

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               368.48    370.38 -        1.90    

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON C:A - 1:5 E = 1.5 CM M2                   6.00    6.00             -      

01.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2                 34.61    39.60 -        4.99    

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2                 37.80    37.80             -      

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS MEZC. C:A 
1.5 E=1.5CM. 

ML               295.96    294.70          1.26    

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML            1,279.65    1,279.65             -      

01.02.03    CIELORRASOS                   -      

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 : 5 - CINTAS   E= 1.5 CM M2               602.49    590.16        12.33    

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS                   -      

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=15 mm  MEZC. 1:4  M2               239.73    203.89        35.84    

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  M2               292.98    330.40 -      37.42    

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 3"x10' TORNILLO ML               501.35    672.00 -    170.65    

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 ANTIDESLIZANTE M2                 47.48    47.20          0.28    
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01.02.05    CONTRAZOCALOS                   -      

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE  3/4" X 4" + RODON   X 3/4"  ML               167.84    235.20 -      67.36    

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H=0.10M ML                 25.84    39.70 -      13.86    

01.02.06    ZOCALOS                   -      

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  H=40cm  PULIDO  E=15MM   MZC  
1:5  

M2                 67.14    60.45          6.69    

01.02.07    ENCHAPADO                   -      

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM M2                   9.19    14.97 -        5.78    

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA                    -      

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION M2                 20.16    20.16             -      

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2                   5.46    5.46             -      

01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA                   -      

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION M2               126.58    126.56          0.02    

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN ESCALERA  ML                   8.27    8.80 -        0.53    

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 2" ML                   6.37    7.65 -        1.28    

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ML                 34.51    40.00 -        5.49    

01.02.10    CERRAJERIA                   -      

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" PZA                 55.00    57.00 -        2.00    

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND                   8.00    8.00             -      

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA                   3.00    3.00             -      

01.02.11    PINTURA                   -      

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2               461.62    564.90 -    103.28    

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2               354.42    372.89 -      18.47    

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE M2               379.12    249.18      129.94    

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE M2               120.13    165.20 -      45.07    

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE M2               368.48    370.38 -        1.90    

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/LATEX LAVABLE M2                   6.00    6.00             -      

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2                 37.80    37.80             -      

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE ML               295.96    294.70          1.26    

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML            1,279.65    1,279.65             -      

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX  LAVABLE M2               602.49    590.16        12.33    

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2                 51.24    51.24             -      

01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE MADERA  H=0.10 CM. M2                 16.63    23.52 -        6.89    

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ZOCALOS 2 MANOS H=40 CM. M2                 67.14    60.45          6.69    

01.02.11.14 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN BARANDAS METALICAS H=1.00m ML                   8.27    8.80 -        0.53    

01.02.11.15 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN PASAMANOS H=1.00M ML                   6.37    7.65 -        1.28    

01.02.12    CUBIERTAS                   -      

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 2" x 10' ML               386.25    496.60 -    110.35    
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01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA M2               309.89    332.34 -      22.45    

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ML                 39.64    38.20          1.44    

01.02.13    VARIOS         

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML                 32.31    32.80 -        0.49    

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M2                 36.21    32.96          3.25    

01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN COBERTURA ML                 19.20    19.54 -        0.34    

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO ML                   3.69    4.00 -        0.31    

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML                   3.69    4.00 -        0.31    

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB                   1.00    1.00             -      

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS         

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES         

01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO                 66.00    66.00             -      

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH PTO                 18.00    18.00             -      

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO                   1.00    1.00             -      

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO                 10.00    10.00             -      

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO                   2.00    2.00             -      

01.03.01.06       SALIDA PARA TOMACORRIENTES     0.00             -      

01.03.01.06.01          SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES PTO                 74.00    72.00          2.00    

01.03.01.06.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO CON SEGURIDAD PTO                   9.00    9.00             -      

01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA     0.00             -      

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML               484.79    414.40        70.39    

01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES     0.00             -      

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS     0.00             -      

01.03.03.01.01          CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML               883.15    765.60      117.55    

01.03.03.01.02          CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML               409.12    318.40        90.72    

01.03.03.01.03          CONDUCTOR Cu DESNUDO A  POZO A TIERRA ML               204.56    159.20        45.36    

01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS     0.00             -      

01.03.04.01       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15 A PZA                   6.00    6.00             -      

01.03.04.02       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20 A PZA                   4.00    4.00             -      

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 mA PZA                   4.00    4.00             -      

01.03.05    CAJA DE PASE     0.00             -      

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA DE 4"X4"X2" UND                 18.00    18.00             -      

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS     0.00             -      

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA PZA                 64.00    64.00             -      

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA                 18.00    18.00             -      

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) PZA                   2.00    2.00             -      

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS                   -      

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE                   -      
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01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS                   -      

01.04.01.01.01          LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE INCL/ACCESORIO UND.                   1.00    1.00             -      

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION                   -      

01.04.01.02.01          SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" PTO                   1.00    2.00 -        1.00    

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION                   -      

01.04.01.03.01          RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA DESAGUE  2" ML                 11.11    9.15          1.96    

01.04.01.04       ACCESORIOS                   -      

01.04.01.04.01          CODOS                   -      

01.04.01.04.01.01             CODO PVC-SAP  2" * 90 PZA                   4.00    5.00 -        1.00    

01.04.01.04.02          YEES                   -      

01.04.01.04.02.01             YEE PVC-SAP DE 2" PZA                   2.00    1.00          1.00    

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS                   -      

01.04.01.05.01          SUMIDERO DE BRONCE 2"  PZA                   1.00    1.00             -      

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA                   -      

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA                   -      

01.04.02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO                   1.00    1.00             -      

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION                   -      

01.04.02.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ML                 10.69    8.55          2.14    

01.04.02.03       ACCESORIOS                   -      

01.04.02.03.01          CODOS                   -      

01.04.02.03.01.01             CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA PZA                   8.00    9.00 -        1.00    

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS                   -      

01.04.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2" PZA                   9.00    9.00             -      

01.04.02.04.02          GRIFO CROMADO DE 1/2" PZA                   1.00    1.00             -      

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL                   -      

01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION                   -      

01.04.03.01.01             TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" ML                 54.11    53.20          0.91    

01.04.03.02          ACCESORIOS                   -      

01.04.03.02.01             CODO PVC SAL 3"x 45º PZA                      -      4.00 -        4.00    

01.04.03.02.02             CODO PVC-SAL 3" * 90 PZA                 20.00    24.00 -        4.00    
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• Análisis 

a) Según lo mostrado en el cuadro (ver tabla Nº 10) Hay diferencias en la composición 

de los metrados obtenidos en las cuales da resultados favorables y desfavorables, 

esta diferencia se da ya que existe mayores metrados (en el cuadro se puede 

visualizar las partidas que se encuentran con signo positivo), menores metrados (en 

el cuadro se puede visualizar las partidas que se encuentran con signo negativo), 

estos resultados frente a la metodología tradicional se da por los siguientes motivos: 

• mayores metrados: Errores manuales de metrado hallados en el expediente 

técnico, por la metodología tradicional. 

• menores metrados: Metrados más exactos hallados en el modelado con el 

software REVIT 2021, por la metodología BIM 

 

b) Se observan partidas que  han sido resaltadas en celeste de las cuales dichos 

metrados no fueron contemplados en el metraje del expediente técnico de la 

metodología tradicional, estas partidas inexistentes si se pudo identificar en la 

metodología BIM al realizar las cuantificaciones con el software REVIT 2021 las 

cuales son gárgolas de concreto, vigas cumbreras y placa de concreto (Ver figura 49), 

estas partidas que no fueron calculados en la metodología tradicional generan 

mayores metrados y costos del proyecto calculados correctamente con la 

metodología BIM que fue trabajado en la presente tesis (ver tabla Nº 11). 
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Figura 49  

Partidas que no se metraron en la metodología tradicional “gargolas de concreto, vigas 

cumbreras y placa de concreto”. 
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Tabla 11  

Partidas que no se metraron en la metodología tradicional 

ESTRUCTURAS 

Ítem Partidas Und Descripción Metrado 
Adicional 

Presupuesto 
Adicional 

Imagen 

01.01.03.08 CONCRETO PARA PODIUMS 
Y GARGOLAS F'c=140 
kg/cm2 

M3 NO SE CONTEMPLO 
METRADO DE GARGOLAS 
DE CONCRETO 

0.02 m3 S/. 7.38 

 
01.01.04.05.04 CONCRETO PARA VIGAS 

CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 
 

M3 NO SE CONSIDERO 
METRADO DE VIGAS 
CUMBRERAS 

11 m3 S/. 3,935.58 

 

01.01.04.05.05 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL 
DE VIGAS CUMBRERAS 
 

M2 NO SE CONSIDERO 
METRADO DE VIGAS 
CUMBRERAS 

48.47 m2 S/. 2,970.24 

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. 
C:A .1:5 E=1.5CM. INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 
 

M2 NO SE CONSIDERO 
METRADO DE VIGAS 
CUMBRERAS 

57.78 m2 S/. 1,816.03    

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS 
C/LATEX LAVABLE  

M2 NO SE CONSIDERO 
METRADO DE VIGAS 
CUMBRERAS 

57.78 m2 S/. 577.22    

01.01.04.07.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2  
PARA PLACAS 
 

M3 NO SE CONSIDERO 
METRADO LA PLACA DEL 
PABELLON INTERMEDIO 

2.26 m3 S/. 985.47    

 

01.01.04.07.02 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
PLACAS DE CONCRETO 
 

M2 NO SE CONSIDERO 
METRADO LA PLACA DEL 
PABELLON INTERMEDIO 

18.10 m2 S/. 942.11    

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS 
MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM 
INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 
 

M2 NO SE CONSIDERO 
METRADO LA PLACA DEL 
PABELLON INTERMEDIO 

18.10 m2 S/. 472.77    

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS 
C/LATEX LAVABLE 
 

M2 NO SE CONSIDERO 
METRADO LA PLACA DEL 
PABELLON INTERMEDIO 

18.10 m2 S/. 180.82    

TOTAL S/. 11,887.62  

NOTA: se puede observar en el cuadro que de las partidas inexistentes que fueron halladas con la metodología BIM hay un sobrecosto de 

S/.11,887.62 nuevos soles.
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c) Se observan partidas que  han sido resaltadas en verde (ver tabla 12) y que fueron 

cuantificadas manualmente por los siguientes motivos:  

 

• Ya que Revit tiene limitaciones para realizar el cálculo automático de acarreo 

y la eliminación de material excedente que  además dichas partidas se pueden 

calcular por una simple diferencia entre el material excavado de zapatas y 

cimientos y el relleno con material propio obtenido. 

 

Tabla 12  

1) Partidas Cuantificadas Manualmente 

ESTRUCTURAS 

Ítem Partidas Und 

01.01.02.05 ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 ML M3 

01.01.02.06 ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO CARGUIO A MANO M3 

 

• Debido a que en la presente tesis en el software REVIT no se pudo cuantificar 

las cantidades de las partidas 01.02.02.11 BRUÑAS 1”, 01.02.11.09 PINTURA 

EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE y 01.02.13.06. LIMPIEZA DE OBRA por 

qué en el software no se puede realizar dichos detalles con exactitud, por ese 

motivo se tuvo que hallar dichas partidas de manera manual las mismas que 

no poseen mucha incidencia en el cálculo final (ver tabla 13). 

 

Tabla 13  

2) Partidas Cuantificadas manualmente 
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ARQUITECTURA 

Ítem Partidas Und 

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML 

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML 

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 

 

• Resultados 

Se identificó en total 137 partidas de obra metradas las cuales se distribuye de la 

siguiente manera: a) 34 partidas que son iguales en valores numéricos entre ambas 

metodologías, b) 60 partidas con mayor metrado en la metodología tradicional y c) 43 

partidas con mayor metrado en la metodología BIM, estas diferencias se dan por los 

errores que tuvo el consultor al momento de realizar los metrados del expediente técnico 

del proyecto, ya que el error en el programa REVIT 2021 es pequeño al instante de 

realizar los cálculos del metraje. 

 

Según lo obtenido, se observa las variaciones del metrado de la metodología 

tradicional  y el producido por la metodología BIM, que nos indica que el modelamiento 

que se realizó en el software REVIT 2021, se puede obtener metrados más exactos en 

comparación con la metodología tradicional, en la cual se encontraron diversos errores 

manuales al momento de la elaboración de los metrados, de la misma manera se 

evidencia que existen mejores y más exactos resultados al emplear la metodología BIM, 

por lo tanto se acepta la hipótesis alterna que menciona que “La metodología BIM resulta 

más eficiente frente a la metodología tradicional en  la optimización de tiempo y costos 

en la institución educativa 30975”.  
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5 CAPITULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La intención de determinar la variación entre metodología BIM y método 

tradicional, implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975, 

motivo a realizar la investigación del presente trabajo, el cual demostró que tener un 

único modelo BIM que cuenta con toda la información que se representa de forma 

tridimensional brinda grandes ventajas, ya que este evita tener abundante información 

2D (metodología tradicional) que presenta falencias y las cuales inciden en los resultados 

finales y afectan al proyecto ya que no se pueden detectar a tiempo en la etapa de 

planeación por lo que se optó la hipótesis alterna en la cual menciona que “Existe 

variación significativa entre metodología BIM y método tradicional, implementando 

gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975”. 

 

Estos hallazgos encontrados guardan relación con lo hallado por (Moreno, 2019) 

quien al estudiar “análisis comparativo entre el modelo virtual de proyectos de 

construcción BUILDING INFORMATION MODELING y el modelo convencional de 

gestión de proyectos, para obras de concreto armado, en empresas constructoras, 

huaraz-2017” concluye que se estableció la metodología BIM con la mayor parte de 
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software convencional logrando satisfactoriamente la identificación de datos necesarios 

para continuar con el proceso y cerrar el flujo BIM con toda la información del mismo 

(Moreno, 2019).  

 

Por otro lado el estudio también apunto a calcular los resultados entre metodología 

BIM y método tradicional, implementando optimización del cronograma en la institución 

educativa 30975, demostró que entre el desarrollo del modelo BIM y el modelo 

convencional del proyecto analizado, existe una diferencia de 01 día de trabajo el cual 

equivale a una disminución del 0.70% de tiempo en relación a la metodología tradicional, 

Por lo que se aceptó la hipótesis nula en la cual se menciona que “No se genera 

resultados significativos entre metodología BIM y método tradicional, implementando 

optimización del cronograma en la institución educativa 30975”. 

 

Estos hallazgos encontrados guardan relación con lo hallado por (Moreno, 2019) 

quien al estudiar “análisis comparativo entre el modelo virtual de proyectos de 

construcción BUILDING INFORMATION MODELING y el modelo convencional de 

gestión de proyectos, para obras de concreto armado, en empresas constructoras, 

huaraz-2017” concluye que la diferencia en el desarrollo del modelo BIM frente al modelo 

convencional de gestión de proyectos es de 5 días que representa el 33.3% más del 

tiempo normal de conceptualización tradicional con CAD que originó un sobrecosto de 

S/38,476.96 soles durante la etapa de construcción. 
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Así mismo también se designio determinar los resultados entre metodología BIM 

y método tradicional, implementando optimización del presupuesto en la institución 

educativa 30975, demostró que se da como resultado que el presupuesto inicial 

proyectado por la metodología tradicional es de S/. 589,178.84 soles y en consecuencia 

por lo hallado en la metodología BIM este se incrementa a S/. 597,563.85 soles, 

originando un sobrecosto de S/. 8,385.01 soles que equivale a un 1.42%., por lo tanto se 

eligió la hipótesis alterna en la cual se menciona que “Se genera resultados significativos 

entre metodología BIM y método tradicional, implementando optimización del 

presupuesto en la institución educativa 30975”. 

 

Estos hallazgos encontrados guardan relación con lo hallado por (Ramirez, 2018) 

quien al estudiar “la comparación entre metodologías BUILDING INFORMATION 

MODELING (BIM) y metodologías tradicionales en el cálculo de cantidades de obra y 

elaboración de presupuestos. Caso de estudio: edificación educativa en Colombia” 

concluye que el edificio de laboratorios que fue objeto de estudio presenta una variación 

porcentual de 12,31% en sus costos directos entre ambas metodologías, produciendo un 

incremento adicional de 3,56% frente al presupuesto inicialmente planteado por la 

entidad. 

 

Finalmente el propósito de determinar el método que resulta más eficiente en la 

optimización de tiempo y costos en la institución educativa 30975, demostró que la 

metodología BIM resulto más eficiente en la optimización de tiempo y costos en la 

institución educativa 30975 ya que a través del software REVIT 2021 se pudo obtener el 
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modelado en 3D completo del proyecto, obteniendo los valores numéricos del metrado, 

y así se pudo encontrar errores de medidas y partidas inexistentes que no fueron 

metradas correctamente por los proyectistas quienes realizaron el expediente técnico en 

la metodología tradicional por lo tanto se escogió la hipótesis alterna que menciona que 

“La metodología BIM resulta más eficiente frente a la metodología tradicional en  la 

optimización de tiempo y costos en la institución educativa 30975”. 

 

Estos hallazgos encontrados guardan relación con lo hallado por (Moreno, 2019) 

quien al estudiar “análisis comparativo entre el modelo virtual de proyectos de 

construcción BUILDING INFORMATION MODELING y el modelo convencional de 

gestión de proyectos, para obras de concreto armado, en empresas constructoras, 

huaraz-2017” concluye que a través del software REVIT en su versión 2018 se obtuvo el 

modelamiento en tres dimensiones del proyecto encontrándose 93 de 110 partidas de 

obra que difieren sus valores numéricos de metrado, que fueron solucionadas durante el 

proceso y se deben a errores de medida de los mismos por los proyectistas, del mismo 

modo que (Ramirez, 2018) quien al estudiar “la comparación entre metodologías 

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) y metodologías tradicionales en el cálculo 

de cantidades de obra y elaboración de presupuestos. Caso de estudio: edificación 

educativa en Colombia” concluye que Los modelos BIM 4D permiten percibir de una 

manera más sensata el proceso constructivo de la edificación, permitiendo establecer 

cronogramas más realistas de los tiempos de ejecución y detectar conflictos antes de 

iniciar la obra, lo que obliga tener un conocimiento más amplio del proyecto y establecer 

alternativas de ejecución.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se desarrolló un análisis comparativo entre la metodología BIM y 

método tradicional en gestión de tiempo y costo del proyecto de la infraestructura modulo 

I de la Institución Educativa Nª 30975 con código Snip Nº 192268 se puede determinar 

lo siguiente: 

 

1. Se determinó que existe una variación significativa entre metodología BIM 

y método tradicional, implementando gestión de tiempo y costos en la 

institución educativa 30975, en comparación con la metodología 

tradicional, la metodología BIM nos da las siguientes ventajas: 

a. Mejora la visualización del proyecto elaborado ya que nos da una 

vista en 3 dimensiones con información exacta a su modelo, 

brindándonos de esta manera un mejor entendimiento para los 

involucrados del proyecto pudiéndose observar el proyecto de 

manera virtual antes de entrar a su fase de construcción y así 

identificar sus interferencias y poder solucionarlo anticipadamente. 

b. En su etapa de diseño al realizar el modelamiento virtual completo 

del proyecto genera datos más exactos en metrados y por ende un 

ahorro de dinero y tiempo. 

c. Cualquier modificación que se realice en el modelamiento con el 

software REVIT 2021, hará que se actualice de manera automática 
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los metrados calculados en el mismo programa, así como en la hoja 

Microsoft Excel “xls” 

d. Genera con el Microsoft Excel “xls” a través del Bloc de Notas) 

“.TXT.” una planilla de metrados de cada partida obtenida en el 

modelamiento, la cual se ejecuta de manera manual. 

 

2. Se calculó los resultados entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del cronograma en la institución educativa 

30975, lo cual no ha generado resultados significativos ya que la diferencia 

entre ambas metodologías en gestión de tiempo es de 1 día a favor de la 

metodología BIM (143 días calendarios) la cual representa el 0.70% menos 

del tiempo normal el cual ya se tiene obtenido por la metodología tradicional 

(144 días calendarios). 

 

3. Se determinó los resultados entre metodología BIM y método tradicional, 

implementando optimización del presupuesto en la institución educativa 

30975, generando resultados significativos obteniendo que la 

infraestructura modulo I (pabellón), hallado con la metodología BIM (S/. 

597,563.85 soles), presenta un sobrecosto de  S/. 8,385.01 soles 

representando un incremento adicional de 1.42 % que afectaría durante la 

etapa de construcción del proyecto frente al presupuesto inicial que se tiene 

del expediente técnico (S/. 589,178.84 soles). 
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4. Se determinó que la metodología BIM resulto más eficiente en la 

optimización de tiempo y costos en la institución educativa 30975 ya que a 

través del software REVIT 2021 se pudo obtener el modelado en 3D 

completo del proyecto, “Ampliación de aulas, dirección, sala de computo, y 

mejoramiento de cerco perimétrico, losa multideportiva y área de 

circulación de I.E.30975 - Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja 

- Huancavelica”  obteniendo los valores numéricos del metrado, y así se 

pudo encontrar errores de medidas y partidas inexistentes que no fueron 

metradas correctamente por los proyectistas quienes realizaron el 

expediente técnico en la metodología tradicional encontrándose 103 de 137 

partidas de obra que tienen valores distintos en sus resultados del metrado.  



150 

RECOMENDACIONES 

 

1. Trabajar con un detalle LOD del modelamiento BIM para así obtener un 

mayor detalle durante la etapa de construcción ya que este aporta de 

manera visual una mejor proyección de cómo va a ser el proyecto al 

momento de su culminación, Se recomienda realizar el modelado a detalle 

en el software BIM para así tener datos más exactos para poder 

procesarlos. 

2. Realizar una búsqueda y elección de un software BIM a utilizar, de acuerdo 

al proyecto que se va a realizar ya que en el mercado existen diversos 

programas para su desarrollo BIM (planos, metrados, presupuesto y 

cronograma) hay muchos software de modelamiento BIM y esto depende 

mucho el tipo de obra que se va a ejecutar. 

3. Reunir la información básica identificando lo que se requiere para iniciar 

con el modelado así como: planos, presupuesto y cronograma. 

4. Tener presente al momento de realizar el modelamiento no todas las 

partidas del proyecto se puede cuantificar de manera automática con el 

software REVIT 2021 las cuales se encuentran en las tablas (ver tablas 12 

y 13).  
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Matriz de Consistencia 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE METODOLOGÍA BIM Y MÉTODO TRADICIONAL, IMPLEMENTANDO GESTIÓN DE TIEMPO Y COSTOS 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 30975 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Cuál es la variación entre 
metodología BIM y método 
tradicional, implementando 
gestión de tiempo y costos 
en la institución educativa 
30975? 

Objetivo General: 

Determinar la variación 
entre metodología BIM y 
método tradicional, 
implementando gestión de 
tiempo y costos en la 
institución educativa 
30975. 

Hipótesis General: 

Existe variación 
significativa entre 
metodología BIM y método 
tradicional, implementando 
gestión de tiempo y costos 
en la institución educativa 
30975. 

Variable Independiente 
(X):  

Metodología BIM y Método 
tradicional 

Dimensiones: 

- Modelamiento virtual 
del proyecto. 

- Diseño y cálculo. 
- Coordinación 

Multidisciplinaria. 

Variable Dependiente 
(Y):  

Gestión de tiempo y costo 

Dimensiones: 

- Optimización del 
cronograma. 

- Optimización del 
presupuesto. 

Metodología de la 
investigación: 
Cuantitativo 

Tipo de investigación: 
Aplicada. 

Nivel de la 
Investigación: 
Descriptivo. 

Diseño de investigación: 
No experimental 

Población Y Muestra: 

Población: Proyecto de 
edificación: “Ampliación de 
aulas, dirección, sala de 
computo, y mejoramiento 
de cerco perimétrico, losa 
multideportiva y área de 
circulación de I.E. 30975 – 
Uchuy Sihuis, distrito de 
Tintay Puncu – Tayacaja – 
Huancavelica” 

Muestra: infraestructura 
modulo I, la cual contempla 
la construcción de 01 
Bloque de Aulas 

Problemas Específicos: 

1. ¿Cuáles serán los 
resultados entre 
metodología BIM y método 
tradicional, implementando 
optimización del 
cronograma en la 
institución educativa 
30975? 

2. ¿Cuáles serán los 
resultados entre 
metodología BIM y método 
tradicional, implementando 
optimización del 
presupuesto en la 
institución educativa 
30975? 

3. ¿Cuál de los dos 
métodos resulta más 
eficiente en la optimización 
de tiempo y costos en la 

Objetivos Generales: 

1. Calcular los resultados 
entre metodología BIM y 
método tradicional, 
implementando 
optimización del 
cronograma en la 
institución educativa 
30975. 

2. Determinar los 
resultados entre 
metodología BIM y método 
tradicional, implementando 
optimización del 
presupuesto en la 
institución educativa 
30975. 

3. Determinar el método 
que resulta más eficiente 
en la optimización de 
tiempo y costos en la 

Hipótesis Generales: 

1. Se genera resultados 
significativos entre 
metodología BIM y método 
tradicional, implementando 
optimización del 
cronograma en la 
institución educativa 
30975. 

2. Se genera resultados 
significativos entre 
metodología BIM y método 
tradicional, implementando 
optimización del 
presupuesto en la 
institución educativa 
30975. 

3. La metodología BIM 
resulta más eficiente frente 
a la metodología 
tradicional en  la 
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institución educativa 
30975? 

institución educativa 
30975. 

optimización de tiempo y 
costos en la institución 
educativa 30975. 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS:  

Técnica: Recopilación de 
Datos y observación. 

Instrumentos: expediente 
técnico y software a utilizar 
para modelado BIM.  
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Matriz de operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO UND 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 (
X

) 

M
e

to
d

o
lo

g
ía

 B
IM

 y
 M

é
to

d
o
 t

ra
d

ic
io

n
a

l Para lograr resultados 
óptimos, se aplicara 
una División de los 
procesos en sus 
dimensiones, 
podemos comparar 
ambas metodologías 
a través de la 
Dimensión 1D (La 
idea), Dimensión 2D 
(El boceto y planos) y 
Dimensión 3D 
(Modelo Grafico 
Tridimensional, 
visualización) 

1.- Modelamiento 
Virtual del Proyecto 

Metodologías de 
construcción 

Uso de software 
para modelado 2D 
(AutoCAD 2D), 3D 
(Revit), 4D (Ms 
Project) y 5D (S10, 
Arquímedes), Hojas 
de Cálculo 
(Microsoft Excel) 

%
 D

e
 v

a
ri
a

c
ió

n
 e

n
tr

e
 m

e
to

d
o

lo
g

ía
s
  

Uso de software 

Construcción Virtual 

2.- Diseño y Calculo Diseño y Calculo según 
especialidades 

Determinación de 
Incompatibilidades 

3.- Coordinación 
multidisciplinaria  

Relación de 
Especialidades 

Revisión de 
expediente técnico y 
planos de 
construcción  

Control y registro 
documentario 

Revisión documentaria 
del proyecto 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 (
Y

) 

G
e

s
ti
ó

n
 d

e
 t

ie
m

p
o
 y

 c
o
s
to

 

Para lograr resultados 
óptimos, se aplicara 
una División de los 
procesos en sus 
dimensiones, 
podemos comparar 
ambas metodologías 
a través de la 
Dimensión 4D 
(Tiempo, mediciones 
y cronograma), 
Dimensión 5D (Costo 
y Presupuesto) 

1.- Optimización del 
cronograma  

reducción de tiempo  Cuadro comparativo 
de duración por 
partida  

D
ía

s
 

Cronograma 
estructurado  

Gestión del cronograma  

2.- Optimización del 
presupuesto  

Reducción de costos Cuadro comparativo 
de costos por 
partida  

S
o

le
s
 

Costos directos y costos 
indirectos  

Gestión del presupuesto 
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COMPARACION DE METRADOS ENTRE AMBAS 

METODOLOGIAS  



160 

ITEM PARTIDA UND 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

B
IM

 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
 

V
A

R
IA

C
IO

N
 E

N
 

M
E

T
R

A
D

O
S

 

      

01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         

01.01 ESTRUCTURAS         

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES         

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2               
400.00    

400.00             -      

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2               
400.00    

400.00             -      

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL 
PROCESO 

M2               
400.00    

400.00             -      

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 

 M3                
137.08    

144.75 -        7.67    

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m DE 
PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL 

 M3                  
31.41    

31.47 -        0.06    

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
A MANO 

M3                 
61.60    

80.02 -      18.42    

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO  M2                
319.99    

339.69 -      19.70    

01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA 
DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 ML 

 M3                
136.69    

124.25        12.44    

01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON 
EQUIPO PESADO CARGUIO A MANO 

 M3                
136.69    

124.25        12.44    

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 1:12 E=4"  PARA 
ZAPATAS 

 M2                  
90.47    

90.47             -      

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 
30% P.G. 

 M3                  
46.01    

44.78          1.23    

01.01.03.03       CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% 
P.M. 

 M3                    
9.91    

9.29          0.62    

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS H=40cm. 

 M2                  
95.90    

95.44          0.46    

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 DE E=4"  M2                
231.37    

217.65        13.72    

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4"  M2                
118.85    

122.04 -        3.19    

01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS  M2                  
13.20    

13.14          0.06    

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLAS F'c=140 
kg/cm2 

 M3                  
13.78    

10.58          3.20    

01.01.04    CONCRETO ARMADO         

01.01.04.01       ZAPATAS         

01.01.04.01.
01 

         CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
54.28    

36.81        17.47    

01.01.04.01.
02 

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2  GRADO 
60 P/ZAPATAS 

KG                      
-      

1,317.92   

01.01.04.02       COLUMNAS         

01.01.04.02.
01 

         CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
44.25    

45.17 -        0.92    

01.01.04.02.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  M2                
447.06    

447.32 -        0.26    

01.01.04.02.
03 

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/COLUMNAS 

KG                      
-      

6,977.05   

01.01.04.03       COLUMNETAS         

01.01.04.03.
01 

         CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2  M3                    
6.79    

11.20 -        4.41    
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01.01.04.03.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS  M2                
116.45    

181.94 -      65.49    

01.01.04.03.
03 

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/COLUMNETA 

KG                      
-      

1,242.04   

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO         

01.01.04.04.
01 

         CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2  M3                    
8.77    

10.14 -        1.37    

01.01.04.04.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS  M2                  
39.32    

49.40 -      10.08    

01.01.04.04.
03 

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/CLOSETS 

KG                      
-      

235.71   

01.01.04.05       VIGAS         

01.01.04.05.
01 

         CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
43.77    

44.42 -        0.65    

01.01.04.05.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGAS 

 M2                
339.34    

322.89        16.45    

01.01.04.05.
03 

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGAS KG                      
-      

6,238.67 - 6,238.67    

01.01.04.05.
04 

         CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 
kg/cm2 

M3                 
11.00    

         11.00    

01.01.04.05.
05 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGAS CUMBRERAS 

M2                 
48.47    

         48.47    

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE         

01.01.04.06.
01 

         CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE  f'c=175 
kg/cm2 

 M3                    
2.88    

3.03 -        0.15    

01.01.04.06.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGUETAS 

 M2                  
37.92    

40.44 -        2.52    

01.01.04.06.
03 

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/VIGUETA 

KG                      
-      

478.64   

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO         

01.01.04.07.
01 

         CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS  M3                    
8.49    

5.22          3.27    

01.01.04.07.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE 
CONCRETO 

 M2                
109.69    

65.48        44.21    

01.01.04.07.
03 

         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/PLACAS KG                      
-      

320.53   

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS         

01.01.04.08.
01 

         CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
55.20    

50.03          5.17    

01.01.04.08.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS 

 M2                
585.19    

589.70 -        4.51    

01.01.04.08.
03 

         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/LOSAS 
ALIGERADAS 

KG                      
-      

3,411.62   

01.01.04.08.
04 

         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA 
TECHO ALIGERADO 

 
UND  

           
2,161.16    

2,209.66 -      48.50    

01.01.04.08.
05 

         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA 
TECHO ALIGERADO 

 
UND  

           
2,715.40    

2,702.56        12.84    

01.01.04.09       ESCALERAS         

01.01.04.09.
01 

         CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2  M3                    
4.81    

4.36          0.45    

01.01.04.09.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS 

 M2                  
30.00    

30.78 -        0.78    

01.01.04.09.
03 

         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ESCALERA KG                      
-      

427.95   

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO         

01.01.04.10.
01 

         CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  f'c=210 kg/cm2  M3                    
0.40    

0.62 -        0.22    

01.01.04.10.
02 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
MESA DE TRABAJO 

 M2                  
14.62    

9.45          5.17    

01.01.04.10.
03 

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/MESA 
DE TRABAJO 

KG                      
-      

83.25   

  ACERO         

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2              
20,713.66    

20,733.38 -      19.72    

01.02 ARQUITECTURA         

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA          
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01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA 
MEZC. C:A 1:4 X 1.5CM  

M2               
291.44    

287.45          3.99    

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 HUECOS DE SOGA 
MEZC. C:A 1:4 X 1.5CM  

M2               
198.17    

175.42        22.75    

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS         

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C:A 
.1:5 E=1.5CM. 

M2               
461.62    

564.90 -    103.28    

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C:A .1:5 
E=1.5CM. 

M2               
354.42    

372.89 -      18.47    

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. C:A .1:5 
E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

M2                 
14.32    

14.97 -        0.65    

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM 
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

M2               
379.12    

249.18      129.94    

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM 
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

M2               
120.13    

165.20 -      45.07    

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM. INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2               
368.48    

370.38 -        1.90    

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON C:A - 1:5 
E = 1.5 CM 

M2                   
6.00    

6.00             -      

01.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2                 
34.61    

39.60 -        4.99    

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80             -      

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS MEZC. C:A 1.5 E=1.5CM. 

ML               
295.96    

294.70          1.26    

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML            
1,279.65    

1,279.65             -      

01.02.03    CIELORRASOS                   -      

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 : 5 - CINTAS   E= 1.5 
CM 

M2               
602.49    

590.16        12.33    

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS                   -      

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=15 mm  
MEZC. 1:4  

M2               
239.73    

203.89        35.84    

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  M2               
292.98    

330.40 -      37.42    

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 3"x10' TORNILLO ML               
501.35    

672.00 -    170.65    

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 ANTIDESLIZANTE M2                 
47.48    

47.20          0.28    

01.02.05    CONTRAZOCALOS                   -      

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE  3/4" X 4" + 
RODON   X 3/4"  

ML               
167.84    

235.20 -      67.36    

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H=0.10M ML                 
25.84    

39.70 -      13.86    

01.02.06    ZOCALOS                   -      

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  H=40cm  
PULIDO  E=15MM   MZC  1:5  

M2                 
67.14    

60.45          6.69    

01.02.07    ENCHAPADO                   -      

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM M2                   
9.19    

14.97 -        5.78    

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA                    -      

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO 
INCL. INSTALACION 

M2                 
20.16    

20.16             -      

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGÚN 
DISEÑO INCL. INSTALACION 

M2                   
5.46    

5.46             -      

01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA                   -      

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2               
126.58    

126.56          0.02    

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN 
ESCALERA  

ML                   
8.27    

8.80 -        0.53    

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 2" ML                   
6.37    

7.65 -        1.28    

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ML                 
34.51    

40.00 -        5.49    

01.02.10    CERRAJERIA                   -      

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 
1/2" 

PZA                 
55.00    

57.00 -        2.00    
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01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND                   
8.00    

8.00             -      

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA                   
3.00    

3.00             -      

01.02.11    PINTURA                   -      

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX 
LAVABLE 

M2               
461.62    

564.90 -    103.28    

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  C/LATEX 
LAVABLE 

M2               
354.42    

372.89 -      18.47    

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE M2               
379.12    

249.18      129.94    

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE M2               
120.13    

165.20 -      45.07    

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE M2               
368.48    

370.38 -        1.90    

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/LATEX 
LAVABLE 

M2                   
6.00    

6.00             -      

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80             -      

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE ML               
295.96    

294.70          1.26    

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML            
1,279.65    

1,279.65             -      

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX  LAVABLE M2               
602.49    

590.16        12.33    

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2                 
51.24    

51.24             -      

01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE MADERA  
H=0.10 CM. 

M2                 
16.63    

23.52 -        6.89    

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ZOCALOS 2 
MANOS H=40 CM. 

M2                 
67.14    

60.45          6.69    

01.02.11.14 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN BARANDAS 
METALICAS H=1.00m 

ML                   
8.27    

8.80 -        0.53    

01.02.11.15 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN PASAMANOS 
H=1.00M 

ML                   
6.37    

7.65 -        1.28    

01.02.12    CUBIERTAS                   -      

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 2" x 10' ML               
386.25    

496.60 -    110.35    

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA M2               
309.89    

332.34 -      22.45    

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ML                 
39.64    

38.20          1.44    

01.02.13    VARIOS         

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML                 
32.31    

32.80 -        0.49    

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M2                 
36.21    

32.96          3.25    

01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN COBERTURA ML                 
19.20    

19.54 -        0.34    

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO ML                   
3.69    

4.00 -        0.31    

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML                   
3.69    

4.00 -        0.31    

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB                   
1.00    

1.00             -      

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS         

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES         

01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO                 
66.00    

66.00             -      

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH PTO                 
18.00    

18.00             -      

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO                   
1.00    

1.00             -      

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO                 
10.00    

10.00             -      

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO                   
2.00    

2.00             -      

01.03.01.06       SALIDA PARA TOMACORRIENTES     0.00             -      
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01.03.01.06.
01 

         SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLARES 

PTO                 
74.00    

72.00          2.00    

01.03.01.06.
02 

      SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO CON 
SEGURIDAD 

PTO                   
9.00    

9.00             -      

01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA     0.00             -      

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML               
484.79    

414.40        70.39    

01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES     0.00             -      

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS     0.00             -      

01.03.03.01.
01 

         CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML               
883.15    

765.60      117.55    

01.03.03.01.
02 

         CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML               
409.12    

318.40        90.72    

01.03.03.01.
03 

         CONDUCTOR Cu DESNUDO A  POZO A TIERRA ML               
204.56    

159.20        45.36    

01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS     0.00             -      

01.03.04.01       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 
X 15 A 

PZA                   
6.00    

6.00             -      

01.03.04.02       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 
X 20 A 

PZA                   
4.00    

4.00             -      

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 
mA 

PZA                   
4.00    

4.00             -      

01.03.05    CAJA DE PASE     0.00             -      

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA DE 4"X4"X2" UND                 
18.00    

18.00             -      

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS     0.00             -      

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE 
EQUIPO Y PANTALLA 

PZA                 
64.00    

64.00             -      

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA                 
18.00    

18.00             -      

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE 
EQUIPO COMPLETO) 

PZA                   
2.00    

2.00             -      

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS                   -      

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE                   -      

01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS                   -      

01.04.01.01.
01 

         LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 
INCL/ACCESORIO 

UND
. 

                  
1.00    

1.00             -      

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION                   -      

01.04.01.02.
01 

         SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" PTO                   
1.00    

2.00 -        1.00    

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION                   -      

01.04.01.03.
01 

         RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA DESAGUE  
2" 

ML                 
11.11    

9.15          1.96    

01.04.01.04       ACCESORIOS                   -      

01.04.01.04.
01 

         CODOS                   -      

01.04.01.04.
01.01 

            CODO PVC-SAP  2" * 90 PZA                   
4.00    

5.00 -        1.00    

01.04.01.04.
02 

         YEES                   -      

01.04.01.04.
02.01 

            YEE PVC-SAP DE 2" PZA                   
2.00    

1.00          1.00    

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS                   -      

01.04.01.05.
01 

         SUMIDERO DE BRONCE 2"  PZA                   
1.00    

1.00             -      

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA                   -      

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA                   -      

01.04.02.01.
01 

      SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 
1/2" 

PTO                   
1.00    

1.00             -      

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION                   -      

01.04.02.02.
01 

         RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ML                 
10.69    

8.55          2.14    

01.04.02.03       ACCESORIOS                   -      

01.04.02.03.
01 

         CODOS                   -      
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01.04.02.03.
01.01 

            CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA PZA                   
8.00    

9.00 -        1.00    

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS                   -      

01.04.02.04.
01 

         VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION 
ROSCADA 1/2" 

PZA                   
9.00    

9.00             -      

01.04.02.04.
02 

         GRIFO CROMADO DE 1/2" PZA                   
1.00    

1.00             -      

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL                   -      

01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION                   -      

01.04.03.01.
01 

            TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" ML                 
54.11    

53.20          0.91    

01.04.03.02          ACCESORIOS                   -      

01.04.03.02.
01 

            CODO PVC SAL 3"x 45º PZA                      
-      

4.00 -        4.00    

01.04.03.02.
02 

            CODO PVC-SAL 3" * 90 PZA                 
20.00    

24.00 -        4.00    
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ANEXO 02 

COMPARACION DE CRONOGRAMA ENTRE 

AMBAS METODOLOGIAS  
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ITEM PARTIDA 
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C
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N
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N
  

D
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S
 

  
        

01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA               

01.01 ESTRUCTURAS               

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES        

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2               
400.00    

400.00 1.00              
400.00    

                 
1.00    

            
-      

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2               
400.00    

400.00 1.00              
400.00    

                 
1.00    

            
-      

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2               
400.00    

400.00 1.00              
400.00    

                 
1.00    

            
-      

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS               

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                
137.08    

144.75 3.00                
48.25    

                 
3.00    

            
-      

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                  
31.41    

31.47 3.00                
10.49    

                 
3.00    

            
-      

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO M3                 
61.60    

80.02 2.00                
40.01    

                 
2.00    

            
-      

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO  M2                
319.99    

339.69 3.00              
113.23    

                 
3.00    

            
-      

01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30.00 ML 

 M3                
136.69    

124.25 1.00              
124.25    

                 
1.00    

            
-      

01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO 
CARGUIO A MANO 

 M3                
136.69    

124.25 1.00              
124.25    

                 
1.00    

            
-      

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               

01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 1:12 E=4"  PARA ZAPATAS  M2                  
90.47    

90.47 1.00                
90.47    

                 
1.00    

            
-      

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G.  M3                  
46.01    

44.78 3.00                
14.93    

                 
3.00    

            
-      

01.01.03.03       CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% P.M.  M3                    
9.91    

9.29 3.00                  
3.10    

                 
3.00    

            
-      

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=40cm.  M2                  
95.90    

95.44 3.00                
31.81    

                 
3.00    

            
-      

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 DE E=4"  M2                
231.37    

217.65 4.00                
54.41    

                 
4.00    

            
-      

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4"  M2                
118.85    

122.04 4.00                
30.51    

                 
4.00    

            
-      
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01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS  M2                  
13.20    

13.14 2.00                  
6.57    

                 
2.00    

            
-      

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLAS F'c=140 kg/cm2  M3                  
13.78    

10.58 1.00                
10.58    

                 
1.00    

            
-      

01.01.04    CONCRETO ARMADO               

01.01.04.01       ZAPATAS               

01.01.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
54.28    

36.81 3.00                
12.27    

                 
4.00    

         
1.00    

01.01.04.01.02          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2  GRADO 60 P/ZAPATAS KG                      
-      

1,317.92 3.00                     
-      

                 
4.00    

         
1.00    

01.01.04.02       COLUMNAS               

01.01.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
44.25    

45.17 8.00                  
5.65    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  M2                
447.06    

447.32 8.00                
55.92    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNAS KG                      
-      

6,977.05 8.00                     
-      

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.03       COLUMNETAS               

01.01.04.03.01          CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2  M3                    
6.79    

11.20 3.00                  
3.73    

                 
2.00    

-        
1.00    

01.01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS  M2                
116.45    

181.94 3.00                
60.65    

                 
2.00    

-        
1.00    

01.01.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNETA KG                      
-      

1,242.04 3.00                     
-      

                 
2.00    

-        
1.00    

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO               

01.01.04.04.01          CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2  M3                    
8.77    

10.14 2.00                  
5.07    

                 
2.00    

            
-      

01.01.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS  M2                  
39.32    

49.40 2.00                
24.70    

                 
2.00    

            
-      

01.01.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/CLOSETS KG                      
-      

235.71 2.00                     
-      

                 
2.00    

            
-      

01.01.04.05       VIGAS               

01.01.04.05.01          CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
43.77    

44.42 8.00                  
5.55    

               
10.00    

         
2.00    

01.01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS  M2                
339.34    

322.89 8.00                
40.36    

               
10.00    

         
2.00    

01.01.04.05.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGAS KG                      
-      

6,238.67 8.00              
779.83    

               
10.00    

         
2.00    

01.01.04.05.04          CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 M3                 
11.00    

0.00 8.00                  
10.00    

         
2.00    

01.01.04.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS CUMBRERAS M2                 
48.47    

0.00 8.00                  
10.00    

         
2.00    

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE               

01.01.04.06.01          CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE  f'c=175 kg/cm2  M3                    
2.88    

3.03 3.00                  
1.01    

                 
3.00    

            
-      

01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGUETAS  M2                  
37.92    

40.44 3.00                
13.48    

                 
3.00    

            
-      
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01.01.04.06.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGUETA KG                      
-      

478.64 3.00                     
-      

                 
3.00    

            
-      

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO               

01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS  M3                    
8.49    

5.22 2.00                  
2.61    

                 
3.00    

         
1.00    

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE CONCRETO  M2                
109.69    

65.48 2.00                
32.74    

                 
3.00    

         
1.00    

01.01.04.07.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/PLACAS KG                      
-      

320.53 2.00                     
-      

                 
3.00    

         
1.00    

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS               

01.01.04.08.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2  M3                  
55.20    

50.03 8.00                  
6.25    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS  M2                
585.19    

589.70 8.00                
73.71    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/LOSAS ALIGERADAS KG                      
-      

3,411.62 8.00                     
-      

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO  
UND  

           
2,161.16    

2,209.66 8.00              
276.21    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.08.05          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO  
UND  

           
2,715.40    

2,702.56 8.00              
337.82    

                 
8.00    

            
-      

01.01.04.09       ESCALERAS               

01.01.04.09.01          CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2  M3                    
4.81    

4.36 4.00                  
1.09    

                 
4.00    

            
-      

01.01.04.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS  M2                  
30.00    

30.78 4.00                  
7.70    

                 
4.00    

            
-      

01.01.04.09.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ESCALERA KG                      
-      

427.95 4.00                     
-      

                 
4.00    

            
-      

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO               

01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  f'c=210 kg/cm2  M3                    
0.92    

0.62 3.00                  
0.21    

                 
5.00    

         
2.00    

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE TRABAJO  M2                  
14.62    

9.45 3.00                  
3.15    

                 
5.00    

         
2.00    

01.01.04.10.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/MESA DE TRABAJO KG                      
-      

83.25 3.00                     
-      

                 
5.00    

         
2.00    

  ACERO               

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2              
20,713.66    

20,733.38 4.12            
5,032.37    

                 
4.00    

-        
0.12    

01.02 ARQUITECTURA               

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA                

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               
291.44    

287.45 8.00                
35.93    

                 
8.00    

            
-      

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 HUECOS DE SOGA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               
198.17    

175.42 3.00                
58.47    

                 
3.00    

            
-      

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS               

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2               
461.62    

564.90 4.00              
141.23    

                 
3.00    

-        
1.00    
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01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2               
354.42    

372.89 4.00                
93.22    

                 
4.00    

            
-      

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2                 
14.32    

14.97 2.00                  
7.49    

                 
2.00    

            
-      

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS 

M2               
379.12    

249.18 2.00              
124.59    

                 
3.00    

         
1.00    

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               
120.13    

165.20 2.00                
82.60    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               
368.48    

370.38 2.00              
185.19    

                 
2.00    

            
-      

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON C:A - 1:5 E = 1.5 CM M2                   
6.00    

6.00 1.00                  
6.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2                 
34.61    

39.60 1.00                
39.60    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 1.00                
37.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS MEZC. 
C:A 1.5 E=1.5CM. 

ML               
295.96    

294.70 1.00              
294.70    

                 
1.00    

            
-      

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML            
1,279.65    

1,279.65 1.00            
1,279.65    

                 
1.00    

            
-      

01.02.03    CIELORRASOS               

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 : 5 - CINTAS   E= 1.5 CM M2               
602.49    

590.16 5.00              
118.03    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS               

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=15 mm  MEZC. 1:4  M2               
239.73    

203.89 5.00                
40.78    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  M2               
292.98    

330.40 5.00                
66.08    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 3"x10' TORNILLO ML               
501.35    

672.00 5.00              
134.40    

                 
5.00    

            
-      

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 ANTIDESLIZANTE M2                 
47.48    

47.20 5.00                  
9.44    

                 
5.00    

            
-      

01.02.05    CONTRAZOCALOS               

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE  3/4" X 4" + RODON   X 3/4"  ML               
167.84    

235.20 2.00              
117.60    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H=0.10M ML                 
25.84    

39.70 2.00                
19.85    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.06    ZOCALOS               

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  H=40cm  PULIDO  E=15MM   
MZC  1:5  

M2                 
67.14    

60.45 2.00                
30.23    

                 
2.00    

            
-      

01.02.07    ENCHAPADO               

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM M2                   
9.19    

14.97 2.00                  
7.49    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA                

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2                 
20.16    

20.16 4.00                  
5.04    

                 
4.00    

            
-      

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2                   
5.46    

5.46 4.00                  
1.37    

                 
4.00    

            
-      
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01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA               

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION M2               
126.58    

126.56 3.00                
42.19    

                 
3.00    

            
-      

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN ESCALERA  ML                   
8.27    

8.80 3.00                  
2.93    

                 
3.00    

            
-      

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 2" ML                   
6.37    

7.65 3.00                  
2.55    

                 
3.00    

            
-      

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ML                 
34.51    

40.00 3.00                
13.33    

                 
3.00    

            
-      

01.02.10    CERRAJERIA               

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" PZA                 
55.00    

57.00 2.00                
28.50    

                 
2.00    

            
-      

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND                   
8.00    

8.00 2.00                  
4.00    

                 
2.00    

            
-      

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA                   
3.00    

3.00 2.00                  
1.50    

                 
2.00    

            
-      

01.02.11    PINTURA               

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2               
461.62    

564.90 3.00              
188.30    

                 
2.00    

-        
1.00    

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2               
354.42    

372.89 3.00              
124.30    

                 
3.00    

            
-      

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE M2               
379.12    

249.18 2.00              
124.59    

                 
3.00    

         
1.00    

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE M2               
120.13    

165.20 2.00                
82.60    

                 
1.00    

-        
1.00    

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE M2               
368.48    

370.38 2.00              
185.19    

                 
2.00    

            
-      

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/LATEX LAVABLE M2                   
6.00    

6.00 1.00                  
6.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 1.00                
37.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE ML               
295.96    

294.70 1.00              
294.70    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML            
1,279.65    

1,279.65 1.00            
1,279.65    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX  LAVABLE M2               
602.49    

590.16 4.00              
147.54    

                 
4.00    

            
-      

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2                 
51.24    

51.24 1.00                
51.24    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE MADERA  H=0.10 CM. M2                 
16.63    

23.52 1.00                
23.52    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ZOCALOS 2 MANOS H=40 CM. M2                 
67.14    

60.45 1.00                
60.45    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.14 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN BARANDAS METALICAS H=1.00m ML                   
8.27    

8.80 1.00                  
8.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.11.15 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN PASAMANOS H=1.00M ML                   
6.37    

7.65 1.00                  
7.65    

                 
1.00    

            
-      

01.02.12    CUBIERTAS               
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01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 2" x 10' ML               
386.25    

496.60 3.00              
165.53    

                 
3.00    

            
-      

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA M2               
309.89    

332.34 3.00              
110.78    

                 
3.00    

            
-      

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ML                 
39.64    

38.20 3.00                
12.73    

                 
3.00    

            
-      

01.02.13    VARIOS               

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML                 
32.31    

32.80 1.00                
32.80    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M2                 
36.21    

32.96 1.00                
32.96    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN COBERTURA ML                 
19.20    

19.54 1.00                
19.54    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO ML                   
3.69    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML                   
3.69    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS        

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES        

01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO                 
66.00    

66.00 1.00                
66.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH PTO                 
18.00    

18.00 1.00                
18.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO                 
10.00    

10.00 1.00                
10.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO                   
2.00    

2.00 1.00                  
2.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.06       SALIDA PARA TOMACORRIENTES        

01.03.01.06.01          SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES PTO                 
74.00    

72.00 1.00                
72.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.01.06.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO CON SEGURIDAD PTO                   
9.00    

9.00 1.00                  
9.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA        

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML               
484.79    

414.40 1.00              
414.40    

                 
1.00    

            
-      

01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES        

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS        

01.03.03.01.01          CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML               
883.15    

765.60 1.00              
765.60    

                 
1.00    

            
-      

01.03.03.01.02          CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML               
409.12    

318.40 1.00              
318.40    

                 
1.00    

            
-      

01.03.03.01.03          CONDUCTOR Cu DESNUDO A  POZO A TIERRA ML               
204.56    

159.20 1.00              
159.20    

                 
1.00    

            
-      
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01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS        

01.03.04.01       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15 A PZA                   
6.00    

6.00 1.00                  
6.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.04.02       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20 A PZA                   
4.00    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 mA PZA                   
4.00    

4.00 1.00                  
4.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.05    CAJA DE PASE        

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA DE 4"X4"X2" UND                 
18.00    

18.00 1.00                
18.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS        

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA PZA                 
64.00    

64.00 1.00                
64.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA                 
18.00    

18.00 1.00                
18.00    

                 
1.00    

            
-      

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) PZA                   
2.00    

2.00 1.00                  
2.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS               

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE               

01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS               

01.04.01.01.01          LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE INCL/ACCESORIO Und.                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION               

01.04.01.02.01          SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" Pto                   
1.00    

2.00 1.00                  
2.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION               

01.04.01.03.01          RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA DESAGUE  2" ml                 
11.11    

9.15 1.00                  
9.15    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.04       ACCESORIOS               

01.04.01.04.01          CODOS               

01.04.01.04.01.01             CODO PVC-SAP  2" * 90 Pza                   
4.00    

5.00 1.00                  
5.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.01.04.02          YEES               

01.04.01.04.02.01             YEE PVC-SAP DE 2" Pza                   
2.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
2.00    

         
1.00    

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS               

01.04.01.05.01          SUMIDERO DE BRONCE 2"  Pza                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA               

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA               

01.04.02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" Pto                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION               

01.04.02.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ml                 
10.69    

8.55 1.00                  
8.55    

                 
1.00    

            
-      
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01.04.02.03       ACCESORIOS               

01.04.02.03.01          CODOS               

01.04.02.03.01.01             CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA Pza                   
8.00    

9.00 1.00                  
9.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS               

01.04.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2" Pza                   
9.00    

9.00 1.00                  
9.00    

                 
1.00    

            
-      

01.04.02.04.02          GRIFO CROMADO DE 1/2" Pza                   
1.00    

1.00 1.00                  
1.00    

                 
1.00    

            
-      

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL               

01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION               

01.04.03.01.01             TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" ml                 
54.11    

53.20 1.00                
53.20    

                 
1.00    

            
-      

01.04.03.02          ACCESORIOS               

01.04.03.02.01             CODO PVC SAL 3"x 45º Pza                      
-      

4.00 1.00                  
4.00    

                    
-      

-        
1.00    

01.04.03.02.02             CODO PVC-SAL 3" * 90 Pza                 
20.00    

24.00 1.00                
24.00    

                 
1.00    

            
-      
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ANEXO 03 

COMPARACION DE PRESUPUESTO ENTRE 

AMBAS METODOLOGIAS  



176 

ITEM PARTIDA 

U
N

D
 M

E
T

R
A

D
O

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

B
IM

 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 (
S

/.
) 

P
A

R
C

IA
L
 C

O
N

 
M

E
T

R
A

D
O

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

B
IM

 

P
A

R
C

IA
L
 C

O
N

 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
 

V
A

R
IA

C
IO

N
 E

N
 

M
E

T
R

A
D

O
S

 

V
A

R
IA

C
IO

N
 E

N
 

C
O

S
T

O
S

 

V
A

R
IA

C
IO

N
 E

N
 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 %
 

01 CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

            
597,563.85    

     
589,178.84    

           
8,385.01    

1.42% 

01.01 ESTRUCTURAS               
324,556.08    

       
310,707.60    

           
13,848.48    

4.46% 

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES                   
1,832.00    

           
1,832.00    

                      
-      

0.00% 

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2               
400.00    

400.00 1.10             
440.00    

             
440.00    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO PRELIMINAR 

M2               
400.00    

400.00 2.71           
1,084.00    

           
1,084.00    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 

M2               
400.00    

400.00 0.77             
308.00    

             
308.00    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
11,001.27    

         
11,332.38    

  -            
331.11    

-2.92% 

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 
1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                
137.08    

144.75 36.67           
5,026.72    

           
5,307.98    

-        7.67    -            
281.26    

-5.30% 

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS 
HASTA 1.00m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3                  
31.41    

31.47 27.50             
863.78    

             
865.43    

-        0.06    -                
1.65    

-0.19% 

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO A MANO 

M3                 
61.60    

80.02 15.96             
983.14    

           
1,277.12    

-      
18.42    

-            
293.98    

-23.02% 

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y 
APISONADO CON EQUIPO 

 M2                
319.99    

339.69 2.66             
851.17    

             
903.58    

-      
19.70    

-              
52.41    

-5.80% 

01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  
HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30.00 ML 

 M3                
136.69    

124.25 15.72           
2,148.77    

           
1,953.21    

       
12.44    

             
195.56    

10.01% 

01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL 
EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO 
CARGUIO A MANO 

 M3                
136.69    

124.25 8.25           
1,127.69    

           
1,025.06    

       
12.44    

             
102.63    

10.01% 

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 
34,701.61    

         
32,839.04    

            
1,862.57    

5.67% 
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01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 
1:12 E=4"  PARA ZAPATAS 

 M2                  
90.47    

90.47 23.90           
2,162.23    

           
2,162.23    

            -                          
-      

0.00% 

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G. 

 M3                  
46.01    

44.78 204.10           
9,390.64    

           
9,139.60    

         
1.23    

             
251.04    

2.75% 

01.01.03.03       CONCRETO PARA 
SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% 
P.M. 

 M3                    
9.91    

9.29 250.34           
2,480.87    

           
2,325.66    

         
0.62    

             
155.21    

6.67% 

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE SOBRECIMIENTOS H=40cm. 

 M2                  
95.90    

95.44 40.29           
3,863.81    

           
3,845.28    

         
0.46    

               
18.53    

0.48% 

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 
DE E=4" 

 M2                
231.37    

217.65 27.76           
6,422.83    

           
6,041.96    

       
13.72    

             
380.87    

6.30% 

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 
KG/CM2 E = 4" 

 M2                
118.85    

122.04 39.54           
4,699.33    

           
4,825.46    

-        3.19    -            
126.13    

-2.61% 

01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE VEREDAS 

 M2                  
13.20    

13.14 45.39             
599.15    

             
596.42    

         
0.06    

                 
2.73    

0.46% 

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y 
GARGOLAS F'c=140 kg/cm2 

 M3                  
13.78    

10.58 368.85           
5,082.75    

           
3,902.43    

         
3.20    

          
1,180.32    

30.25% 

01.01.04    CONCRETO ARMADO               
277,021.20    

       
264,704.18    

           
12,317.02    

4.65% 

01.01.04.01       ZAPATAS                 
18,066.01    

         
12,251.47    

            
5,814.54    

47.46% 

01.01.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS 
f'c=210 kg/cm2 

 M3                  
54.28    

36.81 332.83         
18,066.01    

         
12,251.47    

       
17.47    

          
5,814.54    

47.46% 

01.01.04.01.02          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2  GRADO 60 P/ZAPATAS 

KG                      
-      

1,317.92 4.12                           
-      

 

01.01.04.02       COLUMNAS                 
42,674.87    

         
43,091.86    

  -            
416.99    

-0.97% 

01.01.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS 
f'c=210 kg/cm2 

 M3                  
44.25    

45.17 438.54         
19,405.40    

         
19,808.85    

-        0.92    -            
403.45    

-2.04% 

01.01.04.02.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

 M2                
447.06    

447.32 52.05         
23,269.47    

         
23,283.01    

-        0.26    -              
13.54    

-0.06% 

01.01.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/COLUMNAS 

KG                      
-      

6,977.05 4.12                           
-      

 

01.01.04.03       COLUMNETAS                   
8,864.88    

         
14,094.57    

  -         
5,229.69    

-37.10% 
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01.01.04.03.01          CONCRETO EN COLUMNETAS 
f'c=175 kg/cm2 

 M3                    
6.79    

11.20 412.91           
2,803.66    

           
4,624.59    

-        4.41    -         
1,820.93    

-39.37% 

01.01.04.03.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE COLUMNETAS 

 M2                
116.45    

181.94 52.05           
6,061.22    

           
9,469.98    

-      
65.49    

-         
3,408.76    

-36.00% 

01.01.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/COLUMNETA 

KG                      
-      

1,242.04 4.12                           
-      

 

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO                   
5,667.83    

           
6,758.18    

  -         
1,090.35    

-16.13% 

01.01.04.04.01          CONCRETO EN CLOSETS 
f'c=175 kg/cm2 

 M3                    
8.77    

10.14 412.91           
3,621.22    

           
4,186.91    

-        1.37    -            
565.69    

-13.51% 

01.01.04.04.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE CLOSETS 

 M2                  
39.32    

49.40 52.05           
2,046.61    

           
2,571.27    

-      
10.08    

-            
524.66    

-20.40% 

01.01.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/CLOSETS 

KG                      
-      

235.71 4.12                           
-      

 

01.01.04.05       VIGAS                 
43,360.61    

         
35,679.29    

            
7,681.32    

21.53% 

01.01.04.05.01          CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 
kg/cm2 

 M3                  
43.77    

44.42 357.78         
15,660.03    

         
15,892.59    

-        0.65    -            
232.56    

-1.46% 

01.01.04.05.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 

 M2                
339.34    

322.89 61.28         
20,794.76    

         
19,786.70    

       
16.45    

          
1,008.06    

5.09% 

01.01.04.05.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/VIGAS 

KG                      
-      

6,238.67 4.12                    -               
25,703.32    

- 
6,238.67    

-        
25,703.32    

-100.00% 

01.01.04.05.04          CONCRETO PARA VIGAS 
CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 

M3                 
11.00    

  357.78           
3,935.58    

                    
-      

       
11.00    

          
3,935.58    

- 

01.01.04.05.05          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
CUMBRERAS 

M2                 
48.47    

  61.28           
2,970.24    

                    
-      

       
48.47    

          
2,970.24    

- 

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE                   
3,512.92    

           
3,729.28    

  -            
216.36    

-5.80% 

01.01.04.06.01          CONCRETO EN VIGUETAS DE 
AMARRE  f'c=175 kg/cm2 

 M3                    
2.88    

3.03 412.91           
1,189.18    

           
1,251.12    

-        0.15    -              
61.94    

-4.95% 

01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGUETAS 

 M2                  
37.92    

40.44 61.28           
2,323.74    

           
2,478.16    

-        2.52    -            
154.42    

-6.23% 

01.01.04.06.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/VIGUETA 

KG                      
-      

478.64 4.12                           
-      

 

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO                   
9,411.42    

           
5,684.41    

            
3,727.01    

65.57% 
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01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  
PARA PLACAS 

 M3                    
8.49    

5.22 436.05           
3,702.06    

           
2,276.18    

         
3.27    

          
1,425.88    

62.64% 

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE PLACAS DE 
CONCRETO 

 M2                
109.69    

65.48 52.05           
5,709.36    

           
3,408.23    

       
44.21    

          
2,301.13    

67.52% 

01.01.04.07.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 P/PLACAS 

KG                      
-      

320.53 4.12                           
-      

 

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS                 
54,656.04    

         
53,066.02    

            
1,590.02    

3.00% 

01.01.04.08.01          CONCRETO EN LOSAS 
ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 

 M3                  
55.20    

50.03 359.40         
19,838.88    

         
17,980.78    

         
5.17    

          
1,858.10    

10.33% 

01.01.04.08.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS 

 M2                
585.19    

589.70 37.11         
21,716.40    

         
21,883.77    

-        4.51    -            
167.37    

-0.76% 

01.01.04.08.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 P/LOSAS ALIGERADAS 

KG                      
-      

3,411.62 4.12                           
-      

 

01.01.04.08.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO 

 
UND  

           
2,161.16    

2,209.66 2.77           
5,986.41    

           
6,120.76    

-      
48.50    

-            
134.35    

-2.19% 

01.01.04.08.05          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO 

 
UND  

           
2,715.40    

2,702.56 2.62           
7,114.35    

           
7,080.71    

       
12.84    

               
33.64    

0.48% 

01.01.04.09       ESCALERAS                   
4,304.20    

           
4,165.36    

               
138.84    

3.33% 

01.01.04.09.01          CONCRETO EN ESCALERAS 
f'c=210 kg/cm2 

 M3                    
4.81    

4.36 436.05           
2,097.40    

           
1,901.18    

         
0.45    

             
196.22    

10.32% 

01.01.04.09.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS 

 M2                  
30.00    

30.78 73.56           
2,206.80    

           
2,264.18    

-        0.78    -              
57.38    

-2.53% 

01.01.04.09.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 P/ESCALERA 

KG                      
-      

427.95 4.12                           
-      

 

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO                   
1,162.14    

             
762.22    

               
399.92    

52.47% 

01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE 
TRABAJO  f'c=210 kg/cm2 

 M3                    
0.92    

0.62 436.05             
401.17    

             
270.35    

         
0.30    

             
130.82    

48.39% 

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN MESA 
DE TRABAJO 

 M2                  
14.62    

9.45 52.05             
760.97    

             
491.87    

         
5.17    

             
269.10    

54.71% 

01.01.04.10.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2 P/MESA DE TRABAJO 

KG                      
-      

83.25 4.12                           
-      
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  ACERO                 
85,340.28    

         
85,421.53    

  -              
81.25    

-0.10% 

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 
KG/CM2  

            
20,713.66    

20,733.38 4.12         
85,340.28    

         
85,421.53    

-      
19.72    

-              
81.25    

-0.10% 

01.02 ARQUITECTURA               
243,506.15    

       
250,048.75    

  -         
6,542.60    

-2.62% 

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE 
ALBAÑILERIA  

                
37,268.46    

         
35,597.90    

            
1,670.56    

4.69% 

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 
HUECOS DE CABEZA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               
291.44    

287.45 88.50         
25,792.44    

         
25,439.33    

         
3.99    

             
353.11    

1.39% 

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 
HUECOS DE SOGA MEZC. C:A 1:4 X 
1.5CM  

M2               
198.17    

175.42 57.91         
11,476.02    

         
10,158.57    

       
22.75    

          
1,317.45    

12.97% 

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y 
MOLDURAS 

                
53,857.40    

         
53,699.14    

               
158.26    

0.29% 

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS 
INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 
E=1.5CM. 

M2               
461.62    

564.90 14.34           
6,619.63    

           
8,100.67    

-    
103.28    

-         
1,481.04    

-18.28% 

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS 
EXTERIORES MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. 

M2               
354.42    

372.89 20.93           
7,418.01    

           
7,804.59    

-      
18.47    

-            
386.58    

-4.95% 

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 
MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2                 
14.32    

14.97 16.57             
237.28    

             
248.05    

-        0.65    -              
10.77    

-4.34% 

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS 
MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. 
VESTIDURA DE ARISTAS 

M2               
379.12    

249.18 26.12           
9,902.61    

           
6,508.58    

     
129.94    

          
3,394.03    

52.15% 

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. 
C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS 

M2               
120.13    

165.20 26.12           
3,137.80    

           
4,315.02    

-      
45.07    

-         
1,177.22    

-27.28% 

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A 
.1:5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2               
368.48    

370.38 31.43         
11,581.33    

         
11,641.04    

-        1.90    -              
59.71    

-0.51% 

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE 
ESCALERA CON C:A - 1:5 E = 1.5 CM 

M2                   
6.00    

6.00 29.11             
174.66    

             
174.66    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.02.08 TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 

M2                 
34.61    

39.60 26.72             
924.78    

           
1,058.11    

-        4.99    -            
133.33    

-12.60% 
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01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 52.08           
1,968.62    

           
1,968.62    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN 
PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
MEZC. C:A 1.5 E=1.5CM. 

ML               
295.96    

294.70 10.22           
3,024.71    

           
3,011.83    

         
1.26    

               
12.88    

0.43% 

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML            
1,279.65    

1,279.65 6.93           
8,867.97    

           
8,867.97    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.03    CIELORRASOS                 
23,262.14    

         
22,786.08    

            -                   
476.06    

2.09% 

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 
: 5 - CINTAS   E= 1.5 CM 

M2               
602.49    

590.16 38.61         
23,262.14    

         
22,786.08    

       
12.33    

             
476.06    

2.09% 

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS                 
38,867.45    

         
42,792.21    

            -      -         
3,924.76    

-9.17% 

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y 
BRUÑADO E=15 mm  MEZC. 1:4  

M2               
239.73    

203.89 27.81           
6,666.89    

           
5,670.18    

       
35.84    

             
996.71    

17.58% 

01.02.04.02 PISO DE MADERA 
MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  

M2               
292.98    

330.40 80.41         
23,558.52    

         
26,567.46    

-      
37.42    

-         
3,008.94    

-11.33% 

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 
3"x10' TORNILLO 

ML               
501.35    

672.00 11.31           
5,670.27    

           
7,600.32    

-    
170.65    

-         
1,930.05    

-25.39% 

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 
ANTIDESLIZANTE 

M2                 
47.48    

47.20 62.59           
2,971.77    

           
2,954.25    

         
0.28    

               
17.52    

0.59% 

01.02.05    CONTRAZOCALOS                   
2,282.18    

           
3,285.76    

            -      -         
1,003.58    

-30.54% 

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA 
ROBLE  3/4" X 4" + RODON   X 3/4"  

ML               
167.84    

235.20 9.73           
1,633.08    

           
2,288.50    

-      
67.36    

-            
655.42    

-28.64% 

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO 
H=0.10M 

ML                 
25.84    

39.70 25.12             
649.10    

             
997.26    

-      
13.86    

-            
348.16    

-34.91% 

01.02.06    ZOCALOS                   
1,316.62    

           
1,185.42    

            -                   
131.20    

11.07% 

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN 
COLOREAR  H=40cm  PULIDO  
E=15MM   MZC  1:5  

M2                 
67.14    

60.45 19.61           
1,316.62    

           
1,185.42    

         
6.69    

             
131.20    

11.07% 

01.02.07    ENCHAPADO                     
627.59    

           
1,022.30    

            -      -            
394.71    

-38.61% 

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 
X 20 CM 

M2                   
9.19    

14.97 68.29             
627.59    

           
1,022.30    

-        5.78    -            
394.71    

-38.61% 

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA                  
11,861.14    

         
11,861.14    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA 
APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2                 
20.16    

20.16 514.70         
10,376.35    

         
10,376.35    

            -                          
-      

0.00% 



182 

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA 
CONTRAPLACADA SEGÚN DISEÑO 
INCL. INSTALACION 

M2                   
5.46    

5.46 271.94           
1,484.79    

           
1,484.79    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y 
HERRERIA 

                
17,793.27    

         
17,972.56    

            -      -            
179.29    

-1.00% 

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN 
DISEÑO INCL. INSTALACION 

M2               
126.58    

126.56 129.20         
16,354.14    

         
16,351.55    

         
0.02    

                 
2.59    

0.02% 

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO 
NEGRO EN ESCALERA  

ML                   
8.27    

8.80 71.08             
587.83    

             
625.50    

-        0.53    -              
37.67    

-6.02% 

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE 
TUBO NEGRO DE 2" 

ML                   
6.37    

7.65 32.93             
209.76    

             
251.91    

-        1.28    -              
42.15    

-16.73% 

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN 
ESCALERAS 

ML                 
34.51    

40.00 18.59             
641.54    

             
743.60    

-        5.49    -            
102.06    

-13.73% 

01.02.10    CERRAJERIA                   
1,593.14    

           
1,620.68    

            -      -              
27.54    

-1.70% 

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA 
CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" 

PZA                 
55.00    

57.00 13.77             
757.35    

             
784.89    

-        2.00    -              
27.54    

-3.51% 

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND                   
8.00    

8.00 80.08             
640.64    

             
640.64    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA                   
3.00    

3.00 65.05             
195.15    

             
195.15    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11    PINTURA                 
27,838.04    

         
28,168.13    

            -      -            
330.09    

-1.17% 

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS 
INTERIORES  C/LATEX LAVABLE 

M2               
461.62    

564.90 9.99           
4,611.58    

           
5,643.35    

-    
103.28    

-         
1,031.77    

-18.28% 

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS 
EXTERIORES  C/LATEX LAVABLE 

M2               
354.42    

372.89 10.66           
3,778.12    

           
3,975.01    

-      
18.47    

-            
196.89    

-4.95% 

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS 
C/LATEX LAVABLE 

M2               
379.12    

249.18 9.99           
3,787.41    

           
2,489.31    

     
129.94    

          
1,298.10    

52.15% 

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX 
LAVABLE 

M2               
120.13    

165.20 9.99           
1,200.10    

           
1,650.35    

-      
45.07    

-            
450.25    

-27.28% 

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX 
LAVABLE 

M2               
368.48    

370.38 9.99           
3,681.12    

           
3,700.10    

-        1.90    -              
18.98    

-0.51% 

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE 
ESCALERA C/LATEX LAVABLE 

M2                   
6.00    

6.00 9.99               
59.94    

               
59.94    

            -                          
-      

0.00% 
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01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2                 
37.80    

37.80 30.06           
1,136.27    

           
1,136.27    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES 
C/LATEX LAVABLE 

ML               
295.96    

294.70 1.71             
506.09    

             
503.94    

         
1.26    

                 
2.15    

0.43% 

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ 
LATEX LAVABLE 

ML            
1,279.65    

1,279.65 1.09           
1,394.82    

           
1,394.82    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO 
C/LATEX  LAVABLE 

M2               
602.49    

590.16 9.99           
6,018.88    

           
5,895.70    

       
12.33    

             
123.18    

2.09% 

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN 
CARPINTERIA DE MADERA 

M2                 
51.24    

51.24 13.59             
696.35    

             
696.35    

            -                          
-      

0.00% 

01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN 
CONTRAZOCALO DE MADERA  
H=0.10 CM. 

M2                 
16.63    

23.52 13.59             
226.00    

             
319.64    

-        6.89    -              
93.64    

-29.30% 

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
EN ZOCALOS 2 MANOS H=40 CM. 

M2                 
67.14    

60.45 8.65             
580.76    

             
522.89    

         
6.69    

               
57.87    

11.07% 

01.02.11.14 PINTURA ESML/ 
ANTICORROSIVO EN BARANDAS 
METALICAS H=1.00m 

ML                   
8.27    

8.80 10.97               
90.72    

               
96.54    

-        0.53    -                
5.82    

-6.03% 

01.02.11.15 PINTURA ESML/ 
ANTICORROSIVO EN PASAMANOS 
H=1.00M 

ML                   
6.37    

7.65 10.97               
69.88    

               
83.92    

-        1.28    -              
14.04    

-16.73% 

01.02.12    CUBIERTAS                 
24,001.81    

         
27,128.00    

            -      -         
3,126.19    

-11.52% 

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO 
DE 1 1/2" x 2" x 10' 

ML               
386.25    

496.60 19.35           
7,473.94    

           
9,609.21    

-    
110.35    

-         
2,135.27    

-22.22% 

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO 
TEJA ANDINA 

M2               
309.89    

332.34 47.21         
14,629.91    

         
15,689.77    

-      
22.45    

-         
1,059.86    

-6.76% 

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO 
TEJA ANDINA 

ML                 
39.64    

38.20 47.88           
1,897.96    

           
1,829.02    

         
1.44    

               
68.94    

3.77% 

01.02.13    VARIOS                   
2,936.91    

           
2,929.43    

                   
7.48    

0.26% 

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML                 
32.31    

32.80 4.80             
155.09    

             
157.44    

-        0.49    -                
2.35    

-1.49% 

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION 
CON TECKNOPORT 

M2                 
36.21    

32.96 18.05             
653.59    

             
594.93    

         
3.25    

               
58.66    

9.86% 
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01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" 
EN COBERTURA 

ML                 
19.20    

19.54 49.87             
957.50    

             
974.46    

-        0.34    -              
16.96    

-1.74% 

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 
1/2" EN PASADIZO 

ML                   
3.69    

4.00 49.87             
184.02    

             
199.48    

-        0.31    -              
15.46    

-7.75% 

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML                   
3.69    

4.00 52.95             
195.39    

             
211.80    

-        0.31    -              
16.41    

-7.75% 

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB                   
1.00    

1.00 791.32             
791.32    

             
791.32    

            -                          
-      

0.00% 

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS                 
27,020.80    

         
25,726.81    

            
1,293.99    

5.03% 

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y 
TOMACORRIENTES 

                
10,594.11    

         
10,466.63    

               
127.48    

1.22% 

01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO 
DE LUZ 

PTO                 
66.00    

66.00 52.97           
3,496.02    

           
3,496.02    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT 
LIGH 

PTO                 
18.00    

18.00 52.97             
953.46    

             
953.46    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SIMPLE 

PTO                   
1.00    

1.00 60.33               
60.33    

               
60.33    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE 

PTO                 
10.00    

10.00 65.09             
650.90    

             
650.90    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 
CONMUTACION 

PTO                   
2.00    

2.00 61.95             
123.90    

             
123.90    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.01.06       SALIDA PARA 
TOMACORRIENTES 

    0.00             
5,309.50    

           
5,182.02    

            -                   
127.48    

2.46% 

01.03.01.06.01          SALIDA DE PARED PARA 
TOMACORRIENTE BIPOLARES 

PTO                 
74.00    

72.00 63.74           
4,716.76    

           
4,589.28    

         
2.00    

             
127.48    

2.78% 

01.03.01.06.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
PARA PISO CON SEGURIDAD 

PTO                   
9.00    

9.00 65.86             
592.74    

             
592.74    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA     0.00             
3,679.56    

           
3,145.30    

            -                   
534.26    

16.99% 

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML               
484.79    

414.40 7.59           
3,679.56    

           
3,145.30    

       
70.39    

             
534.26    

16.99% 

01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES     0.00             
3,578.51    

           
2,946.26    

            -                   
632.25    

21.46% 

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS     0.00             
3,578.51    

           
2,946.26    

            -                   
632.25    

21.46% 

01.03.03.01.01          CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML               
883.15    

765.60 2.06           
1,819.29    

           
1,577.14    

     
117.55    

             
242.15    

15.35% 
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01.03.03.01.02          CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML               
409.12    

318.40 2.82           
1,153.72    

             
897.89    

       
90.72    

             
255.83    

28.49% 

01.03.03.01.03          CONDUCTOR Cu DESNUDO A  
POZO A TIERRA 

ML               
204.56    

159.20 2.96             
605.50    

             
471.23    

       
45.36    

             
134.27    

28.49% 

01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS     0.00             
1,349.04    

           
1,349.04    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.04.01       INTERRUPTOR 
THERMOMAGNETICO MONOFASICA 
2 X 15 A 

PZA                   
6.00    

6.00 43.72             
262.32    

             
262.32    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.04.02       INTERRUPTOR 
THERMOMAGNETICO MONOFASICA 
2 X 20 A 

PZA                   
4.00    

4.00 48.98             
195.92    

             
195.92    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-
DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 mA 

PZA                   
4.00    

4.00 222.70             
890.80    

             
890.80    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.05    CAJA DE PASE     0.00               
396.54    

             
396.54    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA 
DE 4"X4"X2" 

UND                 
18.00    

18.00 22.03             
396.54    

             
396.54    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS     0.00             
7,423.04    

           
7,423.04    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 
40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA 

PZA                 
64.00    

64.00 96.67           
6,186.88    

           
6,186.88    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA                 
18.00    

18.00 63.08           
1,135.44    

           
1,135.44    

            -                          
-      

0.00% 

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 
WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) 

PZA                   
2.00    

2.00 50.36             
100.72    

             
100.72    

            -                          
-      

0.00% 

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS                   
2,480.82    

           
2,695.68    

            -      -            
214.86    

-7.97% 

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE                     
774.16    

             
809.66    

            -      -              
35.50    

-4.38% 

01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

                    
335.75    

             
335.75    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.01.01.01          LAVATORIO DE ACERO 
INOXIDABLE INCL/ACCESORIO 

UND
. 

                  
1.00    

1.00 335.75             
335.75    

             
335.75    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION                       
62.67    

             
125.34    

            -      -              
62.67    

-50.00% 

01.04.01.02.01          SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" PTO                   
1.00    

2.00 62.67               
62.67    

             
125.34    

-        1.00    -              
62.67    

-50.00% 

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION                     
145.87    

             
120.14    

            -                     
25.73    

21.42% 

01.04.01.03.01          RED DE DISTRIBUCION  PVC 
SAP PARA DESAGUE  2" 

ML                 
11.11    

9.15 13.13             
145.87    

             
120.14    

         
1.96    

               
25.73    

21.42% 

01.04.01.04       ACCESORIOS                     
179.64    

             
178.20    

            -                       
1.44    

0.81% 
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01.04.01.04.01          CODOS                     
117.84    

             
147.30    

            -      -              
29.46    

-20.00% 

01.04.01.04.01.01             CODO PVC-SAP  2" * 90 PZA                   
4.00    

5.00 29.46             
117.84    

             
147.30    

-        1.00    -              
29.46    

-20.00% 

01.04.01.04.02          YEES                       
61.80    

               
30.90    

            -                     
30.90    

100.00% 

01.04.01.04.02.01             YEE PVC-SAP DE 2" PZA                   
2.00    

1.00 30.90               
61.80    

               
30.90    

         
1.00    

               
30.90    

100.00% 

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS                       
50.23    

               
50.23    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.01.05.01          SUMIDERO DE BRONCE 2"  PZA                   
1.00    

1.00 50.23               
50.23    

               
50.23    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA                     
930.55    

             
928.48    

            -                       
2.07    

0.22% 

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA                       
45.36    

               
45.36    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON 
TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 

PTO                   
1.00    

1.00 45.36               
45.36    

               
45.36    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION                       
56.87    

               
45.49    

            -                     
11.38    

25.02% 

01.04.02.02.01          RED DE DISTRIBUCION 
TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

ML                 
10.69    

8.55 5.32               
56.87    

               
45.49    

         
2.14    

               
11.38    

25.02% 

01.04.02.03       ACCESORIOS                       
74.48    

               
83.79    

            -      -                
9.31    

-11.11% 

01.04.02.03.01          CODOS                       
74.48    

               
83.79    

            -      -                
9.31    

-11.11% 

01.04.02.03.01.01             CODO PVC-SAP 1/2" PARA 
AGUA 

PZA                   
8.00    

9.00 9.31               
74.48    

               
83.79    

-        1.00    -                
9.31    

-11.11% 

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS                     
753.84    

             
753.84    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE 
BRONCE UNION ROSCADA 1/2" 

PZA                   
9.00    

9.00 80.20             
721.80    

             
721.80    

            -                          
-      

0.00% 

01.04.02.04.02          GRIFO CROMADO DE 1/2" PZA                   
1.00    

1.00 32.04               
32.04    

               
32.04    

            -                          
-      

0.00% 

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL                     
776.11    

             
957.54    

            -      -            
181.43    

-18.95% 

01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y 
DISTRIBUCION 

                    
309.51    

             
304.30    

            -                       
5.21    

1.71% 

01.04.03.01.01             TUBERIA PARA AGUAS 
PLUVIALES DE PVC SAL 3" 

ML                 
54.11    

53.20 5.72             
309.51    

             
304.30    

         
0.91    

                 
5.21    

1.71% 

01.04.03.02          ACCESORIOS                     
466.60    

             
653.24    

            -      -            
186.64    

-28.57% 

01.04.03.02.01             CODO PVC SAL 3"x 45º PZA                      
-      

4.00 23.33                    -                     
93.32    

-        4.00    -              
93.32    

-100.00% 

01.04.03.02.02             CODO PVC-SAL 3" * 90 PZA                 
20.00    

24.00 23.33             
466.60    

             
559.92    

-        4.00    -              
93.32    

-16.67% 
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ANEXO 04 

PLANOS METODOLOGIA TRADICIONAL  
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PLANO DE CIMENTACION
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PLANOS DE ESTRUCTURAS
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PLANOS DE ARQUITECTURA
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ANEXO 05 

PLANOS METODOLOGIA BIM 

  



197 

PLANO DE CIMENTACION
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PLANOS DE ESTRUCTURAS
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PLANOS DE ARQUITECTURA 

 



202 

 



203 



204 

 

 

 

 

ANEXO 06 

METRADOS METODOLOGIA TRADICIONAL 
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ITEM 

 
 
PARTIDA 

 
 
UND 

M
E

T
R

A
D

O
 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
 

    

01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA     

01.01 ESTRUCTURAS     

01.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 400.00 

01.01.02       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 400.00 

01.01.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 400.00 

01.01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.01.02.01       EXCAVACION PARA  ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3  144.75 

01.01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL 

 M3  31.47 

01.01.02.03       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO M3 80.02 

01.01.02.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO  M2  339.69 

01.01.02.05       ACARREO MATERIAL EXEDENTE  HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30.00 ML 

 M3  124.25 

01.01.02.06       ELIMINACION DE  MATERIAL EXEDENTE  CON EQUIPO PESADO CARGUIO A 
MANO 

 M3  124.25 

01.01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

01.01.03.01       SOLADOS DE CONCRETO C:H 1:12 E=4"  PARA ZAPATAS  M2  90.47 

01.01.03.02       CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G.  M3  44.78 

01.01.03.03       CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% P.M.  M3  9.29 

01.01.03.04        ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=40cm.  M2  95.44 

01.01.03.05       FALSO PISO  DE CONCRETO 1:12 DE E=4"  M2  217.65 

01.01.03.06       VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4"  M2  122.04 

01.01.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS  M2  13.14 

01.01.03.08       CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLAS F'c=140 kg/cm2  M3  10.58 

01.01.04    CONCRETO ARMADO     

01.01.04.01       ZAPATAS     

01.01.04.01.01          CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2  M3  36.81 

01.01.04.01.02          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2  GRADO 60 P/ZAPATAS KG 1,317.92 

01.01.04.02       COLUMNAS     

01.01.04.02.01          CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2  M3  45.17 

01.01.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  M2  447.32 

01.01.04.02.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNAS KG 6,977.05 

01.01.04.03       COLUMNETAS     

01.01.04.03.01          CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2  M3  11.20 

01.01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS  M2  181.94 

01.01.04.03.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/COLUMNETA KG 1,242.04 

01.01.04.04       CLOSETS DE CONCRETO     

01.01.04.04.01          CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2  M3  10.14 

01.01.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS  M2  49.40 

01.01.04.04.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/CLOSETS KG 235.71 

01.01.04.05       VIGAS     

01.01.04.05.01          CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2  M3  44.42 
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01.01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS  M2  322.89 

01.01.04.05.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGAS KG 6,238.67 

01.01.04.05.04          CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 M3   

01.01.04.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS CUMBRERAS M2   

01.01.04.06       VIGUETAS DE AMARRE     

01.01.04.06.01          CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE  f'c=175 kg/cm2  M3  3.03 

01.01.04.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGUETAS  M2  40.44 

01.01.04.06.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/VIGUETA KG 478.64 

01.01.04.07       PLACA DE CONCRETO     

01.01.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS  M3  5.22 

01.01.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE CONCRETO  M2  65.48 

01.01.04.07.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/PLACAS KG 320.53 

01.01.04.08       LOSAS ALIGERADAS     

01.01.04.08.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2  M3  50.03 

01.01.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS  M2  589.70 

01.01.04.08.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/LOSAS ALIGERADAS KG 3,411.62 

01.01.04.08.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO  UND  2,209.66 

01.01.04.08.05          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO  UND  2,702.56 

01.01.04.09       ESCALERAS     

01.01.04.09.01          CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2  M3  4.36 

01.01.04.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS  M2  30.78 

01.01.04.09.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ESCALERA KG 427.95 

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO     

01.01.04.10.01          CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  f'c=210 kg/cm2  M3  0.62 

01.01.04.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE TRABAJO  M2  9.45 

01.01.04.10.03          ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 P/MESA DE TRABAJO KG 83.25 

  ACERO     

           ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2    20,733.3
8 

01.02 ARQUITECTURA     

01.02.01    MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA      

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA MEZC. C:A 1:4 X 1.5CM  M2 287.45 

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 HUECOS DE SOGA MEZC. C:A 1:4 X 1.5CM  M2 175.42 

01.02.02    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS     

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2 564.90 

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C:A .1:5 E=1.5CM. M2 372.89 

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS 

M2 14.97 

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2 249.18 

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2 165.20 

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C:A .1:5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS 

M2 370.38 

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON C:A - 1:5 E = 1.5 CM M2 6.00 

01.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 39.60 

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS  M2 37.80 

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS MEZC. C:A 
1.5 E=1.5CM. 

ML 294.70 

01.02.02.11 BRUÑAS E 1" ML 1,279.65 

01.02.03    CIELORRASOS     

01.02.03.01 CIELORRASOS CON  MZC  C:A  1 : 5 - CINTAS   E= 1.5 CM M2 590.16 

01.02.04    PISOS Y PAVIMENTOS     
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01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=15 mm  MEZC. 1:4  M2 203.89 

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"  M2 330.40 

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 3"x10' TORNILLO ML 672.00 

01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 ANTIDESLIZANTE M2 47.20 

01.02.05    CONTRAZOCALOS     

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE  3/4" X 4" + RODON   X 3/4"  ML 235.20 

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H=0.10M ML 39.70 

01.02.06    ZOCALOS     

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  H=40cm  PULIDO  E=15MM   MZC  
1:5  

M2 60.45 

01.02.07    ENCHAPADO     

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM M2 14.97 

01.02.08    CARPINTERIA DE MADERA      

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION M2 20.16 

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGÚN DISEÑO INCL. 
INSTALACION 

M2 5.46 

01.02.09    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION M2 126.56 

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN ESCALERA  ML 8.80 

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 2" ML 7.65 

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ML 40.00 

01.02.10    CERRAJERIA     

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2" PZA 57.00 

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES UND 8.00 

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA PZA 3.00 

01.02.11    PINTURA     

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2 564.90 

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  C/LATEX LAVABLE M2 372.89 

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE M2 249.18 

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE M2 165.20 

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE M2 370.38 

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/LATEX LAVABLE M2 6.00 

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS  M2 37.80 

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE ML 294.70 

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS  1" C/ LATEX LAVABLE ML 1,279.65 

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX  LAVABLE M2 590.16 

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 51.24 

01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE MADERA  H=0.10 CM. M2 23.52 

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ZOCALOS 2 MANOS H=40 CM. M2 60.45 

01.02.11.14 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN BARANDAS METALICAS H=1.00m ML 8.80 

01.02.11.15 PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN PASAMANOS H=1.00M ML 7.65 

01.02.12    CUBIERTAS     

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 2" x 10' ML 496.60 

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA M2 332.34 

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ML 38.20 

01.02.13    VARIOS     

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ML 32.80 

01.02.13.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M2 32.96 

01.02.13.03 TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN COBERTURA ML 19.54 

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO ML 4.00 

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ML 4.00 

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 

01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS     

01.03.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES     
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01.03.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO 66.00 

01.03.01.02       SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH PTO 18.00 

01.03.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 1.00 

01.03.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE PTO 10.00 

01.03.01.05       SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO 2.00 

01.03.01.06       SALIDA PARA TOMACORRIENTES   0.00 

01.03.01.06.01          SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES PTO 72.00 

01.03.01.06.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO CON SEGURIDAD PTO 9.00 

01.03.02    CANALIZACION Y/O TUBERIA   0.00 

01.03.02.01  TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ML 414.40 

01.03.03    CONDUCTORES Y/O CABLES   0.00 

01.03.03.01       CONDUCTORES EN TUBERIAS   0.00 

01.03.03.01.01          CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70 ML 765.60 

01.03.03.01.02          CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70 ML 318.40 

01.03.03.01.03          CONDUCTOR Cu DESNUDO A  POZO A TIERRA ML 159.20 

01.03.04    TABLEROS Y CUCHILLAS   0.00 

01.03.04.01       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15 A PZA 6.00 

01.03.04.02       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20 A PZA 4.00 

01.03.04.04       INTERRUPTOR THERMO-DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 mA PZA 4.00 

01.03.05    CAJA DE PASE   0.00 

01.03.05.01       CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA DE 4"X4"X2" UND 18.00 

01.03.06    ARTEFACTOS ELECTRICOS   0.00 

01.03.06.01       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA PZA 64.00 

01.03.06.02       SPOT LIGHT CROMADO PZA 18.00 

01.03.06.03       FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) PZA 2.00 

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS     

01.04.01    SISTEMA DE DESAGUE     

01.04.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     

01.04.01.01.01          LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE INCL/ACCESORIO UND. 1.00 

01.04.01.02       DESAGUE Y VENTILACION     

01.04.01.02.01          SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" PTO 2.00 

01.04.01.03       REDES DE DISTRIBUCION     

01.04.01.03.01          RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA DESAGUE  2" ML 9.15 

01.04.01.04       ACCESORIOS     

01.04.01.04.01          CODOS     

01.04.01.04.01.
01 

            CODO PVC-SAP  2" * 90 PZA 5.00 

01.04.01.04.02          YEES     

01.04.01.04.02.
01 

            YEE PVC-SAP DE 2" PZA 1.00 

01.04.01.05       ADITAMENTOS VARIOS     

01.04.01.05.01          SUMIDERO DE BRONCE 2"  PZA 1.00 

01.04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA     

01.04.02.01       SALIDA PARA AGUA     

01.04.02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 1.00 

01.04.02.02       REDES DE DISTRIBUCION     

01.04.02.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ML 8.55 

01.04.02.03       ACCESORIOS     

01.04.02.03.01          CODOS     

01.04.02.03.01.
01 

            CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA PZA 9.00 

01.04.02.04       LLAVES Y VALVULAS     

01.04.02.04.01          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2" PZA 9.00 

01.04.02.04.02          GRIFO CROMADO DE 1/2" PZA 1.00 

01..04.03       SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL     
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01.04.03.01          TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION     

01.04.03.01.01             TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" ML 53.20 

01.04.03.02          ACCESORIOS     

01.04.03.02.01             CODO PVC SAL 3"x 45º PZA 4.00 

01.04.03.02.02             CODO PVC-SAL 3" * 90 PZA 24.00 
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ANEXO 07 

METRADOS METODOLOGIA BIM  
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01.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Nombre Área de superficie

Area de Terreno 400

01.01.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Nombre Área de superficie

Area de Terreno 400

01.01.01.03TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

Nombre Área de superficie

Area de Terreno 400

01.01.02.01. EXCAVACION PARA  ZAPATAS

Nombre Corte

Zapata 137.08

01.01.02.02. EXCAVACION PARA CIMIENTOS

Nombre Corte

Cimiento 31.41

01.01.02.03. RELLENO Y COMPACTADO

Nombre Corte

Relleno 61.6

01.01.02.04. NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO

Nombre Área de superficie

Area 319.99

01.01.03.01. SOLADOS DE CONCRETO  E=4"  PARA ZAPATAS

Modelo Tipo Área Recuento

Zapata 1 1.65x1.15x0.60 cm 3.8 2

Zapata 2 2.20x1.70x0.60 cm 7.48 2

Zapata 3 2.10x1.80x0.60 cm 15.12 4

Zapata 4 2.10x1.60x0.60 cm 2 6.72 2

Zapata 5 1.00x2.00x0.60 cm 8 4

Zapata 7 2.65x2.35x0.60 cm 24.91 4

Zapata 8 2.65x2.15x0.60 cm 11.4 2

Zapata 9 1.35x2.70x0.60 cm 2 7.29 2

Zapata 10 1.20x2.40x0.60 cm 5.76 2

90.47 24

01.01.03.02. CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C.H-1.10 + 30% P.G.

Modelo Volumen

Cimiento 0.80 x 0.40 cm 23.69

Cimiento 0.80 x 0.50 cm 21.36

Cimiento de Escalera 0.96

46.01

01. ESTRUCTURAS

01.01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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01.01.03.03. CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C.H-1.8 + 25% P.M.

Modelo Volumen

Sobrecimiento 0.15 x 0.40 cm 3.93

Sobrecimiento 0.25 x 0.40 cm 5.97

9.91

01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS H=40cm.

Modelo Material: Área

Sobrecimiento 0.15 x 0.40 cm 53.21

Sobrecimiento 0.25 x 0.40 cm 42.69

95.9

01.01.03.05 FALSO PISO  DE CONCRETO 1.12DE E=4

Modelo Área

FALSO PISO  DE CONCRETO 231.37

01.01.03.06  VEREDA DE CONCRETO FC= 140 KG/CM2 E = 4"

Familia y tipo Área

Suelo: VEREDA DE CONCRETO 118.85

01.01.03.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Modelo Material: Área

PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 13.2

01.01.03.08 CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLA Fc=140 kg/cm2

Modelo Volumen

PODIUM 5.35

PODIUM 8.41

13.76

01.01.03.08 CONCRETO PARA PODIUMS Y GARGOLA Fc=140. kg/cm2

Modelo Volumen

Gargola de concreto 0.02

01.01.04.01.01. CONCRETO PARA ZAPATAS fc=210 kg/cm2

Modelo Tipo VolumenRecuento

Zapata 1 1.65x1.15x0.60 cm 2.28 2

Zapata 2 2.20x1.70x0.60 cm 4.49 2

Zapata 3 2.10x1.80x0.60 cm 9.07 4

Zapata 4 2.10x1.60x0.60 cm 2 4.03 2

Zapata 5 1.00x2.00x0.60 cm 4.8 4

Zapata 7 2.65x2.35x0.60 cm 14.95 4

Zapata 8 2.65x2.15x0.60 cm 6.84 2

Zapata 9 1.35x2.70x0.60 cm 2 4.37 2

Zapata 10 1.20x2.40x0.60 cm 3.46 2

54.28 24

01.01.04.01. ZAPATAS

01.01.04. CONCRETO ARMADO
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01.01.04.02.01 CONCRETO PARA COLUMNAS fc=210 kg/cm2

Modelo Tipo VolumenRecuento

C-1 250 x 750 mm 2 17.88 12

C-2 columna en T 17.27 8

C-3 250 x 500 mm 3 3.98 4

C-4 250 x 250 mm 3.68 8

Columneta Pluvial 0.15 x 0.25 columna pluvial1.45 6

44.25 38

01.01.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

Modelo Material: Área

C-1 190.67

C-2 167.68

C-3 47.7

C-4 29.4

Columneta Pluvial 11.61

447.06

01.01.04.03.01. CONCRETO EN COLUMNETAS fc=175 kg/cm2

Modelo Tipo VolumenRecuento

columneta 150 x 150 mm 2.61 66

columneta 150 x 650 mm 3.32 16

columneta 250 x 150 mm 0.86 20

6.79 102

01.01.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS

Modelo Material: Área

cl-01 47.1

cl-02 54.4

columneta 14.95

116.45

01.01.04.04.01. CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2

Modelo Volumen

CLOSET 8.77

01.01.04.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS

Modelo Material: Área

CLOSET 5.45

CLOSET 3.71

Vigueta 15.08

Vigueta 15.08

39.32

01.01.04.05.01. CONCRETO PARA VIGAS fc=210 kg/cm2

Modelo Volumen Recuento

VCH-201 4.64 12

01.01.04.02. COLUMNAS

01.01.04.03. COLUMNETAS

01.01.04.04. CLOSETS DE CONCRETO

01.01.04.05. VIGAS
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VP-101 12.31 12

VP-102 4.77 4

VS-101 6.28 5

VS-103 0.64 2

VS-201 6.16 3

VS-202 4.3 3

VS-203 4.67 6

43.77 47

01.01.04.05.04. CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2

Modelo Volumen Recuento

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

VIGAS CUMBRERAS 0.92 1

11 12

01.01.04.05.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS CUMBRERAS

Modelo Material Area

VIGAS CUMBRERAS 48.47

01.01.04.05.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS

Modelo Material: Área

VCH-201 45.56

VP-101 88.65

VP-102 29.59

VS-101 41.5

VS-103 3.4

VS-201 31.08

VS-202 24.58

VS-203 74.99

339.34

01.01.04.06.01. CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE  fc=175 kg/cm2

Modelo Familia y tipo VolumenRecuento

vigueta Hormigón-Viga rectangular: 150x150 mm2.88 44

01.01.04.06.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGUETAS.

Modelo Material: Área

Vigueta 4.8

Vigueta 4.8

9.6

01.01.04.06. VIGUETAS DE AMARRE



215 

 

01.01.04.06.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGUETAS

Modelo Material: Área

vigueta 28.32

01.01.04.07. PLACA DE CONCRETO

01.01.04.07.01 CONCRETO f c=210 kg/cm2  PARA PLACAS

Modelo Volumen Recuento

Placa Horizontal 1.6 8

01.01.04.07.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2  PARA PLACAS

Modelo Volumen Recuento

Placa Vertical 4.63 16

01.01.04.07.01. CONCRETO f'c=210 kg/cm2  PARA PLACAS.

Modelo Volumen

Placa 2.26

2.26

01.01.04.07.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE CONCRETO.

Modelo Material: Área

Placa Vertical 76.44

01.01.04.07.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS DE CONCRETO

Modelo Material: Área

Placa Horizontal 15.15

01.01.04.07.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACA DE CONCRETO

Modelo Material area

Placa 18.1

01.01.04.08. LOSAS ALIGERADAS

01.01.04.08.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS fc=210 kg/cm2

Modelo Volumen

LOSA ALIGERADA PRIMER PISO 24.45

LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO 30.75

55.2

01.01.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

Modelo Área

LOSA ALIGERADA PRIMER PISO 259.34

LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO 325.85

585.19

01.01.04.08.04  LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO

Modelo Área Nº de ladrillos

LOSA ALIGERADA PRIMER PISO 247.94 2066

LOSA ALIGERADA PRIMER PISO 11.4 95

2161
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01.01.04.08.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO

Modelo Área Nº de ladrillos

LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO 137.81 1148

LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO 172.08 1434

LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO 15.96 133

2715

01.01.04.09. ESCALERA

01.01.04.09.01. CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2

Modelo Volumen

ESCALERA 4.81

01.01.04.09.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS

Modelo Material: Área

PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 30

01.01.04.10. MESA DE TRABAJO

01.01.04.10.01 CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  fc=210 kg/cm2.

Modelo Volumen

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.72

01.01.04.10.01 CONCRETO EN MESA DE TRABAJO  fc=210 kg/cm2

Modelo Volumen

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.2

01.01.04.10.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE TRABAJO.

Modelo Material: Área

concreto de cocina 0.6

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 12.54

13.14

01.01.04.10.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE TRABAJO

Modelo Material: Área

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 1.48
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01.02.01.01. MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA

Modelo Tipo Área

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm291.4

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV  18 HUECOS DE SOGA

Modelo Tipo Área

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm198.2

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MZC. C.A .1.5 E=1.5CM.

Modelo Tipo Material: Área

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm56.35

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm33.58

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm16.54

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm7.65

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm7.41

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm20.4

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm33.87

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm34.49

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm72.27

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm36.14

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm36.17

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm72.27

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm34.48

461.6

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MZC. C.A .1.5 E=1.5CM.

Modelo Tipo Material: Área

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm56.35

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm3.15

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm65.8

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm3.15

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm33.58

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm10.03

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm3.26

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm5.89

Muro 15 cm Ladrillo cara vista 15 cm33.87

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm34.49

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm 5.39

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm34.48

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm31.65

Muro 25 cm muro de cabeza 25 cm33.34

354.4

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

Modelo Area

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 5.004

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.72

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.72

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.72

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.72

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.72

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 3.74

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 0.9

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 1.08

14.324

01.02. ARQUITECTURA

01.02.01. MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA

01.02.02. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
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01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

Modelo Material: Área

C-1 166.68

C-2 147.58

C-3 23.85

C-4 29.4

Columneta Pluvial 11.61

379.12

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS.

Modelo Material: Área

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

Placa Vertical 4.78

76.44

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

Modelo Material: Área

Placa Horizontal 3.08

Placa Horizontal 3.08

Placa Horizontal 3.08

Placa Horizontal 3.32

Placa Horizontal 3.32

Placa Horizontal 3.32

Placa Horizontal 3.08

Placa Horizontal 3.32

25.59

01.02.02.05. TARRAJEO EN PLACAS MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

Modelo Material area

Placa 18.1

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE ARISTAS.

Modelo Material: Área

vigueta 37.26

37.26

01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

Modelo Material: Área

VCH-201 20.78

VP-101 87.61

VP-102 20.93

VS-101 57.04

VS-103 2.9

VS-201 21.94

VS-202 24.58

VS-203 37.67

273.44



219 

 

01.02.02.06. TARRAJEO EN VIGAS MEZC. C.A .1.5 E=1.5CM. INCL. VESTIDURA DE ARISTAS

Modelo Material Area

VIGAS CUMBRERAS 57.78

01.02.02.08. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES

Material: Nombre Area

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 34.61

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS

Modelo Material: Área

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

Total general: 6 37.8

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS MEZC. C.A 1.5 E=1.5CM.

Modelo Recuento Perimetro

V1 8 61.6

V2 8 65.6

V3 8 73.6

V4 8 77.6

V5 1 12

V6 1 5.56

34 296

01.02.03.01CIELORRASOS CON  MZC  C.A  1.5  CINTAS   E= 1.5 CM

Modelo Área

AREA PINTADA CIELORRASO 259.34

AREA PINTADA CIELORRASO 15.96

AREA PINTADA CIELORRASO 17.3

AREA PINTADA CIELORRASO SEGUNDO PISO 137.81

AREA PINTADA CIELORRASO SEGUNDO PISO 172.08

602.49

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=15 mm

Modelo Área

PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 239.73

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E = 3/4"

Modelo Tipo Área

PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA primer piso 129.7

PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA segundo piso 163.3

293

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA  2"x 3"x10' TORNILLO

Modelo Longitud

DURMIENTES DE MADERA TORNILLO 501.35

501.35

01.02.03. CIELORRASOS

01.02.04. PISOS Y PAVIMENTOS
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01.02.04.04 PISO DE CERÁMICO 30 X 30 ANTIDESLIZANTE

Modelo Área

PISO DE CERÁMICO 47.48

47.48

01.02.05.01. CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE  3/4" X 4" + RODON   X 3/4"

Modelo Longitud

Zocalo de madera 167.84

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H=0.10M

Modelo Longitud

Zocalo piso ceramico 25.84

01.02.06.01. ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  H=40cm  PULIDO  E=15MM   MZC  1.5

Tipo Area

zocalo 0.025 67.14

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM .

Modelo Área

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 7.16

01.02.07.01 ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM

Modelo Área

ENCHAPADO CON CERÁMICO 30 X 20 CM 2.03

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION

Modelo Recuento Altura Anchura Area

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

P1 1 2.1 m 1.2 m 2.52

8 20.16

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION

Modelo Recuento Altura Anchura Area

P2 1 2.1 m 0.8 m 1.68

P2 1 2.1 m 0.8 m 1.68

P3 1 2.1 m 1 m 2.1

3 5.46

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION

Modelo Recuento Altura Anchura Area

V1 8 0.75 m3.1 m 18.6

V2 8 0.75 m3.35 m 20.1

01.02.05. CONTRAZOCALOS

01.02.06. ZOCALOS

01.02.07. ENCHAPADO

01.02.08. CARPINTERIA DE MADERA

01.02.09. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
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V3 8 1.5 m 3.1 m 37.2

V4 8 1.5 m 3.35 m 40.2

V5 1 3.2 m 2.8 m 8.96

V6 1 0.75 m2.03 m 1.52

34 126.58

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN ESCALERA

Modelo Longitud

Baranda 8.27

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 2"

Modelo Longitud

pasamanos 6.37

01.02.09.04. CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS

Modelo Longitud

Cantonera 34.51

01.02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2"X 3 1/2"

Modelo Nivel RecuentoBisagra

P1 PRIMER PISO 1 5

P1 PRIMER PISO 1 5

P1 PRIMER PISO 1 5

P1 PRIMER PISO 1 5

P1 SEGUNDO PISO 1 5

P1 SEGUNDO PISO 1 5

P1 SEGUNDO PISO 1 5

P1 SEGUNDO PISO 1 5

P2 PRIMER PISO 1 5

P2 PRIMER PISO 1 5

P3 PRIMER PISO 1 5

11 55

01.02.10.02 CHAPA DE  PARCHE 3 GOLPES

Modelo Nivel Recuento

P1 PRIMER PISO 1

P1 PRIMER PISO 1

P1 PRIMER PISO 1

P1 PRIMER PISO 1

P1 SEGUNDO PISO 1

P1 SEGUNDO PISO 1

P1 SEGUNDO PISO 1

P1 SEGUNDO PISO 1

8

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA

Modelo Nivel Recuento

P2 PRIMER PISO 1

P2 PRIMER PISO 1

P3 PRIMER PISO 1

3

01.02.10. CERRAJERIA
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01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES  C/LATEX LAVABLE

Modelo Material: Área

Muro 15 cm 56.35

Muro 15 cm 33.58

Muro 15 cm 16.54

Muro 15 cm 7.65

Muro 15 cm 7.41

Muro 15 cm 20.4

Muro 15 cm 33.87

Muro 25 cm 34.49

Muro 25 cm 72.27

Muro 25 cm 36.14

Muro 25 cm 36.17

Muro 25 cm 72.27

Muro 25 cm 34.48

461.62

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  C/LATEX LAVABLE

Modelo Material: Área

Muro 15 cm 56.35

Muro 15 cm 3.15

Muro 15 cm 65.8

Muro 15 cm 3.15

Muro 15 cm 33.58

Muro 15 cm 10.03

Muro 15 cm 3.26

Muro 15 cm 5.89

Muro 15 cm 33.87

Muro 25 cm 34.49

Muro 25 cm 5.39

Muro 25 cm 34.48

Muro 25 cm 31.65

Muro 25 cm 33.34

354.42

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE

Modelo Material: Área

C-1 166.68

C-2 147.58

C-3 23.85

C-4 29.4

Columneta Pluvial 11.61

379.12

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE.

Modelo Material: Área

Placa Vertical 76.44

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE

Modelo Material: Área

Placa Horizontal 25.59

01.02.11.04. PINTURA EN PLACAS C/LATEX LAVABLE.

Modelo Material area

Placa 18.1

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE.

Modelo Material: Área

vigueta 37.26

01.02.11. PINTURA
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01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE

Modelo Material: Área

VCH-201 20.78

VP-101 87.61

VP-102 20.93

VS-101 57.04

VS-103 2.9

VS-201 21.94

VS-202 24.58

VS-203 37.67

273.44

01.02.11.05. PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE

Modelo Material Area

VIGAS CUMBRERAS 57.78

01.02.11.07 PINTURA  EN PIZARRAS

Modelo Material: Área

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

pizarra 6.3

37.8

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE

Modelo Recuento Perimetro

V1 8 61.6

V2 8 65.6

V3 8 73.6

V4 8 77.6

V5 1 12

V6 1 5.56

34 296

01.02.11.10 PINTURA EN CIELORRASO C/LATEX  LAVABLE

Modelo Área

AREA PINTADA CIELORRASO 292.61

AREA PINTADA CIELORRASO SEGUNDO PISO 309.89

602.49

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

Modelo Recuento Altura Anchura total

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P1 1 2.1 m 1.2 m 5.04

P2 1 2.1 m 0.8 m 3.36

P2 1 2.1 m 0.8 m 3.36

P3 1 2.1 m 1 m 4.2

11 51.24
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01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE MADERA  H=0.10 CM.

Modelo Tipo Área

Zocalo de madera zocalo 0.025 16.63

01.02.11.13. PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ZOCALOS 2 MANOS H=40 CM.

Tipo Area

zocalo 0.025 67.14

01.02.11.14. PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN BARANDAS METALICAS H=1.00m

Modelo Longitud

Baranda 8.27

01.02.11.15. PINTURA ESML/ ANTICORROSIVO EN PASAMANOS H=1.00M

Modelo Longitud

pasamanos 6.37

01.02.12.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 2" x 10'

Modelo Longitud Recuento

Correa de Madera Tornillo 386.25 30

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA

Modelo Área

AREA PINTADA CIELORRASO SEGUNDO PISO 309.89

01.02.12.03. CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA

Modelo Longitud

Cumbrera, Teja Andina 16.576864

Cumbrera, Teja Andina 6.491194

Cumbrera, Teja Andina 16.576864

39.644921

01.02.13.01. JUNTAS ASFALTICAS 1"

Modelo Longitud

junta asfaltica 32.31

32.31

01.02.13.02. JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT

Modelo Tipo Área

Junta de Tecknopor POLIESTIRENO 0.025 16.86

Junta de Tecknopor 0.040 cm POLIESTIRENO 0.040 19.36

36.21

01.02.13.03. TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN COBERTURA

Modelo Longitud

TAPA JUNTA METALICA 1" x 1 1/2" EN COBERTURA 19.2

01.02.13.04. TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO

Tipo Longitud

TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO 3.69

01.02.13.05. TAPA JUNTA WATER STOP

Modelo Longitud

TAPA JUNTA WATER STOP 3.69

01.02.13. VARIOS

01.02.12. CUBIERTAS
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01.03.01.01. SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ

Modelo Recuento

FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) 2

FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA 64

66

01.03.01.02. SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH

Modelo Recuento

SPOT LIGHT CROMADO 18

01.03.01.03. SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE

Modelo Recuento

SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 1

01.03.01.04. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE

Modelo Recuento

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15 A 10

01.03.01.05. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION

Familia Recuento

M_Luz de techo - Redonda plana 2

01.03.01.06.01. SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES

Modelo Recuento

TOMA CORRIENTE 74

01.03.01.06.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO CON SEGURIDAD

Familia recuento

M_Luz de techo - Redonda plana 9

01.03.02.01 TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL

Modelo Longitud

tuberia 484.79

01.03.03.01.01. CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH-70

Número de circuito CONDUCTOR

1 306.94

2 306.94

3 269.27

883.15

01.03.03.01. CONDUCTORES EN TUBERIAS

01.03. INSTALACIONES ELECTRICAS

01.03.01. SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES

01.03.01.06. SALIDA PARA TOMACORRIENTES

01.03.02. CANALIZACION Y/O TUBERIA

01.03.03. CONDUCTORES Y/O CABLES
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01.03.03.01.02. CONDUCTOR  4.0 MM2 LSOH-70

Número de circuito CONDUCTOR

4 192.56

5 216.56

409.12

01.03.03.01.03. CONDUCTOR Cu DESNUDO A  POZO A TIERRA

Número de circuito CONDUCTOR

4 96.28

5 108.28

204.56

01.03.04.01. INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15 A

Familia recuento

M_Luz de techo - Redonda plana 6

01.03.04.02. INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20 A

Familia recuento

M_Luz de techo - Redonda plana 4

01.03.04.04. INTERRUPTOR THERMO-DIFERENCIAL 2 X 20 A - 30 mA

Familia recuento

M_Luz de techo - Redonda plana 4

01.03.05.01. CAJA DE PASE DE FºGº LIVIANA DE 4"X4"X2"

Familia Recuento

M_Luz de techo - Redonda plana 18

01.03.06.01. FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA

Modelo Recuento

FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA 64

01.03.06.02. SPOT LIGHT CROMADO

Modelo Recuento

SPOT LIGHT CROMADO 18

01.03.06.03. FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT

Modelo Recuento

FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) 2

01.03.04. TABLEROS Y CUCHILLAS

01.03.05. CAJA DE PASE
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01.04.01.01.01. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE INCL/ACCESORIO

Modelo Recuento

Lavatorio de acero 1

01.04.01.02.01. SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2"

Modelo Recuento

SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" 1

01.04.01.03.01. RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA DESAGUE  2"

Modelo Longitud

RED DE DISTRIBUCION  PVC SAP PARA DESAGUE  2" 11.11

01.04.01.04.01.01. CODO PVC-SAP  2" * 90

Modelo Recuento

CODO PVC-SAP  2" * 90 4

01.04.01.04.02.01.YEE PVC-SAP DE 2"

Modelo Recuento

YEE PVC-SAP DE 2" 2

01.04.01.05.01. SUMIDERO DE BRONCE 2"

Modelo Recuento

SUMIDERO DE BRONCE 2" 1

01.04.02.01.01.SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

Modelo Recuento

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 1

01.04.02.02.01. RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

Modelo Longitud

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 10.69

01.04.01.04.01. CODOS

01.04.01.04.02. YEES

01.04.01.05. ADITAMIENTOS VARIOS

01.04.02. SISTEMA DE AGUA FRIA

01.04.02.01. SALIDA PARA AGUA

01.04.02.02. REDES DE DISTRIBUCION

01.04.01.04. ACCESORIOS

01.04. INSTALACIONES SANITARIAS

01.04.01. SISTEMA DE DESAGUE

01.04.01.01. APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

01.04.01.02. DESAGUE Y VENTILACION

01.04.01.03. REDES DE DISTRIBUCION
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01.04.02.03.01.01. CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA

Modelo Recuento

CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA 8

01.04.02.04.01. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2"

Modelo unidad

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2" 9

01.04.02.04.02.GRIFO CROMADO DE 1/2"

Tipo Recuento

GRIFO CROMADO DE 1/2" 1

01.04.03.01.01. TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3"

Modelo Longitud

TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" 54.11

01.04.03.02.02. CODO PVC-SAL 3" * 90

Modelo Recuento

CODO PVC-SAL 3" * 90 20

01.04.03.02. ACCESORIOS

01.04.02.03. ACCESORIOS

01.04.02.03.01. CODOS

01.04.02.04. LLAVES Y VALVULAS

01.04.03. SISTEMA DE DESAGUE  PLUVIAL

01.04.03.01. TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION



229 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08 

PRESUPUESTO METODOLOGIA TRADICIONAL  



230 

1 INFRAESTUCTURA EDUCATIVA 589,178.84 
310,707.60 

1,832.00 
1.01 ESTRUCTURAS 

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 400.00 1.10 440.00 

01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
PRELIMINAR 

m2 400.00 2.71 1,084.00 

01.01.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE 
EL PROCESO 

m2 400.00 0.77 308.00 

01.01.02                                          MOVIMIENTO DE 
TIERRAS                                                                                                                                                                                                                          
11,332.38 

01.01.02.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m 
DE PROFUNDIDAD EN 

m3 144.75 36.67 5,307.98 

  TERRENO NORMAL         

01.01.02.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m 
DE PROFUNDIDAD EN 

m3 31.47 27.50 865.43 

  TERRENO NORMAL         

01.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO A MANO 

m3 80.02 15.96 1,277.12 

01.01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON 
EQUIPO 

m2 339.69 2.66 903.58 

01.01.02.05 ACARREO MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA 
DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 

m3 124.25 15.72 1,953.21 

  ML         

01.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON 
EQUIPO PESADO 

m3 124.25 8.25 1,025.06 

01.01.03                                          OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE                                                                                                                                                                                                                  
32,839.04 

01.01.03.01 SOLADOSDE CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA 
ZAPATAS 

m2 90.47 23.90 2,162.23 

01.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-
1:10 + 30% P.G. 

m3 44.78 204.10 9,139.60 

01.01.03.03 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 
25% P.M. 

m3 9.29 250.34 2,325.66 

01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS H=40cm. 

m2 95.44 40.29 3,845.28 

01.01.03.05 FALSO PISO DE CONCRETO 1:12 DE E=4" m2 217.65 27.76 6,041.96 

01.01.03.06 VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 
4" 

m2 122.04 39.54 4,825.46 

01.01.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 13.14 45.39 596.42 

01.01.03.08 CONCRETO EN PODIUM f'c=140 kg/cm2 m3 10.58 368.85 3,902.43 

01.01.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 36.81 332.83 12,251.47 

01.01.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
GRADO 60 P/ZAPATAS 

kg 1,317.92 4.12 5,429.83 

01.01.04.02 COLUMNAS                                                                                                                                                                                                                                              
71,837.31 

01.01.04.02.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 45.17 438.54 19,808.85 

01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS 

m2 447.32 52.05 23,283.01 

01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/COLUMNAS 

kg 6,977.05 4.12 28,745.45 

01.01.04.03 COLUMNETAS                                                                                                                                                                                                                                          
19,211.77 

01.01.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2 m3 11.20 412.91 4,624.59 

01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNETAS 

m2 181.94 52.05 9,469.98 

01.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/COLUMNETA 

kg 1,242.04 4.12 5,117.20 

01.01.04.04 CLOSETS DE CONCRETO       7,729.31 

01.01.04.04.01 CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2 m3 10.14 412.91 4,186.91 

01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS m2 49.40 52.05 2,571.27 
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01.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/CLOSETS 

kg 235.71 4.12 971.13 

01.01.04.05 VIGAS                                                                                                                                                                                                                                                       
61,382.61 

01.01.04.05.01 CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 44.42 357.78 15,892.59 

01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGAS 

m2 322.89 61.28 19,786.70 

01.01.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/VIGAS 

kg 6,238.67 4.12 25,703.32 

01.01.04.06 VIGUETAS DE AMARRE                                                                                                                                                                                                                             
5,701.28 

01.01.04.06.01 CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE f'c=175 
kg/cm2 

m3 3.03 412.91 1,251.12 

01.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGUETAS 

m2 40.44 61.28 2,478.16 

01.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/VIGUETA 

kg 478.64 4.12 1,972.00 

01.01.04.07 PLACA DE CONCRETO       7,004.99 

01.01.04.07.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA PLACAS m3 5.22 436.05 2,276.18 

01.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 
DE CONCRETO 

m2 65.48 52.05 3,408.23 

01.01.04.07.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/PLACAS 

kg 320.53 4.12 1,320.58 

01.01.04.08 LOSAS ALIGERADAS       67,121.89 

01.01.04.08.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 
kg/cm2 

m3 50.03 359.40 17,980.78 

01.01.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS 

m2 589.70 37.11 21,883.77 

01.01.04.08.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/LOSAS ALIGERADAS 

kg 3,411.62 4.12 14,055.87 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.   Parcial S/. 

01.01.04.08.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA 
TECHO ALIGERADO 

und 2,209.66 
  

2.77 6,120.76 

01.01.04.08.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA 
TECHO ALIGERADO 

und 2,702.56   ## 7,080.71 

01.01.04.09 ESCALERAS         5,928.51 

01.01.04.09.01 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 m3 4.36 436.05 1,901.18 

01.01.04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS 

m2 30.78 73.56 2,264.18 

01.01.04.09.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/ESCALERA 

kg 427.95 4.12 1,763.15 

01.01.04.10 MESA DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                   
1,105.21 

01.01.04.10.01 CONCRETO EN MESA DE TRABAJO f'c=210 
kg/cm2 

m3 0.62 436.05 270.35 

01.01.04.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
MESA DE TRABAJO 

m2 9.45 52.05 491.87 

01.01.04.10.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
P/MESA DE TRABAJO 

kg 83.25 4.12 342.99 

01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE 
CABEZA C:A-1:4 x 1.5 CM. 

m2 287.45 88.50 25,439.33 

01.02.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE 
SOGA C:A-1:4 x 1.5 CM. 

m2 175.42 57.91 10,158.57 

01.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       53,699.14 

01.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A - 
1:5 E=1.5 CM 

m2 564.90 14.34 8,100.67 

01.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A - 
1:5 E=1.5 CM 

m2 372.89 20.93 7,804.59 

01.02.02.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C:A 1.5 
E=1.5CM 

m2 14.97 16.57 248.05 

01.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A - 1:5 
E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE 

m2 249.18 26.12 6,508.58 

  ARISTAS         

01.02.02.05 TARRAJEO EN PLACAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM 
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

m2 165.20 26.12 4,315.02 
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01.02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS MEZC C:A - 1:5 E=1.5 CM 
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS 

m2 370.38 31.43 11,641.04 

01.02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON C:A - 
1:5 E=1.5 CM 

m2 6.00 29.11 174.66 

01.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 39.60 26.72 1,058.11 

01.02.02.09 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS m2 37.80 52.08 1,968.62 

01.02.02.10 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS MEZC. C:A - 

ml 294.70 10.22 3,011.83 

  1:5 E=1.5 CM         

01.02.02.11 BRUÑAS DE 1" ml 1,279.65 6.93 8,867.97 

01.02.03 CIELORRASOS       22,786.08 

01.02.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 CINTAS 
E=1.5 CM 

m2 590.16 38.61 22,786.08 

01.02.04                                          PISOS Y 
PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                
42,792.21 

01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO DE 
E=15MM MEZCLA 1:4 

m2 203.89 27.81 5,670.18 

01.02.04.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E=3/4" m2 330.40 80.41 26,567.46 

01.02.04.03 DURMIENTES DE MADERA 2"x 3"x10´ TORNILLO ml 672.00 11.31 7,600.32 

01.02.04.04 PISO DE CERAMICO 30X30 ALTO TRANSITO 
ANTIDESLIZANTE 

m2 47.20 62.59 2,954.25 

01.02.05                                          
CONTRAZOCALOS                                                                                                                                                                                                                                        
3,285.76 

01.02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA ROBLE 3/4" X 4" 
RODON DE 3/4" 

ml 235.20 9.73 2,288.50 

01.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10CM ml 39.70 25.12 997.26 

01.02.06                                          ZOCALOS                                                                                                                                                                                                                                                      
1,185.42 

01.02.06.01 ZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H=40cm. 
PULIDO, E=15mm., MEZCLA 

m2 60.45 19.61 1,185.42 

01.02.08.01 PUERTA DE MADERA APANELADA TORNILLO 
SEGUN DISEÑO INCLUYE 

m2 20.16 514.70 10,376.35 

  INSTALACION Y ACCESORIOS         

01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA SEGUN 
DISEÑO INCLUYE 

m2 5.46 271.94 1,484.79 

01.02.09.01 VENTANA DE ALUMINIO SEGUN DISEÑO m2 126.56 129.20 16,351.55 

01.02.09.02 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN 
ESCALERA 

ml 8.80 71.08 625.50 

01.02.09.03 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 
2" 

ml 7.65 32.93 251.91 

01.02.09.04 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ml 40.00 18.59 743.60 

01.02.10 CERRAJERIA       1,620.68 

01.02.10.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" und 57.00 13.77 784.89 

01.02.10.02 CHAPA DE PARCHE 3 GOLPES und 8.00 80.08 640.64 

01.02.10.03 CHAPA DE PERILLA LIVIANA pza 3.00 65.05 195.15 

01.02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ LATEX 
LAVABLE 

m2 564.90 9.99 5,643.35 

01.02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/ LATEX 
LAVABLE 

m2 372.89 10.66 3,975.01 

01.02.11.03 PINTURA EN COLUMNAS C/ LATEX LAVABLE m2 249.18 9.99 2,489.31 

01.02.11.04 PINTURA EN PLACAS C/ LATEX LAVABLE m2 165.20 9.99 1,650.35 

01.02.11.05 PINTURA EN VIGAS C/ LATEX LAVABLE m2 370.38 9.99 3,700.10 

01.02.11.06 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/ LATEX 
LAVABLE 

m2 6.00 9.99 59.94 

01.02.11.07 PINTURA EN PIZARRAS m2 37.80 30.06 1,136.27 

01.02.11.08 PINTURA EN DERRAMES C/ LATEX LAVABLE ml 294.70 1.71 503.94 

01.02.11.09 PINTURA EN BRUÑAS 1" C/ LATEX LAVABLE ml 1,279.65 1.09 1,394.82 

01.02.11.10 PINTURA EN CIELO RASO C/ LATEX LAVABLE m2 590.16 9.99 5,895.70 

01.02.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 51.24 13.59 696.35 
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01.02.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE 
MADERA H=0.10 CM. 

m2 23.52 13.59 319.64 

01.02.11.13 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN 
CONTRAZOCALO 2 MANOS 

m2 60.45 8.65 522.89 

01.02.11.14 PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO EN 
BARANDAS METALICAS H=1.00M 

ml 8.80 10.97 96.54 

01.02.11.15 PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO EN 
PASAMANOS H=1.00M 

ml 7.65 10.97 83.92 

01.02.12                                          
CUBIERTAS                                                                                                                                                                                                                                                 
27,128.00 

01.02.12.01 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"x1" ml 496.60 19.35 9,609.21 

01.02.12.02 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA m2 332.34 47.21 15,689.77 

01.02.12.03 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ml 38.20 47.88 1,829.02 

01.02.13                                          VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                         
2,929.43 

01.02.13.01 JUNTAS ASFALTICAS 1" ml 32.80 4.80 157.44 

01.02.13.02 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 32.96 18.05 594.93 

01.02.13.03 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN 
COBERTURA 

ml 19.54 49.87 974.46 

01.02.13.04 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN 
PASADIZO 

ml 4.00 49.87 199.48 

01.02.13.05 TAPA JUNTA WATER STOP ml 4.00 52.95 211.80 

01.02.13.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 791.32 791.32 

01.03.01.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 66.00 52.97 3,496.02 

01.03.01.02 SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH pto 18.00 52.97 953.46 

01.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 60.33 60.33 

01.03.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 10.00 65.09 650.90 

01.03.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 
CONMUTACION 

pto 2.00 61.95 123.90 

01.03.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES       5,182.02 

01.03.01.06.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLARES 

pto 72.00 63.74 4,589.28 

01.03.01.06.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA PISO 
CON SEGURIDAD 

pto 9.00 65.86 592.74 

01.03.02                                          CANALIZACION Y/O TUBERIA                                                                                                                                                                                                                       
3,145.30 

01.03.02.01 TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ml 414.40 7.59 3,145.30 

01.03.03.01.01 CONDUCTOR 2.5MM2 LSOH - 70 ml 765.60 2.06 1,577.14 

01.03.03.01.02 CONDUCTOR 4.0 MM2 LSOH - 70 ml 318.40 2.82 897.89 

01.03.03.01.03 CONDUCTOR 4.0 mm2 LSOH A POZO A TIERRA ml 159.20 2.96 471.23 

01.03.04                                          TABLEROS Y 
CUCHILLAS                                                                                                                                                                                                                             
1,349.04 

01.03.04.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 
MONOFASICA 2 X 15 A 

pza 6.00 43.72 262.32 

01.03.04.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 
MONOFASICA 2 X 20 A 

pza 4.00 48.98 195.92 

01.03.04.03 INTERRUPTOR THERMO - DIFERENCIAL 2 X 20 
A - 30mA 

pza 4.00 222.70 890.80 

01.03.05 CAJA DE PASE       396.54 

01.03.05.01 CAJA DE PASE DE PVC 4"X4"X2" und 18.00 22.03 396.54 

01.03.06 ARTEFACTOS ELECTRICOS       7,423.04 

01.03.06.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W 
INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA 

und 64.00 96.67 6,186.88 

01.03.06.02 SPOT LIGHT CROMADO und 18.00 63.08 1,135.44 

01.03.06.03 FLUORECENTE CIRCULAR DE 32 WATT 
(INCLUYE EQUIPO COMPLETO) 

und 2.00 50.36 100.72 

1.04 INSTALACIONES SANITARIAS       2,695.68 

01.04.01.04.02.01 YEE PVC-SAP DE 2" pza 1.00 30.90 30.90 
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01.04.01.05 ADITAMENTOS VARIOS       50.23 

01.04.01.05.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" pza 1.00 50.23 50.23 

01.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA       928.48 

01.04.02.01 SALIDA PARA AGUA       45.36 

01.04.02.04.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION 
ROSCADA 1/2" 

pza 9.00 80.20 721.80 

01.04.02.04.02 GRIFO CROMADO DE 1/2" und 1.00 32.04 32.04 

01.04.03.02 ACCESORIOS       653.24 

01.04.03.02.01 CODOS       653.24 

01.04.03.02.01.01 CODO PVC SAP 3"x 45º pza 4.00 23.33 93.32 

01.04.03.02.01.02 CODO PVC SAP 3"x 90º und 24.00 23.33 559.92 
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PRESUPUESTO 

Obra: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

Hecho 
por:   

Revisado 
por:   

 

Ubicación:   

 

Cliente:   

 

Fecha: 7 de Septiembre de 2021 
 

Item Descripción Unidad Metrado P. 
Unitario 

S/. 

Precio 
total S/. 

 

1 INFRAESTUCTURA EDUCATIVA       597,563.85 
 

1.1 ESTRUCTURAS       324,556.08 
 

1.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES       1,832.00 
 

1.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 400.00 1.10 440.00 
 

1.1.1.2 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 400.00 2.71 1,084.00 
 

1.1.1.3 TRAZO,     NIVELACION     Y     REPLANTEO     
DURANTE     EL PROCESO m2 400.00 0.77 308.00 

 

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS       11,001.27 
 

1.1.2.1 EXCAVACION   PARA   ZAPATAS   DE   1.00m   A   
1.90m   DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL m3 137.08 36.67 5,026.72 

 

1.1.2.2 EXCAVACION     PARA     CIMIENTOS     HASTA     
1.00m     DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL m3 31.41 27.50 863.78 

 

1.1.2.3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A 
MANO 

m3 61.60 15.96 983.14 
 

1.1.2.4 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 319.99 2.66 851.17 
 

1.1.2.5 ACARREO  MATERIAL  EXEDENTE  HASTA  UNA  
DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 ML m3 136.69 15.72 2,148.77 

 

1.1.2.6 ELIMINACION   DE   MATERIAL   EXEDENTE   CON   
EQUIPO PESADO m3 136.69 8.25 1,127.69 

 

1.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       34,701.61 
 

1.1.3.1 SOLADOSDE CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA 
ZAPATAS 

m2 90.47 23.90 2,162.23 
 

1.1.3.2 CONCRETO  PARA  CIMIENTOS  CORRIDOS  C:H-1:10  
+  30% P.G. M3 46.01 204.10 9,390.64 

 

1.1.3.3 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% 
P.M. 

m3 9.91 250.34 2,480.87 
 

1.1.3.4 ENCOFRADO   Y   DESENCOFRADO   DE   
SOBRECIMIENTOS H=40cm. m2 95.90 40.29 3,863.81 

 

1.1.3.5 FALSO PISO DE CONCRETO 1:12 DE E=4" m2 231.37 27.76 6,422.83 
 

1.1.3.6 VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4" m2 118.85 39.54 4,699.33 
 

1.1.3.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 13.20 45.39 599.15 
 

1.1.3.8 CONCRETO EN PODIUM f'c=140 kg/cm2 m3 13.78 368.85 5,082.75 
 

1.1.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       277,021.20 
 

1.1.4.1 ZAPATAS       18,066.01 
 

1.1.4.1.1 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 54.28 332.83 18,066.01 
 

1.1.4.2 COLUMNAS       42,674.87 
 

1.1.4.2.1 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 44.25 438.54 19,405.40 
 

1.1.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 447.06 52.05 23,269.47 
 

1.1.4.3 COLUMNETAS       8,864.88 
 

1.1.4.3.1 CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2 m3 6.79 412.91 2,803.66 
 

1.1.4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS m2 116.45 52.05 6,061.22 
 

1.1.4.4 CLOSETS DE CONCRETO       5,667.83 
 

1.1.4.4.1 CONCRETO EN CLOSETS f'c=175 kg/cm2 m3 8.77 412.91 3,621.22 
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1.1.4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CLOSETS m2 39.32 52.05 2,046.61 
 

1.1.4.5 VIGAS       43,360.61 
 

1.1.4.5.1 CONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 43.77 357.78 15,660.03 
 

1.1.4.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 339.34 61.28 20,794.76 
 

1.1.4.5.3 CONCRETO PARA VIGAS CUMBRERAS f'c=210 kg/cm2 m3 11.00 357.78 3,935.58 
 

1.1.4.5.4 ENCOFRADO    Y    DESENCOFRADO    NORMAL    DE    
VIGAS CUMBRERAS m2 48.47 61.28 2,970.24 

 

1.1.4.6 VIGUETAS DE AMARRE       3,512.92 
 

1.1.4.6.1 CONCRETO EN VIGUETAS DE AMARRE f'c=175 kg/cm2 m3 2.88 412.91 1,189.18 
 

1.1.4.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE 
VIGUETAS 

m2 37.92 61.28 2,323.74 
 

1.1.4.7 PLACA DE CONCRETO       9,411.42 
 

1.1.4.7.1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA PLACAS m3 8.49 436.05 3,702.06 
 

1.1.4.7.2 ENCOFRADO     Y     DESENCOFRADO     DE     
PLACAS     DE CONCRETO m2 109.69 52.05 5,709.36 

 

1.1.4.8 LOSAS ALIGERADAS       54,656.04 
 

1.1.4.8.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 55.20 359.40 19,838.88 
 

1.1.4.8.2 ENCOFRADO   Y   DESENCOFRADO   NORMAL   EN   
LOSAS ALIGERADAS m2 585.19 37.11 21,716.40 

 

1.1.4.8.3 LADRILLO   HUECO   DE   ARCILLA   h=15   cm   PARA   
TECHO ALIGERADO und 2,161.16 2.77 5,986.41 

 

1.1.4.8.4 LADRILLO   HUECO   DE   ARCILLA   h=12   cm   PARA   
TECHO ALIGERADO und 2,715.40 2.62 7,114.35 

 

1.1.4.9 ESCALERAS       4,304.20 
 

1.1.4.9.1 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 m3 4.81 436.05 2,097.40 
 

1.1.4.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERAS 

m2 30.00 73.56 2,206.80 
 

1.1.4.10 MESA DE TRABAJO       1,162.14 
 

1.1.4.10.1 CONCRETO EN MESA DE TRABAJO f'c=210 kg/cm2 m3 0.92 436.05 401.17 
 

1.1.4.10.2 ENCOFRADO  Y  DESENCOFRADO  NORMAL  EN  
MESA  DE TRABAJO m2 14.62 52.05 760.97 

 

1.1.4.11 ACERO       85,340.28 
 

1.1.4.11.1 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg 20,713.66 4.12 85,340.28 
 

1.2 ARQUITECTURA       243,506.15 
 

1.2.1 MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA       37,268.46 
 

1.2.1.1 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE CABEZA 
C:A-1:4 x 1.5 CM. m2 291.44 88.50 25,792.44 

 

1.2.1.2 MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA 
C:A-1:4 x 
1.5 CM. 

m2 198.17 57.91 11,476.02 

 

1.2.2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       53,857.40 
 

1.2.2.1 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A - 1:5 
E=1.5 CM 

m2 461.62 14.34 6,619.63 
 

1.2.2.2 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A - 1:5 
E=1.5 CM 

m2 354.42 20.93 7,418.01 
 

1.2.2.3 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C:A 1.5 E=1.5CM m2 14.32 16.57 237.28 
 

1.2.2.4 TARRAJEO EN COLUMNAS MEZC. C:A - 1:5 E=1.5 CM 
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS m2 379.12 26.12 9,902.61 

 

1.2.2.5 TARRAJEO  EN  PLACAS  CON  C:A  -  1:5  E=1.5  CM  
INCL. VESTIDURA DE ARISTAS m2 120.13 26.12 3,137.80 

 

1.2.2.6 TARRAJEO   EN   VIGAS   MEZC   C:A   -   1:5   E=1.5   
CM   INCL. VESTIDURA DE ARISTAS m2 368.48 31.43 11,581.33 

 

1.2.2.7 TARRAJEO  EN  FONDO  DE  ESCALERA  CON  C:A  -  
1:5  E=1.5 CM m2 6.00 29.11 174.66 

 

1.2.2.8 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 34.61 26.72 924.78 
 



238 

1.2.2.9 TARRAJEO FINO EN PIZARRAS m2 37.80 52.08 1,968.62 
 

1.2.2.10 VESTIDURA  DE  DERRAMES  EN  PUERTAS,  
VENTANAS  Y VANOS MEZC. C:A - 1:5 E=1.5 CM ml 295.96 10.22 3,024.71 

 

1.2.2.11 BRUÑAS DE 1" ml 1,279.65 6.93 8,867.97 
 

1.2.3 CIELORRASOS       23,262.14 
 

1.2.3.1 CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 CINTAS E=1.5 CM m2 602.49 38.61 23,262.14 
 

1.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS       38,867.45 
 

1.2.4.1 PISO   DE   CEMENTO   PULIDO   Y   BRUÑADO   DE   
E=15MM MEZCLA 1:4 m2 239.73 27.81 6,666.89 

 

1.2.4.2 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE E=3/4" m2 292.98 80.41 23,558.52 
 

1.2.4.3 DURMIENTES DE MADERA 2"x 3"x10´ TORNILLO ml 501.35 11.31 5,670.27 
 

1.2.4.4 PISO       DE       CERAMICO       30X30       ALTO       
TRANSITO ANTIDESLIZANTE m2 47.48 62.59 2,971.77 

 

1.2.5 CONTRAZOCALOS       2,282.18 
 

1.2.5.1 CONTRAZOCALO  DE  MADERA  ROBLE  3/4"  X  4"  
RODON  DE 3/4" ml 167.84 9.73 1,633.08 

 

1.2.5.2 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10CM ml 25.84 25.12 649.10 
 

1.2.6 ZOCALOS       1,316.62 
 

1.2.6.1 ZOCALO  DE  CEMENTO  SIN  COLOREAR  H=40cm.  
PULIDO, E=15mm., MEZCLA 1:5 C:A m2 67.14 19.61 1,316.62 

 

1.2.7 ENCHAPES       627.59 
 

1.2.7.1 ENCHAPE CON CERAMICO 20X30 CM m2 9.19 68.29 627.59 
 

1.2.8 CARPINTERIA DE MADERA       11,861.14 
 

1.2.8.1 PUERTA   DE   MADERA   APANELADA   TORNILLO   
SEGUN DISEÑO INCLUYE INSTALACION Y 
ACCESORIOS 

m2 20.16 514.70 10,376.35 

 

1.2.8.2 PUERTA  DE  MADERA  CONTRAPLACADA  SEGUN  
DISEÑO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS m2 5.46 271.94 1,484.79 

 

1.2.9 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA       17,793.27 
 

1.2.9.1 VENTANA DE ALUMINIO SEGUN DISEÑO m2 126.58 129.20 16,354.14 
 

1.2.9.2 BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO EN ESCALERA ml 8.27 71.08 587.83 
 

1.2.9.3 PASAMANO EN ESCALERA DE TUBO NEGRO DE 2" ml 6.37 32.93 209.76 
 

1.2.9.4 CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERAS ml 34.51 18.59 641.54 
 

1.2.10 CERRAJERIA       1,593.14 
 

1.2.10.1 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" und 55.00 13.77 757.35 
 

1.2.10.2 CHAPA DE PARCHE 3 GOLPES pza 8.00 80.08 640.64 
 

1.2.10.3 CHAPA DE PERILLA LIVIANA pza 3.00 65.05 195.15 
 

1.2.11 PINTURA       27,838.04 
 

1.2.11.1 PINTURA EN MUROS INTERIORES C/ LATEX LAVABLE m2 461.62 9.99 4,611.58 
 

1.2.11.2 PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/ LATEX LAVABLE m2 354.42 10.66 3,778.12 
 

1.2.11.3 PINTURA EN COLUMNAS C/ LATEX LAVABLE m2 379.12 9.99 3,787.41 
 

1.2.11.4 PINTURA EN PLACAS C/ LATEX LAVABLE m2 120.13 9.99 1,200.10 
 

1.2.11.5 PINTURA EN VIGAS C/ LATEX LAVABLE m2 368.48 9.99 3,681.12 
 

1.2.11.6 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA C/ LATEX 
LAVABLE 

m2 6.00 9.99 59.94 
 

1.2.11.7 PINTURA EN PIZARRAS m2 37.80 30.06 1,136.27 
 

1.2.11.8 PINTURA EN DERRAMES C/ LATEX LAVABLE ml 295.96 1.71 506.09 
 

1.2.11.9 PINTURA EN BRUÑAS 1" C/ LATEX LAVABLE ml 1,279.65 1.09 1,394.82 
 

1.2.11.10 PINTURA EN CIELO RASO C/ LATEX LAVABLE m2 602.49 9.99 6,018.88 
 

1.2.11.11 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 51.24 13.59 696.35 
 

1.2.11.12 PINTURA BARNIZ EN CONTRAZOCALO DE MADERA 
H=0.10 CM. m2 16.63 13.59 226.00 
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1.2.11.13 PINTURA   ESMALTE   SINTETICO   EN   
CONTRAZOCALO   2 MANOS m2 67.14 8.65 580.76 

 

1.2.11.14 PINTURA   ESMALTE   Y   ANTICORROSIVO   EN   
BARANDAS METALICAS H=1.00M m2 8.27 10.97 90.72 

 

1.2.11.15 PINTURA  ESMALTE  Y  ANTICORROSIVO  EN  
PASAMANOS H=1.00M m2 6.37 10.97 69.88 

 

1.2.12 CUBIERTAS       24,001.81 
 

1.2.12.1 CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"x1" ml 386.25 19.35 7,473.94 
 

1.2.12.2 COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA m2 309.89 47.21 14,629.91 
 

1.2.12.3 CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA ml 39.64 47.88 1,897.96 
 

1.2.13 VARIOS       2,936.91 
 

1.2.13.1 JUNTAS ASFALTICAS 1" ml 32.31 4.80 155.09 
 

1.2.13.2 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 36.21 18.05 653.59 
 

1.2.13.3 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN COBERTURA ml 19.20 49.87 957.50 
 

1.2.13.4 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1" x 1 1/2" EN PASADIZO ml 3.69 49.87 184.02 
 

1.2.13.5 TAPA JUNTA WATER STOP ml 3.69 52.95 195.39 
 

1.2.13.6 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 791.32 791.32 
 

1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS       27,020.80 
 

1.3.1 SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES       10,594.11 
 

1.3.1.1 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 66.00 52.97 3,496.02 
 

1.3.1.2 SALIDA DE TECHO PARA SPOT LIGH pto 18.00 52.97 953.46 
 

1.3.1.3 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 60.33 60.33 
 

1.3.1.4 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 10.00 65.09 650.90 
 

1.3.1.5 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 2.00 61.95 123.90 
 

1.3.1.6 SALIDA PARA TOMACORRIENTES       5,309.50 
 

1.3.1.6.1 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLARES 

pto 74.00 63.74 4,716.76 
 

1.3.1.6.2 SALIDA     PARA     TOMACORRIENTE     PARA     PISO     
CON SEGURIDAD pto 9.00 65.86 592.74 

 

1.3.2 CANALIZACION Y/O TUBERIA       3,679.56 
 

1.3.2.1 TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SEL ml 484.79 7.59 3,679.56 
 

1.3.3 CONDUCTORES Y/O CABLES       3,578.51 
 

1.3.3.1 CONDUCTORES EN TUBERIAS       3,578.51 
 

1.3.3.1.1 CONDUCTOR 2.5MM2 LSOH - 70 ml 883.15 2.06 1,819.29 
 

1.3.3.1.2 CONDUCTOR 4.0 MM2 LSOH - 70 ml 409.12 2.82 1,153.72 
 

1.3.3.1.3 CONDUCTOR 4.0 mm2 LSOH A POZO A TIERRA ml 204.56 2.96 605.50 
 

1.3.4 TABLEROS Y CUCHILLAS       1,349.04 
 

1.3.4.1 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 
X 15 A 

ml 6.00 43.72 262.32 
 

1.3.4.2 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 
X 20 A 

pza 4.00 48.98 195.92 
 

1.3.4.3 INTERRUPTOR THERMO - DIFERENCIAL 2 X 20 A - 
30mA 

pza 4.00 222.70 890.80 
 

1.3.5 CAJA DE PASE       396.54 
 

1.3.5.1 CAJA DE PASE DE PVC 4"X4"X2" und 18.00 22.03 396.54 
 

1.3.6 ARTEFACTOS ELECTRICOS       7,423.04 
 

1.3.6.1 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE 
EQUIPO Y PANTALLA und 64.00 96.67 6,186.88 

 

1.3.6.2 SPOT LIGHT CROMADO und 18.00 63.08 1,135.44 
 

1.3.6.3 FLUORECENTE  CIRCULAR  DE  32  WATT  (INCLUYE  
EQUIPO COMPLETO) und 2.00 50.36 100.72 

 

1.4 INSTALACIONES SANITARIAS       2,480.82 
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1.4.1 SISTEMA DE DESAGUE       774.16 
 

1.4.1.1 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS       335.75 
 

1.4.1.1.1 LAVADERO METALICO INCL. ACCESORIOS und 1.00 335.75 335.75 
 

1.4.1.2 DESAGUE Y VENTILACION       62.67 
 

1.4.1.2.1 SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" pto 1.00 62.67 62.67 
 

1.4.1.3 REDES DE DISTRIBUCION       145.87 
 

1.4.1.3.1 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP PARA DESAGUE 2" ml 11.11 13.13 145.87 
 

1.4.1.4 ACCESORIOS       179.64 
 

1.4.1.4.1 CODOS       117.84 
 

1.4.1.4.1.1 CODO PVC-SAP 2" * 90 pza 4.00 29.46 117.84 
 

1.4.1.4.2 YEES       61.80 
 

1.4.1.4.2.1 YEE PVC-SAP DE 2" pza 2.00 30.90 61.80 
 

1.4.1.5 ADITAMENTOS VARIOS       50.23 
 

1.4.1.5.1 SUMIDERO DE BRONCE 2"   1.00 50.23 50.23 
 

1.4.2 SISTEMA DE AGUA FRIA       930.55 
 

1.4.2.1 SALIDA PARA AGUA       45.36 
 

1.4.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 1.00 45.36 45.36 
 

1.4.2.2 REDES DE DISTRIBUCION       56.87 
 

1.4.2.2.1 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ml 10.69 5.32 56.87 
 

1.4.2.3 ACCESORIOS       74.48 
 

1.4.2.3.1 CODOS       74.48 
 

1.4.2.3.1.1 CODO PVC-SAP 1/2" PARA AGUA pza 8.00 9.31 74.48 
 

1.4.2.4 LLAVES Y VALVULAS       753.84 
 

1.4.2.4.1 VALVULA  DE  COMPUERTA  DE  BRONCE  UNION  
ROSCADA 1/2" pza 9.00 80.20 721.80 

 

1.4.2.4.2 GRIFO CROMADO DE 1/2" und 1.00 32.04 32.04 
 

1.4.3 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL       776.11 
 

1.4.3.1 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION       309.51 
 

1.4.3.1.1 TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" ml 54.11 5.72 309.51 
 

1.4.3.2 ACCESORIOS       466.60 
 

1.4.3.2.1 CODOS       466.60 
 

1.4.3.2.1.1 CODO PVC SAP 3"x 45º pza 0.00 23.33 0.00 
 

1.4.3.2.1.2 CODO PVC SAP 3"x 90º und 20.00 23.33 466.60 
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ANEXO 10 

CRONOGRAMA METODOLOGIA TRADICIONAL  
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ANEXO 11 

CRONOGRAMA METODOLOGIA BIM  
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