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Resumen 

 

El tema de Investigación Titulada: Ejecución de Obras por Contrato y las 

Prestaciones adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019, su importancia radica 

por cuanto a las obras ejecutadas por la modalidad de contrato tienen una importante relación 

con las prestaciones adicionales de obra,  vale decir por los adicionales de obras que 

presentan los contratistas, que en muchos casos generan controversias, corrupción 

institucional, mayores egresos presupuestales injustificados en perjuicio de la entidad; de 

acuerdo a la Memoria Anual de Gestión 2019 se advierte, se ha programado 226 proyectos 

de inversión pública de los cuales solo 180 proyectos tienen ejecución presupuestal y 46 

proyectos sin ejecución presupuestal y a nivel pliego en el año 2019 tuvo un Presupuesto 

Institucional Modificado para proyectos de S/ 525,229,111.00 soles de los cuales se devengó 

S/ 290,800,578.06, que representa el 55.37% del Presupuesto Institucional Modificado, por 

otra parte la falta de liquidaciones técnico financieras de las obras por S/ 994,863,923.91, 

tal como refleja en la cuenta 15.01.07 – Construcción de Edificios No Residenciales. El 

problema principal es: ¿Qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y las 

Prestaciones Adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019? El objetivo de la 

investigación es: Determinar qué relación existe entre la Ejecución de obras por contrato y 

las prestaciones adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. Para esta 

investigación se empleó el método científico general y específico, tipo aplicada, nivel 

explicativo, diseño descriptivo correlacional y no experimental, cuantitativo. Las 

conclusiones arribas son: Existe una relación positiva y significativa entre la ejecución de 

obras y las prestaciones adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de 

Ayacucho. Asimismo existe una relación positiva y significativa entre la ejecución de obras 

por contrato y la liquidación financiera de los proyectos de inversión pública en el Gobierno 
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Regional de Ayacucho y la recomendación principal; que la formulación de los expedientes 

técnicos de las obras debe ser eficientes a fin de evitar la prestaciones adicionales y las obras 

ejecutadas deben contar con la liquidación técnica financiera en forma oportuna los mismos 

que deben registrarse en los Estados Financieros y contribuir al cumplimiento de objetivos 

y metas institucionales.  

 

Términos claves: Ejecución de Obras, Contratos, Prestaciones Adicionales, Gestión.  
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Abstract 

 

The subject of Titled Research: Execution of Contract Works and Additional Services in the 

Regional Government of Ayacucho - 2019, its importance lies in the fact that the works 

executed by the contract modality have an important relationship with the additional works 

benefits, it is worth say by the additional works presented by the contractors, which in many 

cases generate controversies, institutional corruption, higher unjustified budgetary 

expenditures to the detriment of the entity; According to the 2019 Annual Management 

Report, it is noted that 226 public investment projects have been programmed, of which only 

180 projects have budget execution and 46 projects without budget execution and at the 

tender level in 2019 there was a Modified Institutional Budget for projects of S / 

525,229,111.00 soles, of which S / 290,800,578.06 was accrued, which represents 55.37% 

of the Modified Institutional Budget, on the other hand, the lack of technical financial 

settlements of the works for S / 994,863,923.91, as reflected in account 15.01.07 - 

Construction of Non-Residential Buildings. The main problem is: ¿What relationship exists 

between the Execution of works by Contract and the Additional Benefits and the term 

extensions in the Regional Government of Ayacucho - 2019? The objective of the research 

is: To determine what relationship exists between the Execution of works under contract and 

the additional benefits and the term extensions in the Regional Government of Ayacucho - 

2019. For this research the general and specific scientific method was used, applied type, 

explanatory level, descriptive, correlational and non-experimental, quantitative design. The 

above conclusions are: There is a positive and significant relationship between the execution 

of works and additional services and term extensions in the Regional Government of 

Ayacucho. There is also a positive and significant relationship between the execution of 

contract works and the financial settlement of public investment projects in the Regional 
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Government of Ayacucho and the main recommendation; that the formulation of the 

technical files of the works must be efficient in order to avoid additional services and the 

executed works must have the technical financial settlement in a timely manner, which must 

be recorded in the Financial Statements and contribute to the fulfillment of objectives and 

institutional goals. 

 

Key terms: Execution of Works, Contracts, Additional Services, Management. 
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Introducción 

 

El tema de Investigación titulado: Ejecución de Obras por Contrato y las Prestaciones 

adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019, su importancia radica por cuanto 

a las obras efectuadas por la modalidad de contrato tienen una importante relación con las 

prestaciones adicionales de obra,  vale decir por los adicionales de obras que presentan los 

contratistas, que en muchos casos generan controversias, que generan  corrupción 

institucional, mayores egresos presupuestales injustificados en perjuicio de la entidad. 

 

Basados en la Memoria Anual de Gestión 2019 se advierte que en la ejecución física 

financiera del Programa de Inversiones 2019, se ha programado la ejecución de 226 

proyectos de inversión pública a nivel de pliego presupuestal, de los cuales solo 180 

proyectos tienen ejecución presupuestal y 46 proyectos sin ejecución presupuestal y a nivel 

pliego en el año 2019 tuvo un Presupuesto Institucional Reformado para proyectos de 

inversión Pública por toda fuente de financiamiento (Gastos de capital) la suma de S/ 

525,229,111.00 soles de los cuales se devengó la suma de S/ 290,800,578.06, que representa 

el 55.37% del Presupuesto Institucional Modificado. 

 

Por otra parte las ampliaciones de plazo para la ejecución de obras presentadas o 

solicitadas por los contratistas, quienes argumentan diversos motivos como situaciones 

climatológicas, falta de movilidad y otros no justificados como la falta de personal, 

maquinarias, que en muchos casos la entidad acepta o aprueba, evitando el cobro de 

penalidades al contratista; por otra parte la problemática que existe es por la falta de 

liquidaciones técnico financieras de las obras por contrato que en el Gobierno Regional 
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Ayacucho, Sede Central por S/ 994,863,923.91, tal como se muestra en la cuenta 15.01.07 

– Construcción para Edificios No Residenciales. 

 

Los adicionales de obra, las ampliaciones de plazo la carencia de liquidación técnica 

- financiera de las obras realizadas, son problemas a nivel mundial, por cuanto se aprecia 

como antecedentes en trabajos realizados por investigadores donde dan a conocer que en 

muchas obras públicas ejecutadas, se dan los adicionales de obra que generan la corrupción 

institucionalizada, las ampliaciones de plazo injustificados y la falta de liquidación técnica 

– financiera y estos problemas no son ajenos a nivel nacional vale decir en el Perú, sobre 

todo en las entidades que ejecutan obras como el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Gobiernos Regionales, Locales y otros, donde en los Estados Financieros 

(EE.FF.) se aprecia contratos de obras adicionales de obras, ampliaciones de plazo y saldos 

considerables pendientes de liquidación técnica – financiera; lo mismo podemos decir a 

nivel local y regional en el Gobierno de Ayacucho y las distintas Municipalidades distritales 

y provinciales. 

 

El problema principal de nuestra investigación: ¿Qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales en el Gobierno de Ayacucho 

- 2019? De acuerdo a lo manifestado, el objetivo general de la investigación es: Determinar 

qué relación existe entre la Ejecución de obras por contrato y las prestaciones adicionales en 

el Gobierno de Ayacucho – 2019. Para esta investigación se empleó una metodología de tipo 

aplicada con un enfoque científico general y específico, explicativo, con un diseño 

descriptivo correccional. 
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La investigación consta de: Capítulo I;  Contentivo del Planteamiento del Problema, 

formulación del problema, justificaciones y los objetivos; Capítulo II, Compuesto por el 

Marco teórico (Antecedentes Nacionales e Internacionales, las bases teóricas y el marco 

conceptual; Capítulo III; Hipótesis y variables; Capítulo IV; Metodología (Método, tipo, 

nivel, y diseño de investigación, población y muestra, técnicas, instrumentos de 

investigación y aspectos éticos), Capítulo V; Resultados, los análisis y las discusión de los 

resultados, las conclusiones y sus correspondientes recomendaciones, finalmente,  

referencias bibliográficas y anexos.         
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CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La Investigación titulada: Ejecución de Obras por Contrato y las Prestaciones 

adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019, su importancia radica por cuanto 

a las obras realizadas por la modalidad de contrato tienen una importante relación con las 

prestaciones adicionales de obra,  vale decir por los adicionales de obras que se presentan, 

generalmente lo presentan los contratistas, que en muchos casos generan controversias, así 

mismo otros no están debidamente justificados que generan la corrupción institucional, 

mayores egresos presupuestales injustificados en perjuicio del ente. 

 

Basados en la Memoria Anual de Gestión 2019 se advierte que la ejecución física 

financiera del Programa de Inversiones 2019, se ha programado la realización de 226 

proyectos de inversión pública a nivel de pliego presupuestal, de los cuales solo 180 

proyectos tienen ejecución presupuestal y 46 proyectos sin ejecución presupuestal y a nivel 

pliego en el año 2019 tuvo un Presupuesto Institucional Reformado para proyectos de 

inversión Pública por toda fuente de financiamiento (Gastos de capital) la suma de S/ 

525,229,111.00 soles de los cuales se devengó la suma de S/ 290,800,578.06, que representa 

el 55.37% del Presupuesto Institucional Modificado. 

 

Por otra parte se presentan la aplicabilidad de plazo de realización de obras 

presentadas o solicitadas por los contratistas, quienes argumentan diversos motivos como 

situaciones climatológicas, falta de movilidad y otros no justificados como la falta de 

personal, maquinarias, que en muchos casos la entidad acepta o aprueba, evitando el cobro 

de penalidades al contratista,  por otra parte la problemática existente es la carencia de 
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liquidaciones técnico financieras de las obras por contrato que en el Gobierno Regional 

Ayacucho, Sede Central en los últimos años se ha incrementado el monto de las 

liquidaciones financieras.  

 

La aplicabilidad de plazo, los adicionales de obra, la carencia de liquidación técnica 

- financiera de las obras realizadas, son problemas a nivel mundial, por cuanto se aprecia 

como antecedentes en trabajos realizados por investigadores donde dan a conocer que en 

muchas obras públicas ejecutadas, se dan los adicionales de obra que generan la corrupción 

institucionalizada por cuanto carecen de justificación técnica legal, las ampliaciones de 

plazo injustificados y la falta de liquidación técnica – financiera y estos problemas no son 

ajenos a nivel nacional vale decir en el Perú, sobre todo en las entidades que ejecutan obras 

como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobiernos Regionales, Locales y 

otros, donde en los Estados Financieros (EE.FF.) se aprecia contratos de obras adicionales 

de obras, ampliaciones de plazo y saldos considerables pendientes de liquidación técnica – 

financiera; lo mismo podemos decir a nivel local y regional en el Gobierno de Ayacucho, 

para ser más concreto en la Sede Central y las diversas Municipalidades provinciales y 

distritales.  

 

El problema principal de nuestra investigación: ¿Qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales en el Gobierno Regional de 

Ayacucho - 2019? De acuerdo a lo manifestado, el objetivo principal de la investigación es: 

Determinar qué relación existe entre la Ejecución de obras por contrato y las prestaciones 

adicionales en el Gobierno de Ayacucho – 2019. Para esta investigación se empleó una 

metodología de tipo aplicada con un enfoque científico general y específico, explicativo, 

con un diseño descriptivo correccional, se utilizó la técnica de recopilación de datos se 
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utilizó como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento; luego se realizó la 

medición, así como la interpretación de resultados a través de tablas y figuras. 

 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, refleja la carencia de 

liquidación técnica financiera es de S/ 994,863,923.91 (Novecientos noventa y cuatro mil 

millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos veinte y tres y 91 soles), tal como se 

aprecia en el Estado de Situación Financiera que corresponde a la Sede Regional en la cuenta 

15.01.07 – Construcción para Edificios No Residenciales, desagregado de la siguiente 

manera: 1501.0701 Edificios Administrativos S/ 7,802,874.31, 1501.0702 Instalaciones 

Educativas S/ 439,045,530.45, 1501.0703 Instalaciones Médicas S/ 533,044,186.73, 

1501.0704 Instalaciones Sociales y Culturales S/ 9,396,555.49, 1501.0706 Otros Edificios 

No Residenciales S/ 5,574,676.93, importes considerables año tras año se incrementa, lo 

cual perjudica la gestión institucional, por ende a los beneficiarios y los resultados de las 

auditorias financieras los dictámenes nunca fueron sin salvedades o limpio.  

 

El autor Bustamante, B. (2018) en su trabajo de tesis titulado “Ejecución de Obras 

Públicas Por Administración Directa y Liquidación Técnica Y Financiera En La 

Municipalidad Provincial De Canchis-Cusco. Periodo 2017” de la Universidad Andina Del 

Cusco, uno de sus principales objetivos fue realizar obras, dirigidas al beneficio de sus 

ciudadanos y con lo cual alcanzar un desarrollo sostenible y optimizar la calidad de vida de 

los pobladores. Los problemas observados en la realización de obras por administración 

directa son: Hay obras paralizadas que no cumplen los plazos establecidos para su ejecución, 

esto genera un incremento de presupuesto para terminar la obra, además la liquidación está 

fuera de los plazos establecidos, estos retrasos generan de cierta forma perjuicios 

económicos y sociales.  
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La Liquidación Técnica - Financiera de las obras realizadas, es un problema a nivel  

mundial, por cuanto se aprecia como antecedentes trabajos realizados por investigadores 

donde dan a conocer que muchas obras ejecutadas no cuentan con la liquidación técnica – 

financiera y esta problemática no es ajena a nivel nacional vale decir en el Perú, sobre todo 

en las entidades que ejecutan obras como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

Gobiernos Regionales, Locales y otros, donde en los Estados Financieros se aprecia saldos 

considerables pendientes de liquidación técnica – financiera y lo mismo podemos decir a 

nivel regional y local en los diversas Municipalidades provinciales y distritales y para 

nuestro caso en la entidad del Gobierno de Ayacucho. El Presupuesto Institucional 

Modificado durante el ejercicio presupuestal 2019, a nivel pliego y por toda fuente de 

financiamiento fue de S/ 1,717,377,759, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO N° 1 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 

PLIEGO 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

G.G. CONCEPTO 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

RECURSOS 

DIRECT. 

RECAUD. 

RECURSOS POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE 

CRÉDITO 

DONAC. Y 

TRANSF. 

RECURSOS 

DETERMIN. 
TOTAL, PIM 

5 
GASTOS 

CORRIENTES 
1,118,704,955 20,185,743 0 44,973,239 8,284,711 1,192,148,648 

2,1 

Personal y 

obligaciones 

Sociales 

852,152,270 582,413 0  0 852,734,683 

2,2 

Pensiones y Otras 

Prestaciones 

Sociales 

55,354,557 0 0  0 55,354,557 

2,3 Bienes y Servicios 166,856,384 19,044,384 0 44,296,208 7,854,961 238,051,937 

2,4 
Donaciones y 

Transferencias 
299,274    429,750 729,024 

2,6 Otros Gastos 44,042,470 558,946 0 677,031 0 45,278,447 

6 
GASTOS DE 

CAPITAL 
227,057,330 18,171,514 228,514,147 3,631,864 47,854,256 525,229,111 

2,4 
Donaciones y 

Transferencias 
9,332,026 0 0 4,091 0 9,336,117 

2,6 

Adquisición de 

Activos no 

Financieros 

217,725,304 18,171,514 228,514,147 3,627,773 47,854,256 515,892,994 

 TOTAL PLIEGO 1,345,762,285 38,357,257 228,514,147 48,605,103 56,138,967 1,717,377,759 

Fuente: Memoria Anual 2019 Gobierno de Ayacucho  



25 

 

 

La Ejecución Presupuestal del ejercicio 2019 a nivel pliego por toda fuente de 

financiamiento se detalla en el siguiente:   

 

CUADRO N° 2 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 

(En soles) 

PLIEGO 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

G.G. CONCEPTO PIA PIM DEVENG. SALDO 
% 

EJEC. 

5 
GASTOS 

CORRIENTES 
954,905,140 1,192,148,648 1,151,006,394.99 41,142,253.01 96.55 

2,1 

Personal y 

obligaciones 

Sociales 

732,358,357 852,734,683 842,229,584.07 10,505,098.93 98.77 

2,2 

Pensiones y Otras 

Prestaciones 

Sociales 

56,932,659 55,354,557 54,785,709.48 568,847.52 98,97 

2,3 
Bienes y 

Servicios 
164,499,469 238,051,937 210,417,840.40 27,634,096.60 88.39 

2,4 
Donaciones y 

Transferencias 
0 729,024 729,024.00 0.00 100.00 

2,6 Otros Gastos 1,114,655 45,278,447 42,844,237.04 2,434,209.96 94.62 

6 
GASTOS DE 

CAPITAL 
458,132,598 525,229,111 290,800,578.06 234,428,532.94 55.37 

2,4 
Donaciones y 

Transferencias 
0 9,336,117 9,336,116.63 0.37 100.00 

2,6 

Adquisición de 

Activos no 

Financieros 

458,132,598 515,892,994 281,464,461.43 234,428,532,57 54.56 

TOTAL PLIEGO 1,413,037,738 1,717,377,759 1,441,806,973.05 275,570,785.95 83.95 

      Fuente: Memoria Anual 2019 Gobierno de Ayacucho 
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La Ejecución Presupuestal de inversiones del ejercicio 2019 a nivel pliego fue el 

siguiente; 

 

CUADRO N° 3 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2019 

(En soles) 

PLIEGO 444: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

 

G.G. CONCEPTO 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

RECURSOS 

DIRECT. 

RECAUD. 

RECURSOS 

POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE 

CRÉDITO 

DONAC. 

Y 

TRANSF. 

RECURSOS 

DETERMIN. 
TOTAL PIM 

5 
GASTOS 

CORRIENTES 
1,118,704,955 20,185,743 0 44,973,239 8,284,711 1,192,148,648 

2,1 

Personal y 

obligaciones 

Sociales 

852,152,270 582,413 0  0 852,734,683 

2,2 

Pensiones y 

Otras 

Prestaciones 

Sociales 

55,354,557 0 0  0 55,354,557 

2,3 
Bienes y 

Servicios 
166,856,384 19,044,384 0 44,296,208 7,854,961 238,051,937 

2,4 
Donaciones y 

Transferencias 
299,274    429,750 729,024 

2,6 Otros Gastos 44,042,470 558,946 0 677,031 0 45,278,447 

6 
GASTOS DE 

CAPITAL 
227,057,330 18,171,514 228,514,147 3,631,864 47,854,256 525,229,111 

2,4 
Donaciones y 

Transferencias 
9,332,026 0 0 4,091 0 9,336,117 

2,6 

Adquisición de 

Activos no 

Financieros 

217,725,304 18,171,514 228,514,147 3,627,773 47,854,256 515,892,994 

TOTAL PLIEGO 1,345,762,285 38,357,257 228,514,147 48,605,103 56,138,967 1,717,377,759 

Fuente: Memoria Anual 2019 Gobierno Regional de Ayacucho 
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El presente trabajo investigativo se justifica por: la carencia o falta de investigaciones 

que hayan realizado estudios rigurosos sobre la ejecución de obras por contrato y las 

prestaciones adicionales en el Gobierno de Ayacucho, y establecer recomendaciones para 

superar las causas del problema, por otra parte, es necesario que la entidad mejore su 

estrategia en los procesos de formulación de las liquidaciones financieras y de esa manera 

la entidad cumpla con las metas y con los objetivos institucionales. 

 

1.2. Delimitación del Problema 

La ejecución de obras, los adicionales, ampliaciones de plazo y las liquidaciones 

financieras de las obras, aspectos de vital importancia en la realización de obras, si se efectúa 

de manera correcta el manejo de los adicionales y las extensiones de plazo de ejecución 

debidamente sustentados y el cumplimiento oportuno de las liquidaciones técnica 

financieras a fin de conocer la real ejecución y sobre todo para efectuar la transferencia al 

sector correspondiente.      

       

1.2.1. Delimitación Espacial 

El trabajo investigativo fue realizado en la sede central del Gobierno de Ayacucho, 

distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y Departamento de Ayacucho. 

 

1.2.2. Delimitación Temporal 

     La investigación analizó datos correspondientes al año 2019. 

 

1.2.3. Delimitación Conceptual o Temática 

La presente Investigación propone un cambio y optimización en la evaluación, es 

toda labor encaminada a la transformación con una finalidad en una realidad objetiva, es el 
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ordenamiento de manera sistemática de acciones considerando referente a la ejecución de 

obras y sus respectivos adicionales de obra, así mismo las extensiones de plazo para ejecutar 

las obras sobre todo por la modalidad de contrato, así mismo está referido a las liquidaciones 

físico financieras de las obras concluidas. Esta investigación tuvo como propósito, la 

prevención de los obstáculos de la acción de supervisión y dirección del trabajo con el 

correcto uso de los elementos y las herramientas, pues se hizo una propuesta de mejora para 

superar los problemas identificados. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

1.3.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y las Prestaciones 

Adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019? 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y los Adicionales de obra 

en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019? 

 

PE2: ¿Qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y las ampliaciones de 

plazo de las obras en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019? 

 

PE3: ¿Qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y la Liquidación 

Financiera de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Ayacucho - 

2019? 
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1.4. Justificación  

             

1.4.1. Social 

El presente trabajo investigativo muestra la importancia del análisis en la realización 

de obras, así como su relación con los adicionales por cuanto perjudican económicamente a 

la entidad y a los beneficiaros, cuando estos se realizan al margen de las normas por ende 

también generan la corrupción institucionalizada, asimismo las extensiones de plazo de la 

realización de obras perjudica a los pobladores o beneficiarios, por cuanto las obras se 

retrasan en su ejecución; así como la falta de liquidaciones técnico financieras de las obras 

ejecutadas ejecutados por la sede del Gobierno de Ayacucho, el mismo que afecta a la 

población sobre todo a los beneficiarios con las obras por cuanto en algunas obras se 

desconoce la real ejecución física y financiera de la obra y muchos ellos carecen de 

documentación sustentatoria y a veces con deficiencias en su ejecución, por otra parte afecta 

el Estado de Situación Financiera, el mismo que dificulta tomar decisiones en forma 

oportuna, generándose también permanentemente un aumento en la cuenta respectiva, 

entonces es un problema que afecta la ejecución de obras Públicas, por ende a los 

beneficiaros, por tanto es de vital importancia la liquidación técnica – financiera, para la 

rebaja contable. 

 

1.4.2. Teórica 

La investigación nos permitió observar el problema que presenta la Institución, 

basándose este en la afirmación teórica que accede en el reconocimiento de la relación 

existente entre la Ejecución de Obras y los adicionales de los mismos, así mismo las 

ampliaciones de plazo y las liquidaciones técnico financieras de las obras ejecutadas donde 

se utilizó la encuesta como herramienta de medición, de forma tal que nos permitió 
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visualizar de manera clara las carencias existentes y por ende optimizar el índice de la 

gestión de personal, de igual forma incrementar su productividad. La Institución está en la 

búsqueda de ser eficaz para ofrecer resultados la mejoría en la institución. 

 

1.4.3. Metodológica  

Para el alcance de los objetivos de la investigación, se realizaron procesos 

metodológicos estructurados, ordenados, utilizando métodos y técnicas de investigación 

cuantitativa con análisis concernientes a la utilidad del diseño de la ejecución de obras 

relacionado con los adicionales, ampliaciones de plazo y las liquidaciones técnicas 

financieras, estableciendo que las dos variables están estrechamente relacionadas para 

optimizar sus procedimientos, de igual manera jerarquizar los factores explicativos y 

descriptivos. Se manejó el método específico y científico general, tipo aplicada, con diseño 

descriptivo y correlacional, con un nivel explicativo. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar qué relación existe entre la Ejecución de obras por contrato y las 

prestaciones adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho 

– 2019. 

 

1.5.2. Objetivo (s) Específico (s) 

OE1: Determinar qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y los 

adicionales de obra en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 
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 OE2: Determinar qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y las 

ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

OE3: Determinar qué relación existe entre la Ejecución de obras por Contrato y la 

Liquidación Financiera de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 

Ayacucho – 2019. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes (Nacionales e internacionales) 

El tema de investigación: Ejecución de Obras por Contrato y las Prestaciones 

adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019, es un tema de vital importancia y 

para tal efecto se expone los siguientes antecedentes: 

 

Nacionales 

 

Cépida, M. (2019) en su investigación denominada “Factores que intervienen en la 

correcta administración de ejecución de obras públicas en la modalidad de contrata directa 

en la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna – Año 2016”, Tesis para optar a la titularidad 

de Abogado en la Universidad Nacional de Huancavelica. El objetivo principal fue 

establecer los factores que actúan en la correcta administración de la realización de obras, 

La investigación fue básica, descriptiva, la población y muestra compuesta por los 

funcionarios y servidores, expedientes de ejecución de obras, las técnicas para el recojo de 

información utilizadas fueron: La encuesta. Los resultados obtenidos fueron: Hubo carencias 

en la fiscalización, así como en la aplicabilidad de la Ley y del Reglamento de 

Contrataciones del Estado; de igual manera en el control y supervisión en la realización de 

obras no se realizó la fiscalización interna adecuadamente, Así mismo el 60% consideran 

que los mecanismos de fiscalización no son los adecuados y el 70% estiman que fueron 

empleados de forma incorrecta los mecanismos de fiscalización. De igual forma, el 60% 

expresan que no son los más idóneos estos mecanismos como garantes de la suscripción de 

los contratos, adicional a esto, el que no fueron empleados de manera correcta, La Gerencia 
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Sub Regional no aplicó de manera correcta la Ley y el Reglamento de Contrataciones del 

Estado en la realización de obras (lo afirmaron el 80% de las personas encuestadas). Los 

anticipos de materiales fueron otorgados sin previa observancia de la norma correspondiente 

(expresados por el 60% de los funcionarios y empleados). De igual manera, el 80% estiman 

que no fueron corroboradas las garantías concedidas por el postor según a ley. El 70% 

estiman que no fueron cumplidas las condiciones determinadas en la ley para la 

inicialización del plazo de realización. Y, el 80% de los funcionarios observaron que las 

obras carecieron de su residente supervisor o inspector de manera permanente, La Gerencia 

no realizó de manera adecuada el control y seguimiento en la realización de obras. El 80% 

de las personas encuestadas manifestaron que el ente encargado no realizó los 

procedimientos de seguimiento y control en la realización de las obras por la contratación 

directa. El 60% expresaron que el ente no realizó el seguimiento y control en la emisión de 

los contratos de obras y finalmente, el 50% de los funcionarios y servidores estiman que no 

se efectuó el monitoreo en cuanto a las garantías vigentes brindadas por el contratista. 

 

Soria, J. (2018) en su investigación titulada “Ejecución de obras bajo las 

modalidades de administración directa y contrata en el Proyecto Especial Huallaga Central 

y Bajo Mayo, 2017”, tesis para obtener la titularidad de Magíster en la Universidad César 

Vallejo – Lima. El objetivo estuvo en la comparación de las diferencias significativas de la 

realización de obras bajo la modalidad de administración directa y contrata en el Proyecto 

Especial. La hipótesis señala que existe diferencia significativa de la ejecución de obras bajo 

las modalidades de administración directa y contrata, La investigación tuvo como muestra 

cuarenta y cinco responsables de la realización del proyecto. El método de la investigación 

tuvo un diseño descriptivo comparativo de tipo no experimental. El cuestionario fue el 

instrumento empleado en el estudio. Entre los resultados más relevantes se encuentra el 
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índice de realización de obras bajo el modo de administración directa del Proyecto, su grado 

de ejecución es “Regular” en un 40%. Igualmente, el índice de realización de obras bajo la 

modalidad de contrata alcanza un 40% con un índice de realización “Regular”. La 

investigación finaliza con que no existe diferencia de manera significativa en la realización 

de obras bajo la modalidad de administración contrata y directa, alcanzando un T observado 

(0.286) que es inferior al T probabilístico (1.681). 

 

Dilas, L. (2017) en su investigación denominada “Causas que Generan Prestaciones 

Adicionales y Ampliaciones de Plazo en Proyectos de Infraestructura Municipal”, tesis para 

optar el título profesional de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Cajamarca. El 

principal objetivo de la investigación fue el de analizar e identificar los impactos y las 

causales de las prestaciones adicionales y extensiones de plazo, en proyectos de 

infraestructura realizadas por la Municipalidad Distrital de La Coipa durante el periodo del 

2012 al 2014. La población estuvo conformada por expedientes de proyectos de 

infraestructura, tuvo como muestra a veintidós expedientes de prestaciones adicionales y 

extensiones de plazo, Tipo de investigación: Descriptivo y llegó a las siguientes 

conclusiones: Se efectuaron solicitudes de prestaciones adicionales en proyectos ejecutados 

por contrata por factores de estimación, como malos metrados, se obviaron algunas partidas. 

Por otra parte, el 86% de las solicitudes de extensiones de plazo fueron por casos casuales, 

tales como desabastecimiento de materiales, colapso de las vías de acceso, dificultad en las 

cimentaciones, lluvias fuertes. Carece de correlación entre las solicitudes de prestaciones 

adicionales con relación a las extensiones de plazo, las extensiones se efectuaron 

mayormente por situaciones fortuitas o inesperadas, es decir, que una prestación adicional 

necesariamente no lleva a una extensión de plazo. De igual manera, se halló que la variación 

en los presupuestos de realización de proyectos de construcción municipal, producto de las 
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extensiones de plazo y prestaciones adicionales, tuvo un impacto económico del 5.09% con 

relación al presupuesto inicial. 

Bustamante, B. (2018) en su trabajo de tesis titulado “Ejecución de Obras Públicas 

por Administración Directa y Liquidación Técnica y Financiera en La Municipalidad 

Provincial De Canchis-Cusco. Periodo 2017” de la Universidad Andina Del Cusco. La 

autora toma como institución de estudio La Municipalidad Provincial de Canchis Cusco que 

es un ente, que se está a disposición de los pobladores; donde dentro de sus principales 

objetivos está el de realizar obras en beneficio de sus habitantes para alcanzar un desarrollo 

sostenible y optimizar la calidad de vida de sus pobladores, bajo la regulación por la 

normativa según la Ley No 27972 de Ley Orgánica de Municipalidades. Dicha institución 

cuenta con presupuesto asignado de S/. 13, 506,018 para la realización obras. Los problemas 

observados en la realización de obras por administración directa son: Hay obras paralizadas 

que no cumplen los plazos establecidos para su ejecución, esto genera un incremento de 

presupuesto para terminar la obra, además la liquidación está fuera de los plazos 

establecidos, estos retrasos generan de cierta forma perjuicios económicos y sociales. El 

objetivo de la investigación es analizar la situación de la Liquidación Técnica y Financiera 

de las obras públicas ejecutadas por Administración Directa en la Municipalidad Provincial 

de Canchis - Cusco periodo 2017. La investigación tiene como hipótesis que la situación 

actual de las liquidaciones técnica y financiera de las obras públicas ejecutadas por 

administración directa es deficiente en la Municipalidad Provincial de Canchis-Cusco 

Periodo 2017. La investigación es de tipo practica y /o aplicada, su propósito es tener 

medición precisa o descripción profunda. Tiene un enfoque cuantitativo en razón que 

verificaremos las hipótesis planteadas. El diseño de la investigación es de tipo no 

experimental. La población para esta investigación fue las obras ejecutadas por la Gerencia 

de infraestructura rural y urbana de la Municipalidad de Canchis- Cusco durante el periodo 



36 

 

 

2017. La población para la realización de la entrevista estuvo compuesta por funcionarios y 

servidores de las oficinas con injerencia en la liquidación financiera y física de las obras 

liquidadas durante el 2017. Se consideró a diez a los responsables de la Gerencia de 

Infraestructura rural y urbana para la muestra y ocho en la oficina de liquidaciones y 

supervisión de obras. Finalmente, se concluye que la Liquidación Técnica y Financiera de 

obras públicas realizadas por Administración Directa en la Municipalidad de Canchis-Cusco 

durante el año 2017, tiene carencias en la información financiera y técnica en la realización 

de las obras públicas por administración directa. En la mayoría de los casos el expediente 

técnico cumple con los plazos.  

 

Matos, J. (2018) en su trabajo de investigación “Arbitrabilidad de las prestaciones 

adicionales en el marco de la ley de contrataciones con el estado” de la Universidad 

Continental de la ciudad de Huancayo – Perú. La autora de la investigación menciona que 

en las contrataciones con el estado suceden situaciones impredecibles o que no se tomaron 

en cuenta, esta situación trae consecuencias que podrían llevar a la prestación de adicionales. 

El proceso de obtención de adicionales es embarazoso pues requiere un conjunto de pasos 

que pueden paralizar la ejecución de la obra, generando mayores gastos para el Estado. A 

menudo sucede que la empresa aprueba adicionales y le encarga al Contratista la elaboración 

del expediente técnico y la ejecución del mismo, sin que al final se apruebe la prestación 

adicional, viéndose este perjudicado. En ese orden de ideas, la aprobación del adicional debe 

hacerse mediante una resolución, la misma que deberá ser motivada y razonable de acuerdo 

a la garantía constitucional del debido proceso, en virtud de que este es un derecho del cual 

goza el Contratista. De acuerdo a lo mencionado se busca analizar cuan factible es que se 

pueda someter a arbitraje las prestaciones adicionales en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado. El objetivo es establecer si es posible que a través del uso del 
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argumento a contrario las controversias referentes a la ejecución de las prestaciones 

adicionales en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado sean susceptibles de ser 

sometidas a arbitraje. La hipótesis de la investigación es posible que a falta de la decisión 

de la Entidad o de la Contraloría General de la Republica, respecto a las prestaciones 

adicionales estas puedan ser sometidas a arbitraje, toda vez que la norma literalmente 

expresa que solo la decisión de aprobar o no un adicional no podrá ser materia arbitrable y 

no precisa que pasa en caso que no exista tal decisión. El método de la investigación a utilizar 

es el inductivo que es el método donde los investigadores inician en hechos concretos o 

particulares para poder obtener conclusiones generales. El Tipo de investigación 

corresponde al tipo básica, ya que pretende el avance científico, aumentar los conocimientos 

teóricos, sin interesarse  de forma directa en sus probables  consecuencias o aplicaciones 

prácticas, el nivel de investigación corresponde al nivel correlacional - descriptivo, que 

radica en la caracterización, de un fenómeno, hecho, individuo o grupo con la finalidad de 

determinar su comportamiento o estructura, transaccional, no experimental descriptivo-

correlacional es el diseño del estudio, puesto que no se manejarán variables, pues solamente 

se visualizan las variables en su contexto natural o entorno, para analizar y describir su 

relación descriptivo - correlacional. La población que toma la investigación son los expertos 

cuyo trabajo esté relacionado al tema de contratación estatal y arbitraje en la Región Junín, 

la muestra se ha considerado a los árbitros, jueces de la sala superior de la Corte Superior de 

Justicia de Junín y abogados litigantes en la materia, teniendo la siguiente distribución 1 de 

la sala civil de la corte superior de justicia de Junín, 1 abogado, 1 árbitro. La investigación 

llegó a la conclusión que las prestaciones adicionales cumplen con el requisito de ser 

valoradas económicamente. Sin embargo, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, prohíbe que estas puedan ser sometidas a arbitraje, y ello, a raíz de que el legislador 
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busca proteger el interés público ya que el pago del adicional implica hacer un mayor 

desembolso de dinero y una afectación considerable al presupuesto público de la Entidad. 

 

Internacionales 

 

Guzmán, D. y Salamea, L. (2018) en su investigación denominada “Análisis del 

proceso contable en la construcción de obras de uso público e institucional por contrato en 

el GAD Municipal de Déleg durante el período 2016 y su impacto en los Estados 

Financieros”. Trabajo de tesis para obtener la titularidad como profesional de Contador 

Público Auditor en la Universidad de Cuenca. Cuenca – Ecuador, Como Objetivo general 

tuvo Establecer los Estados Financieros del 2016, Tipo de investigación: Explorativa y 

descriptiva. Enfoque: Mixto. Método de investigación: Análisis, matemático e inductivo. En 

cuanto a su Población: Dirigida al GAD Municipal de Déleg, mediante el uso de la norma 

llegando a las conclusiones siguientes: 1. El Consejo Municipal se reúne de forma habitual 

para pronunciar ordenanzas, donde lo ideal sería el realizar modificaciones a las ordenanzas 

vigentes, prefieren en pronunciar nuevas. 2. En el registro contable de las Obras se estableció 

que en el departamento de contabilidad no se efectúan las reservas de compromiso; además, 

se realizan aprobaciones de proyectos sin previo estudio de la realización presupuestaria. 3. 

En el registro de las planillas de las Obras, no se realiza la amortización del anticipo, 

efectuándolo posteriormente. 4. En el registro contable de las Obras de Utilidad Pública por 

Contrato queda asentada la obra en la cuenta 151.92 Acumulación de Costos de las Obras 

de Infraestructura y es cerrada contra la cuenta 151.51 de Obras de Infraestructura, 

demostrando que el ente se rige al cierre de obras por el acuerdo 447. 5. No se efectuaron el 

registro de las depreciaciones una vez entregada la obra. 6. El Estado de Situación Financiera 

no refleja la situación real. 
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Zamora, M. (2017) en su investigación realizada y lleva como título “La gestión de 

los recursos económicos y la ejecución de obras en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipio de Cevallos”. Análisis de caso previo a la titularidad de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría CPA en la Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador”. El objetivo 

general fue analizar el manejo de recursos económicos, así como la asignación que se efectúa 

para la realización de obras, tipificando las falencias en las medidas de control estipuladas 

actualmente de forma que se dirija a la construcción de herramientas para la gestión que 

facilite el desarrollo y fortalecimiento de manera eficiente de la entidad dando fiel 

cumplimiento a su objetivo social. El enfoque es cualitativo, modalidad bibliográfica – 

documental. La investigación tuvo un nivel de: Asociación de variables, en cuanto a su 

población: No se utilizó un estudio estadístico donde intervenga la población, así como la 

muestra y con ello llego a las siguientes conclusiones: 1. El Ministerio de finanzas establece 

un mínimo porcentaje de recursos en el presupuesto, encontrándose restringido el ingreso 

económico y obligando a obtener fuentes de financiamiento de manera externa. 2.  La 

administración de los recursos económicos son subutilizados, haciendo una comparación 

entre los años 2015 y 2014, existe una diferencia de $1482054.65 lo que no es beneficioso, 

el cual puede afectar al desenvolvimiento y desarrollo normal de la institución. 3. En el año 

2015 fueron planificadas y ejecutadas seis obras, entregándose solo cinco. 4. En el periodo 

2016 se tuvo un sobrante de $723484.45.  

 

Según Porras, D.  y Diaz, J. (2015) La Planeación y Ejecución De Las Obras de 

Construcción Dentro de las Buenas Prácticas de la Administración y Programación Proyecto 

Torres de la 26-Bogotá. (Tesis Grado), Universidad Católica de Colombia. Objetivo: El 

desarrollo de la planeación de las obras de construcción inmerso en las buenas prácticas de 
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programación y la administración. Llegando a las siguientes conclusiones: Se alcanzó de 

forma exitosa señalar el esquema del proyecto torres de la 26. Es importante que se efectúen 

los cálculos de forma exacta cuando se establezcan las cantidades de obra para impedir que 

se creen sobre costos del proyecto, de igual manera que se calcule con una menor cantidad 

al costo real del Ítem, el cual perjudicaría las ganancias. Con respecto a lo ambiental y 

judicial de las obras es transcendental tener suficientes sapiencias, toda vez que, el 

desconocer las leyes se pueden prestar multas o la suspensión de las labores de la 

construcción, si es considerada por el estado, interventoría o entidades ambientales. 

 

Torres, D. Y Martínez, G. (2017), en su tesis titulado “Corrupción En El Sistema 

De Contratación Y Ejecución De Obras Públicas En Colombia” de la Universidad Santo 

Tomas de Bucaramanga del país de Colombia. La corrupción es la práctica que consiste en 

utilizar las funciones y medios para provecho económico o de otra índole, los que obtienen 

este beneficio pueden ser funcionarios públicos, servidores, privados y contratistas que van 

más allá de las leyes y normas. El estado se convierte en el botín para satisfacer necesidades 

privadas e individuales, al margen del bien social. En el país la corrupción se enquista en la 

planeación, contratación y ejecución de obras públicas, las entidades que debieran controlar 

no se les ve que puedan con toda la carga de la corrupción que se encuentra en más lugares 

que la fiscalización. Todo esto trae consecuencias, la corrupción en la ejecución de obras 

públicas genera una obra de mala calidad, sobrecostos, adicionales exagerados y ampliación 

de plazos no sustentados adecuadamente. Estudiar la manera de operación de la corrupción 

en el sistema de realización y contratación de obras públicas, a través del estudio de un caso 

representativo colombiano, con la finalidad de reconocer el soporte que debe ofrecer la 

supervisión e interventoría de la construcción para minimizar y controlar su impacto. La 
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investigación fue de tipo compilatoria – descriptiva, donde el objetivo fue su análisis de 

distintos puntos de vista.  

La población son el conjunto de obras públicas ejecutadas en Colombia en el 2015. Cuya 

muestra fue el caso: Sede de los XX Juegos Nacionales y IV Para nacionales de Ibagué 2015. 

En la investigación se llega a la conclusión de que la corrupción causa daños graves a la 

sociedad en todos los países del mundo, esto destruye la democracia y confianza de la 

ciudadanía hacia la clase política y el gobierno de un país en general. En la actualidad la 

corrupción es un cáncer infectando las estructuras económicas, políticas y sociales de un 

país. Una muestra del ejemplo de la corrupción en las obras son la construcción de “elefantes 

blancos”, obras inconclusas, ineficiencia en factibilidad de los proyectos. Se hace necesario 

la toma de conciencia, vigilancia y control de parte de la sociedad en temas de ejecución de 

obras públicas, de esta manera se garantizará la calidad de las obras y el correcto uso de los 

recursos del país. 

 

Fernández, C. (2018) en su tesis titulado “Gestión del Control de calidad en la 

ejecución de obras de construcción” de la Universidad Da Coruña del país de España. 

En los últimos tiempos en el mundo de las obras se ha mejorado en aspectos como la calidad, 

eficacia y eficiencia y lo forman parte de las obras. La tesis se centra en el control de calidad 

que se da en la realización de las obras promovidas por instituciones públicas, se tiene que 

tener en cuenta que la eficiencia relaciona los recursos con los resultados, entonces una 

actividad eficiente es aquella que se usa recursos mínimos para obtener mejores resultados 

posibles, la eficacia es el cumplimiento de los objetivos tanto cuantitativos como 

cualitativos, no tiene en cuenta los recursos, pero si el resultado, ambos conceptos se toman 

en cuenta para la ejecución de obras por parte de las entidades públicas y privadas. Objetivo 

general: Estuvo en proporcionar una metodología que ayude a las Organizaciones Públicas 
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garantizarse la eficiencia y eficacia de las actividades de los controles de calidad en los 

procedimientos constructivos mediante la gestión de dicho control. El método de la 

investigación es inductivo puesto que los estudiosos parten de hechos concretos o 

particulares para obtener conclusiones generales. El nivel de investigación corresponde al 

nivel descriptivo de ello se llegó a las siguientes conclusiones, en el sector público se ingresa 

el termino de calidad en sus procesos de ejecución de obras y La identificación de 

indicadores nos permitirá en donde poner mayor esfuerzo. 

 

2.2. Bases Teóricas o Científicas  

 

2.2.1. Ejecución de obras por contrato  

Manual: Obras Públicas; refiere que el ente a través de un proceso de selección 

encarga la realización de la obra a una compañía constructora. Existen modalidades de 

realización de obras, procedimientos de ejecución de obras por contrato y los registros 

financieros y presupuestales correspondientes. Se deberán presentar ciertos requisitos tales 

como: Contar con Expediente de Contratación aprobado, expediente Técnico avalado, tener 

una Asignación Presupuestal, disponibilidad del terreno en forma física, declaración de 

Viabilidad, contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados. 

 

2.2.1.1 Modalidades de Ejecución de Obras 

De acuerdo a lo señalado por el experto Pillaca, U. (2020) Especialista en Gestión 

Pública; señala que las modalidades de ejecución de obras en la Administración pública 

sobre todo en entidades públicas que ejecutan obras son: Obras por administración directa, 

obras por contrato, por encargo y obras por convenio, todos ellos se ejecutan bajo ciertos 

requisitos tanto financieros, presupuestales, de recursos humanos, maquinarias, así mismo 
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debe estar considerado en el presupuesto de la Entidad debidamente aprobado mediante acto 

resolutivo. 

 

 

 

2.2.1.2 Proceso de Ejecución de Obras por Contrato 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (s.f.) Manual: 

Contratación de obras públicas; refiere que se deberá formular el cronograma de realización 

de la obra tomando en consideración las restricciones que puedan estar para el 

desenvolvimiento normal de las mismas. Es importante el expediente técnico que debe 

contener gastos directos e indirectos, así mismo se debe manejar el cuaderno de obra con 

registros en forma diaria. El cronograma será realizado tomando en consideración todas las 

actividades requeridas para la realización de la obra, aplicando el método PERT-CPM 

empleando el software dispuesto por el proyectista para su revisión.  

 

2.2.1.3 Registros Financieros y Presupuestales 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2019) Presupuesto Público; señala que los 

estados financieros, también denominados estados contables, registros financieros, 

presupuestales y la rendición de  gastos, son reportes o informes utilizados por los entes para 

informar sobre la situación financiera y económica, así como los cambios que presenta la 

empresa a determinada fecha, siendo los Estados Financieros entre otros: Estado de 

Resultados, Estado de flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera finalmente, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 

2.2.2 Prestaciones Adicionales 
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (s.f.) en su manual: 

Capítulo 3 del Módulo 4: Prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo y contrataciones 

complementarias. Se considera como prestaciones adicionales aquellas adicionales de obra, 

extensiones de plazo y las obras realizadas deben tener la liquidación financiera 

correspondiente. También se refiere a las entregas de servicios, bienes u obras que no 

estaban consideradas en el contrato originalmente, en la propuesta presentada o las Bases 

integradas. Estas prestaciones se presentan por diferentes causas a lo largo de la realización 

del contrato. Requieren de manera necesaria de una resolución para su aprobación y 

suscripción de una adenda al contrato previa a su ejecución. 

 

2.2.2.1 Adicionales de Obra 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (s.f.) en su manual: 

Capítulo 2 del Módulo 4: Derechos y deberes del contratista durante la realización 

contractual para la realización de obras y consultorías de obras. Se debe tener en cuenta el 

presupuesto de obra, la prestación adicional, la valorización y los mayores metrados. El 

empresario puede solicitar la realización de obras adicionales siempre y cuando: 

Anticipadamente obtenga la certificación de crédito presupuestario, así como la resolución 

del Titular de la Entidad. En los casos donde sus montos, restándole los presupuestos 

deductivos vinculados o por sí solos, sean iguales o no superen 15% del monto de la 

contratación original. Si por el contrario sus montos, superan 15% del monto de la 

contratación original necesitan, adicional a la aprobación del Titular de la Entidad, una 

autorización formulada por la Contraloría General de la República. 

 

2.2.2.2 Ampliaciones de plazo 
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2016) Opinión Nº 169-

2016/DTN de 14 de octubre de 2016 Ampliación de plazo contractual por aprobación de 

prestaciones adicionales. Para la ampliación de plazo se debe tener en cuenta el plazo 

contractual, las paralizaciones y las penalidades. Una manera de reforma del contrato, que 

radicaba en la variación del tiempo de ejecución contractual pactado inicialmente. Por lo 

tanto, el nuevo tiempo o plazo de realización contractual era la sumatoria del tiempo inicial 

con el plazo adicional concedido.  

 

2.2.2.3 Liquidación Financiera 

Salinas, M., Álvarez, J. y Vera, M. (2010) en su libro Liquidación Técnico 

Financiera de Obras Públicas (2010) Define como el conjunto de actividades realizadas para 

determinar el costo final de obra de las obras concluidas ya sea la liquidación financiera de 

obras por contrato, los mismos que deben registrarse en los estados financieros. Es el  

procedimiento indispensable y necesario para la verificación de la inversión efectuada, así 

como el movimiento financiero, de igual modo la documentación que lo respalda, 

estableciendo el verdadero gasto financiero del proyecto u obra ejecutado, que constituyen 

todos los desembolsos efectuados en la cancelación por: materiales de construcción y otros 

insumos y mano de obra.  

 

2.3. Marco Conceptual (De las variables y dimensiones) 

 

2.3.1. Modalidades de Ejecución de Obras 

De acuerdo a lo señalado por el experto Pillaca, U. (2020), señala que las 

modalidades de ejecución de obras en la Administración pública sobre todo en entidades 

públicas que ejecutan obras son: Obras por administración directa, obras por contrato, y 
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obras por convenio, todos ellos se ejecutan bajo ciertos requisitos tanto financieros, 

presupuestales, de recursos humanos, maquinarias, así mismo debe estar considerado en el 

presupuesto de la Entidad debidamente aprobado mediante acto resolutivo.  

 

Ejecución de Obras por Administración Directa  

Gobierno Regional de Ayacucho (2003) que aprueba la Directiva Nº 001-2003-

GRA/PRES-GG-GRI-SGO Normativas para la realización  de obras, bajo el modo de 

administración directa y/o encargo en el Gobierno de Ayacucho; señala que para programar 

una obra bajo la modalidad de Administración Directa se deberá contar con la asignación 

presupuestal correspondiente, el personal técnico y administrativo, los equipos necesarios, 

debiendo determinar la capacidad operativa disponible por el organismo con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento o finalización de las metas. De igual manera se deberá demostrar 

que el costo total de la obra a realizarse resulte menor o igual a su presupuesto base deducida 

la utilidad. Los egresos que se realicen deberán ser acordes con el Presupuesto Analítico 

avalado en relación a la norma actual, apuntándose los gastos de materiales, equipos, 

jornales y otros. (Gobierno Regional de Ayacucho, 2003) 

 

Ejecución de Obras por Contrato 

  Scribd (2020) Ejecución de obras por contrata, recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/284478189/Ejecucion-de-Obras-Por-Contrata 

Es relación a la ejecución financiera o física de los proyectos y actividades, de igual 

forma de sus respectivos componentes, es efectuado por un ente distinto al pliego; celebrado 

por un contrato con un ente privado a título oneroso o con un ente público, que será a título 

gratuito u oneroso.  
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Ejecución de Obras por Convenio 

Contraloría General de la República (1988) Resolución de Contraloría N° 195-

88-CG "Ejecución de las obras públicas por administración directa", divulgado en el diario 

El Peruano el 18 de julio de 1988; señala que los Convenios que efectúen los Entes, para 

encargar la realización de Obras por Administración Directa, deberán determinar la 

capacidad de operatividad disponible por el Ente Ejecutor con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las metas previstas. 

 

Ejecución de Obras por Encargo 

Municipioaldía (2020) ¿Cómo se realiza una obra bajo la modalidad por encargo?, 

recuperado de: 

 https://municipioaldia.com/consultas-frecuentes/consulta_frecuente_9009633/ 

Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública, mediante convenio 

interinstitucional, la realización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de 

selección que aquella requiera para la contratación de bienes, servicios en general, 

consultorías y obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad del 

encargo, el mismo que es aprobado por el Titular de la Entidad. 

 

2.3.2. Proceso de Ejecución de obras por Contrato 

 

Expediente Técnico 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2019) Obras 

Públicas, señala que es la documentación con carácter económico y técnico que accede a la 

realización adecuada de una obra, contentivo de especificaciones técnicas, la memoria 

descriptiva, planos de realización de obra, metrados, el presupuesto de la obra, valor 
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referencial, fórmulas polinómicas, análisis de precios, fecha del presupuesto, calendario de 

los avances de obra valorizado,  estudio geológico, de impacto ambiental, de suelos, si el 

caso lo requiere, es considerado el conjunto de documentos oficialmente necesarios para 

definir una específica obra pública. Comprende entre otros: Planos con las especificaciones 

técnicas de realización de la obra, memoria descriptiva, medidos, presupuesto total e 

unitario, análisis de precios, formulas polinómicas y valor referencial. 

 

Cuaderno de Obra  

El Gobierno Regional de Ayacucho (2003) mediante Resolución Ejecutiva 

Regional n.° 551-2003-GRA/PRES de 2 de setiembre de 2003, señala que es un documento 

que correctamente numerado y foliado en todas y cada una de sus páginas que deberá 

aperturarse en el inicio de toda obra, donde el Residente y el Supervisor de Obra, tomarán 

anotaciones de manera obligatoria, todas las órdenes, consultas y ocurrencias en relación a 

la obra. Las anotaciones fundamentales a considerarse dentro del Cuaderno de Obra serán: 

fecha de inicio y término de los trabajos, suspensión de los mismos, las modificaciones 

autorizadas, los avances mensuales, debiendo también consignar diariamente información 

del personal de obra, el avance físico, materiales - herramientas y las horas máquina 

trabajadas por los equipos; así como las dificultades que vienen perjudicando el desempeño 

de los cronogramas señalados y las constancia de la supervisión de obra. (Gobierno Regional 

de Ayacucho, 2003) 

 

Gastos Directos  

Ministerio de Economía y Finanzas (2019) Sistema Nacional de Presupuesto; es el 

costo que identifica de manera fácil dentro de la elaboración del producto o prestación de 

servicio, es decir identificarlo es viable, económicamente favorable, de cierta forma 
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necesario y cómodo. Si nos referimos a la “fabricación de un ropero, la madera es 

considerada la materia prima directa, puesto que se puede denotar e identificar claramente 

su participación. El encargado de cortar la madera, armar el ropero se considera mano de 

obra directa ya que intervino de manera directa en la fabricación del producto.  

 

Gastos Indirectos 

Ministerio de Economía y Finanzas (2017) Presupuestos de Ingresos y Gastos 

Es todo costo difícil de identificar, puesto que cuantificar su valor exacto no es viable 

o es compleja, requiere de esfuerzo, tiempo y es posible que resulte costoso el intentar medir 

su valor en la fabricación del producto. Ejemplo, para fabricar un ropero, este necesita de 

cola o pegante, este material no se consume en su totalidad sino lo requerido, dado el caso 

es algo complejo el calcular, cuantificar, medir el costo del pegamento utilizado para la 

elaboración del ropero.  

 

2.3.3. Registros Financieros y Presupuestales 

Registros Financieros 

Definición. De (2020) Registro Contable, recuperado de: 

https://definicion.de/registro-contable/.  

Son las anotaciones que se efectúan en un libro de contabilidad para asentar un 

movimiento económico. El registro contable, señala el ingreso o la salida de dinero del 

patrimonio de una compañía. Cada registro contable nuevo envuelve un movimiento de 

recursos que se asienta en él debe o en el haber. Generalmente, el registro contable mantiene 

su doble condición. Todos los movimientos presumen modificaciones tanto del activo como 

del pasivo: al ingresar dinero, aumenta el activo y se reduce el pasivo; o viceversa.  

 

https://definicion.de/registro-contable/


50 

 

 

Registros Presupuestales 

Función Pública (2020) Registro Presupuestal del Compromiso, recuperado de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Registro+Presupuestal+del 

+Compromiso 

A diferencia del certificado de disponibilidad presupuestal, que perjudica de manera 

provisional la apropiación existente, la afecta en manera definitiva. Esto involucra que los 

recursos financiados a través de este registro pueden ser destinados para ningún otro 

propósito.  Se deberá señalar en el registro de manera clara el valor, así como el plazo de las 

prestaciones a las que tenga lugar. Esta operación forma un requisito de mejora de los actos 

administrativos. 

 

Rendición de Gastos 

Poder Ejecutivo (2018) Decreto Legislativo N° 1440 que aprueba el Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, publicado en el diario El Peruano 

el 16 de setiembre de 2018. La Dirección General de Presupuesto Público promueve la 

aplicación y el desarrollo de mecanismos de rendición pública de las cuentas relacionadas a 

los progresos hacia el logro de objetivos y metas institucionales y los mismos que conllevan 

a resultados priorizados del presupuesto. 

 

 

 

2.3.4. Adicionales de Obra 

Presupuesto de Obra 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (s.f.) en su manual: 

Contratación de obras públicas, emitido por la Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades. 

https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Registro+Presupuestal+del
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El valor referencial forma el costo considerado de la obra a realizar, establecido 

partiendo de la elaboración del presupuesto de la obra, compuesto por gastos generales, el 

costo directo, impuestos y utilidad. Este pertenece al monto del presupuesto de la obra 

comprendido en el expediente técnico, exceptuando en las obras realizadas bajo la 

modalidad llave en mano y concurso oferta, puesto que en estas el valor referencial deberá 

establecerse tomando en consideración su alcance previsto en las investigaciones de 

preinversión y el objeto de la obra que dieron la viabilidad del proyecto, de igual manera el 

resultado de la investigación de los posibles precios de mercado. Los componentes de la 

estructura del presupuesto base de una obra se congregan en dos rubros, costo directo e 

indirecto. 

 

Valorización de obra 

Contraloría General de la República (2019) Manual: Obras Públicas 

Estas tienen carácter de pagos a cuenta con relación al trabajo efectuado por el 

contratista en un periodo determinado, generalmente mensual, donde en la liquidación final 

queda establecido el monto general de la obra, así como el saldo a pagar (en contra o a favor 

del contratista). 

 

Mayores Metrados de obras  

Metrados 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (s.f.) Manual: 

Contratación de obras públicas. 

Estos comprenden la expresión cuantificada por cuadrillas de las labores de 

construcción programadas a realizar en un tiempo determinado, dispuestas en la unidad de 

medida establecidas para cada partida; de igual manera se requieren para establecer el 
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presupuesto de obra, representando el volumen de trabajo de cada una de las partidas. Con 

la finalidad de presupuestar y controlar en una obra la realización y pago de la misma, se 

determina un desglose de la totalidad de la obra en fragmentos llamadas partidas. Una 

partida es establecida con el propósito de cuantificar, medir, presupuestar, así como el pago 

de una obra. 

 

2.3.5. Ampliaciones de Plazo 

 

Plazo Contractual 

Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas HEGEL (2020) El 

perfeccionamiento del contrato en la ejecución contractual. Recuperado de: 

https://hegel.edu.pe/perfeccionamiento-contrato-ejecucion-contractual-modificaciones-ley-

contrataciones-del-estado/ 

Es una de las etapas de las Contrataciones Públicas. Donde actúan muchos los 

elementos. Entre ellos: Las garantías, perfeccionar el contrato, el incumplimiento, los 

adelantos, las modificaciones, los adicionales, entre otros. Considerada la fase más compleja 

de los procesos de contrataciones.  

 

Paralizaciones de obra  

De acuerdo a lo señalado por el experto Pillaca, U. (2020) Especialista en Gestión 

Pública; señala que está referido a la suspensión de la ejecución de obras, de acuerdo al 

contrato suscrito entre la entidad y el contratista, estas suspensiones generalmente se 

presentan por diversos motivos, como son: Situaciones climatológicas, que es 

desabastecimiento de materiales, emergencias naturales, huelgas paros, los mismos deben 

ser evaluados y verificados; de lo contrario generarían penalidades al contratista; para tal 
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efecto designa al Supervisor de obra a fin de que emita una opinión técnica del mismo, si es 

procedente o no la ampliación para cuyo efecto se debe emitir una resolución de la 

ampliación de plazo concedido por la entidad. 

  

Penalidades  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (s.f.) Derechos y deberes 

del contratista durante la ejecución contractual para la realización de obras y consultorías de 

obras; señala que, en el caso de retraso de manera injustificada en la realización de la obra, 

será penalizado por mora, por cada uno de los día de atraso, hasta por un monto equivalente 

al 10% del monto contractual actual para cada obra.  

 

Siendo deducida de los pagos a cuenta, o del pago final o en su liquidación final; de 

ser necesario, se cobraría del monto resultante de la realización o ejecución de las garantías 

de fiel cumplimiento. 

 

2.3.6. Liquidación Financiera 

Costo Final de Obra  

Gobierno Regional de Ayacucho (2014) mediante Resolución Ejecutiva Regional 

N° 515-2014-GRA/PRES se aprueba la Directiva N° 002-2014-GRA/GGR-GRI-SGSL. 

Incluye el aumento de precios por materiales, herramientas y equipos, mano de obra, gastos 

generales, aplicando el sistema de reajuste de precios. 

 

Obras Concluidas 

Gobierno Regional de Ayacucho (2003) mediante Resolución Ejecutiva Regional 

N.° 551-2003-GRA/PRES de 2 de setiembre de 2003 



54 

 

 

Concluida la Obra, el Ingeniero Residente o Responsable de Obra realizará la 

anotación correspondiente en el Cuaderno de Obra y el Ingeniero Supervisor o Inspector 

realizará la aceptación de la misma e informará de esta a la Unidad Ejecutora y Sub Gerencia 

de Obras, quien a su vez comunicará de la conclusión de Obra a la Gerencia Regional de 

Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines de su 

competencia. 

 

Liquidación Financiera de obras por contrato 

Gobierno Regional de Ayacucho (2014) mediante Resolución Ejecutiva Regional 

N° 515-2014-GRA/PRES se aprueba la Directiva N° 002-2014-GRA/GGR-GRI-SGSL. 

La contratista presenta la liquidación respaldada por la documentación y cálculos en el plazo 

actual de la realización de la obra y el ente se pronuncia de haber recibido la documentación. 

De no presentar la contratista la liquidación es responsabilidad del ente el elaborar en el 

mismo tiempo estipulado, cargándole los gastos a la contratista, haciéndoles saber a través 

de una notificación la liquidación para su pronunciamiento. De no existir observación entre 

las partes, se considera consentida o aprobada. No se procederá a la liquidación si existieran 

controversias por resolver. 

 

 Estados Financieros    

  Ministerio de Economía y Finanzas (2020) Glosario de Contabilidad Pública; 

señala que son productos de los procedimientos contable que, en el fiel cumplimiento de 

propósitos económicos, sociales y financieros, son orientados a dar a conocer la actividad, 

situación, flujos de recursos monetarios, físicos de un ente público, en un período y fecha 

establecido. Pudiendo ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa tienen la capacidad de 

satisfacer las necesidades o requerimientos comunes de los usuarios. Estos son: Estado de 
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Situación Financiera, de Resultados, de Flujo de Efectivo y finalmente, Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto. (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2018) 
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CAPÍTULO III.  HIPÓTESIS 

 

 

3.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre la ejecución de obras por contrato y las 

prestaciones adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

 

3.2.  Hipótesis Específica (s)  

 

Hipótesis específico N° 01 

Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y los 

Adicionales de obra en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019 

 

Hipótesis específico N° 02 

Existe una relación significativa entre la ejecución de obras por Contrato y las 

ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

 

Hipótesis específico N° 03 

Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y la 

Liquidación Financiera de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 

Ayacucho – 2019. 
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3.3. Variables (Definición conceptual y operacionalización) 

 

Variable 1: 

Ejecución de Obras por Contrato    

Dimensiones. 

• Modalidades de Ejecución de Obras 

• Proceso de Ejecución de Obras por Contrato 

• Registros Financieros y Presupuestales 

 

Variable 2: 

Prestaciones Adicionales   

 

Dimensiones 

• Adicionales de Obra 

• Ampliaciones de Plazo 

• Liquidación Financiera 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Ejecución de Obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019 
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CAPÍTULO IV.  METODOLOGÍA  

 

 

4.1. Método de Investigación 

     La metodología utilizada en esta investigación fue el método científico.   

 

Método General: 

(Jimenez, 1998). “El Método Científico de la ciencia, se ha conceptualizado como 

una "regularidad interna del pensamiento humano, empleada de forma consciente y 

planificada, como instrumento para explicar y transformar el mundo” ...  (p. 113). 

 

El científico el método general, puesto que es un mecanismo donde se utilizan en las 

investigaciones los científicos al momento de la confirmación de teorías. Estas teorías están 

predestinadas para explicar de alguna forma los fenómenos que son observados. Los cuales 

nos apoyamos en investigaciones que legitiman su validez. Se han visto de forma apropiada 

este método puesto que existe investigaciones que resultaron que de igual manera amparan 

nuestra investigación. Ya que se manejarán bases teóricas y antecedentes. 

 

Método Específico: 

(Bernal C. A., 2010). Según la naturaleza y finalidad y basados en los objetivos que 

se deseen alcanzar. Método Descriptivo: “Una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales 

del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese 

objeto” …  (p. 113). En otras palabras, consiste en la descripción de situaciones, fenómenos, 
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eventos y contextos; esto es, especificar como son y son manifestados a lo largo de la 

investigación. 

 

4.2. Tipo de Investigación 

Aplicada fue el tipo de investigación utilizada. Esta investigación está caracterizada 

por analizar una problemática, sustentada en teorías ya probadas, planteando su solución 

usando los conocimientos obtenidos por ella a favor de la sociedad, en búsqueda de 

conocimientos inicialmente para actuar, hacer, modificar o construir un problema. 

 

“La investigación aplicada necesita un marco teórico y se apoya en los avances del 

campo de conocimiento del investigador” (Oré, 2015, p. 87-88). 

 

4.3. Nivel de Investigación 

Nivel Explicativo:  

Según. (Bernal C. A., 2010). “Es examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra”.  (p. 114). “Por 

consiguiente, este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” 

 

4.4. Diseño de la Investigación 

“Descriptivo correlacional: Según. (Oseda, 2015). “Identificada como una 

investigación estadística, describen los datos y características de los clientes en estudio tal y 

como son. Tiene como objetivo central la descripción de los fenómenos. Se sitúa en el primer 
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de conocimiento científico. Utiliza métodos descriptivos como la observación, de 

desarrollo”. 

 

 Según (Hernández R. , 2014). “El diseño de investigación es de tipo no 

experimental siendo así transaccionales o transversales del mismo modo siendo de tipo 

descriptivo donde solo existe único momento en la adquisición de a información en un solo 

momento en el tiempo. El estudio no se limita a describir, sino que, además, nos permitirá 

inferir hacia la población objetivo de estudio”. 

 

Esquemáticamente es expresada de esta forma 

 

 

 

4.5. Población y Muestra  

 

Población 

Según (Oré, 2015, pág. 195) Se le llama población a un “Conjunto finito o infinito 

de personas, cosas, eventos, sucesos, objetos, fenómenos, sujetos, animales, etc. Que 
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presentan características comunes, sobre las cuales se requiere o se efectúa una 

investigación”.  

 

Para nuestra investigación la población estuvo constituida por 80 empleados de la 

Sede Regional del Gobierno de Ayacucho, entre funcionarios, profesionales y técnicos, 

servidores que tienen relación directa con la realización de obras y la formulación de las 

liquidaciones técnico financieras los cuales han sido seleccionados de acuerdo al siguiente 

detalle: 6 funcionarios, 4 directivos, 55 profesionales y 15 técnicos.    

 

Muestra 

La muestra según Ore (2015), es un sub conjunto representativo de la población 

estudiada, partiendo de los resultados alcanzados; de ella se deducen las caracterizaciones 

de la población. Una muestra significa que los sujetos, tienen todas las particularidades de 

la población en iguales. Es decir, en la selección de los sujetos de la muestra no debe haber 

errores. (p. 196-197). Se utilizó el muestreo No probabilístico por conveniencia.    

 

La muestra representativa estuvo constituida por 40 trabajadores: 4 funcionarios, 03 

directivos, 28 profesionales 5 técnicos dichos servidores pertenecen directamente a las áreas 

de ejecución de obras, sub gerencia de supervisión y liquidación de obras y de la dirección 

de contabilidad quienes están directamente relacionados con nuestro tema de investigación 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Funcionarios: 3 Ingenieros, 1 economista y 2 Contadores Públicos. 

Directivos: 2 Contadores Públicos  

Profesionales: 10 Ingenieros, 16 contadores públicos, 9 economistas y 5 licenciados 

en administración de empresas. 
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Técnicos: 05 técnicos en contabilidad. De acurdo al siguiente resumen:             

Trabajadores Población Muestra 

Funcionarios 6 4 

Directivos 4 2 

Profesionales 55 29 

Técnicos  15 5 

TOTAL 80 40 

             Fuente: Cuadro de Asignación de Personal de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho 

 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los Instrumentos de medición del presente trabajo, fue el cuestionario realizado por 

el estudioso.  

 

Según Oré (2015) “Es un documento impreso que contiene un conjunto de ítems y 

otras indicaciones que el investigador administra a los informantes, con la finalidad de 

recolectar datos con respecto al problema y variables de investigación”. 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario estructurado contentivo de 22 

Interrogaciones. 

 

Técnica de la Encuesta.  

Según. (Hermosa, 1987), “Mediante esta técnica, apoyados en un instrumento de 

recolección de datos que se aplicará una encueta a los trabajadores o colaboradores del 

gobierno regional de Ayacucho. Sobre el tema materia de la investigación”. 
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“Los datos primarios y secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de 

información, sino partes de una misma secuencia: todo dato secundario ha sido primario en 

sus orígenes, y todo dato primario, a partir del momento en que el investigador concluye su 

trabajo, se convierte en dato secundario para los demás”. 

 

4.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Según Oré (2015), “Es el registro visual del comportamiento del objeto de estudio 

en una situacional real, consignando y clasificando los hechos pertinentes según el esquema 

previsto, o según el problema y los objetivos que se investiga” (p. 221). 

 

A cada técnica tiene establecido un tipo de instrumento que es apropiado para ella, 

igualmente en cada técnica corresponde reunir o tomar fuentes. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta. 

 

 

Para aplicar la Técnica de recojo de información se utilizó las fuentes primarias de 

información para obtener relevantes datos los cuales permitirán emitir resultados, 

conclusiones de igual manera recomendaciones. Se aplicó la encuesta. 

 

Para procesar la información en la presente investigación, una vez obtenidos y 

organizados los datos se realizó mediante una matriz de tabulación, realizada a través del 
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programa estadístico IBM SPSS. El análisis se realizó a través del uso de los análisis 

descriptivos, usando el programa IBM SPSS.  

 

Según Ore (2015). al finalizar la recogida de información, el estudioso utilizará con 

un grupo de reseñas para organizar, consolidar, tabular, analizar, interpretar, presentar y 

obtener conclusiones, con la finalidad de aclarar el problema motivo de investigación, este 

procedimiento lógico y sistémico es conocido como procesamiento de datos (p.233) 

 

Según, la naturaleza del estudio, el análisis de los resultados se realizó tomando en 

cuenta la contrastación de los comentarios o antecedentes en las informaciones recopiladas. 

La encuesta fue diseñada por el investigador. 

 

4.8. Aspectos Éticos de la Investigación 

Según. (González, 2000). “La siguiente tesis está dentro de los parámetros que rigen 

una investigación y por lo cual tiene Consentimiento informado Los participantes estuvieron 

de acuerdo con ser informantes y reconocieron sus derechos y responsabilidades”. 

Confidencialidad se les notificó la protección y seguridad de su identidad como 

informadores importantes del estudio. Observación participante, los estudiosos fueron 

prudentes a lo largo del proceso de recolección de los datos tomando con responsabilidad 

ética todos las consecuencias y los efectos que se generaron del intercambio establecido con 

las personas que participaron en la investigación. 

 

En la ejecución de este trabajo investigativo titulado: Ejecución de obras por 

Contrato y las prestaciones adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho - 2019, se 

aplicó el código de ética de la UPLA y el código de ética de los Contadores Públicos. Se 
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fundamenta en reconocer la autonomía de las personas a decidir. Partiendo de su autonomía 

son protegidas su libertad y dignidad. Mediante el proceso de consentimiento informado por 

las personas que accedieron a participar en la investigación de manera voluntaria es 

expresado nuestro respeto por cada uno de ellos. Se trata de cumplir los principios éticos 

incluso cumplir aún más allá de lo exigido por la ley. Integridad es ser sincero, justo y recto. 

Es ser honesto con el medio ambiente. 

 

El principio de justicia impide poner en riesgos a grupos en beneficio de otros, pues 

hay que otorgar por igual beneficios y riesgos. Por ejemplo, si la investigación se financia 

monetariamente, los beneficios de que sean generados deberán estar disponibles para toda 

la población y no solamente para un grupo favoritos que se permiten financiar la 

accesibilidad a esos beneficios. 

 

Moral, es el grupo de costumbres, valores, normas de conducta, principios, 

asimilados y adquiridos del contexto (comunidad, iglesia, escuela, hogar). Su práctica y 

asimilación no estriba en una actitud racional o consciente, sino de un sentimiento de respeto 

a la autoridad moral. 
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CAPÍTULO V.  RESULTADOS 

 

 

5.1.  Descripción de Resultados  

En el presente capítulo se describieron y se realizaron el análisis de los resultados 

que se lograron en el proceso de recojo de datos de la investigación titulada: Ejecución de 

Obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales en el Gobierno de Ayacucho – 2019 

 

1. ¿La Entidad ejecuta obras por administración directa con propio personal y 

maquinarias?     

 

Tabla 01 
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Figura 01 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 65% de las personas encuestadas señalan que nunca la 

entidad ejecuta obras por administración directa con propio personal y maquinarias, el 

25% refiere casi nunca y el 10% manifiesta que a veces la entidad ejecuta las obras con 

sus propias sus maquinarias y personal. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 90% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi casi nunca la entidad ejecuta obras por administración directa con propio personal 

y maquinarias, esto nos indica que no utilizan estos recursos por tanto la obras no 

pueden ejecutarse por administración directa, con lo cual la entidad no genera trabajo 

para la población. 
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2. ¿Las obras por contratos se ejecutan en los plazos establecidos? 

Tabla 02 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

Figura 02 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 55% de las personas encuestadas señalan que nunca las 

obras por contratos se ejecutan en los plazos establecidos, el 28% refiere casi nunca y 

el 12% manifiesta que a veces y el 5% casi siempre. 
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Análisis: 

Los resultados revelan que el 83% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca las obras por contratos se ejecutan en los plazos establecidos, esto refleja 

algo negativo ya que, al no respetar los plazos, la inversión los recursos asignados no 

cumplen objetivos y metas, asimismo generan penalidades a los contratistas. 

 

3. ¿Las obras por convenio se ejecutan de acuerdo a las cláusulas establecidas? 

Tabla 03 
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Figura 03 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 53% de las personas encuestadas señalan que nunca las 

obras por convenio se ejecutan de acuerdo a las cláusulas establecidas en el convenio, 

el 30% refiere casi nunca y el 10% manifiesta que a veces y el 7% manifiesta casi 

siempre. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 83% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca las obras por convenio se ejecutan de acuerdo a las cláusulas establecidas en 

el convenio; no respetar el convenio es una muestra de que no hay compromiso de 

ambas partes. 
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4. ¿Las obras por encargo se ejecutan de acuerdo a los objetivos y metas establecidos? 

 

Tabla 04 

 

 

 

Figura 04 
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Interpretación: 

Los resultados revelan que el 50% de las personas encuestadas señalan que nunca las 

obras por encargo se ejecutan de acuerdo a los objetivos y metas establecidos, el 28% 

refiere  

casi nunca, el 12% manifiesta que a veces y el 10% indicó casi siempre. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 78% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca las obras por encargo se ejecutan de acuerdo a los objetivos y metas 

establecidos, al no seguir firmemente sus objetivos y metas establecidas, nos indica que 

la entidad no cumple con objetivos y metas institucionales.  

 

5. ¿El expediente técnico de obra está debidamente formulado? 

 

Tabla 05 
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Figura 05 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 58% de las personas encuestadas señalan que nunca el 

expediente técnico de obra está debidamente formulado, el 30% refiere casi nunca y el 

12% manifiesta que a veces el expediente técnico está debidamente formulado. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 88% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca los expedientes técnicos de obra están debidamente formulados, al no 

realizar un adecuado y correcto expediente técnico, se demuestra que no se involucraron 

profesionales conocedores del tema, el expediente técnico es importante ya que contiene 

los documentos de carácter técnico y/o económico que nos permite la adecuada 

ejecución de la obra, por tanto, debería estar correctamente formulado. 
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6. ¿En la ejecución de obras el cuaderno de obra es registrado en forma diaria? 

 

Tabla 06 

 

Figura 06 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 53% de las personas encuestadas señalan que nunca en la 

ejecución de obras el cuaderno de obra es registrado en forma diaria, el 30% refiere casi 
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nunca, el 10% manifiesta que a veces y el 7% manifestó casi siempre el cuaderno de 

obra está registrado al día.  

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 83% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en la ejecución de obras el cuaderno de obra es registrado en forma diaria, 

los encuestados no tienen la confianza de que el llenado del cuaderno de obras se está 

realizando adecuadamente, por cuanto el cuaderno de obra establece acontecimientos 

importantes que ocurren en la ejecución de la obra. 

 

7. ¿En la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos directos? 

 

Tabla 07 
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Figura 07 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 58% de las personas encuestadas señalan que nunca en la 

ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos directos, el 32% refiere casi 

nunca y el 10% manifiesta que a veces en la ejecución de obras se respeta el presupuesto 

de gastos directos. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 90% de las personas encuestados considera que nunca o 

casi nunca en la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos directos, los 

encuestados no tienen la certeza que la entidad respete el presupuesto de los gastos 

directos, esto demostraría que la entidad maneja inadecuadamente los recursos 

económicos destinados para dichos fines, ya que estos gastos son importantes porque 

están relacionados directamente con la obra como por ejemplo los gastos de adquisición 

de servicios como sanitarios y alcantarillas, líneas eléctricas o de gas, nivelación del 

terreno, cunetas, etc. Por ende, es importante que sean manejados adecuadamente. 
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8. ¿En la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos indirectos? 

 

Tabla 08 

 

 

Figura 08 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 60% de las personas encuestadas señalan que nunca en la 

ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos indirectos, el 28% refiere casi 
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nunca y el 12% manifiesta que a veces se respeta el presupuesto de gastos indirectos en 

la ejecución de obras. 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 88% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos indirectos, 

los encuestados no tienen la certeza que la entidad respeta el presupuesto de los gastos 

indirectos, esto demostraría que la entidad maneja inadecuadamente los recursos 

económicos destinados para dichos fines, ya que estos gastos son importantes porque 

permiten la ejecución de los trabajos de la obra. 

 

9. ¿La ejecución de gastos de las obras cuentan con registros Financieros al día? 

 

Tabla 09 
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Figura 09 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 65% de las personas encuestadas señalan que nunca las 

ejecuciones de gastos de las obras cuentan con registros financieros al día, el 25% 

refiere casi nunca y el 10% manifiesta que a veces los registros financieros de la 

ejecución de obras están al día. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 90% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca la ejecución de gastos de las obras cuenta con registros financieros al día, los 

encuestados no tienen la seguridad que la entidad cuente con los registros financieros 

actualizados diariamente, esto es un indicador que el trabajo diario no se está realizando 

responsablemente. 
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10. ¿La ejecución de gastos de las obras cuentan con registros presupuestales al día? 

 

Tabla 10 

 

 

Figura 10 
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Interpretación: 

Los resultados revelan que el 60% de las personas encuestadas señalan que nunca la 

ejecución de gastos de las obras cuenta con registros presupuestales al día, el 28% 

refiere casi nunca y el 12% manifiesta que a veces los registros presupuestales están al 

día.   

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 88% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca la ejecución de gastos de las obras cuenta con registros presupuestales al día, 

los encuestados no tienen la seguridad que la entidad cuente con los registros 

presupuestales actualizados diariamente, esto es un indicador de que el trabajo diario se 

realiza irresponsablemente. 

 

11. ¿La ejecución de obras cuenta con la rendición de gastos en forma actualizada? 

Tabla 11 
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Figura 11 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 58% de las personas encuestadas señalan que nunca la 

ejecución de obras cuenta con la rendición de gastos en forma actualizada, el 30% 

refiere casi nunca y el 12% manifiesta que a veces la rendición de gastos está 

actualizada. 

  

Análisis: 

Los resultados revelan que el 88% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca la ejecución de obras cuenta con la rendición de gastos en forma actualizada, 

los encuestados no tienen la certeza que la entidad cuente con la rendición de gastos 

actualizados, este indicador refleja que el uso de los recursos económicos no es 

transparente, lo cual genera dudas por parte de la sociedad. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

 

12. ¿La ejecución de obras por contrato se efectúa en función del presupuesto analítico de 

obra? 

 

Tabla 12 

 

 

Figura 12 
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Interpretación: 

Los resultados revelan que el 60% de las personas encuestadas señalan que nunca la 

ejecución de obras por contrato se efectúa en función del presupuesto analítico de obra, 

el 25% refiere casi nunca y el 10% indica a veces y el 5% manifiesta casi siempre la 

ejecución de obras por contrato se ejecuta en función al presupuesto analítico. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 85% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca la ejecución de obras por contrato se efectúa en función del presupuesto 

analítico de obra, los encuestados mencionan que no se trabaja acorde a los recursos 

que se ve en presupuesto analítico de la obra, por tanto, no se da un uso correcto a los 

recursos que se basan en la lista de insumos y desagregados de gastos generales. 

 

13. ¿En las obras por contrato los adicionales de obra están debidamente sustentados? 

Tabla 13 
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Figura 13 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 55% de las personas encuestadas señalan que nunca en las 

obras por contrato los adicionales de obra están debidamente sustentados, el 28% refiere 

casi nunca, el 12% manifiesta que a veces y 5% manifestó que casi siempre los 

adicionales de obra están debidamente sustentados. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 83% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en las obras por contrato los adicionales de obra están debidamente 

sustentados, los encuestados opinan que la sustentación de los adicionales es incorrecta 

y los recursos asignados a este no son transparentes. 
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14. ¿En las obras por contrato las valorizaciones cuentan con el sustento correspondiente? 

 

Tabla 14 

 

 

Figura 14 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que, el 50% de las personas encuestadas señalan que nunca en 

las obras por contrato las valorizaciones cuentan con el sustento correspondiente, el 
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25% refiere casi nunca, el 15% manifiesta que a veces y el 10% manifestó que casi 

siempre las valorizaciones de obra cuentan con sustento correspondiente. 

 Análisis: 

Los resultados revelan, que el 75% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en las obras por contrato las valorizaciones cuentan con el sustento 

correspondiente, los encuestados manifiestan que la sustentación de las valorizaciones 

es incorrecta, dicha valorización es importante ya que es la cuantificación económica 

de un avance físico en la ejecución de la obra, por tanto, debió sustentarse 

adecuadamente. 

 

15. ¿En las obras por contrato los mayores metrados están sustentados? 

 

Tabla 15 
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Figura 15 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 53% de las personas encuestadas señala que nunca en las 

obras por contrato los mayores metrados están sustentados, el 30% refiere casi nunca, 

el 12% manifiesta que a veces y el 5% manifestó que casi siempre los mayores metrados 

de obras están sustentados. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 82% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en las obras por contrato los mayores metrados están sustentados, los 

encuestados dan a saber su opinión al mencionar que los sustentos de los mayores 

metrados son incorrectos.   
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16. ¿En la ejecución de obras por contrato las ampliaciones de plazo están sustentadas y 

justificadas? 

 

Tabla 16 

 

 

Figura 16 
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Interpretación: 

Los resultados revelan que el 60% de las personas encuestadas señala que nunca en la 

ejecución de obras por contrato las ampliaciones de plazo están sustentadas y 

justificadas, el 25% refiere casi nunca, el 10% manifiesta que a veces y el 5% manifestó 

casi siempre las ampliaciones de plazo en la ejecución de obras están sustentadas y 

justificadas. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 85% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en la ejecución de obras por contrato las ampliaciones de plazo están 

sustentadas y justificadas, esto refleja que los encuestados no confían en la sustentación 

y justificación que se dan para la ampliación de plazos en la ejecución de las obras. 

 

17. ¿En las obras por contrato las paralizaciones de obra cuentan con el sustento 

correspondiente? 

Tabla 17 
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Figura 17 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 53% de las personas encuestadas señalan que nunca en las 

obras por contrato las paralizaciones de obra cuentan con el sustento correspondiente, 

el 25% refiere casi nunca, el 12% manifiesta que a veces y el 10% manifestó que casi 

siempre las paralizaciones de obra cuentan con el sustento correspondiente. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 78% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en las obras por contrato las paralizaciones de obra cuentan con el sustento 

correspondiente, los encuestados no confían en la sustentación de las paralizaciones, 

estas paralizaciones de alguna forma afectan directamente a la ejecución de la obra, por 

tanto, se deben sustentar adecuadamente. 
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18. ¿En la ejecución de obras por contrato las penalidades generadas se cobran 

oportunamente? 

 

Tabla 18 

 

 

Figura 18 
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Interpretación: 

Los resultados revelan que el 53% de las personas encuestadas señalan que nunca en la 

ejecución de obras por contrato las penalidades generadas se cobran oportunamente, el 

22% refiere casi nunca, el 15% manifiesta que a veces y el 10% manifestó casi siempre 

las penalidades por incumplimiento de contrato se cobran oportunamente. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 75% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca en la ejecución de obras por contrato las penalidades generadas se cobran 

oportunamente, los encuestados no consideran que las penalidades que se generan por 

el incumplimiento de algunas de sus obligaciones se cobran oportunamente. 

   

19. ¿Las obras por contrato concluidas cuentan con el costo final de obra? 

 

Tabla 19 
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Figura 19 

 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 43% de las personas encuestadas señalan que nunca las 

obras por contrato concluidas cuentan con el costo final de obra, el 25% refiere casi 

nunca, el 17% manifiesta que a veces y un 15% manifiesta que casi siempre las obras 

por contrato cuentan con el costo final de obra. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 68% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca, las obras por contrato concluidas cuentan con el costo final de obra, los 

encuestados afirman que una obra concluida no cuenta con su costo final, dicho costo 

final nace del procedimiento de liquidación los cuales componen además las 

penalidades, adelantos, adicionales, reducciones, etc. 
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20. ¿Las obras por contrato concluidas cuentan con la documentación técnica financiera 

para efectuar la liquidación correspondiente? 

 

Tabla 20 

 

 

Figura 20 
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Interpretación: 

Los resultados revelan que el 53% de las personas encuestadas señalan que nunca las 

obras por contrato concluidas cuentan con la documentación técnica financiera para 

efectuar la liquidación correspondiente, el 22% refiere casi nunca, el 15% manifiesta 

que a veces y el 10% manifestó que las obras por contrato casi siempre cuentan con la 

documentación técnica financiera correspondiente. 

  

Análisis: 

Los resultados revelan que el 75% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca las obras por contrato concluidas cuentan con la documentación técnica 

financiera para efectuar la liquidación correspondiente. 

 

21. ¿Las obras por contrato concluidas cuentan con la liquidación técnica financiera 

correspondiente? 

 

Tabla 21 
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Figura 21 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 55% de las personas encuestadas señalan que nunca las 

obras por contrato concluidas cuentan con la liquidación técnica financiera 

correspondiente, el 20% refiere casi nunca, el 13% manifiesta que a veces y el 12%, 

manifestó que casi siempre las obras concluidas por contrato tienen liquidación técnica 

financiera correspondiente. 

  

Análisis: 

Los resultados revelan que el 75% de las personas encuestadas considera que nunca o 

casi nunca las obras por contrato concluidas cuentan con la liquidación técnica 

financiera correspondiente, la importancia de esta liquidación técnica financiera está en 

que compara la ejecución financiera de gastos corrientes y/o capital refrendada por el 

residente de obra y el inspector, se explica la importancia de la liquidación técnica, por 

tanto, las obras deberían tenerlas. 
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22. ¿Las obras por contrato se registran en los Estados Financieros en forma oportuna? 

 

Tabla 22 

 

 

Figura 22 

 

Interpretación: 

Los resultados revelan que el 60% de las personas encuestadas señalan que nunca las obras 

por  
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contrato se registran en los Estados Financieros en forma oportuna, el 23% refiere casi nunca 

y el 17% manifestó que a veces la ejecución de las obras por contrato se registra en los 

Estados Financieros. 

 Análisis: 

Los resultados revelan que el 83% de las personas encuestadas considera que nunca o casi 

nunca las obras por contrato se registran en los Estados Financieros en forma oportuna, por 

cuanto los estados financieros representan a una fecha determinada las fuentes de las cuales 

se obtuvo los fondos que se usan en la obra y sus respectivos pasivos, se puede ver que los 

Estados Financieros son importantes.  
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ENTREVISTA 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los motivos de las prestaciones adicionales y mayores metrados de obras? 

- Los Expedientes técnicos mal formulados  

- Adicionales de Obra sin justificación 

- Empresas constructoras sin experiencia 

 

2. ¿Cuáles son los efectos de las prestaciones adicionales y mayores metrados de obras? 

- Genera mayores gastos injustificados cuando no tiene sustento  

- Genera corrupción 

- Aprovechamiento de cargo 
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3. ¿Para usted los adicionales y ampliaciones de plazo en la ejecución de obras por 

contrato cuentan con el sustento correspondiente? Comente brevemente. 

-La mayoría de los casos no cuentan con el sustento correspondiente  

-La mayoría de estos casos están orientados al lucro personal  

-En algunos registran ya obras existentes con el fin de obtener ganancias ilegales. 

 

4. ¿Cuáles son los motivos o causas por lo que no se realiza las liquidaciones 

     financieras de las obras ejecutadas en el Gobierno Regional de Ayacucho? 

- La falta de información técnica – financiera 

- La negligencia de los funcionarios y servidores responsables 

- La falta de cumplimiento del contrato.    

  

5. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos por lo que no se realiza las liquidaciones 

financieras de las obras ejecutadas en el Gobierno Regional de Ayacucho? 

- Se desconoce la real ejecución física – financiera  

- Los Estados Financieros no reflejan la real ejecución de gastos 

- Los beneficiarios desconocen la real ejecución física – financiera    

 

6. ¿Qué propuestas efectuaría usted para efectuar las liquidaciones físico financieras en 

forma oportuna de las obras ejecutadas en el Gobierno Regional de Ayacucho? 

- Formulación efectiva y eficiente de los Expedientes técnicos 

- Que los adicionales y mayores metrados estén sustentados 

- Que las ampliaciones de plazo de ejecución de obras estén sustentadas. 

- Que las liquidaciones físico financieras se efectúen en forma oportuna 

- La gestión sea transparente.       
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5.2.  Contraste de Hipótesis 

 

Respecto a la Hipótesis General 

Para la presente Tesis se realizó la contratación de la hipótesis de esta manera se determinó 

si existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y las Prestaciones 

Adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho -2019. 

 

     Para establecer la correlación entre las dos variables se utilizó la correlación de rangos 

de Spearman puesto que la información que se procesó provienen de variables cuantitativas 

con un nivel ordinal de medición. 

 

Hipótesis general  

Para la contrastación de las hipótesis se siguieron los siguientes pasos: 

 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis  

Ho: No Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y las 

Prestaciones Adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho 

-2019. 

            𝜌𝑠 = 0 (No existe correlación) 

H1: Si Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y las 

Prestaciones Adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho 

-2019. 

𝜌𝑠 ≠ 0 (Existe correlación) 
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Paso 2: elección del estadístico de prueba  

El estadístico de prueba es el valor calculado partiendo de los datos arrojados de las 

muestras, que se utilizan para disponer sobre el rechazo de la hipótesis nula. El 

profesional de estadística de prueba se efectúo convirtiendo el estadístico muestral en 

una puntuación que corresponde a la distribución de posibilidad. El estadístico de prueba 

en nuestro caso fue el Rho de Spearman, por lo tanto, se procedió a utilizar el estadístico 

de prueba Rho de Spearman para rangos que es como sigue: 

Existe una relación significativa entre la ejecución de obras por contrato y las prestaciones 

adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

PRESTACIONES 

ADICIONALES 

Rho de 

Spearman 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,832** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

PRESTACIONES 

ADICIONALES 

Coeficiente de correlación ,832** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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     Según la prueba de coeficiente de correlación de Rho de Spearman, es 0.832 y de acuerdo 

al baremo de correlación señala la existencia de una correlación positiva media. También, 

el nivel de significancia es 0.000 y es menor que 0.05 esto señala, qué si existe una relación 

entre las variables, en base a los resultados se concluye que la relación que Existe una 

relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales 

y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho -2019, y por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis especifica planteada: 

Hipótesis específica 1:  

Ho: No Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y 

los Adicionales de obra en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019 

𝜌𝑠 = 0 (No existe correlación) 

H1: Si Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y los 

Adicionales de obra en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019 

      𝜌𝑠 ≠ 0 (Existe correlación). 

 

Paso 2: elección del estadístico de prueba  

El estadístico de prueba es el valor calculado partiendo de los datos que revelan las 

muestras, que se utilizan para disponer sobre la negación de la hipótesis nula. El 

estadístico de prueba se efectúo convirtiendo el estadístico muestral en una puntuación 

que corresponde a la distribución de posibilidad. 

El estadístico de prueba en nuestro caso fue el Rho de Spearman, por lo tanto, se 

procedió a utilizar el estadístico de prueba Rho de Spearman para rangos que es como 

sigue: 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

ADICIONALES 

DE OBRA 

Rho de 

Spearman 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,885** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

ADICIONALES 

DE OBRA 

Coeficiente de correlación ,885** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la prueba de coeficiente de correlación de Rho de Spearman, es 0.885 y de acuerdo 

al baremo de correlación revela que existe una correlación positiva media. Además, el nivel 

de significancia es 0.000 y es menor que 0.05 esto nos indica, qué si existe una relación 

significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y los Adicionales de obra en el 

Gobierno de Ayacucho – 2019, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 2:  

Ho: No Existe una relación significativa entre la ejecución de obras por Contrato y 

las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

𝜌𝑠 = 0 (No existe correlación) 

 H1: Si Existe una relación significativa entre la ejecución de obras por Contrato y las 

ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

       𝜌𝑠 ≠ 0 (Existe correlación) 

 

Paso 2: elección del estadístico de prueba  

El estadístico de prueba viene a ser el valor calculado a partir de los datos que nos 

arrojan las muestras, que se emplea para disponer sobre el rechazo de la hipótesis nula. 

El estadístico de prueba se efectúo convirtiendo el estadístico muestral en una 

puntuación que corresponde a la distribución de posibilidad. El estadístico de prueba en 

nuestro caso fue el Rho de Spearman, por lo tanto, se procedió a utilizar el estadístico de 

prueba Rho de Spearman para rangos que es como sigue: 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

AMPLIACIONES 

DE PLAZO 

Rho de 

Spearman 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

AMPLIACIONES 

DE PLAZO 

Coeficiente de correlación ,691** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según la prueba de coeficiente de correlación de Rho de Spearman, es 0.691 y de acuerdo 

al baremo de correlación nos indica que existe una correlación positiva media. Además, el 

nivel de significancia es 0.000 y es menor que 0.05 esto nos indica, qué si existe una relación 

entre las variables, en base a los resultados se concluye que la relación que existe es 

significativa entre la ejecución de obras por Contrato y las ampliaciones de plazo en el 

Gobierno Regional de Ayacucho – 2019, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

 

Hipótesis específica 3: 
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Ho: No Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y 

la Liquidación Financiera de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 

Ayacucho – 2019. 

 𝜌𝑠 = 0 (No existe correlación) 

             H1: Si Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por 

Contrato y la Liquidación Financiera de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 2019. 

         𝜌𝑠 ≠ 0 (Existe correlación) 

 

Paso 2: elección del estadístico de prueba  

El estadístico de prueba viene a ser el valor calculado a partir de los datos que nos 

arrojan las muestras, que se emplea para disponer sobre el rechazo de la hipótesis nula. 

El estadístico de prueba se efectúo convirtiendo el estadístico muestral en una 

puntuación que corresponde a la distribución de posibilidad. El estadístico de prueba en 

nuestro caso fue el Rho de Spearman, por lo tanto, se procedió a utilizar el estadístico de 

prueba Rho de Spearman para rangos que es como sigue: 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

LIQUIDACIÓN 

FINANCIERA 

Rho de 

Spearman 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,775** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

LIQUIDACIÓN 

FINANCIERA 

Coeficiente de correlación ,775** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Según la prueba de coeficiente de correlación de Rho de Spearman, es 0.775  de acuerdo al 

baremo de correlación nos indica que existe una correlación positiva media. Además, el 

nivel de significancia es 0.000 y es menor que 0.05 esto nos indica, qué si existe una relación 

entre las variables, en base a los resultados se concluye que la relación que existe es 

significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y la Liquidación Financiera de los 

Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

       El trabajo de investigación planteo como problema general: ¿Qué relación existe 

entre la Ejecución de obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales en el Gobierno 

Regional de Ayacucho - 2019? El objetivo de la investigación es: Determinar qué relación 

existe entre la Ejecución de obras por contrato y las prestaciones adicionales en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 2019. Para el desarrollo primero se definió el concepto de 

Ejecución de obras por contrato, que de acuerdo a Manual: Obras Públicas; refiere que la 

entidad mediante un procedimiento de selección encarga la ejecución de la obra a una 

empresa constructora. Existen modalidades de ejecución de obras, proceso de ejecución de 

obras por contrato y los registros financieros y presupuestales correspondientes. Se debe 

cumplir los siguientes requisitos: Contar con Expediente de Contratación aprobado, 

expediente Técnico aprobado, contar con Asignación Presupuestal, disponibilidad física del 

terreno, declaratoria de Viabilidad. 

  

Mostrando como resultado que de acuerdo con el Coeficiente de Correlación de Rho 

de Spearman es 0.832, por lo cual existe una correlación positiva, por ello se afirma que la 

relación que existe es significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y las 

Prestaciones Adicionales en el Gobierno Regional de Ayacucho -2019, por cuanto de 

acuerdo a los datos análisis de la tabla y figura 2 los encuestados manifestaron que el 83% 

de los encuestados considera que nunca o casi nunca las obras por contratos se ejecutan en 

los plazos establecidos, esto refleja algo negativo ya que, al no respetar los plazos, la 

inversión los recursos asignados no cumplen objetivos y metas, asimismo generan 

penalidades a los contratistas. 
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  Referente a la ejecución de obras por contrato y las prestaciones adicionales, se 

encontró cierta similitud con la investigación de Cépida, M. (2019) en su investigación 

denominada “Factores que intervienen en la correcta administración de ejecución de obras 

públicas en la modalidad de contrata directa en la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna 

– Año 2016”, los resultados obtenidos fueron: Hubo carencias en la fiscalización, en la 

aplicabilidad de la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado; de igual forma en el 

control y la supervisión en la realización de obras no se efectuó la fiscalización interna de 

manera adecuada, así mismo el 60% estima que los unidades de fiscalización no son los más 

acordes y el 70% estima que los mecanismos de fiscalización fueron empleados de forma 

inapropiada. Del mismo modo, el 60% expresó que estas unidades de fiscalización como 

garantes de la suscripción para los contratos de obras no son los más adecuados, adicional, 

estos últimos no fueron empleados de manera correcta, La Gerencia Sub Regional no aplicó 

de forma adecuada la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado en la realización 

de obras. Los avances directos y de materiales fueron otorgados sin la observación de la 

norma correspondiente. De igual manera, el 80% estima que no fueron verificadas con las 

garantías concedidas por el postor en conformidad a ley. 

 

De acuerdo al objetivo específico n° 1, Determinar qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por Contrato y los adicionales de obra en el Gobierno de Ayacucho – 

2019. Primero se conceptualizó el concepto de Adicionales de Obra, Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (s.f.) en su manual: Capítulo 2 del Módulo 

4: Deberes y derechos del contratista durante la realización contractual para la realización y 

consultorías de obras. Se debe tener en cuenta el presupuesto de obra, la prestación adicional, 

la valorización y los mayores metrados. El contratista podrá solicitar la realización de obras 

adicionales cuando: Cuente con la certificación y la resolución de crédito presupuestario y 
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del Titular del Ente. En los casos donde sus montos, sean por sí solos o cuando se les reste 

los presupuestos deductivos relacionados, sean iguales o no se exceda del 15% del monto 

de la contratación original. 

 

   De acuerdo con el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman es 0.885, por 

ello existe una correlación positiva, entonces se afirma la relación que existe es significativa 

entre la Ejecución de obras por Contrato y los Adicionales de obra en el Gobierno de 

Ayacucho – 2019. Y considerando el análisis de los datos de la tabla y figura 13, establece 

los resultados revelan que los encuestados consideran que el 83% de los encuestados 

considera que nunca o casi nunca en las obras por contrato los adicionales de obra están 

debidamente sustentados, los encuestados opinan que la sustentación de los adicionales es 

incorrecta y los recursos asignados a este no son transparentes. 

 

        Por lo que se encuentra cierta similitud con la investigación de Dilas, L. (2017) 

en su investigación denominada “Causas que Generan Prestaciones Adicionales y 

Ampliaciones de Plazo en Proyectos de Infraestructura Municipal”, llegó a las siguientes 

conclusiones: Se efectuaron solicitudes de prestaciones adicionales en proyectos ejecutados 

por contrata por factores de estimación, como malos metrados, se obviaron algunas partidas. 

Por otra parte, el 86% de las solicitudes de extensiones de plazo se realizaron por casos 

fortuitos, como por ejemplo por desabastecimiento de materiales, cimentaciones, colapso de 

vías de acceso, fuertes lluvias. No existe correlación entre solicitudes de prestaciones 

adicionales respecto a las extensiones de plazo, las extensiones se dieron generalmente por 

casos casuales, dicho de otra manera, una prestación adicional no precisamente lleva a una 

extensión de plazo.  



116 

 

 

 Considerando el objetivo específico 2, Determinar qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por Contrato y las ampliaciones de plazo en el Gobierno de Ayacucho – 

2019. Primero se definió el concepto, Ampliaciones de plazo, Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (2016) Opinión Nº 169-2016/DTN de 14 de octubre de 2016 

Ampliación de plazo contractual por aprobación de prestaciones adicionales. Para la 

ampliación de plazo se debe tener en cuenta el plazo contractual, las paralizaciones y las 

penalidades. Una manera de modificación de contrato, que radicaba en una variación del 

tiempo de ejecución contractual pactado inicialmente. Por lo tanto, el nuevo plazo de 

realización contractual es la suma del tiempo inicial con el plazo adicional avalado. 

  

     Se analiza la información y se determina que de acuerdo con el Coeficiente de 

Correlación de Rho de Spearman es 0.691 por ello existe una correlación positiva, lo cual 

permite afirmar que la relación que existe es significativa entre la ejecución de obras por 

Contrato y las ampliaciones de plazo en el Gobierno de Ayacucho – 2019.  

 

Donde los análisis de los datos muestran que los resultados de acuerdo a la tabla y 

figura 16 muestran que los encuestados consideran que el 85% de los encuestados considera 

que nunca o casi nunca en la ejecución de obras por contrato las ampliaciones de plazo están 

sustentadas y justificadas, esto refleja que los encuestados no confían en la sustentación y 

justificación que se dan para la ampliación de plazos en la ejecución de las obras. 

 

Encontrando cierta similitud con la investigación de según el autor, Matos, J. (2018) 

en su trabajo de investigación “Arbitrabilidad de las prestaciones adicionales en el marco de 

la ley de contrataciones con el estado” de la Universidad Continental de la ciudad de 

Huancayo – Perú. Llegó a la conclusión que las prestaciones adicionales cumplen con el 
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requisito de ser valoradas económicamente. Sin embargo, la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, prohíbe que estas puedan ser sometidas a arbitraje, y ello, a raíz de 

que el legislador busca proteger el interés público ya que el pago del adicional implica hacer 

un mayor desembolso de dinero y una afectación considerable al presupuesto público de la 

Entidad. 

 

De acuerdo al objetivo específico 3: Determinar qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por Contrato y la Liquidación Financiera de los Proyectos de Inversión 

Pública en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. Primero se definió el concepto de 

Liquidación Financiera que según  Salinas, M., Álvarez, J. y Vera, M. (2010) en su libro 

Liquidación Técnico Financiera de Obras Públicas (2010) Define como el conjunto de 

actividades realizadas para determinar el costo final de obra de las obras concluidas ya sea 

la liquidación financiera de obras por contrato, los mismos que deben registrarse en los 

estados financieros. por tanto, es un proceso indispensable y necesario para confirmar la 

inversión ejecutada, así como el movimiento financiero, y a la documentación que lo 

sustenta, estableciendo el gasto financiero existente del proyecto ejecutado. 

  

De acuerdo con el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman es 0.775, 

identificando que existe una correlación positiva, lo que permite afirmar que la relación que 

existe es significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y la Liquidación Financiera 

de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

  

      El análisis de los resultados muestra que de acuerdo a la tabla y figura 21, los 

encuestados manifiestan que el 75% considera que nunca o casi nunca las obras por contrato 

concluidas cuentan con la liquidación técnica financiera correspondiente, la importancia de 
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esta liquidación técnica financiera está en que compara la ejecución financiera de gastos 

corrientes y/o capital refrendada por el residente de obra y el inspector, se explica la 

importancia de la liquidación técnica, por tanto, las obras deberían tenerlas. La falta de 

liquidaciones técnico financieras de las obras es por S/ 994,863,923.91, tal como refleja en 

la cuenta 15.01.07 – Construcción de Edificios No Residenciales. 

  

Encontrando cierta similitud con la investigación Según Bustamante, B. (2018) en 

su trabajo de tesis titulado “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y 

Liquidación Técnica y Financiera en La Municipalidad Provincial De Canchis-Cusco. 

Periodo 2017”. La investigación llegó concluye que la Liquidación Técnica y Financiera de 

las obras públicas realizadas por Administración Directa en la Municipalidad de Canchis-

Cusco durante el año 2017, presenta carencias en la información financiera y técnica en la 

realización de obras públicas por administración directa. El expediente técnico que en la 

gran mayoría si cumple con los términos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Considerando el objetivo general, fue Determinar qué relación existe entre la Ejecución 

de obras por contrato y las prestaciones adicionales y las ampliaciones de plazo en el 

Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. El mismo que tiene relación con la hipótesis 

general, se determina de acuerdo con el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman 

de 0.832, lo que indica que existe una correlación positiva, por ello se concluye que la 

relación que existe es significativa entre la Ejecución de obras por contrato y las 

prestaciones adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de 

Ayacucho – 2019, por cuanto en la ejecución de obras por contrato existe prestaciones 

adicionales y ampliaciones a plazo los mismos que en un gran porcentaje se dan en forma 

irregular.   

 

2. De acuerdo con el objetivo específico 1, Determinar qué relación existe entre la Ejecución 

de obras por Contrato y los adicionales de obra en el Gobierno Regional de Ayacucho – 

2019; el mismo que tiene relación con la hipótesis específica 1, se concluye la relación 

que existe es significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y los adicionales de 

obra en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019, considerando que el Coeficiente de 

Correlación de Rho de Spearman es de 0.885, el   cual nos indica que existe una 

correlación positiva y en la ejecución de obras por cuanto existen adicionales de obra que 

en un gran porcentaje son irregulares sin sustento correspondiente el cual genera la 

corrupción institucionalizada.    
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3. De acuerdo al objetivo específico 2, Determinar qué relación existe entre la Ejecución de 

obras por Contrato y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 

2019. el mismo que tiene relación con la hipótesis específica 2 y considerando el 

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman es 0.691, lo cual nos indica que existe 

una correlación positiva, se concluye que la relación que existe es significativa entre la 

Ejecución de obras por Contrato y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de 

Ayacucho – 2019; por cuanto en la ejecución de obras por contrato existe ampliaciones 

de plazo en forma injustificada, los cuales perjudican la culminación oportuna de la obra 

en beneficio de la población.      

 

4. Finalmente considerando el objetivo específico 3, Determinar qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por Contrato y la Liquidación Financiera de los Proyectos de 

Inversión Pública en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019; el mismo que tiene 

relación con la hipótesis específica 3, considerando que la Correlación de Rho de 

Spearman es de 0.775, lo que indica que la correlación es positiva, se concluye que la 

relación que existe es significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y la 

Liquidación Financiera de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional 

de Ayacucho – 2019. La falta de liquidaciones técnico financieras de las obras es por S/ 

994,863,923.91, tal como refleja en la cuenta 15.01.07 – Construcción de Edificios No 

Residenciales considerado en el Estado de Situación Financiera. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a la entidad socializar con los servidores, a fin de tener en cuenta que la 

Ejecución de obras por contrato deben evitar las prestaciones adicionales y las 

ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho, para tal efecto se debe 

formular y aprobar correctamente los expedientes técnicos, por cuanto en la ejecución 

de obras por contrato existe prestaciones adicionales y ampliaciones a plazo los mismos 

que en un gran porcentaje se dan en forma irregular, los mismos que se corroboran con 

la entrevistas. (Conclusión N° 1). 

 

2. Se sugiere a la entidad socializar con los servidores, a fin de que en la Ejecución de 

obras por Contrato se evite en lo posible los adicionales de obra en el Gobierno Regional 

de Ayacucho, por cuanto existen adicionales de obra que en un gran porcentaje son 

irregulares sin sustento correspondiente el cual genera la corrupción institucionalizada, 

para tal efecto la entidad antes de efectuar el contrato debe revisar los documentos del 

contrato.  (Conclusión N° 2). 

 

3. Se sugiere socializar con los servidores de la entidad, a fin de que en la Ejecución de 

obras por Contrato se evite las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, salvo situaciones debidamente justificadas; por cuanto en la ejecución de 

obras por contrato se aprecia que existe ampliaciones de plazo en forma injustificada, 

los cuales perjudican la culminación oportuna de la obra en beneficio de la población.    

(Conclusión N° 3). 
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4. Se sugiere socializar con los servidores de la entidad a fin de que tengan en cuenta que  

la Ejecución de obras por Contrato y culminadas deben efectuarse oportunamente las 

liquidaciones financieras de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional 

de Ayacucho, en cumplimiento a las normas correspondientes, para tal efecto se debe 

tener en cuenta que la rendición de gastos debe estar al día, asignar un presupuesto 

exclusivo para las liquidaciones técnicos financieras de las obras, asignar o contratar 

mayor personal y que los servidores cumplan sus funciones, por cuanto la falta de 

liquidaciones técnico financieras de las obras es por S/ 994,863,923.91, tal como refleja 

en la cuenta 15.01.07 – Construcción de Edificios No Residenciales considerado en el 

Estado de Situación Financiera, los mismos que se corroboran con las entrevistas. 

(Conclusión N° 4). 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

                    Título: Ejecución de Obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales    en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PG: 

¿Qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por 

Contrato y las Prestaciones 

Adicionales y las 

ampliaciones de plazo en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho - 2019? 

 

PE1: 

¿Qué relación existe entre la 

Ejecución de obras por 

Contrato y las Adicionales de 

obra en el Gobierno Regional 

de Ayacucho - 2019? 

 

PE2: 

¿Qué relación existe entre 

la Ejecución de obras por 

OG: 

Determinar qué relación 

existe entre la Ejecución de 

obras por contrato y las 

prestaciones adicionales y las 

ampliaciones de plazo en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho – 2019. 

OE1: 

Determinar qué relación 

existe entre la Ejecución 

de obras por Contrato y 

las Adicionales de obra 

en el Gobierno Regional 

de Ayacucho – 2019. 

OE2: 

Determinar qué relación 

existe entre la Ejecución 

de obras por Contrato y 

HG: 

Existe una relación 

significativa entre la 

ejecución de obras por 

contrato y las prestaciones 

adicionales en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 

2019. 

 HE1: 

Existe una relación 

significativa entre la 

Ejecución de obras por 

Contrato y las Adicionales 

de obra en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 

2019. 

HE2: 

Existe una relación 

significativa entre la 

 

 

 

 

V1: EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR CONTRATO 

 

Modalidades de Ejecución de 

Obras 

 

Proceso de Ejecución de 

Obras por Contrato 

 

Registros Financieros y 

Presupuestales 

 

 

 

 

 

MÉTODO  

General: Científica  

Especifico: Descriptivo 

 

TIPO: Aplicada 

NIVEL: Correlacional. 

DISEÑO: Descriptiva correlacional 

Esquema 

             O1 

 

M           r 

 

             O2 

 

Donde: 

M=Muestra 

O1=Ejecución de obras por Contrato 

O2=Prestaciones adicionales 
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Contrato y las 

ampliaciones de plazo de 

las obras en el Gobierno 

Regional de Ayacucho - 

2019? 

 

PE3: 

¿Qué relación existe entre 

la Ejecución de obras por 

Contrato y la Liquidación 

Financiera de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en el Gobierno 

Regional de Ayacucho - 

2019? 

 

 

 

 

las ampliaciones de 

plazo en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 

2019. 

 

 

 

OE3: 

Determinar qué relación 

existe entre la Ejecución 

de obras por Contrato y 

la Liquidación 

Financiera de los 

Proyectos de Inversión 

Pública en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 

2019. 

 

 

ejecución de obras por 

Contrato y las ampliaciones 

de plazo en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 

2019. 

 

HE3: 

Existe una relación 

significativa entre la 

Ejecución de obras por 

Contrato y la Liquidación 

Financiera de los Proyectos 

de Inversión Pública en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho – 2019. 

 

 

 

 

V2: PRESTACIONES 

ADICIONALES  

 

Adicionales de Obra 

 

Ampliaciones de Plazo 

 

Liquidación Financiera 

R= Relación de las variables 

 

POBLACIÓN: 80 trabajadores  

 

MUESTRA:40 Trabajadores 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- Encuesta  

- Cuestionario 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TÍTULO: EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO Y LAS PRESTACIONES ADICIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – 2019 

VARIABL

E 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V1 

 

Ejecución 

de Obras 

por 

Contrato 

La entidad mediante un 

procedimiento de selección 

encarga la ejecución de la 

obra a una empresa 

constructora, los mismos que 

cuentan con las modalidades 

de ejecución de obras, los 

procesos de ejecución de 

obras por contrato los mismos 

que deben contar con los 

registros financieros y 

presupuestales. (Contraloría 

General de la República, 

2019) 

De acuerdo a la investigación se 

utilizará el método de la encuesta, 

en relación a la variable 

Liquidación Financiera y se 

utilizará el método Liker con 

alternativas  

1.  Nunca  

2. Casi Nunca 

3.A Veces 

4.Casi siempre 

5. Siempre 

Según manifiesta la Contraloría 

General de la República, encarga 

la ejecución es efectuada por una 

entidad distinta al pliego. 

Modalidades de 

Ejecución de Obras 

• Por Administración 

Directa   

• Por Contrato 

• Por Convenio 

• Por Encargo 

 

Ordinal 

Proceso de Ejecución 

de Obras por 

Contrato 

• Expediente Técnico 

• Cuaderno de Obra  

• Gastos Directos  

• Gastos Indirectos  

Registros 

Financieros y 

Presupuestales 

• Registros 

Financieros  

• Registros 

• Presupuestales   

• Rendición de Gastos 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V2 

Prestaciones 

Adicionales 

Se considera como 

prestaciones adicionales 

aquellas entregas de 

bienes, servicios u obras 

que no estaban 

originalmente 

consideradas en el 

contrato, en las Bases 

integradas o en la 

propuesta presentada. Los 

adicionales de obra 

generan ampliaciones de 

plazo las mismas deben 

contar la liquidación 

financiera 

correspondiente. 

(Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del 

Estado) 

De acuerdo a la 

investigación se utilizará el 

método de la encuesta, en 

relación a la variable 

Liquidación Financiera y se 

utilizará el método Liker 

con alternativas 1.  Nunca  

2. Casi Nunca 

3.A Veces 

4.Casi siempre 

5. Siempre 

 

Se manifiesta el Organismo 

de las Contrataciones del 

Estado son aquellas 

entregas de bienes, servicios 

u obras que no estaban 

originalmente consideradas 

en el contrato. 

Adicionales de 

Obra 

• Presupuesto de Obra   

• Prestación adicional  

• Valorización   

• Mayores Metrados  

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Ampliaciones de 

Plazo 

• Plazo Contractual 

• Paralizaciones  

• Penalidades  

Liquidación 

Financiera 

• Costo final de    

• Obra   

• Obras Concluidas 

• Liquidación Financiera de 

Obras por Contrato 

• Estados Financieros 

•  
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ANEXO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 

TÍTULO: EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO Y LAS PRESTACIONES ADICIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – 2019 

Variable  Dimensiones   Indicadores   Ítems/Preguntas Respuesta 

V1 

Ejecución de 

Obras por 

Contrato 

Modalidades 

de Ejecución 

de Obras 

 

• Por Administración 

Directa 

1. La Entidad ejecuta obras por administración directa con propio 

personal y maquinarias     

 

 

 

 

 

Nunca 

Casi Nunca 

A Veces 

Casi siempre 

Siempre 

• Por Contrato 2. La Entidad suscribe los contratos en forma oportuna 

• Por convenio 3. La entidad ejecuta Obras por convenio  

• Por Encargo 4. La entidad otorga presupuesto para las obras por encargo   

Proceso de 

Ejecución de 

Obras por 

Contrato 

• Expediente Técnico 5. El expediente técnico de obra está debidamente formulado  

• Cuaderno de Obra 6. La ejecución de obras cuenta con el cuaderno de obra actualizado  

• Gastos Directos 

• Gastos Indirectos 

7. En la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos 

directos 

8.  En la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los gastos 

indirectos 

Registro 

Financiero y 

Presupuestal 

• Registros 

Financieros 

9. La ejecución de gastos de las obras cuenta con registros 

Financieros al día    

• Registros 

Presupuestales 

10. La ejecución de gastos de las obras cuenta con registros 

presupuestales al día 

• Rendición de Gastos 
11. La ejecución de obras cuenta con la rendición de gastos en forma 

actualizada   
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V2 

Prestaciones 

Adicionales 

Adicionales de 

Obra 

• Presupuesto de Obra 01. La ejecución de obras se efectúa en función del presupuesto de obra 

Nunca 

Casi Nunca 

A Veces 

Casi siempre 

Siempre 

• Prestación Adicional 02. Las obras por contrato cuentan con adicionales de obra  

• Valorización 03. Las obras por contrato cuentan con la valorización correspondiente   

• Mayores Metrados 04. En las obras por contrato se efectúan mayores metrados  

Ampliaciones 

de Plazo 

• Plazo Contractual 05. Las obras por contrato se efectúan en el plazo contractual 

• Paralización de 

Obras 
06. En las obras por contrato se efectúan paralizaciones de obra.    

• Penalidades 07. Las obras por contrato generan penalidades   

Liquidación 

Financiera 

• Costo final de Obra 08. Las obras por contrato cuentan con el costo final de obra   

• Obras Concluidas 
09. Las obras concluidas cuentan con la documentación financiera 

correspondiente    

• Liquidación 

Financiera de Obras 

por Contrato 

10. Las obras por contrato concluidas cuentan con la liquidación 

financiera correspondiente. 

• Estados Financieros 
11. Las obras por contrato se encuentran registradas en los Estados 

Financieros   
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES  

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 

De mi especial consideración, nos dirigimos a su persona para saludarle muy cordialmente 

asimismo solicitarle su apoyo dando respuesta a las preguntas del presente cuestionario de 

manera real y objetiva; debo resaltar que esta información se utilizará exclusivamente con 

fines académicos en el proceso de investigación que nos encontramos desarrollando.  

Objeto del cuestionario: Acopiar datos e información para el trabajo de investigación 

titulado: Ejecución de Obras por Contrato y las Prestaciones Adicionales en el Gobierno 

Regional de Ayacucho – 2019. La prueba es anónima. 

   

Instrucciones: Lea Usted con atención y conteste a las preguntas marcando con una “x” en 

una sola alternativa. 

 

 

Nunca  Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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VARIABLE 1: EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO 

 

PREGUNTAS 

Alternativas de 

Respuestas 

1 2 3 4 5 

Modalidades de Ejecución de Obras      

01 
¿La Entidad ejecuta obras por administración directa con 

propio personal y maquinarias? 

26 10 4 0 0 

02 
¿Las obras por contratos se ejecutan en los plazos 

establecidos? 

22 11 5 2 0 

03 
¿Las obras por convenio se ejecutan de acuerdo a las 

cláusulas establecidas en el convenio? 

21 12 4 3 0 

04 
¿Las obras por encargo se ejecutan de acuerdo a los objetivos 

y metas establecidos? 

20 11 5 4 0 

Proceso de Ejecución de Obras por Contrato      

05 ¿El expediente técnico de obra está debidamente formulado? 23 12 5 0 0 

06 
¿En la ejecución de obras el cuaderno de obra es registrado 

en forma diaria? 

21 12 4 3 0 

07 
¿En la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los 

gastos directos? 

23 13 4 0 0 

08 
¿En la ejecución de obras se respeta el presupuesto de los 

gastos indirectos? 

24 11 5 0 0 

Registros Financieros y Presupuestales      

09 
¿La ejecución de gastos de las obras cuentan con registros 

Financieros al día? 

26 10 4 0 0 

10 
¿La ejecución de gastos de las obras cuentan con registros 

presupuestales al día? 

24 11 5 0 0 

11 
¿La ejecución de obras cuenta con la rendición de gastos en 

forma actualizada? 

23 12 5 0 0 
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VARIABLE 2: PRESTACIONES ADICIONALES 

 

PREGUNTAS 

Alternativas de 

Respuestas 

1 2 3 4 5 

Adicionales de Obra      

01 
¿La ejecución de obras por contrato se efectúa en función del 

presupuesto analítico de obra? 

24 10 4 2 0 

02 
¿En las obras por contrato los adicionales de obra están 

debidamente sustentados? 

22 11 5 2 0 

03 
¿En las obras por contrato las valorizaciones cuentan con el 

sustento correspondiente? 

20 10 6 4  

04 
¿En las obras por contrato los mayores metrados y están 

sustentados? 

21 12 5 2 0 

Ampliaciones de Plazo      

05 
¿En la ejecución de obras por contrato las ampliaciones de plazo 

están sustentadas y justificadas? 

24 10 4 2 0 

06 
¿En las obras por contrato las paralizaciones de obra cuentan con el 

sustento correspondiente? 

21 10 5 4 0 

07 
¿En la ejecución de obras por contrato las penalidades generadas se 

cobran oportunamente? 

21 9 6 4 0 

Liquidación Financiera      

08 
¿Las obras por contrato concluidas cuentan con el costo final de 

obra? 

17 10 7 6 0 

09 
¿Las obras por contrato concluidas cuentan con la documentación 

técnica financiera para efectuar la liquidación correspondiente? 

21 9 6 4 0 

10 
¿Las obras por contrato concluidas cuentan con la liquidación 

técnica financiera correspondiente? 

22 8 5 5 0 

11 
¿Las obras por contrato se registran en los Estados Financieros en 

forma oportuna? 

24 9 7 0 0 

 

 

GRACIAS POR SU APOYO… 
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ANEXO 5: CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Informe de opinión del juicio de experto 

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 6: LA DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
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ANEXO 7: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 8: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Haciendo entrevista al Directivo del Gobierno Regional de Ayacucho 
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Haciendo encuesta al experto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo encuesta al Ingeniero Servidor de Gobierno Regional de Ayacucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haciendo encuesta al Directivo del Gobierno Regional de Ayacucho 
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PRUEBA PILOTO – CONFIABILIDAD 

 

VARIABLE 1 
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VARIABLE 2 
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NOTA: Se ha tomado en cuenta el 10% de la muestra. 
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BASE DE DATOS DE PRUEBA PILOTO 
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ESTADISTICAS DE TOTAL DE ELEMENTOS 

(depurado) 

VARIABLE 1 
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VARIABLE 2 
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DE LAS DOS VARIABLES 
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HIPOTESIS GENERAL 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

  

 

HIPOTESIS ESPECIFICA 2 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 3 
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ESTADISTICAS DE TOTAL DE ELEMENTOS 

(depurado) 

 

HIPOTESIS GENERAL 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 1 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 2 
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HIPOTESIS ESPECIFICA 3 
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Tabla 1 

Prueba de Normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable 1: EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR CONTRATO 

,917   40 ,006 

Variable 2: 

PRESTACIONES 

ADICIONALES 

,874 40 ,000 

 

Fuente: SPSS IBM Versión 23. 

 

3.1. Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa entre la ejecución de obras por contrato y las prestaciones 

adicionales y las ampliaciones de plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

PRESTACIONES 

ADICIONALES 

Rho de Spearman EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,832** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

PRESTACIONES 

ADICIONALES 

Coeficiente de correlación ,832** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.2.  Hipótesis Específica (s)  

 

Hipótesis específico N° 01 

Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y los Adicionales de obra 

en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

ADICIONALES 

DE OBRA 

Rho de 

Spearman 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,885** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 
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ADICIONALES 

DE OBRA 

Coeficiente de correlación ,885** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específico N° 02 

Existe una relación significativa entre la ejecución de obras por Contrato y las ampliaciones de 

plazo en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

AMPLIACIONES 

DE PLAZO 

Rho de 

Spearman 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

AMPLIACIONES 

DE PLAZO 

Coeficiente de correlación ,691** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específico N° 03 

Existe una relación significativa entre la Ejecución de obras por Contrato y la Liquidación 

Financiera de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Ayacucho – 2019. 

 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

LIQUIDACIÓN 

FINANCIERA 

Rho de 

Spearman 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS POR 

CONTRATO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,775** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

LIQUIDACIÓN 

FINANCIERA 

Coeficiente de correlación ,775** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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