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RESUMEN 

El contenido del presente informe técnico plantea el nivel de implementación que 

posee la empresa minera CDC en el uso de la metodología BIM como 

instrumento tecnológico y metodología de trabajo. Lo que se desea en el estudio 

es dar a conocer los impactos de la metodología BIM en los proyectos de 

ingeniería que sufren de incompatibilidades entre las diferentes disciplinas que 

participan en el proyecto. Por ello, el informe técnico se divide en 5 capítulos. El 

primer capítulo describe las generalidades del informe técnico en el que se sitúa 

la elaboración del proyecto en sus etapas de desarrollo en la empresa minera 

CDC y los objetivos del estudio. El segundo capítulo consta de las definiciones y 

marco teórico que se previeron necesarios para un adecuado entendimiento de 

los temas a tratar a lo largo del informe técnico. En el tercer capítulo se desarrolla 

la descripción del proyecto para este informe técnico, desde la recopilación de 

datos hasta el análisis y evaluación de esta. El cuarto capítulo contiene los 

resultados obtenidos del modelo paramétrico, procesos de modelación, 

programación, insumos de obra y presupuesto. En el quinto capítulo se presenta 

las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se presentan los anexos y 

bibliografía, entre otras cosas. 
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ABSTRACT 

The content of this thesis raises the level of implementation that the CDC mining 

company has in the use of the BIM methodology as a technological instrument 

and work methodology. What is desired in the study is to make known the impacts 

of the BIM methodology in engineering projects that suffer from incompatibilities 

between the different disciplines that participate in the project. Therefore, the 

thesis is divided into 5 chapters. The first chapter describes the generalities of 

the thesis in which the elaboration of the project is situated in its development 

stages in the CDC mining company and the objectives of the study. The second 

chapter consists of the definitions and theoretical framework that were necessary 

for a proper understanding of the topics to be dealt with throughout the 

dissertation. In the third chapter the description of the project for this thesis is 

developed, from the data collection to the analysis and evaluation of the same. 

The fourth chapter contains the results obtained from the parametric model, 

modeling processes, programming, work inputs and budget. The fifth chapter 

presents the conclusions and recommendations. Finally, the annexes and 

bibliography are presented, among other things. 
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