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RESUMEN 

La tesis titulada “Lean Construction en la Ejecución de Infraestructura 

Educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli-Arequipa” surgió del 

problema: ¿Cómo influye el Lean Construction en la Ejecución de Infraestructura 

Educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli -Arequipa?, teniendo como  

objetivo general: Determinar la influencia del Lean Construction en la Ejecución 

de Infraestructura Educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa 

y la hipótesis general determinada fue : El Lean Construction influye en la 

Ejecución de Infraestructura Educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli- 

Arequipa. El método de la investigación es el método científico con enfoque 

cuantitativo, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel de investigación de 

descriptivo y el diseño de investigación fue no - experimental. Los resultados 

obtenidos determinaron que la aplicación del Lean Construction en la ejecución de 

la Infraestructura Educativa en la especialidad de estructuras redujo el tiempo de 

ejecución en 17 días calendario asimismo reduce los costos de ejecución en 

119,896.61, el cual representa el 5.83% del presupuesto inicial. En conclusión, se 

obtuvo mejoras en la planificación y control de la ejecución del proyecto, mediante 

las herramientas del Lean Construction como Tren de actividades, Lookahead, PPC 

y CNC. 

 

 

 

Palabras claves: Lean Construction, Infraestructura educativa, costo, tiempo, PPC. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Lean Construction in the Execution of Educational 

Infrastructure in the specialty of structures, Caraveli-Arequipa" arose from the 

problem: How does Lean Construction influence the Execution of Educational 

Infrastructure in the specialty of structures, Caraveli -Arequipa? as a general 

objective: To determine the influence of Lean Construction in the Execution of 

Educational Infrastructure in the specialty of structures, Caraveli-Arequipa and the 

general hypothesis determined was: The Lean Construction influences and in the 

Execution of Educational Infrastructure in the specialty of structures, Caraveli - 

Arequipa. The research method is the scientific method with a quantitative 

approach, the type of research was applied, the level of descriptive research and the 

research design was non-experimental. The results obtained determined that the 

application of the Lean Construction in the execution of the Educational 

Infrastructure in the specialty of structures reduced the execution time in 17 

calendar days, it also reduces the execution costs in 119,896.61, which represents 

5.83% of the initial budget. In conclusion, improvements were obtained in the 

planning and control of the execution of the project, through the Lean Construction 

tools such as Activity Train, Lookahead, PPC and CNC. 

 

 

 

Keywords: Lean Construction, educational infrastructure, cost, time, PPC. 
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INTRODUCCIÓN  

La tesis titulada: “Lean Construction en la Ejecución de Infraestructura 

Educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli-Arequipa” tiene como 

objetivo general Determinar la influencia del Lean Construction en la Ejecución de 

Infraestructura Educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa . Se 

verificó que la aplicación del Lean Construction en la ejecución minimizó pérdidas, 

mejoró la curva de aprendizaje y se controló el flujo de trabajo bajo condiciones 

COVID19 emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.A 

partir de lo descrito se da la necesidad de investigar sobre la aplicación del Lean 

Construction para mejorar la confiabilidad y la productividad, reduciendo los costos 

en la ejecución y ejecutando obras en el plazo previsto evitando desperdicios y uso 

desmesurado de recursos .En base a lo mencionado se implementó el Lean 

Construction en la ejecución de la Infraestructura educativa Francisco Flores 

Berruezo, distrito de Caraveli, provincia de Arequipa. Para lo cual se desarrolló los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I: Problema de investigación, el cual considera el planteamiento 

del problema, formulación del problema, problema general, problema específico, 

justificación, delimitaciones, limitaciones y objetivos. 

Capítulo II: Marco teórico, antecedentes nacionales e internacionales de la 

investigación, marco conceptual, definición de términos, hipótesis y variables. 

Capítulo III: Metodología, se determina el método de investigación, tipo de 

investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, población, muestra, 
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técnicas e instrumentos de recolección de información, el procesamiento de 

información, técnicas y análisis de datos. 

Capítulo IV: Resultados, desarrollo en base a los problemas, objetivos y la 

hipótesis. 

Capítulo V: Discusión y discusión de resultados, en el que se constata y 

correlaciona los resultados. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema 

El Construction Industry Institute y el Lean construction Institute 

indican que hasta el 57% del tiempo, esfuerzo y material de la inversión en 

proyectos de construcción no añade valor al producto final, a comparación 

de la industria de la fabricación que es sólo el 26%. (Pons, 2014.p.12).”  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Productividad de la construcción con 

otras industrias en EE. UU. 

Figura 2: Situación de obras del GRA 
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En el Perú según la Contraloría General de la República (CGR) hasta 

fines de enero del 2022 se identificó que 2369 obras por contrata a cargo de 

los gobiernos locales y regionales se encuentran paralizadas, ello representa 

la inmovilización de una inversión de S/ 22 453. 3 millones, ocasionada en 

gran medida por la deficiente gestión, ejecución y control. (Contraloría, 

2022, párr.1)  

El Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de 

Arequipa, señala que de las 48 obras que se ejecutan por contrata y 

administración directa, 19 se encuentran paralizadas por el valor de S/279 

millones, de estas 3 son Infraestructuras educativas, el cual representa el 

15.79% de obras paralizadas, debido a la mala calidad de expedientes 

técnicos, adicionales y ampliaciones de plazo.  

En ese sentido, debido a la alta tasa de obras paralizadas tanto en la 

Región Arequipa y a nivel nacional se propone implementar el Lean 

Construction en obras por contrata como término de referencia para mejorar 

la planificación, la productividad, el costo de ejecución y el tiempo de 

entrega, evitando obras paralizadas y en muchos elefantes blancos. 

(Construyendo, 2022, párr.2)   

 Por ello en esta investigación se realizará la aplicación de la 

filosofía Lean Construction en  la ejecución de la “Institución Educativa 

Francisco Flores Berruezo” en el distrito de Caraveli – Arequipa, utilizando 

sus herramientas: Sectorización, tren de actividades, Porcentaje de Plan 

Cumplido y CNC  para mejorar la planificación del proyecto, controlar el 
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flujo de trabajo, reducir el tiempo de ejecución y el costo de ejecución, 

evitando plazos innecesarios por una mala gestión, pérdidas económicas, 

desperdicios, baja productividad y una deficiente planificación. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye el Lean Construction en la Ejecución de 

Infraestructura educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli 

-Arequipa? 

1.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es la influencia del Lean Construction en el tiempo de 

ejecución en la especialidad de estructuras, Caraveli- 

Arequipa?  

2. ¿De qué manera influye el Lean Construction en los costos 

de ejecución en la especialidad de estructuras, Caraveli- 

Arequipa? 

1.3 Justificación 

1.3.1 Práctica o social 

Bernal (2010) “La justificación práctica se determina cuando 

su desarrollo ayuda a resolver un problema y propone estrategias que 

al aplicarla ayuden a contribuir” 

La investigación se justifica de manera práctica porque tiene 

el propósito de aplicar las herramientas del Lean Construction en la 
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ejecución de la “Infraestructura Educativa Francisco Flores 

Berruezo” en la especialidad de estructuras, para mejorar la 

planificación en el Sector Construcción y reducir el en tiempo y  

costo de ejecución. 

1.3.2 Científica o teórica 

Bernal (2010) “La justificación teórica se determina cuando 

el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico 

sobre el conocimiento existente, contrasta resultados de 

conocimientos existentes” 

El presente trabajo de investigación ayudara a obtener 

nuevos conocimientos y herramientas del Lean Construction en la 

ejecución de infraestructura educativa, asimismo servirá como base 

de datos para que se puedan tomar en cuenta en proyectos futuros en 

la construcción de Infraestructura educativa por contrata y mejorar 

el sistema de construcción, ya que estos estudios realizados serán 

punto de partida para realizar una mayor investigación  

1.3.3 Metodológica 

Bernal (2010) “La justificación metodológica se da cuando 

el proyecto que se va investigar propone nuevas estrategias para 

generar conocimientos válidos y confiables” 

La investigación se justifica en el uso del método científico. 

En la mayoría de la ejecución de infraestructura educativa se utilizan 

dos procesos uno la construcción tradicional por el cual se generan 
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Figura 5: Mapa del distrito de Bella Unión 

pérdidas en tiempo -costo, la otra la utilización del Lean 

Construction con el cual se garantiza un equilibrio entre la capacidad 

y la carga, mejor flujo de trabajo y una mejora continua. Con el 

desarrollo de la investigación lograré mejorar la planificación del 

proyecto, optimizar tiempos, rendimientos y reducir el tiempo de 

ejecución en tiempo y costo en la ejecución de proyectos educativos. 

1.4 Delimitaciones 

1.4.1 Espacial 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el 

departamento de Arequipa, provincia de Caraveli, distrito de Bella 

Unión. La obra en estudio es: “Infraestructura Educativa Francisco 

Flores Berruezo”. La investigación se desarrolló in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 2:Mapa político del Perú 

Figura 4:Mapa de la región de Arequipa 

Figura 3: Mapa de la provincia de 
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1.4.2 Temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrolló desde abril 

al mes de Julio del presente año 2021. 

1.4.3 Económica 

La financiación de la investigación se realizó con recursos 

propios del investigador. 

1.5 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la tesis 

fueron, en primera instancia que la ejecución del proyecto fue durante 

la propagación del Covid 19. Asimismo, otra de las limitaciones fue que 

no existía una base de datos de proyectos anteriores en el cual se 

aplicaban la filosofía del Lean en obras por contrata en Infraestructura 

Educativa. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del Lean Construction en la 

Ejecución de Infraestructura Educativa en la especialidad de 

estructuras, Caraveli- Arequipa    

1.6.2 Objetivo Específico 

1. Evaluar la influencia del Lean Construction en el tiempo de 

ejecución en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa 
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2. Analizar la influencia del Lean Construction en los costos de 

ejecución en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

1. 2.1.1 Antecedentes Nacionales: 

Chávez (2021) presenta la tesis de grado para optar el grado 

de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

titulada: “Filosofía Lean Construction: Comparación de Beneficios 

En Empresas Emergentes y Grupos Constructores Exitosos”, en el 

cual su objetivo general: demostrar que los beneficios de la filosofía 

Lean Construction son proporcionales tanto en empresas pequeñas o 

emergentes como en grandes grupos constructores que ya se 

encuentran implementados con esta filosofía, empleando una 

metodología aplicada con un método científico, de nivel explicativo 

y un diseño cuasiexperimental, teniendo como resultado: en el 

presente proyecto se llegó a describir las diferentes herramientas que 

la filosofía proporciona, con respecto al mejoramiento de la 

productividad la filosofía proporciona 3 actividades básicas en la 
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obra para poder ser medidas y mejorar su eficiencia las cuales son el 

Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC) y el Trabajo 

No Contributorio (TNC). Asimismo, la curva de aprendizaje es otra 

herramienta útil la cual permite asignar trabajos específicos a ciertas 

cuadrillas las cuales con el tiempo y gracias al trabajo repetitivo será 

posible la reducción de tiempos. Otra herramienta es la 

Sectorización, este proceso permite evitar los atrasos o adelantos en 

la obra y mantener un control de calidad. El tren de actividades es la 

herramienta que permite alcanzar una mayor productividad, 

reducción de desperdicios y un control mayor sobre los avances, 

concluyendo: la aplicación de la filosofía Lean Construction en el 

proyecto Barranco 360° de la empresa EDIFICA con respecto a los 

niveles de productividad, se obtienen los siguientes resultados del 

nivel general de actividad. El Trabajo Productivo a un 40%, el 

Trabajo Contributorio a un 41% y el Trabajo No Contributorio a un 

19%. Asimismo, se obtuvieron resultados por parte del proyecto 

NEO MAR II de MS Inmobiliaria del nivel general de su actividad 

con un Trabajo Productivo del 32%, Trabajo Contributorio del 37% 

y el Trabajo No Contributorio del 31% y con respecto de la 

optimización de procesos, las empresas realizaron cartas balance 

para mejorar los procesos que no tengan un buen desempeño. Se 

analizó para ambos proyectos la partida de vaciado de concreto y se 

evidencio que en el proyecto Barranco 360° la cuadrilla se 

dimensionó con 7 personas (2 operarios, 1 oficial, 4 ayudantes), 
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obteniendo que en esta partida alcanzaron de Trabajo Productivo un 

38%, Trabajo contributorio un 20% y en Trabajo No Contributorio 

un 42%. 

Rondinil (2020) presenta la tesis de grado para optar el grado 

de ingeniero civil en la Universidad Privada Telesup, titulada: 

“Aplicación de Lean Construction para la Reducción de Perdidas en 

Partidas de Estructuras en la Obra: Mejoramiento del Servicio 

Educativo I.E Gabino Chacaltana Hernández, distrito Pueblo Nuevo, 

Ica, 2019”, en el cual su objetivo general aplicar el Lean 

Construction para la reducción de pérdidas en la obra: Mejoramiento 

del servicio educativo I.E. Gabino Chacaltana Hernández distrito 

Pueblo Nuevo, Ica 2019, empleando una metodología aplicada con 

un método científico, de nivel explicativo y un diseño 

cuasiexperimental, teniendo como resultado: La filosofía del Lean 

Construction se aplicó en la obra: Mejoramiento del Servicio 

Educativo I.E Gabino Chacaltana Hernández, Distrito Pueblo 

Nuevo, Ica, con resultados satisfactorio para la empresa 

concluyendo: al aplicar el Lean Construction al proyecto se logró 

disminuir las pérdidas tal como se muestra en las cartas balances de 

las actividades de viga y losa aligerada, Importante mencionar que 

se tuvo como referencia los trabajos elaborados por el Ingeniero 

Virgilio Ghio Castillo y las Cartas de Balance permitieron realizar 

un diagnóstico de la distribución de los tiempos que conforman una 

cuadrilla como resultado obtenemos los tiempos dedicados a los 
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trabajos productivo (TP), contributorio (TC.) y no contributorio 

(TNC) que nos permitió realizar las correcciones y poder obtener 

trabajos productivos altos. 

Estrada (2019) presenta la tesis de grado para optar el grado 

de ingeniero civil en la Universidad Peruana del Centro, titulada: 

“Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la Ejecución y 

Control de Proyectos Civiles”, en el cual su objetivo general: 

Determinar un modelo de gestión de productividad y control 

mediante la aplicación de la filosofía lean construction para 

optimizar los recursos económicos en proyectos de infraestructura 

educativa en el sector público de la región Junín, empleando una 

metodología aplicada con un método científico, de nivel explicativo 

y un diseño cuasiexperimental, teniendo como resultado: Las tareas 

de mayor incidencia son las que en metrado y costo cubren más del 

50 % del presupuesto. Estas tareas muestran mayor prioridad frente 

a las otras tareas. Para el análisis de la tesis con la aplicación Lean 

se realizó la toma de datos de productividad de 03 diferentes 

operarios en cada obra, luego se realizó un promedio para determinar 

la productividad en las edificaciones de infraestructura educativa; 

entendiéndose que los operarios tienen la cuadrilla completa de peón 

y oficial. Se analiza la productividad real del operario por ser el 

personal responsable de hacer cumplir las tareas específicas durante 

todo el proceso de ejecución de obra concluyendo: Se logró la 

gestión en productividad y control mediante la aplicación de la 
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filosofía lean construction, generando una herramienta de gestión 

que optimiza los recursos económicos en proyectos de 

infraestructura educativa en el sector público. 

Chambilla (2019) presenta la tesis de grado para optar el 

grado de ingeniero civil en la Universidad Privada de Tacna, 

titulada: “Aplicación de la Filosofía Lean Construction en el 

Planeamiento del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud 

del Hospital Hipólito Unanue Tacna – 2018”, en el cual su objetivo 

general: aplicar la Filosofía Lean Construction en el planeamiento 

del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital 

Hipólito Unanue Tacna” para evitar programaciones de obra 

inadecuadas, incumplimientos de los plazos contractuales y un mal 

uso de recursos  metodología aplicada con un método científico, de 

nivel explicativo y un diseño cuasiexperimental, teniendo como 

resultado: la aplicación de la sectorización y los trenes de trabajo 

en presente caso de estudio han ofrecido mejoras a la elaboración de 

programaciones en lo que respecta al planeamiento inicial, 

planteándose 7 sectores para los primeros 4 niveles y 5 sectores para 

los 4 niveles restantes. Esto permitió tener localizadas las cantidades 

de trabajo, estimar los tiempos de ejecución de las partidas y obtener 

los recursos proyectados necesarios para la ejecución de los trabajos 

y la implementación del Last Planner System en el presente caso de 

estudio no pudo obtener los resultados esperados debido a que no se 

pudo cumplir con el avance programado del 100% para las partidas 
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del casco estructural al final del periodo de evaluación. El porcentaje 

de avance obtenido al final del periodo de evaluación fue de 53.83%, 

en el que se puede concluir de que no hubo un oportuno 

levantamiento de restricciones y esto se ve reflejado en la obtención 

de un PPC acumulado de 65%. 

Beltrán y Dávila (2018) presenta la tesis de grado para optar 

el grado de ingeniero civil en la Universidad Católica Santa María, 

titulada: Implementación de la Filosofía Lean Construction y 

Gestión de Calidad en el Proyecto “Edificio de Uso Mixto” en La 

Ciudad De Lima, en el cual su objetivo general: es el desarrollar 

una implementación y aplicación de la filosofía de Lean 

Construction y de un sistema de Gestión de Calidad del concreto 

armado; con el fin de mejorar la productividad, reduciendo los 

tiempos muertos, ajustando los costos y mantener sus estándares de 

calidad para satisfacer requerimientos del cliente en el proyecto 

“Edificio de uso mixto”, empleando una metodología aplicada con 

un método científico, de nivel explicativo y un diseño 

cuasiexperimental, teniendo como resultado: el rendimiento en la 

construcción de elementos verticales y horizontales del primer nivel 

se realizó en 10 días, luego de la implementación del Lean 

Construction y de una adecuada Gestión de Calidad, la construcción 

del octavo nivel en cuanto a elementos verticales y horizontales se 

realizaron en 8 días, lo cual representa la disminución de un 20% 

concluyendo: al implementar (la filosofía de Lean Construction) el 
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Lookahead y para una programación más precisa el Three Week, se 

pudo observar que se obtuvo una mejora en el Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC) donde al inicio elaboración de la presente tesis solo 

se cumplía un 60% del total de actividades programadas para la 

semana y al término de la tesis es de 84%. 

2. 2.1.2 Antecedentes Internacionales 

García (2020) presenta la tesis de grado para optar el grado de 

ingeniero civil en la Universidad de Chile, titulada: Indicadores de 

Evaluación de comportamiento KBI bajo un enfoque Lean en el sector 

de la construcción  latinoamericano, en el cual su objetivo general: 

realizar un análisis y actualización de las competencias profesionales 

asociadas a profesionales a cargo de la implementación de Lean en el 

sector de la construcción desde un punto de vista latinoamericano y 

evaluar el comportamiento del KBI’s, empleando una metodología 

aplicada con un método científico, de nivel explicativo y un diseño 

cuasiexperimental, teniendo como resultado: todos los 

comportamientos asociados a las competencias de mejora continua 

identificados fueron señalados con más de un 90% en la categoría de 

importante, con ello la dimensión de mejora continua define proyectos 

de manera clara y en un plazo de aplicación determinado concluyendo: 

el desarrollo de los indicadores de evaluación de comportamiento KBI, 

cuantificó de manera objetiva las acciones para desempeñar labores de 

manera exitosa en el enfoque Lean. 
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Parra y Quiñones (2019) presenta la tesis de grado para optar el 

grado de ingeniero civil en la Universidad Católica de Colombia, 

titulada : Diseño de metodología Lean Construction bajo lineamientos 

gerenciales para la optimización de recursos en la empresa Ardisek en 

el cual su objetivo general: estructurar un diseño gerencial mediante la 

metodología Lean Construction y la guía PMBOK 6 ED, para la 

ejecución de los proyectos en la empresa ARDISEK empleando una 

metodología aplicada con un método científico, de nivel explicativo y 

un diseño cuasiexperimental, teniendo como resultado: los formatos 

permitirán que ARDISEK realice una evaluación de desempeño y una 

medición de todas las áreas que se involucran en cada uno de sus 

proyectos. Esta obtención de indicadores de desempeño y evaluación 

de las pérdidas conllevan a a realizar un proceso de mejora continua 

donde se definan las prioridades que permiten aumentar la competitivad 

de la empresa concluyendo: el éxito de mejorar la situación de 

ARDISEK depende de que se lleven a cabo la implementación de los 

formatos con el fin de aumentar la competitividad y mejorar los 

procesos en cada área involucrada en el proyecto. 

Guzmán (2019) presenta la tesis de grado para optar el grado de 

Ingeniero civil en la Universidad Nacional de Chimborazo, titulada: 

Efecto del Last Planner system en la productividad total de los factores 

en proyectos de obras viales, en el cual su objetivo general: determinar 

el efecto del Last Planner System en la productividad total d ellos 

factores en un proyecto de obra vial, empleando una metodología 
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aplicada con un método científico, de nivel comparativo y un diseño 

cuasiexperimental, teniendo como resultado:  Se logró que los 

encargados del proyecto con la implementación del SUP desarrollen 

cinco actividades: la formalización del proceso de planificación y 

control, la estandarización de las reuniones de planificación a corto 

plazo, el uso de dispositivos visuales para difundir información en el 

sitio de construcción, las acciones correctivas basadas en las causas del 

no cumplimiento de los planes y el análisis crítico de datos 

concluyendo: Al haber implementado la metodología SUP durante 

ocho semanas en el proyecto vial, por motivo de tiempo y 

predisposición de los encargados del proyecto, se aplicaron cinco 

actividades de las quince que propone el SUP, lo que no permitió 

obtener un buen desarrollo de la metodología, dando como resultado el 

porcentaje del PPC de 0% en la semana 4 y 8, esto refleja que si se 

realizaron las actividades pero no dentro de lo planificado, por lo tanto 

existió gasto y ganancia, aun cuando el indicador PPC no registra 

cumplimiento. Este es un punto ciego del PPC en el LPS. 

Valenzuela (2018) presenta la tesis de grado para optar el grado 

de ingeniero civil en la Universidad de Chile, titulada: Análisis y 

Definición De Estrategias para la Implementación de las Herramientas 

del Lean Construction en Chile, en el cual su objetivo general: realizar 

un análisis de la situación en Chile de las prácticas de las herramientas 

de Lean Construction que se han estado implantando y proponer las 

estrategias para que estas puedan ser implementadas, empleando una 
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metodología aplicada con un método científico, de nivel explicativo y 

un diseño cuasiexperimental, teniendo como resultado: se tuvo un 17% 

de adentro en el período de entrega, un 18% de ganancias que equivale 

a un incremento de un 80% en comparación a las ganancias 

consideradas en el presupuesto, asimismo las principales barreras para 

implementar LPS observadas fueron el desgano del personal de estar en 

una reunión extensa lo que implicaba impuntualidad y poca preparación 

para estas concluyendo las herramientas de Lean Construction que 

están siendo implementadas en Chile no logran una completa 

implementación debido al bajo conocimiento del sistema Last Planner, 

asimismo la aplicación de los mapas de cadena de valor y las 5S ´s, 

permiten una mejor gestión visual. 

Jarrín (2018) presenta la tesis de grado para optar el grado de 

ingeniero civil en la Escuela Politécnica Nacional, titulado: Incidencia 

de variables de caracterización de cultura organizacional en la 

filosofía Lean Construction para pequeñas y microempresas 

constructoras en el Ecuador, en el cual su objetivo general: estudiar 

las relaciones existentes entre las variables de caracterización de cultura 

organizaciones y la filosofía LC, empleando una metodología aplicada 

con un método científico, de nivel explicativo y un diseño 

cuasiexperimental, teniendo como resultado: el 60% de las empresas 

estudiadas declaró que se dedica en forma preferente a proyectos de 

edificación, el 35% a inmobiliario, el 5% a construcciones industriales 

concluyendo: las variables de cultura organizacional estudiadas en 
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pequeñas y microempresas fueron el liderazgo  y el clima 

organizacional, asimismo la adaptación de la filosofía Lean 

Construction en el medio ecuatoriano fueron adaptadas a sus recursos, 

necesidades e impedimentos de desarrollo empresarial. 

2.2 Marco conceptual  

3.  2.2.1 Lean Construction 

“La aplicación de los principios y herramientas del sistema 

Lean a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de construcción se 

conoce como Lean Construction o Lean Construction sin pérdidas.” 

“Lean Construction implica aplicar principios y 

herramientas Lean a todo el proceso de un proyecto, desde el diseño 

hasta la implementación y operación. Entendemos Lean como una 

filosofía de trabajo que busca la excelencia para la empresa, por lo 

que sus principios se pueden aplicar en todas las fases de un 

proyecto: diseño, ingeniería, marketing de preproducción, 

marketing y ventas, cumplimiento, servicio postventa, atención al 

cliente, clientes, start-ups y mantenimiento de edificios, 

administración de empresas, logística y relaciones con la cadena de 

suministro” (Pons, 2014.p.26). 

 “Lean Construction busca la excelencia a través de un 

proceso de mejora continua del negocio, que esencialmente incluye 

reducir o eliminar al mínimo todas las actividades y transacciones  

sin valor agregado, optimización de recursos y maximiza la entrega 
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de valor al cliente, para diseño y fabricación a menor costo, con 

mejor calidad, más seguros y con tiempos de entrega más cortos, en 

molde con el medio ambiente” (Pons, 2014.p. 27). 

“Lean Construction se esfuerza por lograr estos objetivos en 

todas las fases del ciclo de vida del proyecto de construcción, 

apoyándose en todos los actores sociales involucrados en el proceso 

de diseño y construcción, así como en todas las personas y empresas 

que se unen a en toda la cadena de suministro y en cada cadena de 

valor” (Pons, 2014.p. 27). 

“Según el Lean Construction Institute (LCI) define así en su 

página web el término: “Lean Construction es un enfoque basado en 

la gestión de la producción para la entrega de un 

proyecto - una nueva manera de diseñar y construir edificios e 

infraestructuras. La gestión de la producción Lean ha provocado una 

revolución en el diseño, suministro y montaje del sector industrial. 

Aplicado a la gestión integral de proyectos, desde su diseño hasta su 

entrega, Lean cambia la forma en que se realiza el trabajo a través 

de todo el proceso de entrega. Lean Construction se extiende desde 

los objetivos de un sistema de producción ajustada - maximizar el 

valor y minimizar los desperdicios - hasta las técnicas específicas, y 

las aplica en un nuevo proceso de entrega y ejecución del proyecto”  
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 “La edificación o infraestructura y su entrega son diseñados 

juntos para mostrar y apoyar mejor los propósitos de los 

clientes.” 

 “El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar 

el valor y reducir los desperdicios a nivel de ejecución de los 

proyectos.” 

 “Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento están 

destinados a mejorar el rendimiento total del proyecto, ya 

que esto es más importante que la reducción de los costes o 

el aumento de la velocidad de ninguna actividad aislada.” 

 “El Control se redefine como pasar de “monitorizar los 

resultados” a “hacer que las cosas sucedan”. Los 

rendimientos de los sistemas de planificación y control se 

miden y se mejoran.” 

 “La notificación fiable del trabajo entre especialistas en 

diseño, suministro y montaje o ejecución asegura que se 

entregue valor al cliente y se reduzcan los desperdicios. Lean 

Construction es especialmente útil en proyectos complejos, 

inciertos y de alta velocidad. Se cuestiona la creencia de que 

siempre debe haber una relación entre el tiempo, el coste y 

la calidad (mayor calidad y mayor velocidad no tiene porqué 

implicar mayor coste)” 

2.2.1.1 La construcción según el enfoque LEAN 
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En la figura N°07 se explican las principales 

diferencias de enfoque y planteamiento entre un sistema 

tradicional de gestión de proyectos (izquierda de la figura), 

donde el desperdicio o improductividad no ha sido 

considerado desde un punto de vista económico, y el sistema 

según un enfoque Lean (derecha de la figura) en el que, 

desde el inicio del proyecto, todos los agentes y actores 

involucrados en el mismo trabajan para maximizar el valor 

del cliente y minimizar todas aquellas actividades, gestiones 

y transacciones inútiles que no añaden valor, teniendo en 

cuenta los intereses generales de todos y no los particulares 

de cada parte(Pons, 2014.p.25). 

 

 

 

Figura 6:Enfoque tradicional vs Enfoque Lean. Tomada de “Introducción al Lean 

Construction”, por Pons.2014, p.24. 
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a. Enfoque tradicional  

Según el sistema tradicional, primero, el 

promotor encarga un pre diseño para la 

precomercialización; en segundo lugar, una empresa 

constructora, en base a su experiencia, calcula el coste de 

construcción según ese pre-diseño, todavía no definido 

completamente; por último, se suman los gastos 

generales y los costes indirectos. La suma total nos 

proporciona un coste estimado de producción (C) al cual 

se le añade un beneficio (B). La suma del coste de 

producción más el beneficio nos da un precio de venta al 

público (Z)” 

“Cuando aplicamos el principio de costes, según 

el cual (Z)= (C) + (B) y se produce un incremento 

inesperado de los costes de producción, pueden 

plantearse dos escenarios: 1) Decidir aumentar el precio 

de venta, estamos haciendo responsable al cliente de 

nuestros costes improductivos (D) que surgen durante la 

fase de ejecución; 2) Mantener el precio, entonces baja 

el margen de beneficio y hacemos peligrar la estabilidad 

del negocio (Pons, 2014.p. 24).”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

b. Enfoque según Lean Construction 

“En primer lugar, se crea un equipo de gestores Lean 

formado por representantes de los tres principales agentes o actores 
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implicados – diseñadores / proyectistas, empresa constructora o 

contratista principal y promotores del proyecto – pudiendo 

adherirse consultores externos y otras partes interesadas. Según un 

enfoque Lean, primero calculamos (Z) en función de las 

características que aportan valor para el cliente hoy, definidas por 

este y ajustadas al precio que puede o está dispuesto a pagar según 

las condiciones actuales. Así pues, el estudio empieza con el cliente 

y con el conocimiento de su escala de valores. A continuación, el 

equipo de proyecto calcula el coste de construir ese edificio o 

instalación según las especificaciones definidas por el cliente, pero 

esta vez, asumiendo desde el comienzo que un porcentaje de las 

actividades y transacciones que vamos a realizar son improductivas 

y no añaden valor al cliente tal y como él lo percibe(Pons, 2014.p. 

25).”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2.1.2 Desperdicios en la construcción  

Taiichi Ohno clasificó los 7 desperdicios que causaban la 

mayor parte de las interrupciones del flujo dentro de la cadena o 

flujo de valor en la planta de producción que él mismo dirigía. La 

siguiente tabla refleja una adaptación a la industria de la 

construcción de los 7 desperdicios de Ohno más el desperdicio del 

talento y la falta de creatividad según fue definido por Jeffrey Liker. 

(Pons, 2014.p.19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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a. Sobreproducción: Producción de cantidades más grandes que 

las requeridas o más pronto de lo necesario; planos 

adicionales (no esenciales, poco prácticos o excesivamente 

detallados); uso de un equipamiento altamente sofisticado 

cuando uno mucho más simple sería suficiente; más calidad 

que la esperada. 

b. Esperas o tiempos de inactividad: Espera, interrupción del 

trabajo o tiempo de inactividad debido a la falta de datos, 

información, especificaciones o pedidos, planos, materiales, 

equipos, pendiente de culminar actividad anterior, 

aprobaciones, resultados de laboratorio, financiamiento, 

personal, trabajo en el área, dificultad de acceso, redundancia 

entre diferentes expertos, inconsistencias en documentación 

de diseño, retrasos en el envío o instalación de equipos, falta 

de coordinación entre equipos y accidentes de trabajo. 

c. Transporte innecesario: Transporte innecesario, el cual se 

relaciona con el movimiento de recursos como materiales, 

equipos en obra, esto generalmente está relacionado con la 

mala distribución y la falta de planificación en los flujos. 

d. Sobre procesamiento: Procesos adicionales en el sector de la 

construcción e instalación de elementos que causan el uso 

excesivo de equipos, materia y control excesivo (formatos de 

seguridad) 
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4. 2.2.2 Herramienta de tren de trabajo 

“El tren de actividades es una metodología similar a las líneas de 

producción en las fábricas, en las cuales el producto avanza a lo largo de 

varias estaciones transformándose en cada una de ellas. Para el caso de la 

construcción que no es una industria automatizada como las fábricas y no 

se tiene la posibilidad de mover el producto a lo largo de varias estaciones 

se creó el concepto de tren de actividades, según el cual las cuadrillas de 

trabajo van avanzando unos tras otros a través de los sectores establecidos 

anteriormente en el proceso de sectorización, con esto se pretende tener un 

proceso continuo y ordenado de trabajo, además de poder identificar 

fácilmente los avances a través de la ubicación de las cuadrillas en un 

sector determinado (Guzmán, 2014.p.28).” 

Como principales ventajas de la aplicación de los trenes de trabajo se tiene:  

• Incrementa la productividad.  

• Mejora la curva de aprendizaje.  

• Se puede saber lo que se avanzara y gastara en el día.  

• Se puede saber el avance que se tendrá en un día determinado.  

• Disminuye la cantidad de trabajos rehechos. 

 

“En las edificaciones, la línea de producción del Lean 

Manufacturing se suele denominar “Tren de actividades”, “Programación 

Rítmica” o de construcción son equivalentes a los procesos que se ejecutan 

en las estaciones de las plantas industriales (Lescano, 2015.p.35).” 
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“La programación lineal, a diferencia de otras técnicas de 

programación, está basada en lograr volúmenes de productos similares 

para cada día, en determinada cuadrilla. Por ello se logra eliminar las 

holguras que por definición son pérdidas. Esta programación lineal está 

basada en partir los volúmenes de trabajo en porciones pequeñas, 

manejables, el cual se logra mediante el balance de la capacidad de las 

cuadrillas asignadas a cada actividad, de forma que el fierro, el encofrado 

y el concreto de una porción de obra que sea compatible a las otras, 

eliminando los tiempos de espera y tiempos muertos. Sin embargo, existe 

el peligro que al no contar con holguras cada retraso de una actividad 

genere atraso al resto de actividades, ya que todas las partidas serían 

críticas. En el camino por obtener mayores eficiencias y productividad 

tenemos que asumir mayores riesgos calculados (Ghio, 2001.p.115)” 

Los pasos para realizar el tren de actividades son: 

a. Sectorizar el área de trabajo  

b. Listar las actividades necesarias para realizarlas 

c. Dar secuencia a las actividades, incluir buffers si se 

requieran 

d. Dimensionar los recursos necesarios (M.O, Equipos, 

Materiales y Subcontratistas) 
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 2.2.2.1 Sectorización 

“Se llama sectorización al proceso de división de una actividad o 

tarea de la obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, cada sector 

deberá comprender un metrado aproximadamente igual a los demás para 

así mantener un flujo continuo entre sectores. El metrado asignado a los 

sectores deberá ser factible de realizarse en un día (Guzmán, 2014.p.27).” 

“La “Sectorización” consiste en que el especialista en Lean 

Construction debe dividir las mediciones de todas las 

actividades(procesos) de una edificación en un número de sectores de 

manera de crear una línea de producción balanceada, que sea viable y que 

cumpla las condiciones de satisfacción de todos los involucrados en las 

actividades (Lescano, 2015.p.38).” 

Figura 7: Modelo de tren de actividades. Tomado del manual de CAPECO. 
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“Se debe dividir una actividad de la obra en áreas o sectores, cada 

uno de estos deberá comprender una porción pequeña de la tarea total, el 

cual debe de comprender un volumen de trabajo equivalente o 

aproximadamente igual, este debe ser realizado en un día de trabajo (Ghio, 

2001.p.115).” 

Ventajas  

✓ Aumenta la eficiencia del flujo del sistema 

✓ Determina el avance de obra que se tendrá en un día 

determinado 

✓ Facilitar el control del proyecto 

✓ Avanzar la obra con un mínimo de trabajos rehechos 

✓ Mejorar la productividad 

✓ Mejorar la curva de aprendizaje 

Desventajas 

Figura 8: Modelo de sectorización. Tomado del Manual de CAPECO. 
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✓ Como todas las actividades son críticas, el incumplimiento 

de UNA genera improductividad de TODO el sistema y un 

posible incumplimiento del plazo. 

✓ La especialización vulnera el sistema mismo (todo se 

vuelve extremamente especializado) 

 2.2.2.2. Balance de cargas 

“En la figura podemos observar el balanceo de los procesos o 

actividades que se ejecutaran en una fase en cada sector. Se debe diseñar 

los recursos (mano de obra, equipos y maquinarias y materiales) de manera 

que los procesos estén balanceados como se muestra en el gráfico inferior 

indicado en la ilustración. Sin embargo, al igual que en el Lean Production, 

en las obras de edificación se suele tener capacidades instaladas de equipos 

y maquinarias mayores a las demandas, la idea es que estas capacidades 

sean verificadas para no producir cuellos de botellas por equipos o 

maquinarias insuficientes (Lescano, 2015.p.39).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:Balanceo de los procesos o actividades que se ejecutarán en un 

sector. Tomada de Brioso Lescano.2015,p.39) 
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2.2.2.3. Buffers 

“El planeamiento y la programación en los proyectos de 

construcción son fundamentales para el éxito de cada proyecto, ya que 

definen la secuencia, ritmo y duración de todos y cada uno de los 

procesos constructivos que engloba el proyecto. Sin embargo, las 

técnicas de programación convencionales no han abordado 

eficientemente la naturaleza variable de los proyectos, lo que se traduce 

en retrasos y mayores costos. Aunque ya se está usando la metodología 

propuesta por la filosofía Lean Construction a través del Last Planner 

que reduce considerablemente los efectos de la variabilidad para el 

proyecto, pero aún existe cierta variabilidad que no se puede controlar 

mediante esta herramienta y es por eso que se plantea el uso de Buffers 

para contrarrestar los efectos de la variabilidad que escapan del sistema 

Last Planner (Guzmán, 2014.p.29).” 

Los Buffers pueden ser de 3 tipos:  

▪ “Buffer de Inventario: El Buffer de inventario es muy común en 

los proyectos de construcción y es necesario debido a la poca 

confiabilidad que tienen los proveedores de este rubro. Se entiende 

como buffer de inventario el tener una cantidad mayor a la 

necesaria de materiales y/o equipos para evitar que el flujo se 

detenga ante la falla en la entrega de algún recurso (Guzmán, 

2014.p.29).” 
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▪ “Buffer de Tiempo: El Buffer de tiempo representa generar un 

colchón de tiempo para el proyecto que se pueda usar en el caso de 

que haya complicaciones y de esa manera no salirnos del plazo 

establecido. (Guzmán, 2014.p.29).” 

▪ “Buffer de Capacidad Los Buffers de Capacidad son 

principalmente partes o partidas no críticas de la obra que se dejan 

de programar o realizar según el curso normal del proyecto para 

que se realicen cuando sea necesario un lugar de trabajo para el 

personal debido a la falta de frente o para colocar los materiales 

excedentes (Guzmán, 2014.p.29).” 

2.2.3 Pull Sesion 

“Es un sistema de control de la producción en el que las actividades aguas 

abajo (tanto las que están en las mismas instalaciones como en instalaciones 

separadas) dan la señal de sus necesidades a las actividades aguas arriba de la 

cadena de valor, a menudo mediante tarjetas Kanban, sobre qué elemento o material 

necesitan, en qué cantidad, cuándo y dónde lo necesitan. Es decir, que el proceso 

del proveedor aguas arriba no produce nada hasta que el proceso del cliente aguas 

abajo lo señala. Es el cliente (interno o externo) quien tira de la demanda y no el 

fabricante o productor quién empuja los productos hacia el cliente.” 

“El sistema Pull es un componente fundamental del Just-in-Time y se 

esfuerza por eliminar el exceso de inventario y la sobreproducción. Este sistema es 

el opuesto al sistema de producción tradicional o Push, que está basado en el sistema 

de grandes lotes de artículos producidos a gran escala y a la máxima velocidad, 
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según la demanda prevista, moviéndolos o empujándolos hacia el siguiente proceso 

aguas abajo o bien hacia el almacén de productos terminados, sin tener en cuenta el 

ritmo actual de trabajo del siguiente proceso o la demanda real del cliente (Pons, 

2014.p.22)” 

“La construcción ha seguido tradicionalmente un sistema de producción de 

empuje (PUSH), lanzando tareas hacia adelante en el plan de producción sin tener 

la certeza de que podrán ejecutarse sin que aparezcan los problemas típicos de falta 

de personal, falta de información, falta de materiales, terminación de una tarea 

precedente, disponibilidad de la zona de trabajo, etc. Además, históricamente se ha 

ejercido una presión de empuje para que estas tareas se empiecen a ejecutar bien o 

mal, muchas veces sin tener todos los inputs necesarios. Lauri Koskela denominó a 

este fenómeno de comenzar una tarea sin tener los inputs necesarios: making do.” 

“Last Planner® System resuelve esto mediante la planificación Pull, en la 

que, planificando del final hacia el principio del hito marcado, se solicitará a cada 

responsable los rendimientos, recursos y restricciones necesarias para comenzar y 

finalizar las tareas según lo planificado y sin los temidos cuellos de botella (Pons y 

Rubio,2019. p.41).” 

“Bajo un sistema PULL, se introduce información y recursos en el proceso 

de producción, solo si el proceso es capaz de absorber el trabajo, una vez que todas 

sus necesidades han sido liberadas, de manera que el ejecutor pueda generar flujo 

continuo de trabajo, sin interrupciones, aguas abajo. En este sentido, en el sistema 

del Último Planificador, la conformidad de las asignaciones a los criterios de 

calidad constituye una verificación de la capacidad del sistema para poder ejecutar 
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las tareas requeridas para cumplir con los objetivos de manera 

adecuada. Además, facilitar que las tareas sean ejecutables en el proceso de 

planificación intermedia o Lookahead Plan, constituye explícitamente una 

aplicación de técnicas PULL.Por lo tanto, el sistema del Último Planificador es un 

tipo de sistema PULL, y la planificación de hitos, normalmente, se realiza del final 

hacia el inicio. El objetivo es que quien “desencadena” la producción es el cliente 

(interno o externo27) de cada unidad productiva (Pons y Rubio,2019. p.41).” 

Planificación Pull 

“La Planificación Pull es una metodología de planificación que, como su 

nombre indica, se planifica utilizando los conceptos de un sistema productivo 

PULL. Es decir, se parte por definir cuál es el último entregable de la fase a 

planificar y a partir de este último hito, se realiza la pregunta “¿qué es lo que 

requiero que esté listo justo antes para poder entregar este hito?”. De esta manera, 

se llama a la actividad predecesora a que asuma su compromiso con su cliente y 

acuerden las condiciones de satisfacción de ese compromiso (especificación de cuál 

es el trabajo a ejecutar, fechas, duración, calidad, etc.) de entrega. El objetivo 

Figura 10 : Ejemplo de planificación Pull de una fase. Tomado de “Lean Construction y la planificación 

colaborativa, por Pons y Rubio,2019, p.42). 
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general de la planificación Pull de una fase o hito principal es capturar una imagen 

general de la planificación del proyecto de manera que todas las partes comprendan 

el plan, la secuencia de las actividades principales, las restricciones pendientes de 

liberar, y se asuman los primeros compromisos sobre dicha planificación. Todo esto 

se realiza de manera colaborativa y cada miembro del equipo podrá transmitir qué 

necesita del resto para poder cumplir con sus actividades y a su vez tomar 

conciencia sobre qué es lo que el equipo necesita de él para cumplir con los 

objetivos del proyecto. La Sesión Pull sirve para identificar la estrategia del 

proyecto, principalmente en cuanto a la planificación y ordenes de producción de 

cada fase, generando un alineamiento entre los participantes. También favorece la 

identificación de oportunidades de prefabricación y preensamblado fuera de la obra, 

la identificación temprana de restricciones y todas aquellas acciones que impidan 

el comienzo o avance de una actividad, así como identificar las oportunidades de 

mejora que permitan comprimir aún más la planificación. La sesión terminará 

cuando todas las partes presentes validen y estén de acuerdo con el plan realizado. 

En las sesiones de Planificación Pull deben participar todos los actores relevantes 

de la fase capaces de proporcionar información y/o recursos para garantizar flujo 

de trabajo continuo y predecible: contratista principal, jefe de obra, encargado de 

obra, responsables o encargados de los subcontratistas, industriales, consultores, 

etc. En algunos casos puede ser favorable e incluso imprescindible la participación 

del cliente o propiedad, el equipo de diseño y la dirección del proyecto, para 

transmitir sus expectativas y mejorar la toma de decisiones en caso de que se 

identifiquen restricciones relevantes del proyecto. El objetivo es que se realice un 

plan más detallado de cada uno de los hitos o fases, en el que se indiquen las 
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actividades específicas y sus necesidades reales para alcanzar hitos intermedios 

(Pons y Rubio,2019. p.42).” 

Es importante que para la sesión de Planificación Pull se envíe con 

anterioridad la información del proyecto para que los participantes lleguen 

preparados el día de la sesión para cumplir los objetivos planteados. Entre la 

información a enviar se debe considerar al menos la siguiente: 

✓ Descripción del trabajo/hito o entregable del que se va a “tirar” (hacer 

Pull). 

✓ Información del programa de trabajo. 

✓ Estrategia de trabajo que se tiene considerada. 

✓ Actividades principales consideradas. 

✓ Cantidades de obra y rendimientos considerados. 

✓ Planos de la obra. 

✓ Especificaciones técnicas 

✓ Recursos críticos 

✓ Riesgos identificados 

✓ Cualquier otra información que se considere relevante. 

Con cada nuevo proyecto se debe elegir una estrategia para definir las 

fases o hitos principales y durante la fase de ejecución se realizarán tantas 

Pull Session o actualizaciones de las ya realizadas como sean necesarias para 

garantizar los compromisos de los plazos de entrega de la obra. La estrategia 

a seguir en cada caso y la duración de estas sesiones de trabajo 
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variará en función del tipo de proyecto y su complejidad. Las sesiones deben 

de durar entre 3 a 4 horas (Pons y Rubio, 2019.p.43). 

Acciones para la ejecución de la planificación por fases 

“Una vez iniciada la sesión de Planificación Pull es recomendable 

empezar con una conversación sobre las expectativas de la obra y la 

presentación de los participantes, indicando cuál es el rol de cada uno en el 

proyecto, exponiendo en líneas generales qué requieren del equipo para poder 

realizar su trabajo sin complicaciones. Luego, el Jefe de Obra o 

Administrador del contrato deberá exponer cuál es el hito final de la fase 

indicando cuál es la actividad inmediatamente anterior que debe estar 

finalizada para completar el hito. A partir de ese momento, comienza la 

participación del equipo. Cada responsable añadirá su propio hito (en forma 

de una tarjeta de color) desde el final hasta el comienzo, y se fomentará una 

discusión positiva con el equipo y los demás subcontratistas para identificar 

claramente las dependencias, restricciones, necesidades, oportunidades de 

mejora y traspaso del trabajo de un oficio al siguiente. El concepto 

“Restricción” empleado aquí viene del inglés “Constraint” que en el entorno 

de Last Planner® System significa restricción en el sentido de todo aquello 

que necesito para poder iniciar y continuar sin interrupciones una tarea 

concreta. Hay que saber diferenciar entre restricción y tarea precedente, ya 

que muchos confunden ambos términos y piensan que una restricción es lo 

mismo que la tarea precedente (Pons y Rubio,2019. p.47).” 
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  “Una restricción se podría definir como cualquier condición o factor 

que puede hacer fallar para la ejecución de una actividad o, dicho con otras 

palabras, cualquier condición o factor que interrumpe el flujo de trabajo 

continuo de una actividad. En este sentido, puede haber restricciones que 

impidan iniciar una actividad (falta de planos, falta de materiales), que nos 

obliguen a detenerla cuando ya está iniciada (problemas de calidad, 

condiciones de seguridad) o que nos impida finalizarla (protocolos, chequeos, 

controles). Mientras que las tareas precedentes son actividades o trabajos que 

deben ser realizados por otros, para que uno pueda empezar el suyo propio. 

Cuando dos o más tareas están suficientemente relacionadas, y una de ellas 

no se puede iniciar (o finalizar) sin que la otra haya alcanzado cierto grado de 

progreso o finalización (Pons y Rubio,2019. p.47)” 

Realizar la planificación del final hacia el principio (PULL), de 

derecha a izquierda, permite al equipo: 

 Pensar en sus necesidades y restricciones de una manera más intuitiva 

que si planificamos hacia delante, pensando en términos de “lo que 

necesito para hacer esto”. Cuando planificamos hacia delante, es más 

fácil caer en el error de dar por hecho secuencias de trabajo 

aparentemente lógicas que no necesariamente son las mejores y dificulta 

pensar en términos de qué necesito para iniciar y completar cada tarea. 

 Planificar de manera colaborativa y hacia atrás nos obliga a romper el 

paradigma de la lógica tradicional sobre cómo se han hecho siempre las 

cosas y surgen nuevas oportunidades de mejora y planificaciones más 

efectivas. Al descomponer la secuencia del final hacia el principio 
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obligamos a la mente a pensar de una forma más creativa, rompiendo 

vicios adquiridos a lo largo del tiempo. 

“En esta fase de la planificación enfatizaremos la duración de las 

actividades, entregas o traspasos de una actividad a otra, el nº de personas o 

tamaño de las cuadrillas, así como las restricciones específicas de cada 

actividad. La secuencia de preguntas apropiada que deben hacer los 

planificadores en una planificación Pull son las siguientes:” 

 ¿Cuál es la última actividad necesaria para realizar este hito? 

 ¿Qué te impediría empezar esa actividad? ¿La podrías iniciar hoy? 

 ¿Hay algo más que te impediría empezar esa actividad? 

 ¿Esta actividad se pude realizar en paralelo con otra? 

“Los participantes en la sesión deben ver y comprender los flujos de 

trabajo y la programación de los demás, hablando de lo que cada actor 

necesita de los demás a medida que avanza la Pull Session. La planificación 

Pull permite que el equipo se ocupe explícitamente de cuánto trabajo puede 

o debe hacerse en cada momento y lugar. También proporciona una 

oportunidad para que los miembros del equipo entiendan sus relaciones 

como clientes y proveedores al mismo tiempo. Unas veces actuarán como 

clientes recibiendo trabajo realizado por su actividad precedente, y otras 

actuarán como proveedores suministrando trabajo al siguiente 

oficio aguas abajo, produciendo así, una cadena de trabajo y una red de 

compromisos necesarios para lograr los hitos, y finalmente sistemas de 

trabajo totalmente integrados (Pons y Rubio,2019.p.48).” 
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Objetivos de la Pull Sesion 

1. Construir un plan de trabajo comprometido y consensuado por todas las 

partes. 

2. Identificar restricciones. 

3. Adquirir conciencia de cómo el trabajo de unos afecta a los demás. 

4. Identificar conflictos en la secuenciación de tareas del plan maestro. 

5. Identificar la duración de las contingencias. 

6. Identificar las superposiciones reales de las tareas. 

7. Concienciar a las subcontratas y al equipo de posibles problemas y riesgos. 

8. Conocer la duración efectiva de cada tarea suponiendo que no habrá 

restricciones. 

9. Identificar nuevo camino crítico, y mover las tareas si es necesario. 

10. Identificar las nuevas formas de mejorar el flujo continuo. 

Consejos para la Pull Sesion 

b. Las primeras veces, utilizar un facilitador o líder especializado, capaz de 

tener una visión objetiva de la situación de la planificación y del proyecto. 

c. Utilizar una sala cómoda para trabajar con suficiente espacio para albergar 

a todo el equipo y toda la documentación. 

d. Garantizar que los representantes apropiados de todas las partes que 

interactúan asistan a la sesión y participen en la toma de decisiones. 

e. Los asistentes deben ser desafiados a aplicar las duraciones “reales” de las 

actividades (sin colchones o buffers) e identificar las oportunidades para 

mejorar. 
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f. Permitir y facilitar el debate y la negociación para alcanzar consensos. 

g. El equipo debe salir de la sala con la sensación de haber participado en el 

proceso de toma de decisiones, y sentir la confianza de poder expresarse 

libremente. 

h. Es fundamental que el equipo llegue a la reunión preparado, habiéndose 

estudiado la documentación que le incumbe a cada uno. 

i. Durante la sesión deben mantenerse unas normas mínimas de 

comportamiento, que incluyen, ser puntual, no hablar por teléfono, no 

levantarse ni salir de la sala antes de terminar, respetar el turno de palabra, 

no interrumpir, pedir cada vez el turno de palabra, etc. 

2.2.4 Teoría de la planificación de recursos para 3-5 semanas – Lookahead 

planing 

“De acuerdo con el Lean Construction Institute, el Lookahead 

planning es la planificación de jerarquía media, dedicada a controlar la 

asignación de mano de obra, materiales, equipos, información y dinero de 

forma que la planificación de corto plazo se haga en función de actividades 

que son posibles. El criterio de posibilidad se establece a partir de que dichas 

actividades cuenten con todos los recursos necesarios para lograr un escudo 

sobre la producción con 3-5 semanas de anticipación (depende del tipo de 

obra, tiempo de fabricación de algunos materiales y equipos)” 

“Los programas generados por el Lookahead plannig son utilizados 

en la industria de la construcción con la intención de dirigir esfuerzos de la 

gestión de obra sobre las actividades que se esperan ejecutar en el futuro 
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cercano, promoviendo la toma de acciones en el presente, de manera que 

permitan que ese futuro sea una realidad. Debo hacer notar que el Lookahead 

planning no está concebido como una herramienta de planificación de 

operaciones y por tanto no sirve como tal para la asignación del trabajo a la 

cuadrilla en terreno (Ghio, 2001.p.36).” 

El Lookahead Schedule es el resultado del Lookahead planning, esto 

se obtiene a través de la expansión de la planificación maestra, escuchando 

las actividades que permiten pasar al siguiente nivel de planificación 

operaciones. Este sistema funciona como una lista de verificación, con el cual 

comprobamos que cada actividad es planificada para una duración de 3-5 

semanas cuenten con los recursos necesarios cuando sean requeridos en 

campo. Además, la intención es no permitir pasar a aquellas actividades que 

no tengan asegurada su completa asignación de recursos al nivel de la 

planificación semanal. Por ello, el trabajo que se realiza en este sentido suele 

ser pobre y genera atrasos basados en falsas expectativas de la planificación 

y bajos resultados en el porcentaje de cumplimiento de las actividades 

planificadas (Ghio, 2001.p.37). 

“Como se puede observar en la Fig.12 el Lookahead plannig es un 

listado expandido de la planificación maestra, con las actividades que 

esperamos realizar en las siguientes 6 semanas, en el que se marcan los días 

previstos a ejecutarse. Mediante el uso del Lookahead se logra reducir la 

incertidumbre de la planificación, particularmente de aquella en que se 

asignan tareas de campo. Esto mejora la confiabilidad del sistema y reduce 

las pérdidas en los flujos (Ghio, 2001.p.38).”  
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Objetivos del Lookahead 

▪ Asegurar flujo continuo de producción para las semanas extraídas de la Pull 

Session. 

▪  Identificación de los recursos necesarios para la ejecución de cada una de 

las tareas. 

▪ Identificación y gestión de las restricciones. 

▪ Re-secuenciar las tareas cuando sea necesario. 

▪ Reevaluación de la duración de las tareas. 

▪ Desglosar las tareas para que las definan mejor, si fuera necesario. 

▪ Generar inventario de trabajo ejecutable (ITE) 

Gestión de restricciones 

Una vez que las actividades han sido identificadas, se debe realizar el 

análisis de restricciones para cada una de las actividades o tareas. Así pues, es 

importante utilizar un sistema para identificar las restricciones, e incluso tener un 

listado de restricciones más frecuentes (Pons y Rubio,2019. p.55). 

Figura 11: Ejemplo de Lookahead, Tomado de “Lean Construction y la planificación 

colaborativa, por Pons y Rubio,2019, p.54). 
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✓ Resolución de contratos. 

✓ Aprobaciones por parte de la dirección facultativa. 

✓ Inspecciones o controles de calidad necesarios o normativos. 

✓ Permisos del ayuntamiento. 

✓ Acceso a equipos (como el montacargas o la grúa). 

✓ Instalaciones necesarias. 

✓ Requisitos previos. 

✓ Falta de mano de obra especialista. 

 

Figura 12: Principales áreas o categorías donde podemos identificar restricciones para generar el 

inventario de trabajo ejecutable. Tomado de “Lean Construction y la planificación colaborativa, 

por Pons y Rubio,2019, p.55). 
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Análisis de Restricciones 

“La función principal del análisis de restricciones es analizar las condiciones 

necesarias para realizar una actividad, determinando qué restricciones impiden que 

se realice la actividad. Esto debe ir acompañado de una estrategia para abordarlos 

en tiempo para que las actividades se puedan llevar a cabo según lo planificado. El 

análisis de estrés también requiere que los proveedores de bienes y servicios tengan 

un mayor control sobre la producción y el suministro de servicios y materiales, y 

que proporcionen alertas tempranas con tiempo suficiente para que se realicen las 

tareas. Por esta razón, los participantes de la reunión de planificación son 

responsables de los equipos que realizarán o están realizando diferentes trabajos, 

porque son las personas que conocen mejor los hechos sobre lo que está pasando y 

además, debe ser capaz de tomar decisiones y transmitir a su jefe las necesidades y 

Figura 13 : Plantilla para gestionar restricciones. Tomado de “Lean Construction y la planificación 

colaborativa, por Pons y Rubio,2019, p.56). 
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problemas que se le presenten o superen su capacidad personal. (Pons y 

Rubio,2019. p.56).” 

“Todas las restricciones deberán ser incorporadas a una Lista o Registro de 

Restricciones que permita el seguimiento del estado de cada uno de los 

compromisos asumidos. Se recomienda que la tabla contenga al menos la siguiente 

información: (Pons y Rubio,2019. p.56).” 

✓ Id. (Identificación) 

✓ Actividad afectada / Impacto. 

✓ Descripción de la restricción.  

✓ Acción o compromiso. 

✓ Responsable de liberación. 

✓ Fecha en que se identifica 

✓ Fecha comprometida para liberar la restricción. 

✓ Fecha real de liberación. 

2.2.5 Plan Semanal 

“En el plan de corto plazo es cuando los últimos planificadores asumen 

compromisos de avance en la obra, es decir cuando comprometen metas específicas 

en tareas productivas. La regla para pasar actividades o tareas del medio al corto 

plazo es que se hayan liberado todas sus restricciones.” 

“El objetivo es producir un plan de trabajo comprometido con actividades 

específicas a realizar, con objetivos claros y cuantificables. Las tareas 

comprometidas deben ser aquellas que se encuentran en el Inventario de Ejecutables 

(ITE) creado en la etapa Prever para aumentar la confiabilidad del plan 
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comprometiéndose con implementaciones. Se realizan operaciones donde estamos 

más seguros de que tienen las condiciones necesarias. También puede haber una 

"zona gris" con actividades en las que el hoy tiene ciertas restricciones asociadas 

con ellas, pero es muy probable que antes del final del período se levante la 

restricción (por ejemplo, la aparición de un material). Por otro lado, si tenemos poca 

probabilidad de liberar la restricción, es mejor abrirla con el equipo y planificar 

recursos para hacer otra actividad (Pons y Rubio,2019. p.58).” 

“El periodo del plan a corto plazo por lo general es de una a dos semanas, 

sin embargo, siempre se debe de analizar con el equipo cuál es el periodo adecuado 

dadas las características de cada proyecto. En este libro se considerará como plan 

de corto plazo una semana (a efectos de los ejemplos e ilustraciones) dado que es 

el plazo que se utiliza con mayor frecuencia en obras de construcción. Para una 

gestión eficaz, se recomienda utilizar formatos en los que quede claro el plan a corto 

plazo comprometido por el equipo. En este formato se debe incluir al menos: (Pons 

y Rubio,2019.p.59).” 

✓ Actividad a ejecutar. 

✓ Responsable de la actividad. 

✓ Compromiso asumido (cantidad de obra ya sea en cantidad o 

porcentaje). 

✓ Diagrama de Gantt (si es necesario) 
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Figura 14 : Ejemplo de planificación semanal. Tomado de “Lean Construction y la planificación 

colaborativa, por Pons y Rubio,2019, p.59). 

2.2.6 Porcentaje del plan Completado – PPC 

“El porcentaje del plan completado, a veces llamado porcentaje de promesas 

cumplidas es un indicador clave para medir la confiabilidad del equipo 

planificando. Se calcula como el “número de tareas comprometidas completadas” 

dividido por el “número total de tareas comprometidas planificadas para la semana” 

en curso. Mide el porcentaje de asignaciones que se completan al 100% tal y como 

se había previsto, y se usan criterios binarios de SI/ NO, de manera que una tarea 

terminada al 90% sería un NO. Por ejemplo, si se han planificado 4 tareas y se han 

finalizado solo 3, aunque la cuarta tarea esté terminada a medias, el PPC será el 

resultado de dividir 3 entre 4, es decir, el 75% (Pons y Rubio,2019.p.60).” 
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“Hay que clarificar que el PPC no es un indicador de avance sino más bien 

un indicador que mide qué tan confiable somos cuando asumimos compromisos 

como equipo. Por esto se mide de manera binaria ya que en el Sistema del Último 

Planificador se entiende que las obras se completan en base a cadenas de 

compromisos, por lo tanto, en la medida que se rompe un eslabón (al no cumplir el 

compromiso), la obra pierde eficiencia y productividad (Pons y Rubio,2019.p.60).” 

“Por lo descrito anteriormente, es importante destacar que los indicadores 

que aporta el LPS deben ser contrastados y analizados en conjunto con los 

indicadores tradicionales de seguimiento de obra (% de avance, desviación de 

plazo, rendimientos, etc.) de manera que se utilice la información para comprender 

qué está ocurriendo en el proyecto y así tomar acciones que tengan un impacto 

positivo y duradero en el desempeño general (Pons y Rubio,2019. p.61).” 

Figura 15 : Ejemplo de PPC. Tomado de “Lean Construction y la planificación colaborativa, por Pons 

y Rubio,2019, p.60). 
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Las causas de no cumplimiento (CNC) 

“Una vez transcurrido el período de compromiso a corto plazo y analizado 

el cumplimiento de los compromisos, por cada compromiso incumplido se debe 

identificar la causa raíz de ese incumplimiento. El propósito de este análisis no es 

encontrar al culpable, sino identificar razones por las cuales no se pudo realizar el 

compromiso para que se puedan tomar acciones correctivas basadas en la causa raíz 

identificada (Pons y Rubio,2019. p.61).” 

2.2.7  Curva de aprendizaje 

“La curva de aprendizaje es una herramienta analítica que puede utilizarse 

para estimar la tasa a la cual la experiencia acumulada permite a los trabajadores 

hacer las tareas más rápido y al menor costo. En la administración de proyectos, se 

emplean las curvas de aprendizaje para estimar cuántas repeticiones de una tarea 

permitirá reducir la cantidad de recursos requeridos para una tarea en especial. Una 

curva de aprendizaje es definida por una ecuación que contiene la tasa de mejora 

(reducción de costos o reducción de tiempos) en la realización de una tarea como 

una función de las repeticiones acumuladas de la tarea (Guzmán, 2014.p.29).” 

2.2.8 Variabilidad 

“Podemos definir la variabilidad para el caso de los proyectos de 

construcción como la ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos 

internos y externos al sistema, está presente en todos los proyectos y se incrementa 

con la complejidad, velocidad, ubicación y magnitud de los mismos. Estos eventos 

son aleatorios y no se pueden predecir ni eliminar en su totalidad, es decir se puede 

predecir que ocurrirán imprevistos mas no sabemos de qué tipo ni cuando, aun así, 
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se deben de tomar en cuenta ya que no hacerlo hará que se incrementen 

significativamente y que generen un impacto mayor en el proyecto (Guzmán, 

2014.p.24).” 

“Para el caso específico de los proyectos de construcción la variabilidad es 

gran problema debido a la cantidad de actividades que se tiene dentro de todo el 

proceso de construcción. Se sabe que la confiabilidad de una actividad predecesora 

es del orden del 95%, lo cual es una buena confiabilidad tratándose de un proceso, 

pero al tener muchas actividades predecesoras el porcentaje de confiabilidad cae 

enormemente hasta un valor del 8% para 50 actividades predecesoras (Guzmán, 

2014.p.24).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 : Tipos de variabilidad. Tomado del manual de CAPECO. 

La variabilidad constituye la fuente principal del desperdicio en el sector 

de la construcción: (Guzmán, 2014.p.24). 
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• Sobrecosto de la Variabilidad debido a la pobre productividad por la baja 

utilización de equipos, baja producción, trabajar en condiciones no óptimas 

(Make do) 

• Costo controlado de la variabilidad, en base a usos de buffers  

2.2.9 Impacto costo 

Es el cálculo anticipado del costo de una obra o servicio, en relación 

a los materiales, equipos y mano de obra empleados para su ejecución, 

determinando costos directos e indirectos. En la presente investigación se 

determinará la diferencia de costos para la diferencia de tiempo o duración 

(delta) a nivel de costos indirectos. (Project Management, 2019) 

2.2.10 Infraestructura  

Un edificio está compuesto por una sub estructura y una super 

estructura. En un edificio se denomina sub estructuras a todos aquellos 

elementos que están por debajo del nivel de terreno. Su presencia es 

indispensable en todo edificio que tenga que responder a cargas y al 

desgaste. La sub estructura se compone de elementos como zapatas, 

cimientos, muros de contención, cisterna. (Municipalidad Distrital de 

Marías, 2019). 

En un edificio se denomina súper estructura a todos aquellos 

elementos que están por encima del nivel del suelo. Son todos los elementos 

necesarios para sostener el peso propio del edificio y las cargas vivas y 

muertas que tenga el mismo; y transportar las cargas a los elementos de la 

subestructura. La súper estructura se compone de elementos como 
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columnas, placas, pórticos, vigas, losas, escaleras o gradas (Alejos, 

2018.p.37). 

2.3 Definición de términos  

2.3.1 Cimentaciones 

La cimentación es un grupo de elementos estructurales y su misión 

es transmitir las cargas de la construcción o elementos apoyados a este al 

suelo distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni 

produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, 

generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de 

contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande 

que los elementos soportados (GrupoCipsa, 2019.párr.1). 

2.3.2 Costo 

Es el cálculo anticipado del costo de una obra o servicio, en relación 

a los materiales, equipos y mano de obra empleados para su ejecución, 

determinando costos directos e indirectos. En la presente investigación se 

determinará la diferencia de costos para la diferencia de tiempo o duración 

(delta) a nivel de costos indirectos (Project Management, 2019). 

2.3.3 Elementos horizontales 

Se trata de la división entre los diferentes pisos, lo que se conoce 

como FORJADOS. Un peso en lo que conocemos como suelo, el forjado lo 

repartirá hasta los elementos verticales, que llevará su carga hasta la 

cimentación, y terreno. Nuevamente, en función de la tipología, y el peso 
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que deba soportar, existen distintos tipos: Losas unidireccionales o 

bidireccionales y vigas (Construcción I, 2017.párr.7). 

2.3.4 Elementos verticales 

Como su propio nombre indica, son los elementos que se encargan 

de descender verticalmente las cargas. En función de la tipología 

edificatoria, encontraremos: columnas y placas (Construcción I, 2017. 

párr.6). 

2.3.5 Herramienta PPC 

El porcentaje del plan completado, a veces llamado porcentaje de 

promesas cumplidas es un indicador clave para medir la confiabilidad del 

equipo planificando. Se calcula como el “número de tareas comprometidas 

completadas” dividido por el “número total de tareas comprometidas 

planificadas para la semana” en curso. Mide el porcentaje de asignaciones 

que se completan al 100% tal y como se había previsto, y se usan criterios 

binarios de SI/ NO, de manera que una tarea terminada al 90% sería un NO. 

(Pons y Rubio, 2019.p.60). 

2.3.6  Herramienta tren de actividades 

Esta programación lineal está basada en partir los volúmenes de 

trabajo en porciones pequeñas, manejables, el cual se logra mediante el 

balance de la capacidad de las cuadrillas asignadas a cada actividad, de 

forma que el fierro, el encofrado y el concreto de una porción de obra que 

sea compatible a las otras, eliminando los tiempos de espera y tiempos 

muertos (Ghio, 2001.p.115). 
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2.3.7 Infraestructura Educativa 

Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para 

la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. Aplicado a la 

construcción es, por ejemplo, la infraestructura educativa (Fundación 

laboral de la construcción,2019. párr.1). 

2.3.8 Lean Construction 

La aplicación de los principios y herramientas del sistema Lean a lo 

largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción se conoce 

como Lean Construction o construcción sin pérdidas. Lean Construction 

abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al proceso 

completo de un proyecto desde su concepción hasta su ejecución y puesta 

en servicio. Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca la 

excelencia de la empresa, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en 

todas las fases de un proyecto: diseño, ingeniería, comercialización, 

marketing, ventas, ejecución, servicio de postventa, atención al cliente, 

puesta en marcha y mantenimiento del edificio, administración de la 

empresa, logística y relación con la cadena de suministro (Pons y Rubio, 

2019.p.91). 

2.3.9 Tiempo  

Es un recurso limitado, que no se puede recuperar, nosotros mismos 

tenemos las horas contadas, tiempo desperdiciado es tiempo perdido y por 

ende dinero perdido, el tiempo es la métrica que valida el proyecto - y 

nuestra existencia, define el costo y el esfuerzo necesario para ejecutar el 
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proyecto. El tiempo es la única característica que tienen todos los proyectos 

(High End Projects, 2019. párr.5). 

2.4  Hipótesis 

1. Hipótesis General 

El Lean Construction influye en la Ejecución de Infraestructura 

Educativa en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa 

2. Hipótesis Especificas 

a. El Lean Construction influye reduciendo el tiempo de ejecución 

en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa. 

b. El Lean Construction reduce los costos de ejecución en la 

especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa. 

2.5 Variables 

2.5.1. Definición conceptual de la variable 

Variable (X): Lean Construction 

“Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca 

la excelencia de la empresa, por lo tanto, sus principios pueden 

aplicarse en todas las fases de un proyecto: diseño, ingeniería, 

comercialización, marketing, ventas, ejecución, servicio de 

postventa, atención al cliente, puesta en marcha y mantenimiento 

del edificio, administración de la empresa, logística y relación con 

la cadena de suministro (Pons y Rubio.2019. p.91)” 

Variable (Y): Ejecución de Infraestructura Educativa 
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 Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

educativa. Aplicado a la construcción es, por ejemplo, la 

infraestructura educativa (Fundación laboral de la 

construcción,2019. párr.1) 

2.5.2. Definición operacional de la variable 

Variable (X): Lean Construction 

Lean Construction se operacionaliza mediante sus 

dimensiones: Tren de actividades y PC, a su vez cada una de estas 

dimensiones se descomponen en sus indicadores. 

 

Variable (Y): Ejecución de Infraestructura Educativa 

La Ejecución de Infraestructura educativa se operacionaliza 

mediante sus dimensiones: tiempo y costo.   

2.5.3. Operacionalización de la variable  
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Matriz 1: Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TITULO: LEAN CONSTRUCTION EN LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, CARAVELI-AREQUIPA 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADORES UNID. INSTRUMENT. ESCALA 

V1:  Lean 

Construction 

Entendemos 

Lean como una 

filosofía de trabajo 

que busca la 

excelencia de la 

empresa, por lo tanto, 

sus principios pueden 

aplicarse en todas las 

fases de un proyecto: 

diseño, ingeniería, 

comercialización, 

marketing, ventas, 

ejecución, servicio de 

postventa, atención al 

cliente, puesta en 

marcha y 

mantenimiento del 

edificio, 

administración de la 

empresa, logística y 

relación con la cadena 

de suministro (Pons y 

Rubio, 2019, p.91) 

Lean 

Construction se 

operacionaliza 

mediante sus 

dimensiones: 

Tren de 

actividades y 

PPC, a su vez 

cada una de estas 

dimensiones se 

descomponen en 

sus indicadores. 

D1: Tren de 

actividades 

Indicador 1 : 

Días 
d. 

Ficha de 

observación 
Razón  

 

 

D2: PC Indicador 1: PPC % 
Ficha de 

observación 
Razón  

 

 

 

V2: 

Ejecución de 

Infraestructur

a Educativa 

 Conjunto de 

elementos o 

servicios que se 

consideran 

necesarios para 

la creación y 

funcionamiento 

de una 

organización 

cualquiera. 

Aplicado a la 

construcción es, 

por ejemplo, la 

infraestructura 

educativa 

(Fundación 

laboral de la 

construcción,201

9, párr.1) 

La ejecución de la 

Infraestructura 

educativa se 

operacionaliza 

mediante sus 

dimensiones: 

tiempo y costo , a 

su vez cada una 

de estas 

dimensiones se 

descomponen en 

sus indicadores.   

D1: Tiempo 
Indicador 1: 

Presupuesto 
S/ 

Ficha de 

observación 
Razón   

D2: Costo 
Indicador 1: 

Plazo 
d. 

Ficha de 

observación 
Razón   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación 

Según Lino (2004), “el análisis y la síntesis se utilizan como métodos 

teóricos; y los métodos específicos de observación y prueba que se 

utilizarán; los teóricos están interesados en descomponer el todo en sus 

partes y en recrear realidades, además, los específicos están interesados en 

determinar las cualidades y características de la realidad, y al mismo tiempo 

en manipular variables” 

Según estas consideraciones, la presente investigación utilizó el 

método científico con enfoque cuantitativo. 

El método científico, según Hernández, Fernández, y Baptista 

(2014), está orientado hacia la sistematización de los conocimientos de 

forma ordenada y desarrollada. Este trabajo de investigación empleó el 
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método previamente descrito, dado que las cualidades particulares, de cada 

una de las variables sometidas a estudio, fueron disgregadas. 

3.2 Tipo de investigación 

La investigación aplicada tiene como objeto de estudio de un 

problema destinado a la acción, la cual concentra todas su atención e las 

posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, 

destinados a resolver las necesidades que plantea la sociedad (Baena, 2014, 

p.11) 

Según estas consideraciones, la presente investigación tuvo un tipo 

de investigación del tipo aplicada 

El presente estudio requiere la investigación pura o teórica para 

mejorar los conocimientos y aplicarlos en situaciones reales, con el objetivo 

de dar solución al problema, por ello mediante los conocimientos existentes 

se propone la aplicación del Lean Construction en Infraestructura educativa. 

3.3 Nivel de investigación 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa, la cual tiene la capacidad de seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes 

(Bernal,2010, p.113 

Según estas consideraciones, la presente investigación tuvo un nivel 

de investigación descriptivo – explicativo 
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Esta investigación busca describir el Lean Construction en la 

ejecución de Infraestructura educativa y determinar el impacto tiempo-costo 

en la ejecución de la Infraestructura Educativa. 

3.4 Diseño de investigación 

El diseño no experimental es aquel diseño en el cual el investigador 

no ejerce ningún control sobre las variables extrañas o intervinientes 

(Bernal,2010, p.146). 

Según estas consideraciones, la presente investigación tuvo un diseño 

de investigación no experimental. 

Se aplicará el Lean Construction en la ejecución de la obra 

“Infraestructura del Educativa Francisco Flores Berruezo” en la especialidad 

de estructuras, para determinar la influencia en tiempo y costo de ejecución. 

3.5 Población y muestra 

2.4.1.1 3.5.1 Población   

En la presente investigación la población que se tomó es la 

es la especialidad de estructuras de la “Infraestructura Educativa 

Francisco Flores Berruezo” de la provincia de Caraveli, región de 

Arequipa. 

2.4.1.2 3.5.2 Muestra 

En la presente investigación la muestra estará conformada 

por las partidas de la especialidad de estructuras conformadas por: 

movimiento de tierras, encofrado, concreto armado y simple, 
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habilitación y colocación de acero en elementos verticales – 

horizontales. 

           3.5.3 Muestreo 

En la presente investigación se empleó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.6.1 Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son: 

1. Planimetría del terreno 

2. Análisis documentario  

3. Observación directa  

4. Recolección de información In situ  

5. Sectorizar 

6. Dimensionar recursos 

3.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son: 

1. Computadoras  

2. Software de Ingeniería (Excel, Project y AutoCAD)  

3. Wincha 

4. Pizarras acrílicas 
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3.7 Procesamiento de la información  

La investigación se ha realizado en 4 etapas, siendo la primera la 

realización del master plan, en la segunda etapa se estableció el plan de fases 

con la ayuda de la herramienta tren de actividades, el cual consta de los 

siguientes pasos: 

1. Definir la sectorización 

2. Identificar las restricciones 

3. Definir inicio de arranque 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera etapa consta del Lookahead de 3 semanas, llamado Three week, que 

ayuda a identificar las restricciones y dar tiempo a su liberación mediante un 

responsable. 

Figura 17 : Sectorización. Tomada de los planos E-01al E-33. 
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CODIGO DEL PROYECTO :   

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D

24
-m

ay

25
-m

ay

26
-m

ay

27
-m

ay

28
-m

ay

29
-m

ay

30
-m

ay

 TIPO  DESCRIPCIÓN  

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,587.76                             -                       -   

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,441.83                             -                       -   

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPOM2 1,777.63                             -                       -   

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,905.31                             -                       -   

TRAZO Y REPLANTEO                     -   

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62            29.89 29.89 29.89              89.67              89.67 100.00% SI

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                     -                       -   

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20            33.2 33.2 33.2              99.60              99.60 100.00% SI

CIMIENTOS -                                     -                       -   

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62            54.71 19.46 19.46 19.46            113.09            113.09 100.00% SI

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27              15.17 7.81 4.35 4.35              31.68              31.68 100.00% SI

SOBRECIMIENTOS -                                     -                       -   

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13         693 693 1387.14 880.11        3,653.25        3,653.25 100.00% SI Bufer de tiempo

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93            37.15 37.15        29.01 29.01 28.61 28.61            160.93            189.54 84.91% NO C19  Posibles casos de contagio 

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30              3.69 3.69 3.03 3.03              13.44              13.44 100.00% SI

ZAPATAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46       1988.43 2134.94 2060.81 772.71        6,956.89        6,956.89 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82            62.14 64.72 64.72 70.06 49.39 49.39            311.03            360.42 86.30% NO PER  Falta de cuadrillas Bufer de tiempo

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69            25.92 25.92 26.94              78.78              78.78 100.00% SI

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                                     -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63            36.15 36.15 23.04 23.04              95.34            118.38 80.54% NO MAT  No llegó el Requerimiento del Alambre N°08 

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12            21.86 21.86              43.72              43.72 100.00% SI

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69         401.3            401.30            401.30 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                                -                       -   

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                                  -                       -   

COLUMNAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27                           -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                             -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                                  -                       -   

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                                -                       -   

VIGAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40                           -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                             -                       -   

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                                -                       -   

LOSAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 4,762.68                             -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                             -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                                  -                       -   

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                                  -                       -   

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                                -                       -   

COD

EQ

MAT

PER

AP

CL-ING

DT

EE

C19

QC

PROG Programación 0.00                               

Errores de Ejecución 0.00                               

Covid 19 1.00                             

Control de calidad 0.00                               

Actividad predecesora 0.00                               

Cliente Ingeniería 0.00                               

Documentación técnica 0.00                               

Equipo 0.00                               

Materiales 1.00                             

Personal 1.00                             

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 13.00

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 76.92%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

 E
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NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 10.00

 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 3.00
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Figura 19 : PPC 

 

En la cuarta etapa se realiza la programación semanal la cual se 

desprende del Lookahead, comprendiendo las actividades a realizar durante 

la semana, en la cual se verifica la confiabilidad y la eficiencia de la 

planificación mediante la herramienta PPC y CNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 : Three week aplicado a la ejecución de la obra 
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3.7.1 Coordenadas geográficas de la localidad 

 

 

3.7.2 Características demográficas de la localidad 

a. Ubicación geográfica 

La I.E. Francisco Flores Berruezo, se encuentra ubicado en 

el Jirón María Parado De Bellido S/N, situado en la zona urbana 

del distrito de Bella Unión, Provincia de Caraveli y Departamento 

de Arequipa, cuya ubicación geográfica se encuentra en el Bms. 

(BM 1) ubicado en la intercepción del Jr. María Parado De Bellido 

y la Av. Miguel Grau del distrito de Bella Unión, coordenadas 

536,428.44 E y 8,291,641.04 N 

b. Clima 

La formación ecológica de Bella Unión corresponde a la de 

“Desierto pre-montano”, que se caracteriza por presentar un clima de 

tipo árido y semi cálido, con bajas precipitaciones y temperaturas 

medias, abarcando desde el litoral costero hasta los 1000 m.s.n.m. La 

humedad relativa y la temperatura media anual se encuentran 

Figura 20 : Coordenadas de la localidad. Tomada de la “Memoria topográfica” del 

Expediente Técnico “Mejoramiento de la I.E Francisco Berrruezo”. 
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alrededor de 70% y 25º C, respectivamente. Bella Unión forma parte 

de una cuenca con el distrito de Acarí, siendo su territorio apto para la 

agricultura, el cual se da principalmente en los valles. Y el río, 

también llamado Acarí. 

3.8 Técnicas y análisis de datos 

Para el análisis de los datos obtenidos se obtuvo la recopilación 

de datos en campo y están son validadas por la estadística. 

3.8.1 Master Plan – Plan de Fases 

✓ Ms. Project para la determinación de hitos y la elaboración del 

master plan. 

✓ Dimensionar los recursos y determinar las cuadrillas el software 

Excel. 

3.8.2 Lookahead 

✓ Software Auto CAD 2016 para la sectorización. 

✓ Programar por tres semanas y analizar las restricciones el 

software Excel. 

3.8.3 Plan semanal 

Software Excel, para el procesamiento de los datos de campo 

y la obtención del PPC y las CNC. 

3.8.4 Costo – tiempo 

Powercost para determinar las horas ganadas vs las horas 

perdidas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Generalidades 

El proyecto consiste en la ejecución de la “Infraestructura Educativa. 

Francisco Flores Berruezo – Caravelí. – Arequipa” 

Actualmente la ejecución de obras por contrata con el Gobierno Regional 

de Arequipa, se han ejecutado mediante el método tradicional, en el cual la 

ejecución se basa en una planificación general, la cual tiene omisiones y errores, así 

como una baja productividad lo cual genera ejecución de obras fuera de plazo, 

sobrecostos, escasa calidad, incertidumbre, excesivo número de accidentes 

laborales y variabilidad. 

En la presente investigación se aplicará el Lean Construction en la ejecución 

de la Infraestructura educativa en la especialidad de estructuras, el cual se partió 

desde la elaboración del Master Plan, Plan de fases, Lookahead y el Plan semanal. 

La representación de los resultados será mediante gráficos y tablas en el cual 

se evidenciará la influencia del Lean Construction en el tiempo y costo, durante la 

ejecución de la Infraestructura Educativa en la especialidad de estructuras. Las 

partidas que serán parte del estudio son movimiento de tierras, encofrado, concreto 
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armado y simple, habilitación y colocación de acero en elementos verticales – 

horizontales. 

La finalidad de esta investigación es dar a conocer que la implementación 

del Lean Construction en obras por contrata con el Estado debe ser primordial para 

mejorar el tiempo de entrega, el costo de la ejecución y la calidad de estos, evitando 

derroche de recursos y entregas fuera de plazo. 

Tabla 1: Datos del proyecto. 

DATOS DEL PROYECTO 

OBRA  

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE 

BRINDA LA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES 

BERRUEZO DEL DISTRITO DE BELLA UNION-

CARAVELI - AREQUIPA" 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA 

PROVINCIA  : CARAVELI 

DISTRITO  : BELLA UNIÓN  

DURACIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD DE 

ESTRUCTURAS 

: 132 DÍAS CALENDARIO 

Fuente: Memoria descriptiva del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio Educativo que 

brinda la I.E. Secundaria Francisco Flores Berruezo del Distrito de Bella Unión-Caraveli - Arequipa 

Se desarrollará una Infraestructura Educativa que comprende aulas, sala de 

usos múltiples, biblioteca, laboratorio, área administrativa, comedor, guardianía, 

depósito, SS. HH y Escaleras 

Figura 21: Planimetría de la I.E Francisco Flores Berruezo. Tomado de la “Memoria descriptiva 

de Arq.”, 2021. 
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En la actual investigación se mostrarán los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Filosofía Lean Construction en la ejecución de Infraestructura 

Educativa en la especialidad de estructuras, aplicándose el siguiente flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de flujo indica como fue el procedimiento en la 

aplicación del Lean construction en la Infraestructura educativa 

Francisco Flores Berruezo, en la cual se analizará la especialidad de 

estructuras, el cual tuvo como inicio el Master plan, Plan de fases, 

Lookahead y Weekly work plan. 

Figura 22 : Flujo de trabajo. Elaboración propia. 
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4.2 Respecto al objetivo N°01  

Para evaluar la influencia del Lean Construction en el tiempo de 

ejecución en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa se realizó 

el Master Plan, Plan de fases, Lookahead y Plan semanal. 

2.4.1.3 4.2.1 Master plan   

Es la planificación master plan o macro se analizó los planos, 

alcances del proyecto y el expediente técnico, así como todas las fases del 

proyecto en la especialidad de Estructuras, como la cimentación, estructuras 

verticales – horizontales. 

Según la programación macro el proyecto iniciará el 07/04/2021 y 

culminará el 17/08/2021. El tiempo de ejecución para el proyecto consiste 

de 133 días calendario por el método tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 : Master Plan. Tomado del CAO 
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Figura 24 : Master Plan. Tomado del CAO 
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2.4.1.4 4.2.2 Plan de fases 

 Una vez realizada el Master Plan, se realiza el Plan de fases utilizando 

las herramientas Tren de actividades e identificó las restricciones. 

En el Tren de Actividades se programó las actividades de forma 

secuencia según el proceso constructivo en el que balanceo la cuadrillas, y se 

realizó la sectorización. 

Para sectorizar se propuso inicialmente sectores con similares o 

iguales metrados para realizar las actividades, por ello se propone 4 sectores 

en la ejecución del proyecto, en el cual se tuvo las siguientes consideraciones 

estructurales como el encofrado de vigas y viguetas se realizará en su 

totalidad, el encofrado y vaciado de columnas no se podrán partir. En la figura 

N° 29 y Figura  30 se muestra la sectorización en la especialidad de 

estructuras para el primer nivel y segundo nivel. 

 

Figura 25:Sectorización en 4 sectores-Primer nivel. Adaptado del plano E-01 al E-33 
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        Figura 26: Sectorización en 4 sectores-Primer nivel. Adaptado del plano E-01 al E-33 

Una vez definida la sectorización, se contabilizó las cargas para cada 

sector y así balancear las cargas de las actividades de forma equitativa en las 

partidas de la especialidad de estructuras desde Movimiento de tierras hasta 

concreto en losas tal como se muestra en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 

5 . 

  PARTIDAS S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

EXCAVACION PARA 

CIMIENTOS HASTA 1.50 

MT TERRENO NORMAL 

91.53 m3 91.53 m3 91.31 m3 91.31 m3 99.61 m3 99.61 m3 60.35 m3 

NIVELACION INTERIOR 

APISONADO MANUAL 
125.22 m2 125.22 m2 125.22 m2 125.22 m2 125.00 m3 125.00 m3 89.68 m2 

RELLENO 

COMPACTADO CON 

MATERIAL PROPIO 

46.78 m3 46.78 m3 43.52 m3 43.52 m3 60.16 m3 60.16 m3 65.64 m3 

 

Tabla 2: Metrado de movimiento de tierras 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 : Metrado de elementos verticales 

METRADO ESTRUCTURAS -ELEMENTOS VERTICALES 

PARTIDAS NIVEL  ELEMENTO  S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

CONCRETO 
SIMPLE 

1 

SOLADO 43.21 m2 43.21 m2 44.91 m2 44.91 m2 47.29 m2 54.71 m2 58.40 m2 

CIMIENTOS 
CORRIDOS 

6.14 m3 6.14 m3 4.98 m3 4.98 m3 15.17 m3 7.81 m3 4.35 m3 

CONCRETO FC = 
175 KG/CM2 

1 
SOBRECIMIENTO 
SIMPLE 

3.69 m3 3.69 m3 3.03 m3 3.03 m3 5.16 m3 3.54 m3 5.16 m3 

1 
SOBRECIMIENTO 
ARMADO  

22.90 m3 22.90 m3 11.77 m3 11.77 m3 18.44 m3 11.08 m3 14.20 m3 

1 
COLUMNAS DE 
ARRIOSTRE 

2.98 m3 2.98 m3 2.70 m3 2.70 m3 7.04 m3 2.84 m3 1.01 m3 

2 3.11 m3 3.11 m3 2.95 m3 2.95 m3 3.15 m3 4.18 m3 0.79 m3 

CONCRETO FC 
=210 kg/cm2 

 1 ZAPATAS 25.92 m3 25.92 m3 26.94 m3 26.94 m3 28.37 m3 32.56 m3 35.04 m3 

 1 

COLUMNAS 

12.11 m3 12.11 m3 13.75 m3 13.75 m3 15.16 m3 9.31 m3 13.49 m3 

 2 8.41 m3 8.41 m3 10.70 m3 10.70 m3 11.79 m3 4.62 m3 8.52 m3 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

 1 ZAPATAS 62.14 m2 62.14 m2 64.72 m2 64.72 m2 70.06 m2 98.78 m2 76.28 m2 

 1 
SOBRECIMIENTO 
SIMPLE 

37.15 m2 37.15 m2 29.01 m2 29.01 m2 57.22 m2 36.11 m2 41.30 m2 

1 
SOBRECIMIENTO 
ARMADO  

102.15 m2 102.15 m2 94.16 m2 94.16 m2 157.34 m2 129.18 m2 113.59 m2 

1 

COLUMNAS 

128.57 m2 128.57 m2 136.22 m2 136.22 m2 198.50 m2 120.76 m2 187.11 m2 

2 100.00 m2 100.00 m2 105.95 m2 105.95 m2 154.39 m2 62.44 m2 145.53 m2 

1 
COLUMNAS DE 
ARRIOSTRE 

62.10 m2 62.10 m2 57.60 m2 57.60 m2 144.00 m2 59.40 m2 21.60 m2 

2 61.60 m2 61.60 m2 63.00 m2 63.00 m2 67.20 m2 88.20 m2 21.60 m2 

ACERO GRADO 
60 

1 ZAPATAS 1761.36 Kg 1761.36 Kg 1988.43 Kg 1988.43 Kg 2134.94 m2 2060.81 Kg 2318.13 Kg 

1 
SOBRECIMIENTO 
ARMADO  

880.29 Kg 880.29 Kg 693.00 Kg 693.00 Kg 1387.14 Kg 880.11 Kg 1197.30 Kg 

 1 

COLUMNAS 

2104.52 Kg 2104.52 Kg 2208.16 Kg 2208.16 Kg 2437.76 Kg 1515.83 Kg 1913.16 Kg 

 2 2104.52 Kg 2104.52 Kg 2208.16 Kg 2208.16 Kg 2437.76 Kg 1515.83 Kg 1913.16 Kg 

 1 
COLUMNAS DE 
ARRIOSTRE 

401.30 Kg 401.30 Kg 410.09 Kg 410.09 Kg 721.29 Kg 534.07 Kg 261.41 Kg 

2 447.89 Kg 447.89 Kg 401.30 Kg 401.30 Kg 721.29 Kg 534.07 Kg 261.41 Kg 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  ELEMENTOS VERTICALES 

PARTIDAS NIVEL  ELEMENTO  S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

MURO DE 

LADRILLO 

KK DE 

ARCILLA 

0 1 

CABEZA  

36.15 m2 36.15 m2 46.08 m2 46.08 m2 51.72 m2 45.35 m2 32.64 m2 

0 2 42.17 m2 42.17 m2 53.76 m2 53.76 m2 52.64 m2 52.92 m2 68.04 m2 

0 1 

SOGA  

21.86 m2 21.86 m2 13.97 m2 13.97 m2 62.34 m2 73.87 m2 45.36 m2 

0 2 47.25 m2 47.25 m2 42.96 m2 42.96 m2 40.35 m2 97.02 m2 38.10 m2 

 
Tabla 6 : Metrado de elementos horizontales 

METRADO ESTRUCTURAS -ELEMENTOS HORIZONTALES 

PARTIDAS NIVEL  ELEMENTO  S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

CONCRETO FC 

=210 kg/cm2 

0 1 

VIGAS 

14.31 m3 14.31 m3 13.91 m3 13.91 m3 13.66 m3 13.51 m3 12.81 m3 

0 2 15.62 m3 15.62 m3 15.62 m3 15.62 m3 15.62 m3 9.81 m3 14.72 m3 

0 1 

LOSAS  

11.94 m3 11.94 m3 11.94 m3 11.94 m3 11.95 m3 12.32 m3 5.59 m3 

0 2 11.94 m3 11.94 m3 11.94 m3 11.94 m3 11.95 m3 12.08 m3 7.76 m3 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  

0 1 

VIGAS 

118.88 m3 118.88 m3 116.20 m3 116.20 m3 109.35 m2 125.44 m2 96.30 m2 

0 2 116.00 m3 116.00 m3 116.72 m3 116.72 m3 116.00 m2 68.37 m2 42.51 m2 

0 1 

LOSAS 

136.50 m3 136.50 m3 136.50 m3 136.50 m3 136.53 m2 131.74 m2 27.96 m2 

0 2 136.50 m3 136.50 m3 136.50 m3 136.50 m3 136.53 m2 71.34 m2 88.71 m2 

ACERO GRADO 

60 

0 1 

VIGAS 

1903.47 kg 1903.47 kg 1856.01 kg 1856.01 kg 1854.27 kg 
1587.90 

kg 
1795.66 kg 

0 2 1952.71 kg 1952.71 kg 1935.69 kg 1935.69 kg 1854.27 kg 
1587.90 

kg 
1795.66 kg 

0 1 

LOSAS 

582.93 kg 582.93 kg 582.93 kg 582.93 kg 715.70 kg 980.66 kg 735.29 kg 

0 2 848.46 kg 848.46 kg 848.46 kg 848.46 kg 715.70 kg 980.66 kg 735.29 kg 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5:Metrado de elementos verticales estructuras 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se realizó la secuencia de las actividades para definirlo en el tren 

de actividades tal como se evidencia en la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1: Acero, 

II.EE de 

Elementos 

verticales 

Día 2: II. SS, 

Encofrado y 

concreto de 

Elementos 

verticales 

Día 3: 

Asentado de 

ladrillo en 

cabeza y soga  Día 5: Encofrado 

de losa y 

colocación de 

ladrillo   

Día 6: Acero, 

II.EE y II. SS 

en losas 

Día 7: 

Concreto en 

losas  

Día 4: Acero 

y encofrado 

de vigas 

Figura 27:Diseño de tren de actividades por sector 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez definida la secuencia de actividades y el metrado de cada partida 

en la especialidad de estructuras se realizó la dimensión de las cuadrillas con las 

cuales se ejecutó las partidas de la especialidad de estructuras,  para ello se 

entrevistó a tres ingenieros que laboran en la ejecución de la Obra "Mejoramiento 

del Servicio Educativo que Brinda la I.E. Secundaria Francisco Flores Berruezo del 

Distrito de Bella Unión - Caraveli - Arequipa" sobre las cuadrillas y rendimientos 

de cada partida que son partes del estudio de investigación. 

RUC

20455703558

BACHILLER

MARILYN ROSARIO 

ORIHUELA NUÑEZ

PROFESIÓN 

OP OF PE HM

M3 8

M2 8

M3 8

M2 8

M3 8

M3 8

M2 8

KG 8

M2 8

M3 8

KG 8

M2 8

M3 8

KG 8

M2 8

ME 8

KG 8

M2 8

M3 8

KG 8

M2 8

M3 8

KG 8

M2 8

M3 8

KG 8

M2 8

M3 8

KG 8

M2 8

M3 8

M2 8

M2 8

M2 8

M2 8

M2 8

M2 8

ML 8

M2 8

M2 8

TARRAJEO DE VIGAS

VESTIDURA DE DERRAMES (1.5)

CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5

TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA

LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS, F'C=210 KG/CM2

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CONCRETO EN ESCALERAS, F'C=210 KG/CM2

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2

ACERO GRADO 60 EN VIGAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4"

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2

SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO

EQUIPO

HH REND.

CUADRILLAS

PARTIDA UND

LEAN CONSTRUCTION EN LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA BAJO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID19, 

CARAVELI-AREQUIPA 

DATOS DEL ENTREVISTADO

NOMBRES Y APELLIDOS EMPRESA CONSTRUCTORA FIRMA

DATOS DEL EMPLEADOR:

DATOS DE LA INVESTIGADORA

CUESTIONARIO UNIVERSIDAD TESIS

 RENDIMIENTO Y CUADRILLAS DE OBRA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

TARRAJEO EN MURO: EXTERIORES

TARRAJEO DE COLUMNAS

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM

TARRAJEO EN MURO INTERIORES

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN PROYECTO

LIVISSI CONSTRUCCIONES E.I.R.L AV.LIMA NRO 408

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. 

SECUNDARIA FRANCISCO FLORES BERRUEZO DEL DISTRITO DE BELLA 

UNIÓN - CARAVELI - AREQUIPA"

FICHA DE INVESTIGACIÓN 16/3/2021

Tabla 7: Formato de ficha de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos de la Ficha de Investigación fueron los siguientes: 

    

 

  

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la 

partida excavación para cimientos, obteniendo como rendimiento promedio 3.17 m3. 

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

ING. MARICHE M2 76.00 1.00   1.00   

AUTOHORMIGONERA 

ING. ROLY M2 80.00 1.00  1.00  

ING. OSCANOA M2 90.00 1.00  1.00  

PROMEDIO  M2 82.00 1.00   1.00   

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la 

partida solado de concreto fc= 100kg/cm2, obteniendo como rendimiento promedio 

82.00 m2 

 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

ING. MARICHE M3 3.00     1.00   

EXCAVADORA 

ING. ROLY M3 3.50   1.00  

ING. OSCANOA M3 3.00   1.00  

PROMEDIO  M3 3.17     1.00   

Tabla 9:Rendimiento y cuadrillas para solado de concreto 

Tabla 8:Rendimiento y cuadrillas para Excavación para cimientos 

Fuente Propia 

Fuente Propia 



 
 

95 
 

Tabla 10:Rendimiento y cuadrillas para cimientos corridos 

 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

ING. MARICHE M3 20.00 2.00   4.00   

AUTOHORMIGONERA 

ING. ROLY M3 22.00 2.00  5.00  

ING. OSCANOA M3 20.00 2.00  4.00  

PROMEDIO  M3 20.67 2.00   4.33   

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la 

partida cimientos corridos mezcla 1:10 + 30% P.G obteniendo como rendimiento 

promedio 20.67 m3. 

Tabla 11:Rendimiento y cuadrillas para sobrecimiento, concreto 

SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

ING. MARICHE M3 18.00 2.00  3.00  AUTOHORMIGONERA 

ING. ROLY M3 19.00 2.00  4.00   

ING. OSCANOA M3 18.00 2.00  4.00   

PROMEDIO M3 18.33 2.00  3.67   

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la 

partida sobrecimiento, concreto fc= 175 kg/cm2 obteniendo como rendimiento 

promedio 18.33 m3 

 

Fuente Propia 

Fuente Propia 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

ING. MARICHE M2 14.00 1.00   1.00     

ING. ROLY M2 12.00 1.00  1.00   

ING. OSCANOA M2 12.00 1.00  1.00   

PROMEDIO  M2 12.67 1.00   1.00     

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la partida 

encofrado y desencofrado en sobrecimiento obteniendo como rendimiento promedio 

12.67 m2. 

Tabla 13: Rendimiento y cuadrillas para acero grado 60 zapatas 

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

ING. MARICHE KG 250.00 1.00   1.00     

ING. ROLY KG 250.00 1.00  1.00   

ING. 

OSCANOA 
KG 250.00 1.00  1.00   

PROMEDIO  KG 250.00 1.00   1.00     

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la partida 

acero grado 60 en zapatas obteniendo como rendimiento promedio 250.00 Kg 

 

 

Tabla 12:Rendimiento y cuadrillas para encofrado y desencofrado de sobrecimiento 

Fuente Propia 

Fuente Propia 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

ING. MARICHE M2 14.00 1.00   1.00     

ING. ROLY M2 12.00 1.00  1.00   

ING. OSCANOA M2 12.00 1.00  1.00   

PROMEDIO  M2 12.67 1.00   1.00     

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la partida 

encofrado y desencofrado en normal en zapatas obteniendo como rendimiento promedio 

12.67 m2. 

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO 

ING. 

MARICHE 
KG 250.00 1.00   1.00     

ING. ROLY KG 250.00 1.00  1.00   

ING. 

OSCANOA 
KG 250.00 1.00  1.00   

PROMEDIO  KG 250.00 1.00   1.00     

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la partida 

acero en vigas obteniendo como rendimiento promedio 250.00 Kg. 

Fuente Propia 

Fuente Propia 

Tabla 14:Rendimiento y cuadrillas para encofrado y desencofrado de zapatas. 

Tabla 15 :Rendimiento y cuadrilla en acero de vigas 
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Tabla 16:Rendimiento y cuadrillas para encofrado y desencofrado de vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la partida 

encofrado y desencofrado en normal en vigas obteniendo como rendimiento promedio 

12.67 m2 

Tabla 17:Rendimiento y cuadrillas para acero en losa aligerada 

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

ING. MARICHE KG 250.00 1.00 1.00       

ING. ROLY KG 250.00 1.00  1.00   

ING. OSCANOA KG 250.00 1.00  1.00   

PROMEDIO  KG 250.00 1.00 1.00 1.00     

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la partida 

acero en losa aligeradas obteniendo como rendimiento promedio 250.00 Kg. 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

ING. MARICHE M2 12.00 1.00   1.00     

ING. ROLY M2 12.00 1.00  1.00   

ING. OSCANOA M2 14.00 1.00  1.00   

PROMEDIO  M2 12.67 1.00   1.00     

Fuente Propia 

Fuente Propia 
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Tabla 18:Rendimientos y cuadrillas para encofrado y desencofrado en losas aligeradas 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

INGENIERO  UND REND. 

CUADRILLAS EQUIPO 

OP OF PE HM 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

ING. MARICHE M2 16.00 1.00   1.00     

ING. ROLY M2 15.00 1.00  1.00   

ING. OSCANOA M2 18.00 1.00  1.00   

PROMEDIO  M2 16.33 1.00   1.00     

 

 

En la tabla se obtiene los resultados de las cuadrillas y el rendimiento de la partida 

encofrado y desencofrado en normal en losas aligeradas obteniendo como rendimiento 

promedio 16.33 m2. 

Una vez definido los rendimientos en campo, se realiza una comparación con los 

APUs meta y los del proyecto, y así poder determinar las cuadrillas para cada actividad 

de la partida de estructuras. 

Al realizar la comparación se trabajó con el APU meta y así se determinó el número de 

personal obrero. Para hallar el número de personal obrero se multiplicó el metrado de 

cada sector por el índice de productividad, este resultado se dividió entre la cantidad de 

horas trabajadas al día. 

𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =  
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝐼𝑃

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 
 

Fuente Propia 
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Fuente Propia 

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =  
889.29 𝑘𝑔 𝑥 0.0672

8 .5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =  7.03 𝑢𝑛𝑑 ≈ 8 𝑢𝑛𝑑. 

𝑁° 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =  4.00 𝑢𝑛𝑑. 

Realizado el cálculo líneas arriba se procedió a determinar las cuadrillas para cada 

actividad tal como se muestra en la Tabla 25, 26, 27 y 28. 

BALANCE DE CUADRILLAS 

PARTIDAS I.P S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 
PROM 

X 
#PERSONAS 

EXCAVACION PARA 

CIMIENTOS HASTA 

1.50 MT TERRENO 

NORMAL 

0.20 2.11 2.11 2.10 2.10 2.29 2.29 1.39 2.05 2.00 

NIVELACION 

INTERIOR A0NADO 

MANUAL 

0.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 0.77 1.04 2.00 

RELLENO 

COMPACTADO CON 

MATERIAL PROPIO 

1.12 6.16 6.16 5.73 5.73 7.93 7.93 8.65 6.90 6.00 

 

En la tabla 23 se obtienen los resultados de la cantidad de personas para las 

partidas de excavación para cimientos, nivelación interior apisonado manual y relleno 

compactado con material propio, con estos resultados realizamos el tren de actividades. 

METRADO ELEMENTOS VERTICALES 

PARTIDAS IP NIVEL  ELEMENTO  S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a PROM X TOTAL 

MURO DE 

LADRILLO 

KK DE 

ARCILLA 

1.7 0 1 

CABEZA  

7.23 7.23 9.22 9.22 10.34 9.07 6.53 8.40 9.00 

1.7 0 2 8.43 8.43 10.75 10.75 10.53 10.58 13.61 10.44 9.00 

1.36 0 1 

SOGA  

3.50 3.50 2.24 2.24 9.97 11.82 7.26 5.79 5.00 

1.36 0 2 7.56 7.56 6.87 6.87 6.46 15.52 6.10 8.13 7.00 

Tabla 19: Balanceo de cuadrillas-Movimiento de tierras 

Fuente Propia 

Tabla 20: Cuadrilla para elementos verticales 
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En la tabla 25 se obtienen los resultados de la cantidad de personas para la los 

elementos verticales de la especialidad de estructuras. 

 

METRADO ESTRUCTURAS -ELEMENTOS VERTICALES 

PARTIDAS I.P NIVEL  ELEMENTO  S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 
PROM 

X 
#PERSONAS 

CONCRETO 

SIMPLE 

0.51 

0 1 

SOLADO 5.51 5.51 5.73 5.73 6.03 6.98 7.45 6.13 6.00 

2.44 
CIMIENTOS 

CORRIDOS 
3.75 3.75 3.04 3.04 9.25 4.76 2.65 4.32 4.00 

CONCRETO FC = 

175 KG/CM2 

2.71 0 1 
SOBRECIMIENTO 

SIMPLE 
2.50 2.50 2.05 2.05 3.50 2.40 3.50 2.64 3.00 

1.27 0 1 
SOBRECIMIENTO 

ARMADO  
7.25 7.25 3.73 3.73 5.84 3.51 4.50 5.11 5.00 

3.79 0 1 
COLUMNAS DE 

ARRIOSTRE 

2.82 2.82 2.56 2.56 6.66 2.69 0.96 3.01 3.00 

3.79 0 2 2.94 2.94 2.79 2.79 2.98   0.75 2.53 3.00 

CONCRETO FC 

=210 kg/cm2 

1.85 0 1 ZAPATAS 8.01 8.01 8.33 8.33 8.77 10.06 10.83 8.91 8.00 

1.65 0 1 

COLUMNAS 

5.01 5.01 5.68 5.68 6.27 3.85 5.58 5.30 5.00 

1.65 0 2 3.47 3.47 4.42 4.42 4.87 1.91 3.52 3.73 3.00 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

1.05 0 1 ZAPATAS 7.68 7.68 7.99 7.99 8.65 12.20 9.42 8.80 8.00 

1.40 0 1 
SOBRECIMIENTO 

SIMPLE 
6.12 4.59 3.58 3.58 7.07 4.46 5.10 4.93 4.00 

1.40 0 1 
SOBRECIMIENTO 

ARMADO  
16.82 12.62 11.63 11.63 19.44 15.96 14.03 14.59 14.00 

1.40 0 1 

COLUMNAS 

21.18 15.88 16.83 16.83 24.52 14.92 23.11 19.04 20.00 

1.40 0 2 16.47 12.35 13.09 13.09 19.07 7.71 17.98 14.25 14.00 

1.40 0 1 
COLUMNAS DE 

ARRIOSTRE 

10.23 10.23 9.49 9.49 23.72 9.78 3.56 10.93 10.00 

1.40 0 2 10.15 10.15 10.38 10.38 11.07 14.53 3.56 10.03 10.00 

ACERO GRADO 60 

0.0672 0 1 ZAPATAS 13.93 13.93 15.72 15.72 16.88 16.29 18.33 15.83 16.00 

0.0672 0 1 
SOBRECIMIENTO 

ARMADO  
6.96 6.96 5.48 5.48 10.97 6.96 9.47 7.47 6.00 

0.0672 0 1 

COLUMNAS 

16.64 16.64 17.46 17.46 19.27 11.98 15.13 16.37 16.00 

0.0672 0 2 16.64 16.64 17.46 17.46 19.27 11.98 15.13 16.37 16.00 

0.0672 0 1 
COLUMNAS DE 

ARRIOSTRE 

3.17 3.17 3.24 3.24 5.70 4.22 2.07 3.55 2.00 

0.0672 0 2 3.54 3.54 3.17 3.17 5.70 4.22 2.07 3.63 3.00 

Tabla 21 : Cuadrilla en elementos verticales 

Fuente Propia 
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METRADO ESTRUCTURAS -ELEMENTOS HORIZONTALES 

PARTIDAS I.P NIVEL  ELEMENTO  S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 
PROM 

X 
#PERSONAS 

CONCRETO FC 

=210 kg/cm2 

2.03 0 1 

VIGAS 

7.27 7.27 7.07 7.07 6.94 6.87 6.51 7.00 7.00 

2.03 0 2 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 4.99 7.48 7.45 7.00 

2.7 0 1 

LOSAS  

8.06 8.06 8.06 8.06 8.07 8.32 3.77 7.48 8.00 

2.7 0 2 8.06 8.06 8.06 8.06 8.07 8.15 5.24 7.67 8.00 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  

1.344 0 1 

VIGAS 

18.80 18.80 18.37 18.37 17.29 19.83 15.23 18.10 18.00 

1.344 0 2 18.34 18.34 18.46 18.46 18.34 10.81 6.72 15.64 15.00 

0.84 0 1 

LOSAS 

13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.02 2.76 11.89 10.00 

0.84 0 2 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 7.05 8.77 11.90 10.00 

ACERO GRADO 

60 

0.0672 0 1 

VIGAS 

15.05 15.05 14.67 14.67 14.66 12.55 14.20 14.41 14.00 

0.0672 0 2 15.44 15.44 15.30 15.30 14.66 12.55 14.20 14.70 14.00 

0.0672 0 1 

LOSAS 

4.61 4.61 4.61 4.61 5.66 7.75 5.81 5.38 5.00 

0.0672 0 2 6.71 6.71 6.71 6.71 5.66 7.75 5.81 6.58 6.00 

 

En la tabla 26 se obtienen los resultados de la cantidad de personas para la los elementos 

horizontales de la especialidad de estructuras. 

Al definir la cantidad de personas para cada actividad con el índice de 

productividad, la secuencia de las actividades y la sectorización se procedió a definir el 

tren de actividades, el cual nos determina la duración de la ejecución de las partidas en 

los elementos horizontales y verticales en la especialidad de estructuras. 

Se obtiene como duración de ejecución ideal de 109 días calendario tal como se 

evidencia en la Figura 31, 32 y 33, sin embargo, durante la ejecución surgieron 

restricciones y variabilidades internas, las cuales se analizaron en el Plan Semanal 

obteniéndose como duración de ejecución de 115 días calendario. 

Tabla 22 : Cuadrillas para elementos horizontales 

Fuente Propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 Figura 28 : Tren de actividades 

CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,146.68                 92.975 83.465 92.975 83.465 88.2 92.975 83.465 92.975 83.465 88.2

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,035.21                 86.98 93.15 71.52 66.77 88.2 86.98 93.15 71.52 66.77 88.2

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPO M2 1,207.86                 130.47 114.55 105.1 105.1 114.55 130.47 114.55 105.1 105.1 114.55

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,376.02                 111.57 100.158 111.57 100.158 105.84 111.57 100.158 111.57 100.158 105.84

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20                    

CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    

SEMANA 04 SEMANA 05

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ELEMENTOS VERTICALES  

CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,146.68                 176.4 176.4 176.4 176.4

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,035.21                 177.33 150.42 150.42 150.42

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPO M2 1,207.86                 229.1 136.33 136.33 136.33

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,376.02                 211.68 211.68 211.68 211.68

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                    143.92 143.92 143.92 143.92 143.92 134.35

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20                    91.53 91.53 91.31 91.31 91.31 99.61

CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    43.21 43.21 44.91 44.91 47.29

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                        6.14 6.14 4.98 4.98

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 880.29 880.29

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    37.15

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               1761.36 1761.36 1988.43

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    62.14 62.14

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    

SEMANA 06 SEMANA 07

DESCRIPCION UND. METRADO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ELEMENTOS VERTICALES  
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Fuente: Elaboración propia 
 

CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,146.68                 

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,035.21                 

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPO M2 1,207.86                 

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,376.02                 

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                    29.89 29.89 29.89

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20                    33.2 33.2 33.2

CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    54.71 19.46 19.46 19.46

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      15.17 7.81 4.35 4.35 4.35

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 693 693 1387.14 880.11 399.1 399.1 399.1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    37.15 29.01 29.01 57.22 36.11 13.76 13.76 13.76

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      3.69 3.69 3.03 3.03 5.16 3.54 1.72 1.72 1.72

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               1988.43 2134.94 2060.81 772.71 772.71 772.71

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    64.72 64.72 70.06 98.78 25.42 25.42 25.42

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    25.92 25.92 26.94 26.94 28.37 32.56 11.68 11.68 11.68

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    36.15 36.15 46.08 46.08 51.72 45.35 10.88 10.88 10.88

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    21.86 21.86 13.97 13.97 62.34 73.87 15.12 15.12

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 401.3 401.3 410.09 410.09 721.29 534.07 87.13

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    62.1 61.6 63 63 67 88.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      2.98 2.98 2.7 2.7 7.04

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               2104.52 2104.52 2208.16 2208.16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 128.57 128.57 136.22

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    12.11 12.11

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               1903.47

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    

SEMANA 09SEMANA 08

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ELEMENTOS VERTICALES  

CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    15.12

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 87.13 87.13

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    7.2 7.2 7.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      2.84 1.01 1.01 1.01

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               2437.76 1515.83 637.72 637.72 637.72

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 136.22 198.5 120.76 62.37 62.37 62.37

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    13.75 13.75 15.16 9.31 4.49 4.49 4.49

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               1903.47 1856.01 1856.01 1854.27 1587.9 598.55 598.55 598.55

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 118.88 118.88 116.2 116.2 109.35 125.44 32.1 32.1 32.1

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    14.31 14.31 13.91 13.91 13.66 13.51 4.27

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               582.93 582.93 582.93 582.93 715 980.66 245.1 245.1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 136.5 136.5 136.5 136.5 136.53 131.74 9.32 9.32 9.32

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1 1 1 1

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      1 1 1 1 1 1 1

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    11.94 11.94 11.94 11.94 11.95 12.32 1.86

SEMANA 10 SEMANA 11

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 ELEMENTOS VERTICALES  

Figura 29 : Tren de actividades 



 
 

105 
 

Fuente: Elaboración propia  

CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 87.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    7.2 7.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      0.79 0.79 0.79

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               534.07 87.14 87.14 87.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 154.39 62.44 48.51 48.51 48.51

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    10.7 11.79 4.62 2.84 2.84 2.84

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               1952.71 1952.71 1935.69 1935.69 1854.27 1587.9 598.55 598.55 598.55

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 116 116 116.72 116.72 116 68.37 14.17 14.17 14.17

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    15.62 15.62 15.62 15.62 15.62 9.81 4.91 4.91 4.91

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               848.46 848.46 848.46 848.46 715.7 980.66 245 245 245

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 136.5 136.5 136.5 136.5 136.53 71.34 29.57 29.57 29.57

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1 1 1 1 1

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    11.94 11.94 11.94 11.94 11.95 12.08 2.58 2.58 2.58

SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 ELEMENTOS VERTICALES  

CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D L M M J V S D

2
1

-j
u

n

2
2

-j
u

n

2
3

-j
u

n

2
4

-j
u

n

2
5

-j
u

n

2
6

-j
u

n

2
7

-j
u

n

2
8

-j
u

n

2
9

-j
u

n

3
0

-j
u

n

0
1

-j
u

l

0
2

-j
u

l

0
3

-j
u

l

0
4

-j
u

l

CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    42.17 42.17 53.76 53.76 52.64 52.92 22.68 22.68 22.68

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    47.25 47.25 42.96 42.96 40.35 97.02 12.7 12.7 12.7

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 447.89 447.89 401.3 401.3 721.29 534.07 87.14 87.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    61.6 61.6 63 63 67.2 88.2 7.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      3.11 3.11 2.95 2.95 3.15 4.18

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               447.89 447.89 401.3 401.3 721.29

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 100 100 105.95 105.95

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    8.41 8.41 10.7

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    4.27 4.27

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               245.1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      1

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      1 1

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    1.86 1.86

SEMANA 12 SEMANA 13

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 ELEMENTOS VERTICALES  

Figura 30: Tren de actividades 
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Fuente: Elaboración propia 

 4.2.3 Lookahead 

Se tomó como guía la sectorización definida en el Plan de Fases y se realizó 

un análisis de las restricciones en el cual se asigna a un responsable por actividades 

generando compromisos. 

 

 

Una vez analizada las restricciones se proyectó la programación para tres 

semanas (Three Week) y se trabajó con la secuencia definida en el Plan de Fases. 

EQ MAT PER AP CL-ING DT C19 QC

Equipo Materiales Personal 
Actividad 

predecesora

Cliente 

Ingeniería

Documentació

n técnica
Covid 19

Control de 

calidad

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL 12-abr
Formalizar el pedido de 

maquinaria

Definir los 

trazos con 

supervisión 

Aprobar los 

trazos de 

cimentación

24-abr

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 12-abr
Formalizar el pedido de 

maquinaria

Aprobar los 

trazos de 

cimentación

24-abr

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 12-abr
Formalizar el pedido de 

maquinaria

Aprobar los 

trazos de 

cimentación

24-abr

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DISTANCIA 30 M 12-abr
Formalizar el pedido de 

maquinaria

Aprobar los 

trazos de 

cimentación

24-abr

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 12-abr
Formalizar el pedido de 

maquinaria

Aprobar los 

trazos de 

cimentación

24-abr

ZAPATAS

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS 12-abr Acero
Dimensionar 

cuadrilla

Programar el 

descarte covid y 

EMO  al 

24-abr

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS 12-abr
Planchas de 

fenólico 

Programar el 

descarte covid y 

EMO  al 

24-abr

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 12-abr
Cemento y 

agregados

Programar el 

descarte covid y 

EMO  al 

24-abr

SOBRECIMIENTO ARMADO

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 17-abr Acero
Dimensionar 

cuadrilla

Programar el 

descarte covid y 

EMO  al 

1-may

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO 17-abr
Planchas de 

fenólico 

Programar el 

descarte covid y 

EMO  al 

1-may

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 17-abr
Cemento y 

agregados

Programar el 

descarte covid y 

EMO  al 

1-may

FECHA DE 

LEVANTAMIENT

O 

FECHA DE INICIO

Ing. De campo / 

Almacén

Ing. De campo / 

Almacén

Ing. De campo / 

Almacén

Ing. De campo / 

Almacén

Encargado de 

maquinaria

Encargado de 

maquinaria

Encargado de 

maquinaria

Ing. De campo / 

Almacén

Ing. De campo / 

Almacén

Encargado de 

maquinaria

Encargado de 

maquinaria

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESTRICCION

RESPONSABLE

Tabla 23 : Análisis de restricciones 
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Fuente: Elaboración propia  

 

CODIGO DEL PROYECTO :   FECHA

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA HECHO POR

UBICACIÓN             :BELLA UNION REVISADO POR

lun mar mier juev vier sab dom lun mar mier juev vier sab dom lun mar mier juev vier sab dom

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE  LA OBRA MES

SECTOR 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DISTANCIA 30 M M3

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3

SECTOR 2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DISTANCIA 30 M M3

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3

SECTOR 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DISTANCIA 30 M M3

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3

SECTOR 4

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DISTANCIA 30 M M3

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE M3

SECTOR 1

CIMIENTOS

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3

SOBRECIMIENTOS

SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO M2

SECTOR 2

CIMIENTOS

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3

SOBRECIMIENTOS

SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO M2

SECTOR 3

CIMIENTOS

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3

SOBRECIMIENTOS

SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO M2

SECTOR 4

CIMIENTOS

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2

SUBZAPATA, MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3

SOBRECIMIENTOS

SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO M2

ELEMENTOS VERTICALES

SECTOR 1

ZAPATAS

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3

SOBRECIMIENTO ARMADO

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 KG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M2

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3

PRIMER NIVEL 

COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES GLB

SEGUNDO  NIVEL 

COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES GLB

SECTOR 2

ZAPATAS

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3

SOBRECIMIENTO ARMADO

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 KG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M2

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3

P

R

O

SEMANA 04 SEMANA 05

DESCRIPCION UND.

F

. 

F

SEMANA 06

THREE WEEK - COLEGIO FLORES BERRUEZO - CARAVELI

Tabla 24 : Three Week - Lookahead 



 
 

108 
 

Identificar restricciones 

Matriz 2: Restricciones 

IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES  

COD DESCRIPCIÓN 

EQ Equipo 

Todas las causas que implican averías o fallas 

en los equipos que no permiten el cumplimiento 

de las actividades del Plan Semanal, así como 

mantenimientos no programados de equipos. 

MAT Materiales 

Todas las causas que implican: 

 Falta de materiales que fueron 

requeridos por el área de producción. 

PER Personal  

Todas las causas que implican la falta de 

personal que fueron requeridos por el área de 

producción, así como la no llegada de personal 

especializado 

AP Actividad predecesora 

Todas las causas que implican atrasos en la 

ejecución de partidas predecesoras las cuales 

afecta a la producción 

CL-ING 
Cliente 

Ingeniería/Supervisión 

Todas las causas que implican responsabilidad 

del cliente (falta de información, cambio de 

prioridades, cambios o errores en la ingeniería, 

falta de liberación de estructuras) 

DT Documentación técnica 
Todas las causas que implican la falta de 

documentación a tiempo, permisos o licencias. 

EE Errores de Ejecución  

Se considera las causas que corresponden a 

atrasos debido a retrabajos en el proceso 

constructivo. 

C19 Covid 19 
Todas las causas que implican la propagación o 

contagios de Covid 9 en el personal 

QC Control de calidad 

Todas las causas que implican: 

 La entrega oportuna de información a 

producción (Planos, procedimientos) 

 Cambios o errores en la ingeniería 

durante el desarrollo de las actividades 

del Plan semanal. 

PROG Programación  

Todas las actividades que implican: 

 Errores o cambios de programación  

 Inadecuada utilización de las 

herramientas de programación  

 Mala asignación de los recursos 

 Restricción no identificada de manera 

oportuna. 
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4.2.4 Plan Semanal 

Este se desprende del Lookahead, en el cual se definió la duración de la ejecución de las partidas de la especialidad de 

estructuras y se utilizó las herramientas del PPC -CNC, para mejorar la confiabilidad de la programación. 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31 :PPC de la semana 06 

CODIGO DEL PROYECTO :   

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D

17
-m

ay

18
-m

ay

19
-m

ay

20
-m

ay

21
-m

ay

22
-m

ay

23
-m

ay

 TIPO  DESCRIPCIÓN  

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia)M3 882.16                                                   -                       -   

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 813.24                                                   -                       -   

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPOM2 1,139.54                                                -                       -   

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,058.59                                                -                       -   

TRAZO Y REPLANTEO                     -   

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 710.03                               143.92 143.92 143.92 143.92 134.35            710.03            710.03 100.00% SI

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                                         -                       -   

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMALM3 465.07                               91.53 91.31 91.31 91.31 99.61            465.07            465.07 100.00% SI

CIMIENTOS -                                                         -                       -   

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 223.53                               43.21 43.21 44.91 44.91 47.29            223.53            223.53 100.00% SI

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2M3 22.24                                   6.14 6.14 4.98 4.98              22.24              22.24 100.00% SI

SOBRECIMIENTOS -                                                         -                       -   

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 1,760.58                            880.29 880.29        1,760.58        1,760.58 100.00% SI MAT  No llegó el requerimiento de acero según programación Bufer de tiempo

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADOM3 37.15                                 37.15                     -                37.15 NO AP  Demoras en la habilitación acero por falta de material 

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

ZAPATAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 5,511.15                            1761.36 1761.36 1988.43        5,511.15        5,511.15 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 124.28                               62.14 62.14                     -              124.28 NO AP  Demoras en la habilitación acero por falta de material Bufer de tiempo

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 -                                                         -                       -   

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                                                         -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CMM2 -                                                         -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CMM2 -                                                         -                       -   

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTREM2 -                                                         -                       -   

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

COLUMNAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 -                                                         -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO -                                                         -                       -   

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

VIGAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 -                                                         -                       -   

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

LOSAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADASM2 -                                                         -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO -                                                         -                       -   

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADOUND -                                                         -                       -   

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

COD

EQ

MAT

PER

AP

CL-ING

DT

EE

C19

QC

PROG Programación 0.00                               

PPC

Errores de Ejecución 0.00                               

Covid 19 0.00                               

Control de calidad 0.00                               

Actividad predecesora 2.00                             

Cliente Ingeniería 0.00                               

Documentación técnica 0.00                               

Equipo 0.00                               

Materiales 1.00                             

Personal 0.00                               

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 8.00

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 75.00%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
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NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 6.00

 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 2.00
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SEMANA 07 RESULTADO SEMANAL

DESCRIPCION UND. METRADO
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25.00%

75.00%

SEMANA 06

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
NO CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE PLAN
CUMPLIDO
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Figura 32 : PPC Semanal vs Objetivo 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

La utilización de la herramienta PPC llamado Porcentaje de Plan 

cumplido permitió determinar la confiabilidad y eficiencia de la 

programación. El porcentaje que se determinó semanalmente representa la 

cantidad de actividades que cumplieron con lo programado en la semana 

respecto al total de actividades programadas para una semana. 

. 

 

Como vemos en la figura 33 ,el PPC se determinó desde la semana 

04 a la semana 17, en la cual el PPC objetivo de la empresa es de 75%, un 

porcentaje mayor al establecido por Ballard en empresas que empiezan a 

implementar esta filosofía, como se puede observar en la siguiente figura 

el PPC obtenido durante las semanas 04 a la semana 07 están por debajo 

del PPC objetivo, sin embargo a medida que se establece mayor análisis 
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Figura 33 :PPC Acumulado 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

de las restricciones el PPC presenta un incremento en las semanas 07 hasta 

la semana 17 demostrando una mayor confiabilidad y eficiencia en la 

programación. 

En la figura 33 se evidencia como a lo largo de las semanas se fue mejorando 

el PPC, el cual empezó con un 75.00% y tuvo un crecimiento constante desde la 

semana 08 a la semana 17, gracias a la utilización de la herramienta tren de 

actividades, análisis de restricciones y el porcentaje de plan cumplido, mejorando 

la eficiencia y confiabilidad de la programación. 

 

 

En la figura 34 se evidencia dos líneas, la anaranjada es el PPC semanal 

obtenido, en el cual se observa que en transcurso de las semanas se ha mejorado en 

el cumplimiento de actividades y la línea azul demuestra el PPC acumulado 
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promedio de las semanas en el que se desarrolla el proyecto, obteniendo un PPC 

promedio final de 76.84 % el cual es mayor al PPC objetivo de la empresa (75%) 

CNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las semanas 04 a la 17 se ejecutó las partidas de la especialidad de 

estructuras se evidencia que los desperfectos en los equipos como la auto 

hormigonera, el winche y la apisonadora perjudicaron el avance programado en un 

12.12%, la atención de requerimientos incompletos o llegada tardía de estos 

perjudicaron en un 27.27%, los problemas de personal como pagos, paro de 

sindicato y mano de obra no calificada perjudicaron en 12.12 %, el control de 

calidad perjudico en un 18.18% el avance del proyecto,  los posibles contagios y 

casos positivos de covid19 perjudicaron en un 12.12% al proyecto, sin embargo se 

tomó medidas correctivas para mejorar ello y obtener un PPC de 76.84% dentro de 

los estándares del PPC objetivo de la empresa. 

Figura 34 : Porcentaje de causas de incumplimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25:Delta del tiempo contractual vs ejecutado 

TIEMPO CONTRACTUAL VS APLICANDO EL LEAN 

MÉTODO INICIO FIN DURACIÓN  DELTA 

MÉTODO 

TRADICIONAL 
07/04/2021 17/08/2021 132.00 

17.00 
MÉTODO 

APLICANDO 

EL LEAN 

07/04/2021 31/07/2021 115.00 

 

Al utilizar las herramientas del PPC y CNC, se obtuvo una mejora en la 

entrega de plazos en la especialidad de estructuras con respecto a la implementación 

del Lean Construction y al Método tradicional tal como se evidencia en la tabla 

N°32, en el cual la ejecución de las partidas de la especialidad de estructuras 

mediante el método tradicional tiene como plazo de 132 días calendarios, sin 

embargo con la aplicación del Lean el plazo es de 115 días calendarios, contando 

con 17 días calendario de adelanto. 

4.3 Respecto al objetivo N°02 

Analizar la influencia  del Lean Construction en los costos de 

ejecución en la especialidad de estructuras, Caraveli- Arequipa, en adelante 

se evidencian los resultados de la productividad en cada partida al aplicar 

la filosofía Lean. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 : Productividad en la partida encofrado de sobrecimiento armado. 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 8 4 4 4 6 4 4 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 68 34 30 30 51 38 34 

Avance Diario ( B ) 38 38 30 30 58 36 41.3 

HH Acumulado ( C ) 68.00 102.00 132.46 162.92 213.92 251.84 285.84 

Avance Acumulado (D) 38.00 76.00 106.00 136.00 194.00 230.00 271.30 

Ratio de productividad Diario (A/B) 1.7895 0.8947 1.0154 1.0154 0.8793 1.0532 0.8232 

Ratio de productividad Acumulado (C/D) = F 1.7895 1.3421 1.2496 1.1979 1.1027 1.0949 1.0536 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.4001 1.4001 1.4001 1.4001 1.4001 1.4001 1.4001 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) -14.80 4.41 15.95 27.49 57.70 70.19 94.01 

Costo prom. 22.567 

Δ Producc 0.347 

Δ H-h 94.011 

S/. 2,121.507 

 

En la tabla 30 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida de encofrado y desencofrado en sobrecimiento armado, la cual 

asciende a S/2,121.51 soles. 

 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 12 8 8 8 8 12 8 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 102 65 68 68 68 104 68 

Avance Diario ( B ) 62 62 65 65 70 98 76 

HH Acumulado ( C ) 102.00 167.25 235.20 303.16 371.16 474.88 542.88 

Avance Acumulado (D) 62.00 124.00 189.00 254.00 324.00 422.00 498.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 1.6452 1.0524 1.0455 1.0455 0.9714 1.0584 0.8947 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.6452 1.3488 1.2445 1.1935 1.1456 1.1253 1.0901 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.5334 1.5334 1.5334 1.5334 1.5334 1.5334 1.5334 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) -6.93 22.89 54.61 86.32 125.66 172.22 220.76 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       0.44328 

Δ H-h       220.755 

S/.             4,660.694 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 : Productividad en la partida de encofrado normal para zapatas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 31 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida de encofrado y desencofrado normal en zapatas, la cual 

asciende a S/4,660.69 soles 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE  

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 10 10 9 9 24 10 4 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 87 87 81 81 202 83 30 

Avance Diario ( B ) 62 62 58 58 144 60 22 

HH Acumulado ( C ) 86.94 173.89 254.53 335.18 536.79 619.95 650.19 

Avance Acumulado (D) 62.00 124.00 182.00 240.00 384.00 444.00 466.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 1.4023 1.4023 1.3904 1.3904 1.4001 1.3861 1.3746 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.4023 1.4023 1.3985 1.3966 1.3979 1.3963 1.3953 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 20.53 41.05 60.95 80.84 128.84 149.68 157.57 

Costo prom.       21.113 

Δ Producc       0.33814 

Δ H-h       157.573 

S/.       3,326.769 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 10 10 10 10 10 14 4 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 86 86 88 88 85 119 30 

Avance Diario ( B ) 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 88.00 22.00 

HH Acumulado ( C ) 86.24 172.49 260.69 348.90 433.90 552.90 583.14 

Avance Acumulado (D) 62.00 124.00 186.00 248.00 310.00 398.00 420.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 1.3910 1.3910 1.4226 1.4226 1.3710 1.3523 1.3746 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.3910 1.3910 1.4016 1.4068 1.3997 1.3892 1.3884 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 21.23 42.45 61.72 80.99 103.46 137.00 144.89 

Costo prom.       21.113 

Δ Producc       143.15655 

Δ H-h       196.785 

S/.       4,154.614 

 

En la tabla 32 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida de encofrado y desencofrado normal en columnas de arriostre, 

en el primer nivel es de S/3,326.769 y en el segundo es S/4,154.614. 

 

 

Tabla 28 : Productividad de la partida encofrado normal en columnas de arriostre 

Fuente: Elaboración propia 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 30 20 22 22 32 20 30 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 255 170 191 191 272 169 255 

Avance Diario ( B ) 130 130 140 140 196 130 180 

HH Acumulado ( C ) 255.00 425.00 615.72 806.43 1,078.43 1,247.51 1,502.51 

Avance Acumulado (D) 130.00 260.00 400.00 540.00 736.00 866.00 1,046.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 1.9615 1.3077 1.3623 1.3623 1.3878 1.3006 1.4167 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.9615 1.6346 1.5393 1.4934 1.4653 1.4405 1.4364 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) -29.66 25.68 77.64 129.60 197.35 253.62 310.63 

Costo prom.       21.113 

Δ Producc       0.29697 

Δ H-h       310.630 

S/.       6,558.180 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 16 16 16 16 16 10 16 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 140 140 136 136 134 85 136 

Avance Diario ( B ) 100.00 100.00 112.00 112.00 112.00 60.00 124.00 

HH Acumulado ( C ) 140.01 280.01 416.01 552.01 686.01 771.01 907.01 

Avance Acumulado (D) 100.00 200.00 312.00 424.00 536.00 596.00 720.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 1.4001 1.4001 1.2143 1.2143 1.1964 1.4167 1.0968 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.4001 1.4001 1.3334 1.3019 1.2799 1.2936 1.2597 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 1.7334 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 33.33 66.67 124.81 182.95 243.09 262.10 341.04 

Costo prom.       21.113 

Δ Producc       0.47366 

Δ H-h       341.038 

S/.       7,200.165 

 

En la tabla 33 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida de encofrado y desencofrado normal en columnas, la cual 

asciende a S/13,758.34 soles. 

Tabla 29 : Productividad en la partida de encofrado y desencofrado en columnas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Productividad en sobrecimiento armado, acero fy= 4200 kg/cm2 

Tabla 31 : Acero grado 60 en zapatas 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 6 6 4 4 10 8 8 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 51 51 34 34 85 68 68 

Avance Diario ( B ) 850 850 600 600 1400 1000 1000 

HH Acumulado ( C ) 
                  

51.00  

                

102.00  

                

136.00  

                

170.00  

                

255.00  

                

323.00  

                

391.00  

Avance Acumulado (D) 
                

850.00  

             

1,700.00  

             

2,300.00  

             

2,900.00  

             

4,300.00  

             

5,300.00  

             

6,300.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

0.0600  

                

0.0600  

                

0.0567  

                

0.0567  

                

0.0607  

                

0.0680  

                

0.0680  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

0.0600  

                

0.0600  

                

0.0591  

                

0.0586  

                

0.0593  

                

0.0609  

                

0.0621  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 6.12 12.24 18.56 24.88 33.96 33.16 32.36 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.00514 

Δ H-h       32.360 

S/.             730.257 

 

En la tabla 34 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida de sobrecimiento armado, acero fy=4200 kg/cm2, la cual 

asciende a S/730.26 soles. 

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS  

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 14 14 14 14 16 16 16 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 118 118 119 119 136 138 136 

Avance Diario ( B ) 1800 1800 1850 1850 2200 2200 2200 

HH Acumulado ( C ) 
                

118.36  

                

236.73  

                

355.73  

                

474.73  

                

610.73  

                

749.21  

                

885.21  

Avance Acumulado (D) 
             

1,800.00  

             

3,600.00  

             

5,450.00  

             

7,300.00  

             

9,500.00  

            

11,700.00  

            

13,900.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

0.0658  

                

0.0658  

                

0.0643  

                

0.0643  

                

0.0618  

                

0.0629  

                

0.0618  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

0.0658  

                

0.0658  

                

0.0653  

                

0.0650  

                

0.0643  

                

0.0640  

                

0.0637  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 2.60 5.19 10.51 15.83 27.67 37.03 48.87 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.00352 

Δ H-h       48.867 

S/.             1,102.757 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 35 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida acero grado 60 en zapatas, la cual asciende a S/1,102.76 soles 

Tabla 32 :Productividad en la partida acero grado 60 en columnas de arriostre 

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 3 3 3 3 6 4 2 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 26 27 28 28 48 36 18 

Avance Diario ( B ) 420 420 420 420 750 550 270 

HH Acumulado ( C ) 
                  

25.50  

                  

52.47  

                  

80.03  

                

107.58  

                

156.05  

                

191.94  

                

209.51  

Avance Acumulado (D) 
                

420.00  

                

840.00  

             

1,260.00  

             

1,680.00  

             

2,430.00  

             

2,980.00  

             

3,250.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

0.0607  

                

0.0642  

                

0.0656  

                

0.0656  

                

0.0646  

                

0.0653  

                

0.0651  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

0.0607  

                

0.0625  

                

0.0635  

                

0.0640  

                

0.0642  

                

0.0644  

                

0.0645  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 2.72 3.98 4.65 5.31 7.24 8.31 8.89 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.00274 

Δ H-h       8.890 

S/.             200.62 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 3 3 3 3 6 4 2 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 26 27 28 28 48 36 18 

Avance Diario ( B ) 420 420 420 420 750 550 270 

HH Acumulado ( C ) 
                  

25.50  

                  

52.47  

                  

80.03  

                

107.58  

                

156.05  

                

191.94  

                

209.51  

Avance Acumulado (D) 
                

420.00  

                

840.00  

             

1,260.00  

             

1,680.00  

             

2,430.00  

             

2,980.00  

             

3,250.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

0.0607  

                

0.0642  

                

0.0656  

                

0.0656  

                

0.0646  

                

0.0653  

                

0.0651  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

0.0607  

                

0.0625  

                

0.0635  

                

0.0640  

                

0.0642  

                

0.0644  

                

0.0645  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 2.72 3.98 4.65 5.31 7.24 8.31 8.89 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.00274 

Δ H-h       8.890 

S/.             200.62 

 

En la tabla 36 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida acero grado 60 en columnas de arriostre, la cual asciende a 

S/401.24 soles en los dos niveles ejecutados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 : Productividad en acero grado 60 en columnas 

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 16 16 16 16 18 12 14 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 136 136 136 136 153 102 119 

Avance Diario ( B ) 2200 2200 2200 2200 2460 1600 1900 

HH Acumulado ( C ) 
                

136.00  

                

272.00  

                

408.00  

                

544.00  

                

697.00  

                

798.86  

                

917.86  

Avance Acumulado (D) 
             

2,200.00  

             

4,400.00  

             

6,600.00  

             

8,800.00  

            

11,260.00  

            

12,860.00  

            

14,760.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0622  

                

0.0637  

                

0.0626  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0619  

                

0.0621  

                

0.0622  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 11.84 23.68 35.52 47.36 59.67 65.33 74.01 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.00501 

Δ H-h       74.009 

S/.             1,670.13 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 16 16 16 16 18 12 14 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 136 136 136 136 153 102 119 

Avance Diario ( B ) 2200 2200 2200 2200 2460 1600 1900 

HH Acumulado ( C ) 
                

136.00  

                

272.00  

                

408.00  

                

544.00  

                

697.00  

                

798.86  

                

917.86  

Avance Acumulado (D) 
             

2,200.00  

             

4,400.00  

             

6,600.00  

             

8,800.00  

            

11,260.00  

            

12,860.00  

            

14,760.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0622  

                

0.0637  

                

0.0626  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0618  

                

0.0619  

                

0.0621  

                

0.0622  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

                

0.0672  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 11.84 23.68 35.52 47.36 59.67 65.33 74.01 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.00501 

Δ H-h       74.009 

S/.             1,670.13 

 

En la tabla 37 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida acero grado 60 en columnas, la cual asciende a S/3,340.26 soles 

en los dos niveles. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 : Productividad de la partida concreto en columnas fc=210 kg/cm2 

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 5 5 6 6 6 4 6 

Horas diarias 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

HH Diario ( A ) 35 35 40 40 44 27 39 

Avance Diario ( B ) 12.11 12.11 13.75 13.75 15.16 9.31 13.49 

HH Acumulado ( C ) 
                  

35.04  

                  

70.08  

                

109.86  

                

149.64  

                

193.51  

                

220.44  

                

259.47  

Avance Acumulado (D) 
                  

12.11  

                  

24.22  

                  

37.97  

                  

51.72  

                  

66.88  

                  

76.19  

                  

89.68  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

                

2.8933  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 56.03 112.06 175.67 239.29 309.43 352.51 414.92 

Costo prom.       21.113 

Δ Producc       4.62667 

Δ H-h       414.919 

S/.       8,759.99 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 3 3 4 4 5 3 4 

Horas diarias 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

HH Diario ( A ) 28 28 35 35 39 24 28 

Avance Diario ( B ) 8.405 8.405 10.7 10.7 11.79 4.62 8.52 

HH Acumulado ( C ) 
                  

27.79  

                  

55.59  

                  

90.97  

                

126.35  

                

165.33  

                

189.33  

                

217.51  

Avance Acumulado (D) 
                    

8.41  

                  

16.81  

                  

27.51  

                  

38.21  

                  

50.00  

                  

54.62  

                  

63.14  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

3.3067  

                

3.3067  

                

3.3067  

                

3.3067  

                

3.3067  

                

5.1948  

                

3.3067  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

3.3067  

                

3.3067  

                

3.3067  

                

3.3067  

                

3.3067  

                

3.4664  

                

3.4448  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

                

7.5200  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 35.41 70.83 115.91 160.99 210.67 221.41 257.31 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       4.07518 

Δ H-h       257.307 

S/.             5,432.39 

 

En la tabla 38 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida concreto en columnas fc=210 kg/cm2, la cual asciende a 

S/14,192.38 soles en los dos niveles. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Productividad en concreto en zapatas fc=210 kg/cm2 

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2  

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 

Horas diarias 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

HH Diario ( A ) 48 48 48 48 48 60 60 

Avance Diario ( B ) 25.92 25.92 26.94 26.94 28.37 32.56 35.04 

HH Acumulado ( C ) 
                  

48.00  

                  

96.07  

                

144.07  

                

192.07  

                

240.07  

                

300.07  

                

360.07  

Avance Acumulado (D) 
                  

25.92  

                  

51.84  

                  

78.78  

                

105.72  

                

134.09  

                

166.65  

                

201.69  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

1.8519  

                

1.8545  

                

1.7817  

                

1.7817  

                

1.6919  

                

1.8428  

                

1.7123  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

1.8519  

                

1.8532  

                

1.8288  

                

1.8168  

                

1.7904  

                

1.8006  

                

1.7853  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

4.0364  

                

4.0364  

                

4.0364  

                

4.0364  

                

4.0364  

                

4.0364  

                

4.0364  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 56.62 113.18 173.92 234.66 301.17 372.60 454.03 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       2.25114 

Δ H-h       454.032 

S/.             9,585.74 

 

En la tabla 39 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida concreto en zapatas fc=210 kg/cm2, la cual asciende a 

S/9,585.74 soles. 

Tabla 36: Productividad en la partida sobrecimiento armado 

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Horas diarias 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

HH Diario ( A ) 12 12 12 12 12 12 12 

Avance Diario ( B ) 3.685 3.685 3.03 3.03 5.16 3.54 5.16 

HH Acumulado ( C ) 12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 

Avance Acumulado (D) 3.69 7.37 10.40 13.43 18.59 22.13 27.29 

Ratio de productividad Diario (A/B) 3.2564 3.2564 3.9604 3.9604 2.3256 3.3898 2.3256 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 3.2564 3.2564 3.4615 3.5741 3.2275 3.2535 3.0781 

Ratio de productividad Meta ( E) 5.3778 5.3778 5.3778 5.3778 5.3778 5.3778 5.3778 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 7.82 15.63 19.93 24.22 39.97 47.01 62.76 

Costo prom.       21.113 

Δ Producc       2.29975 

Δ H-h       62.760 

S/.       1,325.02 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 40 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida sobrecimiento armado, concreto fc=175 kg/cm2, la cual 

asciende a S/1,325.02 soles. 

Tabla 37 : Productividad en la partida columnas de arriostre fc= 175kg/cm2 

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 3.0 2.0 

Horas diarias 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

HH Diario ( A ) 15 15 15 15 30 15 10 

Avance Diario ( B ) 2.98 2.98 2.7 2.7 7.04 2.84 1.01 

HH Acumulado ( C ) 
                  

15.00  

                  

30.00  

                  

45.00  

                  

60.00  

                  

90.00  

                

105.00  

                

115.00  

Avance Acumulado (D) 
                    

2.98  

                    

5.96  

                    

8.66  

                  

11.36  

                  

18.40  

                  

21.24  

                  

22.25  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

5.0336  

                

5.0336  

                

5.5556  

                

5.5556  

                

4.2614  

                

5.2817  

                

9.9010  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

5.0336  

                

5.0336  

                

5.1963  

                

5.2817  

                

4.8913  

                

4.9435  

                

5.1685  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 4.23 8.46 10.89 13.31 28.74 32.07 28.59 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       1.28486 

Δ H-h       28.588 

S/.             605.62 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 3.0 2.0 

Horas diarias 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

HH Diario ( A ) 12 12 12 12 24 12 8 

Avance Diario ( B ) 2.98 2.98 2.7 2.7 7.04 2.84 1.01 

HH Acumulado ( C ) 
                  

12.00  

                  

24.00  

                  

36.00  

                  

48.00  

                  

72.00  

                  

84.00  

                  

92.00  

Avance Acumulado (D) 
                    

2.98  

                    

5.96  

                    

8.66  

                  

11.36  

                  

18.40  

                  

21.24  

                  

22.25  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

4.0268  

                

4.0268  

                

4.4444  

                

4.4444  

                

3.4091  

                

4.2254  

                

7.9208  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

4.0268  

                

4.0268  

                

4.1570  

                

4.2254  

                

3.9130  

                

3.9548  

                

4.1348  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

                

6.4534  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 7.23 14.46 19.89 25.31 46.74 53.07 51.59 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       2.31857 

Δ H-h       51.588 

S/.             1,089.15 

 

En la tabla 41 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida columnas de arriostre, concreto fc=175 kg/cm2, la cual 

asciende a S/1,694.77 soles. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 : Productividad en partida cimientos corridos mezcla 1:10 

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2  

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 

Horas diarias 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

HH Diario ( A ) 20 20 20 20 30 20 20 

Avance Diario ( B ) 6.14 6.14 4.98 4.98 15.17 7.81 4.35 

HH Acumulado ( C ) 
                  

20.00  

                  

40.00  

                  

60.00  

                  

80.00  

                

110.00  

                

130.00  

                

150.00  

Avance Acumulado (D) 
                    

6.14  

                  

12.28  

                  

17.26  

                  

22.24  

                  

37.41  

                  

45.22  

                  

49.57  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

3.2573  

                

3.2573  

                

4.0161  

                

4.0161  

                

1.9776  

                

2.5608  

                

4.5977  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

3.2573  

                

3.2573  

                

3.4762  

                

3.5971  

                

2.9404  

                

2.8748  

                

3.0260  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

4.8400  

                

4.8400  

                

4.8400  

                

4.8400  

                

4.8400  

                

4.8400  

                

4.8400  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 9.72 19.44 23.54 27.64 71.06 88.86 89.92 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       1.81398 

Δ H-h       89.919 

S/.             1,898.41 

 

En la tabla 42 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida cimientos corridos mezcla 1:10 + 30% P.G la cual asciende a 

S/1,898.41 soles 

Tabla 39 : Productividad en solado de concreto fc= 100 kg/cm2 

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 

Horas diarias 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

HH Diario ( A ) 20 20 20 20 20 24 24 

Avance Diario ( B ) 43.21 43.21 44.91 44.91 47.29 54.71 58.4 

HH Acumulado ( C ) 
                  

20.00  

                  

40.00  

                  

60.00  

                  

80.00  

                

100.00  

                

124.00  

                

148.00  

Avance Acumulado (D) 
                  

43.21  

                  

86.42  

                

131.33  

                

176.24  

                

223.53  

                

278.24  

                

336.64  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                

0.4629  

                

0.4629  

                

0.4453  

                

0.4453  

                

0.4229  

                

0.4387  

                

0.4110  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                

0.4629  

                

0.4629  

                

0.4569  

                

0.4539  

                

0.4474  

                

0.4457  

                

0.4396  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                

0.8100  

                

0.8100  

                

0.8100  

                

0.8100  

                

0.8100  

                

0.8100  

                

0.8100  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 15.00 30.00 46.38 62.75 81.06 101.37 124.68 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       0.37036 

Δ H-h       124.678 

S/.             2,632.27 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 43 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida Solado de concreto fc=100 kg/cm2 la cual asciende a 

S/2,632.27 soles 

Tabla 40 : Productividad en la partida encofrado y desencofrado en vigas 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 18 18 18 18 18 18 14 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 153 153 156 156 153 153 119 

Avance Diario ( B ) 120 120 118 118 118 120 96 

HH Acumulado ( C ) 
                         

153.00  

                         

306.00  

                         

462.17  

                         

618.35  

                         

771.35  

                         

924.35  

                      

1,043.35  

Avance Acumulado (D) 
                         

120.00  

                         

240.00  

                         

358.00  

                         

476.00  

                         

594.00  

                         

714.00  

                         

810.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                         

1.2750  

                         

1.2750  

                         

1.3235  

                         

1.3235  

                         

1.2966  

                         

1.2750  

                         

1.2396  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                         

1.2750  

                         

1.2750  

                         

1.2910  

                         

1.2990  

                         

1.2986  

                         

1.2946  

                         

1.2881  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 8.28 16.56 18.98 21.40 26.99 35.27 45.29 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.05592 

Δ H-h       45.294 

S/.             1,022.14 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 18 18 18 18 18 10 6 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 156 156 157 157 156 85 51 

Avance Diario ( B ) 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 68.00 42.00 

HH Acumulado ( C ) 
                         

155.90  

                         

311.81  

                         

468.68  

                         

625.55  

                         

781.46  

                         

866.46  

                         

917.46  

Avance Acumulado (D) 
                         

118.00  

                         

236.00  

                         

354.00  

                         

472.00  

                         

590.00  

                         

658.00  

                         

700.00  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                         

1.3212  

                         

1.3212  

                         

1.3294  

                         

1.3294  

                         

1.3212  

                         

1.2500  

                         

1.2143  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                         

1.3212  

                         

1.3212  

                         

1.3240  

                         

1.3253  

                         

1.3245  

                         

1.3168  

                         

1.3107  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

                         

1.3440  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 2.69 5.38 7.10 8.82 11.50 17.90 23.34 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.03335 

Δ H-h       23.345 

S/.             526.81 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 44 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida encofrado y desencofrado normal en vigas la cual asciende a 

S/1,548.95 soles 

Tabla 41 : Productividad en la partida encofrado y desencofrado en losas aligeradas 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS  

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 12 12 12 12 12 12 2 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 102 102 102 102 102 102 17 

Avance Diario ( B ) 136.5 136.5 136.5 136.5 136.53 136.5 27.96 

HH Acumulado ( C ) 102.00 204.00 306.00 408.00 510.00 612.00 629.00 

Avance Acumulado (D) 136.50 273.00 409.50 546.00 682.53 819.03 846.99 

Ratio de productividad Diario (A/B) 0.7473 0.7473 0.7473 0.7473 0.7471 0.7473 0.6080 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.7473 0.7473 0.7473 0.7473 0.7472 0.7472 0.7426 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 50.87 101.73 152.60 203.47 254.37 305.23 319.54 

Costo prom.       22.567 

Δ Producc       0.37727 

Δ H-h       319.544 

S/.       7,211.05 

        

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 12 12 12 12 12 6 8 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 102 102 102 102 102 51 68 

Avance Diario ( B ) 136.50 136.50 136.50 136.50 136.53 71.34 88.71 

HH Acumulado ( C ) 102.00 204.00 306.00 408.00 510.00 561.00 629.00 

Avance Acumulado (D) 136.50 273.00 409.50 546.00 682.53 753.87 842.58 

Ratio de productividad Diario (A/B) 0.7473 0.7473 0.7473 0.7473 0.7471 0.7149 0.7665 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.7473 0.7473 0.7473 0.7473 0.7472 0.7442 0.7465 

Ratio de productividad Meta ( E) 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 50.87 101.73 152.60 203.47 254.37 283.26 314.61 

Costo prom.       22.567 

Δ Producc       0.37338 

Δ H-h       314.605 

S/.       7,099.59 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 45 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida encofrado y desencofrado normal en losas aligeradas la cual 

asciende a S/14,310.64 soles 

Tabla 42 : Productividad en acero grado 60 en vigas 

ACERO GRADO 60 EN VIGAS  

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 14 14 14 14 14 14 14 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 119 119 119 119 119 119 121 

Avance Diario ( B ) 1910 1910 1860 1860 1860 1800 1800 

HH Acumulado ( C ) 119.00 238.00 357.00 476.00 595.00 714.00 834.67 

Avance Acumulado (D) 1,910.00 3,820.00 5,680.00 7,540.00 9,400.00 11,200.00 13,000.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0623 0.0623 0.0640 0.0640 0.0640 0.0661 0.0670 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0623 0.0623 0.0629 0.0631 0.0633 0.0638 0.0642 

Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 9.35 18.70 24.70 30.69 36.68 38.64 38.93 

Costo prom.       22.567 

Δ Producc       0.00299 

Δ H-h       38.932 

S/.       878.57 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 14 14 14 14 14 14 14 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 119 119 119 119 119 119 121 

Avance Diario ( B ) 1910 1910 1860 1860 1860 1800 1800 

HH Acumulado ( C ) 119.00 238.00 357.00 476.00 595.00 714.00 834.67 

Avance Acumulado (D) 1,910.00 3,820.00 5,680.00 7,540.00 9,400.00 11,200.00 13,000.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0623 0.0623 0.0640 0.0640 0.0640 0.0661 0.0670 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0623 0.0623 0.0629 0.0631 0.0633 0.0638 0.0642 

Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 9.35 18.70 24.70 30.69 36.68 38.64 38.93 

Costo prom.             22.567 

Δ Producc       0.00299 

Δ H-h       38.932 

S/.             878.57 

 

En la tabla 46 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida acero grado 60 en vigas la cual asciende a S/1,757.14 soles 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 : Productividad de acero grado 60 en vigas 

 

En la tabla 47 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida acero grado 60 en losas la cual asciende a S/1,045.00soles 

 

 

ACERO GRADO 60 EN LOSAS 

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 4 4 4 4 6 8 6 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 34 34 34 34 48 66 49 

Avance Diario ( B ) 585 585 585 585 715 1000 745 

HH Acumulado ( C ) 
                          

34.00  

                          

68.00  

                         

102.00  
136.00 184.09 249.99 299.41 

Avance Acumulado (D) 
                         

585.00  

                      

1,170.00  

                      

1,755.00  
2,340.00 3,055.00 4,055.00 4,800.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                         

0.0581  

                         

0.0581  

                         

0.0581  
0.0581 0.0673 0.0659 0.0663 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                         

0.0581  

                         

0.0581  

                         

0.0581  
0.0581 0.0603 0.0617 0.0624 

Ratio de productividad Meta ( E) 
                         

0.0672  

                         

0.0672  

                         

0.0672  
0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 5.31 10.62 15.94 21.25 21.20 22.50 23.15 

Costo prom.          22.567 

Δ Producc       0.00482 

Δ H-h       23.154 

S/.          522.50 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 4 4 4 4 6 8 6 

Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

HH Diario ( A ) 34 34 34 34 48 66 49 

Avance Diario ( B ) 585 585 585 585 715 1000 745 

HH Acumulado ( C ) 
                          

34.00  

                          

68.00  

                         

102.00  
136.00 184.09 249.99 299.41 

Avance Acumulado (D) 
                         

585.00  

                      

1,170.00  

                      

1,755.00  
2,340.00 3,055.00 4,055.00 4,800.00 

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                         

0.0581  

                         

0.0581  

                         

0.0581  
0.0581 0.0673 0.0659 0.0663 

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                         

0.0581  

                         

0.0581  

                         

0.0581  
0.0581 0.0603 0.0617 0.0624 

Ratio de productividad Meta ( E) 
                         

0.0672  

                         

0.0672  

                         

0.0672  
0.0672 0.0672 0.0672 0.0672 

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 5.31 10.62 15.94 21.25 21.20 22.50 23.15 

Costo prom.          22.567 

Δ Producc       0.00482 

Δ H-h       23.154 

S/.          522.50 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44 : Productividad en concreto en vigas fc=210 kg/cm2 

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2  

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a 

Personas 7 7 7 7 7 7 7 

Horas diarias 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

HH Diario ( A ) 44 44 42 42 42 41 39 

Avance Diario ( B ) 14.31 14.31 13.91 13.91 13.66 13.51 12.81 

HH Acumulado ( C ) 
                          

43.65  

                          

87.29  

                         

129.72  

                         

172.14  

                         

213.81  

                         

255.01  

                         

294.08  

Avance Acumulado (D) 
                          

14.31  

                          

28.62  

                          

42.53  

                          

56.44  

                          

70.10  

                          

83.61  

                          

96.42  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

                         

3.0500  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 32.67 65.35 97.11 128.87 160.06 190.91 220.16 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       2.28330 

Δ H-h       220.156 

S/.             4,648.04 

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a 

Personas 7 7 7 7 7 7 7 

Horas diarias 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

HH Diario ( A ) 44 44 42 42 42 41 39 

Avance Diario ( B ) 15.62 15.62 15.62 15.62 15.62 9.81 14.72 

HH Acumulado ( C ) 
                          

43.65  

                          

87.29  

                         

129.72  

                         

172.14  

                         

213.81  

                         

255.01  

                         

294.08  

Avance Acumulado (D) 
                          

15.62  

                          

31.24  

                          

46.86  

                          

62.48  

                          

78.10  

                          

87.91  

                         

102.63  

Ratio de productividad Diario (A/B) 
                         

2.7942  

                         

2.7942  

                         

2.7161  

                         

2.7161  

                         

2.6673  

                         

4.2004  

                         

2.6542  

Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 
                         

2.7942  

                         

2.7942  

                         

2.7682  

                         

2.7552  

                         

2.7376  

                         

2.9008  

                         

2.8654  

Ratio de productividad Meta ( E) 
                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

                         

5.3333  

HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 39.66 79.32 120.20 161.08 202.73 213.84 253.28 

Costo prom.             21.113 

Δ Producc       2.46785 

Δ H-h       253.276 

S/.             5,347.28 

 

En la tabla 48 se muestran los resultados del costo de productividad 

en la partida concreto en vigas fc=210 kg/cm2  la cual asciende a S/9,995.32 

soles 
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Proyecto

Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Ubicación CARAVELI - CARAVELI - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021

Localidad BELLA UNION

Item Descripción Unidad Metrado Precio LEAN Parcial

01 ESTRUCTURAS

01.01 BLOQUES A,B,C,D,E,F,G

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.01.03.01 CIMIENTOS

01.01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 382.11             23.40            21.49            8,941.37                         

01.01.03.01.02 SUBZAPATA, MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 76.99               205.71          193.50          15,837.61                       

01.01.03.01.03 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 53.82               225.09          182.22          12,114.34                       

01.01.03.02 SOBRECIMIENTOS

01.01.03.02.01 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 30.44               326.24          278.61          9,930.75                         

01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO M2 279.19             53.94            52.73            15,059.51                       

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.01.04.01 ZAPATAS

01.01.04.01.01 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 16,039.13        4.45              4.40              71,374.13                       

01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 550.20             52.48            45.51            28,874.50                       

01.01.04.01.03 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 228.99             327.27          288.29          74,941.56                       

01.01.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO

01.01.04.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 7,273.00          4.45              4.45              32,364.85                       

01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M2 800.39             53.94            52.73            43,173.04                       

01.01.04.02.03 SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 121.74             326.24          293.95          39,716.46                       

01.01.04.03 PLACAS

01.01.04.03.01 ACERO GRADO 60 EN PLACAS KG 360.65             4.45              4.40              1,604.89                         

01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS M2 35.70               60.25            53.29            2,150.93                         

01.01.04.03.03 CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 M3 3.90                 397.55          358.80          1,550.45                         

01.01.04.04 COLUMNAS

01.01.04.04.01 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 30,034.68        4.45              4.40              133,654.33                     

01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 2,009.48          60.25            53.29            121,071.17                     

01.01.04.04.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 168.21             397.56          358.81          66,873.57                       

01.01.04.05 COLUMNAS DE ARRIOSTRE

01.01.04.05.01 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,093.25          4.45              4.40              27,114.96                       

01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 876.00             60.25            53.29            52,779.00                       

01.01.04.05.03 COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 42.47               348.83          300.87          14,814.81                       

01.01.04.06 VIGAS

01.01.04.06.01 ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 26,750.76        4.45              4.40              119,040.88                     

01.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,571.94          58.41            57.25            91,817.02                       

01.01.04.06.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 206.99             397.56          322.00          82,290.94                       

01.01.04.07 LOSAS ALIGERADAS

01.01.04.07.01 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 8,343.99          4.45              4.40              37,130.76                       

01.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,542.47          50.79            49.81            78,342.05                       

01.01.04.07.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 12,848.78        3.13              3.13              40,216.68                       

01.01.04.07.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 134.97             373.08          325.46          50,354.61                       

01.01.04.08 LOSAS MACIZA

01.01.04.08.01 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA KG 2,405.60          4.45              4.40              10,704.92                       

01.01.04.08.02 LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 153.73             54.78            53.80            8,421.33                         

01.01.04.08.03 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS, F'C=210 KG/CM2 M3 30.75               373.08          340.80          11,472.21                       

01.01.04.09 ESCALERAS

01.01.04.09.01 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS KG 1,287.62          4.45              4.40              5,729.91                         

01.01.04.09.02 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 115.25             54.78            54.78            6,313.40                         

01.01.04.09.03 CONCRETO EN ESCALERAS, F'C=210 KG/CM2 M3 18.52               398.97          398.97          7,388.92                         

02 MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA

02.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 810.17             129.97          125.67          105,297.79                     

02.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 729.41             83.80            80.35            61,124.56                       

COSTO DIRECTO 1,557,235.23          

GASTOS GENERALES 11.5064 % 179,181.71             

UTILIDAD .5 % 7,786.18                

SUBTOTAL 1,744,203.12          

IGV 18 % 313,956.56             

TOTAL PRESUPUESTO 2,058,159.68          

Son : DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 NUEVOS SOLES

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES  

Presupuesto

Figura 35 : Presupuesto contractual con el método tradicional 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto aplicando el Lean

Proyecto

Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Ubicación CARAVELI - CARAVELI - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021

Localidad BELLA UNION

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial

01 ESTRUCTURAS

01.01 BLOQUES A,B,C,D,E,F,G

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 973.66                  2.18                  2,122.58                     

01.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE  LA OBRA MES 4.00                      1,141.10           4,564.40                     

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 742.59                  39.81                29,562.51                   

01.01.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 912.79                  1.33                  1,214.01                     

01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 425.26                  35.32                15,020.18                   

01.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DISTANCIA 30 M M3 412.54                  16.51                6,811.04                     

01.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 412.54                  17.48                7,211.20                     

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.01.03.01 CIMIENTOS

01.01.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 382.11                  21.49                8,211.54                     

01.01.03.01.02 SUBZAPATA, MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 76.99                    193.50              14,897.57                   

01.01.03.01.03 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 53.82                    182.22              9,807.08                     

01.01.03.02 SOBRECIMIENTOS

01.01.03.02.01 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 30.44                    278.61              8,480.89                     

01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO M2 279.19                  52.73                14,721.69                   

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.01.04.01 ZAPATAS

01.01.04.01.01 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 16,039.13             4.40                  70,572.17                   

01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 550.20                  45.51                25,039.60                   

01.01.04.01.03 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 228.99                  288.29              66,015.53                   

01.01.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO

01.01.04.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 7,273.00               4.45                  32,364.85                   

01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M2 800.39                  52.73                42,204.56                   

01.01.04.02.03 SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 121.74                  293.95              35,785.47                   

01.01.04.03 PLACAS

01.01.04.03.01 ACERO GRADO 60 EN PLACAS KG 360.65                  4.40                  1,586.86                     

01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS M2 35.70                    53.29                1,902.45                     

01.01.04.03.03 CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 M3 3.90                      358.80              1,399.32                     

01.01.04.04 COLUMNAS

01.01.04.04.01 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 30,034.68             4.40                  132,152.59                 

01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 2,009.48               53.29                107,085.19                 

01.01.04.04.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 168.21                  358.81              60,355.43                   

01.01.04.05 COLUMNAS DE ARRIOSTRE

01.01.04.05.01 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,093.25               4.40                  26,810.30                   

01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 876.00                  53.29                46,682.04                   

01.01.04.05.03 COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 42.47                    300.87              12,777.95                   

01.01.04.06 VIGAS

01.01.04.06.01 ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 26,750.76             4.40                  117,703.34                 

01.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,571.94               57.25                89,993.57                   

01.01.04.06.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 206.99                  322.00              66,650.78                   

01.01.04.07 LOSAS ALIGERADAS

01.01.04.07.01 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 8,343.99               4.40                  36,713.56                   

01.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,542.47               49.81                76,830.43                   

01.01.04.07.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 12,848.78             3.13                  40,216.68                   

01.01.04.07.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 134.97                  325.46              43,927.34                   

01.01.04.08 LOSAS MACIZA

01.01.04.08.01 ACERO GRADO 60 EN LOSA MACIZA KG 2,405.60               4.40                  10,584.64                   

01.01.04.08.02 LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 153.73                  53.80                8,270.67                     

01.01.04.08.03 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS, F'C=210 KG/CM2 M3 30.75                    340.80              10,479.60                   

01.01.04.09 ESCALERAS

01.01.04.09.01 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS KG 1,287.62               4.40                  5,665.53                     

01.01.04.09.02 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 115.25                  54.78                6,313.40                     

01.01.04.09.03 CONCRETO EN ESCALERAS, F'C=210 KG/CM2 M3 18.52                    398.97              7,388.92                     

01.02 MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA

01.02.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 810.17                  125.67              101,814.06                 

01.02.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 729.41                  80.35                58,608.09                   

COSTO DIRECTO 1,466,519.61       

GASTOS GENERALES 11.5064 % 168,743.61          

UTILIDAD .5 % 7,332.60             

SUBTOTAL 1,642,595.82       

IGV 18 % 295,667.25          

TOTAL PRESUPUESTO 1,938,263.07       

 UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 07/100 NUEVOS SOLES 

 LEAN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES  

Son :

Figura 36 : Presupuesto utilizando el Lean Construction 
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MÉTODO COSTO DELTA PORCENTAJE 

MÉTODO 

TRADICIONAL 
S/2,058,159.68 

S/119,896.61 5.83% 

MÉTODO APLICANDO 

EL LEAN 
S/1,938,263.07 

 

Como se observa en la Tabla 49, al aplicar la filosofía Lean Construction se 

obtuvo una rentabilidad en la productividad de 119,896.61 a favor de la empresa, 

el cual representa el 5.83% del presupuesto inicial, el cual representa el 5.83% del 

presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45:Delta del costo de obra por el método tradicional vs usando el Lean Construction 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los antecedentes encontrados, se realiza una verificación 

de las hipótesis planteadas ya que estas presentan una correlación entre la 

influencia del Lean Construction en el tiempo y costo de ejecución. 

En el trabajo de investigación “Aplicación de la Filosofía Lean 

Construction en la ejecución y control de proyectos civiles” de Vasquez 

(2019) sostiene que el modelo de gestión en el control mediante la 

aplicación de la Filosofía Lean Construction en las infraestructuras 

educativas optimiza los procesos, porque su control se desarrolla en una 

etapa de pre construcción asimismo menciona que el modelo de gestión en 

la productividad mediante la aplicación de la filosofía Lean construction y 

sus herramientas en las infraestructuras educativas aumentan la 

productividad significativamente. De acuerdo a la presente investigación se 

coincide con la investigación ya que la aplicación del Lean Construction 

influye en la ejecución de infraestructura educativa en la especialidad de 

estructuras, ya que reduce el tiempo de ejecución en la especialidad de 
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estructuras en 17 días y se reduce los costos de ejecución, generando una 

rentabilidad en la productividad de S/119,896.61. 

En el trabajo de investigación “Análisis y Definición de Estrategias 

para la Implementación de las Herramientas del Lean Construction en 

Chile” de Ibáñez (2018) sostiene que la aplicación de la Filosofía Lean 

Construction tuvo un 17% de adelanto en el período de entrega, un 18% de 

ganancias y una calificación máxima por parte de la inspección técnica. De 

acuerdo a la presente investigación se coincide con la investigación ya que 

la aplicación de la filosofía Lean Construction influye reduciendo el tiempo 

de ejecución en la especialidad de estructuras, en 17 días calendario frente 

al cronograma contractual el cual está basado en el modelo tradicional, para 

lo cual se aplicó el Master Plan, el Plan de Fases, el Lookahead y el plan 

semanal.  

En el trabajo de investigación “Aplicación de la Filosofía Lean 

Construction en el planeamiento del Proyecto Mejoramiento de los servicios 

de Salud del Hospital Hipólito Unanue Tacna” de Loayza (2018) sostiene 

que el incremento de la productividad para la partida de acero en columnas 

generó una rentabilidad de S/19,889.42 a favor de la empresa. De acuerdo a 

la presente investigación se coincide con la investigación ya que la filosofía 

del Lean construction reduce los costos de ejecución en la productividad en 

la especialidad de estructuras, Caravelí – Arequipa, obteniendo una 

rentabilidad de S/119,896.61, el cual representa el 5.83% del presupuesto 

inicial, el cual representa el 5.83% del presupuesto de la especialidad de 

estructuras, entre ellas la partida de solado de concreto f'c = 100 Kg/cm2 
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obtuvo una rentabilidad de S/2,632.27, la partida de cimientos corridos 

mezcla 1:10 + 30% obtuvo una rentabilidad en productividad S/1,898.41, la 

partida de sobrecimiento armado acero fy=4200 kg/cm2 de S/730.26, la 

partida encofrado y desencofrado en sobrecimiento armado de S/2,121.51,la 

partida sobrecimiento armado, concreto f'c=175kg/cm2 de S/1,325.02, la 

partida de acero grado 60 en zapatas de S/1,102.76, la partida encofrado y 

desencofrado normal para zapatas S/4,660.69, la partida concreto en zapatas 

f'c= 210 kg/cm2 de S/9,585.74 , la partida muro de ladrillo kk de arcilla de 

cabeza c/m 1:4 e=1.5 cm de S/11,715.28, la partida  muro de ladrillo kk de 

arcilla de soga c/m 1:4 x 1.5 cm de S/6,875.18, la partida acero grado 60 en 

columnas de arriostre de S/401.23, la partida encofrado y desencofrado 

normal en columnas de arriostre de S/7,481.38, columnas de arriostre, la 

partida concreto f'c=175kg/cm2  S/1,694.77, la partida acero grado 60 en 

columnas de S/3,340.25, encofrado y desencofrado normal en columnas de 

S/13,758.34, la partida concreto en columnas f'c=210 kg/cm2 de 

S/14,192.37, la partida acero grado 60 en vigas, encofrado y desencofrado 

normal en vigas de S/1,548.95, la partida concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 

de S/9,995.32 , la partida acero grado 60 en losas aligeradas de S/1,045.01, 

la partida  encofrado y desencofrado normal en losas aligeradas de 

S/14,310.64 y la partida concreto en losas aligeradas f'c=210 kg/cm2 de 

S/7,724.07.  
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CONCLUSIONES 

1. Al determinarse la aplicación del Lean Construction en la ejecución de 

Infraestructura Educativa en la especialidad de estructuras, se obtiene una 

reducción en el tiempo de ejecución en 17 días calendario y una reducción 

en el costo de ejecución de S/119,896.61. 

2. El Lean Construction tuvo una influencia en el tiempo de ejecución en la 

especialidad de estructuras reduciendo el tiempo de ejecución en la en 17 

días calendario frente al cronograma contractual el cual está basado en el 

modelo tradicional. 

3. La aplicación del  Lean Construction reduce los costos de ejecución en la 

productividad en la especialidad de estructuras, Caravelí – Arequipa, 

obteniendo una rentabilidad de S/119,896.61, el cual representa el 5.83% 

del presupuesto inicial, el cual representa el 5.83% del presupuesto de la 

especialidad de estructuras. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los contratistas aplicar el Lean construction para 

optimizar la planificación y así reduciendo los gastos de ejecución, 

entregando en el plazo previsto. 

2. Se recomienda a la Universidad Peruana los Andes subir la investigación 

al Capítulo de Ingeniería civil del Colegio de Ingenieros para la aplicación 

en obras por contrata. 

3. La sectorización se debe de realizar en divisiones regulares y simétricas, 

si en caso se realizan cortes estructurales se deben efectuar al tercio del 

elemento horizontal como vigas o losas, previo a un cálculo estructural, el 

cual debe tener un procedimiento aprobado por los especialistas 

pertinentes. 

4. Se recomienda realizar una programación según el proceso constructivo y 

tomando en cuenta las limitaciones de la zona a ejecutar o posibles 

restricciones. 

5. Se recomienda a los bachilleres de Ingeniería civil tomar como referencia 

la presente investigación y aplicarlo en futuras obras, creando una mejora 

continua y un desarrollo en la industria de la construcción. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: LEAN CONSTRUCTION EN LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, CARAVELI-AREQUIPA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: 

V1:  Lean Construction 

D1: Tren de actividades 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN                                                       

Método científico con enfoque 

Cuantitativo. 
¿Cómo influye el Lean 

Construction en la Ejecución de 

Infraestructura educativa en la 

especialidad de estructuras, 

Caraveli -Arequipa? 

Determinar la influencia del 

Lean Construction en la 

Ejecución de Infraestructura 

Educativa en la especialidad de 

estructuras, Caraveli- Arequipa 

El Lean Construction influye en la 

Ejecución de Infraestructura 

Educativa en la especialidad de 

estructuras, Caraveli- Arequipa  
TIPO DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                     

La presente investigación tuvo un 

tipo de investigación del tipo 

aplicada - correlacional PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 

D2: PC 

a.¿Cuál es la influencia del Lean 

Construction en el tiempo de 

ejecución en la especialidad de 

estructuras, Caraveli- Arequipa? 

 

b.¿De que manera influye el Lean 

Construction en los costos de 

ejecución en la especialidad de 

estructuras, Caraveli- Arequipa? 

a) Evaluar la influencia del 

Lean Construction en el tiempo 

de ejecución en la especialidad 

de estructuras, Caraveli- 

Arequipa 

 

b) Analizar la influencia del 

Lean Construction en los costos 

de ejecución en la especialidad 

de estructuras, Caraveli- 

Arequipa 

a.El Lean Construction influye 

reduciendo el tiempo de ejecución en 

la especialidad de estructuras, 

Caraveli- Arequipa  

 

b.El Lean Construction reduce los 

costos de ejecución en la 

especialidad de estructuras, Caraveli- 

Arequipa  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN                                                                      

La presente investigación tuvo un 

nivel de investigación correlacional 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                      

La investigación será diseño no 

experimental 

POBLACIÓN                                                                   

Especialidad de estructuras de la 

“Infraestructura Educativa Francisco 

Flores Berruezo” de la provincia de 

Caraveli, región de Arequipa. 

V2: Ejecución de 

Infraestructura Educativa 

D1: Tiempo de ejecución 

MUESTRA                                                                                                                      

Partidas de Encofrado y 

desencofrado, concreto armado y 

simple, habilitación y colocación de 

acero en elementos verticales y 

horizontales de la “Infraestructura 

Educativa Francisco Flores Berruezo” 

del Distrito de Caraveli 

D2: Costo de ejecución 

TÉCNICAS                                                               

Observación directa. 

INSTRUMENTOS                                               

Ficha de observación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TITULO: LEAN CONSTRUCTION EN LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, 

CARAVELI-AREQUIPA 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD INSTRUMENTO ESCALA 

V1:  Lean 

Construction 

Entendemos Lean como 

una filosofía de trabajo 

que busca la excelencia de 

la empresa, por lo tanto, 

sus principios pueden 

aplicarse en todas las fases 

de un proyecto: diseño, 

ingeniería, 

comercialización, 
marketing, ventas, 

ejecución, servicio de 

postventa, atención al 

cliente, puesta en marcha 

y mantenimiento del 

edificio, administración de 

la empresa, logística y 

relación con la cadena de 

suministro (Pons y Rubio, 

2019, p.91) 

Lean Construction se 

operacionaliza 

mediante sus 

dimensiones: Tren de 
actividades y PPC, a 

su vez cada una de 

estas dimensiones se 

descomponen en sus 

indicadores. 

D1: Tren de 

actividades 

Indicador 1 : 

Días 
d. 

Ficha de 

observación 
Razón  

  

D2: PC Indicador 1: PPC % 
Ficha de 

observación 
Razón  

  

 

V2: Ejecución 

de 

Infraestructura 

Educativa 

 Conjunto de elementos o 

servicios que se 

consideran necesarios para 
la creación y 

funcionamiento de una 

organización cualquiera. 

Aplicado a la construcción 

es, por ejemplo, la 

infraestructura educativa 

(Fundación laboral de la 

construcción,2019, párr.1) 

La ejecución de la 

Infraestructura 

educativa se 
operacionaliza 

mediante sus 

dimensiones: tiempo 

y costo , a su vez cada 

una de estas 

dimensiones se 

descomponen en sus 

indicadores.   

D1: Tiempo 
Indicador 1 : 

Plazo 
S/ 

Ficha de 

observación 
Razón   

D2 :Costo 
Indicador 1 : 

Presupuesto 
d. 

Ficha de 

observación 
Razón   
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CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D L M M J V S D
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,146.68                 92.975 83.465 92.975 83.465 88.2 92.975 83.465 92.975 83.465 88.2

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,035.21                 86.98 93.15 71.52 66.77 88.2 86.98 93.15 71.52 66.77 88.2

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPO M2 1,207.86                 130.47 114.55 105.1 105.1 114.55 130.47 114.55 105.1 105.1 114.55

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,376.02                 111.57 100.158 111.57 100.158 105.84 111.57 100.158 111.57 100.158 105.84

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                    

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20                    

CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    

SEMANA 04 SEMANA 05

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ELEMENTOS VERTICALES  
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CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,146.68                 176.4 176.4 176.4 176.4

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,035.21                 177.33 150.42 150.42 150.42

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPO M2 1,207.86                 229.1 136.33 136.33 136.33

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,376.02                 211.68 211.68 211.68 211.68

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                    143.92 143.92 143.92 143.92 143.92 134.35

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20                    91.53 91.53 91.31 91.31 91.31 99.61

CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    43.21 43.21 44.91 44.91 47.29

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                        6.14 6.14 4.98 4.98

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 880.29 880.29

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    37.15

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               1761.36 1761.36 1988.43

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    62.14 62.14

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    

SEMANA 06 SEMANA 07

DESCRIPCION UND. METRADO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ELEMENTOS VERTICALES  
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CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,146.68                 

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,035.21                 

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPO M2 1,207.86                 

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,376.02                 

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                    29.89 29.89 29.89

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20                    33.2 33.2 33.2

CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    54.71 19.46 19.46 19.46

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      15.17 7.81 4.35 4.35 4.35

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 693 693 1387.14 880.11 399.1 399.1 399.1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    37.15 29.01 29.01 57.22 36.11 13.76 13.76 13.76

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      3.69 3.69 3.03 3.03 5.16 3.54 1.72 1.72 1.72

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               1988.43 2134.94 2060.81 772.71 772.71 772.71

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    64.72 64.72 70.06 98.78 25.42 25.42 25.42

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    25.92 25.92 26.94 26.94 28.37 32.56 11.68 11.68 11.68

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    36.15 36.15 46.08 46.08 51.72 45.35 10.88 10.88 10.88

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    21.86 21.86 13.97 13.97 62.34 73.87 15.12 15.12

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 401.3 401.3 410.09 410.09 721.29 534.07 87.13

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    62.1 61.6 63 63 67 88.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      2.98 2.98 2.7 2.7 7.04

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               2104.52 2104.52 2208.16 2208.16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 128.57 128.57 136.22

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    12.11 12.11

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               1903.47

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    

SEMANA 09SEMANA 08

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 ELEMENTOS VERTICALES  
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 CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    15.12

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 87.13 87.13

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    7.2 7.2 7.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      2.84 1.01 1.01 1.01

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               2437.76 1515.83 637.72 637.72 637.72

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 136.22 198.5 120.76 62.37 62.37 62.37

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    13.75 13.75 15.16 9.31 4.49 4.49 4.49

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               1903.47 1856.01 1856.01 1854.27 1587.9 598.55 598.55 598.55

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 118.88 118.88 116.2 116.2 109.35 125.44 32.1 32.1 32.1

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    14.31 14.31 13.91 13.91 13.66 13.51 4.27

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               582.93 582.93 582.93 582.93 715 980.66 245.1 245.1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 136.5 136.5 136.5 136.5 136.53 131.74 9.32 9.32 9.32

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1 1 1 1

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      1 1 1 1 1 1 1

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    11.94 11.94 11.94 11.94 11.95 12.32 1.86

SEMANA 10 SEMANA 11

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 ELEMENTOS VERTICALES  
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 CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    42.17 42.17 53.76 53.76 52.64 52.92 22.68 22.68 22.68

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    47.25 47.25 42.96 42.96 40.35 97.02 12.7 12.7 12.7

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 447.89 447.89 401.3 401.3 721.29 534.07 87.14 87.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    61.6 61.6 63 63 67.2 88.2 7.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      3.11 3.11 2.95 2.95 3.15 4.18

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               447.89 447.89 401.3 401.3 721.29

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 100 100 105.95 105.95

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    8.41 8.41 10.7

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    4.27 4.27

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               245.1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      1

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      1 1

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    1.86 1.86

SEMANA 12 SEMANA 13

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 ELEMENTOS VERTICALES  
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 CODIGO DEL PROYECTO :   TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION
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CIMIENTOS -                          

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                    

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27                      

SOBRECIMIENTOS -                          

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93                    

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                      

ZAPATAS -                          

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46               

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                    

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                          

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63                    

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12                    

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69                 87.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                    7.2 7.2

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                      0.79 0.79 0.79

COLUMNAS -                          

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27               534.07 87.14 87.14 87.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                 154.39 62.44 48.51 48.51 48.51

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                    10.7 11.79 4.62 2.84 2.84 2.84

VIGAS -                          

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40               1952.71 1952.71 1935.69 1935.69 1854.27 1587.9 598.55 598.55 598.55

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                 116 116 116.72 116.72 116 68.37 14.17 14.17 14.17

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                    15.62 15.62 15.62 15.62 15.62 9.81 4.91 4.91 4.91

LOSAS -                          

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 10,587.88               848.46 848.46 848.46 848.46 715.7 980.66 245 245 245

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                 136.5 136.5 136.5 136.5 136.53 71.34 29.57 29.57 29.57

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                      1 1 1 1 1 1 1 1 1

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                      1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                    11.94 11.94 11.94 11.94 11.95 12.08 2.58 2.58 2.58

SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

 ELEMENTOS HORIZONTALES 

DESCRIPCION UND. METRADO

 ELEMENTOS VERTICALES  



 
 

155 
 

 CODIGO DEL PROYECTO :   

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D

17
-m

ay
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-m

ay
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-m

ay

20
-m

ay

21
-m

ay

22
-m

ay

23
-m

ay

 TIPO  DESCRIPCIÓN  

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia)M3 882.16                                                   -                       -   

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 813.24                                                   -                       -   

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPOM2 1,139.54                                                -                       -   

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,058.59                                                -                       -   

TRAZO Y REPLANTEO                     -   

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 710.03                               143.92 143.92 143.92 143.92 134.35            710.03            710.03 100.00% SI

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                                         -                       -   

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMALM3 465.07                               91.53 91.31 91.31 91.31 99.61            465.07            465.07 100.00% SI

CIMIENTOS -                                                         -                       -   

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 223.53                               43.21 43.21 44.91 44.91 47.29            223.53            223.53 100.00% SI

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2M3 22.24                                   6.14 6.14 4.98 4.98              22.24              22.24 100.00% SI

SOBRECIMIENTOS -                                                         -                       -   

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 1,760.58                            880.29 880.29        1,760.58        1,760.58 100.00% SI MAT  No llegó el requerimiento de acero según programación Bufer de tiempo

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADOM3 37.15                                 37.15                     -                37.15 NO AP  Demoras en la habilitación acero por falta de material 

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

ZAPATAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 5,511.15                            1761.36 1761.36 1988.43        5,511.15        5,511.15 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 124.28                               62.14 62.14                     -              124.28 NO AP  Demoras en la habilitación acero por falta de material Bufer de tiempo

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 -                                                         -                       -   

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                                                         -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CMM2 -                                                         -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CMM2 -                                                         -                       -   

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTREM2 -                                                         -                       -   

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

COLUMNAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 -                                                         -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO -                                                         -                       -   

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

VIGAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 -                                                         -                       -   

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   

LOSAS -                                                         -                       -   

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG -                                                         -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADASM2 -                                                         -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO -                                                         -                       -   

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADOUND -                                                         -                       -   

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 -                                                         -                       -   
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NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 6.00

 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 2.00

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 8.00

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 75.00%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Equipo 0.00                               

Materiales 1.00                             

Personal 0.00                               

Programación 0.00                               

PPC

Errores de Ejecución 0.00                               

Covid 19 0.00                               

Control de calidad 0.00                               

Actividad predecesora 2.00                             

Cliente Ingeniería 0.00                               

Documentación técnica 0.00                               

25.00%

75.00%

SEMANA 07

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
NO CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE PLAN
CUMPLIDO
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 CODIGO DEL PROYECTO :   

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D

24
-m

ay

25
-m

ay

26
-m

ay

27
-m

ay

28
-m

ay

29
-m

ay

30
-m

ay

 TIPO  DESCRIPCIÓN  

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia) M3 1,587.76                             -                       -   

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,441.83                             -                       -   

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPOM2 1,777.63                             -                       -   

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,905.31                             -                       -   

TRAZO Y REPLANTEO                     -   

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62            29.89 29.89 29.89              89.67              89.67 100.00% SI

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                     -                       -   

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMAL M3 656.20            33.2 33.2 33.2              99.60              99.60 100.00% SI

CIMIENTOS -                                     -                       -   

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62            54.71 19.46 19.46 19.46            113.09            113.09 100.00% SI

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2 M3 58.27              15.17 7.81 4.35 4.35              31.68              31.68 100.00% SI

SOBRECIMIENTOS -                                     -                       -   

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13         693 693 1387.14 880.11        3,653.25        3,653.25 100.00% SI Bufer de tiempo

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO M3 266.93            37.15 37.15        29.01 29.01 28.61 28.61            160.93            189.54 84.91% NO C19  Posibles casos de contagio 

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30              3.69 3.69 3.03 3.03              13.44              13.44 100.00% SI

ZAPATAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46       1988.43 2134.94 2060.81 772.71        6,956.89        6,956.89 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82            62.14 64.72 64.72 70.06 49.39 49.39            311.03            360.42 86.30% NO PER  Falta de cuadrillas Bufer de tiempo

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69            25.92 25.92 26.94              78.78              78.78 100.00% SI

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                                     -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM M2 659.63            36.15 36.15 23.04 23.04              95.34            118.38 80.54% NO MAT  No llegó el Requerimiento del Alambre N°08 

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM M2 609.12            21.86 21.86              43.72              43.72 100.00% SI

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69         401.3            401.30            401.30 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE M2 852.70                                -                       -   

COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09                                  -                       -   

COLUMNAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27                           -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21                             -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00                                  -                       -   

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81                                -                       -   

VIGAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40                           -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                             -                       -   

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                                -                       -   

LOSAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 4,762.68                             -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1,684.81                             -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                                  -                       -   

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 18.00                                  -                       -   

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                                -                       -   
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NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 10.00

 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 3.00

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 13.00

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 76.92%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Equipo 0.00                               

Materiales 1.00                             

Personal 1.00                             

Actividad predecesora 0.00                               

Cliente Ingeniería 0.00                               

Documentación técnica 0.00                               

Programación 0.00                               

Errores de Ejecución 0.00                               

Covid 19 1.00                             

Control de calidad 0.00                               

23.08%

76.92%

SEMANA 08

PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES NO
CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE PLAN
CUMPLIDO
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 CODIGO DEL PROYECTO :   

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D
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 TIPO  DESCRIPCIÓN  

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia)M3 1,587.76                             -                       -   

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,441.83                             -                       -   

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPOM2 1,777.63                             -                       -   

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,905.31                             -                       -   

TRAZO Y REPLANTEO                     -   

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                                -                       -   

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                     -                       -   

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMALM3 656.20                                -                       -   

CIMIENTOS -                                     -                       -   

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                                -                       -   

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2M3 58.27              4.35                4.35                4.35 100.00% SI

SOBRECIMIENTOS -                                     -                       -   

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13         399.1 399.1 399.1        1,197.30        1,197.30 100.00% SI Bufer de tiempo

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADOM3 266.93            36.11 13.76 13.76 13.76              77.39              77.39 100.00% SI C19  Posibles casos de contagio 

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30              5.16 3.54 1.72 1.72 1.72              13.86              13.86 100.00% SI

ZAPATAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46       772.71 772.71        1,545.42        1,545.42 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82            25.42 25.42 25.42              76.26              76.26 100.00% SI PER  Falta de cuadrillas Bufer de tiempo

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69            26.94 28.37 32.56 11.68 11.68            111.23            111.23 100.00% SI

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                                     -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CMM2 659.63            659.63 51.72 45.35 10.88 10.88            107.95            118.83 90.84% NO MAT  No llegó el Requerimiento de ladrillo según programación 

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CMM2 609.12            13.97 13.97 62.34 73.87 15.12            150.18            165.30 90.85% NO MAT  No llegó el Requerimiento de ladrillo según programación 

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69         6354.69 410.09 410.09 721.29 534.07        2,075.54        2,075.54 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTREM2 852.70            62.1 61.6 63 63 36 31            223.60            254.60 87.82% NO AP
 Al retrasar el asentado de ladriilo, no se puede empezar con el 

acero de las columnetas 
COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09              2.98 2.98 2.7 2.7              11.36              11.36 100.00% SI

COLUMNAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27       2104.52 2104.52 2208.16        6,417.20        6,417.20 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21         128.57 128.57            257.14            257.14 100.00% SI

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00              1 1                2.00                2.00 100.00% SI

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81            12.11              12.11              12.11 100.00% SI

VIGAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40                           -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57                             -                       -   

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                                -                       -   

LOSAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 4,762.68                             -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADASM2 1,684.81                             -                       -   

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00                                  -                       -   

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADOUND 18.00                                  -                       -   

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                                -                       -   
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NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 13.00

 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 3.00

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 16.00

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 81.25%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Equipo 0.00                               

Materiales 2.00                             

Personal 1.00                             

Actividad predecesora 1.00                             

Cliente Ingeniería 0.00                               

Documentación técnica 0.00                               

Programación 0.00                               

Errores de Ejecución 0.00                               

Covid 19 1.00                             

Control de calidad 0.00                               

18.75%

81.25%

SEMANA 09

PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES NO
CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE PLAN
CUMPLIDO
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 CODIGO DEL PROYECTO :   

NOMBRE DE PROYECTO  :COLEGIO FLORES BERRUEZO 

CLIENTE.               :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UBICACIÓN             :BELLA UNION

L M M J V S D

07
-ju

n

08
-ju

n

09
-ju

n

10
-ju

n

11
-ju

n

12
-ju

n

13
-ju

n

 TIPO  DESCRIPCIÓN  

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXPLANACIONES

CORTE MASIVO EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA (Rend=320 m2/dia)M3 1,587.76                             -                       -   

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION C/EQUIPO M2 1,441.83                             -                       -   

CONFORMACION DE TERRAPLANES CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE E=0.30 M CON EQUIPOM2 1,777.63                             -                       -   

ELIMINACION DE MATERIAL EXC. C/VOLQ. 15 M3 DIST=6 KM M3 1,905.31                             -                       -   

TRAZO Y REPLANTEO                     -   

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 943.62                                -                       -   

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                     -                       -   

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.50 MT TERRENO NORMALM3 656.20                                -                       -   

CIMIENTOS -                                     -                       -   

SOLADO DE CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 E = 4" M2 336.62                                -                       -   

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30%  P.G. F'c=100Kg/cm2M3 58.27                                  -                       -   

SOBRECIMIENTOS -                                     -                       -   

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 M2 6,611.13                             -                       -   Bufer de tiempo

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADOM3 266.93                                -                       -   

SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 27.30                                  -                       -   

ZAPATAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS KG 14,013.46                           -                       -   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS M2 498.82                                -                       -   Bufer de tiempo

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 201.69            11.68              11.68              11.68 100.00% SI

MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA -                                     -                       -   

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CMM2 659.63            10.88              10.88              10.88 100.00% SI

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CMM2 609.12            15.12 15.12               30.24              30.24 100.00% SI

COLUMNAS DE ARRIOSTRE -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE KG 6,354.69         87.13 87.13 87.13            261.39            261.39 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTREM2 852.70            31 44.1 44.1 7.2 7.2            133.60            171.80 77.76% NO PER
 Al retrasar el asentado de ladriilo, no se puede empezar con el 

acero de las columnetas 
COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 46.09              7.04 2.84 1.01              10.89              11.90 91.51% NO PER

COLUMNAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 17,707.27       2208.16 2437.76 1515.83        6,161.75        6,161.75 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 1,810.21         136.22 136.22 98 100.5            470.94            470.94 100.00% SI

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS VERTICALES PTO 18.00              1 1 1 1                4.00                4.00 100.00% SI

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 152.81            12.11 13.75 13.75              39.61              54.77 72.32% NO PER

VIGAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 25,771.40       1903.47 1903.47 1856.01 1856.01        7,518.96        7,518.96 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 1,493.57         118.88 118.88 116.2            353.96            353.96 100.00% SI

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 199.06                                -                       -   

LOSAS -                                     -                       -   

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 4,762.68         582.93 582.93        1,165.86        1,165.86 100.00% SI

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADASM2 1,684.81         68.25 68.25            136.50            136.50 100.00% SI

II-EE Y II.SS  EN ELEMENTOS HORIZONTALES PTO 18.00              1                1.00                1.00 100.00% SI

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADOUND 18.00                                  -                       -   

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 157.14                                -                       -   
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NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 12.00

 ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS 3.00

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 15.00

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 80.00%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Equipo 0.00                               

Materiales 0.00                               

Personal 3.00                             

Programación 0.00                               

PARO

Errores de Ejecución 0.00                               

Covid 19 0.00                               

Control de calidad 0.00                               

Actividad predecesora 0.00                               

Cliente Ingeniería 0.00                               

Documentación técnica 0.00                               

20.00%

80.00%

SEMANA 10

PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES NO
CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE PLAN
CUMPLIDO
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S/2,121.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0667 25.76

OPERARIO HH 1.000 0.6667 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.6667 18.52

IP 1.4001

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 8 4 4 4 6 4 4

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 68 34 30 30 51 38 34

6.00 Avance Diario ( B ) 38 38 30 30 58 36 41.3

7.00 HH Acumulado ( C ) 68.00                  102.00                 132.46                                                             162.92                213.92              251.84                285.84                

8.00 Avance Acumulado (D) 38.00                  76.00                  106.00                                                             136.00                194.00              230.00                271.30                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.7895                0.8947                 1.0154                                                             1.0154                0.8793              1.0532                0.8232                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.7895                1.3421                 1.2496                                                             1.1979                1.1027              1.0949                1.0536                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.4001                1.4001                 1.4001                                                             1.4001                1.4001              1.4001                1.4001                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) -14.80 4.41 15.95 27.49 57.70 70.19 94.01

PIERDE GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 22.567

Δ Producc 0.34652

Δ H-h 94.011

S/. 2,121.507

S/4,660.69

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS Rend:    

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0667 25.76

OPERARIO HH 0.700 0.4667 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.6667 18.52

PEON HH 0.500 0.3333 16.75

IP 1.5334

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 12 8 8 8 8 12 8

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 102 65 68 68 68 104 68

6.00 Avance Diario ( B ) 62 62 65 65 70 98 76

7.00 HH Acumulado ( C ) 102.00                167.25                 235.20                                                             303.16                371.16              474.88                542.88                

8.00 Avance Acumulado (D) 62.00                  124.00                 189.00                                                             254.00                324.00              422.00                498.00                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.6452                1.0524                 1.0455                                                             1.0455                0.9714              1.0584                0.8947                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.6452                1.3488                 1.2445                                                             1.1935                1.1456              1.1253                1.0901                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.5334                1.5334                 1.5334                                                             1.5334                1.5334              1.5334                1.5334                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) -6.93 22.89 54.61 86.32 125.66 172.22 220.76

PIERDE GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.113

Δ Producc 0.44328

Δ H-h 220.755

S/. 4,660.694

PRODUCTIVIDAD EN ELEMENTOS VERTICALES

PARTIDA:

PARTIDA:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO
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S/7,481.38

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0667 25.76

OPERARIO HH 1.000 0.6667 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.6667 18.52

PEON HH 0.500 0.3333 16.75

IP 1.7334

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 10 10 9 9 24 10 4

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 87 87 81 81 202 83 30

6.00 Avance Diario ( B ) 62 62 58 58 144 60 22

7.00 HH Acumulado ( C ) 86.94                  173.89                 254.53                                                             335.18                536.79              619.95                650.19                

8.00 Avance Acumulado (D) 62.00                  124.00                 182.00                                                             240.00                384.00              444.00                466.00                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.4023                1.4023                 1.3904                                                             1.3904                1.4001              1.3861                1.3746                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.4023                1.4023                 1.3985                                                             1.3966                1.3979              1.3963                1.3953                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334                1.7334                 1.7334                                                             1.7334                1.7334              1.7334                1.7334                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 20.53 41.05 60.95 80.84 128.84 149.68 157.57

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.113

Δ Producc 0.33814

Δ H-h 157.573

S/. 3,326.769

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a

1.00 Personas 10 10 10 10 10 14 4

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 86 86 88 88 85 119 30

6.00 Avance Diario ( B ) 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 88.00 22.00

7.00 HH Acumulado ( C ) 86.24                  172.49                 260.69                                                             348.90                433.90              552.90                583.14                

8.00 Avance Acumulado (D) 62.00                  124.00                 186.00                                                             248.00                310.00              398.00                420.00                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.3910                1.3910                 1.4226                                                             1.4226                1.3710              1.3523                1.3746                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.3910                1.3910                 1.4016                                                             1.4068                1.3997              1.3892                1.3884                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334                1.7334                 1.7334                                                             1.7334                1.7334              1.7334                1.7334                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 21.23 42.45 61.72 80.99 103.46 137.00 144.89

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.113

Δ Producc 143.15655

Δ H-h 196.785

S/. 4,154.614

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE PARTIDA:

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE
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 S/13,758.34

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0667 25.76

OPERARIO HH 1.000 0.6667 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.6667 18.52

PEON HH 0.500 0.3333 16.75

IP 1.7334

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 30 20 22 22 32 20 30

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 255 170 191 191 272 169 255

6.00 Avance Diario ( B ) 130 130 140 140 196 130 180

7.00 HH Acumulado ( C ) 255.00                425.00                 615.72                                                             806.43                1,078.43           1,247.51             1,502.51             

8.00 Avance Acumulado (D) 130.00                260.00                 400.00                                                             540.00                736.00              866.00                1,046.00             

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.9615                1.3077                 1.3623                                                             1.3623                1.3878              1.3006                1.4167                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.9615                1.6346                 1.5393                                                             1.4934                1.4653              1.4405                1.4364                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334                1.7334                 1.7334                                                             1.7334                1.7334              1.7334                1.7334                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) -29.66 25.68 77.64 129.60 197.35 253.62 310.63

PIERDE GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.113

Δ Producc 0.29697

Δ H-h 310.630

S/. 6,558.180

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a

1.00 Personas 16 16 16 16 16 10 16

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 140 140 136 136 134 85 136

6.00 Avance Diario ( B ) 100.00 100.00 112.00 112.00 112.00 60.00 124.00

7.00 HH Acumulado ( C ) 140.01                280.01                 416.01                                                             552.01                686.01              771.01                907.01                

8.00 Avance Acumulado (D) 100.00                200.00                 312.00                                                             424.00                536.00              596.00                720.00                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.4001                1.4001                 1.2143                                                             1.2143                1.1964              1.4167                1.0968                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.4001                1.4001                 1.3334                                                             1.3019                1.2799              1.2936                1.2597                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.7334                1.7334                 1.7334                                                             1.7334                1.7334              1.7334                1.7334                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 33.33 66.67 124.81 182.95 243.09 262.10 341.04

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.113

Δ Producc 0.47366

Δ H-h 341.038

S/. 7,200.165

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

PARTIDA:
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 S/730.26

SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0032 25.76

OPERARIO HH 1.000 0.0320 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.0320 18.52

IP 0.0672

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 6 6 4 4 10 8 8

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 51 51 34 34 85 68 68

6.00 Avance Diario ( B ) 850 850 600 600 1400 1000 1000

7.00 HH Acumulado ( C ) 51.00                  102.00                 136.00                                                             170.00                255.00              323.00                391.00                

8.00 Avance Acumulado (D) 850.00                1,700.00              2,300.00                                                          2,900.00             4,300.00           5,300.00             6,300.00             

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0600                0.0600                 0.0567                                                             0.0567                0.0607              0.0680                0.0680                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0600                0.0600                 0.0591                                                             0.0586                0.0593              0.0609                0.0621                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672                0.0672                 0.0672                                                             0.0672                0.0672              0.0672                0.0672                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 6.12 12.24 18.56 24.88 33.96 33.16 32.36

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 22.567

Δ Producc 0.00514

Δ H-h 32.360

S/. 730.257

S/1,102.76

ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0032 25.76

OPERARIO HH 1.000 0.0320 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.0320 18.52

IP 0.0672

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 14 14 14 14 16 16 16

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 118 118 119 119 136 138 136

6.00 Avance Diario ( B ) 1800 1800 1850 1850 2200 2200 2200

7.00 HH Acumulado ( C ) 118.36                236.73                 355.73                                                             474.73                610.73              749.21                885.21                

8.00 Avance Acumulado (D) 1,800.00             3,600.00              5,450.00                                                          7,300.00             9,500.00           11,700.00            13,900.00            

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0658                0.0658                 0.0643                                                             0.0643                0.0618              0.0629                0.0618                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0658                0.0658                 0.0653                                                             0.0650                0.0643              0.0640                0.0637                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672                0.0672                 0.0672                                                             0.0672                0.0672              0.0672                0.0672                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 2.60 5.19 10.51 15.83 27.67 37.03 48.87

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 22.567

Δ Producc 0.00352

Δ H-h 48.867

S/. 1,102.757

 ACERO GRADO 60 EN ZAPATAS 

 SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm2 PARTIDA:

PARTIDA:
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S/401.23

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0032 25.76

OPERARIO HH 1.000 0.0320 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.0320 18.52

IP 0.0672

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 3 3 3 3 6 4 2

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 26 27 28 28 48 36 18

6.00 Avance Diario ( B ) 420 420 420 420 750 550 270

7.00 HH Acumulado ( C ) 25.50                  52.47                  80.03                                                               107.58                156.05              191.94                209.51                

8.00 Avance Acumulado (D) 420.00                840.00                 1,260.00                                                          1,680.00             2,430.00           2,980.00             3,250.00             

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0607                0.0642                 0.0656                                                             0.0656                0.0646              0.0653                0.0651                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0607                0.0625                 0.0635                                                             0.0640                0.0642              0.0644                0.0645                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672                0.0672                 0.0672                                                             0.0672                0.0672              0.0672                0.0672                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 2.72 3.98 4.65 5.31 7.24 8.31 8.89

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 22.567

Δ Producc 0.00274

Δ H-h 8.890

S/. 200.616

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a

1.00 Personas 3 3 3 3 6 4 2

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 26 27 28 28 48 36 18

6.00 Avance Diario ( B ) 420 420 420 420 750 550 270

7.00 HH Acumulado ( C ) 25.50                  52.47                  80.03                                                               107.58                156.05              191.94                209.51                

8.00 Avance Acumulado (D) 420.00                840.00                 1,260.00                                                          1,680.00             2,430.00           2,980.00             3,250.00             

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0607                0.0642                 0.0656                                                             0.0656                0.0646              0.0653                0.0651                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0607                0.0625                 0.0635                                                             0.0640                0.0642              0.0644                0.0645                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672                0.0672                 0.0672                                                             0.0672                0.0672              0.0672                0.0672                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 2.72 3.98 4.65 5.31 7.24 8.31 8.89

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 22.567

Δ Producc 0.00274

Δ H-h 8.890

S/. 200.616

 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS DE ARRIOSTRE PARTIDA:
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S/3,340.25

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0032 25.76

OPERARIO HH 1.000 0.0320 23.42

OFICIAL HH 1.000 0.0320 18.52

IP 0.0672

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 16 16 16 16 18 12 14

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 136 136 136 136 153 102 119

6.00 Avance Diario ( B ) 2200 2200 2200 2200 2460 1600 1900

7.00 HH Acumulado ( C ) 136.00                272.00                 408.00                                                             544.00                697.00              798.86                917.86                

8.00 Avance Acumulado (D) 2,200.00             4,400.00              6,600.00                                                          8,800.00             11,260.00          12,860.00            14,760.00            

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0618                0.0618                 0.0618                                                             0.0618                0.0622              0.0637                0.0626                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0618                0.0618                 0.0618                                                             0.0618                0.0619              0.0621                0.0622                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672                0.0672                 0.0672                                                             0.0672                0.0672              0.0672                0.0672                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 11.84 23.68 35.52 47.36 59.67 65.33 74.01

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 22.567

Δ Producc 0.00501

Δ H-h 74.009

S/. 1,670.13

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a

1.00 Personas 16 16 16 16 18 12 14

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 136 136 136 136 153 102 119

6.00 Avance Diario ( B ) 2200 2200 2200 2200 2460 1600 1900

7.00 HH Acumulado ( C ) 136.00                272.00                 408.00                                                             544.00                697.00              798.86                917.86                

8.00 Avance Acumulado (D) 2,200.00             4,400.00              6,600.00                                                          8,800.00             11,260.00          12,860.00            14,760.00            

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 0.0618                0.0618                 0.0618                                                             0.0618                0.0622              0.0637                0.0626                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 0.0618                0.0618                 0.0618                                                             0.0618                0.0619              0.0621                0.0622                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 0.0672                0.0672                 0.0672                                                             0.0672                0.0672              0.0672                0.0672                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 11.84 23.68 35.52 47.36 59.67 65.33 74.01

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 22.567

Δ Producc 0.00501

Δ H-h 74.009

S/. 1,670.13

 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS PARTIDA:
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S/6,875.18

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM Rend:    10.0000  M2/DIA

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.200 0.1600 25.76 4.12                        

OPERARIO HH 1.000 0.8000 23.42 18.74                      

PEON HH 0.750 0.6000 16.75 10.05                      

IP 1.5600

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 3 3 2 2 9 9 6

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 30 30 19 19 77 77 51

6.00 Avance Diario ( B ) 21 21 12 14 72 72 48

7.00 HH Acumulado ( C ) 29.72                  59.45                  78.44                                                               97.44                  173.94              250.44                301.44                

8.00 Avance Acumulado (D) 21.00                  42.00                  54.00                                                               68.00                  140.00              212.00                260.00                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.4154                1.4154                 1.5833                                                             1.3571                1.0625              1.0625                1.0625                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.4154                1.4154                 1.4527                                                             1.4330                1.2425              1.1813                1.1594                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.5600                1.5600                 1.5600                                                             1.5600                1.5600              1.5600                1.5600                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 3.04 6.07 5.80 8.64 44.46 80.28 104.16

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.977

Δ Producc 0.40060

Δ H-h 104.156

S/. 2,289.00

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a

1.00 Personas 6 6 6 6 6 10 4

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 51 51 51 51 55 85 34

6.00 Avance Diario ( B ) 48 48 48 48 48 98 38

7.00 HH Acumulado ( C ) 51.00                  102.00                 153.00                                                             204.00                258.88              343.88                377.88                

8.00 Avance Acumulado (D) 48.00                  96.00                  144.00                                                             192.00                240.00              338.00                376.00                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.0625                1.0625                 1.0625                                                             1.0625                1.1433              0.8673                0.8947                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.0625                1.0625                 1.0625                                                             1.0625                1.0787              1.0174                1.0050                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.5600                1.5600                 1.5600                                                             1.5600                1.5600              1.5600                1.5600                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 23.88 47.76 71.64 95.52 115.52 183.40 208.68

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.977

Δ Producc 0.55501

Δ H-h 208.684

S/. 4,586.18

PARTIDA:  MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5 CM 
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S/11,715.28

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM Rend:    8.0000  M2/DIA

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.200 0.2000 25.76 5.15                        

OPERARIO HH 1.000 1.0000 23.42 23.42                      

PEON HH 0.750 0.7500 16.75 12.56                      

IP 1.9500

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00

2.00 Horas diarias 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50

5.00 HH Diario ( A ) 51.00 51.00 51.00 51.00 59.50 51.00 51.00

6.00 Avance Diario ( B ) 40.00 40.00 46.00 46.00 52.00 46.00 40.00

7.00 HH Acumulado ( C ) 51.00 102.00 153.00 204.00 263.50 314.50 365.50

8.00 Avance Acumulado (D) 40.00 80.00 126.00 172.00 224.00 270.00 310.00

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.28 1.28 1.11 1.11 1.14 1.11 1.28

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.28 1.28 1.21 1.19 1.18 1.16 1.18

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.9500                1.9500                 1.9500                                                             1.9500                1.9500              1.9500                1.9500                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 27.00 54.00 92.70 131.40 173.30 212.00 239.00

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.977

Δ Producc 0.77097

Δ H-h 239.000

S/. 5,252.42

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a

1.00 Personas 6 6 7 7 7 7 8

2.00 Horas diarias 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

5.00 HH Diario ( A ) 51 51 60 60 60 60 68

6.00 Avance Diario ( B ) 42 42 52 52 52 52 68.04

7.00 HH Acumulado ( C ) 51.00                  102.00                 161.50                                                             221.00                280.50              340.00                408.00                

8.00 Avance Acumulado (D) 42.00                  84.00                  136.00                                                             188.00                240.00              292.00                360.04                

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 1.2143                1.2143                 1.1442                                                             1.1442                1.1442              1.1442                0.9994                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 1.2143                1.2143                 1.1875                                                             1.1755                1.1688              1.1644                1.1332                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 1.9500                1.9500                 1.9500                                                             1.9500                1.9500              1.9500                1.9500                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 30.90 61.80 103.70 145.60 187.50 229.40 294.08

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.977

Δ Producc 0.81679

Δ H-h 294.078

S/. 6,462.85

PARTIDA:  MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 E=1.5 CM 
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 S/14,192.37

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio

Mano de Obra

CAPATAZ HH 0.100 0.0533 25.76

OPERARIO HH 2.000 1.0667 23.42

OFICIAL HH 2.000 1.0667 18.52

PEON HH 10.00                         5.33                                                                                   16.75                         

IP 7.5200

SECTOR S1a S1b S2a S2b S3a S3b S4a

1.00 Personas 5 5 6 6 6 4 6

2.00 Horas diarias 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

5.00 HH Diario ( A ) 35 35 40 40 44 27 39

6.00 Avance Diario ( B ) 12.11 12.11 13.75 13.75 15.16 9.31 13.49

7.00 HH Acumulado ( C ) 35.04                  70.08                  109.86                                                             149.64                193.51              220.44                259.47                

8.00 Avance Acumulado (D) 12.11                  24.22                  37.97                                                               51.72                  66.88                76.19                  89.68                  

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 2.8933                2.8933                 2.8933                                                             2.8933                2.8933              2.8933                2.8933                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 2.8933                2.8933                 2.8933                                                             2.8933                2.8933              2.8933                2.8933                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 7.5200                7.5200                 7.5200                                                             7.5200                7.5200              7.5200                7.5200                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 56.03 112.06 175.67 239.29 309.43 352.51 414.92

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.113

Δ Producc 4.62667

Δ H-h 414.919

S/. 8,759.987

SECTOR 2S1a 2S1b 2S2a 2S2b 2S3a 2S3b 2S4a

1.00 Personas 3 3 4 4 5 3 4

2.00 Horas diarias 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

5.00 HH Diario ( A ) 28 28 35 35 39 24 28

6.00 Avance Diario ( B ) 8.405 8.405 10.7 10.7 11.79 4.62 8.52

7.00 HH Acumulado ( C ) 27.79                  55.59                  90.97                                                               126.35                165.33              189.33                217.51                

8.00 Avance Acumulado (D) 8.41                    16.81                  27.51                                                               38.21                  50.00                54.62                  63.14                  

9.00 Ratio de productividad Diario (A/B) 3.3067                3.3067                 3.3067                                                             3.3067                3.3067              5.1948                3.3067                

10.00 Ratio de productividad  Acumulado  (C/D) = F 3.3067                3.3067                 3.3067                                                             3.3067                3.3067              3.4664                3.4448                

11.00 Ratio de productividad Meta ( E) 7.5200                7.5200                 7.5200                                                             7.5200                7.5200              7.5200                7.5200                

12.00 HH ganadas/perdidas a la fecha D*(E-F) 35.41 70.83 115.91 160.99 210.67 221.41 257.31

GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA

Costo prom. 21.113

Δ Producc 4.07518

Δ H-h 257.307

S/. 5,432.387

 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 PARTIDA:
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Figura 37 : Control de obra y verificación 

Figura 39 : Cuadrilla de fierreros 

Figura 38 : Control de obra 
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Figura 40 : Cuadrilla de concreto en losas 

Figura 41 :Control en obra 

Figura 42 : Cuadrilla de concreto en losas 
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Figura 43 : Reunión con staff 

Figura 45 : Cuadrilla de concreto en cimientos 

Figura 44 : Cuadrilla de abañiles 


