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RESUMEN 

La investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la diferencia en la 

aplicación del método pipe bursting y zanja convencional en obras de agua 

potable y alcantarillado en la calle Real provincia de Huancayo, 2016?, el objetivo 

general fue: Describir las diferencias en la aplicacion del método pipe bursting y 

zanja convencional en obras de agua potable y alcantarillado en la calle Real 

provincia de Huancayo, 2016 y la hipótesis general que se contrastó fue: Del 

análisis del método constructivo pipe bursting en obras de agua potable y 

alcantarillado en la calle Real, provincia de Huancayo, 2016, este método es de 

menor metrado, costo y tiempo de ejecución tal como menciona el MVCS (2014) 

a diferencia del método de zanja convencional. 

 El método de investigación fue el método científico, el tipo de investigación 

fue aplicada, el nivel de investigación es descriptivo - comparativo y el diseño de 

investigación fue no experimental; la población correspondió a la calle Real, 

limitados desde Ferrocarril y la bajada del puente Casa de la Juventud y Cultura 

que está ubicado en del distrito y provincia de Huancayo, región Junín, el tipo de 

muestreo fue el no probabilístico intencional o dirigido y comprendió un tramo de 

97.00 m ubicado entre el Jr. Lima y el Jr. Loreto de la calle Real. 

Como conclusión principal fue que, el método constructivo pipe bursting en 

obras de agua potable y alcantarillado resulta menor en metrado, costo y tiempo 

de ejecución a diferencia del método de zanja convencional. 

Palabras clave: Método pipe bursting, método zanja convencional, 

renovación de redes, agua potable, alcantarillado.
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ABSTRACT 

The research had as a general problem: What is the difference in the 

application of the conventional pipe bursting and trench method in potable water 

and sewerage works in the Real avenue province of Huancayo, 2016? The 

general objective was: Describe the differences in the application of the 

conventional pipe bursting and trench method in potable water and sewerage 

works in the Real avenue province of Huancayo, 2016 and the general hypothesis 

that was contrasted was: From the analysis of the pipe bursting construction 

method in potable water and sewage works in the Real avenue, province of 

Huancayo, 2016, this method is of lower measurement, cost and execution time 

as mentioned in the MVCS (2014) as opposed to the conventional trench method. 

 The research method was the scientific method, the type of research was 

applied, the level of research is descriptive - comparative and the research design 

was non-experimental; the population corresponded to the Real avenue of the 

district and province of Huancayo, Junín region, the type of sampling was 

intentional or directed non-probability and included a 97.00 m stretch located 

between Jr. Lima and Jr. Loreto of the Real avenue. 

The main conclusion was that the pipe bursting construction method in drinking 

water and sewage works is lower in terms of measurement, cost and execution 

time than the conventional trench method. 

Keywords: Pipe bursting method, conventional trench method, network 

renovation, drinking water, sewerage.
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento urbano trae consigo la necesidad de renovación e 

implementación de redes de agua potable y alcantarillado debido a que, estos 

sistemas por lo general han sido construidos hace varias décadas (hasta 

antigüedad de 60 años) donde la capacidad hidráulica se ve reducida (Chaves, 

Cárdenas, Avilez, & Barajas, 2018; MVCS, 2014; Tomczak & Zielinska, 2017). 

Esta problemática también se presenta en la provincia de Huancayo donde es 

claro el colapso de las redes de alcantarillado sobre todo ante eventos de 

tormentas y respecto al agua potable se muestra el desabastecimiento; situación 

por la cual, la presente investigación refiere a la aplicación del método 

constructivo pipe bursting considerando que, este permite instalar tuberías por 

debajo de vías, edificios, etc. sin realizar grandes excavaciones y corresponde a 

uno de los avances recientes en el campo de la ingeniería (MVCS, 2014); para 

ello se plantea como objetivo principal describir las diferencias en la aplicación 

del método pipe bursting y zanja convencional en obras de agua potable y 

alcantarillado en la calle Real provincia de Huancayo, 2016 para lo cual se realiza 

el análisis del metrado, tiempo de ejecución y costo directo que involucra la 

aplicacion de este método y a su vez se realiza la comparación con el método 

de zanja convencional para determinar si es factible su utilización. 

Para una mejor comprensión, la investigación presenta los siguientes 

capítulos: 

El Capítulo I desarrolla el problema de investigación considerando el 

planteamiento, formulación y sistematización del problema, justificación, 

delimitaciones, limitaciones y objetivos. 
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El Capítulo II se refiere al marco teórico mostrando los antecedentes 

nacionales e internacionales, marco conceptual, definición de términos, bases 

legales, hipótesis y variables. 

El Capítulo III trata sobre la metodología, resaltando el método, tipo, nivel y 

diseño de investigación; asimismo, la población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, procesamiento de la información, 

técnicas y análisis de datos. 

El Capítulo IV describe los resultados en función a los objetivos planteados. 

El Capítulo V desarrolla la discusión de los resultados. 

Finalmente se tienes las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

 

Bach. Yoser Taipe Yañacc. 


